

Likelydende brev til flere mottakere

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/5868 - 21

Saksbeh.:
Henrik Didriksen,

Dato:
25.03.2024

Informasjonsbrev nr. 2 - Vann- og avløpsetaten skal legge nye ledninger i ditt nabolag - Mosseveien - Bekkelagsveien - Skogbakken - Utsatt anleggsstart til 2025

Vi viser til vårt informasjonsbrev av 13.09.2023 angående våre planer om å legge ny kommunal vannledning (hovedledning) på en strekning i Mosseveien, Bekkelagsveien og Skogbakken. Se vedlagte brev av 13.09.2023.

Utsatt anleggsstart

Anleggsstart blir dessverre utsatt til mars/april 2025. Årsaken til utsettelsen er at arbeidet med å inngå nødvendige overenskomster med berørte grunneiere har tatt lenger tid enn tidligere forutsatt. Anleggsarbeidene egner seg ikke til å bli gjennomført i vinterhalvåret med områdets bratte og smale veier samt blindvei (Skogbakken). Foreløpig estimert anleggstid er 5 måneder. Vi planlegger å gjennomføre en tilbudskonkurranse for entreprenører i løpet av sommer 2024. Vi vil sende ut et nytt informasjonsbrev når det er inngått kontrakt med entreprenør og det begynner å nærme seg anleggsstart.

Prosjektomfang

Prosjektet omfatter nå kun arbeider med vår nye hovedledning. Nettleverandør (Elvia) har trukket seg fra felles prosjekt og de vil nå gjennomføre sine arbeider som et eget prosjekt. Oppdatert plantegning følger vedlagt.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan sendes til prosjektleder Henrik Didriksen på epost henrik.didriksen@vav.oslo.kommune.no.

Ellers vil vi takke for mange tilbakemeldinger på vårt informasjonsbrev av 13.09.2023. Dette er informasjon som vi tar med i den videre planleggingen av prosjektet.

Med vennlig hilsen

Sukumar Muthurajah
overingeniør

Henrik Didriksen
prosjektleder

Vedlegg

Informasjonsbrev av 13.09.2023 - Mosseveien - Bekkelagsveien - Skogbakken
Plantegning - Prosjektområde - Mosseveien - Bekkelagsveien - Skogbakken

