



Oslo

Områdesatsingene i Oslo
Delprogram nærmiljø

Handlingsprogram 2026



Departementene

Innhold

1	Forord	1
2	Overordnede mål for Områdesatsingene i Oslo	3
3	Utfordringsbildet.....	3
4	Mål og strategier for delprogram nærmiljø	6
5	Prosjektportefølje og resultater i 2026	10
6	Kommunikasjon av resultater og kunnskap	18
7	Organisering	20
8	Risikovurdering.....	24
9	Budsjett og finansieringsplan for 2026	26
10	Prosjektoversikt med økonomiplan 2026-2028	37
	Vedlegg: Beskrivelse og begrunnelse for administrative ressurser	42

Forord

2026 markerer avslutningen på Områdesatsingene i Oslo og delprogram nærmiljø for denne gang – en tiårig satsing som har hatt som mål å styrke lokalsamfunnene i de seks områdesatsingsbydelene gjennom målrettet innsats og samarbeid. Gjennom satsingsperioden har delprogrammet bidratt til etablering av møteplasser, tryggere bomiljøer og både fysiske og sosiale initiativer som fremmer inkludering, bærekraft og lokal verdiskaping. Disse tiltakene har ikke bare gitt fysiske forbedringer, men også styrket fellesskap og skapt nye samarbeidsformer mellom offentlige aktører, frivillighet og næringsliv.



Jeg kom inn som styreleder for programstyret i delprogram nærmiljø i juni 2025, og ble imponert over både prosjektene og det genuine engasjementet hos de som jobber i delprogrammet. Det gjøres så mye godt arbeid, og vår evne til å dele og lære av erfaringene vil avgjøre hvilke effekter programmet vil ha på sikt. Områdesatsingene har vist at komplekse utfordringer som ungt utenforskap og kommunale floker ikke løses med enkeltstående tiltak. Når vi jobber med lokalsamfunn, lytter til de som bor der, tenker nytt og planlegger helhetlig, kan vi skape varige forbedringer og flere muligheter for barn, unge og familier.

Avslutningsåret gir oss en viktig oppgave som vi i delprogrammet har jobbet mot i lengre tid, nemlig å sikre en strukturert og kvalitetsmessig god avslutning. Dette krever en stor innsats fra oss alle. Vi skal dokumentere erfaringer, realisere gevinster og legge grunnlaget for det videre arbeidet med en ny satsing. Det handler om å ta vare på det som er skapt, og å sørge for at resultatene kan implementeres og skaleres slik at innsatsen gir varige spor.

Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt og som bidrar inn i dette siste spennende året – sammen viser vi at langsiktig og målrettet innsats gir resultater.

Oslo, desember 2025

Aasne Haug
Styreleder, delprogram nærmiljø
Områdesatsingene i Oslo

1 Overordnede mål for Områdesatsingene i Oslo

Alle områder i Oslo skal oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Områdesatsingene skal gjennom ekstra innsats i utsatte områder og samarbeid på tvers av fagområder og virksomheter bidra til det. Områdesatsingene skal være et supplement til den ordinære tjenesteproduksjonen og ikke erstatte eller finansiere en utvidelse av denne.

2026 er det siste året i Områdesatsingene i Oslo. Den tiårige satsingen gjennomføres som tre geografiske avgrensede områdesatsinger i Oslo: Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen. Områdesatsingene er organisert i tre tematiske delprogram; nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. Hvert delprogram dekker de tre geografiske områdene. Delprogrammet ledes av et programstyre som lager et årlig handlingsprogram. De tre delprogrammene skal bidra til å nå områdesatsingenes overordnede mål:

Tabell 1 Hovedmål i Områdesatsingene i Oslo

Hovedmål		
Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltagende i lokalsamfunn og storsamfunn		
Delprogram nærmiljø	Delprogram oppvekst og utdanning	Delprogram sysselsetting
Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltagende	Flere skal sikres gode oppvekstvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet	Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet

2 Utfordringsbildet

Det overordnede utfordringsbildet i områdesatsingsområdene er i hovedsak det samme som ved oppstart av satsingen i 2017. Områdene som inngår i satsingen, og befolkningen som bor der, skårer i betydelig grad dårligere enn andre områder i Oslo på en rekke sentrale levekårsvariabler.

Generelle levekårsutfordringer

Levekårsutfordringer finnes både blant befolkningen med og uten innvandrerbakgrunn. Alle de seks bydelene som omfattes av områdesatsingen har mange innbyggere med innvandrerbakgrunn, både de som selv har innvandret og norskfødte med foreldre som har innvandret. Statistikk viser at enkelte grupper med innvandrerbakgrunn har større levekårsutfordringer enn gjennomsnittet i Oslo, men det er store forskjeller innad i gruppene.

Tall viser også at mange barn og unge med innvandrerbakgrunn ofte oppnår bedre levekår og muligheter enn foreldrene som kom til Norge.

Fysiske forhold

De fysiske utfordringene i utsatte områder er varierte og sammensatte. Miljøutfordringer som støy og luftforurensning fra biltrafikk er sentrale, spesielt i ytre by nær gjennomfartsveier. Tilgjengelighet er også viktig; veier, toglinjer og utfordrende topografi kan skape barrierer som begrenser tilknytningen til resten av byen, påvirker boligpriser og gjør områdene mindre attraktive for folk med valgmuligheter.

Mange utsatte områder preges av dårlig vedlikehold, mangel på opparbeidede møteplasser og rekreasjonsområder. Dette påvirker trivsel og helse, spesielt for barn og sårbare grupper som tilbringer mye tid i nærmiljøet. Mangel på estetiske kvaliteter og vedlikehold svekker også områdets omdømme.

Bolig og bomiljø

Boligmassen varierer, men blokkbebyggelse dominerer i indre by. Utleie er utbredt, særlig i utsatte områder. Mange borettslag- og sameiestyrer fungerer godt og er viktige lokalsamfunnsaktører. Likevel er problemer knyttet til bomiljø og manglende vedlikehold på boligmassen en utfordring mange steder, spesielt i kommunale eller private utleieboliger. Høye boligpriser gir trangboddhet, som ofte henger sammen med lav inntekt.

Mange borettslag fungerer godt, men bomiljøutfordringer og manglende vedlikehold er vanlig i kommunale og private utleieboliger. Hyppig flytting og mange leieforhold svekker nabobånd og skaper utrygghet. Dette er særlig utfordrende i områder med mange sameier. Denne problematikken finnes i alle bydelene, men er mest konsentrert til spesifikke nabolag.

Sosialt liv

Flyttehyppighet påvirker sosial stabilitet og er en indikator på om et område er utsatt. Det er store variasjoner mellom bydelene, og flere har lavere flyttehyppighet enn gjennomsnittet for Oslo. I mange utsatte lokalområder, særlig i indre øst, er flyttefrekvensen relativt høy. En mangfoldig befolkning med ulike levekår, økonomiske muligheter, språk og verdier kan være en berikelse, men også en barriere for kontakt. Flere bydeler har lange tradisjoner med foreningsliv og idrett, og i forbindelse med områdesatsingene har nye organisasjoner, kulturtiltak og frivillighet vokst frem. Frivilligheten er i endring, og nye generasjoner utfordrer etablerte arenaer. Familier med eneforeldre eller foresatte med flere jobber har ofte begrenset tid og ressurser til å engasjere seg. Dette svekker områdets sosiale kapital og evne til å håndtere utfordringer. Positive utviklingstrekk innen frivillighet og lokalt kulturliv er skjøre og kan forsvinne. Mulighetene for deltakelse avhenger ofte av økonomiske ressurser, og det er behov for flere trygge lavterskeltilbud som supplement til kontingentdrevne aktiviteter.

Offentlige og private tilbud

Flere lokalområder har vært lite attraktive markedsmessig. Mange nærsentre sliter med å tilpasse seg nye handels- og transportmønstre, og kommersielle tilbud legges ned. Halvtomme lokalsentre preger flere miljøer i ytre by, og inntrykket forsterkes der det er mange kommunale boliger eller mye privat utleie. Ledige tomter og lokaler kan imidlertid bli en ressurs i fremtidig byutvikling.

Manglende markedsinteresse handler både om beliggenhet og kjøpekraft. Lav kjøpekraft henger sammen med levekår og gir stort press på offentlige tjenester. Det er behov for å utvikle tjenestene slik at de møter befolkningens behov mer effektivt og treffsikkert. Dette er tema i delprogram sysselsetting og oppvekst og utdanning.

I indre by er utviklingen annerledes. Bekymring for gentrifisering er utbredt på Tøyen og Grønland. Utsatte grupper med lav inntekt risikerer å bli presset ut av nabolagene på grunn av økt kommersiell interesse og stigende boligpriser, også på leiemarkedet. Levekårsforskjellene i Oslo kommer tydeligere til uttrykk i indre by enn i ytre by.

2.1 Områdeløftområder i 2026

I 2026 gjennomføres det 12 områdeløft i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, innenfor tre samarbeidsavtaler som er inngått mellom staten og Oslo kommune: Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen.

Intensiteten og omfanget av innsatsen varierer mye mellom områdeløftene etter hva som er utfordringsbildet, og om for eksempel området har hatt særskilt områdeinnsats tidligere.

Tabell 2 Områdeløftområder 2026

Områdesatsing	Områdeløft	Bydel	Varighet
Groruddalssatsingen	Trosterud-Haugerud	Alna	2017-2026
Groruddalssatsingen	Furuset	Alna	2020 -2026
Groruddalssatsingen	Veitvet og Sletteløkka	Bjerke	2017-2026
Groruddalssatsingen	Linderud	Bjerke	2017-2026
Groruddalssatsingen	Romsås	Grorud	2017-2026
Groruddalssatsingen	Grorud	Grorud	2020 -2026
Groruddalssatsingen	Vestli	Stovner	2017-2026
Groruddalssatsingen	Stovner sentrum	Stovner	2017-2026
Groruddalssatsingen	Haugenstua	Stovner	2017-2026
Oslo indre øst-satsingen	Tøyen og Grønland	Gamle Oslo	2014/2017-2026
Oslo sør-satsingen	Rudshøgda	Søndre Nordstrand	2018-2026
Oslo sør-satsingen	Holmlia senter	Søndre Nordstrand	2018-2026


3 Mål og strategier for delprogram nærmiljø

3.1 Mål

Delprogrammene er ansvarlige for å utvikle egne delmål som konkretiserer hovedmålet for delprogrammet. Groruddalssatsingen (2017-2026), Oslo indre øst-satsingen (2019 – 2026) og Oslo sør-satsingen (2018 -2026) har samme målstruktur. Den består av ett hovedmål for hele satsingen og ett mål for hvert av de tre delprogrammene. Delprogram nærmiljø har utviklet seks delmål under delprogrammets hovedmål. Bydelene står fritt til å ha lokale mål utover dette, forutsatt at lokale mål bygger opp under mål i delprogrammet.

Tabell 3 Hovedmål og delmål i delprogram nærmiljø

Hovedmål		
Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn		
Delprogram nærmiljø	<i>Delprogram oppvekst og utdanning</i>	<i>Delprogram sysselsetting</i>
Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende	Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet	Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet



Delmål 1	Delmål 2	Delmål 3	Delmål 4	Delmål 5	Delmål 6
Sosialt liv og frivillighet	Medborgerskap	Bomiljø	Fysiske nærmiljøkvaliteter	Byutvikling	Ny kommunal praksis
Kommunen legger til rette for et variert kultur- og organisasjonsliv og nye former for frivillighet og deltakelse	Innbyggerne bidrar i økende grad til å utvikle eget lokalsamfunn	Bomiljøene er i økende grad velfungerende og oppleves som trygge av beboerne	Bygninger og uteområder brukes og er godt vedlikeholdte, og innbyggerne har god tilgjengelighet til viktige funksjoner i og utenfor området	Areal- og infrastrukturplanlegging, bolig- og byutvikling bygger på innsikt i lokale behov og bidrar til å øke områdenes attraktivitet	Kommunen er bedre til å samarbeide innad og utad for å skape gode bo- og oppvekstmiljøer

3.2 Strategier

Programstyret har fra oppstart i 2017 valgt to hovedstrategier frem mot 2026 for å nå delprogrammets mål:

1. Lokale områdeinnsatser i regi av bydelene
2. Videreutvikle områdeløftmetodikken

Bydelene står fritt til å ha lokale strategier, forutsatt at lokale strategier bygger opp under mål og hovedstrategier i delprogrammet.

De to hovedstrategiene er forbundet ved at arbeid under den ene strategien styrker den andre.

Strategi 1: Programstyret gir bestillinger til bydelene om å utarbeide bydelsvise programplaner, og tilrettelegge arbeidet slik at nærmiljøprogrammets samlede fagressurser, virkemidler og kapasitet blir utnyttet i det lokale krafttaket som et områdeløft er. Dette skjer blant annet ved å utvikle områdeløftmetodikken, samarbeid og organisering i programmet (se strategi 2).

Strategi 2: Områdeløftmetodikken utvikles gjennom to hovedløp

- Aktører og virkemidler kobles til bydelenes nærmiljøarbeid gjennom en fleksibel arbeidsform i programstyret og ved å spille på ressursene som er representert i programstyret.
- Nærmiljøprogrammets Tiltaksplan for kunnskapsutvikling, læring og erfaringsdeling brukes strategisk og målrettet.

3.3 Resultatmål 2026

Resultatmålene for delprogram nærmiljø gjelder for ett år av gangen og beskriver delprogrammets leveranser for inneværende år. For avslutningsåret 2026 er resultatmålene:

1. *Det er etablert en tydelig sammenheng mellom delprogram nærmiljø's handlingsprogram og de overordnede politiske føringene fra Byrådet*
2. *Bydelenes programplaner har fulgt fremdriftsplanene*
3. *Resultater er synliggjort som en del av områdesatsingene generelt og delprogram nærmiljø spesielt*
4. *Programstyret har styrt porteføljen mot prosjektene med størst gevinstpotensial*
5. *Programstyret har bidratt aktivt i arbeidet med evaluering av satsingen*
6. *Tiltaksplan 2026 for kunnskap, læring og erfaringsdeling er fulgt for å styrke måloppnåelsen, utvikle arbeidsmetodikken i programmet, og resultater er kommunisert til stat og kommune*
6. *Programstyret har sikret dokumentasjon av arbeid og resultater, primært gjennom rapportering og sluttrapporter i prosjektportalen og på andre måter, slik at erfaring og kompetanse er delt ved delprogrammets avslutning i 2026*
7. *Programstyrets arbeidsform er utviklet, og resultater og læringspunkter er delt med stat og kommune*
8. *Programstyret har bidratt til en god avvikling av delprogrammet*

3.4 Målgrupper

Delprogram nærmiljø har flere målgrupper. Hovedmålet til delprogrammet er å styrke nærmiljøet i utvalgte nabolag, slik at de oppleves som trygge, gode og inkluderende. Dette innebærer at alle innbyggerne i de berørte områdene omfattes av programmet. Samtidig har delprogrammet et særlig fokus på barn, unge og deres familier, for å sikre gode oppvekstvilkår, forebygge utenforskap og legge til rette for deltakelse i fritidsaktiviteter, utdanning og arbeid.

I tillegg er eldre og enslige en viktig målgruppe, med behov for sosiale møteplasser som kan motvirke ensomhet. Beboere i borettslag og sameier, frivillige lag og kulturaktører, samt sivilsamfunnet generelt, bidrar til utviklingen av gode bomiljø og inkluderende lokalsamfunn. Næringslivet, grunneiere og lokale gründere har også en sentral rolle i verdiskaping, sysselsetting og utvikling av nye møteplasser

3.5 Strategier for implementering av resultater og kunnskap

I den avsluttende fasen av delprogrammet er det avgjørende å sikre at erfaringer, resultater og kunnskap ikke bare dokumenteres, men også omsettes til praksis. De seks bydelene i delprogram nærmiljø har organisert arbeidet sitt med områdeløft på ulike måter, og har derfor forskjellige tilnærminger til den avsluttende fasen av Områdesatsingene, hvor synliggjøring av resultater, kunnskap og overgang fra prosjekt til drift er viktig. Felles for de seks bydelene er at arbeidet er godt i gang. Konkret implementering av resultater og kunnskap fra prosjekter omtales senere i handlingsprogrammet.

Bydel Alna

Implementering: Integrere arbeidsformer og samarbeidsmodeller fra prosjektene i ordinær drift, med fokus på samskaping, nærmiljøbasert læring og frivillighet.

Skalering: Utvide vellykkede prosjekter til nye områder og målgrupper, basert på dokumentert effekt.

Formidling: Prosjekter som avsluttes dokumenteres og deles via rapporter, seminarer og digitale kanaler.

Bydel Bjerke

Forankring: Aktiv involvering av innbyggere, boligselskap og organisasjoner for eierskap og ansvar.

Møteplasser: Utvikling av møteplasser i samarbeid med lokale aktører for å styrke fellesskap, redusere tjenestebehov og sikre varige løsninger gjennom samorganisering, nye modeller og lokalt eierskap.

Frivillighet: Styrke sivilsamfunnet gjennom opplæring og samorganisering av frivillighetsarbeid.

Lokalsamfunnsutvikling: Bygge kompetanse og metodikk for lokalsamfunnsutvikling og helhetlig områdeutvikling.

Bydel Grorud

Implementering: Overføring av drift til linjeorganisasjoner (f.eks. Kulturhuset på Romsås).

Strategier: Utvikling av samarbeidsmodeller, testing av sambruksarenaer og systematisering av kunnskap.

Avslutning: Fokus på god overlevering og dokumentasjon.

Bydel Stovner

Implementering: Integrere prosjekter som «Fra ungdomsliv til arbeidsliv» og «En tilgjengelig bydel» i ordinær drift.

Skalering: Utvide frivillighetsmodeller og bomiljøprosjekter til flere områder.

Formidling: Evalueringsrapporter og deling i nettverk for kollektiv læring.

Bydel Gamle Oslo

Implementering og skalering: Bruke nøkkelerfaringer og kunnskap fra vellykkede prosjekter i drift som UngJobb og Aktivitetshuset K1.

Avslutning: Redusere bemanning, avslutter prosjekter som Nærmiljøskolen Vahl GO og Gamle Munch, og utarbeide en avslutningsrapport for Områdeløft Grønland/Tøyen.

Bydel Søndre Nordstrand

Evaluering: Gjennomfører evalueringer av nærmiljø- og bomiljøprosjekter for læring og videreføring.

Implementering og skalering: Identifiserer leveranser som kan videreføres, også utenfor bydelen.

Avslutning: Bruker innsikt fra workshops og sluttrapporter til å planlegge fremtidige tiltak.

4 Prosjektportefølje og resultater i 2026

4.1 Prosjektportefølje 2026

Prosjektporteføljen viser hva delprogrammet planlegger å jobbe med i 2026, med en oversikt over alle foreslåtte og pågående prosjekter og tiltak i delprogrammet. Fra 2025 er det gitt føringer til delprogrammene om at videre innsatser særlig skal rettes inn mot barn og unge, for å bidra til å styrke arbeidet for å redusere og forebygge ungt utenforskap. Prosjekter som svarer ut denne føringen for målgruppen 12-24 år, er markert med UNG i prosjektnavnet.

Tabell 4 Oversikt over prosjekter i 2026 i delprogram nærmiljø

Prosjektnavn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjektet
Bydel Alna			
Bomiljøprosjektet Furuset UNG	Prosjektet skal skape et tryggere og mer inkluderende nærmiljø gjennom tiltak som trygghetsvandring, heatmap-kartlegging, frivillighet, Catch Furuset og fysiske forbedringer. Samarbeid med bomiljøer, tjenester, politiet og Furuset IF.	2020-2028	Bydel Alna
Alna Gründerhub UNG	Skaper et inkluderende og bærekraftig gründermiljø på Furuset og Groruddalen. Prosjektet styrker sosiale nettverk, lokal verdiskaping og kobler gründere til Oslos innovasjonsmiljøer. Samarbeid med bydelens tjenester og lokale aktører.	2024-2028	Bydel Alna
Trygve Lies plass	Opparbeiding av dagens torg og samordning med opprusting av dagens parkeringsplass av Furuset Utvikling AS gjennom en samarbeidsavtale. Prosjektet skal sikre en helhetlig og samkjørt oppgradering på bakgrunn av innbyggernes medvirkning.	01/2022 -12-2026	Bydel Alna
Inkluderende byutvikling	Styrker stedsidentitet og innbyggerinvolvering i byutviklingen på Furuset. Prosjektet utvikler samarbeidsråd og torgforening, og sikrer god medvirkning. Samarbeid med lokale aktører, FUBIAK, FAU og frivillige.	2024- 2028	Bydel Alna
Utvikling av midlertidige tiltak på Granstomta UNG	Midlertidige tiltak skal gjøre Granstomta til en trygg og attraktiv møteplass. Prosjektet forebygger uønsket aktivitet og utvikles i samarbeid med EBY, BYM og innbyggere.	2026	Bydel Alna
Samarbeids-avtaler for nærmiljø-utvikling UNG	Sikrer varige fritidstilbud, styrker frivillighet og foreldredeltakelse, og bygger stedsidentitet og trygghet på Trosterud og Haugerud. Samarbeid med Haugerud IF og andre lokale aktører.	2017-2028	Bydel Alna

Prosjektnavn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjektet
Foreldrepakka UNG	Styrker og trygger foreldre gjennom møteplass i Nabolagshuset. Jobber helhetlig på tvers av bydel, skole og nærmiljø. Samarbeid med foreldre, fagteam og brobyggere.	2025-2028	Bydel Alna
Nærmiljøet som læringsarena UNG	Styrker læring og mestring for barn og unge gjennom fritidsaktiviteter og samarbeid mellom skole, fritidsklubb og nærmiljøaktører. Øker engasjement og bygger positiv stedsidentitet.	2024-2028	Bydel Alna
Trosterud-parken	Prosjektet skal bidra til tryggere nærmiljø og aktiv bruk av offentlige rom. Bydelen koordinerer tiltak i samarbeid med etater og lokale aktører for å styrke stedsidentitet, medvirkning og lokal aktivitet.	2022-2026	Bydel Alna
Oppgradering av uteområdet Nabolagshuset	Opparbeiding av uteområdet rundt Nordre Trosterud gård / Trosterud Nabolagshus.	2025-2026	Bydel Alna
Bærekraftige felleskap UNG	Prosjektet skal styrke lokal tilhørighet og trygghet gjennom samskaping, frivillighet og arbeidsinkludering. Målet er varig drift av Nabolagshuset som kraftsenter for deltakelse og bomiljøutvikling.	2022-2028	Bydel Alna
Drivhuset - Nordre Trosterud gård	Prosjektet understøtter videreføring av et etablert dyrkefellesskap og møteplass med læringsfunksjon for skoler og barnehager. Tiltaket fremmer lokal deltakelse og stedsidentitet i samarbeid med forening og kommunale aktører.	2017-2026	Bydel Alna
Ombruk i Trosterud-parken UNG	Prosjektet skal etablere et knutepunkt for ombruk, gjenvinning og reparasjon i samarbeid med Renovasjonsetaten. Tiltaket fremmer sirkulær ressursbruk og lokal deltakelse, og utvikles i samspill med bydelens tjenester og relevante aktører.	2020-2028	Bydel Alna
Bydel Bjerke			
Midlertidig aktivering av lokaler (Startblokka) UNG	I 2025 ble Startblokka etablert som en selvstendig forening og virksomheten ble flyttet til et nytt midlertidig bygg på området. Bydelens innsats går ut på å sikre at foreningen kommer opp og står, og at beboere og frivillige foreninger i Linderud-området har lav terskel for å delta i samfunnshuset	04/2021-12/2026	Bydel Bjerke
Linderud gård UNG	Linderud gård har åpnet seg fra et privat, lukket anlegg til en åpen og aktiv møteplass med nærmiljøhage, andelsgård, klatrepark, åpne arrangementer, samarbeid med skolen. Gårdens driftes av Museene i Akershus. Sidefløyen skal	01/2018-12/2026	Bydel Bjerke (gir delvis tilskudd til Museene i Akershus)

Prosjektnavn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjektet
	oppgraderes og det skal etableres innendørs møteplass for nærmiljøet.		
Frivillighet UNG	Å bidra til sterke organisasjoner er avgjørende for at lokalsamfunnsbyggingen gir varig effekt. Linderud frivilligsentral er etablert i Demo-lokalene og driftes fram til et varig bibliotek er etablert. Kurs, veiledning, frivilligbørs, nabolagsforum, oppfølging av natteravn m.m.	08/2023-03/2027	Bydel Bjerke
Bomiljø Linderud UNG	Fokus i 2026 blir å gjøre det midlertidige Linderud torg til et semi-permanent torg ettersom plansaken til Linderud senter er lagt på is. Samarbeid med nærmiljøaktører (borettslag, barnehager, senteret, Linderud gård).	01/2019-12/2026	Bydel Bjerke
Møteplasser (Grendehuset)	Drifte og videreutvikle Grendehuset, og derigjennom styrke foreningslivet i området. Ved etablering av Japanhuset, blir det viktig å få gode rutiner for bruk, utleie, aktiviteter og drift, i samarbeid mellom bydel, foreninger og boligorganisasjonene.	01/2019-06/2028	Bydel Bjerke
Bo godt på Sletteløkka UNG	Sletteløkka hadde i utgangspunktet mangelfulle utendørs rekreasjonsområder. En helhetlig stedsutviklingsplan med totalt 14 små og store fysiske tiltak er realisert gradvis gjennom satsingen. Fokus på barn og unges lek og aktivitet. Skal fullføres i 2026, men risiko for forsinkelser på store tiltak.	2019-2026	Bydel Bjerke
Ungt utenforskap UNG	Bydelen har en overordnet satsing på Ungt utenforskap, inkl. krimforebygging og foreldrekompetanse. Gjennom nærmiljøprogrammet styrkes kobling mellom skole, politi, bydelstjenester og lokalsamfunnets ressurser. Helhetlig modell for områdebasert samarbeid mellom skole, bydel, nærmiljø, forankres i «Handlingsplan for gode oppvekstvilkår».	2025-2027	Bydel Bjerke
Implementering	I overgangen fra utviklingsprosjekter til bærekraftige driftsmodeller er det behov for å sikre kompetanse, strukturer, prosedyrer, arbeidsformer både i bydelens linjeorganisasjon og blant sentrale nærmiljøaktører.	2026-2028	Bydel Bjerke
Bydel Grorud			
Romsås arena UNG	Romsås arena skal være en testarena for viktige funksjoner på Romsås senter, blant annet som et møtested for bydelens tjenester og innbyggere.	Mai 2024 - desember 2028	Bydel Grorud
Muligheter for Romsås senter UNG	Uteområder skal oppgraderes basert på eksisterende kunnskapsgrunnlag. Det vil jobbes parallelt med samarbeidsprosjekter og aktiviteter både inne og ute i senterområdet, for å styrke interne relasjoner mellom befolkning, bydel og sameiene. Målet er å oppfordre eierne, bydelen og andre beslutningstakere til å tenke nytt om Romsås senter og sammen skape et velfungerende sentrum for lokalsamfunnet	Mai 2019 - desember 2026	Bydel Grorud

Prosjektnavn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjektet
Utvikling av uteområder Romsås UNG	I dette prosjektet utvikles delprosjekter som gjør uteområdene til bedre og tryggere møteplasser etter en helhetlig plan. Prosjektet tilrettelegger også for aktiviteter på Romsås.	01/2019 – 12/ 2026	Bydel Grorud
Utvikling av uteområder Grorud UNG	Utvikling av uteområder Grorud skal ta i bruk helhetsplanen for uteområder, trygghetsvandringa, og mulighetsstudien for Grorud sentrum og identifisere og gjennomføre tiltak for å sørge for at uteområdene på Grorud utfyller hverandre og at potensialet til hvert enkelt uteområde blir utnyttet på en best mulig måte.	05/2020 – 12/ 2026	Bydel Grorud
Hjertet av Grorud UNG	Grorud idrettsanlegg har et stort potensial til å bli et sosialt hjerte og aktivitetssentrum i delbydelen. Prosjektet skal i første omgang se på hvilke muligheter området tilbyr, både utendørs og innendørs, for å tilrettelegge området enda mer som et sosialt hjerte og aktivitetssentrum på Grorud.	09/2021 – 12/ 2026	Bydel Grorud
Vi vil ha farger UNG	«Vi vil ha farger!» har som formål å sette farge og kunst på områdets mange grå og triste vegger. Prosjektet skal inspirere barn og unge til å drive med kunst og bygge lokal identitet og stolthet i lokalbefolkningen.	05/ 2021 – 12/ 2026	Bydel Grorud
Oppgradering av Grorudportalen	Oppgradering av Katedralen i Grorudparken (utescene og plassen foran) slik at den tilrettelegges for arrangementer.	05/26 – 12/2027	Bymiljøetaten
Brobyggerne UNG	Prosjektet Brobyggerne dekker et behov som tidligere ikke har vært møtt i bydelen. Ungdom som befinner seg i randsonen for kriminalitet, men som ikke kvalifiserer for individuelle tiltak som SaLTo-oppfølging, har ikke et tilpasset tilbud. Delprogram nærmiljø understøtter prosjektsøknaden til Brobyggerne ved delprogram oppvekst og utdanning ved å søke ut midler til delleveransen i prosjektet som omhandler jobb for ungdom og til aktivitetsmidler i prosjektet.	05/23 – 12/2028	Bydel Grorud
Bydel Stovner			
Fra ungdomsliv til arbeidsliv UNG	Målgruppen er unge i alderen 13-25 år. Prosjektet er forebygging av ungt utenforskap i praksis. Jobb er en mestringsarena og bidrar til positiv identitetsutvikling for unge som opplever utenforskap knyttet til for eksempel skolefravall, psykisk uhelse og kriminalitet. Prosjektet driver metodeutvikling gjennom å teste ut alternative muligheter for tilknytning til arbeidslivet.	12/2019- 12/2028	Bydel Stovner

Prosjektnavn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjektet
En tilgjengelig bydel UNG	Målsettingen med prosjektet er å gjøre bydelen mer tilgjengelig for innbyggerne i bydel Stovner, og samtidig sikre at de som trenger hjelp av bydelen mottar informasjon om de tilbudene og aktivitetene som finnes. I 2026 og videre inn i 2027 og 2028 vil bydelen arbeide med å utvikle nye former for kontakt og dialog med ungdom gjennom uttesting av et "ungdommens hus". Dette vil fungere både som en viktig møteplass i et område preget av trangboddhet, og som en arena for utprøving av forebyggende tjenester tilpasset ungdommens behov.	01/2022-12/2028	Bydel Stovner
Helhetlig bomiljø på Vestli	Bydel Stovner har et stort og vedvarende boligbehov som vil være økende i tiden fremover. Prosjektet retter seg mot husstander med svak økonomi og de som bor i utsatte bomiljøer, med mål om å skape trygge og stabile boforhold. Dette skal oppnås gjennom å øke beboernes eierskap til sitt eget bo- og nærmiljø, og teste ut en innbyggerdrevet bolig- og bomiljøutvikling på Vestli. Prosjektet har som mål å forbedre levekår, øke bostabilitet og fremme medvirkning fra innbyggere. Prosjektet er behovsdrivet og baserer seg på innbyggernes og beboeres behov og ønsker. Samskaping og relasjon er avgjørende i prosessene.	08/2020-12/2027	Bydel Stovner
Brukskonsept for Øvre Fossum Gård	Prosjektet rehabiliterer Øvre Fossum gård til en åpen, trygg, lavterskel møteplass for elever og lokalbefolkningen på Stovner. En alternativ læringsarena for Stovner VGS helse- og oppvekstfag og naturbrukslinje, og inkluderende sambruksarena for frivillighet, urbant landbruk, kultur, og nærmiljøaktivitet, fundert i lokal medvirkning. Gården får Oslooking og Oslonøkkel.	02/2020-11/2026	Kulturetaten
Utvikling av frivilligheten på UNG	Prosjektet ønsker å se på hvilke tiltak som kan gjennomføres for å styrke de frivillige organisasjonene på Stovner. Prosjektet vil også se på hvilke barrierer for deltagelse som er gjeldende i bydelen. Det tas sikte på å identifisere tiltak som bl.a. kan gjøre det lettere å rekruttere flere barn og unge til å være aktiv i en frivillig organisasjon. Prosjektet vil se på hvilke tiltak som kan motvirke sosial isolasjon og utenforskap, og som kan øke andelen jenter som deltar i fritidsaktiviteter.	01/2024-12/2028	Bydel Stovner
Bydel Gamle Oslo			
Nabolagsinnsatsen	Prosjektet skal fortsette å styrke bomiljøet på Grønland med nabolagskontor og bomiljøarbeid i bestemte bygårder med store behov. Nabolagskontoret integreres i Grønland frivilligsentral for å samle ressurser, koordinere frivillige	Sluttdato 12/2027	Bydel Gamle Oslo

Prosjektnavn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjektet
	initiativ og tilby veiledning om støtteordninger. Dette for å sikre effektiv oppfølging av frivillige aktører og et tydelig kontaktpunkt for samarbeid. Innsatsen i bestemte bygårder skjer i tett dialog med beboere, eiere og bydelens tjenester, og skal bidra til bedre bomiljø og veiledning til støtteordninger.		
På vei mot et supert Grønland UNG	Gjennom vår-, sommer- og høstsesongen aktiviserer og koordinerer vi tiltak i sentrale byrom, samtidig som frivillige aktører gis tilskudd for å bidra med aktivitet. Tiltaket skal trygge parker og plasser i et utsatt område ved å sikre tilstedeværelse, aktivitet og fellesskap som gjør områdene mer levende og inkluderende. Fokus rettes mot varig byromsutvikling på Grønland, samt aktivisering av sentrale parker og byrom i området. Parallelt prioriterer vi å følge og påvirke varige prosesser på Grønland, særlig knyttet til planprosesser, byromsutvikling og oppfølging av hensiktsmessige nettverk. Vi vil bruke ressurser på å videreutvikle møteplassen Riverside/31B som en del av et supert Grønland.	Sluttdato 12/2028	Bydel Gamle Oslo
Aktivitetshus UNG	K1 er en suksess med bred deltakelse. Bydelen og frivillige driver huset sammen, med aktiviteter for barn, unge og flere grupper. Husleie dekkes av bydelen. Leieavtalen utløper sommer 2027, og det arbeides med å finne en varig lokasjon. Flere ressurser vil i 2026 settes av til kompetanseheving av ansatte og foreldremobilisering i det forebyggende arbeidet.	Sluttdato 12/2028	Bydel Gamle Oslo
UngJobb UNG	UngJobb tilbyr deltidsjobber til ungdom i Gamle Oslo, med 800 jobber i 2025. Fokus er på mestring, opplæring og veien videre i arbeidslivet. Flere arbeidsgivere bidrar med lønn. Et jobbsenter i samarbeid med NAV er testet siden januar 2024 og videreføres i 2026.	Sluttdato 12/2028	Bydel Gamle Oslo
Tilskuddsmidler frivillige UNG	Nabolags- og aktivitetssmidler skal styrke frivillig innsats lokalt og deles ut to ganger i året. Partnerskapene som ble inngått med utvalgte frivillige aktører utløp i august 2025, det vurderes om nye partnerskap skal igangsettes. Det skal bygges sterkere infrastruktur for frivilligheten.	Sluttdato 12/2026	Bydel Gamle Oslo
Unge bybønder i Gamle Oslo UNG	I samarbeid med UngJobb får unge arbeidstrening gjennom urban dyrking. Målet er grøntfaglig kompetanse og økt eierskap til nærmiljøet. Prosjektet skaper grønne møteplasser og tryggere byrom, og benytter bydelens parker og plasser som lokasjoner.	Sluttdato 12/2026	Bydel Gamle Oslo
Oppgradering areal i Skomakerkvartalet	Eiendoms- og byfornyelsesetaten ønsker å gjennomføre en oppgradering av areal i Skomakerkvartalet, som ligger mellom Breigata barnehage og fellesområde, og Gata Grønland. I etterkant av oppgraderingen vil Bymiljøetaten ta over forvaltningen av området.	Sluttdato 12/2027	Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Oppgradering Grønland torg	Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre en mulighetsstudie for oppgraderingen av Grønland torg vinteren 2025/26.	Sluttdato 12/2028	Bymiljøetaten

Prosjektnavn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjektet
	Selve oppgraderingen vil innebære dekke, grønt og sitteplasser, og vil gjennomføres i 2026 – 2028.		
Bydel Søndre Nordstrand			
Bedre bomiljø Holmlia senter UNG	Aktiv tilstedeværelse og relasjonsbygging som skal bidra til at beboere, sameiestyre og lokale aktører viser større engasjement og deltakelse i nærmiljøet. Bomiljøet skal oppleves tryggere.	01/2020 - 12/2026	Bydel Søndre Nordstrand
Bedre bomiljø på Rudshøgda UNG	Gjennom aktiv tilstedeværelse og relasjonsbygging med beboere og sameier skal vi bidra til økt engasjement og deltakelse i eget nærmiljø. Beboerne på Rudshøgda skal i større grad oppleve at bomiljøet er godt.	01/2020 - 12/2027	Bydel Søndre Nordstrand
Styrke bydelens kommunikasjon med innbyggerne	Prosjektet skal bidra til å styrke dialogen og kommunikasjonen mellom bydelen, dens tjenester og bydelens befolkning.	05/2020 - 12/2027	Bydel Søndre Nordstrand
Meråpent Hus UNG	Samarbeidsprosjekt med Forandringshuset. Skape et attraktivt tilbud for ungdom i helgene hvor ungdom inviteres inn i et trygt fellesskap. Kriminalitetsforebyggende.	11/2023 - 12/2028	Bydel Søndre Nordstrand
Kulturarena UNG	Samarbeidsprosjekt med Holmlia kulturhavn. Flere innbyggere som bor i områdeløftet, skal involveres og benytte seg av tilbudene til Holmlia kulturhavn	11/2023 - 12/2028	Bydel Søndre Nordstrand
Sosialt entreprenørskap UNG	Støtte innbyggere med ideer til å løfte ulike målgrupper og utvikle sosiale entreprenørskap som gjør dem økonomisk bærekraftige på sikt. Være en primus motor for å samle næringsaktører og jobbe sammen mot felles mål, og bidra til å styrke bydelen gjennom Skape YtreBy.	01/2020 - 12/2028	Bydel Søndre Nordstrand
Bedre ressursutnyttelse	Ved å få god oversikt over bydelens prosjekter og tiltak skal bydelen få et bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer, metodevalg og realisering av gevinster i bydelens prosjekter. Porteføljestyre, prosjektkontor og kompetanseheving.	07/2021 - 12/2026	Bydel Søndre Nordstrand
Fysiske utbedringer av nærmiljøet	Prosjektet skal bidra til et tryggere og triveligere nærmiljø og flere møteplasser for befolkningen i og nær områdeløftområdene.	01/2019 - 12/2026	Bydel Søndre Nordstrand
Kjøkkenmagi (DEB) UNG	Skape gode, bærekraftige matopplevelser for barn og unge i Søndre Nordstrand, med utgangspunkt i kjøkkenet på Demo Mortensrud og Biblo Holmlia.	05/2025 - 12/2028	Deichman
Holmliaparken sone 1 og 2 (BYM) UNG	Parken skal utvikles slik at den inviterer til bruk av lokalbefolkningen og spesielt av beboerne på Holmlia senter. Mange involverte i mulighetsstudien og senere medvirkning, særlig barn og unge. Prosjektet tas inn igjen i programplanen for 2026 etter langvarig dialog med bymiljøetaten.	12/2028	Bymiljøetaten

Prosjektnavn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjektet
Programovergripende prosjekter			
Forskningsrapport om møteplasser	En forskningsbasert evaluering av innendørs- og utendørs møteplasser med særlig fokus på metodikk, samarbeid og effekt.	06/26-06/27	BYU/BSN

4.2 Viktigste planlagte resultater i 2026

Leveransene i 2026 er rettet mot å ferdigstille fysiske og sosiale tiltak, styrke frivillighet og sikre inkluderende møteplasser. Implementeringsplanene viser en tydelig ambisjon om å integrere vellykkede prosjekter i ordinær drift, etablere bærekraftige modeller og sikre kunnskapsoverføring. Dette gir grunnlag for varige effekter av områdesatsingen og styrker bydelenes rolle som samfunnsutviklere.

Tabell 5 Leveranser i 2026

Bydel	Viktigste leveranser 2026	Planlagt implementering/skalering
Alna	Oppgradering av Trygve Lies plass, Granstomta som møteplass, trygghetsvandring, styrket frivillighet, Alna GründerHub	Integrering av bygganalyse i tiltak, skalering av trygghetsvandring, partnerskap for GründerHub
Bjerke	Videreutvikling av møteplasser, økt fritidsdeltakelse, mobilisering av frivillige, kriminalitetsforebyggende tiltak	Systematisering av gevinster, innarbeiding av møteplasser i drift, styrket samarbeid med kommunen
Grorud	Lokalt eierskap til møteplasser, trygghetsskapende tiltak, kunnskapsdeling fra byromstiltak	Overføring av innsikt til idrettsanlegg og byutviklingsprosesser
Stovner	Økt medvirkning, styrket frivillighet, bomiljøtiltak, forebyggende	Videreutvikling av helhetlige modeller for ungdomsarbeid

	ungdomsarbeid, overgang til arbeidsliv	og samlokalisering av tjenester
Gamle Oslo	Driftsmodell for Ungjobb, mobilisering av foresatte, frivillighetsinfrastruktur, Aktivitetshus K1	Sikre langsiktig drift av møteplasser og frivillighet, påvirkning av sentrale byutviklingsprosesser
Søndre Nordstrand	Videreføring av Nabohuset, erfaringsdokumenter, kulturarena, bomiljøarbeid på Rudshøgda, partnerskap for ressursmobilisering	Forankring av bomiljøarbeid, finansieringsmodeller for nærmiljøkontor, videreføring av kultur- og ungdomstilbud

4.3 Viktigste planlagte resultater i 2027-2028

Delprogrammet legger til grunn at tildelte midler i hovedsak kan overføres i inntil to år etter tildeling, det vil si innen utgangen av 2028, med forbehold om fremtidige budsjettvedtak i stat og kommune. I perioden 2027–2028 skal innsatsen konsentreres om implementering og/eller skalering av tiltak med størst potensial for varig effekt. Bydelene har identifisert prosjekter som videreføres med sikte på å sikre robuste modeller, lokal forankring og integrering i ordinær drift. En detaljert oversikt for planlagt implementering, skalering eller avslutning av de ulike prosjektene i delprogrammet kommer frem av prosjektoversikten med økonomiplan for 2026-2028 i kapittel 10. Overordnet vil de viktigste planlagte resultatene i delprogrammet omhandle:

- Varige møteplasser og fellesskapsarenaer
- Styrket lokal deltakelse og medvirkning
- Helhetlige modeller for sosial bærekraft
- Sosialt entreprenørskap og lokal verdiskaping
- Bedre bomiljø og trygghet
- Styrket kommunikasjon og tilgjengelighet

For en detaljert oversikt over bydelenes viktigste resultater for 2027-2028 henvises det til bydelenes programplaner.

5 Kommunikasjon av resultater og kunnskap

I tråd med føringene fra Programeiergruppen vil delprogrammet i 2026 ha et sterkt fokus på synliggjøring av resultater og formidling av kunnskap fra områdesatsingen. Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel for å sikre at kunnskapen og erfaringen fra delprogrammet og prosjektene blir tilgjengelige – både lokalt og på tvers av sektorer.

Delprogrammet viderefører en kommunikasjonsressurs med ansvar for helhetlig formidling, oppdatering av nettsider og koordinering av tiltak i delprogrammets kunnskapsplan. Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan for 2026 er utarbeidet.

Kommunikasjonsansvarlig samarbeider tett med programlederne og prosjektledere i alle seks bydeler for å sikre en helhetlig kommunikasjonsinnsats som synliggjør delprogrammets resultater og gevinster.

5.1 Prioriterte tiltak i 2026:

Oppdatering av digitale kanaler, inkludert Områdesatsingene i Oslo – Byutvikling – Oslo kommune, med aktuelt saker, artikler og samarbeid med bydelene for å øke antallet pågående og avsluttede prosjektsider.

Synliggjøring av resultater og erfaringer i sosiale medier for å nå bredt ut til relevante målgrupper.

Synliggjøring av resultater, innsikt og erfaringer fra prosjektene og områdeløftets arbeid vil deles og presenteres på seminarer, konferanser og erfaringsarenaer.

Bruk av Prosjektportalen 365 for dokumentasjon, rapportering og erfaringsdeling.

5.2 Avslutning

I slutfasen av områdesatsingen (2026/2027) vil kommunikasjonen ha en særlig rolle i å:

Synliggjøre effektene av ti års innsats, gjennom publisering av alle pågående og avsluttede prosjekter på nettsidene til delprogrammet. Dette gjør vi også ved å publisere artikler, rapporter og jevnlig publisering i sosiale medier.

Proaktiv mediekontakt for å sikre mer redaksjonell omtale

Av konkrete tiltak i 2026 så kan det nevnes at det i juni 2026 lanseres en rapport om erfaringer med bomiljøtilskuddsordningen i delprogrammet. Det planlegges et seminar i tilknytning til lanseringen. Videre vil delprogrammet bidra inn mot avslutningskonferansen for Områdesatsingene i Oslo som arrangeres i løpet av 2026.

5.3 Bydelenes arbeid med kommunikasjon og formidling i 2026

Arbeidet i delprogram nærmiljø foregår i all hovedsak i bydelene. I 2026 vil kommunikasjon også være et sentralt virkemiddel der for å synliggjøre resultater, dele kunnskap og styrke innbyggerinvolvering. Alle bydeler planlegger målrettede tiltak for å gjøre erfaringer fra prosjektene tilgjengelige og nyttige.

Arbeidet skal bidra til å sikre åpenhet om innsatsen. Kommunikasjonen vil skje gjennom flere kanaler: nettsider, sosiale medier, lokale møteplasser, rapporter og arrangementer. Bydelene planlegger å formidle både tall og fakta om resultater, og historier fra mennesker som viser hvilken effekt områdeløftene har hatt.

Tabell 6 Kommunikasjon i bydeler

Bydel	Kommunikasjon 2026
Bydel Alna	Bydelen vil videreføre arbeidet med synliggjøring og formidling av resultater fra områdeløftene. Det inkluderer utvikling av formidlingsmateriell, koordinering av medvirkningsprosesser, synliggjøring gjennom digitale kanaler og lokale møteplasser, samt dokumentasjon av samskappingsprosesser.
Bydel Bjerke	Bydel Bjerke vil systematisere og formidle gevinster og resultater, blant annet gjennom en lokal avslutningskonferanse og produksjon av materiell. Kommunikasjonen skjer via ulike formater og plattformer, inkludert Oslo kommunes nettsider.
Bydel Grorud	Bydel Grorud vil fokusere på aktiv deling av kunnskap og resultater gjennom nettsider, sosiale medier og sluttrapporter. Erfaringer presenteres på seminarer, konferanser og utstillinger for å nå både innbyggere og fagmiljøer.
Bydel Stovner	Bydelen vil prioritere tilgjengelig og målrettet formidling av resultater og erfaringer gjennom rapporter, visuelle oppsummeringer og digitale plattformer. Det legges vekt på både kvantitative og kvalitative resultater, og deltakelse på arenaer for kunnskapsdeling.
Bydel Gamle Oslo	Fokus på løpende deling av resultater og erfaringer fra Områdeløft Grønland og Tøyen via nettsider, sosiale medier og arrangementer. Det planlegges målrettet mediekontakt i forbindelse med avslutningen av områdeløftet, med historiefortelling, pressemeldinger og medietrening.
Bydel Søndre Nordstrand	Bydelen skal oppdatere nettsidene for Holmlia senter og Rudshøgda til nytt format og holde prosjektsidene løpende oppdatert. Det publiseres artikler og aktuelle saker om satsingen på Områdesatsingene i Oslo og på lokale nettsider, samt i interne og eksterne sosiale medier for bredere spredning. Bydelen utvikler verktøykasser for prosjektarbeid og medvirkning på intranett, og gjennomfører strømmede studiosendinger med ansatte og prosjektledere for erfaringsdeling – også tilgjengelig for andre bydeler via Viva Engage.

6 Organisering

Delprogrammet får sitt oppdrag fra den statlige og kommunale programeiergruppen som er ansvarlig for Områdesatsingene i Oslo. Det er programstyrer for hvert delprogram, med følgende oppdrag:

- Utvikle kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for videre planlegging.
- Utvikle, revidere og gjennomføre handlingsprogram for delprogrammet.
- Utarbeide resultatmål og indikatorer ut fra tiltakene i handlingsprogrammet

- Utvikle strategi for kunnskapsutvikling og læring.
- Dokumentere erfaringer og kunnskap med overføringsverdi til andre bydeler og kommuner.

6.1 Programstyring og programadministrasjon

6.1.1 Programstyret i delprogram nærmiljø

Programstyret i 2026 består av:

- **Leder for programstyret (programansvarlig):** Aasne Haug (Plan- og bygningsetaten)
- **Sekretariat for programstyret:** Spesialrådgiver fra Byrådsavdeling for byutvikling.
- **Programstyremedlemmer:** Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner, Bydel Gamle Oslo, Bydel Søndre Nordstrand, Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Velferdsetaten, Kulturetaten, Utdanningsetaten, Boligbygg Oslo KF, Deichman, Byrådsavdeling for sosiale tjenester, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Byrådsavdeling for kultur og næring, Kommunal- og distriktsdepartementet og Husbanken.
- **Observatør med talerett:** Representant fra Byrådsavdeling for byutvikling med sekretariatsansvaret for Programeiergruppen i Områdesatsingene i Oslo.
- **Statlig deltagelse:** Miljødirektoratet, Kulturtanken, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfolddirektoratet deltar på programstyrets møte hvor handlingsprogram for det kommende året vedtas, samt på programstyrets første møte hvert år hvor blant annet årsrapportering er på agendaen.

6.1.2 Programstyrets møter

I avslutningsåret 2026 faller en av hovedoppgavene til programstyret bort da det ikke skal utarbeides handlingsprogram. Det planlegges allikevel for fire ordinære programstyremøter hvor de viktigste oppgavene vil være knyttet til oppfølging av bydelene og deltagende virksomheter i slutfasen, dokumentasjon av erfaringer og kunnskap i delprogrammet samt evaluering. I tillegg til programstyremøtene planlegges det befaringer til alle bydeler med områdeløft gjennom året.

6.2 Administrative ressurser

6.2.1 Bruk av administrative ressurser

Delprogrammene er for det avsluttende året gitt føringer om at midler til administrative kostnader ikke skal være større enn nødvendig for å få gjennomført delprogrammet på en god måte. Med administrative kostnader menes midler som ikke går direkte til gjennomføring av prosjekter eller er del av de enkelte prosjektbudsjettene. Føringer om administrative kostnader ble også gitt for 2025 og alle bydeler foretok en grundig gjennomgang av sine administrative ressurser da, og nedskalerte der det var muligheter. For 2026 er det derfor ikke mye som kan fases ut. Avslutningsfasen krever en viss mengde av administrative ressurser for å kunne runde av på en god måte. Tabell 3 og 4 gir en oversikt over stillingsandeler og aktiviteter som inngår som administrative ressurser i delprogrammet i 2026 sammenlignet med 2025. Beskrivelsen av

konkrete oppgaver og prosjekter for de enkelte stillingene, og begrunnelsene for disse, går frem av vedlegg 1.

Tabell 7 Administrative ressurser til delprogrammet i 2026.

Administrative lønnskostnader	Stillingsandel finansiert av delprogrammet
Bydel Alna	
Programleder	100 % (ny fra 2026)
Kommunikasjonsrådgiver	100 % (som i 2025)
Bydel Bjerke	
Programleder	100 % (som i 2025)
Kommunikasjonsrådgiver	100 % (ny fra 2026)
Tjenesteutvikler	40 % (ny fra 2026)
Bydel Grorud	
Programleder	100 % (som i 2025)
Programeier/seksjonsleder nærmiljø	50 % (ny i 2026)
Bydel Stovner	
Programleder	100 % (som i 2025)
Kommunikasjonsmedarbeider	15 % (som i 2025)
Utvikler/støtterolle	30 % (som i 2025)
Bydel Gamle Oslo	
Programleder	100 % (som i 2025)
Kommunikasjons-rådgiver	100 % (som i 2025)
Bydel Søndre Nordstrand	
Programleder	100 % (som i 2025)
Kommunikasjonsrådgiver	20 % (som i 2025)
Delprogramnivå	
kommunikasjonsrådgiver	100% (som i 2025)

Tabell 8 Andre administrative kostnader for delprogrammet i 2026.

Andre administrative driftskostnader	Beskrivelse	Begrunnelse
Kommunikasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Internkommunikasjon. Bygge opp intranettsider med verktøy for prosjektarbeid og medvirkning • Aktuellsaker fra prosjekter til interne og eksterne kanaler • Film 	Deling og implementering av resultater og erfaringer
Seminarer	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluerings/implementerings seminar 	Oppsummering og avslutning,

	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuell deltakelse på relevante seminarer i løpet av året • Lokal avslutningskonferanse 	egenevaluering for å synliggjøre læring som skal brukes videre av bydelen.
Opplæring	<ul style="list-style-type: none"> • Relevante kurs i avslutningsfasen 	Relevant kompetanseheving for implementering av resultater i nåværende satsing, og generelt arbeid med lokalsamfunnsutvikling
Evaluering	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluering av programorganisering 	Læring og kunnskapsoppsummering
Drift	<ul style="list-style-type: none"> • Utgifter til telefon, nødvendig utstyr, bevertning, reisegodtgjørelse/utlegg og liknende 	Ordinære utgifter som følger ansatte og organisering

6.3 Plan for nedfasing av administrative ressurser

Programadministrasjonen vil avvikles ved endt satsingsperiode i 2026. Byrådsavdeling for byutvikling vil fortsatt ha ansvar for rapportering til staten og byrådet. Ansvar for oppfølging, rapportering og kommunikasjon fra enkeltprosjektene som forventes videreført, vil ligge til de bydelene og etatene som eier prosjektene. Nedfasing av administrative ressurser i 2026 skjer gradvis og målrettet, med fokus på avslutning, dokumentasjon og implementering. Samtidig sikres kontinuitet gjennom identifiserte oppgaver i 2027–2028, slik at gevinster fra satsingen blir varige og innlemmet i ordinær drift. Under følger redegjørelse for nedfasing av administrative ressurser i de seks bydelene i delprogram nærmiljø. Bydelene har lagt opp til en struktur der nødvendige nøkkelroller opprettholdes for å sikre avslutning, dokumentasjon og implementering slik tabellene over også viser:

- Programlederrollen videreføres i alle bydelene med ansvar for koordinering, økonomistyring, rapportering og strategisk forankring
- Flere bydeler opprettholder kommunikasjonsressurser for synliggjøring av resultater og sluttrapporter.
- Ressurser til evaluering og forankring i linja prioriteres, og det legges vekt på systematisering av erfaringer og metoder.

6.4 Oppgaver som må ivaretas i 2027–2028

For å sikre varig gevinstrealisering ut over programperioden identifiserer bydelene følgende oppgaver:

- Implementering og forankring i ordinær drift.
- Kunnskapsoverføring og dokumentasjon.
- Evaluering og læringsarbeid.

Flere bydeler planlegger å videreføre administrative ressurser i begrenset omfang:

- Bydel Søndre Nordstrand anslår behov for 100 % administrativ stilling i 2027 og 50 % i 2028.
- Bydel Bjerke vurderer å videreføre ressurser dersom implementering ikke er fullført innen 2026.
- Bydelene Grorud og Stovner peker på behov for koordinering og evaluering i perioden etter satsingen.

7 Risikovurdering

Delprogram nærmiljø har for 2026 identifisert ti risikoer som er vurdert til å ha et middels eller høyt risikonivå. Gjennomsnittlig ligger de ti identifiserte risikoene på et middels risikonivå. Det er særlig risikoene som omhandler resultater, gevinster og programmets evne til å synliggjøre resultater overfor beslutningstakere, manglende forpliktende samarbeid og manglende kunnskapsoverføring som utmerker seg som risikoer som krever særskilt oppmerksomhet og hvor det må følges opp med tiltak. Tiltak er også laget for de risikoene som har et middels risikonivå.

Tabell 9 Risikoanalyse i delprogram nærmiljø 2026

Risiko	Tiltak	Risikonivå
Risiko for manglende fremdrift i delprogrammets prosjekter	Tydelige styringssignaler; Følge prioriteringskriterier; God dialog og eierskap i bydelene	Middels
Risiko for at programmet ikke klarer å hente ut og synliggjøre forventede resultater og gevinster	Bruke tiltaksplan for kunnskap og læring; Videreføre kommunikasjonsansvarlig; Opplæring i prosjektportalen	Høy
Risiko for manglende kjennskap til resultater blant politikere, befolkning eller media	Videreføre kommunikasjonsansvarlig i delprogrammet; Forankre kommunikasjonsstrategi; Synlighet på nettsider og sosiale medier	Høy

Risiko for lite samarbeid mellom de tre delprogrammene	Fremme samarbeid i Programeiergruppen; Dele info om møter; Oppdatere nettsider	Middels
Risiko for manglende kommunikasjon og samarbeid mellom nivåene	Dele beslutninger internt; Fysiske møter; Aktiv bruk av Teams/e-post for informasjonsdeling	Middels
Risiko for uforutsette endringer i samfunnsutviklingen	Følge samfunnstrender; Invitere foredragsholdere; Styrke lokal medvirkning	Middels
Risiko for manglende forpliktende samarbeid mellom sentrale aktører	Konkretisere utfordringer; Løfte til programstyret/byrådsavdeling	Høy
Risiko for lav aktivitet i avslutningsfasen	Kommunisere viktigheten av å søke midler til prosjekter og implementering	Middels
Risiko for at bydelsreform fører til mangelfull kunnskapsoverføring og kompetanseflukt	Oppdatere sluttrapporter; Lage overføringsnotater; Følge opp i programstyret	Høy
Risiko for at tiltak ikke implementeres i drift	Forankre ansvar og eierskap; Dokumentere gevinster; Synliggjøre konsekvenser i styringsdialoger	Middels

8 Budsjett og finansieringsplan for 2026

8.1 Søknad om finansiering av handlingsprogrammet

I tabellene 10.1 til 10.6 under følger bydelenes og delprogrammets søknader om finansiering innenfor delprogram nærmiljø handlingsprogram for 2026.

Tabell 10.1 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Alna ekskl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
12305700/ 12303400	Trygve Lies plass	BAL	2 500 000 ¹	0	0	2 500 000
20123782/ 30125111	Bomiljøprosjektet	BAL	0	0	9 700 000	9 700 000
20123773	Inkluderende byutvikling Furuset	BAL	0	0	3 200 000	3 200 000
20123783/ 30125110	Alna Gründerhub	BAL	250 000 ²	0	5 900 000	6 150 000
	Utvikling av midlertidige tiltak på Granstomta	BAL	0	0	10 000 000	10 000 000
30120202	Drivhuset Nordre Trosterud	BAL	0	0	600 000	600 000
30123781	Oppgradering uteområdet Nabolagshuset	BAL	650 000 ³	0	0	650 000
30123779	Ombruket Trosterud	BAL	2 700 000	0	2 100 000	4 800 000
30120204	Trosterudparken	BAL	0	0	1 100 000	1 100 000
30125109	Foreldrepakka	BAL	200 000	0	7 720 000	7 920 000
20123784	Nærmiljø som læringsarena	BAL	0	0	2 600 000	2 600 000
20123785	Bærekraftig fellesskap	BAL	150 000	0	2 800 000	2 850 000
20123776/ 30123773	Samarbeidsavtaler med nærmiljøaktører	BAL	0	0	900 000	900 000
	Porteføljeutvikling - Innsiktsarbeid og mindre strakstiltak	BAL	0	0	100 000	100 000
	Bomiljøtilskudds-avsetning	BAL	51 000	0	3 561 000	3 612 000
	Totalsum prosjekter		6 501 000	0	50 281 000	56 782 000

¹ Forutsatt at søknaden til 2. tilleggsøknadsrunde blir innvilget i byrådssak desember 2025.

² Forutsatt at søknaden til 2. tilleggsøknadsrunde blir innvilget i byrådssak desember 2025.

³ Forutsatt at søknaden til 2. tilleggsøknadsrunde blir innvilget i byrådssak desember 2025.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Programadministrasjon					
	Programleder	BAL	0	0	2 200 000	2 200 000
	Kommunikasjonsrådgiver	BAL	0	0	1 000 000	1 000 000
	Kommunikasjon	BAL	0	0	100 000	100 000
	Seminar	BAL	0	0	50 000	50 000
	Opplæring	BAL	0	0	50 000	50 000
	Evaluering (ekstern og intern)	BAL	0	0	500 000	500 000
	Totalsum programadministrasjon	BAL	0	0	3 900 000	3 900 000
	Totalsum		6 501 000	0	54 181 000	60 682 000

Tabell 10.2 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Bjerke ekskl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
	Midlertidig aktivering Startblokka	BBJ	0	0	1 000 000	1 000 000
	Linderud gård	BBJ	0	0	3 000 000	3 000 000
	Frivillighet	BBJ	300 000	0	4 000 000	4 300 000
	Bomiljø Linderud	BBJ	100 000	0	1 000 000	1 100 000
	Møteplasser (grendehuset)	BBJ	100 000	0	3 600 000	3 700 000
	Bo godt på Sletteløkka	BBJ	2 800 000	0	6 000 000	8 800 000
	Ungt utenforskap	BBJ	800 000	0	2 000 000	2 800 000
	Implementering	BBJ	0	0	3 200 000	3 200 000
	Bomiljøtilskuddsavsetning	BBJ	0	0	2 624 000	2 624 000
	Totalsum prosjekter		4 100 000		26 424 000	30 524 000
	Programadministrasjon					

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlings-programmet 2026	Totalbudsjett 2026
	Programleder	BBJ	0	0	2 700 000	2 700 000
	Kommunikasjons-rådgiver	BBJ	0	0	2 000 000	2 000 000
	Tjenesteutvikling	BBJ	0	0	500 000	500 000
	Film, dokumentasjon resultater	BBJ	0	0	500 000	500 000
	Lokalt avslutnings-arrangement med nærmiljøet	BBJ	0	0	250 000	250 000
	Totalsum program-administrasjon		0	0	5 950 000	5 950 000
	Totalsum		4 100 000	0	32 374 000	36 474 000

Tabell 10.3 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Grorud ekskl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlings-programmet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
30102405	Romsås arena	BGR	240 000	0	5 630 000	5 870 000
30101903	Muligheter for Romsås senter	BGR	1 300 000	0	3 560 000	4 860 000
30101816	Utvikling av uteområder Romsås	BGR	0	0	2 060 000	2 060 000
30102208	Hjertet av Grorud	BGR	200 000	0	2 250 000	2 450 000
30102010	Utvikling av uteområder Grorud	BGR	700 000	0	1 900 000	2 600 000
30102107	Vi vil ha farger	BGR	0	0	830 000	830 000
30102403	Brobyggerne	BGR	0	0	1 800 000	1 800 000
30101829	Porteføljemidler	BGR	0	0	750 000	750 000
	Bomiljøtilskudds-avsetning	BGR	0	0	2 974 000	2 974 000
	Totalsum prosjekter		2 440 000	0	21 754 000	24 194 000
30101704	Program-administrasjon	BGR				
	Programleder og programeier	BGR	0	0	2 300 000	2 300 000

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Kommunikasjon og formidling	BGR	0	0	150 000	150 000
	Kompetanse, opplæring og kurs	BGR	0	0	200 000	200 000
	Evaluering, erfaring og kunnskapsdeling	BGR	0	0	350 000	350 000
	Driftskostnader	BGR	0	0	30 000	30 000
	Totalsum program-administrasjon		0	0	3 000 000	3 030 000
	Prosjekter i regi av etater					
	Oppgradering av Grorudportalen	Bymiljø-etaten	0	0	1 800 000	1 800 000
	Romsås senterområde - strategiarbeid	Eiendoms- og byfornyelse setaten	557 000	0		557 000
	Totalsum prosjekter i regi av etater		557 000	0	1 800 000	2 357 000
	Totalsum		2 997 000	0	26 584 000	29 581 000

Tabell 10.4 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Stovner ekskl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
30112104/ 20111912	Fra ungdomsliv til arbeidsliv	Bydel Stovner	0	0	9 535 000	9 535 000
30112201/ 20112501	En tilgjengelig bydel	Bydel Stovner	600 000 ¹	0	10 045 000	10 645 000
30112401	Utvikling av frivilligheten på Stovner	Bydel Stovner	1 500 000	300 000	2 540 000	4 340 000
30112008	Helhetlig bomiljø på Vestli	Bydel Stovner	370 000	0	3 600 000	3 970 000
30112206	Oppgradering av møteplasser på Haugenstua	Bydel Stovner	300 000	-300 000	0	0

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskudds-mottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlings-programmet 2026	Totalbudsjett 2026
30111903 / 20112402	Porteføljeutvikling - Innsiktsarbeid og mindre strakstiltak	Bydel Stovner	350 000	0	0	350 000
	Bomiljøtilskudds-avsetning	Bydel Stovner	689 000		2 368 000	3 057 000
	Totalsum prosjekter		3 809 000	0	28 088 000	31 897 000
	Program-administrasjon					
30111808/ 20111701	Programleder	Bydel Stovner	500 000	0	2 000 000	2 500 000
	Kommunikasjonsmedarbeider	Bydel Stovner	0	0	160 000	160 000
	Utvikler-/støtterolle	Bydel Stovner	0	0	320 000	320 000
	Workshops/samlinger	Bydel Stovner	0	0	100 000	100 000
	Kursing/opplæring	Bydel Stovner	0	0	150 000	150 000
	Totalsum program-administrasjon		500 000	0	2 730 000	3 230 000
	Prosjekter i regi av etater					
	Brukskonsept Øvre Fossum gård, drift	Kulturetaten	150 000	0	0	150 000
	Øvre Fossum gård, investering	Kulturetaten	2 029 000	0	0	2 029 000
	Totalsum prosjekter i regi av etater		2 179 000	0	0	2 179 000
	Totalsum		6 488 000	0	30 818 000	37 306 000

Tabell 10.5 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Gamle Oslo eksl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskudds-mottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlings-programmet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
	Nabolagsinnsatsen					
30012207	Bomiljø i bygård	Bydel Gamle Oslo	0		2 500 000	2 500 000
30012208	Nabolagskontor	Bydel Gamle Oslo	0		2 500 000	2 500 000
30011954	Oppgraderinger parker og plasser	Bydel Gamle Oslo	200 000		3 000 000	3 200 000

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
30012503	Bomiljøtilskudds-avsetning	Bydel Gamle Oslo	0		3 235 000	3 235 000
	På vei mot et supert Grønland					
30011858	Olafiagangen påvirkning	Bydel Gamle Oslo	0		500 000	500 000
30012205	Riverside	Bydel Gamle Oslo	500 000		4 000 000	4 500 000
30012250	Aktivisering FRIGO	Bydel Gamle Oslo	0		500 000	500 000
30012033	Aktivisering frivillighet Grønland	Bydel Gamle Oslo	0		1 500 000	1 500 000
	Tilskuddsmidler frivillige					
30011780	Nabolags- og aktivitetmidler	Bydel Gamle Oslo	0		2 500 000	2 500 000
30012108	Innovasjon og partnerskap	Bydel Gamle Oslo	1 000 000		0	1 000 000
	Enkeltstående prosjekter					
20011451	Aktivitetshuset	Bydel Gamle Oslo	0		4 000 000	4 000 000
30012004	UNGJOBB områdeløft	Bydel Gamle Oslo	0		8 000 000	8 000 000
20012120	Unge bybønder i Gamle Oslo	Bydel Gamle Oslo	0		1 000 000	1 000 000
	Sammen om barna	Bydel Gamle Oslo	3 500 000 ⁴			3 500 000
30011850	Kvalitet og porteføljeutvikling - Innsiktsarbeid og mindre strakstiltak	Bydel Gamle Oslo	2 000 000		2 000 000	4 000 000
	Totalsum prosjekter		7 200 000		35 235 000	42 435 000
	Programdrift og administrasjon					
20011452	Programledelse inkludert lønn programleder og kommunikasjonsrådgiver	Bydel Gamle Oslo	1 000 000		1 000 000	2 000 000

⁴ Forutsatt at midlene blir innvilget i byrådssak desember 2025.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
30012109	Medvirkning og kommunikasjon Inkl. Formidlingstiltak Erfaringsdeling Dokumentasjon og rapportering	Bydel Gamle Oslo	0		1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000
	Totalsum program-administrasjon		1 000 000		3 000 000	4 000 000
	Prosjekter i regi av etater					
Nytt prosjekt	Goethe-torget	Eiendoms- og byfornyelsesetaten	2 500 000 ⁵			2 500 000
Nytt prosjekt	Oppgradering Grønland torg	Bymiljøetaten			8 500 000	8 500 000
25423034	Trygt og attraktivt - strakstiltak i Olafiagangen	Bymiljøetaten	1 000 000 ⁶			1 000 000
	Trygt og attraktivt - strakstiltak i Olafiagangen - delprosjekt gjerde	Bymiljøetaten	5 500 000			5 500 000
	Grønt byrom Kolstadgata	Plan- og bygningsetaten	385 000			385 000
	Totalsum prosjekter i regi av etater		9 385 000		8 500 000	17 885 000
	Totalsum		17 585 000		46 735 000	64 320 000

Tabell 10.6 Prosjektbudsjett og finansierungsplan delprogram nærmiljø i Bydel Søndre Nordstrand ekskl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
30151203	Porteføljeutvikling - Innsiktsarbeid og mindre strakstiltak	Bydel Søndre Nordstrand	960 000	- 747 000	0	213 000
30151360	Fysiske tiltak	Bydel Søndre Nordstrand	1 283 000	+ 510 000	0	1 793 000
30151334	Sosialt entreprenørskap	Bydel Søndre Nordstrand	400 000	0	9 600 000	10 000 000

⁵ Forutsatt at søknaden til 2. tilleggsøknadsrunde blir innvilget i byrådssak desember 2025.

⁶ Forutsatt at søknaden til 2. tilleggsøknadsrunde blir innvilget i byrådssak desember 2025.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskudds- mottaker	Forventet overført fra 2025	Om- disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlings- programmet 2026	Totalbudsjett 2026
30151310	Bedre Bomiljø Rudshøgda	Bydel Søndre Nordstrand	400 000	0	5 260 000	5 660 000
30153121	Bedre Bomiljø Holmlia senter	Bydel Søndre Nordstrand	1 200 000	0	1 650 000	2 850 000
30151340	Styrke lokalsamfunnets omdømme/Styrke bydelens kommunikasjon med innbyggere	Bydel Søndre Nordstrand	350 000	0	2 200 000	2 550 000
30151354	Bedre ressursutnyttelse	Bydel Søndre Nordstrand	1 200 000	0	0	1 200 000
30158384	Kulturarena	Bydel Søndre Nordstrand/ Holmlia Kulturhavn	0	0	3 130 000	3 130 000
30158383	Meråpent hus	Bydel Søndre Nordstrand/ Forandrings- huset	0	0	3 736 000	3 736 000
	Bomiljøtilskudds- avsetning	Bydel Søndre Nordstrand			2 498 000	2 498 000
	Totalsum prosjekter		5 793 000	- 237 000	28 074 000	33 630 000
	Program- administrasjon					
30151202	Programledelse	Bydel Søndre Nordstrand	195 000		3 255 000	3 450 000
30151213	Kommunikasjons- rådgiver	Bydel Søndre Nordstrand	80 000	+237 000	0	317 000
30151204	Kunnskapsinnhenting og opplæring	Bydel Søndre Nordstrand	50 000	0	400 000	450 000
	Totalsum program- administrasjon		325 000	+ 237 000	3 655 000	4 217 000
	Prosjekter i regi av etater					
	Holmliaparken - mindre oppgraderinger og bedre skilting	Bymiljøetaten	1 300 000	0	0	1 300 000
	Holmliaparken sone 1&2	Bymiljøetaten	0	0	47 800 000	47 800 000
	Kjøkkenmagi	Deichman	900	0	5 940 000	6 840 000 ⁷
	Totalsum prosjekter i regi av etater		2 200 000	0	53 740 000	55 940 000

⁷ Inkluderer planlagte overføringer til og med 2028.

Prosjekt- nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskudds- mottaker	Forventet overført fra 2025	Om- disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlings- programmet 2026	Totalbudsjett 2026
	Totalsum		8 318 000	0	85 469 000	93 787 000

8.2 Budsjett og finansieringsplan for delprogram nærmiljø 2026

Tabell 11 Budsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø 2026 ekskl. mva. oppgitt i 1000

	Overført fra 2025	GDS-midler 2026	Oslo indre øst- midler 2026	Oslo sør- midler 2026	Total budsjett 2026
Bydel Alna	6 501	53 681			60 182
Bydel Bjerke	4 100	32 374			36 474
Bydel Grorud	2 440	24 784			27 224
Grorudportalen (Bymiljøetaten)		1 800			1 800
Romsås senterområde - strategiarbeid (Eiendoms- og byfornyelsesetaten)	557				557
Bydel Stovner	4 309	30 818			35 127
Brukskonsept Øvre Fossum gård, drift (Kulturetaten)	150				150
Øvre Fossum gård, investering (Kulturetaten)	2 029				2 029
Bydel Gamle Oslo	8 200		38 235		46 435
Goethe-torget (Eiendoms- og byfornyelsesetaten)	2 500				2 500
Oppgradering Grønland torg (Bymiljøetaten)			8 500		8 500
Trygt og attraktivt – strakstiltak i Olafia-gangen (Bymiljøetaten)	1 000				1 000
Trygt og attraktivt – strakstiltak i Olafia-gangen- delprosjekt gjerde (Bymiljøetaten)	5 500				5 500
Grønt byrom, Kolstad-gata (Plan- og bygningsetaten)	385				385
Bydel Søndre Nordstrand	6 118			31 729	37 847
Holmliaparken – mindre oppgraderinger og bedre skilting (Bymiljøetaten)	1 300				1 300
Holmliaparken sone 1&2 (Bymiljøetaten)				47 800	47 800
Kjøkkenmagi (Deichman)	900			5 940	6 840
Programovergrepene tiltak					
Programstyremøter, seminarer, befaringer og kommunikasjon (BYU)	100				100
Forskningsrapport om møteplasser	120	626	627	627	2 000

	Overført fra 2025	GDS-midler 2026	Oslo indre øst-midler 2026	Oslo sør-midler 2026	Total budsjett 2026
Kunnskapsrapport om bomiljøtilskudd i Oslo (BYU)	800				800
Avsetning bomiljøtilskudd 2024 (6 bydeler)	12 182 ⁸				12 182
Totalt 2026	59 191	144 083	47 362	86 096	336 732

8.3 Forventet behov for tilleggssøknader i 2026

Tabell 12 Forventet behov for tilleggssøknader i 2026. Tall i 1000.

Prosjekt-navn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjekt et	Forventet behov i 2026	Tilleggsfrist 2026
Utvikling av midlertidige tiltak på Grans-tomta	Det er mulig at det må søkes tilleggsfinansiering i 2026. Prosjektet har utarbeidet forslag til midlertidige tiltak, men medvirkning med innbyggere gjenstår og kostnadsnivå er ikke endelig fastsatt.	2026	Bydel Alna	3 000 000	Mars/nr 1
Ombruk i Trosterud-parken	Forprosjekt ferdigstilles Q1 2026 og vil avklare behov for ytterligere finansiering til oppgradering av låven og klubbhuset. Prosjektet skal etablere fysiske rammer for ombruks- og gjenvinningsaktiviteter i samarbeid med Oslobygg KF.	2026	Bydel Alna	3 000 000	Mars/ nr 1
Romsås arena / Muligheter for Romsås senter	Gjennom deltagelsen i arbeidet med videreføringen av den Samordnede kommunale strategien for Romsås, kunstsatsningen i samarbeid med Kulturetaten, Deichmanske bibliotek og Ferd, og initiativet i Tryggere by er områdeløftet involvert i flere parallelle prosesser. Forslag til konkrete tiltak vil utvikles nærmere i løpet av 2025 og tidlig 2026, og områdeløftet vil vurdere å søke tilleggsfinansiering til aktuelle tiltak som del av disse samarbeidene gjennom prosjektene Romsås arena/Muligheter for Romsås senter.	12/2028	Bydel Grorud.	3 000 000	Mars/ nr 1
Romsås arena	Midler til installering av Oslonøkkel for å tilgjengeliggjøre lokalene i større grad	12/2028	Bydel Grorud	100 000	Mars / nr 1

⁸ Bomiljøtilskuddsmidlene som overføres er bundet opp i tilsagn. De utbetales når prosjektene er ferdigstilt og rapportene er godkjent. Bomiljøtilskuddsordningen ble overført til de seks bydelene fra og med 2025.

Prosjekt- navn	Kort beskrivelse av prosjektet	Prosjekt - start- og sluttdato (mnd/år)	Eier av prosjekt et	Forventet behov i 2026	Tilleggs- frist 2026
Mulige tilleggssøknader-ikke tidfestet					
Etablering av bibliotek på Linderud	Avhengig av beslutning, kan det søkes ut støtte til etablering av bibliotek på Linderud	Uavklart	Bydel Bjerke	11 000 000	Uavklart
Etablering av besøks- toalett i Veitvet- parken	Avhengig av videre undersøkelser, kan det søkes ut støtte til etablering av besøks- toalett i Veitvetparken (BYM)	Uavklart	Bymiljø taten/ Bydel Bjerke	1 500 000	Uavklart



Oslo

Områdesatsingene i Oslo
Delprogram nærmiljø

9 Prosjektoversikt med økonomiplan 2026-2028

Tabell 13 Prosjektoversikt med økonomiplan for 2026-2028.

Prosjektnavn	Eier	Fase i 2026	Planlagt implementering	Total søknadssum i 2026	Planlagt regnskapsført 2026	Planlagt regnskapsført 2027	Planlagt regnskapsført 2028
Forskningsrapport om møteplasser (programovergripende prosjekt)	BYU	Gjennomføre	Avslutting	2 000 000	2 000 000	0	0
Befaringer og internseminar	BYU	Gjennomføre	Avslutting	100 000	100 000	0	0
TOT prosjekter (eks. adm.)				2 100 000	2 100 000	0	0
Samarbeidsavtaler med nærmiljøaktører	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutting	900 000	500 000	200 000	200 000
Bærekraftig fellesskap	Bydel Alna	Gjennomføre	Implementering/ skalering	2 800 000	1 600 000	700 000	500 000
Bomiljøprosjektet	Bydel Alna	Gjennomføre	Implementering/ skalering	9 700 000	4 700 000	2 500 000	2 500 000
Inkluderende byutvikling Furuset	Bydel Alna	Gjennomføre	Implementering/ skalering	3 200 000	1 700 000	750 000	750 000
Alna Gründerhub	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutting	5 900 000	2 500 000	1 700 000	1 700 000
Drivhuset Nordre Trosterud	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutting	600 000	200 000	200 000	200 000
Nærmiljø som læringsarena	Bydel Alna	Gjennomføre	Implementering	2 600 000	1 500 000	700 000	400 000
Foreldrepakka	Bydel Alna	Gjennomføre	Implementering/ skalering	7 720 000	2 573 000	2 573 000	2 573 000

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

Prosjektnavn	Eier	Fase i 2026	Planlagt implementering	Total søknadssum i 2026	Planlagt regnskapsført 2026	Planlagt regnskapsført 2027	Planlagt regnskapsført 2028
Trygve Lies plass	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutning	0	0	0	0
Utvikling av midlertidige tiltak på Granstomta	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutning	10 000 000	10 000 000	0	0
Ombruket Trosterud	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutning	2 100 000	2 100 000	0	0
Trosterudparken	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutning	1 100 000	1 100 000	0	0
Oppgradering uteområdet Nabolagshuset	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutning	0	0	0	0
Porteføljeutvikling	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutning	100 000	0	0	0
Bomiljøtilskudd	Bydel Alna	Gjennomføre	Avslutning	3 561 000	3 561 000	0	0
TOT prosjekter (eks. adm.)				50 281 000			8 823 000
Implementering	Bydel Bjerke	Gjennomføre	Implementering	3 200 000	800 000	800 000	1 600 000
Midlertidig aktivering Startblokka	Bydel Bjerke	Gjennomføre	Avslutning	1 000 000	800 000	0	0
Linderud gård	Bydel Bjerke (delvis tilskudd MiA)	Gjennomføre	Avslutning	3 000 000	800 000	1 000 000	0
Bomiljø Linderud	Bydel Bjerke	Gjennomføre	Implementering	1 000 000	800 000	0	0
Bo godt på Sletteløkka	Bydel Bjerke	Gjennomføre	Avslutning	6 000 000	800 000	2 000 000	0
Sletteløkka Grendehus	Bydel Bjerke	Gjennomføre	Implementering	3 600 000	800 000	1 200 000	1 200 000
Frivillighet	Bydel Bjerke	Gjennomføre	Implementering	4 000 000	800 000	2 000 000	0
Ungt utenforskap	Bydel Bjerke	Gjennomføre	Implementering	2 000 000	800 000	500 000	0
Bomiljøtilskudd	Bydel Bjerke	Gjennomføre	Avslutning	2 624 000	2 624 000	0	0
TOT prosjekter (eks. adm.)				26 424 000			2 800 000
Romsås arena	Bydel Grorud	Gjennomføre	Implementering	5 630 000	1 956 000	1 956 000	1 985 000
Muligheter for Romsås senter	Bydel Grorud	Avslutte	Avslutning	3 560 000	4 860 000	0	0
Utvikling av uteområder Romsås	Bydel Grorud	Avslutte	Avslutning	2 060 000	2 060 000	0	0
Hjertet av Grorud	Bydel Grorud	Avslutte	Avslutning	2 250 000	2 450 000	0	0

Prosjektnavn	Eier	Fase i 2026	Planlagt implementering	Total søknadssum i 2026	Planlagt regnskapsført 2026	Planlagt regnskapsført 2027	Planlagt regnskapsført 2028
Utvikling av uteområder Grorud	Bydel Grorud	Avslutte	Avslutting	1 900 000	2 600 000	0	0
Vi vil ha farger	Bydel Grorud	Avslutte	Avslutting	830 000	830 000	0	0
Brobyggerne	Bydel Grorud	Gjennomføre	Skalering/ Implementering	1 800 000	600 000	600 000	600 000
Porteføljemidler	Bydel Grorud	Gjennomføre	Avslutting	750 000	750 000	0	0
bomiljøtilskudd	Bydel Grorud	Gjennomføre	Avslutting	2 974 000	2 974 000	0	0
Oppgradering av Grorud-portalen	Bymiljøetaten	Gjennomføre	Avslutting	1 800 000	1 800 000	0	0
TOT prosjekter (eks. adm.)				23 554 000			2 585 000
Fra ungdomsliv til arbeidsliv	Bydel Stovner	Gjennomføre	Implementering	9 535 000	4 035 000	3 000 000	2 500 000
Utvikling av frivilligheten på Stovner	Bydel Stovner	Gjennomføre	Skalering	2 540 000	2 540 000	1 000 000	0
En tilgjengelig bydel	Bydel Stovner	Gjennomføre	Implementering	10 045 000	5 500 000	3 045 000	2 000 000
Helhetlig bomiljø på Vestli	Bydel Stovner	Avslutte	Skalering	3 600 000	2 000 000	1 600 000	0
Bomiljøtilskudd	Bydel Stovner	Gjennomføre	Avslutting	2 368 000	2 368 000	0	0
Brukskonsept for Øvre Fossum gård	Kulturetaten	Gjennomføre	Avslutning	0	4 059 000	0	0
TOT prosjekter (eks. adm.)				28 088 000			4 500 000
Aktivitetshuset K1	Bydel Gamle Oslo	Gjennomføre	Skalering	4 000 000	3 000 000	500 000	500 000
UngJobb	Bydel Gamle Oslo	Gjennomføre	Skalering	8 000 000	5 000 000	2 000 000	1 000 000
Kvalitet og porteføljeutvikling - innsiktsarbeid og mindre strakstiltak	Bydel Gamle Oslo	Gjennomføre	Avslutting	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Bomiljø i bygård	Bydel Gamle Oslo	Gjennomføre	Implementering	2 500 000	2 000 000	500 000	0
Nabolagskontor	Bydel Gamle Oslo	Gjennomføre	Implementering	2 500 000	2 000 000	500 000	0

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

Prosjektnavn	Eier	Fase i 2026	Planlagt implementering	Total søknadssum i 2026	Planlagt regnskapsført 2026	Planlagt regnskapsført 2027	Planlagt regnskapsført 2028
Oppgradering av parker og plasser	Bydel Gamle Oslo	Gjennomføre	Avslutting	3 000 000	1 200 000	2 000 000	0
Olafiagangen påvirkning	Bydel Gamle Oslo	Avslutte	Avslutting	500 000	500 000	0	0
Riverside i Super Grønland	Bydel Gamle Oslo	Gjennomføre	Skalering	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Aktivisering FRIGO	Bydel Gamle Oslo	Avslutte	Avslutting	500 000	500 000	0	0
Aktivisering Frivillighet	Bydel Gamle Oslo	Avslutte	Avslutting	1 500 000	1 000 000	500 000	0
Nabolags og aktivitetsmidler	Bydel Gamle Oslo	Avslutte	Avslutting	2 500 000	2 500 000	0	0
Innovasjon og partnerskap	Bydel Gamle Oslo	Gjennomføre	Avslutting	0	1 000 000	0	0
Unge bybønder	Bydel Gamle Oslo	Avslutte	Avslutting	1 000 000	1 100 000	0	0
Bomiljøtilskudd	Bydel Gamle Oslo	Gjennomføre	Avslutting	3 235 000	3 200 000	0	0
Grønland Torg	Bymiljøetaten	Gjennomføre	Avslutting	8 500 000	1 000 000	7 500 000	0
Trygt og attraktivt - strakstiltak i Olafiagangen	Bymiljøetaten	Gjennomføre	Avslutting	0	0	0	0
Skomakerkvartalet	Eiendoms- og byfornyelses-etaten	Gjennomføre	Avslutting	0	2 500 000	0	0
TOT prosjekter (eks. adm.)				43 735 000			2 500 000
Kulturarena	Bydel Søndre Nordstrand	Gjennomføre	Implementering	3 130 000	1 040 000	1 040 000	1 050 000
Meråpent Hus	Bydel Søndre Nordstrand	Gjennomføre	Implementering	3 736 000	1 206 400	1 246 000	1 283 600
Sosialt entreprenørskap	Bydel Søndre Nordstrand	Gjennomføre	Implementering/ skalering	9 600 000	3 200 000	3 200 000	3 600 000
Fysiske utbedringer av nærmiljøet	Bydel Søndre Nordstrand	Avslutte	Implementering	0	1 793 000	0	0

Prosjektnavn	Eier	Fase i 2026	Planlagt implementering	Total søknadssum i 2026	Planlagt regnskapsført 2026	Planlagt regnskapsført 2027	Planlagt regnskapsført 2028
Bedre ressursutnyttelse	Bydel Søndre Nordstrand	Avslutte	Implementering	0	1 500 000	0	0
Bedre Bomiljø Holmlia senter	Bydel Søndre Nordstrand	Avslutte	Implementering	1 650 000	2 700 000	0	0
Bedre Bomiljø Rudshøgda	Bydel Søndre Nordstrand	Gjennomføre	Implementering	5 260 000	2 645 000	2 865 000	0
Styrke lokalsamfunnets omdømme	Bydel Søndre Nordstrand	Gjennomføre	Implementering	2 200 000	1 320 000	1 230 000	0
Bomiljøtilskudd	Bydel Søndre Nordstrand	Gjennomføre	Avslutting	2 498 000	2 498 000	0	0
Kjøkkenmagi	Deichman	Gjennomføre	Implementering	5 940 000	1 988 000	1 930 000	2 022 000
Holmliaparken sone 1&2	Bymiljøetaten	Gjennomføre	Implementering	47 800 000	0	0	47 800 000
TOT prosjekter (eks. adm.)				81 814 000			55 755 600

Vedlegg: Beskrivelse og begrunnelse for administrative ressurser

Tabell 1 Bruk av administrative ressurser til delprogrammet i 2026.

Administrative lønnskostnader	Oppgaver	Begrunnelse
Bydel Alna		
Programleder	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 100 % • Følge opp programstyrets beslutninger • Implementering av resultater og modeller i ordinær drift • Skalering av vellykkede prosjekter til nye kontekster • Dokumentasjon og faglig oppfølging av sluttevalueringer • Koordinering av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 	<p>Programleder er avgjørende for å sikre helhetlig ledelse og koordinering av prosjektporteføljen i avslutningsåret. Stillingen ivaretar implementering, skalering og dokumentasjon av resultater, og bidrar til strategisk forankring og faglig kvalitet i alle prosjekter. Programleder fungerer også som støtte for prosjektledere, prosjekteiere og styringsgrupper, og er sentral i arbeidet med gevinstrealisering og overføring til ordinær drift.</p>
Kommunikasjonsrådgiver	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 100 % • Støtte prosjekter med kommunikasjonstiltak • Oppdatere nettsider • Utvikling og gjennomføring av kommunikasjonsstrategier • Produksjon av formidlingsmateriell, veiledere og sluttrapporter • Koordinering av arrangementer og medvirkningsaktiviteter • Oppdatering av digitale kanaler og innhold på kommunens plattformer • Dokumentasjon av samskapingsmodeller og ny kommunal praksis 	<p>Kommunikasjonsrådgiver er nødvendig for å sikre synliggjøring av resultater, formidling av læring og koordinering av medvirkningsprosesser. Rollen har ansvar for utvikling av kommunikasjonsstrategier, produksjon av formidlingsmateriell og støtte til prosjektledere og styringsgrupper. Stillingen er sentral for å dokumentere og tilgjengeliggjøre kunnskap og modeller med overføringsverdi, både internt og eksternt.</p>
Bydel Bjerke		

Administrative lønnskostnader	Oppgaver	Begrunnelse
Programleder	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 100 % • Prosjekteier og gevinstansvarlig for de fleste prosjektene • Følge opp programstyrets beslutninger • Implementering av nærmiljøprogrammets arbeidsmetodikk i bydelens ordinære linje • Utvikling av bydelens helhetlige rolle som lokalsamfunnsutvikler • Overordnet ansvar for utvikling og drift av møteplasser i tråd med nærmiljøprogrammets metodikk • Operasjonalisere bydelen strategiske plan med fokus på å redusere behov for tjenester og slippe til samfunnets ressurser 	Sikre implementering, gevinstrealisering og fullføring av prosjekter, samt innføring av ny kommunal praksis og læring i bydelen/kommunen.
Dokumentasjon og kommunikasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 100 % • Systematisere gevinster og resultater • Samle forskningsgrunnlag som underbygger at resultater gir forventede gevinster • Produsere film og publikasjoner • Arrangere lokal avslutningskonferanse 	Sikre læring og innsikt til evt videre satsing. Vise at midlene er brukt i tråd med målene, og skape stolthet i lokalmiljøet som har vært med på å realisere
Tjenesteutvikling	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 40% • Bistå tjenestene i å bli «parate» til å samarbeide med frivillighet og koble egne fagmiljøer på møteplassene og nærmiljøaktører 	Mye av gevinstpotensialet ved å skape gode møteplasser og sterke lokalsamfunn, ligger i at tjenestene i større grad evner å koble innbyggere med tjenestebehov på lokale ressurser
Bydel Grorud		
Programleder	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 100 % • Følge opp programstyrets beslutninger • Personalledelse • Økonomi- og budsjettoppfølging 	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikring av prosjektene • Økonomistyring • Måloppnåelse og fremdrift i prosjektene • Synliggjøring av resultater

Administrative lønnskostnader	Oppgaver	Begrunnelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeidelse og oppfølging av programplanen for delprogrammet • Gevinstoppfølging, rapportering, dokumentasjon og arkivering av prosjektportefølje • Kommunikasjonstiltak • Medvirkning og innbyggerinvolvering • Koordinering internt og eksternt • Støtter og veileder prosjektlederne og bydelsledelsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kunnskapsoverføring og utviklingsarbeid knyttet til prosjektene og bydelen • Forankring, planlegging, søknadsbehandling og rapportering • Koordinering
Programeier/ seksjonsleder nærmiljø	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 50 % • Eierstyring av prosjektene og programmet • Driftsansvar for gjennomførte tiltak i prosjektene • Økonomi og budsjettoppfølging 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordineringsansvar • Kunnskapsoverføring og utviklingsarbeid knyttet til prosjektene og bydelen • Måloppnåelse og fremdrift i prosjektene
Bydel Stovner		
Programleder	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 100 % • Følge opp programstyrets beslutninger • Lede delprogram nærmiljø etter mål og føringer satt av Groruddalssatsingen og Bydel Stovner som virksomhet. • Utarbeidelse og oppfølging av programplan • Rapportering internt og eksternt • Kontaktpunkt opp mot områdesatsingene sentralt og BYU samt bindeledd mellom delprogrammene lokalt • Deltakelse på møter, seminarer, holde presentasjoner m.m • Budsjettoppfølging • Personalansvar for noen av delprogrammets prosjektledere • Prosjekteier i flere prosjekter 	<p>Rollen sikrer at den lokale satsingen blir gjennomført på en koordinert, målrettet og effektiv måte. I møte med komplekse samfunnsutfordringer kreves det tydelig ledelse og strategisk retning. Programleder fungerer som et bindeledd mellom politiske ambisjoner, faglige mål og lokal virkelighet, og bidrar til at innsatsen får en reell betydning.</p> <p>Gjennom rollen skapes rom for medvirkning, samarbeid og utvikling, og det legges til rette for at nærmiljøprosjektene ikke bare blir gjennomført, men også forankret og relevante.</p>
Kommunikasjonsmedarbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 15% • Støtte prosjekter med kommunikasjonstiltak • Oppdatere nettsider • Utforme pressemeldinger og medieinnspill ved behov 	<p>Kommunikasjonsmedarbeider sikrer at informasjon formidles tydelig, målrettet og strategisk.</p>

Administrative lønnskostnader	Oppgaver	Begrunnelse
	<ul style="list-style-type: none"> Følge med på hvordan kommunikasjonen fungerer og justere ved behov 	
Utvikler-/støtterolle	<ul style="list-style-type: none"> Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 30% Bistå med prosjektoppfølgning, utvikling og prosjektstøtte Støtte og veiledning til prosjektlederne Sikre framdrift i pågående prosjekter Sikre rapportering innen gitte frister Bidra til koordinering og samhandling Fasilitere møter, workshops og samlinger 	Utvikler-/støtterollen bistår programleder i å sikre struktur, fremdrift og kvalitet i det daglige arbeidet.
Bydel Gamle Oslo		
Programleder	<ul style="list-style-type: none"> Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 100% Følge opp programstyrets beslutninger Leder og koordinerer områdeløftet i tillegg følges enkeltprosjekter opp på vegne av gevinsteier. Er kommunikasjonsleddet til BYU på operativt nivå. 	Programleder er viktig for å ha et overordnet, helhetlig blick på delprogrammet, sikrer fremgang og forankring.
Kommunikasjonsrådgiver	<ul style="list-style-type: none"> Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 100% Støtte prosjekter med kommunikasjonstiltak Oppdatere nettsider og aktuelt-siden Ansvar for all intern og ekstern kommunikasjon om tiltak, måloppnåelser og gevinster for områdeløft programmet. Produksjon av innhold til eksterne og interne kanaler, formidling av resultater og kunnskap (eksempelvis Facebook, Instagram og LinkedIn, eksterne og interne fagseminarer, arrangementer og kurs) 	Kommunikasjonsressursen er viktig fordi formidling av prosjekter, deres medvirkningsprosesser og gevinstrealisering er en essensiell del av områdeløftets overordnet strategi. Kommunikasjonsressursen sikrer at kommunikasjonen er helhetlig, strategisk forankret og målbar.
Bydel Søndre Nordstrand		

Administrative lønnskostnader	Oppgaver	Begrunnelse
<ul style="list-style-type: none"> Programleder 	<ul style="list-style-type: none"> Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 100 % Følge opp programstyrets beslutninger Koordinerer og følger opp fremgang i prosjektene sammen med prosjektlederne og prosjekteierne Rapporteringer og overordnet økonomiansvar Overføring av prosjektkompetanse og - metodikk til linjeorganisasjonen via prosjektkontor Ansvar for koordinering av overføring av program- og prosjektovergripende læring til linjeorganisasjonen Arbeidsgiveransvar for kommunikasjonsrådgiver for delprogram nærmiljø, herunder også økonomiansvar for nærmiljøseminar/portefølje-gjennomgang og Gigamap-prosjektet Deltar i enkelte styringsgrupper Arbeidsgiveransvar for prosjektlederne i delprogrammet Koordineringsansvar for eksterne samarbeid 	<p>Behov for ledelse og koordinering, i tillegg til andre oppgaver som ikke ligger til enkeltprosjekter eller prosjektledere.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikasjons-rådgiver 	<ul style="list-style-type: none"> Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 20 % Støtte prosjekter med kommunikasjonstiltak Oppdatere nettsider og tilføre verktøy for prosjektledelse og medvirkning på intranett til BSN Bidra til å kommunisere resultater og erfaringer i henhold til målbeskrivelser Bidra i kommunikasjonsnettverk for hele delprogrammet, også som ressurs for kommunikasjonsmedarbeider i BYU Kommunisere tiltak og resultater fra de tre delprogrammene i lokale kanaler og nettverk i bydelen 	<p>Viderefører arbeidsdeling fra 2025 som ble kuttet fra 80 % i 2024 og tidligere år. Kommunikasjon fra prosjektene gjøres fra kommunikasjonsrådgiver i samarbeid med prosjektlederne. Oslo sør-satsingen har hatt en slik arbeidsdeling fra start, noe som vises ved at prosjektlederne har mange leveranser og derfor ikke mye avsatt tidsbruk til kommunikasjon.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Prosjekteiere, økonomiske støttefunksjoner, administrativ støtte og programeier 	<ul style="list-style-type: none"> Stillingsprosent finansiert av delprogrammet: 0 % 	<p>For å sikre forankring i linjeorganisasjonen og kunne ta ut gevinster ut over det enkelte prosjekt. Finansieres ikke av delprogrammet, men utgjør en betydelig innsats og derigjennom egenfinansiering fra bydelen.</p>

Vedlegg handlingsprogram 2026 delprogram nærmiljø

Søknad om finansiering av handlingsprogrammet etter behandling i programstyret 11.12.2025.

10Budsjet og finansieringsplan for 2026

I tabellene 10.1 til 10.6 under følger bydelenes og delprogrammets søknader om finansiering innenfor delprogram nærmiljø handlingsprogram for 2026.

Tabell 10.1 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Alna ekskl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
12305700/ 12303400	Trygve Lies plass	BAL	6 500 000	0	0	6 500 000
20123782/ 30125111	Bomiljøprosjektet	BAL	0	0	3 000 000	3 000 000
20123773	Inkluderende byutvikling Furuset	BAL	570 000	0	1 000 000	1 570 000
20123783/ 30125110	Alna Gründerhub	BAL	250 000	0	1 700 000	1 950 000
	Utvikling av midlertidige tiltak på Granstomta	BAL	0	0	0	0
30120202	Drivhuset Nordre Trosterud	BAL	0	0	200 000	200 000
30123781	Oppgradering uteområdet Nabolagshuset	BAL	585 000	0	0	585 000

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
30123779	Ombruket Trosterud	BAL	2 700 000	0	1 000 000	3 700 000
30120204	Trosterudparken	BAL	250 000	0	500 000	750 000
30125109	Foreldrepakka	BAL	200 000	0	2 000 000	2 200 000
20123784	Nærmiljø som læringsarena	BAL	500 000	0	1 100 000	1 600 000
20123785	Bærekraftig fellesskap	BAL	500 000	0	1 300 000	1 800 000
20123776/ 30123773	Samarbeidsavtaler med nærmiljøaktører	BAL	0	0	500 000	500 000
	Porteføljeutvikling - Innsiktsarbeid og mindre strakstiltak	BAL	0	0	0	0
	Bomiljøtilskudds-avsetning	BAL	51 000	0	1 000 000	1 051 000
	Totalsum prosjekter		12 106 000	0	13 300 000	25 406 000
	Programadministrasjon					
	Programleder	BAL	0	0	1 100 000	1 100 000
	Kommunikasjons-rådgiver	BAL	0	0	1 000 000	1 000 000
	Kommunikasjon	BAL	0	0	100 000	100 000
	Seminar	BAL	0	0	50 000	50 000
	Opplæring	BAL	0	0	50 000	50 000
	Evaluering (ekstern og intern)	BAL	0	0	400 000	400 000

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Totalsum program-administrasjon	BAL	0	0	2 700 000	2 700 000
	Totalsum		12 106 000	0	16 000 000	28 106 000

Tabell 10.2 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Bjerke eksl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
	Midlertidig aktivering Startblokka	BBJ	0	0	900 000	900 000
	Linderud gård	BBJ	0	0	1 500 000	1 500 000
	Frivillighet	BBJ	300 000	0	2 000 000	2 300 000
	Bomiljø Linderud	BBJ	100 000	0	0	100 000
	Møteplasser (grendehuset)	BBJ	100 000	0	1 300 000	1 400 000
	Bo godt på Sletteløkka	BBJ	2 800 000	0	6 000 000	8 800 000
	Ungt utenforskap	BBJ	800 000	0	0	800 000
	Implementering	BBJ	0	0	0	0
	Bomiljøtilskudds-avsetning	BBJ	0	0	2 300 000	2 300 000
	Totalsum prosjekter		4 100 000		14 000 000	18 100 000
	Program-administrasjon					

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Programleder	BBJ	0	0	2 000 000	2 000 000
	Kommunikasjonsrådgiver	BBJ	0	0	0	0
	Tjenesteutvikling	BBJ	0	0	0	0
	Film, dokumentasjon resultater	BBJ	0	0	0	0
	Lokalt avslutningsarrangement med nærmiljøet	BBJ	0	0	0	0
	Totalsum program-administrasjon		0	0	2 000 000	2 000 000
	Totalsum		4 100 000	0	16 000 000	20 100 000

Tabell 10.3 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Grorud ekskl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
30102405	Romsås arena	BGR	790 000	0	3 400 000	4 190 000
30101903	Muligheter for Romsås senter	BGR	1073 500	0	3 200 000	4 273 500
30101816	Utvikling av uteområder Romsås	BGR	125 000	0	2 060 000	2 185 000
30102208	Hjertet av Grorud	BGR	500 000	0	1 820 000	2 320 000
30102010	Utvikling av uteområder Grorud	BGR	1 198 000	0	1 750 000	2 948 000

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
30102107	Vi vil ha farger	BGR	170 000	0	570 000	740 000
30102403	Brobyggerne	BGR	0	0	1 100 000	1 100 000
30101829	Porteføljemidler	BGR	460 000	0	0	460 000
	Bomiljøtilskudds-avsetning	BGR	0	0	1 000 000	1 000 000
	Totalsum prosjekter		4 316 500	0	14 900 000	19 216 500
30101704	Program-administrasjon	BGR				
	Programleder og programeier	BGR	0	0	2 000 000	2 000 000
	Kommunikasjon og formidling	BGR	0	0	100 000	100 000
	Kompetanse, opplæring og kurs	BGR	0	0	0	0
	Evaluering, erfaring og kunnskapsdeling	BGR	0	0	0	0
	Driftskostnader	BGR	0	0	0	0
	Totalsum program-administrasjon		0	0	2 100 000	2 100 000
	Prosjekter i regi av etater					
	Oppgradering av Grorudportalen	Bymiljø-etaten	0	0	0	0
	Romsås senterområde - strategiarbeid	Eiendoms- og byfornyelse setaten	557 000	0		557 000

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Totalsum prosjekter i regi av etater		557 000	0	0	557 000
	Totalsum		4 873 500	0	17 000 000	21 873 500

Tabell 10.4 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Stovner ekskl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
30112104/ 20111912	Fra ungdomsliv til arbeidsliv	Bydel Stovner	0	0	7 035 000	7 035 000
30112201/ 20112501	En tilgjengelig bydel	Bydel Stovner	600 000 ¹	0	7 545 000	8 145 000
30112401	Utvikling av frivilligheten på Stovner	Bydel Stovner	1 500 000	300 000	1 920 000	3 720 000
30112008	Helhetlig bomiljø på Vestli	Bydel Stovner	370 000	0	0	370 000
30112206	Oppgradering av møteplasser på Haugenstua	Bydel Stovner	300 000	-300 000	0	0
30111903 / 20112402	Porteføljeutvikling - Innsiktsarbeid og mindre strakstiltak	Bydel Stovner	350 000	0	0	350 000
	Bomiljøtilskudds-avsetning	Bydel Stovner	689 000		1 000 000	1 689 000

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Totalsum prosjekter		3 809 000	0	17 500 000	21 309 000
	Program-administrasjon					
30111808/ 20111701	Programleder	Bydel Stovner	500 000	0	1 500 000	2 000 000
	Kommunikasjonsmedarbeider	Bydel Stovner	0	0	0	0
	Utvikler-/støtterolle	Bydel Stovner	0	0	0	0
	Workshops/samlinger	Bydel Stovner	0	0	0	0
	Kursing/opplæring	Bydel Stovner	0	0	0	0
	Totalsum program-administrasjon		500 000	0	1 500 000	2 000 000
	Prosjekter i regi av etater					
	Brukskonsept Øvre Fossum gård, drift	Kulturetaten	150 000	0	0	150 000
	Øvre Fossum gård, investering	Kulturetaten	2 029 000	0	0	2 029 000
	Totalsum prosjekter i regi av etater		2 179 000	0	0	2 179 000
	Totalsum		6 488 000	0	19 000 000	25 488 000

Tabell 10.5 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Gamle Oslo eksl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Nabolagsinnsatsen					
30012207	Bomiljø i bygård	Bydel Gamle Oslo	0		2 000 000	2 000 000
30012208	Nabolagskontor	Bydel Gamle Oslo	0		2 000 000	2 000 000
30011954	Oppgraderinger parker og plasser	Bydel Gamle Oslo	200 000		1 500 000	1 700 000
30012503	Bomiljøtilskudds-avsetning	Bydel Gamle Oslo	0		2 000 000	2 000 000
	På vei mot et supert Grønland					
30011858	Olafiagangen påvirkning	Bydel Gamle Oslo	0		0	0
30012205	Riverside	Bydel Gamle Oslo	500 000		1 700 000	2 200 000
30012250	Aktivisering FRIGO	Bydel Gamle Oslo	0		500 000	500 000
30012033	Aktivisering frivillighet Grønland	Bydel Gamle Oslo	0		800 000	800 000
	Tilskuddsmidler frivillige					
30011780	Nabolags- og aktivitetsmidler	Bydel Gamle Oslo	0		2 000 000	2 000 000
30012108	Innovasjon og partnerskap	Bydel Gamle Oslo	1 000 000		0	1 000 000
	Enkeltstående prosjekter					
20011451	Aktivitetshuset	Bydel Gamle Oslo	0		2 000 000	2 000 000
30012004	UNGJOBB områdeløft	Bydel Gamle Oslo	0		6 000 000	6 000 000
20012120	Unge bybønder i Gamle Oslo	Bydel Gamle Oslo	0		1 000 000	1 000 000

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Sammen om barna	Bydel Gamle Oslo	3 500 000		0	3 500 000
30011850	Kvalitet og porteføljeutvikling - Innsiktsarbeid og mindre strakstiltak	Bydel Gamle Oslo	2 000 000		1 000 000	3 000 000
	Totalsum prosjekter		7 200 000		22 500 000	29 700 000
	Programdrift og administrasjon					
20011452	Programledelse inkludert lønn programleder og kommunikasjonsrådgiver	Bydel Gamle Oslo	1 000 000		1 000 000	2 000 000
30012109	Medvirkning og kommunikasjon Inkl. Formidlingstiltak Erfaringsdeling Dokumentasjon og rapportering	Bydel Gamle Oslo	0		1 000 000	1 000 000
	Totalsum program-administrasjon		1 000 000		2 000 000	3 000 000
	Prosjekter i regi av etater					
Nytt prosjekt	Goethe-torget	Eiendoms- og byfornyelsesetaten	2 500 000		0	2 500 000
Nytt prosjekt	Oppgradering Grønland torg	Bymiljøetaten			8 500 000	8 500 000
25423034	Trygt og attraktivt - strakstiltak i Olafiagangen	Bymiljøetaten	1 000 000		0	1 000 000
	Trygt og attraktivt - strakstiltak i	Bymiljøetaten	5 500 000		0	5 500 000

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Olafiagangen - delprosjekt gjerde					
	Grønt byrom Kolstadgata	Plan- og bygningssetaten	385 000		0	385 000
	Totalsum prosjekter i regi av etater		9 385 000		8 500 000	17 885 000
	Totalsum		17 585 000		33 000 000	50 585 000

Tabell 10.6 Prosjektbudsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø i Bydel Søndre Nordstrand eksl. mva.

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskuddsmottaker	Forventet overført fra 2025	Om-disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlingsprogrammet 2026	Totalbudsjett 2026
	Prosjekter/tiltak					
30151203	Porteføljeutvikling - Innsiktsarbeid og mindre strakstiltak	Bydel Søndre Nordstrand	960 000	- 960 000	0	0
30151360	Fysiske tiltak	Bydel Søndre Nordstrand	1 300 000	+ 310 000	0	1 610 000
30151334	Sosialt entreprenørskap	Bydel Søndre Nordstrand	400 000	0	5 400 000	5 800 000
30151310	Bedre Bomiljø Rudshøgda	Bydel Søndre Nordstrand	350 000	+150 000	5 040 000	5 540 000
30153121	Bedre Bomiljø Holmlia senter	Bydel Søndre Nordstrand	1 300 000	0	1 455 000	2 755 000
3015311	Koordinert og styrket innsats for barn og unge på Rudshøgda	Bydel Søndre Nordstrand	150 000	-150 000	0	0
30151340	Styrke lokalsamfunnets omdømme/Styrke bydelens	Bydel Søndre Nordstrand	380 000	0	2 562 000	2 942 000

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskudds- mottaker	Forventet overført fra 2025	Om- disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlings- programmet 2026	Totalbudsjett 2026
	kommunikasjon med innbyggere					
30151354	Bedre ressursutnyttelse	Bydel Søndre Nordstrand	1 385 000	0	0	1 385 000
30158384	Kulturarena	Bydel Søndre Nordstrand/ Holmlia Kulturhavn	0	0	2 080 000	2 080 000
30158383	Meråpent hus	Bydel Søndre Nordstrand/ Forandrings- huset	0	+213 000	3 563 000	3 776 000
	Bomiljøtilskudds- avsetning	Bydel Søndre Nordstrand			2 500 000	2 500 000
	Totalsum prosjekter		6 225 000	- 437 000	22 600 000	28 388 000
	Program- administrasjon					
30151202	Programledelse	Bydel Søndre Nordstrand	230 000	+10 000	2 500 000	2 740 000
30151213	Informasjon og kommunikasjon	Bydel Søndre Nordstrand	60 000	+261 000	0	321 000
30151204	Kunnskapsinnhenting og opplæring	Bydel Søndre Nordstrand	84 000	166 000	0	250 000
	Totalsum program- administrasjon		374 000	+ 437 000	2 500 000	3 311 000
	Prosjekter i regi av etater					
	Holmliaparken – mindre oppgraderinger og bedre skilting	Bymiljøetaten	1 300 000	0	1 000 000	2 300 000
	Kjøkkenmagi	Deichman	1 069 000	0	3 900 000	4 969 000

Prosjekt-nummer	Navn på prosjekt/ tiltak	Tilskudds- mottaker	Forventet overført fra 2025	Om- disponering av midler fra 2025	Søknad om nye midler med handlings- programmet 2026	Totalbudsjett 2026
	Totalsum prosjekter i regi av etater		2 369 000	0	4 900 000	7 269 000
	Totalsum		8 968 000	0	30 000 000	38 968 000

10.1 Budsjett og finansieringsplan for delprogram nærmiljø 2026

Tabell 11 Budsjett og finansieringsplan delprogram nærmiljø 2026 ekskl. mva. oppgitt i 1000

	Overført fra 2025	GDS-midler 2026	Oslo indre øst- midler 2026	Oslo sør- midler 2026	Total budsjett 2026
Bydel Alna	12 106	16 000			28 106
Bydel Bjerke	4 100	16 000			20 100
Bydel Grorud	4 316	17 000			21 316
Romsås senterområde - strategiarbeid (Eiendoms- og byfornyelsesetaten)	557				557
Bydel Stovner	4 309	19 000			23 309
Brukskonsept Øvre Fossum gård, drift (Kulturetaten)	150				150
Øvre Fossum gård, investering (Kulturetaten)	2 029				2 029
Bydel Gamle Oslo	8 200		24 500		32 700
Goethe-torget (Eiendoms- og byfornyelsesetaten)	2 500				2 500

Handlingsprogram 2026 • Delprogram nærmiljø

	Overført fra 2025	GDS-midler 2026	Oslo indre øst-midler 2026	Oslo sør-midler 2026	Total budsjett 2026
Oppgradering Grønland torg (Bymiljøetaten)			8 500		8 500
Trygt og attraktivt – strakstiltak i Olafia-gangen (Bymiljøetaten)	1 000				1 000
Trygt og attraktivt – strakstiltak i Olafia-gangen- delprosjekt gjerde (Bymiljøetaten)	5 500				5 500
Grønt byrom, Kolstad-gata (Plan- og bygningsetaten)	385				385
Bydel Søndre Nordstrand	6 599			25 100	31 699
Holmliaparken – mindre oppgraderinger og bedre skilting (Bymiljøetaten)	1 300			1 000	2 300
Kjøkkenmagi (Deichman)	1 069			3 900	4 969
Programovergrepene tiltak					
Programstyremøter, seminarer, befaringer og kommunikasjon (BYU)	100				100
Forskningsrapport om møteplasser	120	293	293	294	1 000
Kunnskapsrapport om bomiljøtilskudd i Oslo (BYU)	800				800
Avsetning bomiljøtilskudd 2024 (6 bydeler)	12 182 ⁹				12 182
Totalt 2026	67 322	68 293	33 293	30 294	199 202

⁹ Bomiljøtilskuddsmidlene som overføres er bundet opp i tilsagn. De utbetales når prosjektene er ferdigstilt og rapportene er godkjent. Bomiljøtilskuddsordningen ble overført til de seks bydelene fra og med 2025.