

Likelydende brev til flere mottakere

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/5868 - 56

Saksbehandler:
Henrik Didriksen,

Dato: 09.06.2026

Informasjonsbrev nr. 4 - Vann- og avløpsetaten skal legge nye ledninger i ditt nabolag - Mosseveien - Bekkelagsveien - Utsatt anleggsstart til 2027

Vi viser til vårt informasjonsbrev av 20.01.2026 angående ny vannledning mellom Mosseveien og Bekkelagsveien, og informasjonsbrev fra entreprenør Mivax Anlegg AS i forrige uke.

Arbeidet skulle etter planen starte opp denne uken, men etter å ha gjort en vurdering med Bymiljøetaten som har arbeider i Kongsveien har vi bestemt oss for å utsette arbeidet.

Det å holde Bekkelagsveien stengt i begge ender vil føre til problemer for nødetater og trafikkavviklingen generelt. Derfor kan vi ikke starte opp før Bymiljøetaten er ferdige med sine arbeider i Kongsveien. Dette er planlagt i oktober 2026.

Arbeidene som vi skal utføre er vanskelig å gjøre når det er snø, så for å være på den sikre siden blir gjenstående arbeider i prosjektet utsatt til tidligst mars neste år.

Vi kommer til å informere naboer og andre interessenter i god tid før arbeidet starter opp igjen.

Er det noe du lurer på?

Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med oss på tlf. 23 44 00 00 eller e-post: kunde@vav.oslo.kommune.no.

Med vennlig hilsen

Sukumar Muthurajah
overingeniør

Henrik Didriksen
prosjektleder

Vedlegg:

1. Bekkelagsveien adresseliste Websak
2. Informasjonsbrev nr. 4 - Vann- og avløpsetaten skal legge nye ledninger i ditt nabolag - Mosseveien - Bekkelagsveien - Utsatt anleggsstart til 2027 DOB
3. Bekkelagsveien adresseliste DOB

Mottakere:

Likelydende brev til flere mottakere