Kostnadsestimater

Alle beløp er eks. mva

Estimatene som fremkommer er tillagt usikkerhet og viser estimert P50-nivå

Realytelser (kostnadsestimert per Q2-21):	**m2 / stk.**	**kr per m2 / stk.**	**Sum (avrundet)**
Sporveisgata	768	4000	3 050 000
Fortau i Sporveisgata	768	3500	2 700 000
Trerekke Alm (12 stk) i Sporveisgata	12	15000	180 000
Total Realytelser			**5 930 000**

Andre ytelser (kostnadsestimert per Q2-21):	**m2**	**kr per m2**	**Sum (avrundet)**
Gatetun	2000	3000	6 000 000

Sum Realytelser og Andre Ytelser	**11 930 000**

Kontantbidragstiltak (kostnadsestimert per Q2-21):	**Løpemeter / stykkpris**		**Kr. pr. løpemeter/stk**	**Sum (avrundet)**
Belysning Stensparken	150	kr	3 333	500 000
Sykkeltiltak	275	kr	50 000	13 750 000
Benker Stensparken	5	kr	35 000	175 000
Total Kontantbidragstiltak				**14 425 000**

Vedlegg 5