
Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Tittellysbilde bilde 1

Informasjons
møte 
11.08.2022

For planforslag Bestum - Majorstuen



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Agenda

 Gjennomgang av planforslaget

 Hvordan påvirker arbeidene nærliggende naboer

 Fremdriftsplan

 Arbeidstider

 Kommunikasjon 



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Innledning 

 Utvidelse av T-banen fra 
Majorstuen til Fornebu

 Ca. 8 km lang og vil gå under 
bakken

 Seks nye stasjoner: 
- I Oslo: Skøyen, Vækerø
- I Bærum: Lysaker, 

Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu

 Ca. 12 minutters reisetid
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Hvorfor endre gjeldende regulering?

 Nye Majorstuen stasjon er foreslått endret fra fire spor i to plan til fire spor 
i ett plan

 Sportrasé mellom Majorstuen og Madserud er splittet i to separate tunneler 

 Inngående spor kobler seg til Røabanen inne i Volvattunnelen

 Utgående spor flyttes mot vest under Vestre Gravlund og føres dypere slik at det blir større 
overdekning til Røabanen og Sørkedalsveien

 Utvidelse av midlertidig bygge-anleggsområde
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Sportrasé 2018 i oransje og 2023 i rødt
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Regulering 2018 og 2023 

Regulering 2018 Regulering 2023



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Reguleringsplankart 
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Oversiktsbilde Majorstuen - Volvat
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Oversikt over planlagte arbeider på Majorstuen
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Konsekvenser i anleggsperioden

 Gjennomføringen av tiltaket innebærer grunnerverv og riving av to bolighus 
(4B og 6) og en garasje (kan bygges opp igjen)

 Åpen byggegrop i Thaulows vei – Thaulows vei nord får adkomst mot 
Diakonveien

 Lokalt veinett vil bli belastet med anleggstrafikk fra dagsonen

 Massetransport fra tunnelarbeidene skjer via tverrslag i Monolittveien og 
utkjøring via Skøyenveien 

 Buss for bane mellom Majorstuen stasjon og Borgen stasjon mellom april og 
desember i 2025 (med forbehold om endringer)

 Midlertidig fjerning av gateparkering i Thaulows vei
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Påhugg i Thaulows vei
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Alternative gangveier 
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Konsekvenser i permanent situasjon

 Tre T-banespor vil gå inn i Volvattunnelen – ett spor mer enn i dag

 Støyskjerming, justering av mur mot Thaulows vei 5B

 Justert adkomst til Thaulows vei 5B og 7 A-F
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Tittellysbilde bilde 1

Anleggsgjennomføring  
Madserud - Majorstuen 
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Tidslinje anleggsarbeider
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2023 2025 20272022 2024 2026 2028

Forberedende grunnarbeid

Majorstuen riggområde – Forberedende arbeider
Periode: Q2 2024 til Q1 2025

- Bygge veiforbindelse mellom Diakonveien og Thaulows vei

- Etablering av riggområde, hogge, rive, spunt og frigrave

eksisterende konstruksjon på Volvattunellen. 

- Forberedelse og lagring av utstyr som trengs i stenge 

perioden 

- Tunneldriving fra reguleringsgrensen til Majorstuen(gult)
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Stengeperiode Opprydding

Majorstuen riggområde - Stengeperiode
Periode: Q2 2025 til Q1 2026

- Periode med stenging av Røabanen Q2-Q4 2025

- Grunnstabilisering av noen områder

- Riving av eksisterende betongkonstruksjoner

- Utvidelse av eksisterende tunnel og lage 

avgrening

- Bygge nytt betonghvelv i tunnel, nye kulverter, 

støttemurer og tilbakeføring av Røabanen
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Ny likeretterstasjon

Majorstuen riggområde – Ny likeretter
Periode: Q2 2026 til Q3 2027

- Sporveien bygger ny likeretter på Majorstuen 

for strømtilførsel til Fornebubanen
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Tilkobling

Madserud riggområde – Tilkobling, test  og igangkjøring
Periode: Q3 2027 til Q1 2028

- Kort stenging av Røabanen for å bygge sporveksler

- Tilkobling til ny likeretterstasjon(strøm)

- Tilkobling, testing og igangkjøring av strekningen Majorstuen-Skøyen
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Rute for massetransport
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Buss for bane mellom Majorstuen og Borgen

Majorstuen riggområde - Stengeperiode
Periode: Q2 2025 til Q4 2025

- Periode med stenging av Røabanen

- Buss for bane mellom Majorstuen stasjon og 

Borgen holdeplass

- På- og Av-stigning i Sørkedalsveien ved 

Majorstuen

- På- og Av-stigning i Sørkedalsveien på Borgen
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Arbeidstider

 Arbeidstider:

- 07.00 – 23.00 på hverdager (man – fre) 

- 08.00-16.00 (lør)

 Rute for massetransport:

- Fra Madserud: Monolittveien, via Skøyenveien ut på Sørkedalsveien. 
Sørkedalsveien opp til Smedstadkrysset, hvor de kjører øst- eller vest- over. 

- Fra Majorstuen: Korteste vei ut på Sørkedalsveien. Sørkedalsveien opp til 
Smedstadkrysset, hvor de kjører øst- eller vest- over. 
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Publikumsmodell

 Anbefaler alle å ta en kikk på publikumsmodellen for Fornebubanen

 Google: Fornebubanen Arc

https://storymaps.arcgis.com/stories/e21b4778b641427bb3eafd6d8f8c8c39
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Kanaler

 Hjemmeside: Fornebubanen.no 

 Facebook – Instagram

 Nyhetsbrev

 SMS-varsling, nabovarsling.no

 Nabomøter lokalt

 Kontaktperson for naboer: Joachim Christian 
Barth. E-post: 
Joachim.christian.barth@fob.oslo.kommune.no

NB: Husk høringsfristen 22.august! 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/
main.asp?idnr=2022046938

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2022046938

