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Oversikt K1B tunnelentreprise
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Fornebubanen Vækerø – Majorstua  

2020

Driving tunnel Skøyen - Majorstua

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Forberedende arbeider 
Madserud

2027

▪ Forberedende arbeider Madserud: nov 21 – jan 23

▪ Hovedtunnelentreprise: aug 23 – mar 27
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Riggområdet Madserud
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Faser for tunnelarbeidene

Fase 1:

Tidsperiode: August/september 2023 – desember 2025

Tunnelarbeider på strekningen Majorstuen – Skøyen med inn/utkjøring av masser 
fra Madserud.

▪ Driving av tverrslag ned til hovedtunnel. August 2023 – februar 2024

▪ Driving hovedtunnel mot Majorstuen. Februar 2024- februar 2025

▪ Driving hovedtunnel mot Skøyen. Februar 2023 – desember 2025.
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Driving av tverrslag ned til hovedtunnel.
August 2023 – februar 2024
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Driving hovedtunnel mot Majorstuen. 
Februar 2024- februar 2025
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Driving hovedtunnel mot Skøyen. 
Februar 2024 – desember 2025.
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Fase 2:

Tidsperiode: Januar 2026 – mars 2027

Innredningsarbeider tunnel med inn og utkjøring av 
masser.
Parallelt med dette vil det pågå grunnfrysing av en 
svakhetssone og forsiktig driving av denne (lengde ca. 
30 m).
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Trafikksikkerhetstiltak

▪ Fjerne gateparkering i Skøyenveien

▪ 30 km/t fartsgrense

▪ Stenging av gamle Sørkedalsveien

▪ Gjennomkjøring forbudt i Skøyenveien

▪ Utstyr på lastebil

▪ Sikkerhetsgjennomganger med lastebilsjåfører, samt arbeidere
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Arbeidstider

Generell tillatelse:

▪ Fornebubanen har fått en generell 
tillatelse fra Oslo kommune vedrørende 
arbeidstid for støyende arbeider. Det 
skilles mellom arbeidstider for støyende 
arbeider i dagsonen (over bakken) og i 
tunnel (under bakken).

▪ Arbeidstider tunnel (boring, pigging, 
rensk):

▪ Mandag - fredag

Kl. 07:00 – kl. 23:00

▪ Lørdag

Kl. 08:00 – kl. 16:00

▪ Sprenging:

▪ Mandag – fredag

Kl. 07:00 – 23:00

▪ Lørdag:

07:00 – 16:00

▪ Øvrige ikke støyende tunnelarbeider -
Døgnkontinuerlig
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Massetransport

All massetransport og alle transportaktiviteter er nøye 

planlagt og vil foregå fra anleggsområdet på Madserud, 

via Monolitveien, opp Skøyenveien videre ut på 

Sørkedalsveien og ut til ulike deponier.

Massetransport (opplasting og transport)

▪ Mandag - fredag

Kl. 07:00 – kl. 23:00 

▪ Lørdag

Kl. 08:00 – kl. 16:00

▪ I tillegg er det innført rushtidsbegrensning for 

massetransport mellom kl. 07-09 og kl. 15- 18 

på hverdager.
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Sms-varsling ved sprengning på Madserud

▪ Veiledning for på- og 
avmelding:

▪ Nabovarsling.no

▪ Velg Fornebubanen 
og følg 
instruksjonene

▪ Velg område 
Madserud

https://nabovarsling.no/
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Nyhetsbrev

▪ Månedlig oppdatering fra 
prosjekter

▪ Meld dere på her

https://kommune.us19.list-
manage.com/subscribe?u=50f8
41db84ba84618451333ae&id=
75ef5a25ce

https://kommune.us19.list-manage.com/subscribe?u=50f841db84ba84618451333ae&id=75ef5a25ce
https://kommune.us19.list-manage.com/subscribe?u=50f841db84ba84618451333ae&id=75ef5a25ce
https://kommune.us19.list-manage.com/subscribe?u=50f841db84ba84618451333ae&id=75ef5a25ce
https://kommune.us19.list-manage.com/subscribe?u=50f841db84ba84618451333ae&id=75ef5a25ce
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Publikumsmodell

▪ Følg arbeidene i 
Fornebubanen

▪ Lenke: Fornebubanen 
Publikumsmodell

https://storymaps.arcgis.com/stories/e21b4778b641427bb3eafd6d8f8c8c39
https://storymaps.arcgis.com/stories/e21b4778b641427bb3eafd6d8f8c8c39
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Kanaler

▪ Hjemmeside: Fornebubanen.no 

▪ Publikumsmodellen som viser fremdrift

▪ Facebook + Instagram + LinkedIn

▪ Nyhetsbrev

▪ SMS-varsling ved sprengning

▪ Nabomøter lokalt

▪ Podcast

Kontaktperson for naboer: 
Joachim Barth
e-post: joachim.christian.barth@fob.oslo.kommune.no
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Spørsmål og svar

Rekk opp hånda på Teams, eventuelt skriv 
spørsmålet ditt i kommentarfeltet, så 
svarer vi fortløpende
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