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Forord  
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonen om Overordnet styring og koordinering 

av overvannshåndtering . Rapporten inkluderer Kommunerevisjonens kartlegging av status for  

gjennomføring av tiltak i kommunens  Handlingsplan for overvannshåndtering . 

Undersøkelsen er forankret i kontrollutvalgets vedtak av 29. august 2023 (sak 71) og tilhører 

området samfunnssikkerhet, miljø, klimautslipp og bærekraftig byutvikling, jf. bystyrets vedtak 

om Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon  og eierskapskontroll 2020 ŧ2024  av 21. 

oktober 2020 (sak 283).  

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oslo kommune. Forvaltningsrevisjon er definert 

slik i kommuneloven § 23 -3:  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak.  

Forvaltningsrevisjon i Oslo kommune gjennomføres i henhold til  gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner i Norge (RSK 001).  

Prosjektet er gjennomført av seniorrådgiver Cecilie Karlsen og revisjonsrådgiver Synneva 

Geithus Laastad, sistnevnte har vært prosjektleder.  

Vi vil takke Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 

Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og 

avløpsetaten for nødvendig bistand i løpet av prosjektet.  

 

 

  17 . april  2024  

Morten A. Engebretsen (sign.)  

ass. avdelingsdirektør  

Synneva Geithus Laastad (sign.)  

revisjonsrådgiver  
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Hovedbudskap  

Kommunerevisjonen  har undersøkt om den overordnede styringen og koordineringen av 

kommunens arbeid med overvannshåndtering sikrer tilfredsstillende framdrift og 

samhandling . Forvaltningsrevisjonen omfatter  Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling 

for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og 

bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten.  

Framdriften i kommunens arbeid med overvannshåndtering er  ikke i tråd med  framdriftsplanen 

som opprinnelig ble lagt til grunn av virksomhetene.  Tidsfristene for iverksetting  har  ikke blitt 

oppdatert , og det f innes ikke noen felles framdriftsplan .  

Etatene samhandle r  i en etablert struktur om tiltak på overvannsområdet. Samhandlingen har i 

liten grad  omfatte t  koordinering av budsjettinnspill etatene imellom. Det gir  risiko for at tiltak 

innen overvannsfeltet ikke  når  opp i etatenes prioriteringe r . Byrådsavdelingene er  ikke del av 

det etablerte samarbeidet. Byrådsavdelingene ha r  gitt føringer om samhandling og 

gjennomføring av tiltak. Oppfølgingen er  basert på at etatene selv varsle r  om avvik og 

forsinkelser. Slike varsler har bare i noen grad blitt gitt . Det har ikke blitt informert om 

forsin kelser , blant annet fordi  en oppdatert framdriftsplan ikke foreligger.  

Samlet sett har den overordnede styringen og koordineringen i noen grad bidratt til  

samhandling  i arbeid et  med overvannshåndtering , men den har i mindre grad sikret framdrift . 

Dette kan påvirk e kommunens evne til  å håndtere intense nedbørshendelser . 

Sammendrag  

Kommunens tilpasning  til klimaendringer, deriblant håndtering av overvann , skjer i et 

tverrsektoriel t  og tverretatlig samarbeid . Kommunerevisjonen har undersøkt om den 

overordnede styringen og koordineringen av kommunens arbeid med overvannshåndtering  

sikrer tilfredsstillende framdrift og samhandling . Undersøkelsen inkluderer en kartlegging av 

status for  gjennomføring av tiltak i kommunens Handlingsplan for overvannshåndtering  og 

utvalgte politiske føringer etter bystyrets behandling av handlingsplanen.  

De reviderte enhetene er Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og 

Vann- og avløpsetaten.  

Formålet med undersøkelsen har vært å gi kontrollutvalget oppdatert status om kommunens 

arbeid med overvannshåndtering og informasjon om kommunens overordnede styring og 

koordinering av dette arbeidet.  Undersøkelsesperioden er i hovedsak fra 1. januar 2020 til 31. 

desember 2023.  
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Revisjonskriteriene i undersøkelsen er  i hovedsak hentet fra kommunens Handlingsplan for 

overvannshåndtering  og Instruks for virksomhetsstyring.   

Rapporten bygger på gjennomgang av dokumentasjon fra  de reviderte virksomhetene og 

intervjuer med sentrale medarbeidere og ledere. Datainnsamlingen er i hovedsak gjennomført i 

november ŧdesember 2023.   

Under følger først en oppsummering av Kommunerevisjonens kartlegging av status for 

gjennomføring av tiltak i kommunens handlingsplan. Deretter følger sentrale vurderinger  i 

forvaltningsrevisjonen . 

Kartlegging av status  

Kartlegging en av status for  gjennomføring a v tiltak i henhold til Handlingsplan for 

overvannshåndtering  gjelder tiltakene som de reviderte virksomhetene har ansvar for, og 

omfatter 14 av 18 tiltakspunkter. Den viser at seks tiltak er  iverksatt, ingen  av disse ble 

iverksatt i tråd med opprinnelig  tidsplan.  Ytterligere sju tiltak er  påbegynt  eller  delvis 

iverksatt , og ett tiltak er satt på vent . Iverksettingen av tiltak er  ikke i samsvar med 

framdriftsplanen som opprinnelig var  lagt til grunn  av virksomhetene . Handlingsplanen som 

ble vedtatt av bystyret i 2019 , har  ikke frister for gjennomføringen.  Rekkefølgeavhengigheter 

mellom tiltak bidr ar  ifølge etatene til forsinkelser i iverksettingen.   

 

Sentrale  vurderinger  

Struktur for samhandling og samordning  

Det er  etablert en struktur for samhandling og samordning for å følge opp handlingsplanen for 

overvannshåndtering på etatsnivå. Plan - og bygningsetaten koordiner er  implementeringen av 

handlingsplanen. Etatene tar  initiativ til samhandling og samordning mellom sektorer og 

virksomheter for å håndtere overvannsproblematikk.  

Styringsstrukturen medfør er  samtidig at beslutninger fatte s i den enkelt e etat . Felles 

budsjettinnspill om overvannshåndtering har i  liten grad  blitt behandlet i den etablerte 

strukturen . Budsjettinnspill er dermed ikke blitt koordinert etatene imellom  som forutsatt . 

Det te g ir  risiko for at tiltak innen overvannsfeltet ikke når  opp i prioriteringene når etatene 

hver for seg skal avveie ressur sbruken opp mot  andre områder.  

Byrådsavdelingenes koordinering av samarbeid  

Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har lagt til rette for 

tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid ved utarbeiding  av byrådssaken Handlingsplan  for 

overvannshåndtering  som ble behandlet av  bystyret. Det er  gitt generelle føringer om 

samhandling og koordinering  virksomhetene imellom  i tildelingsbrevene til de reviderte 

etatene. Byrådsavdeling for byutvikling ha r  i tillegg med spesifikke føringer om samhandling 

på overvannsområdet i tildelingsbrevene til sine underliggende  etater .  
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Byrådsavdelingene  har  seg imellom verken etablert eller koordinert et samarbeid spesifikt om 

overvannshåndtering eller aktivt fulgt opp etatenes samarbeid på overvannsfeltet. Dette gir  

risiko for at tiltak på overvannsfeltet som krever felles, tverrsektorielle løft, ikke har blitt 

fanget opp  og tatt tak i  av byrådsavdelingene.  

Sikring av gjennomføring av tiltak og  framdrift  

Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har  gitt føringer om 

å gjennomføre tiltak i handlingsplanen for overvannshåndtering i tildelingsbrevene til 

Bymiljøetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten. Byrådsavdelingene hadde i 

begrenset  grad fulgt opp framdriften i etatenes gjennomføring av tiltak før november 2023  og 

har  ikke sikret at det var på plass en forpliktende framdriftsplan.  Byrådsavdelingenes 

etatsoppfølging er  basert på at virksomhetene melder om avvik. Slik oppfølging  gir  risiko for 

at overordnet styring ikke bidr ar  til å sikre tilfredsstillende framdrift og samhandling med 

mindre etatene selv varsle r  om avvik og forsinkelser.  

Mål og resultatkrav kan bidra til å sikre framdrift gjennom å synliggjøre risikoer, forsinkelser 

og avvik knyttet til gjennomføring av tiltak. Vann - og avløpsetaten og Plan - og bygningsetaten 

har  mål og resultatkrav basert på handlingsplanen i sine styringsdokumenter. Eiendoms - og 

byfornyelsesetaten har i noen grad hatt det, Bymiljøetaten ha r  ikke det.   

Ingen av etatene har informert byrådsavdelingene om forsinkelser i arbeidet med tiltak. Vann- 

og avløpsetaten ha r  orientert sin overordne de byrådsavdeling om gjennomføring av tiltak i 

årsberetninger og formidlet risikobilde. Plan - og bygningsetaten og Bymiljøetaten ha r  

orientert om gjennomføring av tiltak i årsberetninger og om risikoer knyttet til framdrift i 

budsjettinnspill, men ha r  ikke formidlet risikobilde. Eiendoms - og byfornyelsesetaten  har  en 

mindre sentral rolle  i overvannsarbeidet  noe som også ha r betydning for rapporteringen . 

Etaten  har  i liten grad orientert om gjennomføring av  opp mot handlingsplanens tiltak  og har  

ikke formidlet risikobilde.  

Samlet sett har ikke b yrådsavdelingene og de reviderte etatene  fullt ut  sikret  en 

tilfredsstillende framdrift i arbeid et  med tiltak for  overvannshåndtering.  

Kommunerevisjonen konstaterer  at tidsfriste ne i kommunens opprinnelige handlingsplan var 

utdatert da byrådssaken  Handlingsplan for overvannshåndtering  ble behandlet av bystyret i 

2019 . Byrådssaken  inneholdt ikke tidsfrister , og det er ikke satt nye frister for 

gjennomføringen av tiltak . Manglende forpliktende frister kan bidra  til  lavere  oppmerksomhet 

om framdrift. Dette kan ha gitt risiko for dårligere framdrift i arbeidet med å redusere risikoen 

for vannskader ved kraftig nedbør.  

Anbefalinger  

Kommunerevisjonen anbefaler Byrådsavdeling for byutvikling , Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel og de fire  etatene  å vurdere tiltak for å bidra til god framdrift i kommunens arbeid 

med overvannshåndtering, inkludert å utarbeide en mer forpliktende framdriftsplan.  
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Uttalelser til rapporten  

Byråd for byutvikling, byråd for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og 

byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten har gitt uttalelser til 

rapporten. Uttalelsene er i sin helhet lagt ved rapporten i vedlegg 3 Ŧ8. De revid erte etatene 

og byrådene har varslet relevante tiltak.  
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1.   Innledning  

1.1  Bakgrunn   
Overvannshåndtering er omtalt som det viktigste klimatilpasningstiltaket for Oslo kommune.  

Oslo kommune opplever allerede mer intense nedbørshendelser, lengre perioder med nedbør og 

mer vinternedbør som kommer som regn. Flere nedbørsrekorder ble slått i Oslo i 2023. Fram 

mot 2100 er det forventet at episoder med kraftig nedbør vil øke vesentlig. En byutvikling preget 

av høyt tempo, mange tette flater, tidligere bekkeluk ninger og at det har vært byg d nært og over 

mange av de lukk ede bekk ene, har økt risikoen  for urban flom og vannskader i byområder.  Ifølge 

Finans Norge har erstatningene etter vann skader økt de siste årene . Det er særlig tettbygde 

strø k som har de høyeste vannskadeerstatningene etter ekstremnedbør. Ifølge samme kilde ble 

det f ra 2013 til 2022 utbetalt nesten to milliarder kroner i erstatning for vannskader i Oslo.  

Ifølge Meld. St. 26 (2022 ŧ2023) Klima i endring ŧ sammen for et klimarobust samfunn spiller 

kommunene en nøkkelrolle i arbeidet med å håndtere de stadig mer omfattende konsekvensene 

av klimaendringene og utvikle klimarobuste lokalsamfunn i hele landet. Norge har  forpliktet seg 

til klimatilpasning gjennom Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Det framgår av statlige 

planretningslinjer for klima - og energiplanlegging og klimatilpasning at kommunene gjennom 

planlegging skal bidra til at samfunnet forberedes på og  tilpasses klimaendringene. Arbeidet 

med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene, 

gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og 

ulemper og drar nytte av eventuelle fordeler som følge av endri nger i klimaet.  

Bystyret har over år utviklet politikk og iverksatt tiltak for å møte utfordringen med å håndtere 

overvann , blant annet gjennom behandlingen av en strategi og senere en handlingsplan for 

overvannshåndtering i Oslo.  

1.2  Formål og problemstillinger  
Formålet med undersøkelsen har vært å gi kontrollutvalget oppdatert status for  kommunens 

arbeid med overvannshåndtering og informasjon om kommunens overordnede styring og 

koordinering av dette arbeidet.  

Undersøkelsens problemstilling er:  

¶ Sikrer den overordnede styringen og koordineringen tilfredsstillende framdrift og 

samhandling i kommunens arbeid med overvannshåndtering?  

 

Problemstillingen er besvart gjennom å undersøke  det tverrsektorielle og tverretatlige 

samarbeidet om overvannshåndtering og koordineringen av dette og byrådsavdelingenes og 

etatenes sikring av gjennomføring av tiltak og framdrift i arbeidet.  
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De reviderte enhetene er Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 

Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og 

avløpsetaten.  

Undersøkelsen inkluderer en kartlegging av status for  gjennomføring av tiltak i kommunens 

Handlingsplan for overvannshåndtering  og utvalgte p olitiske føringer fra  bystyrets behandling av 

byrådssaken ved samme navn  i 2019 . 

1.3  Avgrensninger  
Undersøkelsen omfatter ikke alle vir ksomheter som inngår i det tverrsektorielle arbeidet med 

overvannshåndtering . Vi har avgrenset undersøkelsen mot beredskap for overvann  og 

ekstremvær  og har derfor ikke revidert Beredskapsetatens gjennomføring av tiltak i 

handlingsplanen. Oslobygg KF deltar i gjennomføringen av noen av tiltakene i handlingsplanen og 

har hovedansvar et  for ett av dem sammen med Eiendoms - og byfornyelsesetaten  og Oslo Havn 

KF. Oslobygg KF og Oslo Havn KF  er ikke omfattet av undersøkelsen. Byantikvaren, 

Gravplassetaten og Klimaetaten deltar også i arbeidet med tiltak , selv om det ikke framkommer 

av den opprinnelige  handlingsplan en for overvannshåndtering . Disse etaten e er heller ikke 

omfattet av undersøkelsen.  Vi har  ikke vurdert overordnet styring og koordinering av eventuelle 

tiltak for overvannshåndtering utover de som framgår av handlingsplanen.  

Gitt undersøkelsens problemstilling har Kommunerevisjonen ikke vurdert hvorvidt tiltakene i 

handlingsplanen er tilstrekkelige for å håndtere konsekvensene av økte nedbørsmengder i Oslo.  

Vi har heller ikke  undersøkt spesifikke caser av områdeutvikling  og overvannshåndtering.  

1.4  Revisjonskriterier  
Revisjonskriteriene er den målestokken som ligger til grunn for Kommunerevisjonens 

vurderinger. I denne undersøkelsen kommer revisjonskriteriene  i all hovedsak  fra Ny instruks for 

virksomhetsstyring i Oslo kommune  (byrådssak 1036/22), tidligere  Instruks for 

virksomhetsstyring  (byrådssak 1070/15)  og kommunens  Handlingsplan for overvannshåndtering . 

Utledningen av revisjonskriteriene følge r  i sin helhet i vedlegg  1 til rapporten.  

De utledede revisjonskriteriene gjengis under hvert enkelt kapittel.  

1.5  Metodisk tilnærming og gjennomføring  
Bymiljøetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten har ansvar for gjennomføring 

av sentrale tiltak  i kommunens Handlingsplan for overvannshåndtering . Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten er samarbeidspartner i flere  av tiltakene  og har hovedansvar et  for ett av 

dem i samarbeid med Oslobygg KF  og Oslo Havn KF. Byrådsavdelingene har ansvaret for å følge 

opp de reviderte etatene.  

 

Rapporten bygger på gjennomgang av dokumentasjon fra Byrådsavdeling for byutvikling, 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - 

og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten.  I tillegg har vi gjennomført intervjuer og møter med 
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ledere og ansatte i etatene som har ansvar for overvannshåndtering og/eller dialog med 

overordnet byrådsavdeling , og ansatte  i byrådsavdelingene med ansvar for styring av de 

reviderte etatene.  

Datainnsamlingen er i hovedsak gjennomført i perioden november til og med desember 2023.  

Undersøkelsesperioden er 1. januar 2020 til og med 31. desember 2023.  

Den metodiske tilnærmingen og gjennomføringen beskrives mer detalj ert  i vedlegg 2 i rapporten .   

1.6  Rapportens oppbyg ning 
I kapittel 2 beskriver vi prinsipper for Oslo kommunes arbeid med overvannshåndtering og 

historikken til dette arbeidet. Kapittel 3 sammenfatter resultatene fra  kar t legging en av status 

for  gjennomføring av tiltak i kommunens Handlingsplan for overvannshåndtering og to føringer 

fra bystyrets behandling av byrådssak 215/ 19 . I kapittel 4 ser vi på struktur  for samhandling i  

det tverretatlige arbeidet med overvannshåndtering . Kapittel  5 omhandler byrådsavdelingenes 

oppfølging av dette arbeidet.  I kapittel 6 vurderer vi byrådsavdelingenes og etatenes sikring av 

gjennomføring av tiltak og  framdrift. Kapittel 7 inneholder Kommunerevisjonens konklusjoner og 

anbefalinger.  I kapittel 8 er  uttalelsene til rapporten oppsummer t  og kort vurde rt . Uttalelsene 

fra de reviderte virksomhetene  er  i sin helhet vedl agt  rapporten.   
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2 Oslo kommunes arbeid med 

overvannshåndtering  

2.1  Historikk  
Et tverretatlig samarbeid om overvannshåndtering ledet av Vann - og avløpsetaten ble opprettet 

i 2011/2012. Dette arbeidet ledet ut i Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 ŧ2030 , som 

bystyret behandlet 5.  februar 2014 (sak  25). I strategien ble Vann - og avløpsetaten gitt 

sektoransvar for overvannshåndtering. Sektoransvaret innebar å koordinere overvannsarbeidet i 

kommunen og passe på at helhetsperspektivet ivaretas når det planlegges overvannsløsninger. 

Videre innebar sektor ansvaret å gi veiledning og informasjon til kommunens virksomheter i deres 

eget overvannsarbeid . Slik veiledning skulle også gis til  arkitekter, utbyggere og andre når de 

skulle planlegge områder. Sektoransvarlig skulle også sikre nødvendig forankring av alle 

oppgavene som måtte løses.  

Ved bystyrets behandling av Strategi for overvannshåndtering  5. februar 2014 (sak 25) vedtok 

bystyret å be byrådet legge fram en handlingsplan for overvannshåndtering i løpet av første  

halvår 2015.  

Våren 2014 startet arbeidet med å operasjonalisere strategien i en handlingsplan. Dette 

arbeidet var tverretatlig og ledet av Vann - og avløpsetaten. I tillegg bidro Plan - og 

bygningsetaten, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten og daværende Omsorg sbygg 

KF med å utarbeide handlingsplanen. Beredskapsetaten og Byantikvaren var i tillegg  til de andre 

etatene  med i en styringsgruppe for arbeidet. Handlingsplanen ble lagt fram for medvirkende 

etater i februar 2016.  Denne inneholdt tidsfrister og ansvar sfordeling  for gjennomføring av 

tiltak.  

Mot slutten av 2016 anbefalte styringsgruppa for overvannsprosjektet byrådet å tildele Plan - og 

bygningsetaten koordineringsansvaret for å implementere handlingsplanen. Grunner som er blitt 

oppgitt, er at Plan - og bygningsetaten er arealmyndighet med ansva r for planverket over bakken, 

at Vann - og avløpsetaten er gebyrfinansiert, noe som setter begrensninger for hva etaten kan 

finansiere , og at Plan - og bygningsetaten fra før hadde et sektorovergripende ansvar. Det ble 

også oppgitt av Byrådsavdeling for milj ø og samferdsel at det var mer naturlig at arbeidet ble 

lagt til byutviklingssektoren heller enn  til  vann- og avløpssektoren, siden målet er at overvannet 

skal håndteres før det når avløpsnettet.   

Vann- og avløpsetaten oppga i sin årsberetning for 2017 at det hadde tatt tid å få avklart 

hvordan gjennomføringen av handlingsplanen skulle organiseres, koordineres og finansieres, men 

at den forventet at handlingsplanen ble politisk behandlet i 2018. I etatens årsberetning for 

2018 framkom  det  at tiltak i handlingsplanen som krevde tverretatlig samordning , ikke var 

kommet i gang.  
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I tilleggsinnstilling til budsjett 2018 foreslo byrådet 16. november 2017 (sak 17), basert på 

anbefaling en fra  den tverretatlige styringsgruppa , at ansvar for koordinering av implementering 

av handlingsplanen  ble lagt til Plan - og bygningsetaten. Med dette ble midler til et årsverk som 

skulle gå til å ansette en overvannskoordinator , overført fra Klimaetaten til Plan - og 

bygningsetaten.   

Byrådssak  215/2019  Handlingsplan for overvannshåndtering ble behandlet av bystyret 

25.  september 2019 (sak  291 ). Byrådssaken  som bystyret tok til orientering, er en forkortet og 

omarbeidet versjon  av handlingsplanen  etatene ble enige om i 2016 , uten frister for framdrift 

eller ansvarsfordeling.  Byrådsavdeling for miljø og samferdsel oppga at utsettelsen kunne 

forklares med kapasitetsutfordringer i byrådsavdelingens Klima - og ressursseksjon på den tiden, 

og at behandlingen sammenfalt med investeringsbeslutni nger for  ny reservevannforsyning i Oslo.  

2.2  Prinsipper for arbeidet  
I strategien for overvannshåndtering framkommer det at Oslo er en tettbygd by med mye tette 

flater som i kombinasjon med klimaendringene vil gi mer overvann i byen. Strategiens 

hovedprinsipp var at Oslo kommune skulle ha en overvannshåndtering som ved hjelp av åpne og 

lokale løsninger møter k limautfordringene og minimerer skader og ulemper for  mennesker, 

bygninger, eiendom og infrastruktur. Videre skulle overvannshåndteringen ivareta miljøet og 

sikre god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene og bruke overvann et  som ressurs i 

bylands kapet.   

Sentralt i strategien var en tretrinnsstrategi for overvannshåndtering som beskrev hvordan 

overvann skulle håndteres i et helhetlig system. Tretrinnsstrategien innebærer at ordinære 

nedbørshendelser skal ha mulighet til lokal infiltrasjon gjennom flere grø ntarealer, åpne grøfter 

og kanaler (trinn 1). Større nedbørshendelser skal holdes tilbake i områder dedikert til 

fordrøyning (trinn 2). Ved ekstremnedbør skal det tilrettelegges for flomveier som kan sikre at 

overvannet kanaliseres videre mot fjorden (trin n 3).  

Strategien ble operasjonalisert i Oslo kommunes  Handlingsplan for overvannshåndtering , som 

har 18  tiltak for å håndtere overvannsproblematikk. Sentralt i handlingsplanen var å utvikle et 

åpent flomvei - og fordrøyningsnettverk som virker i samspill med rørsystemene. Et slikt system 

innebærer både store flomveier og avsatte arealer som kan håndtere store  nedbørsmengder , og 

mindre flomveier som kan lede overvannet trygt fra et lite område til de store flomveiene. Lokale 

tiltak som regnbed, grønne tak og lignen de skulle sørge for at det ikke føres så mye overvann av 

gangen til flomveien , og for at disse ikke blir fulle av vann for ofte.   
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3  Status for  gjennomføring av tiltak  

Kommunerevisjonens undersøkelse  omfatter en kartlegging av status for iverksetting av tiltak i 

Oslo kommunes Handlingsplan for overvannshåndtering  som de reviderte etatene har ansvar et  

for . Status for tiltakene i handlingsplanen for Bymiljøetatens, Plan - og bygningsetatens og Vann - 

og avløpsetatens del ble også kartlagt  som del av oppfølgingsundersøkelsen etter rapport 

16/2017 Oppfølging av overordnede føringer i plan - og byggesaksbehandlingen , 

kontrollutvalgets sak 61/2020 . Tiltak ene 6, 8 og 11 i handlingsplanen,  som andre virksomheter 

har ansvar et  for, er ikke omfattet av kartleggingen i 202 4.  

 

Kartleggingen omfatter dessuten  status for Plan - og bygningsetatens oppfølging av to føringer  

om utbygging og områderegulering fra bystyret s behandling av byrådssak 215/2019 

Handlingsplan for overvannshåndtering  (bystyresak 291 /2019).   

 

Kartleggingen bygger på intervjuer , redegjørelser  og dokumentasjon fra de reviderte etatene , 

deriblant en presentasjon utarbeidet av Plan - og bygningsetaten  i forbindelse med at  

Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ble orientert om status 

for iverksett ingen av tiltakene i handlingsplanen i et møte i november 2023. For ett av tiltakene 

(tiltak 18) har vi også innhentet informasjon fra Klimaetaten.  

 

3.1  Gjennomføring av tiltak i Handlingsplan  for overvannshåndtering  

Innledningsvis gir vi  i tabell 1 en oversikt over tiltakene i handlingsplanen som Bymiljøetaten, 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten  har et 

særskilt ansvar for , med anslått frist  for ferdigstilling og status per januar 2024.  
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Tabell 1 Tiltak i Handlingsplan for overvannshåndtering som de reviderte virksomhetene har 

ansvar et  for, opprinnelig frist for iverksetting og status per januar 2024.  

Tiltak  Opprinnelig 

f rist  

Status  i  januar  

2024  

Tiltak 1. Utrede vannmengder i tretrinnsstrategien  2017  Iverksatt  

Tiltak 2. Utrede og kartfeste  potensial for infiltrasjon  2021  Påbegynt /  

delvis iverksatt  

Tiltak 3. Etablere en samordnet database for nedbørshendelser  2019  Satt på vent  

Tiltak 4. Utarbeide temakart for overvann og urban flom 

forankret i kommuneplanen  

2021  Påbegynt /  

delvis iverksatt  

Tiltak 5. Plan for og bygging av hovedflomvei - og 

fordrøyningsnettverk   

2021  Påbegynt  

Tiltak 7. Sikre lokal fordrøyning i utbygde områder   2018  Påbegynt /  

delvis iverksatt  

Tiltak 9. Fordrøye  overvann på kommunal eiendom  2021  Påbegynt /  

delvis iverksatt  

Tiltak 10. Videreutvikle Oslos vei - og gatenormal  2017  Iverksatt  

Tiltak 12. Videreutvikle rutiner og verktøy for plan - og 

byggesaksbehandling  

2018  Delvis i verksatt  

Tiltak 13. Videreutvikle samordnet klagehåndtering  2017  Iverksatt  

Tiltak 14. Videreutvikle gravekoordineringssystemet  2017  Påbegynt /  

delvis  iverks att  

Tiltak 15. Videreutvikle faktaarkbasen  2021  Iverksatt  

Tiltak 16. Revidere overvannsveileder  2017  Iverksatt  

Tiltak 17. Utarbeide kommunikasjonsstrategi  2017  Iverksatt  

Tiltak 18. Etablere støtteordninger for overvannstiltak  2018  Påbegynt  

Note: Tabellen er basert på informasjon fra reviderte etater og Klimaetaten. Frist ene er hentet fra den opprinnelig e 

handlingsplan en utarbeidet av virksomhetene.  

 

Tabell 1 viser at seks tiltak er iverksatt , og at  sju tiltak er påbegynt  eller  delvis iverksatt.  Ett 

tiltak er satt på vent. Det framgår også av tabellen at i verksettingen av tiltak ikke er i samsvar 

med fristene  som opprinnelig ble lagt til grunn.  

Tiltak 1. Utrede vannmengder i tretrinnsstrategien  

Vann- og avløpsetaten ha r  ansvar et  for tiltaket. Tiltaket  ble gjennomført i tett samarbeid med 

Plan- og bygningsetaten , og Vann- og avløpsetaten oppga at ny kunnskap hadde blitt utviklet i 

dialog med universitetsmiljøer og rådgivningsbransjen . Ifølge Plan- og bygningsetatens 

presentasjon til byrådsavdelingene i november 2023 var tiltaket iverksatt og inngår i 

Retningslinjer og veiledning for overvannshåndtering i Oslo kommune  («Overvannsveileder en», 

publisert  2023 ), jf. omtale under tiltak 16 . Basert på tilgjengelig kunnskap har etatene blitt enige 

om hvilke vannmengder de forskjellige trinnene i tre trinnsstrategien skal håndtere : 

Trinn 1: 10 mm regn skal håndteres med «grunn infiltrasjon » på tiltaksområdet.  

Trinn 2: Klimajustert 5 -årsregn skal fordrøyes, d et vil si  håndteres på overflaten.  

Trinn 3: Klimajustert 100 -årsregn skal avledes i flomveier.  
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Beregningsmetoder og grunnlagsdata med videre er framstilt i overvann sveilederen . 

 

Tiltak 2. Utrede og kartfeste potensial for infiltrasjon   

Plan- og bygningsetaten ha r  ansvar et  for tiltaket. Ifølge etatens presentasjon for 

byrådsavdelingene i november 2023 er det for omfattende å kartlegge potensial et  for 

infiltrasjon i hele byen. Infiltrasjon er ifølge presentasjonen blitt bedre definert i 

overvannsveilederen,  jf. tiltak 1 over,  slik at behovet for å ha de t  kartlagt i hele byen er redusert.  

Noe er utført innen for  tiltak 4  (temakart for overvann og urban flom) . Tilgjengelige data er lagt i 

kart om grunnforhold i Planinnsyn v/kommunegeologen  hos Plan- og bygningsetaten .  

 

Tiltak 3. Etablere en samordnet database for nedbørshendelser   

Vann- og avløpsetaten ha r  ansvar et  for tiltaket. Etaten  opplyste i 2023 at a rbeidet med 

samordnet database hadde blitt  satt på vent etter at Vann- og avløpsetaten  fikk informasjon om 

at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var i ferd med å utvikle en 

landsdekkende « kunnskapsbank» med tilsvarende informasjon som etaten skulle utvikle for Oslo. 

Ifølge Plan - og bygningsetatens presentasjon for byrådsavdelingene i november 2023 ser Vann - 

og avløpsetaten tiltaket om samordning av databaser i sam menheng med tiltak  13 

(klagehåndtering ). Dette tiltaket ville gi informasjon om klager og innmeldte hendelser knyttet til 

overvann . Vann- og avløpsetaten hadde  utviklet en kartløsning for felles kommunal registrering 

av kjelleroversvømmelser , klager og andre overvannshendelser.  

 

Tiltak 4. Utarbeide temakart for overvann og urban flom forankret i 

kommuneplanen  

Vann- og avløpsetaten  har  ansvar et  for tiltaket  sammen med  Plan- og bygningsetaten . Basert på 

presentasjo nen til byrådsavdelingene i  november 2023  var tiltaket delvis iverksatt.   

¶ Trinn 1 (risikovurdering av overvann og flom) er ferdig: Det er etablert en hydraulisk 

overvannsmodell som simulerer hvor det renner og samles vann , eller hvor det er store 

vannstrømmer  og hastigheter, d et vil si  risiko for skader på liv  og helse. Vann- og 

avløpsetaten har ansvar et  for denne delen av tiltaket.  

¶ Trinn 2 (veiledende plan for overvann og urban flom) er påbegynt. Plan- og bygningsetaten 

har ansvar et  for denne delen av tiltaket. Iverksettingen  innebærer risikovurdering og 

prioritering knyttet til nivå for klimatilpasning av Oslo , noe som ifølge etaten forutsetter 

politisk behandling.  

¶ Trinn 3 (temakart for overvann og urban flom, kalt skybruddsplan) er påbegynt. Plan- og 

bygningsetaten har ansvar et  for denne delen av tiltaket.  Etaten oppga at iverksettingen a v 

trinn 2 og 3 er slå tt sammen.  

 

Et notat fra Plan - og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling av 5.  mai 2023 om 

temakart  (skybruddsplan ) viste blant annet til at tiltakene 5, 6 og 9 i handlingsplanen avhenger 

av at temakartet utarbeides.  
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Plan- og bygningsetaten pekte videre på at arbeidet med temakartet også avhenger av at Oslo 

kommune avgjør hvilket risikoakseptnivå  kommunen skal legge seg på, og at dette vil ha 

konsekvenser for kommunens  investeringsbehov  og kostnader.  

 

Plan- og bygningsetaten beskrev at når en skybruddsplan er etablert, vil enkelte tiltak legges på 

private utbyggere, andre på kommunen. Hvor raskt tiltakene skal implementeres (og byen sikres 

mot skybrudd) , er et spørsmål som vil være avhengig av politiske ambisjoner og muligheter for 

finansiering. Etaten viste til muligheten for  finansiering via vann- og avløps gebyret. Denne 

muligheten fordrer imidlertid både politisk prioritering og regelendringer  på nasjonalt nivå.  

 

Plan- og bygningsetaten framhevet dessuten betydningen av at det planlegges for arbeidet med 

temakartet , og varslet innspill om ressursbehov i framtidige budsjettprosesser.  

 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen opplyste Plan - og bygningsetaten at etaten våren 2024 i 

samarbeid med Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten og Vann - og avløpsetaten  skal 

starte opp et arbeid som vil gi grunnlag for bystyret  til å ta valg med hensyn til risikoakseptnivå, 

og som vil gi føringer for det videre arbeidet med å utvikle en skybruddsplan for byen.   

 

Tiltak 5. Plan for og bygging av hovedflomvei s- og fordrøyningsnettverk   

Bymiljøetaten ha r  ansvar et  for tiltaket. I presentasjonen for  byrådsavdelingene i november 2023 

ble  tiltaket beskrevet som påbegynt , blant annet ved et tverretatlig pilotprosjekt på Grønland, jf. 

tiltak 9.  

 

Bymiljøetaten  oppga i 202 3 at den i samarbeid med Vann- og avløpsetaten  har  initiert et 

pilotprosjekt for å utforske og etablere beste praksis for å benytte resultatene fra 

overvannsmodellen ( jf. tiltak 4 , trinn  1). Det skal lages en konseptvalgutredning (KVU) for et 

flomvei s- og fordrøyningsnettverk for nedbørsfeltet til Grønland, et område som er identifisert 

med høy risiko for urban flom . Utredningen er  planlagt ferdigstilt første  kvartal 2024. Eiendoms- 

og byfornyelsesetaten  opplyste at den i forbindelse med konseptvalgutredningen  hadde bidratt 

med en utredning av fordrøyning på fem tomter etaten forvalter  (se ytterligere omtale under 

tiltak 9 ). Resultatet av piloten vil bidra til det videre arbeidet med tiltak 5 i handlingspl anen. 

Offisiell oppstart av tiltaket og etablering av en prosjektorganisasjon ble  utsatt i påvente av 

ferdigstill ingen av Vann- og avløpsetatens arbeid med den første delen av tiltak 4. Parallelt med 

Plan- og bygningsetatens videre arbeid  med trinn 2  under  tiltak 4  vil Bymiljøetaten sette i gang  

utredninger av flomvei s- og fordrøyningsnettverket  for områder hvor det ikke er hensiktsmessig 

å vente med videre utredninger til en plan for hele byen er klar . Bymiljøetaten opplyste at dette 

vil gjøres etter vurderinger i den tverretatlige prosjektgruppa for tiltak 5.  

 

Tiltak 7. Sikre lokal fordrøyning i utbygde områder   

Vann- og avløpsetaten  har  ansvar et  for tiltaket . Etaten  beskrev i 2023 at  følgende var gjort:  

¶ Tiltaket var iverksatt for plan - og byggesaker. Dette gjelder også i utbygde områder gjennom 

kravene til overvannshåndtering som framgår av overvannsveilederen.  

¶ Det var s tartet et kommunikasjonsprosjekt for å få innbyggere til frivillig å koble taknedløp 

fra ledningsnettet. Vann- og avløpsetaten oppgir at etaten  er i undersøkelsesfasen og 

innhenter innspill. Det er planlagt o ppstart med reklamebyrå for å lage en kampanje  som skal 

rulles ut våren 2024.  
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¶ Pålagt overvannshåndtering for eksisterende bygg er ikke påbegynt, da dette må vurderes på 

bakgrunn av resultater fra tiltak 5 og tiltak 9. Pålegg kan kun gis der kommunen 

dokumenterer at dette er «nødvendig» og kan gjennomføres «uten uforholdsmessig stor 

kostnad», jf. ny bestemmelse i plan- og bygningsloven § 31 -14.  

 

Tiltak 9. Fordrøye overvann på kommunal eiendom  

Eiendoms- og byfornyelsesetaten  har  ansvar et  for tiltaket  sammen med Oslobygg KF og Oslo 

Havn KF. Eiendoms- og byfornyelsesetaten oppga i 2023 å legge til grunn at tiltak 9 krever 

investeringer som må utredes i tråd med kommunens investeringsregime, slik at alternative 

konsepter og estimerte kostnader ved etablering, drift og vedlikehold framkommer. Ulike tomter 

og ulike tiltak p å tomtene skal vurderes opp mot hverandre. Utvelgelse av tomter skal gj øres i 

tett dialog med Vann- og avløpsetaten , Bymiljøetaten  og Plan- og bygningsetaten  og 

deres tilgrensende tiltak i handlingsplanen (tiltak 4 og 5).  Eiendoms- og byfornyelsesetaten har i 

samr åd med Bymiljøetaten , Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten  besluttet å ikke 

starte egne konseptvalgutrednings prosesser før prioriteringen av arealer som skal und ersøkes 

på bynivå , foreligger.  

 

I påvente av resultater fra tiltak 4 og tiltak 5 utarbeidet  Eiendoms - og byfornyelsesetaten  i 

2021 ŧ2022 en prosessveileder for fordrøyning av overvann på kommunal grunn, ment som en 

innledning til oppstart av t iltak  9. Prosjektet ble delvis finansiert med klimatilpasningsmidler fra 

Miljødirektoratet.  

 

Som nevnt under tiltak 5 opplyste Eiendoms- og byfornyelsesetaten at etaten hadde gjennomført 

en utredning av fordrøyning på fem tomte r  etaten  forvalter, basert på prosessveilederen . 

 

Tiltak 10. Videreutvikle Oslos vei - og gatenormal  

Bymiljøetaten har  ansvar et  for tiltaket . Gatenormal for Oslo av 1. desember 2020, utgave datert 

20. april 2021, forelå på Bymiljøetatens nettsider. Gatenormalen har blant annet et eget 

delkapittel om håndtering av overvann.   

 

I presentasjonen for byrådsavdelingene 13. november 2023 og i tilbakemelding fra etaten 

framkom  det at gatenormalen skal  videreutvikles slik at den inkluderer den nyeste kunnskapen 

relatert til gater  som en del av flomvei - og fordrøyningsnettverket samt  tar  hensyn til  

forurensning.   

 

Tiltak 12. Videreutvikle rutiner og verktøy for plan - og byggesaksbehandling  

Plan- og bygningsetaten har  ansvar et  for tiltaket . I presentasjonen til byrådsavdelingene 13. 

november 2023 ble det oppgitt at videreutvikling av rutiner og verktøy for plan - og 

byggesaksbehandling var ivaretatt i forbindelse med arbeidet med tiltak 16  (revidere 

overvannsveilederen) . Ifølge overvannskoordinatoren  i Plan- og bygningsetaten  har veilederen en 

overordnet beskrivelse av forventninger til overvannshåndtering i byggesak er  og 

områderegulering er. Overvannskoordinatoren beskrev at en egen prosessgruppe utarbeidet 

rutiner som vil gjelde i detaljreguleri ngsplaner. Det gjensto per januar 2024 å innarbeide disse i 

Plan- og bygningsetaten s interne rutiner. Koordinatoren beskrev at rutiner m ed videre  vil 

forbedres etter hvert.   
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Tiltak 13. Videreutvikle samordnet klagehåndtering  

Vann- og avløpsetaten  har  ansvar et  for tiltaket . I presentasjonen for  byrådsavdelingene 

13.  november 2023 ble det oppgitt at det er etablert rutiner og system for håndtering av klager 

om overvann.   

 

Dokumentasjon fra Vann- og avløpsetaten  viste at  en prosessgruppe med representanter fra 

Bymiljøetaten , Plan- og bygningsetaten , Oslobygg KF og Vann- og avløpsetaten  i juni 2021  

etablerte  et flytskjema for felles (tverretatlig) rutine for kundeklager på overvannsproblemer i 

Oslo kommune.   

  

Et r eferat fra styringsgrupp a for iverksetting av tiltak i handlingsplanen fra 2020 o mtalte 

arbeidet med samordning av klagehåndtering  og muligheten for  at  klagehåndteringen vil le kunne 

kobles  til en foreslått p ublikumstjene ste , jf. tiltak 17 og 18 .  

 

En oppsummering av status for tiltakene i handlingsplanen per februar 2022 fra Plan- og 

bygningsetaten viste til  at  det var etablert en felles kartløsning for registrering av klager , jf. 

tiltak 3 (samordnet database for nedbørshendelser ).  

 

Tiltak 14. Videreutvikle gravekoordineringssystemet  

Bymiljøetaten  har  ansvar et  for tiltaket . Etaten  oppga i januar 2024 at Søksys var etablert og 

under implementering. Ifølge Bymiljøetaten  ville Søksys ivareta tiltak i henhold til 

handlingsplanen, d et vil si  mulighet for å implementere oppgradering til flomvei ved 

gravearbeider og omfatte retningslinjer for bruk av kabelgrøfter. Innføring av nytt system  

henger også sammen med funn fra Kommunerevisjonens rapport 4/2020  Saksbehandling og 

koordinering av gravearbeider , som pekte på manglende samordning av prosj ekter mellom 

Bymiljøetaten og Vann - og avløpsetaten.  

 

Tiltak 15. Videreutvikle faktaarkbasen  

Vann- og avløpsetaten  har  ansvar et  for tiltaket . Det foreligger per januar 2024 28 faktaark  med 

beskrivelser knyttet til overvannsløsninger på Oslo kommunes nettsider: 15 er datert januar 

2016, 13 er datert  i perioden 2018 ŧ2023.  

 

Tiltak 16. Revidere overvannsveileder  

Plan- og bygningsetaten har ansvar et  for tiltaket . Retningslinjer og veiledning for 

overvannshåndtering i Oslo kommune  (Overvannsveileder) av september 2023 forelå på 

kommunens  nettsider  for overvannshåndtering  per januar 2024 , jf. tiltak 1 .  

 

Tiltak 17. Utarbeide kommunikasjonsstrategi  

Vann- og avløpsetaten har  ansvar et  for tiltaket . Kommunikasjonsstrategi for 

overvannshåndtering ble ifølge et møte referat vedtatt av styringsgrupp a for handlingsplanen og 

Grønt teknisk  forum i september 2022. Grønt teknisk  forum sluttet seg til 

kommunikasjonsstrategien og anbefalte at den ble implementert i de relevante etatene. 

Strategien ble ifølge referatet oversendt til byråd en for byutvikling og byråd en for miljø og 

samferdsel til orientering.  
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Den vedtatte kommunikasjonsstrategien omfatter tre mål med tilhørende prinsipper for arbeidet 

og strategiske valg knyttet til disse. Strategien om taler  ikke noen av de underliggende tiltakene 

som ble skissert i handlingsplanen, d et vil si  verktøy for publikumskontakt, møteplasser og 

opplæringsprogram for saksbehandlere m ed videre  og publikumsrettede 

omvisningsprogram mer .  

 

Lederen av styringsgrupp a oppga i 2023 at etatene ikke har fått jobbet med 

kommunikasjonstiltakene basert på strategien, ettersom det ikke ble bevilget ressurser til en 

publikumstjeneste.   

 

Ifølge referat et  fra et møte i Grønt teknisk forum i juni 2021 hadde Plan - og bygningsetaten og 

Klimaetaten likelydende tilleggsforslag til budsjett et f or  2022 om å opprette en 

publikumstjeneste  plassert i Plan - og bygningsetaten . Byrådsavdeling for byutvikling  oppga i 

2023 at det i forbindelse med utarbeidingen av budsjett et for dette året var sam taler med 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel  for å  få gjennom forslaget. Byrådsavdelingene  ble ifølge 

Byrådsavdeling for byutvikling enige om å utfordre Klima etaten  om å gjøre tiltaket billigere, i 

samarbeid med Bymiljøetaten, Vann - og avløpsetaten og Plan - og bygningsetaten . 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viste  i intervju i 2023  til at den  ser iverksettingen av 

dette tiltaket i sammenheng med tiltak  18 , jf. under.  

 

Tiltak 18. Etablere støtteordninger for overvannstiltak  

Vann- og avløpsetaten hadde opprinnelig  ansvar et  for tiltaket . Referat et  fra styringsgruppemøte 

1/22 omtalte at Klimaetaten , sammen med øvrige etater,  hadde fått i oppdrag å  «komme med 

anbefaling på hvordan arbeid med å redusere  overvannsproblematikk på private eiendommer kan 

følges opp fra kommunens side, herunder å vurdere ulike måter å bruke målrettet tilskudd» .  

 

Klimaetaten  viste  i 2024  til  at  den i 2022 og 2023 ha dde levert  forslag til innretning på 

støtteordninger til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel , men at det hittil ikke er avsatt 

ressurser til å etablere en slik støtteordning .   

  

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viste i 2023 til at den ha dde fått anbefalinger om hvordan 

en tilskuddsordning skal innrettes . Byrådsavdelingen uttrykte at den  ser dette som lite 

hensiktsmessig med mindre det finnes en publikumstjeneste i Plan- og bygningsetaten som kan 

veilede og gi råd til huseiere om hva de bør gjøre på sin eiendom. Byrådsavdelingen viste til at det 

har vært budsjettinnspill fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling om en slik 

publikumstjeneste , omtalt under t iltak 17 . Som beskrevet under tiltak  17 mente 

byrådsavdelingene at publikumstjenesten  burde gjøres billigere. Byrådsavdelingen for miljø og 

samferdsel mente at en publikumstjeneste og en tilskuddsordning bør ses i sammenheng ŧ når 

innbyggerne får råd om overvannstiltak de kan etablere på egen eiendom, kan det være 

hensiktsmessig at det også finnes mulighet til å søke om støtte til å gjennomføre tiltakene.   

 

3.2  Oppfølging av andre føringer  
Vi har også kartlagt status for  Plan- og bygningsetatens  oppfølging av to føringer fra bystyret 

ved behandlingen av byrådssak 215/19 Handlingsplan for overvannshåndtering . De andre 

føringene var i stor grad rettet mot andre virksomheter enn de som er omfattet av 
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undersøkelsen. Vi har heller ikke sett nærmere på vedtakspunkt  1 om å inkludere grønne vegger 

som tiltak for å infiltrere vann, da grønne tak og fasader omfattes av Strategi for grønne tak og 

fasader  (bystyresak 160/22)  og Handlingsplan for grønne tak og fasader mot 2030  (bystyresak 

487/23).  

 

Overvann som tema i opps tartsmøte med utbygger  

Bystyret ba byrådet sikre at overvann tas inn som tema i oppstartsmøte r  mellom Plan - og 

bygningsetaten og utbygger e, slik at dette er med og legger føringer for hele prosjektet  de skal i 

gang med . 

 

Plan- og bygningsetaten har en mal for område - og prosessavklar ing som brukes i 

oppstartsfasen for detaljreguleringsplaner. Malen har hatt føringer om overvannshåndtering, og 

disse ble styrket i siste oppdatering av malen, som ble tatt i bruk i juni 2023.  

 

Område - og prosessa vklaringen skal utarbeides i forkant av oppstartsmøte r  med utbygger e og 

framlegges i møte ne. I malen framkommer det at  planarbeidet blant annet må avklare  åpen og 

lokal overvannshåndtering på egen tomt og i et områdeperspektiv. Her er det krav til 

dokumentasjon fra utbygger ne. Etaten ha r  fra september 2021 også hatt en midlertidig 

standardbestemmelse for overvannshåndtering som skal benyttes i alle detaljreguleringsplaner. 

En standardbestemmelse samler alt av nåværende hjemler og bør legg es til grunn i 

reguleringsplaner. Nevnte standardbestemmelse er midlertidig , da den ifølge Plan - og 

bygningsetaten vil måtte endres ved oppdatert kunnskap.  

 

I den midlertidige standardbestemmelsen  framkommer det at premissene og kommunens 

forventninger til overvannshåndtering skal diskuteres i oppstartsmøte t  med en forslagsstiller. 

Det framkommer videre at forslagsstiller en skal legge fram et overvannsnotat med kart og 

beregninger.  

 

Inkludere overvannshåndtering i overordnede planer og områdereguleringer  

Bystyret b a byrådet sikre at overordnede planer og områdereguleringer inkluderer 

overvannshåndtering.  

 

Status i 2023 var at  overvann er tatt inn som ett av seks klimakriterier for vurdering av 

klimakonsekvenser i planprosesser. Plan - og bygningsetaten har en mal for  planbeskrivelse for  

områderegulering som blant annet inkluderer klimakriteriene, areal satt av til 

overvannshåndtering og beskrivelse av behov i planområdet.  Overvannshåndtering er ett av flere 

mulige behov. Ifølge etaten ble denne  malen  tatt i bruk i mars 2021.  Etaten oppga videre at den 

må gjennomføre diverse utredninger, inkludert overvannsplan, som del av arbeidet med 

overordnet plan og områderegule ringer. Kapittel fire i Overvannsveilederen , jf. tiltak 16,  belyser 

hvordan overvannstemaet forventes ivaretatt i områderegulering, detaljregulering og 

byggesaker.   
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4   Struktur for samhandling og samordning  

I dette kapit te let ser vi på struktur en for samhandling og samordning for å følge opp og 

gjennomføre tiltakene i Handlingsplan for overvannshåndtering . Vi undersøker styringsmodellen 

for arbeidet  og organisering en av prosjektdrift . Vi ser videre på Plan- og bygningsetatens 

koordinerings ansvar  og hvorvidt etatene tar initiativ til samhandling og samordning.  

4.1  Revisjonskriterier  

¶ Det skal være etablert en struktur for samhandling og samordning for å følge opp og 

gjennomføre tiltakene i Handlingsplan for overvannshåndtering .  

¶ Plan- og bygningsetaten skal koordinere implementeringen av Handlingsplan for 

overvannshåndtering . 

¶ Etatene skal ta initiativ til samhandling og samordning mellom sektorer og virksomheter der 

det er nødvendig for å håndtere overvannsproblematikk.  

 

4.2  Faktabeskrivelse  

4.2.1  Styringsmodell  

Strukturen for det tverretatlige arbeidet innen overvannshåndtering ble etablert høsten 2019. 

Plan- og bygningsetaten organiserte et oppstartsmøte for arbeidet med handlingsplanen i 

oktober 2019. I dette møtet ble forslag til organisasjonsstruktur , mandat for 

overvannskoordinator, et tverretatlig beslutningsforum, en tverretatlig styringsgruppe og 

prosjektledere for hvert enkelt tiltak presentert. I oppstartsmøtet deltok representanter fra 

Beredskapsetaten, Boligbygg Oslo KF, Byantikvaren, Bymiljøeta ten, Eiendoms - og 

byfornyelsesetaten, Klimaetaten, Plan - og bygningsetaten, tidligere Omsorgsbygg KF og tidligere 

Undervisningsbygg KF. Etter innspill under og i etterkant av oppstarts møtet ble modell en 

presentert i figur  1 foreslått av Plan - og bygningsetaten i oppfølgingsbrev et  til deltakende 

etater. Denne strukturen er fortsatt gjeldende.  
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Figur 1 Styringsmodell for implementering av handlingsplanen, med tre eksempeltiltak.  

 

4.2.2  Tverretatlig beslutningsforum   

Det ble bestemt ved oppstart av arbeidet med handlingsplanen at Grønt  teknisk forum skulle 

fungere som tverretatlig beslutningsforum. Grønt teknisk  forum ble opprettet i 2016, da Plan - 

og bygningsetaten fikk i oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling å etablere et tverretatlig 

forum for Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten, daværende 

Renovasjonsetaten og Vann - og avløpsetaten. Ifølge Byrådsavdeling for byutvikling var dette 

oppdraget utarbeidet i samforståelse med Byrådsavdeling  for miljø og samferdsel. Per høsten 

2023 delt ok også Klimaetaten, Ruter  og Sporveien i Grønt teknisk  forum. De gangene Grønt 

teknisk  forum har behandlet saker som angår  handlingsplanen for overvannshåndtering , har også 

Beredskapsetaten , Byantikvaren og Gravplassetaten blitt invitert til møte ne.   

Grønt teknisk  forums ansvar innen arbeidet med handlingsplanen for overvannshåndtering ble 

ved oppstart definert til å inkludere å diskutere samlet budsjettinnspill som den enkelte 

etatsdirektør ivaretar i egen etat, bidra til å finne løsninger på udekkede behov innen 

overvannshåndtering og handlingsplanen og å sikre at eventuelle utfordringer som dukker opp, 

blir løst på en god måte og til det beste for innbyggerne. Beslutningene må forankres i hver 

enkel t  etat. Ifølge Plan - og bygningsetaten har det vært krevende for etatene å utarbeide felles 

budsjettinnspill . Felles budsjettinnspill  har ikke blitt forelagt Grønt teknisk  forum . Som det 

framgår av status for gjennomføring av tiltak i kapittel 3 .1, er ressurser og prioritering oppgitt å 

være  en årsak til manglende gjennomføring og framdrift i flere av tiltakene.   
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Gjennomførte aktiviteter og status for  gjennomføring av tiltak i handlingsplanen har blitt 

presentert i Grønt teknisk  forum i 2020, 2021, 2022 og 2023. Gjennomførte tiltak har også blitt 

presentert for Grønt teknisk  forum.  Grønt teknisk  forum har tatt sakene til orientering.  

Byrådsavdelingene for byutvikling og miljø og samferdsel deltar ikke i Grønt teknisk  forum, heller 

ikke som observatører.  

4.2.3  Tverretatlig styringsgruppe  

En tverretatlig styringsgruppe for handlingsplanen for overvannshåndtering rapporterer, 

forbereder og ferdigstiller saker til Grønt teknisk forum . Styringsgruppa består av mellomledere 

i de medvirkende etatene, som per oktober 2023 var Plan - og bygningsetaten, 

Beredskapsetaten, Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, 

Gravplassetaten, Klimaetaten, Oslobygg KF og Vann - og avløpset aten. Styringsgruppa ble 

opprettet i 2020 og har hatt seks til sju møter i året. Styringsgruppa ledes av Plan - og 

bygningsetaten. Byrådsavdelingene for byutvikling og miljø og samferdsel oppga å ikke ha hatt 

kontakt med styringsgruppa.  

Hovedansvaret til den tverretatlige styringsgruppa ble ved oppstart definert som å følge opp 

tiltakene i handlingsplanen i henhold til prosjektbeskrivelse og påse at tiltakene gjennomføres 

med god kvalitet, tilstrekkelig organis ering og  ressurser og innenfor planlagt framdrift. Som vi 

vil se av punkt 4.2.4 , har framdriftsplanen ikke blitt oppdatert siden mars 2021.  Styringsgruppa 

har gitt innspill til prosjektbeskrivelser og tatt dem til orientering. Styringsgruppa har også 

diskutert budsjettarbeid og gjennomføring av tiltak og fått presentert status for  gjennomføring 

av tiltak.  

Det ble understreket fra etatene at styringsgruppa ikke er et beslutningsforum , og at ingenting 

vedtas av styringsgruppa. Beslutninger fattes i linja i hver enkelt etat. Medlemmer av 

styringsgruppa oppga at styringsgruppa ikke kan pålegge etater noe , og at de forsøker å komme 

til enighet om en felles retning på arbeidet. Tverretatlige diskusjoner og koordinering skal kunne 

gjennomføres  i styringsgruppa , og eventuelle uenigheter skal kunne løftes til Grønt teknisk 

forum . Vi fikk oppgitt at det for det meste var sluttresultater og informasjon som ble løftet til 

Grønt teknisk  forum fra styringsgruppa, ikke uenigheter. Tilfeller av uenigheter i styringsgruppa 

har  blitt forsøkt løst internt, med ett unntak som gjaldt budsjettforslag til 

kommunikasjonsstrategi.  

4.2.4  Plan- og bygningsetatens koordineringsansvar  

Overvannskoordinatoren i Plan - og bygningsetaten koordinerer gjennomføring av tiltak i 

handlingsplanen på tvers av hele kommunen. Koordineringsfunksjonen til Plan - og bygningsetaten 

ved overvannskoordinatoren ble definert i brev til alle deltakende etater i november 2019. Her 

framgår det at overvannskoordinatoren blant annet ville følge opp og koordinere prosjektene, 

bidra med faglig  kunnskap, bidra til et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, bidra til å sikre 

helhetsperspektivet og tydeliggjøre even tuelle avklaringsbehov mellom etatene. Ifølge 

overvannskoordinatoren fikk Plan - og bygningsetaten ingen innsigelser på etatens definisjon av 

koordineringsansvar, og etaten  har derfor lagt dette til grunn i arbeidet.  
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Overvannskoordinatoren i Plan - og bygningsetaten har ingen myndighet ove r for andre etater. 

Koordinatoren kan for eksempel ikke gi pålegg om oppstart og gjennomføring av prosjekter.  

Overvannskoordinatoren oppga å først og fremst være fagperson, uten linjeansvar eller 

beslutningsmyndighet.  Overvannskoordinatoren koordinerer også arbeidet med 

overvannshåndtering i egen etat. Overvannskoordinatoren er én av to medarbeidere med 

spesial kompetanse innen overvannshåndtering  i etaten. Ifølge overvannskoordinatoren betyr 

dette at disse to fagpersonene  også må gjennomføre andre oppgaver i etaten, som å gi innspill til 

planarbeid  og å etablere og videreutvikle kunnskapsgrunnlag.  

Overvannskoordinatoren oppga at det er  rekkefølgeavhengigheter mellom tiltakene som 

påvirke r  rekkefølgen av iverksettingen, og at det dessuten  ikke er  ressurser til å sette i gang med 

alle tiltakene samtidig.  I oppstartsmøtet for arbeidet med handlingsplanen i 2019 ble det 

besluttet at tiltakene som skulle prioriteres, var veileder for overvannshåndtering og temakart 

for overvann og urban flom.  

Overvannskoordinatoren har i møtene i styringsgruppa blant annet presentert status for  

gjennomføring av tiltak og framdriftsplan for handlingsplanen i sin helhet og status for  

gjennomføring av tiltak hvor Plan - og bygningsetaten er ansvarlig . Overvannskoordinatoren har 

også deltatt i oppstartsmøter for tiltak i handlingsplanen. Overvannskoordinatoren utarbeidet en 

framdriftsplan for tiltakene i handlingsplanen i 2020 og ba koordinatorer i etatene og 

prosjektledere om å oppdatere den i 2021  og deretter  presentere den for styringsgruppa. Ifølge 

Plan- og bygningsetaten var det vanskelig å holde  framdriftsplanen oppdatert, og den har ikke 

blitt oppdatert siden mars 2021.  

Det  ble holdt et koordineringsmøte med etatenes overvannskoordinatorer i februar 2021 for å 

diskutere behovene for samarbeid. Det ble foreslått jevnlige møter med gjennomgang av 

prosjektene i handlingsplanen for å dekke rapporteringsbehovet videre til styringsgruppa.  Ifølge 

overvannskoordinatoren ble det holdt noen koordineringsmøter til, men uten at disse ble 

referatført. Overvannskoordinatoren kunne vise til oppdatert informasjon om status for  

gjennomføring av tiltak i handlingsplanen.    

4.2.5  Organisering av arbeidet med tiltak  

Når det gj elder  organisering av hvert enkelt tiltak , har  etaten med hovedansvar et  for 

gjennomføring av tiltak et  utnevnt prosjektleder. I oppstartsmøtet for arbeidet med 

handlingsplanen ble ansvaret prosjektledere skulle ha, definert som å lage prosjektbeskrivelse, 

etablere prosjektorganisasjon, lede prosjekt et  og rapportere til styringsgruppa, involvere og 

ivareta innspill fra alle etater, ved behov diskutere med overvannskoordinator en og eventuelt 

løfte utfordringer til styringsgruppa.  

Plan- og bygningsetaten ha r  utarbeidet en rutine for oppstart, drift og avslutning av prosjekter 

som inngår i handlingsplanen. I denne rutinen er  det understreket at det skal jobbes tverretatlig 
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med tiltakene. I rutinen framgår det blant annet at det bør utarbeides en prosjektbeskrivelse 

med innspill fra relevante etater , og at prosjektorganisasjonen bør omfatte en tverretatlig 

arbeidsgruppe.  

Flere tiltak har startet med et oppstartsmøte hvor medvirkende etate r  har deltatt. Formålet 

med oppstartsmøtene har vært å motta innspill som k an danne grunnlag for en 

prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelser vedtas av styringsgruppa. Prosjektbeskrivelser har 

blant annet inneholdt en beskrivelse av organiseringen av tiltaket, resultatmål og plan for 

gjennomføring. Styringsgruppa skal følge opp  at etatene avser nødvendige ressurser til 

bemanning av prosjektene. Til  hvert tiltak har det blitt  opprette t en tverretatlig arbeidsgrupp e. 

Arbeidsgruppene har vært  på saksbehandlernivå, lede t  av prosjektleder en for tiltaket. 

Arbeidsgruppene har hatt arbeidsmøter underveis i arbeidet med tiltake ne. 

De reviderte etatene har utpekt ansatte med særlig ansvar for arbeidet med handlingsplanen. 

Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Vann - og avløpsetaten har ansatt 

overvannskoordinatorer til å jobbe med gjennomføringen av handlingsplanen.  I Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten er en overarkitekt koordinator for etatens innsats for gjennomføring av tiltak 

i handlingsplanen. Koordinatorene i Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten og Vann - og 

avløpsetaten har ansvar et  for å koordinere sin etats arbeid kn yttet til handlingsplanen. Ifølge 

koordinatorene involverer de andre internt i arbeid et  med handlingsplanen og følger opp dette 

arbeidet. Videre deltar de i det tverretatlige arbeidet med tiltak i handlingsplanen. 

Koordinatorene anslo at 10 ŧ20  prosent  av stillingene deres gikk til å koordinere arbeidet med 

handlingsplanen. I tillegg bidr ar  de i andre prosesser og oppgaver knyttet til 

overvannshåndtering internt i sin etat, som saksbehandling og arbeid med interne prosjekter. I 

Bymiljøetaten er det to ansatt e som jobber som overvannskoordinatorer.  

Overvannskoordinatoren i Plan - og bygningsetaten er fast deltaker i styringsgruppa , mens de 

øvrige koordinatorene i etatene ikke er faste deltakere . Koordinatorene er ansatte på 

saksbehandlernivå, og styringsgruppa består av mellomledere i etatene. Koordinatorene har 

imidlertid enkelte ganger deltatt ved behandling en av enkelte saker .  

4.2.6  Tverretatlig samhandling  

Alle de reviderte etatene delt ar  i tverretatlige initiativer om overvannshåndtering. 

Overvannskoordinatorene i Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og 

bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten oppfatte r  samarbeidet mellom medvirkende 

virksomheter i handlingsplanen som bra. De fortalte at siden de samme fagpersonene hadde 

deltatt på mange av de samme prosjektene, hadde de blitt godt kjent. De oppfatte r  terskelen 

som lav for å ta kontakt og informere hverandre på tvers, stille spørsmål og ta in itiativ til 

samhandling der det er  nødvendig. Det ble oppgitt av  noen av koordinatorene  at det kunne 

utgjøre en sårbarhet at mye av innsatsen var avhengig av få nøkkelpersoner.  

Den formelle dialogen etatene imellom om samarbeid på tvers går  via styringsgruppa, se punkt 

4.2.3 . Det er i tillegg uformell kontakt på tvers av etatene. Overvannskoordinatorene oppga at 
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det har vært  løpende kontakt i arbeidsgruppene om gjennomføring av tiltak i handlingsplanen. 

Etatene ha r  også satt i gang arbeid med overvannstiltak som ikke direkte var omfattet av 

handlingsplanen, uten vedtak fra styringsgruppa. Da ha r  koordinatorene involvert relevante 

ressurser i andre etater som de ha r  blitt kjent med gjennom arbeidet med tiltak i 

handlingsplanen.  

Eiendoms - og byfornyelsesetaten s initiativ til samhandling  

Eiendoms- og byfornyelsesetaten oppga å ha tatt initiativ til møter med Bymiljøetaten for å få 

mer informasjon om etatens arbeid med tiltak 5 i handlingsplanen, å utrede og bygge 

hovedflomvei - og fordrøyningsnettverk . Det ha r  også blitt gjennomført workshop og felles 

befaring. Eiendoms - og byfornyelsesetaten  har  i 2021 utviklet en prosessveileder for 

fordrøyning av overvann som innledning til arbeid med tiltak 9 , å fordrøye overvann på kommunal 

eiendom . I arbeidet  med prosessveilederen  involverte etaten Bymiljøetaten, Plan - og 

bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten.  

Bymiljøetaten s initiativ til samhandling  

Bymiljøetaten etablerte høsten 2022 en tverretatlig prosjektgruppe for oppfølging av tiltak  5, å 

utrede hovedflomvei - og fordrøyningsnettverk. Prosjektgrupp a ledes av Bymiljøetaten og består 

av representanter fra Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Klimaetaten, Plan - og 

bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten.  Etaten oppga i et beslutningsnotat til styringsgruppa i 

juni 2022 at det etter hvert også vil være behov for ressurser til mindre arbeidsgrupper som sk al 

jobbe med konkrete delprosjekter, noe som må avklares gjennom arbeidet til prosjektgruppa.   

Bymiljøe taten fikk støtte fra Miljødirektoratet til  å utvikle en designveileder for flomveier i gater. 

Dette tiltaket var relatert til tiltak 5 i handlingsplanen. I dette arbeidet samarbeidet 

Bymiljøetaten med Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Klimaetaten , Plan- og bygningsetaten  og 

Vann- og avløpsetaten.  

Plan - og bygningsetaten s initiativ til samhandling  

Plan- og bygningsetaten ha r  tatt initiativ til et tverretatlig oppstartsmøte for arbeidet med 

handlingsplanen, se omtale i punkt  4.2.1 . I arbeidet  med veileder for overvannshåndtering , som 

etaten hadde hovedansvar et  for, ble det etablert mange tverretatlige arbeids - og 

prosjektgrupper.  

Vann - og avløpsetaten s initiativ til samhandling  

I forbindelse med tiltak 5 tok Vann- og avløpsetaten i 2021 initiativ ove r for Bymiljøetaten til å 

samarbeide om tiltak knyttet til overvannshåndtering på Grønland i forbindelse med 

rehabilitering av vann - og avløpsnettet i området. Overvannskoordinator en har tatt løpende 

kontakt med andre etater for å avklare problemstillinger om overvannshåndtering. Vann - og 

avløpsetaten har også arbeidet med kompetanseoverføring til medvirkende etater i arbeidet med 

handlingsplanen. Etaten leder en møteserie kalt  «overvannslunsj», som er åpen for ansat te i alle 
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etater. Vann - og avløpsetaten har også lånt ut en medarbeider til Plan - og bygningsetaten i ett år 

for kompetanseoverføring på overvannsfeltet . 

4.3  Kommunerevisjonens vurdering  
Det er etablert en struktur for samhandling og samordning for å følge opp handlingsplanen for 

overvannshåndtering  på etatsnivå . Plan- og bygningsetaten koordiner er  implementeringen av 

handlingsplanen.  

Styringsstrukturen medfør er  at beslutninger bl ir  fattet i og for hver enkelt etat . Felles 

budsjettinnspill ha r  i liten grad  blitt behandlet i den etablerte strukturen . Budsjettinnspill er 

dermed ikke blitt koordinert  etatene imellom  som forutsatt. Det te gir  risiko  for at tiltak innen 

overvannsfeltet ikke nå r  opp i prioriteringene når etatene hver for seg sk al avveie ressurser som 

skal settes av til disse , opp mot hva som trengs  på andre områder. I Kommunerevisjonens 

kartlegging av status for gjennomføring a v tiltak i handlingsplanen  beskrevet i kapittel 3.1  

framstår ressurser og prioritering som årsak til manglende gjennomføring og framdrift i flere av 

tiltakene.  I tillegg ser vi av kartleggingen  at flere tiltak synes forsinket fordi de må avvente 

ferdigstill ingen av andre tiltak.   

Etatene har tatt initiativ til samhandling og samordning mellom sektorer og virksomheter for å 

håndtere overvannsproblematikk. Den l øpende kontakt en mellom fagpersoner i tverretatlige 

arbeidsgrupper og opplevd lav terskel for å ta kontakt på tvers av etater har bidratt  positiv t  til 

etatenes  samhandling  om å iverksette tiltak . 
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5 Byrådsavdelingenes koordinering av samarbeid  

I dett e kapit te let undersøker vi om byrådsavdelingene har etablert og koordinert samarbeid om 

overvannshåndtering seg imellom, og om de har fulgt opp at det tverretatlige samarbeidet om 

overvannshåndtering er etablert og koordinert. I hvilken grad byrådsavdelingenes styr ingsdialog 

sikrer gjennomføring av tiltak knyttet til overvannshåndtering , er tema for kapittel 6.  

5.1  Revisjonskriterier  
¶ Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bør ha etablert og 

koordinert samarbeid om overvannshåndtering byrådsavdelingene imellom.  

¶ Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bør ha fulgt opp at 

samarbeid om overvannshåndtering er etablert og koordinert mellom relevante etater.  

5.2  Fakta beskrivelse  

5.2.1  Etablert og koordinert samarbeid byrådsavdelingene imellom  

Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel oppfattet at 

oppfølgingen av arbeidet med overvannshåndtering ble tillagt Byrådsavdeling for byutvikling da 

Plan- og bygningsetaten ble gitt ansvaret for å koordinere implementeringen av handlingsplanen.  

Ifølge Byrådsavdeling for byutvikling har byrådsavdelingene dialog på forskjellige nivåer , og det 

er enkelt å ta opp temaer og informere hverandre.  

5.2.2  Fulgt opp at samarbeid er etablert og koordinert  

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel opp ga at etter at koordiner ingsansvaret for 

implementering av handlingsplanen ble lagt til  byutviklingssektoren , var byrådsavdelingens 

hovedoppgave å følge opp de underliggende etate nes oppfølging av ansvar på området.  

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel forvente r  at Byrådsavdeling for byutvikling vil ta opp 

eventuelle utfordringer  knyttet til overordnet oppfølging av handlingsplanen.  Byrådsavdelingen  

forvente r  ikke å få beskjed fra Byrådsavdeling for byutvikling om gjennomføringen av tiltak i 

handlingsplanen med mindre  det er avvik  knyttet til gjennomføring .  

Byrådsavdelingene mene r  det ikke er noe på overvannsfeltet som burde være 

byrådsavdelingenes ansvar, jf. delegeringen av koordineringsansvaret til Plan - og bygningsetaten  

og utpekingen av ansvarlige etater for tiltakene i handlingsplanen . Informantene  oppga at 

etatene  heller ikke ha r  meldt fra om at noe på overvannsfeltet burde være byrådsavdelingenes 

ansvar . Byrådsavdelingene oppga å forvente at etatene sier fra hvis det er noe som ikke fungerer 

eller må avklares, også i det tverrsektorielle arbeidet.  
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Byrådsavdeling for byutvikling oppga å ha fått informasjon fra etatene om det tverretatlige 

samarbeidet om overvannshåndtering gjennom enkeltsaker , for eksempel tiltak som 

bekkeåpninger og grønne tak og fasader.  

Byrådsavdeling for byutvikling har ikke hatt saksbehandlere med særansvar for overvannsfeltet. 

Seksjon plan og utbygging har ansvaret for etatsstyring en av Plan- og bygningsetaten og har 

ifølge byrådsavdelingen ikke ressurser til å samle  ansvaret hos én person. Byrådsavdeling for 

byutvikling oppga at dette ikke hadde konsekvenser for arbeidet med overvannshåndtering, da 

det var enkelt å spørre kollegaer ved behov.  

Flere informanter i etatene  oppga at byrådsavdelingenes tilrettelegging for tverretatlig og 

tverrsektorielt samarbeid i hovedsak var gjort gjennom  deres utarbe iding av byrådssake r  om 

strategi og en handlingsplan  for overvannshåndtering . Disse styringsdokumentene er politisk 

behandlet , og etatene har fått beskjed om å følge dem opp, noe etatene har oppfattet som et 

tydelig mandat for tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid. Avklaringen om finansiering av en 

overvannskoordinator ved overføring av midler fra  miljø - og samferdselssektoren til 

byutviklingssektoren har også blitt oppfattet som et styringssignal om etablering og 

koordinering av tverretatlig samarbeid om overvannshåndtering.  

Koordineringsansvaret til Plan - og bygningsetaten  var omtalt i etatens tildelingsbrev for 2020. I 

tildelingsbrevet framg ikk  det at Plan - og bygningsetaten har koordineringsansvaret for 

implementeringen av handlingsplanen  og skal bistå i arbeidet med realiseringen av 

handlingsplanens tiltak.  

Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har i tildelingsbrevene 

til de relevante etatene gjennom hele undersøkelsesperioden bedt etatene om å fortsette 

utviklingen av samhandling og koordinering mellom sektorer. Byrådsavdelingene har videre gitt 

en føring  i tildelingsbrevene  om at etatene samkjører budsjettforslag for å ivareta dette.  

I tildelingsbrevene til Plan - og bygningsetaten og Eiendoms - og byfornyelsesetaten fra 2021, 

2022 og 2023 var det føringer om god samhandling med Bymiljøetaten . I 2022 og 2023 var 

føringen om god samhandling med Bymiljøetaten direkte knyttet til overvannshåndtering. De r  

framg ikk  dette : «Byrådet ser viktigheten av å benytte veier, parker og andre offentlige arealer til 

håndtering av overvann, både som ressurs i bylandskapet og til å redusere skader ved 

overvannsflom. Vurdering av hvilke veier som må avsettes  til flomveinettverket i byen vil bli en 

prioritert oppgave fremover.» I tildelingsbrevene til Plan - og bygningsetaten for 2022 og 2023 

har byrådsavdelingen gitt en føring om å videreføre arbeidet med å koordinere implementeringen 

av handlingsplanen for ov ervann på tvers av etater og foretak. Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel ha r  ikke tilsvarende føringer for sine etater.  

Lederen for tverretatlig styringsgruppe  oppga at etatene opplever  at byrådsavdelingene ikke 

har tatt et  felles ansvar for etatene knyttet til overvannsarbeidet, og oppga å savne mer 

koordinering på byrådsavdelingsnivå. Ifølge lederen gjenspeile r  dette seg i uklarheter knyttet til 
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hvem som har det overordnede ansvaret på overvannsområdet . Enkelte informanter i de 

reviderte etatene ga uttrykk for at det er uklart for dem  om det er noe igjen av sektoransvaret i 

Vann- og avløpsetaten etter at Plan - og bygningsetaten fikk koordineringsansvaret for 

implementering av handlingsplanen. Videre er de usikre på hvilken etat som ville ha ansvar for 

koordinering av implementering av overvannstiltak utover handlingsplanen.  Informanter i etatene 

oppga også at byrådsavdelingene kunne tatt et større ansvar når det gjaldt prioriteringer i 

handlingsplanen og økonomi/budsjett.  Det framgår av punkt  3.1 at  gjennomføring av tiltak  17 og 

18 i handlingsplanen innebærer behov for tverrsektoriell koordinering om budsjettmidler.  

5.3  Kommunerevisjonens vurdering  
Byrådsavdelingene ha r  lagt til rette for tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid ved utarbeiding 

av byrådssaken Handlingsplan for overvannshåndtering  som ble behandlet av bystyret. Det er 

gitt  generelle føringer om samhandling  og koordinering  i tildelingsbrevene til de reviderte 

etatene.  Byrådsavdeling for byutvikling ha r  i tillegg med spesifikke føringer om samhandling på 

overvannsområdet i tildelingsbrevene til sine underliggende  etater.  

Byrådsavdelingene har  seg imellom verken etablert eller  koordinert et samarbeid spesifikt om 

overvannshåndtering  eller aktivt fulgt opp etatenes samarbeid på overvannsfeltet  utover de 

ovennevnte føringene i tildelingsbrevene.  Dette gir  risiko for at tiltak på overvannsfeltet som 

krever felles, tverrsektorielle løft, ikke har blitt identifisert og tatt tak i  av byrådsavdelingene . 

Kommunerevisjonen viser til  at f ramdrift i gjennomføring en av noen av tiltakene  i handlingsplanen 

fordre r  en tverrsektoriell dialog også på overordnet nivå om prioritering er  og 

budsjett avsetninger.    
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6 Sikre gjennomføring av tiltak og framdrift  

I dette kapit te let ser vi  på byrådsavdelingenes styringsdialog og oppfølging av etatenes 

gjennomføring av tiltak knyttet til overvannshåndtering.  Byrådsavdelingenes etablering og 

koordinering av samarbeid seg imellom om overvannshåndtering og deres oppfølging av 

tverretatlig samarbeid på overvannsområdet  er tema for kapittel  5.   

Videre ser vi om etatene har definert mål og resultatkrav for arbeidet med overvannshåndtering i 

sine styringsdokumenter. Vi  vurderer  også om etatene har orientert overordnet byrådsavdeling 

om status og gjennomføring av tiltak, formidlet risikobilde og varslet vesentlige avvik.  

6.1  Revisjonskriterier  
Berørte byrådsavdelinger og etater skal sikre tilfredsstillende framdrift i kommunens arbeid 

med overvannshåndtering. For byrådsavdelingene innebærer dette   

¶ at b yrådsavdelingene skal ha etablert en styringsdialog som sikrer gjennomføring av tiltak og 

politiske føringer knyttet til overvannshåndtering , og skal følge opp relevante etaters 

gjennomføring av tiltak knyttet til overvannshåndtering  

 

For etatene innebærer dette  

¶ at e tatene med vesentlig ansvar for å gjennomføre tiltak i Handlingsplan for 

overvannshåndtering  bør i sine styringsdokumenter ha definert mål og resultatkrav for 

arbeidet med overvannshåndtering basert på overordnede føringer  

¶ at e tatene skal orientere om status og gjennomføring av tiltak, formidle  risikobilde og varsle 

vesentlige avvik i måloppnåelse og resultater knyttet til arbeidet med overvannshåndtering 

til overordnet byrådsavdeling  

Mål og resultatkrav om overvannshåndtering er nedfelt i Handlingsplan for overvannshåndtering . 

Kommunerevisjonen  legger til grunn at virksomheter med særskilt ansvar for å gjennomføre 

sentrale tiltak i handlingsplanen bør ha innarbeidet mål og resultatkrav eller referert til 

handlingsplanen i sine styrende dokumenter.  

Det tredje  revisjonskriteriet forutsetter ikke en utstrakt rapportering fra alle etater som har 

ansvar på overvannsområdet, men at etater med ansvar for sentrale tiltak skal orientere 

overordne t  byrådsavdeling om status og om eventuelle avvik og risikobilde når  det er relevant.  

6.2  Fakta beskrivelse  

6.2.1  Byrådsavdelingenes styringsdialog  

Det er generelt etablert en struktur for styringsdialog som omfatter etatsstyrings - og 

strategimøter og tildelingsbrev til etatene. I tildelingsbrevene framgår forventninger og oppdrag 

til etatene, deriblant om rapportering og resultatoppfølging. Tildelingsbrevene til alle etater 

følger en generell mal, men innrettes mot den enkelte etat på noen punkter, blant annet m ed 

hensyn til  særskilte oppgaver  og bestillinger, rapporteringskrav m ed videre.  
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Tildelingsbrevene til de reviderte etatene har i varierende grad  inneholdt føringer om å bidra til 

gjennomføringen av handlingsplanen og å følge opp tiltak , i tillegg til føringene om koordinering 

og samhandling omtalt i punkt  5.2.2 . I tildelingsbrevene til Plan - og bygningsetaten for 2020, 

2021, 2022 og 2023 framkom det at Byrådsavdeling  for byutvikling  forvente r  at etaten 

forts etter  arbeidet med å implementere overvannsproblematikken i saksbehandlingen, utvikle 

relevante veiledere og kartfeste data.  Tildelingsbrevet for 2020 hadde i tillegg en 

resultatindikator om å lage kartutkast for infiltrasjonsarealer for overvann og urban flom. I 

tildelingsbrevet for 2021 var det videre føringer om  blant annet å bidra til informasjon og 

kunnskapsheving om framtidsrettet overvannshåndtering og å kartlegge infiltrasjonsmuligheter. 

I 2021  og 2022 var det en føring om å utarbeide en overvannsveileder der målene fra 

overvannsstrategien skulle innarbeides i plan - og byggesaksbehandlingen.  

I Byrådsavdeling for miljø og samferdsels tildelingsbrev til Vann - og avløpsetaten for 2020 ŧ2023 

var det en føring om å bidra til gjennomføringen av handlingsplan for overvannshåndtering. 

Tildelingsbrevet til Bymiljøetaten for 2023 har en føring om å følge opp tiltak i handlingsplan for 

overvannshåndtering.  Bymiljøetaten var ikke gitt noen tilsvarende føringer i perioden 2020 ŧ

2022. Tildelingsbreve ne fra Byrådsavdeling for byutvikling  til Eiendoms - og byfornyelsesetaten i 

perioden 2020 ŧ2023 omfatte t  ikke  opp drag  knyttet til handlingsplanen . 

6.2.2  Byrådsavdelingenes oppfølging av tiltak  

Ifølge  Byrådsavdeling for byutvikling ble status for gjennomføring av handlingsplan for 

overvannshåndtering tatt opp i styringsdialogen med Plan- og bygningsetaten , på 

etatsstyringsmøter knyttet til tildelingsbrevet og i andre møter. Byrådsavdeling for byutvikling  

foruts ette r  at etatene selv rapporterer om avvik. Byrådsavdeling for byutvikling oppga å ikke ha 

tatt utgangspunkt i kommunens handlingsplan i oppfølgingen av Plan- og bygningsetaten.   

Møtereferater fra etatsstyringsmøter med Plan - og bygningsetate n viser a t siste gang status for 

handlingsplanen var tema , var  i 2017 . Bystyret behandlet som nevnt planen i 2019 . Ansvaret for  

å utarbeide  handlingsplanen  var i 2017  plassert hos Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.  

Byrådsavdeling for byutvikling oversendte bystyrets behandling av handlingsplanen til Plan- og 

bygningsetaten . I oversendelsen ba byrådsavdelingen  etaten følge opp det videre arbeidet med 

implementeringen inkludert bystyrets vedtakspunkter og å holde byrådsavdelingen orientert om 

etatens planer for oppfølgingen.  Når det gjaldt oppfølging av bystyrevedtak, oppga 

byrådsavdelingen  at den forutsatte at etatene lese r  dem og handler  på bakgrunn av dem.  

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viste til at virksomhetsstyringen var basert på at det ble 

gitt tydelige oppgaver i tildelingsbrevene. Ifølge Byrådsavdeling for miljø og samferdsel  er 

rapporteringen i etatsstyringsmøtene generelt knyttet til avvik ŧ når ting g år  som de sk al, bl ir  

tema et  ikke tatt opp med mindre virksomhetene b er  om det. Når ansvaret er  delegert ned til 

etatene, er det opp til disse å varsle ved avvik eller utfordringer, eventuelt på tvers av sektor, for 

å sikre at det bl ir  håndtert. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel forvente r  ikke å få beskjed 
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dersom det ikke er avvik. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel oppga at den s er  at tiltakene i 

handlingsplanen bl ir  fulgt opp systematisk, og at det er forklaringer på hvorfor enkelte ting tar 

tid.  

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel  ser  videre ikke behov for at føringer og tidsfrister knyttet 

til aktuelle bystyrevedtak sk al være med  i tildelingsbrevene, ettersom det er forutsatt at etatene 

sette r  seg inn i og f ølger  opp relevante vedtak.  

Noen informanter i etatene mente at byrådsavdelingene kunne ha etterspurt mer informasjon om 

status for  gjennomføring av tiltak og etterlyst resultater.  

I november 2023 innkalte de to byrådsavdelingene i samarbeid etatene til et møte for å få 

presentert en samlet oppdatering på status for  gjennomføring av tiltak i handlingsplanen. 

Bymiljøetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten deltok på dette møtet. 

Overvannskoordinatoren holdt en presentasjon om status for  gjennomføring av tiltak i 

handlingsplanen. Presentasjonen inneholdt ikke opplysninger om videre framdrift. 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel oppga at oppdateringen var nyttig , og at  etatene i møtet  

ikke ytret behov for ytterligere oppfølging fra byrådsavdelingenes side.  

6.2.3  Etatenes sikring av framdrift  

Informantene i alle etater var samstemt om at de opprinnelige tidsfristene  i kommunens 

handlingsplan var utdatert da byrådssaken  Handlingsplan for overvannshåndtering  ble behandlet  

av bystyret , og ikke lenger realistisk e. Som det framgår av punkt  3.1 , var ikke iverksettingen av 

tiltak i samsvar med tidsfristene i den opprinnelige handlingsplanen. Etatene ha r  ikke sett det 

som nødvendig å orientere om at tiltakene ikke vil bli ferdigstilt i henhold til de allerede utløpte 

fristene . Forsinkelsene i forhold til opprinnelig tids plan  har  ikke vært et eget tema i rapporter ing 

fra etatene til byrådsavdelingene . 

Vann - og avløpsetaten  

Hovedplan vann og avløp 2020 ŧ2040 danner grunnlag for Vann - og avløpsetatens framtidige 

prioriteringer og investeringer. Mål 4 i hovedplanen lyder : «Avløpssystemet har en kapasitet som 

håndterer nedbørmengder innenfor akseptabel risiko .» Målet skal gjennomføres innen 2040. 

Delmål 4.2. lyder : «Vi skal samarbeide med andre etater, ta ansvar for oppgaver gitt Vann - og 

avløpsetaten i Handlingsplan for overvannshåndtering  og innarbeide resultater fra 

handlingsplanarbeidet i egne utredninger, gjennomføringsprosjekter og drift av ledningsnett .» 

Fra 2023 inkludere r  rapporteringen om tiltak i hovedplanen ni underpunkter av delmål  4.2. Disse 

underpunktene er operasjonaliseringer av Vann - og avløpsetatens oppgaver i handlingsplanen, 

inkludert avklaringer og utviklingsoppgaver. Hvert punkt ha r  tidsfrist, ansvarlig avdeling og navn 

på hovedansvarlig i etaten. Rapporteringen inneb ærer  en beskrivelse av status for  gjennomføring 

av ti ltak, om det er ferdig, påbegynt eller ikke i gang.  

I Vann- og avløpsetatens årsberetninger fra 2020, 2021 og 2022 framgår det hva etaten har 

gjort av arbeid knyttet til tiltak i handlingsplanen. Status for  gjennomføring av tiltak i 
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handlingsplanen var tema i etatsstyringsmøte t  med Vann - og avløpsetaten og Byrådsavdeling for 

miljø og samferdsel i november 2023.  

Vann- og avløpsetaten utarbeider et overordnet risikobilde som legges fram på 

etatsstyringsmøter med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Etatens overordnede risikobilde 

for 2021 og 2023 inkluderte risikoer som omhandler overvann, men ikke risikoer angående 

gjennomføring av tiltak i handl ingsplanen spesifikt og risikoer angående måloppnåelse og 

resultater.  Etaten har heller ikke oppgitt at den rapporterer muntlig  om denne typen risiko. Det 

har vært endringer i tiltakene i handlingsplanen som Vann - og avl øpsetaten har ansvaret for. 

Endringene gjelder ansvarlig etat, sammenslåing av tiltak og utfør ing av tiltakene. Gjennomføring 

av tiltakene er forsinket i forhold til opprinnelig tids plan . 

Plan - og bygningsetaten  

Ifølge Plan - og bygningsetaten er  det tildelingsbrev og avdelingsvise virksomhetsplaner som bl ir  

benyttet til styring i etaten. Arbeidet med overvannshåndtering har sin hovedforankring i en 

avdeling kalt Ressurssenteret , hvor overvannskoordinatoren og leder en for styringsgruppa for 

handlingsplanen er plassert. I de tre siste årenes virksomhetsplaner for Ressurssenteret er det 

satt mål for overvannsarbeidet og for koordinering av handlingsplanen. Virksomhetsplanene for 

2021, 2022 og 2023 beskriver  ansvaret f or å koordinere implementeringen av handlingsplanen 

og arbeidet med realiseringen av handlingsplanens tiltak. Mål er blant annet å ta initiativ til og å 

bistå i arbeidet med å implementere overvanns - og flomproblematikken i saksbehandlingen og 

arbeidet med å utvikle relevante krav og støttemateriell , jf.  tiltak  12 . Det er også et  mål om å 

lede arbeidet med å utarbeide en tverretatlig veileder om overvann for plan - og 

byggesaksbehandlingen , jf.  tiltak 16 . 

Det var videre føringer om overvannshåndtering i etatens tildelingsbrev for 2020, 2021 og 2023 , 

jf.  punktene  5.2.2  og 6.2.1 . 

Plan- og bygningsetaten har i sine årsberetninger for 2021 og 2022 rapportert om 

gjennomføring en av tiltak knyttet til overvannshåndtering, for eksempel tilsyn, utarbeiding av et 

kriteriesett for å vurdere klimakonsekvenser av plansaker, revisjonsarbeid av kommuneplanens 

arealdel og digitalisering av overvannsanlegg med støtte fra Miljødirektoratet. I årsberetningen 

for 2021 framkom det at Plan - og bygningsetaten koordiner te  arbeidet med handlingsplanen, 

men det var ikke rapportert om status og gjennomførin g av tiltak. I årsberetningen for 2022 

rapporterte etaten om status for  gjennomføring av tiltak i handlingsplanen som Plan - og 

bygningsetaten hadde arbeidet med, enten som hovedansvarlig eller som samarbeidspartner. 

Her framkom det at veileder en for overvannshåndtering i plan - og byggesaker var forventet å bli 

ferdigstilt våren 2023. Ifølge opprinnelig tidsplan skulle den ferdigstilles i 2017. Ifølge Plan- og 

bygningsetaten  har  etaten på den måten  varslet at den var forsinket med utarbeidingen av 

overvannsv eilederen . Etaten har også i budsjettinnspill redegjort for behovet for ekstra midle r  til 

arbeidet med overvannshåndtering og risikoer knyttet til at tiltak ikke blir gjennomført. Etaten 

hadde ikke  orientert byrådsavdelingen  om risikobilde og varslet om vesentlige avvik i arbeidet 
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med overvannshåndtering  utover denne rapporteringen , verken muntlig eller skriftlig , før  høsten 

2023 . Ifølge leder en for styringsgruppa hadde dette heller ikke blitt etterspurt av 

byrådsavdelingen før møte t  om status for  gjennomføring av tiltak i handlingsplanen  høsten 2023 , 

jf. punkt  6.2.2 . I dette møtet presenterte overvannskoordinatoren status for  gjennomføring av 

tiltak.  

Styringsgruppa for handlingsplanen for overvannshåndtering rapporter er  som tidligere nevnt  

ikke til Byrådsavdeling for byutvikling. Lederen oppga at styringsgruppa inviterte seg inn på et 

virksomhetsstyringsmøte mellom Plan - og bygningsetaten og Byrådsavdeling for byutvikling 

høsten 2023 for å presentere arbeidet med temakart for overvann og urban flom 

(skybruddsplan) og ressursbehov knyttet til dette. Dette ble også varslet i et notat til 

byrådsavdelingen. I notatet  framkom mer  det risikobetraktninger knyttet til å vente med 

nødvendige investeringer i arbeidet med å utvikle et temakart for overvann.   

Bymiljøetaten  

Bymiljøetaten oppga kommunens  handlingsplan og strategi  for overvannshåndtering  som etatens 

viktigste styringsdokumenter på overvanns området. Etaten oppga videre at den ikke s er  behov 

for virksomhetsvise planer , da handlingsplanen og strategien er nedfelt i politiske vedtak og 

Plan- og bygningsetaten har koordineringsansvaret. Det er ikke vist til handlingsplanen og 

strategien i etatens egne planer.  Bymiljøetaten er hovedansvarlig for å planlegge og utbygge 

hovedflomvei er og fordrøyningsnettverk (tiltak 5),  og en prosjektbeskrivelse med resultat mål for 

arbeidet var utarbeidet i et beslutningsnotat forelagt styringsgruppa i juni 2022. Etaten ha r  også 

utarbeidet framdriftsplan og mål for et pilotprosjekt for dette arbeidet.    

Bymiljøetatens tildelingsbrev i 2020, 2021 og 2022  hadde ett mål knyttet til 

overvannshåndtering, som lød  «å tilrettelegge for effektiv håndtering av overvann på etatens 

forvaltningsområder ». Måltall og rapportering på dette målet gjaldt  tømming av sandfang (sluk, 

kummer og rister i vei og gater). Tildelingsbrev et  for 2023 inneholdt i tillegg en føring om å følge 

opp tiltak i Handlingsplan for overvannshåndtering , jf. punkt  6.2.1 .  

I budsjettforslag til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for  2022 og 2023 beskrev  

Bymiljøetaten status for  etatens oppfølging av tiltak i handlingsplanen  og informerte om mulig 

framdrift forutsatt  budsjettmidler.  

Bymiljøetaten har rapportert om aktiviteter knyttet til gjennomføring av tiltak i handlingsplanen i 

sine årsberetninger. I årsberetningene for 2020, 2021 og 2022 har etaten redegjort for at den 

deltar i flere tverretatlige arbeidsgrupper for tiltak i handlingsplanen. Etaten har også red egjort 

kort om status for gjennomføring av tiltak etaten har hovedansvar et  for. I årsberetningen for 

2020 rapporterte Bymiljøetaten at arbeidet med å planlegge og tilrettelegge for et flomvei - og 

fordrøyningsnettverk hadde fo rventet oppstart våren 2021. I årsberetningen for 2021 

rapporterte etaten at arbeidet var startet opp og ville fortsette i 2022. I årsberetningen for 

2022 rapporterte etaten om aktiviteter knyttet til gjennomføring av tiltaket. Ifølge opprinnelig 

tidsplan skulle tiltaket vær t  ferdigstilt i 2021. Bymiljøetaten oppga at den ikke orientere r  
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Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om status og gjennomføring av tiltak på 

overvannsområdet  på annen måte.  

Ifølge Bymiljøetaten har ikke etaten overvannshåndtering som en del av risikoer den rapporterer 

om til byrådsavdelingen. Etatens rapportering til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel om 

gjennomføring av tiltak for overvannshåndtering er avviksbasert. Ifølge opprinnelig 

handlingsplan  skulle som nevnt tiltak 5, som Bymiljøetaten har ansvar et  for, vær t  ferdigstilt i 

2021. Bymiljøetaten oppga at tidsfristen e ikke var realistiske fra begynnelsen av. I tillegg er det 

rekkefølge avhengighet mellom tiltak, det vil ifølge etaten si at  noen tiltak ikke kan startes opp 

før andre ferdigstilles. Etaten har i sin rapportering ikke redegjort for oppdaterte tidsfrister 

eller når tiltaket forventes ferdigstilt. Etaten oppga at den hadde holdt styringsgruppa og 

kommunens overvannskoordinator orientert om fr amdrift og forsinkelser på tiltakene  som 

etaten har hatt ansvare t for.  Bymiljøetaten  oppga at etaten rapporter te  avvik i måltall til 

overordnet byrådsavdeling . Dette gjaldt som nevnt rapportering om  tømming av sandfang .  

Eiendoms - og byfornyelsesetaten  

Eiendoms- og byfornyelsesetaten k an ikke vise til egne styringsdokumenter med mål og 

resultatkrav for arbeidet med overvannshåndtering. Delmål og tidsfrister knyttet til 

gjennomføring av tiltak 9 inngikk imidlertid i etatens mål - og resultatstyringssystem i 2021 og 

2022.  Overvannskoordinatoren i etaten ha r  utarbeidet et internt notat om gjennomføring av 

tiltaket etaten ha r  hovedansvar et  for. I dette notatet var det presentert mulige aktiviteter etaten 

kunne gjennomføre i 2022 ŧ2023.  

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har rapportert om konkrete byutviklingsprosjekter som 

inkluderer overvannshåndtering  i sine årsberetninger . Utover dette har ikke etaten  rapportert 

om gjennomføring av aktiviteter tilknyttet tiltak i handlingsplanen. Etaten har rapport ert  om 

føringen om god samhandling med Bymiljøetaten som framgår av tildelingsbrev for 2022 , med å 

vise til samhandling med Bymiljøetaten knyttet til gjennomføring av tiltak i handlingsplanen. 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har hovedansvaret fo r tiltak  9 i handlingsplanen, fordrøye 

overvann på kommunal eiendom. Ifølge handlingsplanen skulle dette tiltaket vær t  ferdigstilt i 

2021. Etaten har i sin rapportering ikke redegjort for oppdaterte tidsfrister eller når tiltaket 

forventes ferdigstilt.  

6.3  Kommunerevisjonens vurdering  
Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har gitt føringer om å 

gjennomføre tiltak i handlingsplan for overvannshåndtering  i tildelingsbrevene til Bymiljøetaten, 

Plan- og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten . Dette var ikke gjort for Eiendoms - og 

byfornyelsesetaten.  Byrådsavdelingene  har  i begrenset  grad fulgt opp etatenes gjennomføring av 

tiltak  før november 2023 . Byrådsavdelingene har heller ikke sikret at det var utarbeidet en 

forpliktende framdriftsplan for handlingsplanen. Ettersom byrådsavdelingenes etatsoppfølging 

er avviksbasert, fordre r  oppfølgingen  at etatene selv varsle r  om avvik og forsinkelser.  Slik 
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oppfølging  gir  risiko for at overordnet styring ikke bidr ar  til å sikre tilfredsstillende framdrift og 

samhandling med mindre etatene selv varsle r  om avvik og forsinkelser.  

Mål og resultatkrav i virksomhetene kan bidra til å sikre framdrift ved å synliggjøre risikoer, 

forsinkelser og avvik knyttet til gjennomføring av tiltak . Vann- og avløpsetaten og Plan - og 

bygningsetaten ha r  mål og resultatkrav basert på handlingsplanen i sine styringsdokumenter . 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har i noen grad det.  Eiendoms - og byfornyelsesetatens ansvar 

på overvannsområdet er mindre omfattende enn for de andre reviderte etatene. Bymiljøetaten 

har  ikke mål og resultatkrav basert på handling splanen i sine styringsdokumenter . Bymiljøetaten 

har en prosjektbeskrivelse med resultatmål for det pågående prosjektet etaten er 

hovedansvarlig for, og oppga at den benyttet Handlingsplan for overvannshåndtering  som 

styringsdokument. Det var ikke vist til handlingsplanen i etatens styrende dokumenter.  

Ingen av etatene ha r  varslet om forsinkelser. Vann- og avløpsetaten ha r  orientert overordnet 

byrådsavdeling om gjennomføring av tiltak i årsberetninger og formidlet risikobilde . Plan- og 

bygningsetaten og Bymiljøetaten ha r  orientert om gjennomføring en av tiltak i årsberetninger  og 

om risikoer knyttet til framdrift i budsjettinnspill, men hadde ikke formidlet risikobilde t . 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten  har  i liten grad orientert om gjennomføring opp mot 

handlingsplanen s tiltak  og har  ikke formidlet risikob ilde . Etaten har som nevnt et mindre 

omfattende ansvar for tiltak i handlingsplanen, noe som har betydning for omfanget av 

rapportering.  

Samlet sett har ikke b yrådsavdelingene og de reviderte etatene  fullt ut sikret en tilfredsstillende 

framdrift i arbeid et med tiltak i for bindelse  med overvannshåndtering . 

Kommunerevisjonen konstaterer, i likhet med de reviderte virksomhetene, at opprinnelige 

tidsfriste r var utdatert da byrådssaken Handlingsplan for overvannshåndtering  ble behandlet av 

bystyret  i 2019 . Det er ikke satt nye frister. Manglende forpliktende  friste r  for  gjennomføring av  

handlingsplanen  kan gi risiko dårligere framdrift i kommunens arbeid med å redusere risikoen for 

urban flom og vannskader ved kraftige nedbørshendelser. I årene foran oss forventes det at slike 

nedbørshendelser inntreffer hyppigere og med høyere intensitet. Risikoen ved urban flom og 

vannskader kan da øke om ikke tiltak er på plass .  
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7 Kommunerevisjonens oppsummering, konklusjoner  

og anbefalinger  

Kommunerevisjonen har undersøkt om den overordnede styringen og koordineringen sikrer 

tilfredsstillende framdrift og samhandling i kommunens arbeid med overvannshåndtering. 

Problemstillingen er besvart gjennom å se på det tverrsektorielle og tverretatlige samarbeidet 

om overvannshåndtering og koordineringen av dette og byrådsavdelingenes og etatenes sikring 

av gjennomføring av tiltak og framdrift i arbeidet.  De reviderte har vært Byrådsavdeling for 

byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og 

byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten.   

7.1  Oppsummering av kartlegging  av tiltak etter handlingsplanen  
Kommunerevisjonen s kartlegging av status for  gjennomføring en av tiltak ene i Handlingsplan for 

overvannshåndtering  som de reviderte virksomhetene har ansvaret for , viser at seks tiltak er  

iverksatt  og sju tiltak er  påbegynt  eller  delvis iverksatt . Ett tiltak er satt på vent. 

Rekkefølgeavhengigheter mellom tiltak bidr ar  ifølge de reviderte etatene til forsinkelser i 

iverksettingen.  De opprinnelige t idsfristene for iverksetting av tiltak knyttet til  kommunens 

Handlingsplan for overvannshåndtering var utdatert ved bystyret s behandl ing i 2019 og ha r  ikke 

blitt oppdatert siden. Iverksettingen av tiltak er  ikke i samsvar med disse opprinnelige 

tidsfristene .  

Kartleggingen viser  også at Plan- og bygningsetaten  har fulgt opp to føringe r  fra bystyret s 

behandling av Handlingsplan for overvannshåndtering .  

7.2  Konklusjoner  
 

Samlet konklusjon  

Samlet sett har  den overordnede styringen og koordineringen i noen grad bidratt til  samhandling  

i kommunens arbeid med overvannshåndtering , men den har i mindre grad sikret framdrift . 

Etatene samhandle r  i en etablert struktur om tiltak på overvannsområdet. Samhandlingen  har i 

liten grad  omfatte t  koordinering av budsjettinnspill etatene imellom. Det gir risiko for at tiltak 

innen overvannsfeltet ikke nå r  opp i etatenes prioriteringer. Byrådsavdelingene er ikke del av det 

etablerte samarbeidet. Byrådsavdelingene har gitt føringer til de reviderte etatene om 

samhandling og gjennomføring av tiltak på overvannsområdet . Oppfølgingen av etatene er  basert 

på at de selv varsle r  om avvik og forsinkelser. Slike vars ler har bare i noen grad blitt gitt . Det har  

ikke blitt informert om forsinkelser , blant annet fordi en oppdatert  framdriftsplan ikke 

foreligger . Manglende forpliktende  framdriftsplan for  overvannsarbeidet kan bidra  til  dårligere  

framdrift i kommunens arbeid med å redusere  risikoen for urban flom og vannskader  ved kraftige 

nedbørshendelser.  
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Struktur for  samhandling og samordning  

Det er etablert en struktur for samhandling og samordning for å følge opp handlingsplanen for 

overvannshåndtering på etatsnivå. Plan - og bygningsetaten koordiner er  implementeringen av 

handlingsplanen. Etatene tar  initiativ til samhandling og samordning mellom sektorer og 

virksomheter for å håndtere overvannsproblematikk. Styringsstrukturen medfør er  samtidig  at 

beslutninger  fattes i og for  hver enkelt etat . Felles budsjettinnspill om overvannshåndtering har i 

liten grad blitt behandlet i den etablerte strukt uren . Budsjettinnspill er dermed ikke blitt 

koordinert som forutsatt etatene imellom. Dette g ir  risiko for at tiltak innen overvannsfeltet ikke 

når  opp i prioriteringene når etatene hver for seg sk al avveie ressursbruken på feltet opp mot 

andre områder.  

Byrådsavdelingenes koordinering av samarbeid  

Byrådsavdeling  for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel  har lagt til rette for 

tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid ved utarbeiding av byrådssaken Handlingsplan  for 

overvannshåndtering  som ble behandlet av  bystyret . Det er  gitt generelle føringer om 

samhandling og koordinering virksomhetene imellom i tildelingsbrevene til de reviderte etatene. 

Byrådsavdeling for byutvikling ha r  i tillegg med spesifikke føringer om samhandling på 

overvannsområdet i tildelingsbrevene til sine underliggende etater.   

Byrådsavdelingene ha r  seg imellom verken etablert eller koordinert et samarbeid spesifikt om 

overvannshåndtering eller aktivt fulgt opp etatenes samarbeid på overvannsfeltet. Dette g ir  

risiko for at tiltak på overvannsfeltet som krever felles, tverrsektorielle løft, ikke har blitt fanget 

opp og tatt tak i, noe som kan ha påvirket framdriften i gjennomføring av tiltak i handlingsplanen 

for overvannshåndtering.  

Sikr ing  av gjennomføring av tiltak og framdrift  

Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har gitt føringer om å 

gjennomføre tiltak i handlingsplan en for overvannshåndtering  i tildelingsbrevene til 

Bymiljøetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten . Byrådsavdelingene ha r  i 

begrenset grad fulgt opp framdriften i etatenes gjennomføring av tiltak før november 2023  og 

har  ikke sikret at det var utarbeidet  en forpliktende framdriftsplan. Byrådsavdelingenes 

etatsoppfølging er basert på at virksomhetene melder om avvik . Slik oppfølging  gir  risiko for at 

overordnet styring ikke bidr ar  til å sikre tilfredsstillend e framdrift og samhandling med mindre 

etatene selv varsle r  om avvik og forsinkelser.  

Mål og resultatkrav kan bidra til å sikre framdrift gjennom å synliggjøre risikoer, forsinkelser og 

avvik knyttet til gjennomføring av tiltak . Vann- og avløpsetaten og Plan - og bygningsetaten ha r  

mål og resultatkrav basert på handlingsplanen i sine styringsdokumenter. Bymiljøetaten har ikke 

det, Eiendoms- og byfornyelsesetaten  har i noen grad hatt det . Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten s ansvar på overvannsområdet er mindre omfattende enn for de andre 

reviderte etatene.  
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Ingen av etatene har varslet om forsinkelser. Etatene ha r  i stor grad orientert om gjennomføring 

av tiltak i årsberetningene. Det var i varierende grad informert om risikoer knyttet til 

gjennomføring a v tiltak.  

Samlet sett har ikke b yrådsavdelingene og de reviderte etatene  fullt ut sikret en tilfredsstillende 

framdrift i arbeid et med tiltak for  med overvannshåndtering . 

Kommunerevisjonen konstaterer  at opprinnelige tidsfriste r  var utdatert da byrådssaken 

Handlingsplan for overvannshåndtering  ble behandlet av bystyret  i 2019 . Byrådssaken inneholdt 

ikke tidsfrister , og de opprinnelige tidsfristene i kommunens handlingsplan er ikke oppdatert.  

Manglende forpliktende frister for gjennomføring av tiltak i handlingsplanen kan etter vårt syn 

bidra  til  lavere  oppmerksomhet om framdrift. Dette gir  risiko for dårligere framdrift i arbeidet 

med å redusere risikoen for urban flom og vannskader ved kraftige nedbørshendelser.  

7.3  Anbefalinger  
Kommunerevisjonen anbefaler Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel og de fire  etatene  å vurdere  tiltak for å bidra til god framdrift i kommunens arbeid 

med overvannshåndtering, inkludert å utarbeide en mer forpliktende framdriftsplan.  
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8 Uttalelser til rapporten og Kommunerevisjonens 

vurdering  av disse  

I dette kapittelet omtaler vi uttalelsene til rapporten fra byråden for byutvikling, byråden for 

miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten 

og Vann- og avløpsetaten. Uttalelsene er i sin helhet lagt ved rap porten i vedlegg 3 ŧ8.  

8.1  Byråden for byutvikling  

8.1.1  Byrådens uttalelse  

Byråden oppfatter rapporten som nyttig, og noterer seg at Kommunerevisjonen er kritisk til 

mangelen på en forpliktende framdriftsplan for overvannsarbeidet. Byråden  vil arbeide for en 

opprydning i Handlingsplanen for overvannshåndtering . Dette vil innebære en konkretisering av 

tiltakene og at tiltakene koordineres med nødvendige budsjettinnspill. Byråden vil også gå i 

dialog med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel om en forpliktende framdriftsplan med mål og 

resultatkrav som sikrer framdrift. Byråden har  ingen innvendinger til rapportens metode eller 

revisjonskriterier.  

Byråden skriver at byrådsavdelingen framover vil være mer involvert i samhandlingen med 

etatene på overvannsfeltet.  

8.1.2  Kommunerevisjonens vurdering  

Byråden  varsle r relevante tiltak.  

8.2  Byråden for miljø og samferdsel  

8.2.1  Byrådens uttalelse  

Byråden oppgir at rapporten gir nyttige innspill om forbedringsmuligheter og -behov i 

kommunens arbeid med overvannshåndtering. Hun mener at tilnærmingen til datainnsamling og 

metode har vært fornuftig og oppgir at byrådsavdelingen har hatt god kommunikasjon med 

Kommunerevisjonen. Byråden har ellers ingen innvendinger til rapportens metode eller 

revisjonskriterier.  

Byråden er enig i at en framdriftsplan kan være fornuftig i oppfølgingen av omfattende planer 

som involverer flere virksomheter, men påpeker at det ikke nødvendigvis er enighet om hva som 

utgjør tilfred sstillende framdrift.  

Byråden vil gå i dialog med Byrådsavdeling for byutvikling om å utvikle en omforent 

framdriftsplan  for tiltakene i handlingsplanen . Byråden oppgir at en omforent framdriftsplan  vil 

være et nyttig grunnlag for videre prioriteringer i arbeidet med overvannshåndtering, inkludert i 

budsjettsammenheng.  

Byråden vil vurdere hvordan klimatilpasning kan tas inn i forslag til klimabudsjett for 2025.  
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8.2.2  Kommunerevisjonens vurdering  

Byråden varsler relevante tiltak . 

8.3  Bymiljøetaten  

8.3.1  Etatens uttalelse  

Etaten mener at Handlingsplan for overvannshåndtering  gir et godt nok plangrunnlag for etatens 

gjennomføring av tiltak . Etaten har ingen kommentarer til metode eller revisjonskriterier.  

Etaten ser det som naturlig at de reviderte virksomhetene sammen vurderer hvordan 

Kommunerevisjonens anbefaling kan hensyntas i det videre arbeidet med handlingsplanen for 

overvannshåndtering. Etaten legger til grunn at Plan - og bygningsetaten tar initiati v til dette, 

men hvis dette ikke skjer , vil Bymiljøetaten ta opp saken gjennom de etablerte arenae ne for 

tverretatlig samhandling.  Etaten ser ikke et behov for å innarbeide mål knyttet til 

handlingsplanen i sine styringsdokumenter.  

Etaten vil videre ta opp spørsmål relatert til koordinering av budsjettinnspill i styringsdialogen 

med overordnet byrådsavdeling.  

Etaten  skriver i uttalelsen at den  ønsker  noen mindre språklige justeringer i beskrivelsen av 

gjennomføring av tiltak 10 og 14 i kapittel 3.1.  I etterkant av uttalelsen har etaten klargjort at 

det likevel ikke er behov for å justere teksten som omhandler gjennomføring av tiltak 14.  

8.3.2  Kommunerevisjonens vurdering  

Kommunerevisjonen viser til revisjonskriteriet om at virksomheter med særskilt ansvar for å 

gjennomføre sentrale tiltak i handlingsplanen bør ha innarbeidet mål og resultatkrav eller 

referert til handlingsplanen i sine styrende dokumenter . I vurderingen  i kapittel 6.3  så fr amgår 

det at  Bymiljøetaten ikke hadde innarbeidet omtale av mål eller resultatkrav eller referanser til 

handlingsplaner i sine styrende dokumenter. Kommunerevisjonen mener at siden handlingsplanen 

ikke har hatt tidsfrister , vil  etatsinterne målsettinger  e.l.  på området være desto mer re levant . 

Når det gjelder etatens ønske om justering av faktaframstillingen knyttet til tiltak 10 , oppfatter 

Kommunerevisjonen i kke at etatens forslag innebær er noen substansiell endring . 

Faktaframstillingen er basert på formuleringen i en presentasjon  til byrådsavdelingene . Vi har 

justert fr amstillingen i tråd med tilbakemelding en fra etaten .  

Bymiljøetaten har varsle t relevante  tiltak.  

8.4  Eiendoms- og byfornyelsesetaten  

8.4.1  Etatens uttalelse  

Etaten mener at Oslobygg KF og eventuelt Oslo Havn KF burde ha vært omfattet av 

forvaltningsrevisjonen,  ettersom de er  medansvarlige for gjennomføring av tiltak 9.  



Overordnet styring og koordinering av overvannshåndtering  Å 45  

Etaten mene r  at en større del av etatens innsats på overvannsområdet burde kommet fram i 

rapporten og synliggjort i rapportens sammendrag. Etaten trekker fram at den har en mindre 

sentral rolle på området, men at den likevel har gjennomført og rapportert på en rekke tiltak 

relatert til overvannshåndtering i etatens årsberetninger.  Etaten har ikke innvendinger ellers til 

rapportens metode eller revisjonskriterier.  

Etaten har flere innspill til rapportens innhold. Etaten oppgir at byrådsavdelingen for byutvikling 

ikke har gitt spesifikke føringer om samhandling på overvannsområdet i tildelingsbrevene til 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Etaten mener at intern avhengighet mellom tiltakene bør 

framgå tydeligere av rapporten.  Etaten påpeker videre at sitatet om at ressurser og prioritering 

er «oppgitt å være en årsak til manglende gjennomføring og framdrift i flere av tiltakene» , ikke 

gjelder Eiendoms - og byfornyelseseta ten, ettersom etaten har satt av midler. Etaten mener at 

begrepene overvannskoordinator og prosjektleder er brukt om hverandre  i kapittel  4.2.5.  Etaten 

viser videre til at den har rapportert om overvannstiltak i sine årsberetninger for 2021 Ŧ2023, 

og kan ikke se hva etaten skulle rapportert på ut over det.  

Eiendoms- og byfornyelsesetaten kommer i sin uttalelse med ny informasjon om at gjennomføring 

av tiltak 9 har inngått i etatens mål - og resultatstyringssystem  i 2021 og 2022 .  

Etaten vil fortsette det tette samarbeidet med de andre etatene på overvannsfeltet og bidra inn i 

den videre prosessen. Etaten oppgir at det blir viktig å få klargjort hvilke områder som skal 

prioriteres, slik at etaten kan komme ordentlig i gang med tilta k 9. Etaten forventer at føringer 

for framdrift skal komme fra byrådsavdelingsnivå, og påpeker at det er viktig at prosjektet og 

styringsgruppa synliggjør ressursbehov.  

Etaten mener at Kommunerevisjonens anbefaling bør gjelde alle kommunens virksomheter, ikke 

bare de som er omfattet av undersøkelsen.  

8.4.2  Kommunerevisjonens vurdering  

Arbeidet med overvannshåndtering  omfatter en rekke av kommunens virksomheter . For å sikre 

en grundig nok innretning på undersøkelsen , ble  den gjennomført  i et utvalg av disse . Det er  i tråd 

med kontrollutvalget s bestilling . Utvalget var i utgangspunktet basert på de virksomhetene som 

hadde mest ansvar og oppgaver på feltet.  

Kommunerevisjonen viser til at Eiendoms- og byfornyelses etatens tildelingsbrev for 2023 

omfatter en føring om god samhandling med Bymiljøetaten  inkludert  på overvannsområdet . I 

etatens tildelingsbrev for hele undersøkelsesperioden er  det  også føringer om bedre 

samhandling og koordinering av planprosesser.  

Det framkommer i rapporten at Eiendoms - og byfornyelsesetaten har en mindre sentral rolle i 

arbeidet med gjennomføring av tiltak i Handlingsplan for overvannshåndtering . I rapporten har vi 

presentert de faktaene vi bygger på i våre vurderinger på det detaljeringsnivået vi ser på som 

hensiktsmessig. Vi noterer oss etatens ønske om ytterligere detaljer, men mener det ikke er  
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behov for å endre faktaframstillingen for  å inkludere flere  detaljer om etatens arbeid på 

området , siden det ikke har betydning for våre vurderinger . Rapportens sammendrag er en 

oppsummering av sentrale funn og Kommunerevisjonens vurderinger.  

Når det gjelder sitatet om ressurser og prioriteringer som årsak til manglende framdrift , gjelder 

dette flere av tiltakene, ikke nødvendigvis alle og ikke nødvendigvis Eiendoms - og 

byfornyelsesetaten. Rekkefølgeavhengigheter mellom tiltakene er omtalt flere steder i 

rapporten .  

Kommunerevisjonen har beskrevet en generell organisering av arbeidet med tiltak i 

handlingsplanen  i kapittel  4.2.5 , og i denne organiseringen framgår både rollene prosjektleder og 

overvannskoordinator. Kommunerevisjonen kan ikke se at det er behov for å  tydeliggjøre  dette  

ytterligere .  

Etatens påpekte rapportering i sine årsberetninger framgår av rapportens kapittel  6.2.3 . Etaten 

hadde ikke konkret rapportert tiltak opp mot handlingsplanen, men omtalte overvannstiltak i 

reguleringsplaner. Kommunerevisjonen har  på bakgrunn av innspillet  valgt å justere vurderingen i 

kapittel 6.3  og i sammendraget  slik at det kommer tydeligere fram at vurderingen gjelder 

rapportering opp mot handlingsplanen samt at etaten  har et  begrense t  ansvar . 

Kommunerevisjonen har tatt den nye informasjonen om Eiendoms - og byfornyelsesetatens 

styringssystem med i faktabeskrivelsen og justert vår vurdering i kapittel 6.3 i tråd med dette.  

Kommunerevisjonen retter som hoved regel ikke anbefalinger til andre virksomheter enn de som 

er omfattet av revisjonen. Vi har imidlertid en anbefaling rettet mot byråd ene, og merker oss a t 

byrådene melder tiltak som kan omfatte flere enn de reviderte virksomhetene.  

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har meldt et relevant  tiltak.  

8.5  Plan- og bygningsetaten  

8.5.1  Etatens uttalelse  

Etaten mener at utvalget av reviderte enheter ikke gir et  komplett  bilde av kommunens  arbeid 

med overvannshåndtering. Etaten påpeker at det ikke foreligger en vedtatt framdriftsplan , og 

mener at en løpende henvisning til en utdatert og ikke vedtatt framdriftsplan blir misvisende og 

kan skape et dystrere bilde enn det som er realiteten. Etaten oppgir at framdriften i tiltakene har 

gått som planlagt ut fra rekkefølgeavhengighet og forel iggende forutsetninger.  Etaten viser 

videre til at revisjonskriteriet om o verordnet sektoransvar ble tatt ut. Den påpeker at 

sektoransvaret kan ha betydning for hvordan Oslo kommune best håndterer felles 

budsjettinnspill og fordeling av budsjettmidler. Etaten har ellers ikke innvendinger til rapportens 

metode eller revisjonskriterier.  
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Etaten vil igangsette et arbeid om en forpliktende framdriftsplan i dialog med Byrådsavdeling for 

byutvikling. Plan- og bygningsetaten ser det som nødvendig at det fremmes et utkast til bindende 

fr amdriftsplan innen utgangen av 2024.  Videre ser etaten det som vesentlig at det etableres 

gode rutiner for budsjettbehov knyttet til overvannsrelaterte tiltak på tvers av sektorer . 

8.5.2  Kommunerevisjonens vurdering  

Kommunerevisjonen har ikke hatt til hensikt å gi et komplett bilde av kommunens 

overvannsarbeid. I undersøkelsen har vi tatt utgangspunkt i et relevant utvalg virksomheter  i 

tråd med kontrollutvalget s bestilling . Undersøkelsen har omfattet de virksomhetene og 

byrådsavdelingene som i handlingsplanen for overvannshåndtering er tillagt  mest ansvar og 

oppgaver .   

Det framkommer av rapporten at det foreligger flere styringsdokumenter kalt «Handlingsplan 

for overvannshåndtering», en versjon uten tidsfrister er politisk behandlet og en annen versjon 

inneholder utdaterte tidsfrister. Vi mener det er relevant for undersøkelsens tema å få fram 

denne forskjellen mellom de ulike styringsdokumentene. Kommunerevisjonens kartlegging av 

status for gjennomføring av tiltak viser at flere forhold enn rekkefølgeavhengighet har påvirket 

gjennomføringsgraden.  

Kommunerevisjonen merker seg etatens påpekning av sektoransvar. Det er ikke uvanlig at 

kriteriene justeres noe. I dette tilfellet ble undersøkelsesperioden justert, dette hadde betydning 

for hvilke kriterier som kunne legges til grunn. Spørsmål om overordnet sektoransvar er likevel 

belyst i undersøkelsen . Budsjettinnspill er omtalt i Kommunerevisjonens vurderinger.   

Plan- og bygningsetaten har meldt relevante tilta k. 

8.6  Vann- og avløpsetaten  

8.6.1  Etatens uttalelse  

Vann- og avløpsetaten trekker fram at mens etaten står oppgitt som ansvarlig for tiltak 18 i 

handlingsplanen , er det Klimaetaten som har gjennomført arbeidet med tiltak et , og som burde 

stått som ansvarlig.  Etaten bemerker videre at Kommunerevisjonen ved to anledninger har tatt 

direkte kontakt med ansatte i etaten uten å gå via etatens kontaktperson.  

Etaten har ellers ingen kommentarer til rapportens metode og revisjonskriterier.  

Etaten vil etterlyse at det tas initiativ til å oppdatere tidsfrister i dagens handlingsplan . Etaten vil 

komme med innspill til Grønt teknisk forum om å oppdatere handlingsplanen med hensyn til 

ansvarlige etater og innhold i de enkelte tiltakene, slik at dette stemmer med de endringene som 

er besluttet underveis i arbeidet med handlingsplanen. Etat en vil videre etterlyse at det tas 

initiativ til samlet budsjettinnspill for gjennomføring av tiltak i handlingsplanen i styringsgruppa 

og Grønt teknisk forum.  
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8.6.2  Kommunerevisjonens vurdering  

Kommunerevisjonen har tatt utgangspunkt i ansvarsforholdene slik de framg år  i kommunens 

opprinnelige handlingsplan. At Klimaetaten har kommet inn i arbeidet med tiltak 18 , framgår av 

faktabeskrivelsen.  Kommunerevisjonen har i beskrivelsen av tiltaket i kapittel 3.1  tydeliggjort at 

Vann- og avløpsetaten opprinnelig hadde ansvaret for tiltaket.   

I noen tilfeller er det hensiktsmessig for Kommunerevisjonen å kontakte ansatte direkte, uten å 

gå via kontaktperson. Det har vi også gjort i noen få tilfeller i denne undersøkelsen. 

Kommunerevisjonen vil  være mer påpasselig framover med å informere om at vi kan ta direkte 

kontakt med ansatte vi trenger  å snakke med.  

Vann- og avløpsetaten har meldt  relevante  tiltak.  
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¡ÆÂäÆÒÒ Ħ iÆĕØāàðêāâýØćÆýØÆý 

I dette vedlegget redegjør vi for utledningen av revisjonskriteriene knyttet til 

hovedproblemstillingen i undersøkelsen:  

¶ Sikrer den overordnede styringen og koordineringen tilfredsstillende framdrift og 

samhandling i kommunens arbeid med overvannshåndtering?  

Revisjonskriterier er en betegnelse på de forventninge ne og krav ene Kommunerevisjonen legger 

til grunn for sine vurderinger, det vil si de krav ene, norme ne og standarde ne som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal vurderes mot. Revisjonskriteriene blir utledet fra autoritative 

kilder, i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon  (RSK 001).  

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er i hovedsak basert på ny og tidligere instruks for 

virksomhetsstyring i Oslo kommune i tillegg til strategi og handlingsplan for 

overvannshåndtering, jf. under. Utledningen som følger, beskriver grunnlaget for 

revisjonskriteriene i de enkelte styringsdokumentene og er  innrettet mot henholdsvis de 

reviderte byrådsavdelingene ŧ heretter hovedsakelig referert til som «byrådsavdelingene» ŧ og 

de reviderte etatene ŧ heretter henvist til som «etatene» med mindre det gje lder en spesifikk 

etat.  

Kommunerevisjonen legger følgende revisjonskriterier til grunn:  

¶ Det skal være etablert en struktur for samhandling og samordning for å følge opp og 

gjennomføre tiltakene i Handlingsplan for overvannshåndtering .  

På byrådsavdelingsnivå innebærer dette  

o at Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bør ha 

etablert og koordinert samarbeid om overvannshåndtering byrådsavdelingene imellom  

o at Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bør ha fulgt 

opp at samarbeid om overvannshåndtering er etablert og koordinert mellom relevante 

etater  

 

På etatsnivå innebærer dette  

o at Plan- og bygningsetaten skal koordinere implementeringen av Handlingsplan for 

overvannshåndtering  

o at e tatene skal ta initiativ til samhandling og samordning mellom sektorer og 

virksomheter der det er nødvendig for å håndtere overvannsproblematikk  

 

¶ Berørte byrådsavdelinger og etater skal sikre tilfredsstillende framdrift i kommunens arbeid 

med overvannshåndtering. For byrådsavdelingene innebærer dette  

o at byrådsavdelingene skal ha etablert en styringsdialog som sikrer gjennomføring av 

tiltak og politiske føringer knyttet til overvannshåndtering, og skal følge opp 

relevante etaters gjennomføring av tiltak knyttet til overvannshåndtering  
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For etatene innebærer dette  

o at e tatene med vesentlig ansvar for å gjennomføre tiltak i Handlingsplan for 

overvannshåndtering  bør  i sine styringsdokumenter ha definert mål og resultatkrav for 

arbeidet med overvannshåndtering basert på overordnede føringer  

o at e tatene skal orientere om status og gjennomføring av tiltak, formidle risikobilde og 

varsle vesentlige avvik i måloppnåelse og resultater knyttet til arbeidet med 

overvannshåndtering til overordnet byrådsavdeling  

Utledning  

Strategi for overvannshåndtering  

Det framgår av Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 ŧ2030  at d e kommunale 

virksomhetene må sikre at de tar trygt hånd om overvannet innenfor sine ansvarsområder. 

Samtidig må de følge kommunens prinsipper og strategier for overvannshåndtering, slik at hele 

kommunen jobber sammen om forbedret overvannshåndtering i byen . 

Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune  

I kommunens Handlingsplan for overvannshåndtering  framkommer det at handlingsplanen skal 

hjelpe kommunen med å jobbe strukturert, målrettet og helhetlig for å virkeliggjøre målene 

overvannsstrategien har satt. Det framkommer videre at kommunen må prioritere å skaffe mer 

kunnskap, å forebygge konsekvenser , å utvikle forbildeprosjekter, å samarbeide tettere og å 

informere og veilede bedre. I handlingsplan en framkommer dessuten ansvarsfordelingen for 

gjennomføring av tiltak fordelt på byrådsavdelinger, etater og foretak.  

Strategi  og handlingsplan  for overvannshåndtering underbygger de utledede revisjons kriteriene.   

Tilleggsinnstilling til budsjett 2018  

I byrådets tilleggsinnstilling til budsjett 2018  (byrådssak 227/17 ), behandlet av bystyret 

13.  desember 2017 (sak 334 ), la byrådet til grunn at ansvar et  for koordinering av 

implementering en av Handlingsplan for overvannshåndtering  i Oslo kommune legges til Plan - og 

bygningsetaten.   

Basert på dette har undersøkelsen følgende revisjonskriterium rettet mot Plan - og 

bygningsetaten:  

¶ Plan- og bygningsetaten  skal  koordiner e implementeringen av Handlingsplan for 

overvannshåndtering . 

Bystyresak 291 /19  

I tillegg vil vi beskrive oppfølgingen av følgende føringer fra bystyrets behandling av byrådssak 

215/2019 Handlingsplan for overvannshåndtering : 
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4.  Bystyret ber byrådet sikre at overvann tas inn som tema i oppstartsmøte mellom Plan - og 

bygningsetaten og utbygger slik at dette er med og legger føringer for hele prosjektet.  

5.  Bystyret ber byrådet sikre at overordnede planer og områdereguleringer inkluderer 

overvannshåndtering.  

Instruks for virksomhetsstyring  

Revisjonskriterier for undersøkelsesperioden 1. januar 2020 ŧ7. april 2022  er  basert på føringer i 

tidligere Instruks for virksomhetsstyring (byrådssak 1070/15 ). For undersøkelsesperioden fra 7. 

april 2022  er  Ny instruks for virksomhetsstyring (byrådssak 1036/22)  lagt til grunn . Ny og 

gammel instruks for virksomhetsstyring leder ut i felles revisjonskriterier for hele 

undersøkelsesperioden, j f.  nedenstående. En del av revisjonskriteriene er rettet mot de reviderte 

byrådsavdelingene, mens en del er rettet mot  reviderte etater.  

I ny instruks punkt 2.1, tidligere instruks punkt 3, heter det :  

Byrådsavdelingene har på vegne av byrådet ansvar for å føre tilsyn og kontroll med underliggende 

virksomheter.  

I ny instruks framgår også blant annet dette:  

2.2 Byrådsavdelingen skal legge til rette for en styringsdialog som sikrer omforent forankring og 

forståelse for mål, strategier, tiltak og forventninger til resultatoppfølging og rapportering.  

3.1.2 Byrådsavdelingene skal gjennom årlige tildelingsbrev formidle bystyrets budsjettvedtak og 

presisere forventninger knyttet til dette og eventuelle særskilte oppdrag. Dette arbeidet skal 

gjennomføres ved dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet.  

3.1.3 Byrådsavdelingene har ansvar for at det føres en dialog om håndtering av nye eller endrede krav 

eller føringer som kan påvirke virksomhetenes prioriteringer, budsjettrammer og resultatkrav nedfelt i 

tildelingsbrev.  

3.1.6 Internt i virksomhetene og mellom virksomhet og byrådsavdeling skal det gjennomføres 

resultatoppfølging med en hyppighet og omfang tilpasset virksomhetens risikonivå og egenart. I  

resultatoppfølgingen skal status på framdrift og prognose for måloppnåelse synliggjøres. Ved oppståtte 

eller forventede avvik skal det iverksettes korrigerende tiltak.  

Saksframstilling, s. 3:  

Instrukser mv. til underliggende etater skjer fra kommunaldirektør på byrådens vegne til etatsleder.  

Det er viktig at det er en god dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet, og at det er en høy bevissthet 

om forholdet mellom politikk og administrasjon.  

Uformell dialog/fagdialog (informasjonsinnhenting, faglige diskusjoner, meningsutveksling mv.) mellom 

byrådsavdeling og virksomhet understøtter den formelle dialogen (styringsdialogen). I den uformelle 



Overordnet styring og koordinering av overvannshåndtering  Å 55  

dialogen skal det ikke gis styringssignaler. Dersom det likevel gjøres, skal disse skriftliggjøres i 

etterkant.  

Saksframstilling, s. 4:  

Instruksen gjelder både byrådsavdelingenes styring med og oppfølging av underliggende virksomheter 

(etat, bydel, kommunalt foretak), og den interne styringen og oppfølgingen innen den enkelte 

virksomhet.  

(Det presiseres at) byrådets og byrådenes instruksjonsmyndighet overfor underliggende virksomheter 

utøves gjennom vedkommende byrådsavdeling, at byrådsavdelingene har ansvar for tilsyn og kontroll 

med underliggende virksomheter og at de skal legge til rett e for en styringsdialog som sikrer omforent 

forankring og forståelse for mål, strategier og tiltak, og forventninger til resultatoppfølging og 

rapportering.  

Saksframstilling, s . 5:  

Byrådsavdelingene skal gjennom årlige tildelingsbrev formidle bystyrets budsjettvedtak og presisere 

forventninger knyttet til dette og eventuelle særskilte oppdrag. Byrådsavdelingene har ansvar for at det 

føres en dialog om håndtering av nye eller endrede krav/ føringer som kan påvirke virksomhetenes 

prioriteringer, budsjettrammer og resultatkrav nedfelt i tildelingsbrev.  

I tidligere instruks framgikk dette:  

5.1.1 Byrådsavdelingene skal gjennom årlige tildelingsbrev presisere bystyrets budsjettvedtak, avklare 

forventninger og fastsette mål og resultatindikatorer for alle virksomheter. Dette arbeidet skal 

gjennomføres ved dialog mellom byrådsavdeling og virksom het.  

5.1.3 Internt i virksomhetene og mellom virksomhet og byrådsavdeling skal det gjennomføres 

resultatoppfølging med en hyppighet tilpasset virksomhetens risikonivå og egenart. I 

resultatoppfølgingen skal status på framdrift og prognose for måloppnåelse synli ggjøres. Ved oppståtte 

eller forventede avvik skal det iverksettes korrigerende tiltak.  

5.2.3 Byrådsavdelingene har ansvar for at det føres en dialog om håndtering av nye eller endrede 

krav/føringer som kan påvirke virksomhetenes prioriteringer, budsjettrammer og resultatkrav nedfelt i 

tildelingsbrev.  

I utledningen til kriterier ser Kommunerevisjonen hen til byrådssak 1055/17 Tillitsbasert styring 

og ledelse i Oslo kommune . Det te  framkommer av byrådssaken : 

Sammendrag, s. 1:   

Tillitsbasert styring og ledelse skal kjennetegnes av:  

¶ Få og tydelige mål  

¶ Redusert detaljstyring  

¶ Gode beslutningsgrunnlag  

¶ Bred deltakelse fra innbyggere  

¶ Åpenhet og god kommunikasjon  
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¶ God samhandling mellom ledelse og medarbeidere og deres organisasjoner  

¶ God utnyttelse av medarbeidernes kompetanse og kreativitet  

¶ God samhandling og samordning på tvers  

¶ Innbyggerorienterte digitale tjenester  

Videre framgår dette  av byrådssaken:  

2. Tillit som strategi og arbeidsform i styring og ledelse ŧ utvikling av tillitskultur:  

Tillitsbasert styring betyr ikke fravær av kontroll, men å finne den rette balansen mellom styring og ledelse, 

kontroll og oppfølging  

På bakgrunn av føringene følger disse  revisjonskriterie ne:  

¶ Byrådsavdelinge ne skal ha etablert en styringsdialog som sikrer gjennomføring av tiltak og 

politiske føringer knyttet til overvannshåndtering , og skal følge opp relevante etaters 

gjennomføring av tiltak knyttet til overvannshåndtering.  

Revisjonskriteriene om oppfølging i styringsdialogen forutsetter ikke en detaljstyring av etatenes 

arbeid med overvannshåndtering. Revisjonskriteriene forutsetter imidlertid at 

byrådsavdelingene følger opp gjennomføringen av tiltak knyttet til overvannshån dtering i 

etatene med størst ansvar for å implementere handlingsplanen for overvannshåndtering 

(«relevante etater»).  

Videre framgår dette  i ny instruks  for virksomhetsstyring : 

3.2.2 Byrådsavdelingene og virksomhetene har et felles ansvar for å ta initiativ til samhandling og 

samordning mellom sektorer og virksomheter der det er nødvendig for å nå felles eller overordnede mål, 

gjennomføre vedtatte planer og strategier og skape  bedre tjenester for innbyggerne.  

Saksframstilling, s. 6:  

Det påhviler et særlig ansvar hos den enkelte byrådsavdeling til å orientere og involvere andre 

byrådsavdelinger i bystyrevedtak som berører andre sektorer. Ansvaret for å tolke og formidle politiske 

vedtak, med eventuelle leveransekrav for berørte virksom heter, ligger i byrådsavdelingen med ansvar 

for fagområdet.  

I tidligere instruks het det følgende:  

5.2.4 Ledere på alle nivåer ŧ i særlig grad virksomhetslederne ŧ har et ansvar for å sørge for nødvendig 

samordning, herunder ta initiativ og legge til rette for gjensidig tilpasning innen og mellom virksomheter 

for å nå felles mål.  

På bakgrunn av dette følger disse revisjonskriteriene:  

¶ Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bør ha etablert og 

koordinert samarbeid om overvannshåndtering byrådsavdelingene imellom.  
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¶ Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel  bør ha fulgt opp at 

samarbeid om overvannshåndtering er etablert og koordinert mellom relevante etater.  

Ny instruks for virksomhetsstyring beskriver instruksens virkeområde slik:  

1.2 Instruksen gjelder for byrådsavdelingenes styring med og oppfølging av underliggende virksomheter 

ðÒ ÂÆê ØêćÆýêÆ āćĜýØêÒÆê ðÒ ðúúÏ÷äÒØêÒÆê ØêêÆê ÂÆê ÆêâÆäćÆ ĕØýâāðéÖÆćŗ āðé ðéÏ±ććÆý Æć±ćÆý ŵŚŶ ØêêÆê

ý±ééÆê ±ĕ âðééČêÆäðĕÆê Ɔ Į ŵŚŶŖ 

Videre framgår dette om virksomhetsleder ens ansvar:  

2.4 Virksomhetsleder har administrativt, organisatorisk, faglig og økonomisk ansvar og myndighet for 

virksomheten hvis ikke annet er bestemt av overordnet organ.  

2.5 Virksomhetsleder skal gjennomføre vedtak fattet i overordnede organer innen vedtatte 

ressursrammer og gjeldende lover og regler, rapportere avvik til overordnet nivå, iverksette 

korrigerende tiltak og melde fra om forhold av betydning for oppnåelse av mål og overholdelse av lov og 

regelverk.  

I tidligere instruks het det på side 9:  

Virksomhetsleder skal gjennomføre vedtak fattet i overordnede organer innen vedtatte ressursrammer 

og gjeldende lover og regler, rapportere avvik til overordnet nivå, iverksette korrigerende tiltak og 

melde fra om forhold av betydning for oppnåelse av mål og overholdelse av lov og regelverk.  

Disse punktene underbygger øvrige revisjonskriterier.  

I ny instruks punkt 3.1.4 og tidligere instruks punkt 5.1.2 heter det:  

I den enkelte virksomhet skal mål - og resultatkrav defineres i strategi - og årsplaner som beskriver 

virksomhetens viktigste resultatambisjoner basert på overordnede føringer . 

Av dette følger revisjonskriteriet:  

¶ Etatene med vesentlig ansvar for å gjennomføre tiltak i Handlingsplan for 

overvannshåndtering  bør  i sine styringsdokumenter ha definert mål og resultatkrav for 

arbeidet med overvannshåndtering basert på overordnede føringer.  

Mål og resultatkrav om overvannshåndtering er nedfelt i Handlingsplan for overvannshåndtering  

og dens bystyrebehandling. Vi legger til grunn at virksomheter med særskilt ansvar for å 

gjennomføre sentrale tiltak i handlingsplanen bør ha innarbeidet mål og resultatkrav eller 

referert til handlingsplanen i virksomhetens egne dokumenter.  

Ny instruks sier dessuten dette:  

3.1.5 Virksomhetsleder skal redegjøre for virksomhetens risikobilde og umiddelbart varsle overordnet 

byrådsavdeling dersom det avdekkes vesentlige avvik.  
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I tidligere instruks var tilsvarende formulert slik:  

S. 5 Virksomhetsleder har et selvstendig ansvar for å fremme synspunkter og gi innspill på 

ambisjonsnivået for mål og resultatindikatorer, strategier og tiltak samt redegjøre for virksomhetens 

risikobilde. Virksomhetens leder skal umiddelbart varsle overordnet byrådsavdeling dersom det 

avdekkes vesentlige avvik og f oreslå korrigerende tiltak.  

Ny instruks punkt 3.1.6 og tidligere instruks punkt 5.1.3 er så godt som identiske:  

Internt i virksomhetene og mellom virksomhet og byrådsavdeling skal det gjennomføres 

resultatoppfølging med en hyppighet og omfang  tilpasset virksomhetens risikonivå og egenart. I 

resultatoppfølgingen skal status på framdrift og prognose for måloppnåelse synliggjøres. Ved oppståtte 

eller forventede avvik skal det iverksettes korrigerende tiltak.  

I ny instruks heter det:  

3.2.4 Den enkelte virksomhetsleder skal holde seg orientert om aktuelle politiske vedtak og holde 

byrådsavdelingen orientert om forhold av betydning for tjenesteproduksjon, ivaretakelse av lover og 

regelverk og en samordnet og effektiv gjennomføring av pol itiske vedtak.  

Dette er formulert slik i tidligere instruks:  

5.2.2 Den enkelte virksomhetsleder skal holde seg orientert både om de vedtak som direkte gjelder eget 

ansvarsområde, og på sektorovergripende områder som berører alle virksomheter i kommunen.  

Med utgangspunkt i dette har vi følgende revisjonskriterium:  

¶ Etate ne skal orientere om status og gjennomføring av tiltak, formidle risikobilde  og varsle 

vesentlige avvik i måloppnåelse og resultater knyttet til arbeidet med overvannshåndtering 

til overordnet byrådsavdeling.  

Dette revisjonskriteriet forutsetter ikke en utstrakt rapportering fra alle etater som har ansvar 

på overvannsområdet, men at etater med ansvar for sentrale tiltak skal orientere overordnede 

byrådsavdelinger om status og om eventuelle avvik og risikobilde t når  det er relevant.  

Videre sier n y instruks dette :  

3.2.2 Byrådsavdelingene og virksomhetene har et felles ansvar for å ta initiativ til samhandling og 

samordning mellom sektorer og virksomheter der det er nødvendig for å nå felles eller overordnede mål, 

gjennomføre vedtatte planer og strategier og skape  bedre tjenester for innbyggerne.  

I tidligere instruks heter det:  
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5.2.4 Ledere på alle nivåer ŧ i særlig grad virksomhetslederne ŧ har et ansvar for å sørge for nødvendig 

samordning, herunder ta initiativ og legge til rette for gjensidig tilpasning innen og mellom virksomheter 

for å nå felles mål.  

Rettet mot etatene gir dette grunnlag for følgende revisjonskriterium :  

¶ Etatene  skal ta initiativ til samhandling og samordning mellom sektorer og virksomheter der 

det er nødvendig for å håndtere overvannsproblematikk.  
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¡ÆÂäÆÒÒ ħ UÆćðÂÆ 

 

1.1  Generelt om forvaltningsrevisjon  

De sentrale delene av en forvaltningsrevisjon er beskrevet i Standard for forvaltningsrevisjon  fra 

Norges Kommunerevisorforbund (RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon). Disse delene er 

like for alle forvaltningsrevisjoner. Kort oppsummert bestemmer kontrollutvalget 

problemstillingen i sin bestilling til Kommunerevisjonen. Kommunerevisjonen utle der relevante 

revisjonskriterier for problemstillingen. Kriteriene er målestokken som vi holder den reviderte 

enhet en opp mot. For å svare på spørsmålet om enheten når de gitte målene/revisjonskriteriene, 

samler vi inn relevante data som vi bearbeider og a nalyserer. Dette gir oss et faktagrunnlag som 

vi vurderer opp mot revisjonskriteriene. Vurderingene leder fr am til Kommunerevisjonens 

konklusjoner og eventuelle anbefalinger.  

 

1.2  Beskrivelse av prosjektgjennomføring  
Kommunerevisjonen sendte oppstartsbrev til Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for 

miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten 

og Vann- og avløpsetaten 20.  oktober 2023.  

Det ble avhold t  oppstartsmøte med Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - 

og avløpsetaten 2.  november 2023.  

Kommunerevisjonen sendte 14. november 2023 utkast til revisjonskriteriene til Byrådsavdeling 

for byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og 

byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten . Kommunerevisjonen 

mottok kommentarer til disse fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten og Vann - 

og avløpsetaten. Justerte og oppdaterte revisjonskriterier for undersøkelsen ble sendt 

Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og sam ferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - 

og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten  4. januar 2024.  

Vi sendte utkast til faktabeskrivelse til verifisering til Byrådsavdeling for byutvikling, 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - 

og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten  23.  januar 2024.   

Funn og vurderinger i undersøkelsen ble presentert for de reviderte virksomhetene i digitalt 

møte onsdag 28.  februar 2024.  

Rapport en ble sendt til uttalelse til Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - 
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og avløpsetaten  5. mars 2024. Deres uttalelser er  oppsummert og vurdert  i kapittel 8 og følger 

vedlagt  rapporten.   

1.3  Metode for datainnhenting  og -analyse  

Valg av undersøkelsesenheter og undersøkelsesperiode  

Bymiljøetaten, Plan - og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten har ansvar for gjennomføring en 

av sentrale tiltak  i handlingsplanen. Eiendoms - og byfornyelsesetaten er samarbeidspartner i 

flere  av tiltakene og har hovedansvar et  for ett av dem  sammen med Oslobygg KF og Oslo Havn 

KF. Byrådsavdelingene har ansvaret for styringssignaler og oppfølging en av de reviderte 

etatene. Vi har avgrenset undersøkelsen mot beredskap for overvann og har derfor ikke revidert 

Beredskapsetatens gjennomføring av tiltak i handli ngsplanen. Byantikvaren, Gravplassetaten , 

Klimaetaten , Oslobygg KF og Oslo Havn KF  deltar også i arbeidet med handlingsplanen. Disse 

etaten e er ikke omfattet av undersøkelsen.  

Undersøkelsesperioden er  første kvartal  2020  til og med fjerde kvartal 2023. Datainnsamlingen 

er gjennomført i perioden november til og med desember 2023.  

I forbindelse med planleggingen av prosjektet hadde Kommunerevisjonen et møte med 

Riksrevisjonen om deres erfaringer med forvaltnings revisjon av klimatilpasning og 

overvannshåndtering.  

Dokumentasjon  

Kommunerevisjonen har innhentet dokumenter fra Byrådsavdeling for byutvikling, 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms - og byfornyelsesetaten, Plan - 

og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten .  

Vi har analyse rt  den skriftlige dokumentasjonen som blant annet inkluderte møtereferater, 

skriftlig kommunikasjon, interne notater, presentasjoner,  maler  og prosjektbeskrivelser . I tillegg 

har vi analysert virksomhetenes t ildelingsbrev og årsberetninger . 

Analyseverktøyet NVivo er benyttet i arbeidet med dokumentanalysen.  

Intervju er  og møter  

Kommunerevisjonen har gjennomført intervjuer og møter med ledere og ansatte i Byrådsavdeling 

for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten , Plan- og bygningsetaten og Vann - og avløpsetaten  og med 

ansatte i Byrådsavdeling for byutvikling  og Eiendoms - og byfornyelsesetaten . Formålet med 

intervjuene og møtene var å få oppdatert informasjon om organiseringen av arbeidet  med 

overvannshåndtering , ansvarsfordelingen mellom de reviderte enhetene, samhandling mellom 

dem og oppfølgingen av de tte.  

Til undersøkelsen behøvde vi informasjon om hvordan arbeidet med overvannshåndtering var 

organisert innad i etatene og dem imellom, men også hvordan dette arbeidet ble fulgt opp , og om 
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kommunikasjonen og styringsdialogen mellom etatene og byrådsavdelingene. Vi gjennomførte 

intervjuer med overvannskoordinator en /  ansvarlig for arbeidet med handlingsplanen  i hver etat . 

I tillegg gjennomførte vi intervjuer og møter med ledere og mellomledere i etatene med særskilt 

ansvar på området.  Vi gjennomførte et intervju med en spesialrådgiver i Byrådsavdeling for 

byutvikling og et møte med seksjonsledere og spesialrådgiver i Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel. De vi intervjuet  i byrådsavdelingene,  hadde ansvar for å følge opp etatene som 

jobbet med overvannshåndtering.  

Intervjuene ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer  med en varighet på 45ŧ90  minutter . 

Det inneb ar at hovedspørsmålene var utformet på forhånd, og at den som intervjue t , stil te  

oppfølgende spørsmål underveis der dette ble vurder t  som nyttig og nødvendig. I tillegg fikk de 

vi intervjuet, anledning til å ta opp eventuelle temaer som de mente var relevante. Alle vi har 

intervjuet, har verifisert  intervjureferatet, og informasjon en og sitat ene som er benyttet fra 

referatet , er godkjent  av de intervjuede .  

Møtene fulgte samme prosedyre som semistrukturerte intervjuer, med forhåndsutformede 

spørsmål stilt av Kommunerevisjonen. Det ble skrevet referat fra møtene som ble verifisert av 

møtedeltakerne.  

Kommunerevisjonen har gjennomført en strukturert analyse av referatene. Informasjonen er 

sammenfattet under ulike kategorier, og vi har sett etter utsagn knyttet til gitte temaer på tvers 

av referatene.   

Behandling av personopplysninger  

Formålet med Kommunerevisjonens innhenting, behandling og oppbevaring av 

personopplysninger er å utføre den lovbestemte revisjonen av Oslo kommune. Hvilke 

personopplysninger vi samler inn og behandler, avhenger av hvilken informasjon vi treng er  for å 

gjennomføre undersøkelsen. Personopplysningene vil kunne være opplysninger som kommunen 

er pålagt å innhente, som av andre grunner er i kommunens systemer, som ansatte plikter å 

oppgi til Kommunerevisjonen, eller som er gitt frivillig.  

Kommunerevisjonen følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å 

begrense lagringen av personopplysninger. Vi legger vekt på bare å innhente data som er 

relevante for formålet med undersøkelsen. Vi tar bare vare på personopplysninger som  er 

nødvendige for dokumentasjon av arbeidet vi utfører. Personopplysninger lagres utilgjengelig for 

uvedkommende.  

Retten til å få slettet personopplysninger er bl ant annet  styrt av at Kommunerevisjonen har ti  års 

lagringsplikt for dokumentasjon av revisjonene.  

For ytterligere informasjon om Kommunerevisjonens ansvar for og behandling av 

personopplysninger, se vår personvernerklæring . 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13292652-1668682774/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Kommunerevisjonen/Personvernerkl%C3%A6ring%20for%20Kommunerevisjonen.pdf
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1.4 Gyldighet og pålitelighet  
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av gyldighet (validitet) og pålitelighet 

(reliabilitet). Gyldighet brukes gjerne som et uttrykk for om vi har målt det vi ønsker å måle. 

Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamlingen av d ata har vært, og for at det ikke er 

skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen.  

Dataenes gyldighet og pålitelighet er vurdert og kvalitetssikret internt i Kommunerevisjonen. 

Kvalitetssikringen er foretatt av andre personer enn de som har samlet inn og behandlet 

dataene. Kommunerevisjonen har kvalitetssikret at revisjonskriteriene er r elevante for 

undersøkelsens problemstilling, både gjennom en intern kvalitetssikring og ved at 

byrådsavdelingene og etatene  har hatt mulighet til å kommentere og foreslå endringer i 

kriteriene.  

Data er innsamlet ved hjelp av ulike metoder og fra ulike kilder. Dette kalles kilde - og 

metodetriangulering og sikrer at undersøkelsen beskriver de faktiske forholdene i størst mulig 

grad. Samsvar mellom beskrivelser og data fra flere ulike kilder styrker gyldigheten i 

undersøkelsen.  Undersøkelsen bygger hovedsakelig på dokumentgjennomgang , intervjuer  og 

møter.  Informasjon som er benyttet fra intervjuer og møter , er verifisert av dem vi intervjuet og 

snakket med. Informasjon som er hentet fra skriftlig materiale, er bekreftet gjennom verifisering 

av faktabeskrivelsen. Gjennom dette har virksomhetene fått mulighet til å komme med 

kommentare r slik at vi har kunnet foreta nødvendige korreksjoner.  

Det er mange personer som er involvert i arbeidet med overvann i Oslo kommune. Det kan 

medføre risiko for  at det er informanter som innehar vesentlig informasjon , og som vi ikke har 

fått intervjuet. Kommunerevisjonen har hatt dialog med virksomhetene for å forsikre seg om at vi 

har fått intervjuet nøkkelpersoner. Verifiseringsprosessen med virksomhetene og innhenting av 

dokumentasjon har også bidratt til at vi har fått et tilstrekkelig fullstendig bilde av arbeidet.   

Den samlede faktabeskrivelsen er kvalitetssikret internt i Kommunerevisjonen og verifisert av de 

reviderte. Vi har kvalitetssikret at det innhentede datagrunnlaget var relevant og dekkende for 

kriteriene det skulle vurderes opp mot, og for undersøkelsens v urderinger og konklusjoner. 

Kommunerevisjonens beskrivelser, vurderinger og konklusjoner er avpasset de mulighetene og 

begrensningene som ligger i datagrunnlaget. Basert på dette vurderer Kommunerevisjonen at de 

innsamlede dataene har tilstrekkelig gyldigh et og pålitelighet som grunnlag for rapportens 

vurderinger og konklusjoner.  
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