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1 Innledning 

1.1 Formål 
Hensikt med denne rapporten er å bidra med et realistisk kostnadsoverslag for offentlige rom 
tiltakene planlagt på Ensjø. 

Målgruppe for rapporten er oppdragsgiver EBY (Eiendoms og bymiljøetaten) samt kommunale 
enheter (BYM, VAV, PBE) som har interesser i tiltakene. 

1.2 Oppdraget 
Oppdraget var å kalkulere, ikke prosjektere. Kalkylegrunnlaget var varierende i definisjonsgrad, og 
det var også noe motstrid mellom ulike kilder (VPOR, planprogram, tegninger), og 
hovedutfordringen var å avklare hva som skulle legges til grunni kalkylen. 

Det ble derfor laget et eget dokument «Tiltaksbeskrivelse» [1] for å tydeliggjøre hva som var lagt til 
grunn for kalkylen. 

1.3 Forkortelser 
Begrep Forklaring 

VPOR Veiledende Plan for Offentlige Rom 

PP Planprogram 

EBY Eiendoms og byutviklingsetaten, Oslo kommune 

VAV Vann og avløpsetaten, Oslo kommune 

BYM Bymiljøetaten, Oslo kommune 

SVV Statens Vegvesen 

UA Usikkerhetsanalyse 

BH Byggherre 

1.4 Referanser 
1. 10218368-RIK-NOT-001 Offentlige Rom Ensjø Tiltaksbeskrivelse 

2. VPOR (2010) 

3. Usikkerhetsanalyse v/Holte (2010) 

4. Usikkerhetsanalyse – metoder. Concept rapport rapport nr. 12 (www.concept.ntnu.no) 
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2  Kalkylegrunnlag   
Kalkylegrunnlaget  er  det  som  dimensjoner  poster,  mengder  og  enhetspriser  i  kostnadskalkyle.    

•  Tiltaksomfang   

•  Allmenne  rammebetingelser   

•  Forutsetninger/antagelser   

•  Prisgrunnlag   

2.1  Tiltaksomfang   
Tiltaksomfanget  er  beskrevet  i  tiltaksbeskrivelsen  [1].  Denne  medbringer  tolkning  av  omfanget  for   
det  enkelte  tiltak  og  er  basert  på  tilgjengelig  dokumentasjon.  For  noen  tiltak  var  det  ingen   
informasjon,  for  andre  kunne  vi  finne  informasjon  fra  ulike  kilder:   

•  Tegninger  av  tiltaket   

•  Forprosjekt  kalkyler   

•  Planprogram   

•  VPOR  2010  [2]   

•  Ho l tes   usikkerhetsanalyse  av  VPOR  2010  [3]   

•  Gjeldende  reguleringsplaner   

  

Tolkningen  som  ligger  til  grunn  for  definisjon  av  kalkylegrunnlag  for  tiltakene  er  usikre  mhp.  arealer   
og  innhold.  Dette  skyldes  dels  behovet  for  å  tolke  ulike  kilder,  dels  at  vi  ikke  hadde  tilgang  til  siste   
relevante  informasjon  (forprosjekt  rapporter  og  data  fra  utførte  deltiltak  innenfor  samme   
hovedtiltak).   

2.2  Almenne  rammebetingelser   
I  enhver  kalkyle  vil  en  direkte  eller  indirekte  (erfaringstall)  ta  hensyn  til  krav  og  rammebetingelser   
som  er  allment  gjeldede  for  alle  prosjekter  nasjonalt  og  lokalt.  Mest  relevant  for  dette  prosjektet;   

•  Myndighetskrav  mhp.  klimakrav/flomsikring,  SHA  (byggherreforskriften),  håndtering  av   
masser  etc.   

•  Vegvesenet  sine  håndbøker  (normaler),  tekniske  standarder  for  konstruksjon  og  geoteknikk   
•  Underoslo.no:  Grunnforhold  (fjeldlybder,  løsmasse  stabilitet  etc)   

2.3  Forutsetninger/antagelser   
For  øvrig  legger  vi  til  grunn  følgende  forutsetninger/antagelser:   

•  Prisnivå  K4  2019   

•  Finansieriering  (iht.  utbyggingsavtale  samt  kommunale  midler  og  midler  fra  Oslopakke)  gir   
utbyggerdrevet  gjennomføringsstrategi  (stykkvis  og  delt  pga.  finansiering)  med  begrensede   
muligheter  for  samordningsgevinster  (eks.  massebalanse,  midlertidige  anlegg)   

•  Elementer  som  vi  ikke  har  inkludert  i  denne  kalkylen  forutsettes  inkludert  i  andres  kalkyler:   

o  M v a    
o  Grunnerverv   
o  Riving  og  sanering  bygg  (utbygger)   
o  Kommunaltekniske  anlegg  for  ny  bygg  og  eiendom  (utbygger)   
o  N y e   infrastrukturtiltak  med  nye  VA  anlegg,  fjernvarme,  avfallssug,  IKT,  elektraft   

(nettstasjoner  mm.)    
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2.3.1  Ombygginger  iht.  utbyggingsavtale   

Tiltakene  er  i  hovedsak  ombygginger  hvor  nåsituasjon  planlegges  transformert  til  planlagt  ny   
situasjon.  Utbyggerne  (event.  koordinert  med  offentlig  utbygger  ala  Statens  Vegvsen)  vil:   

•  R i v e   dagens  utdaterte  bygninger  for  deretter  å  sette  opp  nye  bygg  på  sine  eiendommer   
•  Samtidig  bygge  om  offentlige  veier,  grøntdrag,  gatetun  og  teknisk  infrastruktur  på   

eiendommene  (iht.  utbyggingsavtaler)   
  
Dette  kostnadsestimatet  handler  kun  om  tiltak  på  de  offentlige  plassene.  Samtidig  har  utbyggernes   
utførelse  med  nybyggene  også  betydning  for  hvordan  de  offentlige  plassene  skal  utføres,  spesielt   
når  det  gjelder  sanering,  omlegginger  og  terrengarbeider.  Før  en  iverksetter  arbeidene  med  de   
offentlige  vei/grøntdrag/gatetun  tiltakene  så  forutsettes  det  at  utbygger   

•  Totalsanerer/river  eiendom  for  effektiv  utførelse  av  all  utbygging,  både  for  nybyggene  og   
for  de  planlagte  offentlige  tiltakene  (inkl.  fjerning  av  uønskede  konstruksjoner  i  grunn)    

•  Etableres  nytt  terrengnivå  vha.  masseutskifting  og  nye  kjellermurer    
  

Sanering  og  omlegginger   

Kalkylegrunnlaget  angir  i  hovedsak  planlagt  ny  situasjon,  og  det  fremkommer  i  liten  grad  hva  som   
kreves  av  sanering  og  omlegginger  for  å  transformere  området  fra  nåsituasjonen.  Oppdraget  er  å   
kalkulere,  ikke  å  prosjektere,  og  i  kostnadsestimatet  er  følgende  inkludert   

•  Overflatesanering  av  asfalt  (all  øvrig  sanering  antas  dekket  av  utbygger)   
•  Tekniske  omlegginger  av  elektro  og  tele  (behov  identifisert  vha.  offentlige  kabelkart)   
•  Tekniske  omlegginger  av  VA  (ingen  konflikter  identifisert  så  langt)   
•  Tilpasning  av  overvannsystem  til  nye  kumtopper  og  kantlinjer  (inkl.  i  de  overordnede   

enhetsprisene  for  de  ulike  offentlige  rommene)   
  

Terrengarbeider   

Generelt  antas  at  tiltakene  planlegges  på  noenlunde  samme  nivå  som  i  dag.  I  kostnadsestimatet   
inkluderes  kun  kostnader  for  terrengarbeider  der  det  eksplisitt  er  angitt  behov  for  massehåndtering   
(feks.  på  tegningssnitt)  og  eventuelle  støttemurer  utover  masseutskiftingen  som  kreves  for  nye   
fundament  under  dekke.   

Tilbakemelding  på  kalkyle  rev.01  inkluderte  «manglende  oppfylling»  og  «manglende  bekkekanaler»   
på  de  to  store  parkdragene  (øst  og  vest)  og  Petersborgaksen.  Tilbakemeldingene  (fra  BYM/   
Norconsult)  hadde  sammenheng  med  mangler  i  kalkylegrunnlaget.   

Etter  mottak  av  supplerende  dokumentasjon  ble  bekkeløsning  Petersboksaksen  forstått  og   
kalkulert.  Men  øvrige  bekkeløsninger  i  parkdragene  var  ikke  mulig  å  forstå  fra  tegningene.   
Tilsvarende  var  det  mulig  å  bruke  tegningene  som  grunnlag  for  å  vurdere  oppfyllingsomfang.    

Kalkylen  inkluderer  derfor  ikke  bekker  i  parkdragene  (tiltak  5  og  8)  og  den  inkluderer  kun  en   
antatt/gjettet  generell  nivåheving,  typisk  1  m.  der  det  er  tilbakemeldt  «manglende  oppfylling».  For   
øvrig  gir  1  m.  heving  av  nivå  en  besparalse  i  forhold  til  de  normalprisene  som  er  anvendt  i  kalkylen.   
Dette  skyldes  at  oppfylling  reduserer  behov  for  utgraving,  transport  og  deponi.   
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2.4 Prisgrunnlag 
Prisggrunnlaget er gitt gjennom felles overordnede enhetspriser (vedlegg B) som anvendes i kalkyle 
for de ulike tiltakene. De viktigste er de som angir «alt inkludert» normalpriser inkludert dekke og 
fundament, se tabell under. 

Tabellen angir dekke og dybde av fundament for ulike offentligerom. Normal std. enhetspris er 
oppsummert fra sine delelementer (se vedlegg B) og viser således hvordan normpris er 
fremkommet. 

De overordnede enhetsprisene er basert på: 

• Informasjon fra oppdragsgiver om at det må påregnes 100% masseutskifting inkl. transport 
til eksternt deponi og deponering av forursede masser 

• Prosjekterfaringer (faktiske kostnader, prising i andre prosjekters anslag) 

• Nøkkeltall (som brukes som basis for nøkkeltallsammenligning i kap. 6) 

Enhet V e i o m 
b y g g in 
g 

V e i n y / u t v . 

S y k k e lf e lt 
n y / u t v . 

F o r t 
a u / s y k k e lv 
e i 

P la 
s s 
b e le 
g n in 
g s t e in 
, 

t r 
a f ik 
k e r t 

P la 
s s 
b e le 
g n in 
g s t e in 
, 

g a n g / s y k k e l a r e a l m 
e d 

t ilg 
r e n s e n d e 
b e k k 
s o m 
O 
V 

G r ø n t f 
e lt 
v / v e i 

P a r k 
g r e s s a r e a l 

S y k k e l/ g a n g v e i i 
p a r k 

T u r s t i 
i p a r k 

Egenskaper 
Dekke asfalt*3 asfalt*3 asfalt*3 asfalt*2 Stein Stein gress gress asfalt grus 
Fundament dybde m 0,2 1,3 1,3 1 1,3 1 0,5 0,5 1 0,5 
Normal std. enhetspris m2 1552 3478 3478 2800 4478 3800 910 910 2400 980 
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3 Kalkylemodell 
Oppgaven var å kalkulere forventede prosjektkostnader (P50) forhvert av de resterende tiltakene i 
programmet. Kalkylemodell består av følgende hovedledd (gjeldende for alle tiltak); 

Hovedledd Innhold 

Spesifiserte kostnader Spesifiserte poster med mengder og enhetspriser 

Prising iht. overordnede enhetspriser (der anvendelig) 

+ Kompleksitetsfaktor 

+ Uspesifiserte kostnader 

+ Felles kostnader 

= Entreprisekostnad 

Påslag for fordyrende kompleksitet vs. normpriser 

Påslag uspesifisert iht. kalkylemetode spesifiserte kostnader 

Påslag felleskostnader (rigg og drift etc) iht. prosjekterfaringer 

+ Generelle kostnader 

= Basiskostnad 

Påslag for prosjektering og BH admin. iht. prosjekterfaringer 

+ forventede tillegg iht. UA 

= Prosjektkostnad (P50) 

Trippelanslag på usikkerheter (estimat, marked, organisering og 
kontrakt) 

3.1 Spesifiserte kostnader 
Hvert av tiltakene ble kostnadsestimert gjennom å identifisere poster m/mengder og enhetspriser 
på følgende hovedposter; 

Hovedpost Innhold 

1a Overflate sanering Fjerning av asfaltdekkeog kantstein, skilt mm 
(øvrig sanering forutsatt bekostet av utbygger) 

1b Omlegging tekn. systemer Flytting/frigraving/fjerning av tekniske systemer (elektro, VA) 

2 Terrengarbeider Fjerning av overskuddsmasser, tilførsel av masser 
Støttemurer 

4 Event. ny VA Bekkeløsninger 

6 Dekke m/fundament og OV Ulike typer dekker (asfalt, belegningsstein, gress, grus) med 
ulike typer dybder på fundament (inkl. masseutskifting og 
deponering av forurensede masser) 

7 Vegutstyr og miljøtiltak Belysning 
Trær og beplantning, parkfunksjoner 

8 Konstruksjoner Bruer 

Siden spesifiserte kostnader baseres på mengder og enhetspriserså ble det definert et sett med 
overordnede enhetspriser (se vedlegg A) basert på prosjekterfaring. Hensikten var å oppnå: 

• Samsvar i enhetsprising av samme funksjon på tvers av tiltakene 
• Fokus på realistisk prising av overordnede enhetspriser (gjeldende på tvers av tiltakene) 
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3.2  Påslag  for  å  komme  frem  til  basiskostnad   
Det  legges  til  grunn  følgende  normalpåslag  (og  variasjon)  i  kostnadsestimatet;   

•  Kompleksitet  20%  (20%-30%)   
•  Uspesifisert  10%  (10-15%)   
•  Fel les  /  rigg  og  drift  18%    
•  Generelle  kostnader  25%  (25-30%)   

  

Påslagene  vi  variere  med    

•  Kalkylemetode  (uspesifisert  påslag  iht.  det  kalkyle  for  spesifiserte  kostnader  ikke  medtar)   
•  Kontraktsinndeling  (små  oppdelte  tiltak  gir  gjerne  forholdsmessig  større  komleksitet)   
•  Kontraktsform  (totalentrepriser  gir  entreprenør  større  ansvar  enn  utførelsesentrepriser.    

Det  antas  utførelsesentrepriser  med  betydelig  byggherrestyring  og  prosjektering)   

3.2.1  Kompleksitet  påslag   

Enhetsprisene  som  anvendes  er  basert  på  store  anlegg  med  enkel  tilkomst  og  lite  sikkerhetsmessig   
kompleksitet  og  risiko  i  gjennomføring.  Knappe  anleggsarealer  og  nærhet  til  vei  i  drift  kan  skape   
utfordringer  med  tilkomst  og  sikkerhet  som  øker  omfang  (fasevise  trafikkløsninger)  og  reduserer   
produktivitet.  Dette  gjør  det  rimelig  med  påslag  til  kalkyle  for  spesifiserte  kostnader.   

Videre  så  gir  «stykkvis  og  oppdelt»  organisering  av  tiltakene  (inkludert  tilpasning  eksisterende)   
merkostnader  i  ferdigstillelsen  (i  forhold  til  anlegg  på  ubebygd  mark).  Påslag  er  satt  noe  lavere  enn   
anbefaling  fra  BYM  (25%-30%),  se  kap.  6.1.   

3.2.2  Uspesifisert  påslag   

Uspesifisert  påslaget  skal  omfatte  det  som  ikke  er  fanget  opp  i  kalkylemodellens  spesifiserte   
kostnader,  men  som  vi  veit  vil  til  komme  gjennom  videre  prosjektering  og  bygging.  Påslaget  har  dels   
å  gjøre  med  modningsstadiet  prosjektet  er  i,  dels  med  i  hvilken  grad  kalkylen  spesifiserte  kostnader   
er  «alt  inkludert»  eller  ikke.    

Det  er  forsøkt  medtatt  så  mye  som  mulig  i  prisnormene,  men  videre  prosjektutvikling  i  3D  vil  øke   
kostnadene  mhp.  ekstraordinære  grunnarbeider  (terreng,  støttemurer,  sikring),  og  det  kan  ikke   
utelukkes  at  det  vil  tilkomme  flere  erkjennelser  mhp.  behov  for  omlegging  av  teknisk  infrastruktur,   
midlertidige  anlegg,  undersøkelser  (miljø,  arkeologi)  etc.    

3.2.3  Påslag  Felles/rigg  &  drift   

Rigg/drift  påslaget  omfatter  entreprenør  administrasjon  og  etablering  og  drift  av  entreprenørs   
anleggsrigg  inkludert  midlertidige  anlegg  mhp.  drift  (strøm,  VA,  tele/IT),  sikkerhet  og  tilkomst.    

Felleskostadene  varierer  med  hvordan  tilbyderne  organiserer  pristilbudet.  Noen  legger  seg  høyt  på   
felleskostnader  (og  lavere  på  spesifiserte  kostnader),  andre  gjør  omvendt.  Dette  kan  skyldes   
strategisk  tilpasning  til  kundens  ansvar  for  usikre  mengder  og  tider.   Påslaget  er  satt  iht.  Norconsult   
forprosjekt  kalkyler  og  erfaringer  oppdragsgiver  har  hatt  med  tiltak  som  er  utført  i  området.   

3.2.4  Påslag  generelle  kostnader   

Omfatter  prosjektering,  undersøkelser  og  byggherreadministrasjon  gjennom  enkelttiltakenes   
planlegging  (tidligfase,  forprosjekt,  detaljprosjektering,  kontrahering)  og  byggefase.  Påslaget  vil   
variere  med  størrelse  og  kompleksitet  (teknisk  og  gjennomføringsmessig),  og  grunnet  stykkvis   
oppdeling  settes  normalpåslaget  til  30%  (noe  mindre  for  parkarealene,  25%).   

Påslaget  er  satt  iht.  erfaringer  oppdragsgiver  har  hatt  med  tiltak  som  er  utført  i  området.   
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3.3  Usikkerhetsanalyse  for  å  komme  frem  til  P50  prosjektkostnad   
Basiskostnad,  gitt  ved  spesifiserte  kostnader  og  påslag,  er  usikker.  Usikkerhetsanalysen  er  valgt   
med  fokus  på  følgende  tema  (usikkerhetselementer);   

•  Estimat.  Usikkerhet  i  de  mengder,  enhetspriser  og  påslag  som  er  lagt  til  grunn  for  kalkylen.   
•  Marked.  Usikkerhet  relatert  til  konkurranse  og  prisutvikling  i  leverandørmarkedet   
•  Organisering  og  kontrakt.  Usikkerhet  relatert  til  organisering  av  tiltaket  (samordnet  vs.   

stykkvis  og  delt)  og  mulighetene  for  «ukjente  ukjente»  i  gjennomføring  iht.  avtale  («huller  i   
kontrakten»,  tilpsninger  til  grunn,  krav  fra  3jeparter,  plunder  og  heft  etc.)   

3.3.1  Est imat   

Estimatet  inkluderer  både  spesifiserte  kostnader  og  påslag,  inkludert  uspesifiserte  kostnader,   
felleskostnader  og  generelle  kostnader,  og  skal  representere  alt  innhold  i  prosjektets  ulike  tiltak.    

Basiskostnad,  inkludert  påslag,  er  satt  med  hensikt  «mest  sannsynlig  verdi»  (ML).  Samtidig  er  det   
usikkerhet  i  estimatet,  både  mhp.  mengder,  priser  og  påslag.  Usikkerheten  følger  modningen   
(definisjonsgrad)  av  tiltaket;    

•  Tidligfase,  inkl.  fastlegging  av  hovedgrep  i  samarbeid  med  interessentene   
•  Forprosjektering,  inkl.  detaljering  og  kostnadsestimering  av  tiltaket  med  hensikt  underlag   

for  utbyggingsavtale   
•  Detaljprosjektering,  inkl.  konkurransegrunnlag  og  oppdatert  utbyggingsavtale   
•  Kontrahering  og  bygging,  inkl.  fastleggelse  av  tilbudspriser,  gjeldende  avtalepris  iht.   

endringer  og  faktiske  kostnader  ved  ferdigstillelse    

3.3.2  M a r k e d    

Markedsusikkerheten  henger  sammen  med  hvordan  anleggskostnad  utvikler  seg  sammenlignet   
med  den  generelle  kostnadsutviklingen  (inflasjonen)  i  samfunnet.  Generelt  vil  usikkerheten  øke   
med  tiden  før  planlagt  innkjøp.    

  

3.4  Organisering  og  kontrakt   
Tiltak  kan  organiseres  samordnet  og  de  kan  organisers  stykkvis  og  delt.  Stykkvis  og  delte  tiltak  kan   
få  merkostnader  grunnet  mindre  muligheter  for  optimering  av  ressursinnsats  (massebalanse,   
fellesanlegg  etc.).  I  tiltaksplanen  er  det  lagt  opp  til  stykkvis  og  delte  tiltak,  hvilket  er  tatt  hensyn  til  i   
«kompleksitetsfaktor».   

Når  det  skal  gjennomføres  iht.  kontrakt  så  vil  entreprenør  bruke  muligheter  til  å  fremme  krav  om   
tillegg  pga.  forhold  utenfor  avtale.  Selv  med  gode  forberedelser  så  er  det  vanskelig  å  unngå  «huller  i   
avtale»,  plunder  og  heft  på  anleggsplassen  og  overraskeler  i  grunn.   
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4 Spesifiserte kostnader 
Presentasjon av tiltakenes spesifiserte kostnader følger organisering av tiltaksbeskrivelsen [ref]. 
Denne sammenfatter vår forståelse av gjeldende kalkylegrunnlag og den danner basis for den 
detaljerte kalkylen for de spesifiserte kostnadene, se vedlegg D. 

4.1 Prioritet 1 tiltak 

Tiltak 1 Ensjøvegen omfatter en breddeutvidelse av dagens veg. Fra kantsteinlinje kjøreveg (på 
begge sider) skal eksisterende areal (grøntrabatt, fortau og sideareal) erstattes av ny grøntrabatt og 
fortau (asfalt), bredde 6,5 meter på hver side. Overskuddsmasser i sideterreng (samt en støttemur) 
fjernes på deler av strekningen. For tiltak 1.5 medtas noe dekker med belegningsstein. Ombygging 
av mur ned mot jernbanen forutsettes bekostet av utbygger. 

Tiltak 6 Vestre Bekkedrag omfatter en bekkeløsning omkranset avfriareal med gangvei og tursti på 
hver side av bekk. Tiltaket omfatter også 2 overgangsbruer overbekk samt en støttemur for 
flomsikring mot eiendom nedenfor. Eksisterende VA system sikres (mot økt tyngdebelastning) 
gjennom masseutskifting (tilfører lette masser). 

Tiltak 23.2 Sentral Tverrforbindelse omfatter en ny gangvei (asfalt) med parkpreg på sidearealet. 
Tiltaket krever noe terrengarbeider samt støttemur. 

Plan for de to største tiltakene er angitt i figur under; 

TNr. Tiltak Lengde Mengde Enhet 
Prio 1 10 645 44 693 311 

1.3-5 Ensjøvegen 816 5 175 m2 3 480 18 010 230 
1.3 Ensjøveien mot felt A 392 2 400 m2 3 499 8 397 620 
1.4 Ensjøveien mot felt K1 362 2 525 m2 3 504 8 846 570 
1.5 Utvidelse mot Ensjøveien 4 62 250 m2 3 064 766 040 
6.x Vestre Bekkedrag 250 3 800 m2 4 878 18 534 846 
23.2 Sentral tverrforbindelse 113 1 670 m2 4 879 8 148 235 

Enhets 
pris 

Spesif. 
Kostnad (kr) 
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4.2 Prioritet 2 tiltak 

Fire av prioritet 2 tiltakene henger sammen geografisk (36, 5.3, 28 og 37) ved at de alle krysser inn 
mot tiltak 36 Ensjøplassen. De har dessuten til felles at prosjekteringsgrunnlaget er svært 
sparsommelig. Kalkylen er derfor i stor grad basert på tolkninger av de skisser og beskrivelser som 
foreligger, som dels er motstridende grunnet plassbehovet til ny Kampen gangbru (herunder rampe 
på 100 meter). 

Tiltak 36 Ensjøplassen planlegges som en 
sentral samlingsplass og i kalkyle er det 
inkludert høyere standard (enn øvrige 
tiltak) når det gjelder dekke og estetikk 
(møblering, belysning og grønt). 

Tiltak 5.3 Vestre Parkdrag inkluderer 
grøntfelt mellom Ensjøplassen og 
Ensjøveien. 

Tiltak 28 Søndre tverrforbindelse 
inkluderer gang/sykkelveg (asfalt, bredde 
3 m) mellom sydende av Ensjøveien og 
Ensjø torget. 

Tiltak 37 Kampen gangbru er angitt på en skisse som ikke fullt hensyntar TEK og UU (universell 
utforming). Høydeforskjell 5 meter på begge sider av bro gir rampelengde 100 meter (5% stigning). 
Det er lagt til grunn normal bredde på gang/sykelbroer i Oslo (6,5 meter), og det er inkludert 
varmeanlegg for å fjerne is om vinteren. 

Tiltak 41 omfatter 2 gatetun (høy std.) med 
tilkomstvei og snuplass m/fortau. 

Tiltak 45 omfatter 4 gatetun (høy std.) med 
grøntfelt m/trær og innslag av vannspeil. 

TNr. Tiltak Lengde Mengde Enhet 
Prio 2 13 933 84 058 120 

36 Ensjøplassen 32 1 500 m2 4 980 7 470 200 
5.3 Vestre parkdrag fase 3 73 2 000 m2 1 559 3 117 840 
28 Søndre tverrforbindelse 218 1 310 m2 4 412 5 780 180 
37 Kampen gangbro 225 1 463 m2 26 795 39 187 500 
41 OT1, GT1 Og GT2 379 2 410 m2 3 313 7 983 600 
45 Gatetun G97 inkl. 23.3 GT1 319 5 250 m2 3 908 20 518 800 

Enhets 
pris 

Spesif. 
Kostnad (kr) 
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4.3 Øvrige tiltak – veier 

Tiltak 2 Gladengveien er todelt. Nord innebærer rehab. av dagens kjøreveg samt breddeutvidelse av 
kollektivfelt samt sykkelfelt, grøntfelt på begge sider. Øst eren breddeutvidelse med fortau (asfalt) 
og grøntfelt på østlig side av dagens vegg. 

Ellipseplassen øst (tiltak 19) er del av fortauet (2.3) på et lite stykke av strekningen, og det legges til 
grunn tilsvarende løsning som Ellipseplassen vest (belegningsstein). 

Tiltak 12 Rolf Hofmos gate omfatter ny/rehab kjøreveg med fortau og grøntrabatter på hver side. 

Tiltak 20 Malerhaugveien er todelt og omfatter nytt fortau med grøntrabatt, samt rehab av det ene 
kjøreveg feltet for det ene tiltaket. 

Plan for de to største tiltakene (2 og 12.4) er angitt i figur under; 

TNr. Tiltak Lengde Mengde Enhet 
Veier 12 090 42 677 643 

2.x Gladengveien 616 7 740 m2 3 571 27 638 528 
2.3 Gladengveien øst 406 3 740 m2 2 930 10 958 748 
2.4 Gladengveien nord 210 4 000 m2 4 170 16 679 780 
19 Ellipseplassen 83 400 m2 4 678 1 871 200 
12 Rolf Hofmos gate 180 2 570 m2 3 481 8 946 040 

20.x Malerhaugveien 283 1 380 m2 3 059 4 221 875 

Enhets 
pris 

Spesif. 
Kostnad (kr) 
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4.4 Øvrige tiltak – grøntdrag 

Samtlige tiltak, med unntak av to (asfalt for tiltak 43 og 44 )er planlagt som parkarealer med 
friareal/gress/beplantning som toppdekke (tiltak 43 og 44 med asfalt). Arealene (med unntak av 
tiltak 8 med jordskråning) er helt eller delvis (tiltak 5 og 8)dekket med asfalt/betong i dag. 

Tiltak 5.2 Vestre parkdrag er delvis etablert som grøntdrag i dag gjennom det skogbrynet som 
utgjør parkdraget i dag. Verkstedområder m/asfalt skal saneres for å utvide parkarealet og det blir 
behov for påfylling av masser for å reetablere grøntarealet. Muren som skiller øvre og nedre nivå av 
parkdraget antas beholdt, og vei på nedside av mur antas rehabilitert til gang/sykkelvei (asfalt). Det 
antas at slogbrynet ikke er inkludert i arealet. 

Tiltak 43 Gatetun i forbindelse med parkdrag antas å være en forlengelse av gangvei fra tiltak 5.2. 

Tiltak 8 Østre Parkdrag og Tiltak 24 Teglverksparken planleggespå tilsvarende måte som vestre 
parkdrag (verkstedområder m/asfalt skal saneres for å utvide grøntarealet). 

Tiltak 13 Petersborgsaksen er asfaltert i dag og planlegges medkombinasjon belegningsstein, asfalt 
og grønt samt med en bekkeløsing mellom Gladengveien og Østre parkdrag/Teglverksparken. 

Tiltak 32 Malerhaugen park antas asfaltert i dag og planlegges med grøntfelt med tursti. 

Tiltak 44 Fortau Malerhaugveien planlegges som breddeutvidelse av dagens veg. 

TNr. Tiltak Lengde Mengde Enhet 
Grøntdrag 35 585 76 984 193 

5.2 Vestre parkdrag fase 2 335 4 065 m2 2 129 8 656 275 
43 GT i forb. med parkdrag 163 1 340 m2 3 632 4 866 830 
8.x Østre parkdrag 617 16 850 m2 1 839 30 989 235 
8.1 Østre parkdrag, del 1, nord 190 7 300 m2 1 819 13 281 100 
8.2 Østre parkdrag, del 2, midt 114 1 525 m2 2 048 3 123 355 
8.3 Østre parkdrag, sør 160 4 700 m2 1 755 8 250 700 
8.4 Biblioteksparken, nedre 88 3 000 m2 1 756 5 268 080 
8.5 Pyntabakken 65 325 m2 3 280 1 066 000 
24 Teglverksparken 125 2 500 m2 1 369 3 421 878 
9.x Østre Bekkedrag 200 1 960 m2 2 919 5 720 600 

13.x Petersborgaksen 294 6 750 m2 2 740 18 497 500 
13.1 Øst fase 1 91 1 500 m2 4 192 6 288 115 
13.2 Øst fase 2 88 1 450 m2 2 503 3 629 066 
13.3 Vest 115 3 800 m2 2 258 8 580 319 

32 Malerhaugen park 85 2 000 m2 2 176 4 351 875 
44 Fortau Malerhaugveien 50 120 m2 4 000 480 000 

Enhets 
pris 

Spesif. 
Kostnad (kr) 
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4.5 Øvrige tiltak - gatetun og tverrforbindelser 

Tiltak 11 Ensjø torg er todelt, og begge tiltakene planlegges med høy dekke standard. For ST2 (11.4) 
er det dessuten omfattende terrengarbeider inkl. mur. 

Tiltak 16 Stålverkskroken omfatter resterende arbeider med nyttfortau og grøntfelt samt gatetun 
(høy standard). Tilsvarende for tiltak 17 Teglverkskroken. 

Tiltak 22 Nordre Tverrforbindelse omfatter omdanning av asfaltareal til gang/sykkelveg med 
grøntfelter underveis. De ulike deltiltakene varierer i bredde og standard (22.4 og 22.3 med høyest 
standard). 

Tiltak 26 Grønvoll park omfatter omdanning av dagens asfalt tilparkareal med gangvei til Nordre 
Tverrforbindelse (tiltak 22). 

Tiltak 46 Grønvoll alle med snuplass omfatter kjøreveg og snuplass med fortau. 

Tiltak 42 Gangtilknytning til Hovinveien omfatter nytt fortau iutvidelse av dagens vei. 

TNr. Tiltak Lengde Mengde Enhet 
Gatetun og tverrforbindelser 19 114 46 467 510 

11.x Ensjø torg 139 1 095 m2 4 990 5 463 970 
11.3 Ensjø torg fase 2 54 315 m2 4 995 1 573 570 
11.4 ST2 85 780 m2 4 988 3 890 400 
16.x Stålverkskroken 250 2 479 m2 2 548 6 315 546 
16.2 Stålverkskroken del 2 188 2 200 m2 2 514 5 531 546 
16.5 Stålverkskroken del 5 62 279 m2 2 810 784 000 
17.2 Teglverkskroken 120 1 430 m2 2 365 3 381 292 
22.x Nordre tverrforbindelse 313 3 090 m2 4 025 12 436 762 
22.1 Nordre tverrforbindelse del 1 150 830 m2 2 177 1 806 650 
22.3 Nordre tverrforbindelse del 3 118 1 800 m2 4 627 8 329 352 
22.4 Nordre tverrforbindelse del 4 45 460 m2 5 002 2 300 760 
26 Grønvoll park 80 8 000 m2 1 481 11 850 100 
46 Grønvoll alle med snuplass 130 2 300 m2 2 335 5 371 200 
42 Gangtilknytn. Til Hovinveien 75 720 m2 2 290 1 648 640 

Enhets 
pris 

Spesif. 
Kostnad (kr) 
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5 Påslag og usikkerhetsanalyse 

5.1 Påslag for å komme frem til basiskostnad 
Tiltakene varierer i størrelse, usikkerhet og kompleksitet, og det er valgt å avvike fra normer der det 
er vurdert fornuftig, herunder 

• Kompleksitet. Varierer med knapphet på plass og nærhet til vei i drift. Veitiltakene vurderes 
mer komplekse enn øvrige, Gladengveien Nord spesielt komplissert. 

• Uspesifisert. Godt definerte tiltak med mindre uspesifisert påslag enn lite definerte tiltak. 

• Felles / rigg og drift. Stykkvis og oppdelt dyrere enn samordnet. Velger ikke å variere. 

• Generelle kostnader. Enkle tiltak (park) med mindre påslag enn vei 

TNr. Tiltak 
Prioriterte tiltak 128,8 207,0 61,8 268,8 
Prio 1 44,7 70,8 21,2 92,0 

1.3-5 Ensjøvegen 18,0 25 % 10 % 18 % 29,2 30 % 38,0 
6.x Vestre Bekkedrag 18,5 20 % 10 % 18 % 28,9 30 % 37,5 
23.2 Sentral tverrforbindelse 8,1 20 % 10 % 18 % 12,7 30 % 16,5 

Prio 2 84,1 136,2 40,6 176,8 
36 Ensjøplassen 7,5 25 % 10 % 18 % 12,1 30 % 15,8 
5.3 Vestre parkdrag fase 3 3,1 20 % 10 % 18 % 4,9 25 % 6,1 
28 Søndre tverrforbindelse 5,8 25 % 10 % 18 % 9,4 30 % 12,2 
37 Kampen gangbro 39,2 25 % 10 % 18 % 63,6 30 % 82,7 
41 OT1, GT1 Og GT2 8,0 25 % 10 % 18 % 13,0 30 % 16,8 
45 Gatetun G97 inkl. 23.3 GT1 20,5 25 % 10 % 18 % 33,3 30 % 43,3 

Øvrige tiltak 166,1 273,7 76,4 350,1 
Veier 42,7 70,3 21,1 91,4 

2.x Gladengveien 27,6 28 % 10 % 18 % 45,9 30 % 59,7 
2.3 Gladengveien øst 11,0 25 % 
2.4 Gladengveien nord 16,7 30 % 
19 Ellipseplassen 1,9 25 % 10 % 18 % 3,0 30 % 3,9 
12 Rolf Hofmos gate 8,9 25 % 10 % 18 % 14,5 30 % 18,9 

20.x Malerhaugveien 4,2 25 % 10 % 18 % 6,8 30 % 8,9 
Grøntdrag 77,0 125,4 32,9 158,2 

5.2 Vestre parkdrag fase 2 8,7 20 % 15 % 18 % 14,1 25 % 17,6 
43 GT i forb. med parkdrag 4,9 20 % 15 % 18 % 7,9 25 % 9,9 
8.x Østre parkdrag 31,0 20 % 15 % 18 % 50,5 25 % 63,1 
24 Teglverksparken 3,4 20 % 15 % 18 % 5,6 25 % 7,0 
9.x Østre Bekkedrag 5,7 20 % 15 % 18 % 9,3 25 % 11,6 

13.x Petersborgaksen 18,5 20 % 15 % 18 % 30,1 30 % 39,2 
32 Malerhaugen park 4,4 20 % 15 % 18 % 7,1 25 % 8,9 
44 Fortau Malerhaugveien 0,5 20 % 15 % 18 % 0,8 30 % 1,0 

Gatetun og tverrforbindelser 46,5 78,0 22,4 100,5 
11.x Ensjø torg 5,5 25 % 15 % 18 % 9,3 30 % 12,0 
16.x Stålverkskroken 6,3 25 % 15 % 18 % 10,7 30 % 13,9 
17.2 Teglverkskroken 3,4 25 % 15 % 18 % 5,7 30 % 7,5 
22.x Nordre tverrforbindelse 12,4 25 % 15 % 18 % 21,1 30 % 27,4 
26 Grønvoll park 11,9 20 % 15 % 18 % 19,3 25 % 24,1 
46 Grønvoll alle med snuplass 5,4 25 % 15 % 18 % 9,1 30 % 11,8 
42 Gangtilknytn. Til Hovinveien 1,6 25 % 15 % 18 % 2,8 30 % 3,6 

Gjeldende kalkyle 01.10.20 294,9 480,7 138,3 618,9 

+Gen. 
Kostnad 

=Basis 
kostnad 

+Uspesif. 
påslag 

+Felles 
påslag 

=Entreprise 
kostnad 

+Kompleks. 
påslag 

Spes.Kostn. 
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