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11 IInnnnlleeddnniinngg    
Concreto har fått i oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) å utarbeide en 
kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse av offentlige tiltak i «Storo og Lillo Tiltaksliste for offentlige 
rom» (TOR Storo og Lillo), datert 16.12.2015.  

Hensikten med Concretos analyse er å kostnadsberegne og gjennomføre en usikkerhetsanalyse av 
utbyggingen av infrastruktur i forbindelse med planområdets utvikling. Resultatene fra analysen vil 
blant annet legge grunnlag for videre forhandlinger om utbyggingsavtaler med grunneiere og 
utbyggere i planområdet. 

 PPrroossjjeekkttbbeesskkrriivveellssee  oogg  ggjjeennnnoommfføørriinnggsspprroosseessss  
Bakgrunn 
Tiltaksliste for offentlig rom (TOR) konkretiserer hvilke ambisjoner som stilles til offentlig rom og 
strukturer for et området. TOR konkretiserer også behov for nye torg, parker/plasser, gater, gang- og 
sykkelveger og gangstier. Den tar utgangspunkt i analyser av kvaliteter i et gitt område, for å kunne gi 
en helhetlig anbefaling om en videre utvikling av området. Tiltakslisten skal i tillegg bidra til 
forutsigbarhet for grunneiere og utbyggere.   

Storo og Lillo gjennomgår en omforming fra kontor-, industri- og lagerområde til et tett byområde 
med stor andel boliger. For at Storo og Lillo skal bli et attraktivt, sammenhengende byområde med 
gode overordnede forbindelser, var det behov for å identifisere fellestiltak for blågrønn struktur, 
parker, torg og møteplasser og gatenett.  

TOR Storo skal danne grunnlaget for utarbeidelse av rekkefølgebestemmelser i fremtidige 
detaljreguleringer, samt finansiering og opparbeiding av offentlige rom gjennom utbyggingsavtaler 
mellom Oslo kommune og ulike utbyggere. 

Tiltakslisten er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten (PBE), med innspill fra EBY og Bymiljøetaten 
(BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV). Tiltakslisten ble ferdigstilt desember 2015.   

Gjennomføringsprosess 
Kostnadsberegningen og usikkerhetsanalysen er gjennomført i tidsperioden 4. november 2021 – 31. 
januar 2022, og er gjennomført parallelt med kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse av TOR 
Nydalen.  

Torsdag 2. desember ble det gjennomført et utvidet oppstartsmøte som la grunnlag for 
forventninger og omfang, med gjennomgang av avklaringsbehov for tiltakene. Videre ble en 
tiltaksliste spesifisert med tilhørende kalkyleforutsetninger fremlagt 23. desember. Basert på 
tilbakemeldingene på denne tiltakslisten utførte Concreto kostnadsberegninger for tiltakene. 

Som grunnlag for usikkerhetsanalysen gjennomførte vi en gruppeprosess 14. januar, der 
usikkerhetsforholdene ble diskutert. Vurderinger fra dette møtet, samt egne fagvurderinger har 
dannet grunnlag for usikkerhetsanalysen. 

Foreløpig rapport med kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyse ble oversendt til EBY 31. januar 
2022. Tilbakemeldinger på foreløpig rapport fra EBY og BYM er blitt innarbeidet og endelig rapport er 
oversendt til EBY 25. februar 2022. 
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Tiltaksliste 
Følgende tiltak omfattes av dette oppdraget: 

ID Tiltak 
Gater 
1.1 Vitaminveien 
1.3 Hans Nielsen Hauges gate 

1.4.1 Grefsenveien 
1.4.2 Grefsenveien ned til Åsengata 
1.5 Kristoffer Aamots gate 
1.6 Birch Reichenwalds gate 
1.7 Treschows gate 
1.8 Gunnar Schjelderups vei  
1.9 Ny gate bak Storosenteret 

1.10 Ny gate sørøst for boligområdet i Gunnar Schjelderups vei 
Gangforbindelser 
2.1 Gang-/sykkelforbindelse fra Torshovdalen 
2.2 Grønne forbindelser/nettverk sør for Vitaminveien 
2.3 Gang-/sykkelforbindelse under Ring 3 og jernbanen 
2.5 Gang-/sykkelforbindelse i sør, v/Akerselva, Jerusalem bru 

Park, torg, møteplass 
3.2  Nordpolen  
3.3  Vitaminparken  
3.4  Park på østsiden av Grefsenveien  
3.7  Nordre Åsen gård  

 

 
Figur 1. Utsnitt av tiltakskart for TOR Storo og Lillo 
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Noen av tiltakene i TOR Storo og Lillo er også omfattet av området for TOR Nydalen. Det vises til 
teksten om dette i TOR Nydalen punkt 1.1. Denne kostnadsberegningen og usikkerhetsanalhysen må 
derfor leses i sammenheng med Concretos kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse av tiltakene i 
TOR Nydalen. TOR Storo og Lillo tiltak 1.9, 2.6, 2.10, 2.11 og 3.1 er tatt med i kostnadsberegningen og 
usikkerhetsanalysen for TOR Nydalen.  

EBY har opplyst om øvrige tiltak som fremgår av tiltakskartet i TOR Storo og Lillo og som ikke er 
omfattet av denne rapporten er enten gjennomførte, falt bort eller sikret opparbeidet eller 
opparbeidet i tråd med vedtatte utbyggingsavtaler. Det er opplyst om at dette gjelder tiltak 1.2, 1.11, 
2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, og den delen av tiltak 1.4 som omhandler trikkespor. 

Grunnkalkyle og usikkerhetsanalyse 
Concreto gjennomførte i 2015 en kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse av TOR Storo og Lillo, 
med grunnlag i de kostnadsnivåer og forutsetninger som da lå til grunn. Ny kostnadsberegning og 
analyse (2021/-22) baseres på prisbank som til enhver tid oppdateres i henhold til dagens situasjon 
og nivå, samt nye og endrede forutsetninger.  

Som utgangspunkt for usikkerhetsanalysen har Concreto gjennomført nødvendige dokumentstudier 
og analyser for å definere et kalkylegrunnlag og utarbeide en grunnkalkyle. Denne kalkylen 
reflekterer basiskostnad, hvilket inkluderer byggherrens generelle kostnader. Grunnkalkylen er 
basert på definerte forutsetninger uten hensyn til hverken estimatusikkerhet eller andre 
usikkerhetsforhold. 

Basiskostnaden består av den deterministiske summen av sannsynlig kostnad for alle spesifiserte 
kostnadsposter (grunnkalkylen), med tillegg for kostnader som man av erfaring vet vil komme, men 
som ikke er kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad (uspesifiserte kostnader). 

Den påfølgende usikkerhetsanalysen er en systematisk, kvalitativ og kvantitativ gjennomgang av 
prosjektets estimatusikkerhet og usikkerhetsbilde. Concreto benytter i sine usikkerhetsanalyser 
begrep og metodikk i samsvar med Oslo kommunes og Finansdepartementets veiledere. Som 
grunnlag for usikkerhetsanalysen har Concreto forholdt seg til grunnlagsdokumenter, 
usikkerhetsforhold diskutert i nevnte møter, samt egne fagvurderinger. 
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22 KKoossttnnaaddssbbeerreeggnniinngg  

 FFoorruuttsseettnniinnggeerr  
Det er utarbeidet en grunnkalkyle for alle tiltak. Følgende generelle forutsetninger gjelder for 
beregningen av tiltakene: 

• Tiltakene beregnes i henhold til oppgitte arealer og fremtidig ønsket utvikling, jf. TOR Storo 
og Lillo, datert 16.12.2015, hvis ikke annet er oppgitt.  

• Gatenormal for Oslo, datert 01.12.2020, legges til grunn for utforming av gater, gang- og 
sykkelvei og kryss der ikke ønsket tverrsnitt er oppgitt. 

• Eksisterende infrastruktur rives eller flyttes for fremtidig utvikling, unntatt der 
bevaringshensyn blir dimensjonerende for tilpasning av grensesnittet. 

• Underganger utvides for tilpasning av nytt tverrsnitt. 
• Arbeid fra traubunn og opp medtas i vår kostnadsberegning.  
• Overvannshåndtering medtas. 
• Torgene skal inneholde naturstein, beplantningssoner, trær og møblering. Dekker skal ha 

minst 60 % naturstein, gatestein eller plasstøpt betong der ikke annet er nevnt. Asfalt tillates 
som dekke der «Normal» standard er definert. 

• Areal, bredde- og lengdemålinger for kryssløsninger er beregnet fra dråpeøy til dråpeøy 
(rundkjøring) og start/slutt kurvatur og 10 meter inn kjøreveg (kryss/avkjørsel) for konsistens 
i målinger. 

• Om tiltakene skal driftes privat eller offentlig gjennom BYM vurderes ikke. 
• Grunnervervskostnader medregnes ikke. 
• Kostnader ifb. med rivning av eksisterende bygg/konstruksjoner og klargjøring av tomt 

medregnes ikke. 
• Entreprenørens rigg- og driftskostnader, kostnader i forbindelse med anleggsveger, 

midlertidig trafikkavvikling o.l. og fjerning og flytting av kabler og ledninger (over og under 
bakken) inkluderes forholdsmessig . 

• Grunnet områdets varierende grad av forurensning i grunnen, er kalkylen basert på 30 % 
rene, 65 % lett forurensede og 5 % sterkt forurensede masser.  

• Lønns- og prisstigning frem til utførelse av tiltakene medtas ikke. 
• Alle beløp beregnes eksklusive merverdiavgift. 

Kostnadsberegningen av de enkelte tiltakene er basert på et anslag av hvordan overflatene vil 
utformes, i henhold til visjonen presentert i TOR Storo og Lillo. For å ta hensyn til at planene er i en 
tidlig utredningsfase, er det utarbeidet et sett generelle kostnadsmoduler, én for hver type overflate 
som vil være aktuell for Storo og Lillo. Eksempelvis er det laget moduler for fortau, hvorav én modul 
har asfaltoverflate, mens en annen er belagt med naturstein. Tilsvarende moduler er utarbeidet for 
ulike gateareal, kjørebaner og grøntareal. 
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 BBaassiisskkoossttnnaadd  ppåå  ttiillttaakkssnniivvåå  
Resultatet av kostnadsberegningen fremgår av tabellen nedenfor.  

ID Tiltak Areal  Byggekostnad  
    Totalt per m2 

1.1 Vitaminveien  7 505 30 072 618 4 007 
1.3 Hans Nielsen Hauges gate 10 763 40 849 080 3 796 

1.4.1 Grefsenveien 11 100 41 575 336 3 746 
1.4.2 Grefsenveien ned til Åsengata 19 795 76 706 488  3 875  
1.5 Kristoffer Aamots gate 2 125 12 676 975 5 966 
1.6 Birch Reichenwalds gate 6 400 30 333 152 4 740 
1.7 Treschows gate 14 753 53 531 323 3 629 
1.8 Gunnar Schjelderups vei 2 676 18 723 423  6 997  

1.10 Ny gate sørøst for boligområdet i Gunnar Schjelderups vei 2 400 11 089 738 4 621 
 

2.1 Gang-/sykkelforbindelse fra Torshovdalen 780 2 658 710 3 409 
2.2 Grønne forbindelser/nettverk sør for Vitaminveien 3 425 12 424 467 3 628 
2.3 Gang-/sykkelforbindelse under Ring 3 og jernbanen 312 1 134 556 3 636 
2.5 Gangforbindelse i sør, v/Akerselva, Jerusalem bru  54 082 143  

 

3.2 Nordpolen  3 600   23 506 472 6 530 
3.3 Vitaminparken 5 000 19 693 428 3 939 
3.4 Park på østsiden av Grefsenveien  2 000 5 854 548 2 927 
3.7 Nordre Åsen gård  1 000 6 497 395 6 497 

 

 SSuumm  bbaassiisskkoossttnnaadd  
Den totale basiskostnaden kan ses i tabellen nedenfor. Tiltakene er fordelt i henholdsvis tre 
kategorier: «Gater», «Gangveier» og «Park, torg, møteplass». 

Gruppering Basiskostnad 
Gater  315 558 134  
Gangforbindelser 70 299 876 
Park, torg og møteplasser 55 551 843 
Sum 441 409 852 
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33 AAnnaallyyssee  aavv  uussiikkkkeerrhheetteennee  
Usikkerhetsanalysen tar utgangspunkt i metodikk beskrevet i Finansdepartementets veiledere for 
kvalitetssikring av offentlige investeringsprosjekt. Denne metodikken er anerkjent for beregning av 
usikkerhet i store og komplekse investeringsprosjekter og vurderes derfor som godt egnet. Det er 
benyttet trippelestimater, Monte Carlo-simulering og PERT-sannsynlighetsfordeling for å beregne 
forventet verdi og risikoanslag for estimatusikkerhet og usikkerhetsfaktorer.  
 
Usikkerhet er drøftet i form av to atskilte element:  

• Estimatusikkerhet er knyttet til usikkerhet i mengder og enhetspriser innenfor det tiltaket 
som er prosjektert, slik tiltakslisten foreligger og innen den markedssituasjonen som gjelder 
per i dag. Øvrige usikkerheter som kan påvirke samlet prosjektkostnad føres som 
usikkerhetsfaktorer.  

• Usikkerhetsfaktorer, som fanger opp usikkerheter i tiltakene utover hva som er fanget opp 
av grunnkalkylen og estimatusikkerheten. Dette kan for eksempel være forhold knyttet til 
gjennomføringen, stedlige forhold, markedssituasjonen etc.  

 
Usikkerhetsfaktorer og trippelestimater (P10/P90) er basert på ekspertvurderinger med referanse til 
lignende oppdrag som Concreto tidligere har utført for Oslo kommune1.  

Figuren under illustrerer oppbygningen av en kostnadsanalyse. 

 
Figur 2. Usikkerhetsanalyse i veileder for KVU for Oslo kommune. 

 

 

 
 

 
1 Eksempelvis utbygging av Ensjø bydel, usikkerhetsanalyse VPOR Skøyen, Vollebekk, VPOR for Løren, VPOR 
Lysakerbyen og VPOR Løren/Økern. 
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 EEssttiimmaattuussiikkkkeerrhheett  
Tiltak som består av lignende arbeider, er geografisk avhengige, har samme kostnadsbærere eller av 
andre årsaker har lignende estimatusikkerhet, er plassert i samme kostnadsgruppering.  
Estimatusikkerheten er knyttet til usikkerhet i mengder og enhetspriser. Øvrige usikkerheter som kan 
påvirke samlet prosjektkostnad føres som usikkerhetsfaktorer.  
 
Estimatusikkerheten fremgår av tabellen under med følgende trippelestimater. Trippelestimatene 
representerer den hendelsen som inntrer i én av ti tilfeller (P10/P90). 

Navn Entreprisekostnad Best P10 Sannsynlig Verst P90 

Gater 315 558 134 0,90 1 1,15 

Gangforbindelser 70 299 876 0,80 1 1,30 

Park, torg, møteplass 55 551 843 0,85 1 1,25 

33..11..11 GGaatteerr  
TOR Storo og Lillo legger til grunn nye tverrsnitt av enkelte gater. Arbeidene som skal utføres er i stor 
grad normert og erfaringsmessig kjent, men likevel beheftet med en usikkerhet knyttet til utforming 
og detaljering langs tverrsnittene som følge av tidlig fase. Dette gir kostnadsgrupperingen en 
høyreskjev fordeling.  

33..11..22 GGaannggffoorrbbiinnddeellsseerr  
Gangforbindelsene presentert i TOR Storo og Lillo inkluderer gang-, sykkel og grønne forbindelser i 
relativt metrisk avgrensede grensesnitt. Arbeidene er også her erfaringsmessig kjent, men enkelte 
gangforbindelser vil kreve større inngrep i konflikt med andre grensesnitt og arealer, herunder for 
eksempel verneområde og terreng. Totalt sett gir dette kostnadsgrupperingen gangforbindelser en 
høyreskjev estimatusikkerhet. 

33..11..33 PPaarrkk,,  ttoorrgg,,  mmøøtteeppllaassss  
Det legges til grunn en generisk oppbygning av park, torg og møteplasser. Arealene har potensial for 
å utarbeides annerledes enn det som er lagt til grunn i denne kalkylen. Det er flere faktorer som kan 
virke fordyrende. Ukjent grad av detaljering og for eksempel utsmykning gir derfor 
kostnadsgrupperingen en høyreskjev estimatusikkerhet 
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 UUssiikkkkeerrhheettssffoorrhhoolldd  
Følgende generelle usikkerhetsforhold er identifisert og behandlet i usikkerhetsanalysen: 

• Organisering og prosjektledelse 
• Stedlige forhold 
• Gjennomføring/fremdrift  
• Detaljering/modenhet 
• Overordnede krav  
• Marked  

Videre følger en nærmere forklaring av de forskjellige usikkerhetsforholdene, herunder definisjon, 
situasjon og forklaring av de mulige utfallene. 

U1 Organisering og prosjektledelse 
Definisjon Forholdet omfatter effekten av prosjektets organisering, styringsmodell og 

tilhørende ansvar og myndighet, herunder: 
• Internorganiseringen av prosjektet 
• Ivaretagelse av eksterne aktører og interessenter 
• Sikret kompetanse og kontinuitet 
• Styringsmodeller som bidrar til effektiv målstyring 
• Samordning og grensesnitthåndtering 

Påvirker Alle kostnadselementer 
Situasjon Oslo kommune ved Bymiljøetaten har en stor og robust 

gjennomføringsorganisasjon på Storo og Lillo. Det er likevel ikke avklart hvilke 
tiltak som skal gjennomføres av kommunen og hvilke tiltak som skal 
gjennomføres av private utbyggere. 

Det er videre usikkert om tiltakene blir organisert som et stort og helhetlig 
prosjekt, eller om det blir delt opp i flere små prosjekter. 

Trippelestimat Best Sannsynlig Verst 
0,90 1,00 1,10 

God prosjektorganisering 
kan gi reduserte 
kostnader. Dette 
innebærer god 
samhandling mellom 
involverte etater og andre 
utbyggere, 
løsningsorientert 
prosjektstyring og gode 
beslutningsprosesser. 
Rekkefølge for 
gjennomføring er planlagt 
og det utvikles gode 
relasjoner. 

Som forutsatt Dersom prosjektet ikke 
organiseres på en 
hensiktsmessig måte, vil 
kostnadene påvirkes 
negativt. Kan bero på 
dårlig relasjonsutvikling, 
lite samhandling, 
interessekonflikter, 
suboptimalisering og 
dårlige 
beslutningsprosesser. 
Usikkert når tiltakene 
gjennomføres, og hvem 
som finansierer de. 
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U2 Stedlige forhold 
Definisjon Forholdet omfatter usikkerhet knyttet til stedlige forhold som kan påvirke 

prosjektets kostnader, herunder:  
• Grunnforhold 
• Hensynet til omkringliggende bygninger og konstruksjoner  
• Ledninger og kabler i grunnen 
• Logistikk og transport  
• Rigg- og anleggsområde  

Påvirker Alle kostnadselementer 
Situasjon Grunnforholdene på Storo og Lillo varierer med hensyn til graden av 

forurensning. Dette kan medføre merkostnader og besparelser i transport og 
deponikostnad.  

Usikkerhet knyttet til forurensningsgrad og massenes beskaffenhet vil påvirke 
graden av utgraving. Ved at kvaliteten på massene er dårlig vil det kunne 
medføre mer utgraving enn forutsatt, og tilsvarende mindre utgraving ved at 
massene har en god kvalitet.  

De stedlige forholdene ved Akerselva (Jerusalem bru) er utfordrende mht.  
gjennomføringen av gangforbindelse (tiltak 2.5) i dette området. Utformingen må 
tilpasses et svært bratt terreng, samt ta hensyn til verneverdig skogsområde.  

Tiltaket langs Akerselva (tiltak 2.5) er også komplekst med hensyn til at 
tilkomsten til området er krevende og deler av arbeidet må gjennomføres som 
arbeid i vannet. 

Storo og Lillo er relativt tettbebygd. Dette stiller krav til god planlegging av rigg- 
og anleggsområder, samt logistikk og transport i forbindelse med gjennomføring 
av tiltakene. 
 

Trippelestimat Best Sannsynlig Verst 
0,92 1,00 1,15 

Nærmere geotekniske 
undersøkelser avdekker 
ingen behov for 
stabilisering, utskifting av 
masser og/eller behov for 
økte ressurser. 

Som forutsatt Nærmere geotekniske 
undersøkelser avdekker 
behov for stabilisering, 
utskifting av masser 
og/eller behov for økte 
ressurser. 
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U3 Gjennomføring og fremdrift 
Definisjon Forholdet omfatter de kostnadsmessige konsekvensene knyttet til gjennomføring 

og prosjektets fremdrift. Forhold som kan være av betydning: 
• Usikkerhet knyttet til når reguleringsplaner kommer til utførelse 
• Uforutsigbar finansiering av tiltak 
• Dialog og avklaringer 
• Samordning og samtidighetsusikkerhet 
• Grensesnitthåndtering 

Påvirker Alle kostnadselementer 
Situasjon TOR Storo og Lillo involverer flere ulike typer tiltak og aktører/interessenter, og 

har dermed mange grensesnitt å ta hensyn til. Tiltakene omfatter gater, 
gangforbindelser, parker og torg. Dette skaper behov for dialog, samordning og 
avklaringer mellom mange aktører, samt en solid gjennomføringsplan. 

TOR Storo og Lillo ble ferdigstilt i 2015. Siden da har flere av tiltakene blitt 
utbygd, samt at tiltakslisten er delvis overlappende med TOR Nydalen. 
Tiltakslisten er dermed vesentlig kortere i dag.  

Sikkerheten av gjennomføringsgrad og fremdrift av de ulike tiltakene varierer, da 
de har store forskjeller i usikkerhetsprofil grunnet modenhet og kompleksitet.  

Trippelestimat Best Sannsynlig Verst 
0,90 1,00 1,13 

Optimal planmessig 
gjennomføring av 
tiltakene.  

Optimal rekkefølge og 
samtidighet. 

Optimal gjennomføring av 
trafikkregulering og 
logistikk. 

Optimal relasjon mellom 
de involverte aktører. 

Som forutsatt Diskontinuerlig 
gjennomføring og 
begrensninger. 

Tiltakene utføres 
etappevis. 

Krevende situasjon med 
omlegging av trafikk og 
logistikk. 

Kostnadsdrivende 
grensesnitt mellom tiltak 
som blir utført som 
realytelser og tiltak utført 
i kommunal regi. 

Kostnadsdrivende 
grensesnitt mellom 
utbyggingsfaser. 
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U4 Detaljering/modenhet 
Definisjon Forholdet omfatter den grad detaljregulering, planprosess og detaljprosjektering 

medfører endrede krav eller ønsker knyttet til utbyggingen.  
• Detaljering og prosjektutvikling 
• Utførelsen avdekker at valgte løsninger er utilstrekkelige - ikke gir ønsket 

effekt 
• Udekkede ønsker og behov 
• Det avdekkes avledete behov som «må løses» når man er i gang 
• Legge til ekstra funksjoner - «Nice to Have» 

Påvirker Alle kostnadselementer 
Situasjon Flere av tiltakene er i tidligfase, utbyggerne vil ha et stort incitament og potensial 

for å finne kostnadsbesparende omfang og utførelse.  

Enkelte tiltak krever detaljprosjektering og flere avklaringer før endelig utførelse. 
Dette kan særlig gjelde komplekse tiltak som utarbeidelsen av gangvei ved 
Jerusalembroen (tiltak 2.5).    

Grad av kompleksitet og omfang kan endres under modning og videre 
prosjektdetaljering.  

Det fremkommer udekkede ønsker og behov som følge av den videre prosessen 
og detaljeringen av tiltak.  

Innspill fra offentlige høringsprosesser kan endre krav for utførelse. 

Trippelestimat Best Sannsynlig Verst 
0,90 1,00 1,10 

Videre detaljering 
medfører endret 
utforming av løsninger 
som medfører 
besparelser. 
 

Som forutsatt Videre detaljering 
medfører endret 
utforming av løsninger 
som medfører økte 
kostnader. 
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U5 Overordnede krav 
Definisjon Forholdet omfatter innvirkning av overordnede krav og føringer på utførelse og 

gjennomføring av tiltak, herunder: 
• Innføring av krav om grønne områder 
• Innføring av andelskrav av kollektivgate 
• Innføring av forbud for trafikk (fossil og tungtransport) 
• Krav om godkjenning før brukstillatelse 

Påvirker Alle kostnadselementer 
Situasjon Usikkerhet knyttet til hvordan endret klima og klimapåvirkninger vil ha på 

gjennomføring og løsning av utførelsen. Klimaendringer kan medføre krav om 
kostbare tiltak som skal stå imot flom, ekstremvær, lavere utslipp og slitasje. Det 
kan tilkomme nye eller endrede krav til håndtering av avfall, utslipp, overvann, 
utførelse av rigg- og byggearbeid, energiomsetning og energibruk. 

Krav om skjerpede klima- og miljøtiltak kan gjøres gjeldende gjennom fremtidig 
plan- og byggesaksbehandling.  

Arbeidet for å opparbeide tiltak 2.5 Turvei langs Akerselva må delvis 
gjennomføres i vannet. Akerselva omfattes av naturvern på grunn av dens 
biologiske mangfold. Det kan derfor stilles spesifikke krav for å ta hensyn til dette 
ved en utførelse av arbeidet.  
 

Trippelestimat Best Sannsynlig Verst 
0,98 1,00 1,06 

Endrede krav medfører 
kostnadsbesparende 
tiltak.  

Som forutsatt Strengere krav knyttet til 
miljø, 
overvannshåndtering, 
utslipp, etc. medfører 
økte kostnader.  

Det stilles krav til 
løsningen og 
gjennomføringen av 
turvei ved Akerselva som 
medfører økte kostnader. 
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U6 Marked 
Definisjon Forholdet omfatter den konsekvens usikkerhet knyttet til markeds- og 

konkurransesituasjonen har på kostnadene for tiltakene. 

Påvirker Alle kostnadselementer 
Situasjon Forholdet omfatter både «globale» effekter og lokale effekter. De globale 

effekter består av virkninger som avviker fra den forventede lønns- og 
prisstigning, som følge av: 

• Konjunktursvingninger, BNP globalt og nasjonalt, privatøkonomisk 
utvikling 

• Utvikling i markedene for boliger og næringsbygg 
• Utbyggers virksomhet 
• Spesielle forhold: Markedsspesifikke forhold, politiske beslutninger og 

endringer som påvirker rammevilkårene for berørte bransjer og 
markeder 

De lokale effekter består av virkninger som avviker fra den forventede lønns- og 
prisstigning, som følge av utførelsen av tiltakene ikke kan tilpasses den reelle 
situasjonen i relevante markeder til enhver tid.  

Trippelestimat Best Sannsynlig Verst 
0,90 1,00 1,10 

Konjunkturutvikling frem 
mot gjennomføring av 
tiltakene medfører at de 
faktiske kostnadene blir 
lavere enn det som er lagt 
til grunn i 
investeringskalkylene. 

Som antatt. Realisering av 
byutvikling på Økern skjer 
over så lang tid at 
svingninger i markeds- og 
konkurransesituasjonen 
vil utjevnes.  

Konjunkturutvikling frem 
mot gjennomføring av 
tiltakene medfører at de 
faktiske kostnadene øker 
og blir høyere enn det 
som er lagt til grunn i 
investeringskalkylene. 
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 BBeerreeggnniinnggssrreessuullttaatt  
Grunnkalkyle, styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) 
I tråd med Veileder nr. 2 Felles begrepsapparat KS2 fra Finansdepartementet er det beregnet 
forventet tillegg, styringsramme (P50), usikkerhetsavsetning, samt kostnadsramme (P85). Verdiene 
er fremstilt i tabellen nedenfor.  

Nøkkeltall 
Basiskostnad                           441 409 852   
Forventede tillegg                              37 798 230  8,6 % 
P50 (Styringsramme)                           479 208 083   
Usikkerhetsavsetning                              90 214 441  18,8 % 
P85 (Kostnadsramme)                           569 422 524   
Prosjektets standardavvik                              86 168 203  18,0 % 

 

Grunnkalkylen er beregnet på bakgrunn av kostnadskalkylen og omfatter kostnadstiltak definert i 
tiltakslisten. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 479 mill. kr, hvilket gir et forventet 
kostnadstillegg på 8,6 %. Som følge av anslått estimatusikkerhet og de definerte 
usikkerhetsfaktorene fremkommer en usikkerhetsavsetning på 18,8 %, noe som resulterer i en 
kostnadsramme (P85) på 569 mill. kr. 

Akkumulert sannsynlighetskurve (S-kurve) 
S-kurven viser estimert sannsynlighet for at man klarer å gjennomføre prosjektet innenfor en gitt 
kostnadsramme. Verdiene på y-aksen er percentiler og verdiene på x-aksen er kostnaden. Figuren 
under viser P15, P50 og P85, henholdsvis 390 mill., 479 mill. og 569 mill. kr. 

 
 

 

390,4 mill

P15

479,2 mill

P50

569,4 mill

P85

P-verdi

Kostnad
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Tornadodiagram 
Tornadodiagrammet viser hvilke usikkerhetsfaktorer og kostnadselementer som i størst grad påvirker 
den totale usikkerheten i prosjektet. Usikkerhet er her definert som varians i de ulike 
tiltakene/faktorene. Prosentene til høyre (røde stolper) viser i hvilken grad tiltaket/faktoren vil 
medføre en økning i totalkostnaden. Prosentene på venstre side (grønne stolper) forteller i hvilken 
grad tiltaket/faktoren kan medføre en reduksjon i prosjektets totalkostnad. Den totale påvirkningen 
per tiltak/faktor er vises i kolonnen til venstre.  

 
Det fremkommer av figuren at «Stedlige forhold» og usikkerhetene knyttet til dette forholdet, utgjør 
20 % av den totale usikkerheten i prosjektet. Sammen med «Gjennomføring og fremdrift», «Marked» 
og «Detaljering/modenhet» utgjør dette 70 % av den totale usikkerheten i prosjektet. Flere av 
forholdene er faktorer som kan påvirkes og styres internt og bør derfor vies ekstra oppmerksomhet i 
både planleggings- og gjennomføringsfasen.  
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44 KKoossttnnaadd  ppeerr  ttiillttaakk  
Tabellen nedenfor viser forventet kostnad (P50) fordelt på de enkelte tiltakene. Forventet tillegg fra 
estimatusikkerhet og usikkerhetsfaktorene er fordelt forholdsmessig på basiskostnadene innenfor de 
respektive tiltaksgrupper, og gir P50-verdi per tiltak. Kostnadsmessige virkninger av de generelle 
usikkerhetsforhold er fordelt basert på hvert tiltaks forventede kostnad, uten nærmere vurderinger 
av usikkerhetsforholdenes mulige virkninger i de respektive tiltak. Det er altså ikke vurdert hvorvidt 
enkelte tiltak trekker mer i den ene eller andre retningen i denne teoretiske kostnadsfordelingen. 

 

ID Tiltak P50 fordelt 
1.1 Vitaminveien 32 647 758  
1.3 Hans Nielsen Hauges gate 44 347 015  

1.4.1 Grefsenveien 45 135 461  
1.4.2 Grefsenveien ned til Åsengata 83 274 918  
1.5 Kristoffer Aamots gate 13 762 513  
1.6 Birch Reichenwalds gate 32 930 601  
1.7 Treschows gate 58 115 247  
1.8 Gunnar Schjelderups vei  20 326 723  

1.10 Ny gate sørøst for boligområdet i Gunnar Schjelderups vei 12 039 360  

   
2.1 Gang-/sykkelforbindelse fra Torshovdalen 2 886 378  
2.2 Grønne forbindelser/nettverk sør for Vitaminveien 13 488 383  
2.3 Gang-/sykkelforbindelse under Ring 3 og jernbanen 1 231 709  
2.5 Gang-/sykkelforbindelse i sør, v/Akerselva, Jerusalem bru 58 713 234  

   
3.2  Nordpolen  25 519 347  
3.3  Vitaminparken  21 379 790  
3.4  Park på østsiden av Grefsenveien  6 355 877  
3.7  Nordre Åsen gård  7 053 771  

   
 SUM 479 208 083 
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55 VVeeddlleegggg    

 TTiillttaakksslliissttee  
Nr.  Tiltak  Standard  Omfang  Andre forutsetninger Illustrasjon  
Gater/veier  
1.1 Vitaminveien  Normal  Kjørebane  

• Areal: 2 825 m2 

Sykkelfelt  

• Areal: 1 282 m2 

Fortau  

• Areal: 2 380 m2 

Beplantning  

• Areal: 1007 m2  

Annen veggrunn 

• Areal 11 m2 

Total lengde: 311 m (eks. rund-

kjøring v. Nycoveien og 

Sandakerveien) 

 

• Utforming og innhold i henhold til 

reguleringssak for Vitaminveien 

(datert 09.11.2018) og plankart 

(datert 19.08.2021). Omkringliggende 

veier og kryss er hensyntatt i 

tiltakslisten/kalkylen for TOR Nydalen. 

• TOR Storo og Lillo oppgir en lengde på 

430 m. Vi måler lengden til 311 m, og 

legger derfor denne til grunn.  

• Vi registrerer at Vitaminveien er et 

utbyggingstiltak i regi av BYM som er 

under planlegging/utførelse. 

• Belysning  

• Overvannshåndtering 

 

1.3 Hans Nielsen Hauges 

gate 

Normal  Kjørebane  

• Bredde: 3,25 + 3,25 m  

Sykkelfelt  

• Bredde: 2 + 2 m  

Beplantning  

• Bredde: 2,5 + 2,5 m  

Fortau  

• Bredde: 2,5 + 2,5 m  

Lengde: 525 m  

 

• TOR Storo og Lillo oppgir en lengde på 

380 m. Vi måler lengden til 525 m, og 

legger denne til grunn. Veilengden er 

målt fra krysset ved Storoveien til 

krysset ved Carl Jeppesens gate iht. 

Innspill fra EBY. 

• Opphøyd sykkelfelt 

• Belysning 

• Overvannshåndtering 
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1.4.1 Grefsenveien  Normal  Kjørebane 

• Bredde: 3,25 + 3,25 m  

Sykkelfelt  

• Bredde: 3,5 m  

Beplantning  

• Bredde: 2,5 m  

Fortau  

• Bredde: 3 + 3 m  

Lengde: 600 m 

• Utforming og innhold i henhold til 

«Løsningsvurdering av Grefsenveien 

gateopprustning fra Åsengata til 

Grefsenveien 51 (datert 23.03.2021) 

• Trikkeskinner medtas ikke iht. innspill 

fra BYM  

• Beplantningsfeltet tilrettelegges for å 

etablere større trær 

• Opphøyd sykkelfelt 

• Belysning 

• Overvannshåndtering 

 

1.4.2 Grefsenveien til 

Åsengata 

Normal Kjørebane 

• Bredde: 3,25 + 3,25 m  

Sykkelfelt  

• Bredde: 3,5 m  

Beplantning  

• Bredde: 2,5 m  

Fortau  

• Bredde: 3 + 3 m  

Lengde: 1 070 m 

• Utforming og innhold i henhold til 

«Løsningsvurdering av Grefsenveien 

gateopprustning fra Åsengata til 

Grefsenveien 51 (datert 23.03.2021) 

• Grefsenveien fra Storokrysset til 

Åsengata 

• Trikkeskinner medtas ikke iht. innspill 

fra BYM  

• Beplantningsfeltet tilrettelegges for å 

etablere større trær 

• Opphøyd sykkelfelt 

• Belysning 
• Overvannshåndtering 
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1.5  Kristoffer Aamots 

gate 

Høy Kjørebane  

• Areal: 942 m2 

Sykkelfelt  

• Areal: 411 m2 

Beplantning  

• Areal: 153 m2 

Fortau  

• Bredde: 586 m2 

Annen veggrunn 

• Areal 33 m2 

Lengde: 100 m  

• Tiltaket medregner strekningen f.o.m 

Kristoffer Aamots gate 5 til 

rundkjøring ved Sandakerveien. 

• Resten av gaten medtas som en del av 

tiltak 1.2 i TOR Nydalen 

• Utforming og innhold i henhold til 

reguleringssak for Vitaminveien 

(datert 09.11.2018) og plankart 

(datert 19.08.2021) 

• Vi registrerer at standard er satt til 

«høy» i TOR Nydalen og «normal» i 

TOR Storo/Lillo. Vi forutsetter høy 

standard på Kristoffer Aamots gate 

• Belysning og overvannshåndtering 

 

1.6 Birch Reichenwalds 

gate 

Normal Kjørebane  

• Bredde: 3 + 3 m  

Beplantning  

• Bredde: 2,5 + 2,5 m  

Fortau  

• Bredde: 2,5 + 2,5 m  

Lengde: 400 m 

• Sykling i blandet trafikk  

• Lysregulering i kryss over 

Sandakerveien og Grefsenveien 

• Belysning 

• Overvannshåndtering  

 

1.7 Treschows gate Normal Kjørebane  

• Bredde: 3,25 + 3,25 m  

Sykkelfelt  

• Bredde: 2,2 + 2,2 m  

Beplantning  

• Bredde: 2,5 m  

Fortau  

• Bredde: 3 + 3,5 m  

Annen veggrunn 

• Areal 425 m2 

Lengde: 720 m 

• Utforming og innhold i henhold til 

«Byggeplan Treschows gate» 

(utarbeidet av Sweco, datert 

03.12.2021) 

• Opphøyd sykkelfelt 

• Belysning 

• Overvannshåndtering  

  

 



TOR Storo og Lillo 

 

Concreto  Side 22 av 27 
 

1.8 Gunnar Schjelderups 

vei 

Normal Kjørebane  

• Bredde: 3 + 3 m  

Fortau  

• Bredde: 3 + 3 m  

Lengde: 223 m 

• Tiltaket medregner kun Heiloveien, 

fra snuplass til ny undergang (hhv. 

tiltak 1.20 og 2.14 i TOR Nydalen) 

• Strekning fra kryss ved Vitaminveien 

til snuplass medtas som en del av 

tiltak 1.10 fra TOR Nydalen 
• Etter opplysninger fra BYM og EBY er 

tiltaket tenkt utvidet mot 

boligsameiet Nydalen Kvarter og 

Boligstiftelsen Nydalen. Eksisterende 

grusvei langs bebyggelsen har en 

betydelig nivåforskjell sammenlignet 

med Gunnar Schjelderups vei. Dagens 

forstøtningsmur må derfor erstattes 

med ny mur med kjøresterkt gjerde.  
• Sykling i blandet trafikk 

 

 

1.9 Ny gate bak 

Storsenteret 

Normal  • Veien bak Storsenteret medtas som 

en del av tiltak 2.15 fra TOR Nydalen 

• Gaten bak Vitaminveien 11 (Nydalen 

Allé) medtas som en del av tiltak 1.9 

fra TOR Nydalen  

 

 

 

1.10 

 

Ny gate sørøst for 

boligområdet i 

Gunnar Schjelderups 

vei 

Normal Kjørebane 

• Bredde: 3 + 3 m 

Fortau 

• Bredde: 3 + 3 m 

Lengde: 200 m 

• Riving av eksisterende konstruksjoner 

medtas ikke 

• Utgraving av masser og etablering av 

støttemur medtas 

• Belysning 

• Overvannshåndtering 
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Turveier, gangveier og sykkelveier  
2.1 Gang-

/sykkelforbindelse 

fra Torshovdalen 

Normal Sykkelfelt  

• Bredde: 3 m  

Beplantning  

• Bredde: 1 m 

Gangvei  

• Bredde: 2 m  

Total lengde ny opparbeidelse: 

130 m 

• TOR Storo og Lillo oppgir en lengde på 

900 m. Vi måler total lengde på 

strekning til 730 m, og legger denne til 

grunn. Målt lengde fra Hans Nielsen 

Hauges gate til Grefsenveien. Iht. 

kommentar fra EBY, så har totalt 130 

m av strekket behov for 

opparbeidelse (merket rødt i 

illustrasjon til høyre) og inkluderes i 

kalkylen. 

• Infrastruktur legger begrensning på 

bredde av plantefelt, settes til 1 m 

langs strekket 

• Riving av eksisterende dekke: 130 m 

• Gangforbindelse utføres med dekke 

av asfalt og kanter av betong eller 

naturstein 

• Markering for gående og syklende 

• Belysning 
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2.2 Grønne 

forbindelser/nettverk 

sør for Vitaminveien 

 

Normal Sykkelfelt  

• Bredde: 2 m  

Gangvei 

• Bredde: 3 m  

Total lengde ny opparbeidelse: 

685 m 

 

• TOR Storo og Lillo oppgir en lengde på 

1 090 m. Vi måler den totale lengden 

til 810 m, og legger denne til grunn, 

hvorav 685 m av strekket har behov 

for ny bredde og opparbeidelse. 

• Nord 1 (N1). Lengde: 160 m 

o Fullstendig opparbeidelse 

• Nord 2 (N2). Lengde: 305 m 

o Fullstendig opparbeidelse 

• Nord-øst (NØ). Lengde: 125 m 

o Nylig opparbeidet, uten 

sykkelfelt 

o Forutsetter ingen tiltak  

• Tverr. Lengde: 140 m  

o Forutsetter fullstendig 

opparbeidelse 

• Sør-øst (SØ): Lengde: 80 m 

o Fullstendig opparbeidelse 

• Gangforbindelser utføres med dekke 

av asfalt og kanter av betong eller 

naturstein 

• Markering for gående og syklende 

• Belysning 

 

2.3 Gang-

/sykkelforbindelse 

under Ring 3 og 

jernbanen 

 

Normal Sykkelfelt  

• Bredde: 2,2 m  

Gangvei  

• Bredde: 3 m 

Total lengde: 60 m 

• Ny traubunn 

• G/S utføres med dekke av asfalt og 

kanter av betong eller naturstein 

• Markering for gående og syklende 

• Rød asfalt 

 

2.5 Gangforbindelse i 

sør, v/Akerselva, 

Jerusalem bru 

 

Normal Turvei på bakkeplan 
• Lengde 167 m 

Gangbru 
• Lengde 110 m  

Undergang under Treschows bru 

• Skisseprosjekt utarbeidet av BYM 

legges til grunn mht 

konstruksjonsprinsipper for gangbru 

og undergang.  
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• Lengde 33 m  
Total lengde 310 m 
 
 

• Utgraving/terrengarrondering 

• Riving av eksisterende konstruksjoner 

medtas ikke 

• Støttekonstruksjoner mot Akerselva 

• Gangforbindelser utføres med dekke 

av asfalt og kanter av betong eller 

naturstein 

• Belysning 

• Merking/skilting 

2.6 Koble 

elvepromenaden 

mot Nydalen 

  

 

Kostnadsberegnes som tiltak 2.12 i TOR 

Nydalen 

 

2.10 Kryssing under 

Gjøvikbanen 

Normal  Kostnadsberegnes som tiltak 2.14 i TOR 

Nydalen 

 

2.11 Gangforbindelse 

mellom Vitaminveien 

og gate bak 

Storosenteret 

Normal  Kostnadsberegnes som tiltak 2.16 i TOR 

Nydalen 
 

Parker, torg og møteplasser  

3.1 Storokrysset Normal  Kostnadsberegnes som tiltak 1.19 i TOR 

Nydalen 

 

3.2 Nordpolen Normal Totalt areal: 3 600 m2 • Kostnadsberegnes totalt sett som én 

plass, men Sandakerveien (merket i 

grått, 1 200 m2) går gjennom torget 

som eget tiltak  

• Store trær: Beholde dagens store trær 

• Fortau 

• Sykkelfelt knyttes til vegsnitt 

• Natursteindekke 

• Møblering 
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• Belysning 

 

3.3 Vitaminparken Høy Tursti:  

• Lengde: 370 m 

• Bredde: 3 m 

 
Areal: 5 000 m2 

• Parkområde med busker, stauder, 

blomsterbed og trær 

• Plen 

• Møblering (design) 

• Grønt gangnettverk utføres med 

dekke av grus og kanter av naturstein 

• Belysning (design) 

• Terrassering med naturstein der 

terrenget tillater det 

• Riving av eksisterende 

infrastruktur/bygg medtas ikke 

 

 

3.4 Park på østsiden av 

Grefsenveien 

Normal Totalt areal: 2 000 m2 • Riving av asfalt: 1 350 m2  

• Planering med stedlige masser 

• Fjerne flettverksgjerde for å åpne opp 

parkdrag 

• Riving av eksisterende 

infrastruktur/bygg medtas ikke 

• Tiltak 2.1 kobles på park 

 


