

Delprogram oppvekst og utdanning
Grensesvingen 6
0663 Oslo

Sluttnotat prosjekt Sammen om språkutvikling

Prosjektnavn:	Sammen om språkutvikling
Prosjekteier:	Bydel Stovner
Samarbeidspartnere:	Bydel Bjerke, PPT Oslo, Universitetet i Oslo (UiO) og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Prosjektperiode:	1. mars 2025 - 5. desember 2025
Målgruppe:	Ansatte i tjenester som arbeider med barn (0-6 år) og foreldre, herunder helsestasjon, barnehager, åpen barnehage og fagsenter
Leveranse:	Digital kompetansepakke publisert i HR WEB (Kompetanseplaner/Dossier)

Bakgrunn og målsetting

Tidlig og systematisk innsats for barns språkutvikling er avgjørende for videre læring, trivsel og deltakelse. Samtidig har tjenester behov for felles kunnskapsgrunnlag og praktiske verktøy for å støtte barns språkutvikling og samarbeide godt med foreldre, særlig i møte med språklig og kulturelt mangfold.

Prosjektet *Sammen om språkutvikling* har hatt som mål å utvikle en digital kompetansepakke som styrker ansattes kompetanse på barns tidlige språkutvikling, morsmålets betydning og samarbeid med foreldre om språk. Kompetansepakken skulle være praksisnær, lett tilgjengelig og egnet for bruk på tvers av tjenester.

Gjennomføring

Prosjektet har utviklet en digital kompetansepakke bestående av seks temaer. Hvert tema inneholder en kort introduksjon, fagfilm, refleksjonsspørsmål og forslag til gjennomføring i

tjenestene. Innholdet er utformet med vekt på relevans for praksis og fleksibel bruk i ulike tjenestekontekster.

Kompetansepakken er publisert i HR WEB (Kompetanseplaner/Dossier) og er lagt til rette for bruk både individuelt og i fellesskap i tjenestene. Prosjektet er forankret i ledelsen for Barnehage og spesialpedagogikk (BOS) og helsestasjonen i Bydel Stovner ved prosjektslutt. Forventes implementert etter pilotperiode.

Resultater og erfaringer

I prosjektperioden har prosjektet vært i dialog med ledelsen for barnehage og spesialpedagogikk (BOS) i Bydel Stovner, ledelsen for helsestasjon i Bydel Stovner, samt ledelsen for helsestasjon og fagsenter i Bydel Bjerke. Barnehageledelsen i Bydel Bjerke er også orientert om kompetansepakken. På grunn av endringer i ledelsen vil dette samarbeidet kobles tydeligere på i starten av nyåret. Dialogen har hatt som mål å forankre og avklare hvordan kompetansepakken kan brukes mest mulig hensiktsmessig i de ulike tjenestene.

Barnehagesektoren har særlig trukket frem viktigheten av å koble kompetansepakken tett til arbeidet med *Språksterk 1–6*, slik at innsatsen sees i sammenheng og inngår som en del av en samlet strategi, fremfor å bli en parallell prosess. Helsestasjon, åpen barnehage og fagsenter har løftet ønske om å bruke kompetansepakken i allerede etablerte møteplasser, for eksempel i fagmøter og kompetansefora, for å integrere den i løpende arbeid med kompetanseheving og oppfriskning av kunnskap.

Kompetansepakken er utviklet med utgangspunkt i fagdagene knyttet til prosjekt *Godt språk* (Stovner) og prosjekt *Språk i familien* (Bjerke og Alna), og det er et tydelig ønske om å bruke pakken i mindre ansattgrupper fremfor å arrangere store fagdager. PPT Oslo har også gitt uttrykk for ønske om å ta kompetansepakken i bruk, både i arbeidet med blant annet *Språksterk 1–6* og som del av intern kompetanseheving.

Prosjektet har resultert i en helhetlig og tilgjengelig digital kompetansepakke som gir ansatte et felles faglig utgangspunkt for arbeid med språkutvikling og foreldresamarbeid. Den modulbaserte oppbyggingen gjør kompetansepakken fleksibel og egnet for ulike tjenester og behov.

Erfaringene fra utviklingsarbeidet viser at digitale kompetansetiltak gir gode muligheter for bred implementering, samtidig som de forutsetter tydelig forankring i ledelse og drift for å sikre faktisk bruk. Samarbeidet mellom Bydel Stovner og Bydel Bjerke har bidratt til kvalitet i innholdet og relevans på tvers av tjenester.

Videreføring og anbefalinger

Etter prosjektslutt skal Bydel Stovner og Bydel Bjerke pilotere bruk av kompetansepakken i Dossier for aktuelle tjenester, herunder helsestasjon, barnehager, åpen barnehage og fagsenter. Basert på erfaringer og innspill fra piloten vil det gjennomføres mindre justeringer og forbedringer i innhold og struktur.

Kompetansepakken skal også være tilgjengelig for ansatte som arbeider med *Språksterk 1–6*, og kan brukes som en faglig ressurs og støtte i dette arbeidet. Dette bidrar til å sikre sammenheng og helhet i kommunens samlede innsats for barns språkutvikling.

Det planlegges at kompetansepakken tilgjengeliggjøres for alle bydeler i Oslo, med lansering i mars 2026. Videre anbefales det å utarbeide en plan for hvordan kompetansepakken på sikt kan gjøres tilgjengelig for alle kommuner i Norge.

For å sikre varig effekt anbefales det også:

- tydelig forankring i ledelse og kompetanseplaner
- systematisk bruk i relevante tjenester
- videreutvikling av innhold basert på erfaringer fra praksis

Budsjett og regnskap

Fase	Budsjett Tildelte statlige satsings-midler	Total-budsjett	Totalt regnskap (ekskl. Mva.) Regn-skaps-førte kostnader
Såkorn	250 000	250 000	250 000* *Kostnader 225 000 Konsulentbistand Utviklings- og kompetanseetaten 25 000 Bistand fra UiO

Vedlegg:

Rapport fra Agresso for tilhørende prosjektnummer vedlegges.