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Oppdrag om utarbeidelse av konseptvalgutredning for 
Lokomotivverkstedet, Bispegata 16  

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF) ber med dette Kulturetaten (KUL) om å gi 
Oslobygg KF i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutrening (KVU) for Lokomotivverkstedet, 
Bispegata 16.   

I henhold til Oslo kommunes investeringsregime er KIF overordnet bestiller av KVUen og KUL er 
operativ bestiller. 

Bakgrunn   
Lokomotivverkstedet stod ferdig i 1893 og ble bygget til Norges Statsbaner. Verkstedet var det 
første i sitt slag, og har nygotisk fasade i upusset tegl. Lokomotivverkstedet ligger i hjertet av 
Middelalderparken. Eiendommen ligger på og i et område med stor tidsdybde. Deler av bygget er 
også bygget direkte på de fredede middelalderruinene av kongeborgen i Middelalderparken. 
Lokomotivverkstedet er en del av dette området, og valg av konsept ses i sammenheng med øvrig 
utvikling av Middelalderbyen.  
 
Lokomotivverkstedet har hatt flere ulike funksjoner siden det ble bygget; sist snekkerverksted, 
atelier og lager. I dag står bygget tomt. Bygget bærer preg av forfall og vedlikeholdsetterslepet 
er stort. Bygget er en bevaringsverdig kultureiendom med et stort rehabiliteringsbehov. Av 
sikkerhetsmessige årsaker kan bygget ikke leies ut i dag.   

Middelalderparken skal opparbeides som kulturminnepark og rekreasjonsområde etter 
Follobaneutbyggingen, jf. bystyrets vedtak i møte 27.04.2022 sak 112, jf. byrådssak 48/22 av 
03.03.2022 om utbyggingsavtale med Bane Nor. Parken vil både bli en svært viktig grønn 
møteplass for beboerne i Gamlebyen, Sørenga og Bjørvika som har lite grøntområder i nærheten, 
og vil også være viktig for byens befolkning for øvrig.  

Det er et umiddelbart behov for å komme i gang med planlegging for byggets framtidige bruk 
gjennom utarbeidelse av en KVU. Det er svært uheldig at bygget står tomt, det er dårlig 
utnyttelse av kommunens ressurser. Interessen for Oslos tomme og ubrukte lokaler har økt, og 
det er stor pågang fra ulike fagmiljøer om aktivisering av bygget. Det er særlig stor interesse 
blant kulturaktører for bruk til ulike kulturformål.  

Lokomotivverkstedet ligger sentralt plassert i en del av byen der det har vært omfattende 
byutvikling de senere årene. Bjørvikautbyggingen ble vedtatt som en del av Fjordbyen, og er den 
største transformasjonsprosessen i Oslo i nyere tid. Det er gode kollektivmuligheter. Parallelt 
med byutviklingen har det foregått store infrastrukturelle endringer ved og i Middelalderparken, 
bl.a. Follobaneutbyggingen og ny kollektivgate i Bispegata.  
 
KVUen skal omfatte Lokomotivverkstedet i Bispegata 16 med tilhørende utearealer, jf. bl.a. 
reguleringsplan for Bjørvika-Bispevika-Lohavn S-4099, reguleringsplan Follobanen - Oslos del av 



 
nytt dobbeltspor Oslo – Ski (S-4735) og Landskapsplan for Middelalderparken. 
 
Det ble i bystyrets behandling av revidert budsjett 2022 omdisponert 3 mill. kroner til 
gjennomføring av KVUen, inkl. midler til ekstern kvalitetssikring (KS1) fra investeringsprosjektet 
113044 Middelalderbeltet – Utviklingsplan til kap. 502s driftsbudsjett.  

KVUens innhold  
Hensikten med KVUen er å finne fram til gode løsninger for behovet for rehabilitering av 
Lokomotivverkstedet og behovet for å fylle det med aktivitet og innhold for byens befolkning.   
 
Følgende krav skal vektlegges i utformingen av konseptvalgalternativer:  

 Lokomotivverkstedet med tilhørende uteareal skal fylles med kulturaktiviteter for byens 
befolkning. Aktiviteter i bygget skal også ha en lokal forankring i Bydel Gamle Oslo (BGO). 
Dette kan bl.a. være fleksible aktivitets, - produksjons- og/eller visningslokaler for ulike 
kunst- og kulturuttrykk og/eller flerbruk for aktiviteter som er tilpasset byggets profil   

 Det skal også være en mangfoldig møteplass både for lokalbefolkningen og byens øvrige 
befolkning. Det kan være fleksible aktivitets- og møterom, kafe mm. 

 Åpne, utadrettede aktiviteter innenfor et utvidet kulturbegrep skal være hovedformål. 
Dette kan kombineres med enkelte andre aktiviteter for et bredt tilbud gjennom sambruk, 
merbruk og flerbruk 

 Bygget med tilhørende uteareal skal utformes for fleksible løsninger, som så langt som 
mulig kan benyttes på flere måter og legge til rette for flerbruk  

 Nøkternhet skal ligge til grunn i valg av løsninger i prosjektet   
 Alle bruksarealer bør tåle intensiv bruk  
 Bygget bør kreve så lite vedlikehold som mulig og ha lave driftskostnader   
 Bygget skal i framtiden kunne tilpasse seg nye trender  
 Byggets særpreg som kulturminne, antikvariske prinsipper ved rehabilitering og hensynet 

til automatisk fredede kulturminner skal ivaretas i konseptene  
 Lokaler for booking og Oslonøkkel skal prioriteres innført der dette er hensiktsmessig og 

mulig   
 Det skal gjennomføres en god medvirkningsprosess. Det er avgjørende å kartlegge og 

fange opp behovene til ulike aktører. For lokal forankring skal også BGO delta i prosessen 
 Under forankringen av behovsanalysen kan det gis føringer for hva som skal prioriteres 

ved målkonflikter.   

Særlige relevante rammebetingelser og føringer  
Kommuneplan for Oslo (2019)  
Reguleringsplaner for Bjørvika-Bispevika-Lohavn (S-4099) 
Reguleringsplan Follobanen - Oslos del av nytt dobbeltspor Oslo – Ski (S-4735) 
Landskapsplan for Middelalderparken (2016) (godkjent av Plan- og bygningsetaten, 
Riksantikvaren og Jernbaneverket) 



Kunstbyen - Oslo kommunes kunstplan (2019).  
  
Konseptene skal oppfylle følgende mål:   
 
Kommunemål  
Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle.  
 
Effektmål   
Konseptene skal dekke Oslos behov innenfor et utvidet kulturbegrep. Bygget skal i stor grad 
fylles med åpen og publikumsrettet aktivitet, og det skal legges opp til fleksible løsninger og 
sambruk slik at flest mulig har tilgang til lokalene.  
 
Indikator: Måle besøkstall og ulik variasjon i brukergrupper.   

Indikator: Faktisk bruk av arealene/romprogram/trivsel blant brukerne, kan måles med 
spørreundersøkelse.   

Resultatmål  
Kostnad 
Kvalitet   
Tid.   
 
Krav til KVUen 
KVUen skal utarbeides i samsvar med veiledning og mal for konseptvalgutredning. KVUen skal 
utføres i henhold til kommunens investeringsregime. Vesentlige avvik fra denne skal begrunnes. 
Følgende momenter skal dokumenteres i KVUen:  

a. Behovsanalyse   
b. Mål  
c. Krav  
d. Identifisering av potensielle konsepter  
e. Alternativanalyse skal vise positive og negative virkninger av minst tre relevante 

konsepter i tillegg til et minimumsalternativ 
f. Alternative driftsmodeller skal vurderes parallelt. 

I KVUen skal det som en del av utredningsarbeidet undersøkes om det foreligger andre relevante 
kommunale behov som kan dekkes i samme investeringsprosjekt.  

KVUen skal gi et samlet beslutningsgrunnlag for å gå videre med et eventuelt forprosjekt, og 
inneholde en anbefaling for valg av konsept. KVUen skal gi et godt grunnlag for at investeringen: 

 oppfyller behov, mål og krav – herunder kommunemål, effektmål og resultatmål 
 representerer en riktig løsning for bygget og omgivelsene 
 er universelt utformet. 



KIF avgjør om KVUen skal sendes til ekstern kvalitetssikring (KS1). 

Administrativt rundt utarbeidelse av KVUen   
Det skal som første fase gjennomføres en behovsanalyse. Behovsanalysen skal forankres hos 
overordnet bestiller.  
 
Behovsanalysen skal oversendes KIF innen 4 måneder etter mottatt bestilling. 

KVUen skal oversendes KIF innen 12 måneder etter mottatt bestilling.  

Ansvarlige kontaktpersoner 
Overordnet bestiller (KIF): Spesialrådgiver Ulla Bjørnsjø 
Operativ bestiller (KUL): Seksjonsleder Birgitte Sandve. 
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Byrådsavdeling for kultur og næring 

 
 

 
 

   
Oslo kommune 
Byrådsavdeling for kultur og næring 

Besøksadresse: 
Olav V gate 4 
Postadresse: 
Rådhuset, 0037 OSLO 

Telefon: 21 80 21 80 
postmottak@byr.oslo.kommune.no 
Org. Nr.: 997703634 
oslo.kommune.no 
 

 

 

 

 

 

Prioriteringer etter behovsanalysen i KVU av Lokomotivverkstedet - svar 

fra KON  

 

 

Viser til innsendt behovsanalyse mottatt 30.08.2023 og brev av 28.11.2023 med beskrivelse av 

prioriteringer etter behovsanalysen. 

 

Vi kommer i dette brevet med tilbakemeldinger og presiseringer, samt noen nye rammer for arbeidet. Vi 

gir i tillegg et nytt oppdrag innenfor rammen av konseptvalgutredningen. 

 

Vi beklager at vår tilbakemelding har tatt lang tid.  

 

Vedlagt brevet er også oppdatert investeringsinstruks, vedtatt i byrådet 29.06.2023. 

 

Bakgrunn 

I samsvar med oppdrag gitt til KUL i brev av 12.12.2022 har Oslobygg KF, i samarbeid med KUL, 

utarbeidet behovsanalyse for Lokomotivverkstedet. I arbeidet med behovsanalysen er det gjennomført 

en bred medvirkningsprosess med innbyggere, organisasjoner og bydelen. Videre det er hensyntatt 

tidligere innkomne innspill. Behovsanalysen utgjør fase 1 av Konseptvalgutredningen.     

 

Kulturetatens anbefaling  

Basert på behovsanalysen anbefaler Kulturetaten at følgende formål prioriteres høyt: 

- Lokalt kulturhus (Kan inkl. både flerbrukslokaler og spesialtilpassede rom for ulike 

kulturaktiviteter) 

- Fleksibel scene (kan benyttes til bl.a. konserter og fremføringsscene for scenekunst og dans) 

- Verksted (fellesverksted, tradisjonshåndverk o.l.) 

- Formidlingsarena for kulturarv, historie og kultur  

- Serveringssted  

 

Videre anbefaler KUL følgende formål med middels prioritering:  

- Event-/utleielokaler  

- Aktivitetshus/fritidsklubb/arealer for fysisk aktivitet (egenorganisert/ikke-profesjonalisert) 

- Visningslokaler for visuell kunst 

- Produksjons- og øvingslokaler for musikk 

 

Kulturetaten Unntatt offentlighet 
Offl. § 14 1. ledd 
 

Postboks 1453 Vika 

0116 OSLO 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  

22/3659-6 21/1543 - 23 Erik André Foss, 911 40 503 13.05.2024 
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- Produksjons- og øvingslokaler for scenekunst  

 

Følgende formål anbefales en lav prioritering:  

- Atelier og fellesverksted for visuell kunst  

- Produksjons- og øvingslokaler for dans (spesialtilpassede lokaler for det profesjonelle feltet)  

- Kulturstasjon  

- Idrett  

- Livssynsnøytralt seremonirom  

- Magasiner til Byarkivet 

- Magasiner til Oslo kommunes kunstsamling  

 

Kulturetaten anbefaler at behovene med høy prioritet skal være ledende for det videre arbeidet med 

KVUen. Behov med middels prioritet kan inngå som en del av et helhetlig konsept, mens behov med lav 

prioritet bør utgå helt fra alternativanalysen. 

 

Etaten har ikke gitt anbefaling om hvilke målgrupper som bør prioriteres ved eventuelle målkonflikter.   

 

Bestillingens 12 krav skal legges til grunn og bør benyttes som verktøy knyttet til valg, sortering og 

prioriteringer som gjøres i arbeidet og sammensetningen av konsepter.  

 

Mangfoldig møteplass er overordnet målsetting. Bygningen er så stor at flere formål vil måtte 

kombineres for å innfri kravene i bestillingen om et levende hus med sambruk, flerbruk og merbruk. 

 

Nye forutsetninger  

Byrådet la høsten 2023 frem Hammersborgerklæringen. Der beskrives det at  

 

Middelalderbyen skal utvikles og at kulturhistoriske eiendommer som Lokomotivverkstedet skal 

rustes opp, gjerne i samarbeid med private, frivillige og stiftelser.  

 

(…) Byrådet er opptatt av å ta vare på vår felles kulturarv, i form av fysiske kulturminner- og 

miljø. Aktiv bruk av kulturminner er den sterkeste garantien for at de bevares for fremtiden, og 

byrådet vil sikre at kulturminnene blir tatt vare på og er i bruk. 

 

(…) Uteliv, kulturliv, nabolagsinitiativ og næringslivet er de viktigste drivkreftene for bedre byliv, 

og kommunen må i større grad legge til rette for at de får plass og anledning til å drive sin 

aktivitet i bybildet.  

 

På grunn av nye forutsetninger som følge av byrådsskiftet og budsjettvedtak for 2024, bør det i 

konseptvalgutredningen også utredes mulighetene for samarbeid med private aktører og stiftelser.  

 

Presiseringer fra byrådsavdelingen / justering av oppdrag 

  

• Prioritering av formål:  

 

Byrådsavdelingen stiller seg bak Kulturetatens forslag til prioritering av formål, med noen justeringer. 

 

Vi presiserer at følgende skal være prioritert høyt: 

- Lokalt kulturhus, kan inkludere flerbrukslokaler og spesialtilpassede rom for ulike kulturaktiviteter 

og annen egenorganisert aktivitet  

- Fleksibel scene (kan benyttes til bl.a. konserter og fremføringsscene for scenekunst og dans) 

- Verksted (fellesverksted, tradisjonshåndverk o.l.) 

- Formidlingsarena for kulturarv, historie og kultur  
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- Serveringssted  

 

 

Vi viser til opprinnelig oppdrag der ett av effektmålene er at «bygget skal i stor grad fylles med åpen og 

publikumsrettet aktivitet, og det skal legges opp til fleksible løsninger og sambruk slik at flest mulig har 

tilgang til lokalene.» Ved en eventuell innarbeidelse av formål med middels prioritering må det derfor 

legges til rette for sambruk/fleksibel bruk av arealene slik at bygget i størst mulig grad blir åpent og 

tilgjengelig. 

 

Ved eventuell målkonflikt skal formål som ivaretar helheten av middelalderparken, samt sikrer god 

tilgjengelighet for innbyggere prioriteres. 

 

• Prioritering av målgruppe 

 

Kulturetaten har ikke foreslått noen prioritert målgruppe. I det videre arbeidet forutsettes det at det 

legges til grunn at konseptvalgene skal legge til rette for variasjon i brukergrupper. Ved eventuell 

målkonflikt skal lokalbefolkningen prioriteres fremfor befolkningen i Oslo som helhet/utenbysboende. 

Sekundært skal barn og unge som målgruppe prioriteres.  

 

• Konsepter  

 

I bestillingen av 12.12.2022 ble det bedt om to til fem konsepter. Vi oppdaterer med dette bestillingen og 

ber om at endelig leveranse inneholder fem konsepter.  

 

Vi ber videre om at ett av konseptene er et nullalternativ (som i dette tilfellet innebærer nødvendig 

rehabilitering). Alternative driftsmodeller for de ulike konseptene skal vurderes parallelt. 

 

• Prosjektstrategi  

 

I henhold til den oppdaterte investeringsinstruksen, punkt 3.2, bokstav g) skal konseptvalgutredninger 

inneholde en overordnet prosjektstrategi med føringer for forprosjektfasen. I byrådssaken, s 13 er 

punktet ytterligere beskrevet. Vi ber dere om å inkludere en slik prosjektstrategi i utredningen.  

 

Involvering av bydelen 

I henhold til bestillingen av 12.12 2022 skal det gjennomføres en god medvirkningsprosess. Det er 

avgjørende å kartlegge og fange opp behovene til ulike aktører. For lokal forankring skal også BGO 

delta i prosessen. Byrådsavdelingen er kjent med at bydelen har vært involvert gjennom 

medvirkningsprosessene i arbeidet til nå, og at mange aktører fra bydelen har gitt sine innspill og meldt 

inn sine behov.  

 

Den politiske behandlingen av konseptvalgutredningen foregår i Byrådet. KVUen er unntatt 

offentligheten frem til byråd for kultur og næring frigir den. Bydelsutvalget i Gamle Oslo kan orienteres 

om status for arbeidet. Vi ber om at bydelen i det videre involveres på egnet vis i en eventuell 

forprosjektfase.   
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Vennlig hilsen 

 

 

Elisabeth Storaas Heggen 

Grete Cecilie Knudsen 

assisterende kommunaldirektør seksjonssjef 

 

 

 

 
 

 

Vedlegg: 

KVU Lokomotivverkstedet - Behovsanalyse.pdf 

Prioriteringer etter behovsanalysen i KVU av Lokomotivverkstedet 

Prioriteringer i behovsanalysen KVU Lokomotivverkstedet.pdf 

Byrådssak 1060-23 investeringsinstruks 
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S-4099

Bjørvika - Bispevika - Lohavn. Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser.

Vedtaksdato: 15.06.2004

Vedtatt av: Miljøverndepartementet

Vedtaksdokumenter: 200100321

Lovverk: PBL 1985

Høydereferanse: Oslo lokal

Merknader:

Knytning(er) mot andre planer: V090207, 15107, V200907, 18709, 5808, V081106,

V180606, V301006N3, 200805957

Dokumentet består av 18 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=200100321&rplan=1
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S-4099.doc Side 2 av 18 

Se sak 187/09 – 26.08.2009 – 18709.doc. Sørengutstikkeren. Bebyggelsesplan med 
Reguleringsbestemmelser. 
 
Se sak 58/08 – 12.03.2008 – 5808.doc. Bebyggelsesplan for Stasjonsallmenningen – søndre del med 
bestemmelser. 
 
Se sak 151/07 – 28.08.2007 – 15107.doc.  Bebyggelsesplan med indre vesentlig reguleringsendring med 
bestemmelser for AKERSELVALLMENNINGEN. 
 
Se Vedt. 15.05.2008 – V150508.doc. Mindre vesentlig reguleringsendring med bestemmelser for Østre 
Tangent. 
 
Se endring av §§ 2, 5.7f, 11.5 d til i, 13.4 og 13.5 i vedtak 30.10.06N3 om mindre vesentlig endring av S-4099. 
Østre tangent nord for OSLO S. (V301006N3.doc) 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN 
 
§ 1. Avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket IEP 02005-1 og IEP 02005-2 
datert 23.09.2002, revidert 24.03.2003, 21.05.2003 og 15.09.2003 

 
§ 2. Formål 

Området reguleres til: 
- byggeområde: forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, 

serviceanlegg småbåthavn), garasjeanlegg (A8, A9, A13, A14, D6, D12) 
- byggeområde: forretning, bevertning, allmennyttigformål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg 

småbåthavn), garasjeanlegg (A1, A2, A3, A6, A7, A10, A11) 
- byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, 

idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg (A4, A5, B1, B2, B3, B4, B7, B8a, B8b, B9, B10, 
B11, B12, B13, D5, D7, D8, D9) 

- byggeområde: kontor, forretning og bevertning (Havnelageret A12) 
- byggeområde: offentlig bygning (museum, opplevelsessenter) og allmennyttig formål (kultur) (C1, C9, 

C10) 
- byggeområde: offentlig bygning (Universitetets kulturhistoriske museum), boliger, forretning, kontor, 

hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett) og garasjeanlegg (C6) 
- byggeområde: offentlig bygning (skole) og allmennyttig formål (skole) (D2) 
- byggeområde: allmennyttige formål (akvarium, kultur) (B5, B14) 
- offentlig trafikkområde: vei/gate, parkering, ventilasjonstårn, fortau, gatetun torg, gangbru, annet 

fotgjengerareal, annet veiareal, kollektivfelt, trikk, jernbane, sykkelfelt, offentlig trafikkområde i sjø, 
offentlig trafikkområde i sjø (småbåthavn, kai for passasjerbåter) 

- friområde: park,  vann/sjø 
- spesialområde: bevaring (i kombinasjon med andre formål), område for taubane med endestasjon 

(uten feltnummer), område i sjø  (sone for kulturbåter/gjestehavn), område i sjø (sone for skipstøtvoll 
og  molo med tilhørende anlegg) 

- fellesområde: felles avkjørsel 
- kombinerte formål: 

byggeområde: forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, 
serviceanlegg småbåthavn), garasjeanlegg (D14)  / friområde: vann/sjø 
byggeområde: boliger med tilhørende anlegg (D10, D11)  / friområde: vann/sjø 
byggeområde: allmennyttige formål (akvarium, kultur) / friområde: vann/sjø, 
byggeområde: allmennyttig formål (akvarium, kultur) / offentlig trafikkområde: annet fotgjengerareal, 
byggeområde: bolig, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, 
idrett, serviceanlegg, småbåthavn) / offentlig trafikkområde: vei/gate, parkering, fortau, gatetun, torg, 
garasjeanlegg / friområde: vann/sjø 
byggeområde: offentlig bygning (Universitetets kulturhistoriske museum) / friområde: museumspark 
byggeområde: offentlig bygning (Universitetets kulturhistoriske museum) / offentlig trafikkområde: 
jernbane, kollektivgate 
byggeområde: offentlig bygning (Universitetets kulturhistoriske museum) / bolig, forretning, kontor, 
hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett), garasjeanlegg 
byggeområde: offentlig bygning (Universitetets kulturhistoriske museum), bolig, forretning, kontor, 
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hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett), garasjeanlegg / offentlig 
trafikkområde: jernbane 
byggeområde: offentlig bygning (Universitetets kulturhistoriske museum) / offentlig trafikkområde: gate, 
gang/-sykkelvei, fortau byggeområde: offentlig bygning (Universitetets kulturhistoriske museum) / 
offentlig trafikkområde: gate, gang/-sykkelvei, fortau, jernbane 
byggeområde: offentlig bygning (skole) / allmennyttige formål (skole) 
byggeområde: forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttige formål (kultur, undervisning, idrett, 
serviceanlegg, småbåthavn), garasjeanlegg / offentlig trafikkområde: gatetun friområde: park / 
friområde: sjø 
offentlig trafikkområde: vei/gate, parkering, fortau, gatetun, torg, annet veiareal / friområde: park 
offentlig trafikkområde: vei/gate, gangbro / friområde: sjø 
offentlig trafikkområde: vei/gate, fortau / friområde: sjø 

- område regulert i tidsrekkefølge: 
1 offentlig trafikkområde: jernbane  /  2 byggeområde: offentlig bygning (Universitetets kulturhistoriske 
museum), forretning, kontor, bolig, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett), 
garasjeanlegg 
1 offentlig trafikkområde: offentlig trafikkområde i sjø (kai for passasjerbåter) / 2 offentlig trafikkområde: 
offentlig trafikkområde i sjø (kai for passasjerbåter (hevet fjordbunn))  
1 riggområde for veianlegg / 2 offentlig trafikkområde: gate, kollektivgate/-felt, fortau, sykkelfelt, annet 
veiareal, jernbane 
1 offentlig trafikkområde: annet veiareal / 2 offentlig trafikkområde: fortau 
1 riggområde for veianlegg / 2 offentlig trafikkområde: jernbane 

 
§ 3. Fellesbestemmelser 

3.1 Arealer for E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen 
De arealene innenfor planområdet som er satt av til E18-tunnelanlegget under fjorden og i fjell, 
undersjøiske anlegg for vern mot skipspåstøt samt deponi for forurensede og rene masser i vedtatt 
reguleringsplan for E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen (sak nr. 210, dato: 18.06.2003), 
opprettholdes. 
 
3.2 Rigg-, deponi- og anleggsområder for E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen 
De arealene innenfor planområdet som er satt til rigg, deponier i sjø og på land, midlertidige 
veiomlegginger og omlegging av Østfoldbanen i anleggstiden i vedtatt reguleringsplan for E18 mellom 
Festningstunnelen og Ekebergtunnelen (sak nr. 210, dato: 18.06.2003), opprettholdes. Tidsrekkefølge 1 
utgjør de formål som er angitt i reguleringsplanen for E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. 
Tidsrekkefølge 2 utgjør de i denne planen angitte formål for de samme arealene. 
Reguleringsformålene endres for reguleringsplanen for E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen 
senest ett år etter at veianlegget er ferdigstilt. Planmyndigheten kan tillate at rigg- og anleggsområdene helt 
eller delvis tas i bruk til andre formål før vei- og tunnelanlegget er gjennomført, under forutsetning av at det 
skjer etter samtykke fra framtidig eiendomsselskap for Bjørvika og Statens vegvesen, og at formålene er i 
samsvar med denne reguleringsplan. 
 
3.3 Riggarealer med mer for vedtatt reguleringsplan for gnr. 207, bnr. 167 m.fl. (Operaen) S-3861 
(17.10.2001) 
De arealene innenfor planområdet som er satt av til rigg og omlegging av veisystemet og regulert til 
offentlig trafikkområde og områder regulert i tidsrekkefølge i vedtatt reguleringsplan S-3861, opprettholdes. 
Tidsrekkefølge 1 utgjør de angitte formål angitt i vedtatt i S-3861. Tidsrekkefølge 2 utgjør de i denne planen 
angitte formål for de samme arealene. 
 
Reguleringsformålene endres så snart ferdigattest for operabygget foreligger. For området regulert til 
offentlig trafikkformål endres formålet når en fullverdig atkomst er sikret på annen måte. 
 
I riggarealet sør for operabygget kan riggformålet forlenges utover denne tid dersom disse arealene kan 
være til nytte for Statens vegvesen ved gjennomføring av veianlegget for E18, dog ikke etter at veianlegget 
er tatt i bruk. Det skal være en minimumsavstand fra riggområdet til operaen på 40 meter dersom en slik 
overtakelse blir gjort gjeldende. 
 
3.4 Forholdet til automatisk fredete kulturminner 
Utenfor middelalderbyen (se ”grense for fornminneområde” på reguleringskartet) er ikke 
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 oppfylt og dispensasjon fra kulturminneloven ikke gitt jf. 
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Kml. §8, 4. ledd. Undersøkelsesplikten skal oppfylles i forbindelse med anleggsperioden jf. 
bestemmelsenes § 10 e. Inngrep i funn jf. kml. §3 krever vedtak om dispensasjon og vilkår behandlet etter 
kml. 8, 1. ledd for automatisk fredete kulturminner og kml. §14 for skipsfunn. 
 
Områdene innenfor middelalderbyen er regulert til spesialområde bevaring og er behandlet i § 13.6, § 14.2 
og § 15.7 

 
§ 4. Plankrav, dokumentasjonskrav og retningslinjer 

4.1 Plankrav 
For alle byggefelt skal vedtatt bebyggelsesplan foreligge før ramme- eller deletillatelse kan gis. Unntatt fra 
kravet er feltene A12 og A13. Hver bebyggelsesplan skal minimum omfatte et helt byggefelt. Hver enkelt 
bebyggelsesplan skal omfatte naturlig tilliggende arealer som offentlige torg, plasser og annet 
fotgjengerareal, gatetun og friområder. Vedtatt bebyggelsesplan kreves likeledes for de fem sentrale 
byrommene Festningsallmenningen, Operaallmenningen, Akerselva, Stasjonsallmenningen og 
Loallmenningen samt Bispegata, ”Bispekilen” og ”Kongsbakken”, som i størst mulig grad skal planlegges 
som helhetlige områder. Bebyggelsesplan for offentlige veier og gater kreves ikke, med unntak av de 
delene av anlegget som inngår i de fem allmenningene. 
Oslo kommune kan bestemme at flere byggefelt knyttes sammen i én bebyggelsesplan. 
 
Det skal i bebyggelsesplaner redegjøres for, og settes av nødvendige arealer til anlegg for kommunal 
infrastruktur som fjernvarme, vann, avløp, overvannshåndtering, evt. pumpestasjoner og øvrig ledningsnett. 
Redegjørelsen skal knyttes til en overordnet plan for håndtering av kommunal infrastruktur innenfor 
planområdet. 
 
Krav til bebyggelsesplan for Universitetets kulturhistoriske museum er omtalt i § 14.1. 
 
4.2 Dokumentasjonskrav 
Bebyggelsesplaner skal dokumentere eller inneholde: 
a) Hvordan aktuelle retningslinjer i overordnet miljøoppfølgingsprogram (jfr. Også § 9.1), designhåndbok 

og kulturoppfølgingsprogram er ivaretatt i bebyggelsesplanen. 
b) Plankart, snitt, digitale 3D-modeller og annet hensiktsmessig illustrasjonsmateriale. 
c) Materiale som viser og redegjør for de av følgende punkter som er relevante: 

• Bygningers og anleggs lokalisering, utstrekning og utforming og overgang til tilgrensende 
bebyggelse 

• Kjøre- og gangatkomster 
• Kotehøyder og høydeforhold for de enkelte bygningsvolumer og anlegg 
• Fjernvirkning og landskapstilpasning samt siktforhold, solforhold og skyggevirkninger i 

nærområdet 
• Kotehøyder for dekker som slutter mot terreng, adkomster og inngangspartier i forhold til 

utearealets kotehøyder 
• Sammenheng med og tilknytning til tilstøtende byrom, bebyggelse, vann eller andre arealer 
• Kotehøyder, utforming, møblering, overflater, beplantning/vekstvilkår for offentlig tilgjengelige 

arealer, annet ubebygd areal samt kjøreareal og gater, gangareal, sykkelparkering og annen 
parkering 

• Fyllinger, utgravninger, forstøtningsmurer og terrengtilslutninger 
• Arealandel og plassering av ulike formål i felt som er regulert til kombinerte formål, samt 

plassering av underformål eller soner for ulik bruk/disponering 
• Tilrettelegging for mennesker med orienterings- og bevegelseshemming 
• Støy, luftkvalitet, annen forurensning og lokalklimatiske forhold 
• Plan for håndtering av rene og forurensede masser med forundersøkelser. 

d) For sjøvendte byggefelt skal det gjennomføres en sikkerhetsanalyse for skipspåstøt og redegjøres for 
avbøtende tiltak. I den grad disse tiltakene gjøres lokalt skal disse inngå i bebyggelsesplanen. 

 
4.3 Utforming 
De fem sentrale byrommene (se § 4.1) samt Bispegata, ”Bispekilen” og ”Kongsbakken”, havnepromenaden 
og Nyland allé skal gis en helhetlig og høy standard hva gjelder møblering, belegg, beplantning, lys og 
kunstnerisk utsmykking – i henhold til retningslinjer gitt i designhåndboken. 
 
Bebyggelsen som grenser mot de nevnte byrommene skal både funksjonelt og gjennom sin arkitektur 
henvende seg til plassen og skal utformes slik at de bidrar til en klar, romlig avgrensning av byrommene. 
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Alle bygninger, by- og gaterom og anlegg skal utformes etter prinsippet om universell utforming, slik at de i 
så stor utstrekning som mulig kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte. 
 
4.4 Designhåndboken 
Dokumentet (datert 24.03.2003, vedlegg nr 1) er retningsgivende for utarbeidelse og behandling av 
bebyggelsesplaner og søknader om rammetillatelse. Dokumentet er ikke juridisk bindende. 
 
4.5 Overordnet miljøoppfølgingsprogram 
Dokumentet (datert 24.03.2003, vedlegg nr 2) er retningsgivende for utarbeidelse og behandling av 
bebyggelsesplaner og søknader om rammetillatelse. Dokumentet er ikke juridisk bindende. Det vises for 
øvrig til §9 Miljøhensyn. 
 
4.6 Kulturoppfølgingsprogram 
Dokumentet (datert 24.03.2003, vedlegg nr 3) er retningsgivende for utarbeidelse og behandling av 
bebyggelsesplaner og søknader om rammetillatelse. Dokumentet er ikke juridisk bindende. Det vises for 
øvrig til §5.3 Tilrettelegging for aktiviteter mot viktige byrom. 

 
§ 5. Fellesbestemmelser for byggeområder i hele planområdet 

5.1 Utforming og byggehøyder 
a) Bebyggelsen skal ta hensyn til delområdets bebyggelsesstruktur, gi gode overganger til tilgrensende 

bebyggelse og i størst mulig grad gi utearealer avskjermet fra støy og luftforurensning. 
b) Bebyggelsen skal holdes innenfor de på plankartet angitte byggegrenser, byggelinjer og høyder. 
c) Bebyggelsen skal ha maks. byggehøyde og evt. gesimshøyde som angitt på plankartet for hvert felt/del 

av felt. Krav om tilbaketrukne toppetasjer er angitt på plankartet med to tall som angir henholdsvis tillatt 
gesimshøyde og byggehøyde for tilbaketrukket toppetasje. Heishus, tekniske installasjoner og andre 
særskilte innretninger skal søkes utformet som en integrert del av byggets takflate. 

d) Tilbaketrukne toppetasjer trekkes min. 3 meter tilbake fra fasadeliv, og takterrasser skal utformes med 
transparente brystninger. 

e) Utkraging av fasadeelementer (balkonger, karnapper, baldakiner og lignende) ut over formålsgrenser 
mot offentlig gangareal kan tillates fra og med 3. etasje og høyere. Langs allmenningene skal det 
dokumenteres at utkraging av fasadeelementer ikke hindrer fjordutsikt for bakenforliggende 
bebyggelse. 

f) Bebyggelsen skal grupperes og utformes slik at man oppnår variasjon i lange fasadeløp. 
 

5.2 Bruksareal under terreng 
Bruksareal under terreng regnes ikke med i beregninger av tillatt bruksareal (T-BRA) der avstanden mellom 
himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er mindre enn 0,5 meter. For Universitetets 
kulturhistoriske museum i C-området kan dette fravikes i bebyggelsesplan. 
 
5.3 Tilrettelegging for aktiviteter mot viktige byrom 
Mot ”Nyland Allé”, ”Operaallmenningen”, ”Stasjonsallmenningen”, Akerselvas østside, ”Loalmenningen” og 
Havnepromenaden innerst i Bispevika (B28, B29, B30) skal 1.etasje ha forretninger, bevertning, 
kulturaktiviteter og/ eller andre publikumsrelaterte funksjoner, og etasjehøyden være minimum 4,0 meter. 
 
5.4 Forretningsarealer 
Forretningsarealer tillates bare anlagt i første og annen etasje, regnet fra tilsluttende fotgjengerareal. 
 
5.5 Byggefelt der boliger inngår 
I byggefelt der boliger inngår som formål, tillates også etablert tilhørende anlegg som barnehager, annen 
sosial tjenesteyting samt fellesfunksjoner for boliger. 
 
5.6 Boligkvalitet 
Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at man i størst mulig grad oppnår at boliger og 
uteoppholdsarealer skjermes fra støy og luftforurensning og slik at flest mulig boenheter får utsikt til fjorden 
eller til vann- og grøntareal. 
 
Leilighetene skal i hovedsak være gjennomgående. Det tillates ingen ensidige leiligheter mot nord og 
nordøst eller mot gater med støy og luftforurensning over gjeldende grenseverdier. Det skal være solinnfall 
i oppholdsrom i alle leiligheter. 
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For gjennomgående leiligheter skal leilighetsdybden ikke overstige 12 meter, med mindre særskilte tiltak 
gjennomføres for å sikre gode lysforhold. For ensidige leiligheter skal leilighetsdybden ikke overstige 
leilighetens fasadelengde, med mindre særskilte tiltak gjennomføres for å sikre gode lysforhold. I 
byggefeltene A, B10-13, B7 og B8 a og b kan kravene til leilighetsdybde fravikes med opptil 25%, dersom 
rimelige lysforhold sikres. 
 
Leilighetssammensetningen skal være variert og bestå av leiligheter fra 2 rom til 4 rom eller større i det 
enkelte prosjekt. Følgende fordeling av leilighetsstørrelser gjelder for de ulike felt: 
Feltene A, B10-13, B7 og B8: maks. 70 % 2-roms, min. 20 % 3-roms, min. 10 % 4-roms. 
Feltene B forøvrig, C og D: maks. 30 % 2-roms, min. 40 % 3-roms, min. 30 % 4-roms. 
 
Ettromsleiligheter tillates ikke. Unntak kan gjøres for kategoriboliger som ungdomsboliger, studentboliger 
og boliger der fellesløsninger inngår i tillegg til de individuelle boenhetene. 
Balkonger, terrasser eller forhager som privat uteareal skal finnes for alle boenheter. Privat uteareal kan 
erstattes av tilsvarende tilrettelagt felles uteareal, som f eks takterrasser. 
Det skal være solinnfall på den enkelte boligs private uteareal. 
Uteoppholdsareal skal som minimum utgjøre følgende andel av boligenes bruksareal: Felt A og B10-13: 10 
%, felt B for øvrig og felt C og D: 20 %. Uteoppholdsareal skal i hovedsak omfatte felles uteareal på 
terreng-/gårdsromnivå, mens mindre deler kan omfatte privat uteareal på terreng og balkonger/terrasser. 
Det skal være sol på en andel av uteoppholdsarealet som er tilstrekkelig og egnet for både lek og opphold. 
Uteoppholdsareal skal skjermes fra støy og luftforurensning. 
 
5.7 Parkering 
a) Parkering skal innpasses i underjordiske eller skjulte parkeringsanlegg etter følgende norm, der de 

angitte tall er å forstå som maksimalt antall plasser: 
- Boliger i felt med betegnelse A, B og C skal ha maksimum 0,6 plasser pr. 100 m2 BRA. 
- Boliger med felt med betegnelse D skal maksimum ha 0,8 plasser pr. 100 m2 BRA. 
- Forretninger/detaljhandel skal maksimum ha 2 plasser pr. 1 000 m2 BRA.  
- Kontorer skal ha maksimum 1,6 plasser pr. 1 000 m2 BRA. 
- Restauranter skal ha maksimum 3 plasser pr. 1 000 m2 BRA. 
- Undervisning, barneskole/barnehage skal ha maksimum 1 plasser pr. 10 årsverk. 
- Kino/teater skal ha maksimum 1,6 plasser pr. 1 000 m2 BRA.  
- Hotell skal ha maksimum 1 plasser pr 10 rom. 
- Akvariet som er lokalisert i felt B5 skal ha maksimum 20 besøksplasser. 
- UKM og Middelalderparkens aktiviteter skal ha 100 plasser.  
- Badeland skal ha maksimum 20 plasser i tillegg til normen på 1,6 plasser pr. 1 000 m2 BRA. 
 

b) I tilknytning til innganger, parkeringsarealer og/eller utomhusarealer skal det avsettes nødvendig plass 
for sykkelparkering etter følgende norm: 
- Boliger skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 100 m².  
- Forretninger/Detaljhandel skal ha minimum 6 sykkelplasser pr. 1 000m2 
- Kontorer skal ha minimum 7 sykkelplasser pr. 1 000 m2. 
- Restauranter skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 10 seter.  
- Undervisning, barneskole skal ha minimum 20 sykkelplasser pr. 10 årsverk. 
- Kino, teater skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 10 seter. 
- Barnehage skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 10 årsverk. 
- Hotell skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 10 rom. 
Minst 50% av sykkelplassene skal ha overbygg der normen gir en utbygging av minst 20 plasser i 
forbindelse med byggesaken. 

 
c) Parkeringsanleggene tillates anlagt under tilgrensende trafikkarealer. Dette forutsetter at volumer under 

vei kan dokumenteres å være i overensstemmelse med en samlet plan for framføring av kommunal 
infrastruktur. 
 

d) Parkeringskjellere tillates ikke eksponert som fasade mot offentlige gater, plasser og friområder. 
 

e) Avvik fra parkeringsnormen innen et enkelt felt kan godkjennes dersom det kan godtgjøres at 
maksimalantallet for parkeringsplasser i henhold til normen ikke overskrides innenfor en gruppe felt. 
Dette skal i så fall sikres gjennom bebyggelsesplan eller tinglyste erklæringer. 



S-4099 

S-4099.doc Side 7 av 18 

 
5.8 Utomhusplan for byggeområder 
Sammen med søknad om rammetillatelse innen byggeområdene skal det sendes inn plan for den 
ubebygde delen av det enkelte felt. Utearealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan før brukstillatelse gis. 

 
§ 6. Fellesbestemmelser for offentlige trafikkområder i hele planområdet 

6.1 Søknadspliktige tiltak 
Alle tiltak i offentlige trafikkområder er søknads pliktige etter pbl §93 for konstruksjoner og elementer som 
ikke fremgår av vedlagt detaljplan (kortversjon datert 10.02.2003). 
 
6.2 Trikkelinjer mot Grønlia 
Det tillates anlagt trikkelinje langs én av følgende to traseer: 
a) I felt regulert til offentlig trafikkområde jernbane fra Oslogate ved Geitabru ned til sporområdet på 

Loenga og videre sørover til plangrensen mot Kongshavn. 
b) Lohavngata fra Nyland allé til Grønligata og videre sørover til plangrensen mot Kongshavn. 

 
6.3 Sporområdet på Oslo S 
Formålet offentlig trafikkområde jernbane opprettholdes under de nye brukonstruksjonene og de 
tidsbegrensede riggområdene i tilknytning til disse som er regulert på tvers av sporområdet. 

 
§ 7. Fellesbestemmelser for spesialområder i hele planområdet 

7.1 Bevaring 
Bygninger, anlegg og andre elementer som inngår i dette formålet tillates ikke revet eller fjernet. 
Bevaringsformålet skal ikke være til hinder for gjennomføring av de tiltakene som er framstilt i planen 
innenfor rammen av bestemmelsenes § 3.4. Disse tiltakene skal heller ikke være omfattet av 
bevaringsformålet når tiltaket står ferdig. 
 
Bygninger og anlegg som er regulert til spesialområde bevaring tillates ikke revet eller fjernet med mindre 
bortfall av verneverdien kan dokumenteres. Alle fasader skal bevares i nåværende eller dokumentert form. 
Ved utbedring skal mest mulig av eldre fasadeelementer bevares i sin opprinnelige sammenheng. Alt 
arbeid utover ordinært vedlikehold skal forelegges Byantikvaren til uttalelse. For anlegg eldre enn 1537, 
stående bygninger eldre enn 1650 og vedtaksfredete bygninger gjelder kulturminnelovens bestemmelser. 
For øvrig skal alle søknads- og meldepliktige tiltak innenfor bevaringsområdene forelegges 
kulturminneforvaltningen ved Byantikvaren for uttalelse innenfor de temaene som er relevante i forhold til 
bevaringsformålet. 
Under bestemmelsene for de fire delområdene er det nærmere angitt hva som omfattes av 
bevaringsformålet og hva som er unntatt. 

 
§ 8. Restriksjonsoner 

8.1 Byggerestriksjonsone tilknyttet tunnelanlegget for E18 
Grense for byggerestriksjoner over og nær tunnelanlegget er angitt på plankartet. Nye bygg eller anlegg 
over tunnelen eller innenfor denne sonen skal generelt fundamenteres uavhengig av tunnelen. Statens 
vegvesen region øst skal godkjenne fundamenteringsmetode. Omregulering av arealene, 
bebyggelsesplaner og eventuelle byggesøknader innenfor restriksjonsområdet skal forelegges Statens 
vegvesen region øst før godkjenning. 
 
8.2 Restriksjonssone under taubane 
Innenfor denne sonen kan det ikke oppføres bygg eller gjøres andre tiltak som griper inn i traseen for kabel 
og gondol eller sikkerhetssonen rundt denne. 

 
§ 9. Miljøhensyn 

9.1 Miljøhensyn og dokumentasjonskrav 
For alle tiltak i planområdet skal det for alle relevante miljøforhold tilstrebes god miljøkvalitet og lav 
miljøbelastning. 
 
I tilknytning til forslag om bebyggelsesplan og søknad om rammetillatelse skal det utarbeides og 
fremlegges følgende materiale. Dokumentasjonen skal presenteres samlet og være samordnet med 
dokumentasjonen av hvordan retningslinjer i overordnet miljøoppfølgingsprogram er ivaretatt (jfr. § 4.2 a): 
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• Dokumentasjon for alle relevante miljøforhold for planområdet, for alle miljøvirkninger av tiltaket som 
bebyggelsesplanen eller rammesøknaden legger til rette for, samt hvilke myndighetskrav som gjelder. 

• Redegjørelse for hvilke tiltak som iverksettes for å ivareta kravene og hvordan disse sikres eller 
gjennomføres. 

 
9.2 Støy og vibrasjoner 
Støy fra vei, sporvei og jernbane må ikke overskride grenseverdiene i Miljøverndepartementets rundskriv T-
8/79, eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter dette. Der støynivået 
utenfor fasaden har en døgnekvivalent på mer enn 55 dB(A), må leiligheten være gjennomgående og 
flertallet av oppholdsrom i hver leilighet må vende mot stille side. Barnehager og skoler må ha tilgang til 
utearealer der støynivået ikke overskrider 50 dB(A). Boliger må ha tilgang til uteoppholdsarealer der 
støynivået ikke overskrider 55 dB(A). 
 
Når boliger er utsatt fra støy fra bevertningssted eller trimsenter i samme bygning skal støyforholdende for 
berørte boliger tilfredsstille kravene for støy fra faste tekniske installasjoner, klasse B gitt i NS 8175, tabell 4 
og 6. 
 
Når boliger er utsatt for støy fra næringsvirksomhet/forretninger, herunder støy fra varelevering, skal 
støyforholdene for berørte boliger, uansett plassering, tilfredsstille kravene for støy fra faste installasjoner, 
klasse C gitt i NS 8175, tabell 4 og 6. 
 
Støy fra faste tekniske installasjoner tilknyttet veianlegget skal for berørte boliger tilfredsstille kravene for 
støy fra faste tekniske installasjoner, klasse C, gitt i NS 8175, tabell 4 og 6. 
 
Vibrasjoner/rystelser fra sporbundet trafikk og andre tunge kjøretøy skal i boliger ikke overstige grenser gitt 
i NS 8186, klasse C, Ww,95=0,3 mm/s. 
 
9.3 Vannkvalitet 
Det tillates ikke tiltak som medfører forurensende utslipp til vann eller på annen måte vil kunne påvirke 
vannkvaliteten negativt. 
 
9.4 Forurensning av grunn og sedimenter 
Det tillates ikke tiltak som medfører forurensning av grunn eller som medfører at grunnforurensning gir 
spredning eller eksponering av miljøgifter i jord, grunnvann, overvann, vassdrag eller fjord. 
 
9.5 Avfall og massehåndtering 
Det skal utarbeides avfallsplan med miljøsaneringsplan for alle rive- grave- og byggetiltak. Rene masser 
gjenbrukes i størst mulig grad innen planområdet. Det skal utarbeides en felles overordnet 
massehåndteringsplan for gjenbruk av masser innen planområdet, herunder forurensede masser og 
rensing av disse etter godkjenning fra SFT. Det skal i anleggsfasen og i ny bebyggelse legges til rette for 
avfallsreduksjon, gjenbruk og gjenvinning og håndterings- og disponeringsløsninger som medfører minst 
mulig skade og ulempe. 
 
9.6 Lokalklima 
Bebyggelse, anlegg og tiltak skal søkes samordnet og tilpasset naturbetingelsene slik at det kan tas 
nødvendige og tilfredsstillende hensyn til lokalklima, herunder luftmiljø og utlufting, vindhastighet, kastevind 
og andre lokalklimatiske forhold. For alle tiltak skal virkninger på og innvirkning fra lokalklima utredes og 
dokumenteres. 
 
9.7 Inneklima 
Inneklima skal tilfredsstilles i henhold til Folkehelsas rapport Anbefalte faglige normer for inneklima (1998) 
eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter gjeldende rapport. 
 
9.8 Energi 
Alle bygninger skal ha vannbåren varme, som muliggjør tilknytning til fjernvarmeanlegg eller annen 
oppvarming basert på alternative energikilder. Anlegg og installasjoner for bruk av fossile brensler som 
medfører utslipp av klimagasser tillates ikke. 

 
§ 10. Anleggsperioden 
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a) Drensvann og spillvann fra anlegget som føres til offentlige ledninger eller resipient (havnebassenget) 
skal ha en vannkvalitet som ikke medfører forurensning. 

b) Atkomster til utbyggingsområder som er etablert eller under etablering i henhold til denne plan skal 
opprettholdes ved de ulike utbyggingsfasene. I tillegg skal det under anleggstiden tilrettelegges en 
midlertidig, sammenhengende fotgjengerpassasje langs fjorden fra ”Festningsallmenningen” til Grønlia, 
dog med de fortløpende omlegginger som er nødvendig for å sikre fotgjengere mot 
anleggsvirksomheten 

c) Ved anleggsvirksomheten skal det gjennomføres tiltak som sikrer god og trygg framkommelighet for 
fotgjengere og syklister. Det skal likeledes sikres god framkommelighet for den kollektivtrafikken som 
berøres av det aktuelle anlegget. 

d) Ved inngrep i jernbaneområder skal det foreligge byggeplan og faseplaner som er godkjent av 
Jernbaneverket. 

e) Før anleggstart skal det foreligge en plan for arkeologisk overvåking av gravearbeider, med en 
beredskapsdel om ivaretakelse av funn. Beredskapsdelen skal fastsette hvordan kulturminner som 
avdekkes skal håndteres fra påvisning til avsluttet konservering. Planen skal også peke ut områder der 
det skal tas prøver for å avklare om byggemetoden kan ødelegge andre automatisk fredete 
kulturminner eller skipsfunn i influensområdet. Nærmere retningslinjer for utarbeidelse av planen og 
endelig godkjennelse av denne skal gis av rette kulturmyndighet. 

f) Før anlegget startes skal det foreligge en beredskapsplan for hvordan forurensninger som oppdages 
under anleggsarbeidet skal håndteres. 

g) Tilfredsstillende strømningsforhold skal opprettholdes i Akerselva under de ulike anleggsarbeidene. 
Anleggene skal gjennomføres slik at sjøørret og laks kan passere. 

h) Ved fare for overskridelse av anleggsstøy skal det på forhånd søkes dispensasjon fra gjeldende 
støyforskrifter. 

i) Lydnivået innendørs for strukturoverført støy fra sprengning skal ikke overskride 50dBA (maksimalnivå) 
i oppholdsrom i boliger nattestid (22-07). Grensen gjelder når det er få hendelser pr. natt. For pigging 
på nattetid skal grensen være 45dBA (maksimalnivå) innendørs på soverom. 

 
§ 11. Rekkefølgebestemmelser 

11.1 Sosial infrastruktur, offentlige tjenester 
a) Grunnskole skal være etablert i felt D2 senest når kapasitetsgrensen for de tilgrensende skolene er 

nådd i henhold til Oslo kommunes gjeldende inntakssystem. 
b) Barnehager må kunne tas i bruk samtidig som de tilhørende feltene etter en norm på én fireavdelings 

barnehageenhet pr. 600-800 boliger 
 

11.2 Forurenset sjøbunn 
Opprensking og/eller forsegling av forurensede sedimenter i fjorden skal være gjennomført etter en samlet 
plan innenfor reguleringsgrensen i maksimalt tre etapper: 
• For områdene i Bjørvika innenfor E18-tunnelens gravesone seinest samtidig med at midlertidig 

brukstillatelse gis for det først oppførte av byggefeltene av A8 og A9 
• For områdene i Bispevika innenfor E18-tunnelens gravesone, før midlertidig brukstillatelse gis for det 

første av byggefeltene B (Bispevika) som grenser til fjorden. 
• For øvrige områder innenfor planområdet, før midlertidig brukstillatelse gis for det første av 

byggefeltene D (Lohavn) 
Tiltakene skal på forhånd være godkjent av SFT. 

 
11.3 Kollektivtrafikk, gater, gangveier og sykkelfelt 
a) Der det i de nedenstående punkter er knyttet rekkefølgebestemmelser til tilstøtende byggefelt, gjelder 

disse bestemmelsene også en naturlig andel av gaten/veien/feltet som passerer naturlige mellomrom 
mellom det aktuelle byggefeltet og tilstøtende byggefelt. 

b) Fortauet, sykkelfeltet og de to nordre kjørefelt av ”Nyland allé” foran feltene B10 – B13 skal være 
etablert langs det aktuelle byggefeltet før midlertidig brukstillatelse gis for dette. 

c) Kollektivfelt for buss og trikk/bybane i ”Nyland allé”, samt Bispegata som kollektiv/atkomstvei skal være 
anlagt før det siste felt av Nyland allé tas i bruk til biltrafikk. 

d) Østre stasjonsinngang som gangvei over sporene skal være etablert før midlertidig brukstillatelse gis 
for det sist påbegynte av feltene B10 og B11. Østre stasjonsinngang og bro for Østre tangent skal 
bygges samtidig, slik at avbrudd i sporbruken på Oslo S kan koordineres for de to anleggene. 

e) ”Østre tangent” og Østre stasjonsinngang skal senest være etablert før Nylandsbroens rampe ned til 
”Nyland allé” bygges. 
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f) Gangbro over vannspeilet til Middelalderparken skal være etablert før midlertidig brukstillatelse gis for 
det siste av de to tilliggende byggefeltene på vestsiden av ”Sørenggata”, D5 og B8b. 

g) Offentlige veier, inkludert fortau og regulerte sykkelfelt skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse 
gis for det byggefeltet som gir veien tosidig bebyggelse. For veiavsnitt der kun ensidig bebyggelse er 
forutsatt, eller motstående bebyggelse utgjøres av Operaen, UKM eller offentlig skole, skal veien være 
ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis for de tilliggende byggefeltene. 

h) Før det gis midlertidig brukstillatelse for hvert av byggefeltene B10 – B13 skal Sporgata opparbeides 
langs det aktuelle byggefelt. 

i) ”Operagatas” bru over Akerselva skal etableres senest samtidig med den sist anlagte av de tilliggende 
seksjoner av ”Operagata”. 

 
11.4 Offentlige parker, plasser og strandpromenade 
a) Der det i de nedenstående punkter er knyttet rekkefølgebestemmelser til tilstøtende byggefelt, gjelder 

disse bestemmelsene også en naturlig andel av parken/plassen/promenaden som passerer naturlige 
mellomrom mellom det aktuelle byggefeltet og tilstøtende byggefelt. 

b) Før midlertidig brukstillatelse gis for byggefeltene langs kaifronter, strandpromenader og andre offentlig 
tilgjengelige soner mot sjøen og elvebredder må slike tilstøtende elementer være ferdigstilt. 
Sammenhengende gangforbindelse langs fjorden i hele reguleringsplanens utstrekning skal dog 
etableres så tidlig som mulig, senest straks E18-anleggets riggarealer og provisoriske omleggingstiltak 
har opphørt. 

c) Nytt løp for Akerselva mellom ”Nyland Allé” og ”Sporgata” (E4), inkludert tilliggende sidearealer skal 
senest være ferdig opparbeidet samtidig med at Nylandsbruas nye rampe tas i bruk til biltrafikk. 

d) Havnepromenadens bru over Akerselva etableres senest samtidig med opparbeidelsen av Akerselvas 
østre bredd. 

e) Nytt løp for Akerselva mellom Nyland allé og Operagata samt retningsendring langs operaens østvegg 
(E5) skal etableres før brukstillatelse gis for det først ferdigstilte av byggefeltene A9 og B1. 

f) Følgende sentrale byrom og plasser skal være opparbeidet i henhold til bebyggelsesplan for den 
respektive allmenning/plass før midlertidig brukstillatelse gis for det første byggefeltet som gir 
allmenningene/plassene tosidig bebyggelse:  
- ”Operaallmenningen” sør for Nyland allé med vannkile langs operaens nordside, utgravd, gammel 
Tollbukai med utvidelse av fjorden inn mot ”Nyland allé”, felt A25 og restareal mellom Nyland allé og E2 
samt bru for ”Operagata” over fjordutvidelsen.  
- Uterommene langs Akerselva fra Nyland allé til utløpet i fjorden 
- ”Stasjonsallmenningen” med vannspeil  
- ”Bispekilen” med kanalen E17 og Lohavngatas bro over denne, 
- ”Loallmenningen”  med kanalmarkering av Alnas opprinnelige utløp E18 og gateløp med bro for 
Lohavngata. 
- ”Kongsbakken” 
Området mellom ”Bispegata” og byggegrensen nord for denne i feltene C6 og C7 skal opparbeides før 
midlertidig brukstillatelse gis for disse byggefeltene. 
Dersom disse byrommene ut fra den overordnede etappeutviklingen av byområdet må etableres i flere 
etapper, gjelder kravene ovenfor den aktuelle etappen. 

g) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse på feltene A1, A2 og A3 skal 
Festningsallmenningen være opparbeidet i henhold til bebyggelsesplan. 

h) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse på felt A5 skal de tilliggende deler av 
strandpromenaden være opparbeidet i henhold til bebyggelsesplan. 

i) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse på feltene A6 og A7 skal Christian 
Frederiks plass være opparbeidet i henhold til bebyggelsesplan. 

j) Gangarealet A31 skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse gis til det siste av byggefeltene 
A8 og A9. 

k) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse på felt A10 skal de tilliggende 
utomhusområder og parkanlegg (A21) være opparbeidet i henhold til bebyggelsesplan. 

l) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse på felt A11 skal de tilliggende 
utomhusområder, bro- og veitilknytning og havneanlegg i kanalen på nordsiden være opparbeidet i 
henhold til bebyggelsesplan. 

m) Før det gis midlertidig brukstillatelse for mer enn 30 000 m² bebyggelse innenfor byggefelt D1b, skal 
parken D22 være opparbeidet i henhold til bebyggelsesplan. 

 
11.5 Andre tiltak 
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a) For byggefeltene med fasade mot de sentrale byrommene (jf. § 4.1) samt Bispegata og 
Strandpromenaden skal utbyggingen av enkeltfeltene skje i en rekkefølge der bebyggelsen mot disse 
plassrommene etableres først 

b) Kanal (E10) gjennom Sørengutstikkeren skal etableres før midlertidig brukstillatelse gis for det siste av 
byggefeltene som gir kanalen en tosidig bebyggelse. 

c) Kunstnerisk utsmykking skal etableres i de sentrale byrommene (jf. § 4.1) Nyland allé/Bispegata og 
havnepromenaden før midlertidig brukstillatelse gis for de respektive, tilgrensende byggefeltene. 

 
§ 12. Spesielle bestemmelser for delområde Bjørvika (Feltbetegnelser A) 

12.1 Byggeområder 
a) Maksimal tillatt utnyttelse er: 

A1, A2 og A3 samlet: 3 300 m2 TBRA 
A4: 6 800 m2 T-BRA 
A5a: 5 800 m2 T-BRA 
A5b: 4 700 m2 T-BRA 
A6:   600 m2 T-BRA 
A7:   1 000 m2 T-BRA 
A8:   24 700 m2 T-BRA 
A9:   42 400 m2 T-BRA 
A10:  2 000 m2 T-BRA 
A11:  3 700 m2 T-BRA 
A12:  eksisterende BRA 
A13: eksisterende BRA 
A14: 2 700 m2 T-BRA 

b) Innenfor feltene A1, A2, A3, A4, A5, A8, A9, A14 skal forretningsarealer maksimum tilsvare 20% av 1. 
etasjes bruksareal. 

c) Innenfor feltene A1, A2 og A3 skal BYA utgjøre maksimum 60% av byggefeltenes samlede areal. 
d) I felt mot ”Nyland Allé” skal bebyggelsen anlegges med fasaden langs formålsgrensen. 
e) I felt A2 skal det innpasses atkomst ned til underliggende tekniske rom for drift av E18-anlegget. 

Løsningen skal utarbeides i samarbeid med, og godkjennes av Statens vegvesen. 
 
12.2 Offentlig trafikkområder, kai for passasjerbåter 
Innenfor felt A24 kan det anlegges mindre bygninger, overdekninger og andre innretninger for 
havnevirksomhet for rutebåter. Disse anleggene skal ikke hindre passasje for de som går langs 
havnepromenaden. 
 
12.3 Offentlige trafikkområder – Sporgata og hensyn til Oslo S 
Den vestre delen av ”Sporgata” som er regulert til kollektivgate tillates også nyttet til økonomitrafikk til Oslo 
S. Det tillates innretninger slik at områdene sør for ”Sporgata” fysisk kan avstenges fra plattformen til spor 
19 på Oslo S i henhold til Jernbaneverkets drifts-, vedlikeholds- og sikkerhetsbehov 
 
12.4 Offentlige trafikkområder – anleggelse av fortøyningsinnretninger for større båter 
Innenfor felt A23 tillates anlagt fortøyningsinnretninger for større båter. Parken A21 skal møte Bjørvika i 
form av en strand som tilrettelegges for badeaktiviteter. 
 
12.5 Spesialområder bevaring (diverse underformål) 
a) For felt A28 gjelder bevaringsformålet Paléhaven som kulturminne. Det skal utarbeides en 

skjøtselsplan som skal godkjennes av Byantikvaren. 
b) For felt A12 gjelder bevaringsformålet Havnelagerbygningen. 

 
12.6 Regulering i tidsrekkefølge 
Felt A37 og A38 er regulert i tidsrekkefølge slik: 
Tidsrekkefølge 1: Riggområde for veianlegg 
Tidsrekkefølge 2: Offentlig trafikkområde, diverse underformål 
Tidsrekkefølge 2 kan gjennomføres når anlegget av Nylandsbruas nedramping mot Bjørvika er fullført.. 
 
Felt A39 er regulert i tidsrekkefølge slik: 
Tidsrekkefølge 1: Offentlig trafikkområde, annet veiareal 
Tidsrekkefølge 2: Offentlig trafikkområde, fortau 
Tidsrekkefølge 2 kan gjennomføres tidligst 10 år etter stadfestet plan. Fram til dette tidspunktet kan feltet 



S-4099 

S-4099.doc Side 12 av 18 

benyttes til parkering i forbindelse med Havnelageret. 
 
12.7 Friområde – anleggelse av kjøreatkomst 
Under A40 kan det anlegges kjøreatkomst til byggefelt A5b 
 

§ 13. Spesielle bestemmelser for delområde Bispevika (Feltbetegnelser B) 
13.1 Byggeområder 
a) Maksimal tillatt utnyttelse er: 

B1:  18 800 m2 T-BRA 
B2:  18 500 m2 T-BRA 
B3:  18 800 m2 T-BRA 
B4:  19 700 m2 T-BRA 
B5:  8 000 m2 T-BRA 
B6a:  24 400 m2 T-BRA  
B6b: 10 500 m² T-BRA 
B7:  23 000 m2 T-BRA 
B8a:  24 000 m2 T-BRA 
B8b: 23 000 m² T-BRA 
B9:  15 100 m2 T-BRA  
 

b) Mot Nyland Allé og Sørenggata skal det ikke etableres boliger i de to nederste etasjer. Ingen ensidig 
belyste boliger tillates mot disse gatene. 

c) Mot Nyland Allé skal bebyggelsen anlegges med fasaden langs formålsgrensen. 
d) Innenfor felt B1, B2, B3, B4 og B7 skal minst 70 prosent av T-BRA være boliger. 
e) Innenfor felt B6a, B6b, B8a og B8b og B9 skal minst 80 prosent av T-BRA være boliger. 
f) Innenfor feltene B1, B2, B4, B10, B11 skal forretningsarealer maksimum tilsvare 50% av 1.etasjes 

bruksareal. 
g) Innenfor feltene B3, B6a, B6b, B7, B12, B13 skal forretningsarealer maks. tilsvare 20% av 1. etasjes 

bruksareal. 
h) Innenfor feltene B8a, B8b, B9 skal forretningsarealer maksimum tilsvare 10% av 1.etasjes bruksareal. 
i) I feltene B8a og B8b skal det skapes variasjon i byggevolumenes høyde slik de fremstår sett fra 

Middelalderparken. Byggefeltenes utearealer skal sikres mot luftforurensning og støy fra Sørenggata, 
og det skal utarbeides utredninger som dokumenterer effekt av ulike bygningshøyder. 

j) Dagens kailinje i Bispevika skal gjøres leselig i byggefeltene B6a og B6b og i den grad det er mulig i 
tilstøtende gateløp og byrom. 
 

13.2 Særskilte bestemmelser for byggeområdene B10 – B13 
a) I tillegg til dokumentasjonskravene opplistet i §4.2 skal det for feltene B10 og B11 være gjennomført 

lokalklimastudie med 3D-simulering av vind rundt høyhus over kote +51 meter. 
b) Innenfor en 18 meter bred sone mot Nyland allé samt vestfasaden på B10/østfasaden på B13 skal 

gjennomsnittlig byggehøyde med gesims ikke overstige kote +44 meter, regnet innenfor hvert enkelt 
kvartal. 

c) Over kote +51 meter tillates i byggefeltet B10 et punkthus opp til kote +67 meter. Over samme kote 
tillates i byggefeltet B11 et punkthus opp til kote +67 meter. Punkthusenes areal pr. etasje skal ikke 
overstige 600 m² BRA. For å unngå at punkthusene fremstår som skiver skal forholdet mellom 
sidekantene i tårnenes fotavtrykk ikke overstige 4:3, målt som henholdsvis lengste og korteste sidekant 
i fotavtrykket. 

d) Gesimsen og volumoppbyggingen på nordsiden av byggefeltene skal til siden for evt. punkthus 
anordnes slik at slagskyggen innover sporområdet tilsvarer en gesims på gjennomsnittlig kote +44 
meter. 

e) Mot Nyland allé skal bebyggelsen anlegges med fasaden langs formålsgrensen, dog skal 
oppholdskvaliteten mot Nyland allé forsterkes med innslag av arkader i minst 2 etasjers høyde og/eller 
plassdannelser ved byggefeltenes hjørner. 

f) Mot tverrgatene i nord-syd-retning skal fasadelivet oppføres i formålsgrensen. 
g) I nordre del av feltene (mot offentlig vei i nord) skal den øvre del av bebyggelsen utformes som 

punkthus med varierte byggehøyder med maksimumshøyder som vist på plankartet. 
h) For hvert kvartal tillates inntil to atkomster til parkeringsanlegg fra offentlig gate i nord (Sporgata). 
i) Det skal anlegges åpne gangpassasjer gjennom kvartalene i retninger som vist med piler på plankartet. 
j) Innenfor byggeområdene skal minst 20 prosent av T-BRA være boliger, under forutsetning av at 

miljøhensyn angitt i §9 kan tilfredsstilles. Boligene søkes samlet i felt B11 og B12 slik at hvert felt minst 
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har 40 prosent av T-BRA som boliger. Eventuelt boligarealer innenfor felt B10 skal ikke ligge innenfor 
en teoretisk sylinder med radius 30 meter der aksen er senterlinjen i spor 19. 

k) Maksimal tillatt utnyttelse er: 
Felt B10: 51 000 m² T BRA med tillegg for overbygget glassgård 36 000m² T-BRA 
Felt B11: 51 000 m² T BRA med tillegg for overbygget glassgård 21 000m² T-BRA 
Felt B12: 50 000 m² T BRA med tillegg for overbygget glassgård 23 000m² T-BRA 
Felt B13: 44 000 m² T BRA med tillegg for overbygget glassgård 20 000m² T-BRA 
 

 
13.3 Byggeområdene B5, B14, B15og B27 
a) Byggeområde B5 kan benyttes til kulturformål dersom dette ikke kan benyttes til akvarium. 
b) I felt B14 kan det oppføres anlegg for formidling av marine livsformer og aktiviteter i tilknytning til 

akvariet, alternativt anlegg for formidling av kultur knyttet til evt. kulturvirksomhet i felt B5. 
c) Innenfor felt B15 kan det anlegges flytende innretninger samt tilhørende gangbruer for formidling av 

marine livsformer og aktiviteter i tilknytning til akvariet, alternativt anlegg i sjø for formidling av kultur 
knyttet til evt. kulturvirksomhet i felt B5. 

d) Innenfor felt B27 kan det oppføres anlegg for formidling av marine livsformer og aktiviteter i tilknytning 
til akvariet under bakken. Over bakken skal feltet danne avslutningen av det offentlige gangarealet 
langs Akerselva. evt. med kunstneriske installasjoner 

 
13.4 Offentlige trafikkområder – Østre tangent 
Det skal etableres gangatkomst fra Østre tangent ned til Sporgata. Fri høyde mellom overkant 
jernbaneskinner og underkant Østre tangent skal være godkjent av Jernbaneverket. 
 
13.5 Offentlige trafikkområder - Stasjonsinngang øst 
Innenfor området skal det anlegges stasjonsinngang med minimum bredde 6 m. Overgangen over sporene 
skal være tilgjengelig for allmennheten hele døgnet. Innretninger for billettsalg og trafikkinformasjon og 
tilhørende virksomhet tillates. 
 
Fri høyde mellom overkant jernbaneskinner og underkant gangbru skal være godkjent av Jernbaneverket. 
Det tillates innretninger slik at adkomstene mellom gangbruen og ramper fra plattformene på Oslo S fysisk 
kan avstenges iht Jernbaneverkets drifts-, vedlikeholds- og sikkerhetsbehov. 
 
Det skal være atkomst for gående fra Stasjonsinngangens endepunkt på Bjørvikasiden til Sporgata 
 
Dersom Stasjonsinngang øst bygges før opparbeidelse av Stasjonsallmenningen og atkomsttorg på 
nordsiden mot Schweigaardsgate, skal tilfredsstillende provisorisk atkomst etableres mot henholdsvis 
Nyland allé og Schweigaardsgate. 
 
13.6 Offentlige trafikkområder – Bispekilen 
En gang-/sykkelforbindelse skal sammen med deler av Bispekilen (E17) føres under Sørenggata og knyttes 
til Bispegata. 
 
13.7 Spesialområder bevaring (diverse underformål) 
Bevaringsformålet innenfor fornminneområdet gjelder automatisk fredete kulturminner knyttet til 
middelalderbyen Oslo, som det er mulig å bevare helt eller delvis med de utbyggingstiltakene som er 
hjemlet i planen. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 anses oppfylt og dispensasjon etter kml. 
§ 8, 4. ledd gitt. Vilkår om arkeologisk granskning av tiltaksberørte kulturminner vil bli stilt ved iverksettelse 
av planen og kostnader skal dekkes av tiltakshaver, jf. kml. § 10. 
 
I all reguleringsgrunn utenfor fornminneområdet er ikke kml § 9 oppfylt. Dette gjelder særlig automatisk 
fredete kulturminner knyttet til skipsfunn, jf kml.§ 14 og jf. reguleringsplanens bestemmelser § 3.4. 
 
13.8 Spesialområde for Taubane med endestasjoner (uten feltnummer) 
Innenfor området kan det anlegges taubane. I endepunktene kan det oppføres tårnkonstruksjoner for 
endestasjoner, nødvendig drivverk mv. Gondolbanestasjonen ved Akerselva skal i konstruksjoner og 
høyder utføres slik at den i minst mulig grad sperrer eller forstyrrer sikten mellom Akershus festning og 
Middelalderbyen. Anlegget i Ekebergåsen skal gi minst mulig inngrep i friområdet. Minimums frihøyde 
under kabel skal i området E0 i Bispevika være 18 meter. Se for øvrig § 8.2. 
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13.9 Kombinerte hovedformål 
Som en del av feltene B6a, B6b, B9 og B30 skal det anlegges havnepromenade mot Bispevika. 
Havnepromenaden skal ha minimum 10 meter bredde og en gjennomsnittlig bredde på 20 meter i hele 
havnepromenadens lengde innenfor feltene. Broer over kanaler skal ha minimum bredde 4 meter. 
 
I Byggeområde B6a og B6b skal 10% av feltarealet være vannareal. 
 
I byggefelt B9 skal minimum 5% av feltarealet avsettes til vannareal, som en direkte utvidelse av 
fjordarealet. 
 
13.10 Regulering i tidsrekkefølge 
Felt B31 og B32 er regulert i tidsrekkefølge slik: 
Tidsrekkefølge 1: Riggområde for veianlegg 
Tidsrekkefølge 2: Offentlig trafikkområde, diverse underformål 
Tidsrekkefølge 2 kan gjennomføres når anlegget av Østre tangent er fullført. 

 
§ 14. Spesielle bestemmelser for delområde Middelalderparken - Haven (Feltbetegnelser C) 

14.1 Utredning og endelig plassering av Universitetets kulturhistoriske museum (UKM) i 
middelalderparkområdet og Haven 
Endelig plassering av UKM skal skje gjennom bebyggelsesplanvedtak med forutgående 
konsekvensutredning etter pbl. § 33. Utredningsområdet skal være minimum feltene C2, C3, C4, C6, C7, 
C8, C11, C23, C24, C26 og C27. Bebyggelsesplanen skal omfatte de samme feltene. Dersom tidspunktet 
for frigiving av tidsrekkefølgeområdet C8 til byutvikling fortsatt ikke er fastsatt, kan dette feltet unntas. 
Likevel skal bebyggbarheten av dette feltet på et senere tidspunkt med etablering av atkomster og annen 
infrastruktur dokumenteres og sikres. 
 
a) Maksimal tillatt utnyttelse er: 

Felt C6: 48 000 m2 T-BRA 
Felt C7: 8 000  m2 T-BRA  
Felt C8: 60 000 m2 T-BRA  
Bygningsvolumer i felt C11 skal inngå i den tillatte T-BRA-rammen for felt C8. 

b) Tillatt utnyttelse innenfor feltene C2, C3, C4, C23 og C24 sør for Bispegata skal fastsettes gjennom 
bebyggelsesplan etter forutgående konsekvensvurdering av Universitetets kulturhistoriske museum. 
Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal det likeledes avklares hvilke av arealene innenfor feltene 
C6, C7, C8 og C11 som skal nyttes til Universitetets kulturhistoriske museum. De deler av disse feltene 
som ikke nyttes til nevnte museumsformål, kan disponeres som andre byggeområder i henhold til den 
kombinerte formålsangivelsen. 

c) Innenfor felt C2 tillates i tillegg 550 m2 som utvidelse av Lokomotivverkstedet C1 eller som paviljong i 
umiddelbar tilknytning til dette. Byggehøyde for nybygg holdes innefor eksisterende 
bebyggelseshøyde, og istandsetting og utvidelse av eksisterende bygning skal ta hensyn til byggets 
bevaringsverdi. 

d) For feltene C6, C7, C8 og C11 gjelder at dersom det ikke innen 10 år etter planvedtak/stadfesting 
foreligger avtale mellom grunneier og utbygger som sikrer en utvikling av Universitetets kulturhistoriske 
museum på hele eller deler av disse feltene, faller dette formålet bort og området kan utvikles i henhold 
til de øvrige formålene planen hjemler for disse feltene. 
I disse byggefeltene skal boliger ikke oppføres nærmere nærmeste jernbanespors spormidte enn 30 
meter, dersom ikke sporene er bygget inn. 

e) Innenfor feltene C6, C7 og C8 skal forretningsarealer maksimum tilsvare 20% av 1. etasjes bruksareal. 
f) I felt C6 og C7 skal bebyggelsens fasadeliv mot Bispegata i hovedsak følge angitt byggelinje. 

Byggelinjen skal ivareta videreføring av nordre fasadeliv til Nyland allé og eksponering av Ladegården 
mot vest. Byggeområdenes ubebygde deler mot Bispegata skal opparbeides parkmessig. Annen 
bebyggelse enn UKM skal ha publikumsrettede funksjoner på gateplan mot Bispegata. 

g) Byggehøyder for feltene C6, C8 og C11 skal avklares gjennom bebyggelsesplanarbeidet. 
Bebyggelsens høyder skal trappes ned mot Ladegårdsanlegget med Barokkhagen for å ivareta 
lysforhold og hensynet til anleggets dimensjoner. 

h) Hovinbekkens løp, eller et bilde av denne, skal ledes fra et punkt nær feltet C8’s nordøstre hjørne ut i 
Middelaldervannspeilets (C22) nordre del. 

i) Atkomst til feltene C7, C8 og C11 skal sikres gjennom felt C6. 
j) Eventuell bebyggelse for UKM på feltene C2, C3, C4, C23 og C24 sør for Bispegata skal oppføres slik 

at Middelalderparken med attraksjoner fortsatt gis en god eksponering mot Bispegata og at 
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Middelalderparken som by- og landskapsrom gis en nordlig avgrensning i pålagt byggegrense nord for 
Bispegata. Innenfor felt C2 skal vannspeilet gis en nordlig avslutning. Hovedadkomst for gående til 
Middelalderparken fra Bispegata skal sikres langs vannspeilet. 

k) Rekonstruksjon av Middelalderterrenget kan etableres helt eller delvis i områdene C2, C4, C23 og C24. 
Under rekonstruert terreng kan det legges bygningsvolumer for formål i henhold til punktene b og c 
ovenfor. 

l) Jernbanesporene Klypen og Nordre tomters spor i feltene C4, C7, C11, C23 og C24 skal 
opprettholdes. Bebyggelse og terrengrekonstruksjon over disse sporene skal etableres på kulvert som 
skal utføres i henhold til Jernbaneverkets krav. 

m) I Bispegata felt C26 og C27 kan det etableres bygningsmessige sammenbindinger for UKM ved 
løsninger der bygningsvolumene fordeles på begge sider av Bispegata. 

n) Innenfor C2, C3, C23 og C24 skal gjenværende friarealer opparbeides som park med 
rekreasjonsfunksjoner og anlegg knyttet til formidling av områdets historie. Enkelte rekonstruksjoner av 
slike anlegg tillates oppført. De historisk rekonstruerbare veifarene Clemensallmenningen og Vestre 
strete skal ikke bygges igjen, men være lesbare og gangbare. 

o) Bussoppstilling skal løses felles for UKM og Middelalderparken med attraksjoner, over eller under 
bakken i feltene C2 (bare under bakken), C4, C6 og C7, i tilknytning til Bispegata. Det skal etableres 
fellesløsninger for bilparkering. 

p) Økonomiatkomster for UKM, middelalderparken og funksjoner i parken skal samordnes i 
bebyggelsesplan. Økonomiatkomst til Middelalderparken og lokomotivverkstedet skal foregå fra 
Bispegata, Sporgata langs Klypensporet (C11, C7, C27, C4) eller fra Bispegata i øst som vist med 
atkomstpiler på plankartet. Dagens atkomst fra Bispegata skal avvikles når annen permanent 
økonomiatkomst er opparbeidet med samme kapasitet og tilgjengelighet. 

q) En gang-/sykkelforbindelse skal sammen med deler av Bispekilen (E17) føres under Sørenggata og 
knyttes til Bispegata. 

r) Økonomiatkomst for parken og lokomotivverkstedet (C1) skal ivareta nødvendig kjøring til 
arrangementer i parken og lokomotivverkstedet, tilstrekkelig antall parkeringsplasser for 
bevegelseshemmede i henhold til Oslo kommunes parkeringsnorm, samt maksimalt 5 plasser for 
beredskapsparkering i tilknytning til næringsvirksomhet i – og drift av Middelalderparken og 
Lokomotivverkstedet. 

 
14.2 Spesialområde bevaring (diverse underformål) 
Innenfor feltene C6, C7, C8, C11 og C29 gjelder bevaringsformålet automatisk fredete kulturlag og 
skipsfunn som det er mulig å bevare helt eller delvis med de utbyggingstiltakene som er hjemlet i planen. 
Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 anses oppfylt og dispensasjon etter kml. § 8, 4.ledd gitt. 
Vilkår om arkeologisk granskning av tiltaksberørte kulturminner vil bli stilt ved iverksettelse av planen og 
kostnader skal dekkes av tiltakshaver, jf. kml. § 10. 
 
I all reguleringsgrunn utenfor fornminneområdet er ikke kml § 9 oppfylt. Dette gjelder særlig automatisk 
fredete kulturminner knyttet til skipsfunn, jf kml.§ 14 og jf. reguleringsplanens bestemmelser § 3.4. 
 
Innenfor de øvrige feltene i C-området gjelder bevaringsformålet de automatisk fredete kulturminnene og 
skipsfunnene i den grad kulturminnemyndigheten ikke innvilger dispensasjon fra kulturminneloven. I disse 
feltene anses undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §9 ikke oppfylt, samt dispensasjon etter §8, 4. 
ledd ikke gitt. 
 
Bevaringsformålet gjelder videre eksisterende bebyggelse i feltene C1, C9 og C10. Bevaringsformålet 
gjelder ikke bygningen Borgen (Bispegata 12) i felt C2, som skal rives dersom denne ikke kan innpasses i 
Universitetets kulturhistoriske museer.  
 
14.3 Råderettsbegrensning etter forurensningslovens §7 
Bygge- og gravearbeider innenfor feltene C1, C2, C21 eller C22 kan ikke finne sted uten at 
forurensningsmyndigheten er varslet og eventuelt har gitt tillatelse 
 
14.4 Regulering i tidsrekkefølge 
Felt C8 er regulert i tidsrekkefølge slik: 
Tidsrekkefølge 1: Offentlig trafikkområde, jernbane 
Tidsrekkefølge 2: Kombinert formål for offentlig bygning (museum), forretning, kontor, bolig, bevertning, 
allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett), garasjeanlegg. 
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Tidsrekkefølge 2 kan ikke gjennomføres før Jernbaneverket eller annen infrastruktureier kan avvikle 
jernbanedriften på området. 

 
§ 15. Spesielle bestemmelser for delområde Lohavn (Feltbetegnelser D) 

15.1 Sørengutstikkeren feltene D1 og D22 
Felt D1 og D22 og E10 skal gis en helhetlig utforming med bebyggelse, kaifront, kanaler, parkareal samt 
gater og havnepromenade i én bebyggelsesplan. 
 
Dersom det i bebyggelsesplanen kan dokumenteres at man ved helt eller delvis å ta i bruk de delene av 
D22 som i dag er sjøområde kan oppnå et tilfredsstillende friområde innenfor de areal- og kvalitetsrammer 
som beskrives i §15.5, kan det kombinerte feltet D1b utvides inn i D22 tilsvarende, dog uten å bryte de på 
planen angitte siktsektorer. Den i §15.2 angitte maks. T-BRA for D1 tillates da økt i samme forhold som 
arealet for D1 øker. Ved en vurdering av friarealene i vann skal kun de delene av arealet som kan 
karakteriseres som oppholdsarealer være måleverdige. 
 
Se for øvrig §15.4 og 15.5 nedenfor. 
15.2 Byggeområdene D1 – D11 
a) Maksimal tillatt utnyttelse er:  

Felt D1a og D1b samlet: 93 000 m2 T-BRA,  
Felt D2: 8 000 m2 T-BRA,  
Felt D5: 21 000 m2 T-BRA,  
Felt D6: 46 600 m2 T-BRA,  
Felt D7: 21 700 m2 T-BRA,  
Felt D8: 31 400 m2 T-BRA,  
Felt D9: 49 500 m2 T-BRA,  
Felt D10: 16 900 m2 T-BRA,  
Felt D11: 15 100 m2 T-BRA,  
Felt D12, D13 og D14 samlet: 25 000 m² T-BRA 
 

b) I felt D5 skal skal minst 20 prosent av T-BRA være boliger. I felt D1a og D1b, D7, D8 og D9 skal minst 
90% av T-BRA være boliger. 

c) I feltene D5 og D6 skal forretningsarealer maksimum tilsvare 50% av 1. etasjes bruksareal. 
d) I felt D7 og i feltene D12, D13 og D14 samlet skal forretningsarealer maksimum tilsvare 20% av 1. 

etasjes bruksareal. 
e) I feltene D1a og D1b, D8 og D9 skal forretningsarealer maksimum tilsvare 10% av 1. etasjes 

bruksareal. I felt D1-D9 tillates det etablert butikker og serveringssteder i 1. etasje ut mot offentlige 
gater, plasser og friarealer. 

f) I felt D10 og D11 skal bebyggelsen med brygger for atkomster og utearealer ikke dekke mer enn 50% 
av feltarealet, slik at resten forblir åpent vann. I felt D14 skal tilsvarende andel ikke overstige 70%. 

g) I den delen av feltene D8 og D9 der tillatt høyde for bebyggelse er angitt til C+40 skal den delen av 
bebyggelsen som overstiger kote +28 meter utgjøre opptil 30% av delarealet og utformes som 
punkthus. I den delen av byggefelt D8 der tillatt høyde for bebyggelsen er angitt til C+31, skal den 
delen av bebyggelsen som overstiger kote + 28 meter utgjøre opptil 30% av delarealet. 

h) I byggefelt D8 skal bygningsvolumene formes slik at eventuelt kommende bakenforliggende 
bebyggelse i Grønlia i Ekebergskråningen får tilstrekkelige siktsektorer over kote +25 meter mot vest – 
sørvest. 

i) I felt D5 skal krav til sikkerhetsavstand mellom overliggende gondolbane og ny bebyggelse gå foran 
angitt maksimum byggehøyde i planen dersom det er konflikt mellom frihøyden under gondolbanen og 
regulert byggehøyde. 

j) I felt D1, D7, D8 og D9 skal bebyggelsen utformes og plasseres slik at det etableres skjermede 
uteoppholdsarealer med gode solforhold på bakkenivå. Feltene D8 og D9 skal utformes i sammenheng 
med feltene D10 og D11 på en slik måte at det dannes en naturlig sammenheng mellom bebyggelsen 
på land og bebyggelsen utenfor kaifronten. Feltene D8 og D9 skal ivareta krav til uteoppholdsarealer 
på bakkenivå for feltene D10 og D11. I felt D8 og D9 skal det etableres offentlig tilgjengelige 
nærlekeplasser som skal utgjøre min. 5% av samlet feltareal. I disse feltene skal bebyggelsen gis en 
underdelt struktur som sikrer et sammenhengende nettverk av offentlige passasjer og uterom. 

k) Feltene D10 og D11 skal utformes på en slik måte at de i størst mulig grad sikrer sol og utsyn mot 
fjorden for feltene D7-D9. 

l) I felt D6 tillates deler av portal for sørgående trafikk til Mosseveien anlagt delvis inn i byggefeltet slik at 
portalen ligger vinkelrett på kjøreretningen. 
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m) I felt D13 skal den kjørbare havnepromenaden føres gjennom bygningen som et offentlig 
trafikkområde. 

 
15.3 Offentlige trafikkområder 
Feltene D21 og D25 ved Loallmenningen skal utformes på en slik måte at det etableres en funksjonell og 
estetisk sammenheng mellom feltene på tvers av den gjennomgående lokalgaten.  
 
Innenfor felt D28 kan det oppføres ventilasjonstårn for E18-tunnelen opp til kote +45 meter. 
 
Området D26 Grønlikaia reguleres til gatetun og skal nyttes til havnepromenade med tilhørende 
rekreasjonsformål og biladkomst. 
 
15.4 Kombinert formål byggeområde for bolig, forretning kontor; offentlig trafikkområde vei, offentlig 
trafikkområde havnepromenade; spesialområde i sjø, sone for andre anlegg. 
I D1a og D1b skal det anlegges en sammenhengende, offentlig havnepromenade langs hele kaikanten, 
med en gjennomsnitlig bredde på 20 meter i hele havnepromenadens lengde langs vestre og søndre kai, 
og 10 meter langs Lohavn. Minimumsbredden for havnepromenaden settes til henholdsvis 10 meter mot 
sør og vest, og fem meter mot øst. Området skal gis en felles gate-, adkomst- og parkeringsløsning. 
Minimum 5.000 m² av D1a og b skal være vannareal. I sjøarealet kan det etableres faste og flytende 
installasjoner for rekreasjon og opphold. Slike konstruksjoner skal være av høy estetisk kvalitet og ha en 
høyde som ikke hindrer utsyn over vannet. 
 
15.5 Kombinert formål friområde og spesialområde – område i sjø D22 
Innenfor området D 22 skal det opprettes et friområde på minimum 8,7 daa. Området kan nyttes til parker 
med tilhørende paviljonger og anlegg for idrett, lek, sjøbad/strand og andre aktiviteter i tilknytning til 
rekreasjon og fotgjengeres ferdsel og opphold. Friområdet kan også anlegges i området som i dag er sjø, 
tilsvarende kan deler av dagens utstikker omgjøres til sjøareal. Friområdet kan inkludere faste 
installasjoner i sjø og på land som tilfredsstiller behov for rekreasjon og opphold. For øvrig tillates området 
benyttet til gjestehavn for fritidsbåter. Konstruksjoner og flytende installasjoner skal være av høy estetisk 
kvalitet og ha en høyde som ikke hindrer utsynet utover vannet. 
 
15.6 Kombinert formål offentlig friområde; offentlig trafikkområde vei/fotgjengerareal D24 
Utforming av D24 skal i bebyggelsesplan samordnes med feltene D1a og D1b. I D24 skal det anlegges 
offentlig vei til feltene D1 og D22 samt offentlig atkomst til anlegg for passasjerbåter i felt E7. Innenfor D24 
skal det anlegges minimum 1 dekar park/lekeplass. 
 
15.7 Spesialområder bevaring (diverse underformål) 
Bevaringsformålet innenfor fornminneområdet gjelder automatisk fredete kulturminner knyttet til 
middelalderbyen Oslo, som det er mulig å bevare helt eller delvis med de utbyggingstiltakene som er 
hjemlet i planen. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 anses oppfylt og dispensasjon etter kml. 
§ 8, 4. ledd gitt. Vilkår om arkeologisk granskning av tiltaksberørte kulturminner vil bli stilt ved iverksettelse 
av planen og kostnader skal dekkes av tiltakshaver, jf. kml. § 10. 
I all reguleringsgrunn utenfor fornminneområdet er ikke kml § 9 oppfylt. Dette gjelder særlig automatisk 
fredete kulturminner knyttet til skipsfunn, jf kml.§ 14 og jf. reguleringsplanens bestemmelser § 3.4. 

 
§ 16. Spesielle bestemmelser for sjøområdet med Akerselva (Feltbetegnelser E) 

16.1 Offentlige trafikkområder - Havneområde i sjø, kai for passasjerbåter 
Innenfor felt E1, E7 og E16 kan det anlegges innretninger for havnevirksomhet for rutebåter på Oslofjorden. 
 
16.2 Offentlige trafikkområder - Havneområde i sjø, småbåthavn 
Innenfor felt E14 kan det anlegges innretninger for småbåthavn.  
 
16.3 Friområde i vann – Akerselva 
Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan for Akerselvområdet E4 og E5 skal følgende dokumenteres og 
legges til grunn for utforming av tiltaket: 
- Strømnings- og sedimenteringsforhold 
- Seilingsforhold 
- Mulighet for å etablere gangforbindelse gjennom kulvert under Oslo S 
 
Det skal være en minste seilingshøyde på 2,0 meter under bruene for Nyland allé og Operagata over 
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Akerselva. Gangbruen fra A34 til B26 skal ha en minste seilingshøyde på 2.5 meter. 
 
16.4 Friområde i vann – Bispevika og Lohavn 
I vannarealet E0 i Bispevika foran feltene B6a, B6b og B9 kan det fortøyes serveringsbåter og båter med 
kulturtilbud. Det skal være minimum 5 meter avstand mellom båtene. Serveringsbåtene skal være av høy 
estetisk kvalitet. Båter med kun serveringstilbud skal ha en høyde som ikke hindrer utsyn utover vannet. 
Vannarealene E2, E17 og E18 skal utføres som en utvidelse av fjordarealet. I E17’s østre ende skal 
Hovinbekkens utløp fra Middelaldervannspeilet C22 markeres. 
 
16.5 Spesialområde - Sone i sjø for kulturbåter/gjestehavn 
Innenfor felt E3 kan det fortøyes båter med kulturtilbud. For øvrig tillates området benyttet til gjestehavn for 
fritidsbåter.  
 
16.6 Spesialområde - Sone i sjø for skipsstøtvoll med tilhørende anlegg 
Innenfor sonene E13 og E15 skal det anlegges skipsstøtvoll for beskyttelse av tilgrensende bebyggelse. 
Skipsstøtvollen kan formes som en molo med tilknyttet småbåthavn, dog slik at utløpene fra feltet E16 ikke 
sperres av moloen. Som del av bebyggelsesplanen for feltene D10 og D11 skal det utarbeides en 
risikoanalyse for skipspåstøt som skal ligge til grunn for utforming av skipsstøtvollen i feltene E13 og E15. 
 
16.7 Spesialområde - Sone i sjø for skipsstøtvoll 
Innenfor E19 kan det anlegges skipsstøtsvoll som beskyttelse for operaen. Vollen kan anlegges opp til kote 
– 2,0 meter (Oslo kommunes kartverk) 
 
16.8 Regulering i tidsrekkefølge 
Felt E7 er regulert i tidsrekkefølge slik: 
Tidsrekkefølge 1: Offentlig trafikkområde i sjø med eksisterende dybdeforhold 
Tidsrekkefølge 2: Offentlig trafikkområde i sjø med sjøbunn fylt opp til kote –4 meter (Oslo kommunes 
kartverk). 
Tidsrekkefølge 2 kan ikke gjennomføres før 01.01.2009 dersom ikke havnevirksomheten på 
Sørengutstikkerens vestside har opphørt tidligere. 
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Byrådsavdeling for byutvikling 
 

 

    
 Oslo kommune 

Byrådsavdeling for byutvikling 
Besøksadresse: 
Rådhuset 
Postadresse: 
Rådhuset, 0037 OSLO 

Telefon: 21 80 21 80 
postmottak@byr.oslo.kommune.no 
Org. Nr.: 974770482 
oslo.kommune.no 
 

 

 
 

 
 
Ledige bygg - etablering av prosjekt  
 
Byrådsavdeling for byutvikling viser til brev fra EBY datert 07.06.22, om strategi og anbefaling av tiltak 
for å redusere og ivareta porteføljen av ledigstilte bygg. I brevet fremkommer det at EBY og kommunens 
eiendomsforvaltere har gjennomgått ledigstilte byggporteføljen og foreslått konkrete tiltak, i tillegg til at 
byantikvaren har gitt innspill til tiltak og prioriteringer.  
 
På bakgrunn av arbeidet er følgende besluttet: 
 

 EBY får i oppdrag å etablere et oppfølgingsprosjekt for ledige bygg for å sikre effektiv 
gjennomføring av tiltak beskrevet i vedlagte dokument (vedlegg 1). Forvalterne arbeider parallelt 
med ev. prosesser for salg, rivning og istandsetting innenfor egne rammer. 

 Dersom det ikke er kommunale behov med budsjettdekning til kostnadsdekkende leie etter 
istandsettelse, skal bygg vurderes revet for kommunal bruk av tomt. Hvis dette ikke er et 
alternativ, eller salg vurderes som mer økonomisk gunstig, skal eiendommen som 
hovedregel selges, med mindre eiendomsstrategiske og/eller byutviklingshensyn tilsier 
annet. 

 Salg av ledigstilt eiendom skal bidra til å finansiere tiltak i porteføljen gjennom 
økonomiplanperioden iht. vedlagte dokument (vedlegg 1). 

 Salgsprosesser igangsettes for ledigstilt utenbyseiendom i Asker, bygg i marka, og 
enkeltstående eneboliger/villaer, men stoppes dersom det meldes inn et kommunalt behov 
med tilhørende finansiering eller eiendomsstrategiske og/eller byutviklingshensyn tilsier 
annet. 

 
Byrådsavdeling for byutvikling bemerker følgende: 
Oppfølgingsprosjektet skal følge opp og rapportere samlet på tiltak for rehabilitering og riving, klargjøre 
og gjennomføre eiendomssalg, koordinere årlig budsjettinnspill for å gjennomføre tiltak (salgsmål/ 
investeringsmidler), etablere system med oppdatert oversikt over kommunens portefølje av ledigstilte 
bygg med ansvarlig virksomhet for gjennomføring av salg-, riving- og/eller etablering av bevarings-
strategi.  
 
Prosjektet skal utarbeide tiltakslister med gevinstrealiserings- og gjennomføringsplan som underlag for 
årlig budsjettinnspill (tiltak, mål/resultatindikator, oppdatert/periodisert budsjettbehov og salgsmål) for de 
ulike bygningsforvalterne. Ansvar for avklaring av hvordan porteføljen er innmeldt i kategorier og bruk av 
investeringsmidler vil ligge i linjen. Det forutsettes at virksomhetene arbeider med egne prosesser for 
salg, riving og istandsetting innenfor egne rammer.  
 
EBY får i oppdrag å lede arbeidet, og øvrige forvaltere bes prioritere prosjektet. 

 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
Postboks 491 Sentrum 
0105 OSLO 

Unntatt offentlighet 
Offl. § 14 1. ledd 
 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  
 21/3948 - 15 Hans Jørgen Wetlesen, 900 73 577 29.11.2022 



 

 

For å redusere behov for midler til rehabilitering, og for å få inntekter som kan bidra til finansiering, 
foreslås det å selge eiendom. Det anbefales å prioritere salgsprosess for følgende type eiendommer: 
Utenbys eiendom (Asker - Dikemark og Sjøstrandveien), bygg i marka og enkelte eneboliger/småhus. I 
tillegg anbefales oppstart salgsprosess for Drammensveien 225 (Gamle Vækerø brann og politistasjon).  
 
Det pågår utredningsprosesser av mulighet for salg av Kirkeristen, Skar Leir, Dikemark, Tryvannstårnet 
og Ullernchausseen 50 a og b. Det gjennomføres utredning av Lille Tøyen Gamle sykehjem på bestilling 
fra SYE, og hvis dette ikke resulterer i avklaring av fremtidig bruk, foreslås salgsavklaring.  
 
Det foreslås å vurdere om bygg anbefalt som salgseiendom kan selges i 2023. Salg kan stoppes dersom 
det meldes kommunale behov med tilhørende finansiering, før tiltaket er gjennomført, eller det er 
eiendomsstrategiske og/eller byutviklingshensyn som tilsier annet. 
 
Dersom det ikke er kommunale behov med budsjettdekning til å kunne betale kostnadsdekkende leie 
etter istandsettelse, skal eiendommen vurderes revet for kommunal bruk av tomten. Hvis dette ikke er et 
alternativ, skal eiendommen som hovedregel selges, med mindre det er eiendomsstrategiske og/eller 
byutviklingshensyn som tilsier annet.  
 
Hvis det besluttes å beholde bygg selv om det ikke er budsjettdekning til å betale kostnadsdekkende 
leie, foreslås det at prosjektet avklarer fremtidig bruk og at midlene søkes gitt som tilskudd slik at utleie 
kan skje til leienivå tilsvarende kostnadsdekkende FDV-leie.  
 
Det bes å vurdere om aktuelle rivningsobjekter kan rives i 2023. 
 
Byrådsavdeling for næring og eierskap presiserer: 
For istandsetting prioriteres rektorboliger i Hagegata 19 (Tøyen skole) og Osterhaugsgata 22, som kan 
istandsettes og innlemmes i kontrakter for utleie av skoleanlegg. 
 
Boligbygg kjøper og selger eiendommer selv og vil derfor få salgsinntektene for sine eiendommer 
direkte. Salgsinntekter fra Boligbygg vil derfor ikke kunne inngå som grunnlag for økt salgsmål for 
eiendom i 2023 eller senere. Byrådsavdelingen er innstilt på at det gjøres unntak for Drammensveien 
225 som bør selges av EBY. Øvrige eiendommer i Boligbyggs portefølje forutsettes solgt av Boligbygg 
på vanlig måte. 
 
Bestilling 
På bakgrunn av ovennevnte bes EBY etablere et oppfølgingsprosjekt. Tiltakene tar utgangspunkt i 
vedlagt liste. Det bes om at etaten årlig rapporterer på status og presenterer oppdatert og utfyllende 
tiltaksliste i prosjektet. Dette vil også utgjøre underlaget for budsjettinnspill til sak 1 på oppdaterte 
salgsmål, investeringsbehov og justerte måltall/resultatindikator for avklaring av ledige bygg.  
 
Første rapportering bes oversendt til Byrådsavdeling for byutvikling med kopi til mottakere av dette brev 
innen 1.mai 2023. 
 
Byrådsavdelingen ber etaten utarbeide et oppstartsnotat med mandat og prosjektplan for prosjektet i 
dialog med de andre virksomhetene. Mandat og prosjektplanen anbefales inneholde avklaring av roller 
og ansvar, fremdriftsplan for avklaring/gjennomføring av ulike tiltak, samt kriterier for prioritering av 
salgsobjekter og fordeling av investeringsmidler mv. Det anbefales at det utarbeides et realistisk 
måltall/resultatindikator for avklaring av ledige bygg fordelt i økonomiplanperioden.  
 
Oppstartsnotatet bør innbefatte kommunikasjonsstrategi i oppfølgingsprosjektet og avklaring av ansvar 
for kommunikasjon mellom de ulike forvalterne og opp til de ulike byrådsavdelingene. Prosjektet bes 
vurdere relevant rapporteringsfrekvens på ledigstilte byggporteføljen. Byrådsavdelingen bemerker at 
dagens frekvens kvartalsvis kan vurderes redusert, med mindre det foreligger formelle hindringer for 
dette.  
 
Oppstartsnotatet bes oversendt til informasjon til aktuelle byrådsavdelinger innen 01.februar 2023.  



 

 

 
Det vises for øvrig til omtale i byrådets forslag til tilleggsinnstilling budsjett 2023. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Morten Wasstøl Helene Sverdrup Sevre 

kommunaldirektør seksjonssjef 
 
 

 

 

 

Kopi til: 
Boligbygg Oslo KF 
Byantikvaren 
Bymiljøetaten 
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
Byrådsavdeling for næring og eierskap 
Kulturetaten 
Oslobygg KF 

Vedlegg: 
Anbefalte tiltak 30.09.22. 

Mottakere: 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten Postboks 491 Sentrum 0105 OSLO 
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Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument WSP Engineering AS. 

Innholdet – eller deler av det – må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av 

avtalen. WSP Engineering har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre 

det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra WSP Engineering.



 

WSP Norge AS 
Postadresse: Engebrets vei 5, 0275 Oslo | Telefon sentralbord: 23 27 80 00 | Epost: info» wspgrpup.no.no | Org.nr: NO 947 624 105 MVA 

RAPPORT 

Oppdragsnavn: Tilstands- og myndighetskontroll av Bispegata 16 

Oppdragsgiver: 
Kontaktperson: 

Oslo Kommune, Kulturetaten 
Anne Olaisen 

Emne: Tilstandsanalyse av eksisterende bygningsmasse 

Dokumentkode: 1900084-ROT-002-20190620 

Ansvarlig enhet: KMR ROT Utført av: 
Ferhat Tasnim Khan 
Tore Jortveit 

Tilgjengelighet: Åpen Dato: 26.06.2019 

 

SAMMENDRAG: 

Lokomotivverkstedet i Bispegata 16 har en overordnet tilstandsgrad 3, og har i hovedsak behov for 

etablering av tett tak og sikker takkonstruksjon. Videre er det omfattende slitasje på yttervegger, 

med utvaskede fuger og frostsprengt teglstein. Vinduer er i likhet med resterende bygningsmasse, 

ikke tilstrekkelig vedlikeholdt. Det må påregnes omfattende reparasjonsarbeider og noe utskifting.  

 

Vurdering av grunnforhold er ikke tatt med i denne rapporten, da dette vurderes særskilt.  

 

Tilstandsanalysen berører eksisterende bygningsmasse og beskriver tiltak i forbindelse med 

skadeomfang på eksisterende konstruksjon. Komplett kalkyle for rehabilitering av bygningsmassen 

vil foreligge ved planlagt skisseprosjekt.  

 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV GODKJENT AV 

0.0 

0.1 

20.06.2019 

26.06.2019 

Første utsendelse 

Revisjon av emnetittel og sammendrag 

Tore Jortveit 

Tore Jortveit 

Morten Holum 

Lasse Ruud 
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1. EIENDOMSOPPLYSNINGER 
Objektet mht.: Basisinformasjon 

Gnr/Bnr, kommune 234/70, 0301 

Anleggets egennavn Lokomotivverkstedet 

Anleggets adresse Bispegata 16, 0191 OSLO 

Navn på eier Oslo Kommune, Kulturetaten 

Byggeår eller datering 1893 

Opprinnelig funksjon  Lokomotivverksted 

Nåværende funksjon   

Grunnflate 4640,12m² 

Vernestatus Regulert til bevaring og offentlig/allmennyttig formål etter PBL (S-4099 
2004-06-15) 

Kulturminne-ID 163743-1 
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1.1. GENEREL BESKRIVELSE AV OBJEKTET 

 Lokomotivverkstedet ble reist som et nygotisk industribygg i 1893, med påfølgende påbygg og tilbygg opp 

gjennom 1900-tallet. Hovedbygget består av fire saltakskonstruksjoner liggende fra øst til vest, og én 

saltakskonstruksjon mot nord.  

1.2. KONSTRUKSJONEN GENERELT 

Fundament er natursteinsmur med sokkel i granittstein. I noen av de nyere delene av bygget er det støpt 

betongsokkel under grunnmuren. 

Historiske tegninger viser at det opprinnelig var tilfarergulv rett på grunn, men i dag er innvendig gulvflate 

en kombinasjon av støpt dekke og asfalt. 

Yttervegger er i to-steins teglsteinsvegg lagt i forband med innbygde pilastre. Etter flere påbygginger er 

enkelte bærende innervegger det som tidligere har vært yttervegger. Innvendig bæringskonstruksjon er i all 

hovedsak langsgående stålbjelker som står på stålsøyler som er enkeltvis fundamentert. 

Takkonstruksjonen er selvbærende sperrebind i tre, med opphengt undergurt. Påbygget av smia i østre del 

av seksjon 4 er det brukt ståltakstoler i fagverk. 
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1.3. OVERSIKTSKART 

1.3.1. FASADEOVERSIKT 
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1.3.2. SEKSJONSDELING AV BYGNINGEN 
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1.3.3. TAKFLATEOVERSIKT 
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1.3.4. ROMOVERSIKT 

1.3.4.1. 1. etasje 
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1.3.4.2. 2. etasje 
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1.3.4.3. 3. etasje 
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2. OPPDRAGSBESKRIVELSE 
WSP Norge AS har fått i oppdrag av Kulturetaten Oslo Kommune å foreta en tilstandsanalyse nivå 3 av det 

gamle Lokomotivverkstedet i Bispegata 16. 

2.1. FORMÅL OG OMFANG 

Tilstandsrapporten har som formål å angi objektets tilstand og beskrive de enkelte punkter så grundig og 

korrekt som mulig, jf. NS 3424 nivå 3.  

(Oslo kommune, Kulturetaten, 2017) 

Rapporten omfatter komplett tilstandsvurdering, tiltaksvurdering og kostnadsestimat for hele 

bygningsmassen. 

Følgende fagvurderinger ligger til grunn for rapporten: 

• Kulturminnefaglig vurdering, herunder verdivurdering og tidslinjedatering 

• Miljøfaglig vurdering og kartlegging 

• VA og VVS, tilstandsvurdering inkluder kamerakjøring av rør 

• Tilstandsvurdering av elektrisk anlegg 

• Byggteknisk tilstandsvurdering av objektet 

 

2.2. UTFØRENDE 

Følgende personer har gitt bidrag til analysen: 

Saksbehandler Firma Fag Funksjon/rolle 

Ellen Therese Rasmussen WSP Norge AS PGL Oppdragsleder 

Morten Holum WSP Norge AS RIB/KMR KS 

Tore Jortveit 
Ferhat Khan 

WSP Norge AS RIB/KMR Oppdragsmedarbeider 

 

2.3. TILSTAND- OG KONSEKVENSGRADERING   

Tilstandsgrad (TG) for hver enkelt bygningsdel er basert på en samlet vurdering av alle relevante 

symptomer vurdert mot et referansenivå der TG 0 tilsvarer den historiske bygningen som nybygd. 

Beskrevne tiltak er tiltak for å få aktuelle bygningsdeler på vedlikeholdsnivå (TG 0-1). Bygningsdeler med TG 

0-1 er ikke omtalt i analysen.  

TG Hovedbetydning Tiltaksbehov Eksempel på tilstand 

0 Ingen symptomer Ingen tiltak nødvendig Nylig vedlikeholdt/utskiftet 

1  Svake symptomer Ordinært vedlikeholdsbehov Malingsslitasje, slitt gulvbelegg, 

etc. 

2 Middels kraftige symptomer Moderate utbedringer 

nødvendig 

Lokal råteskade i panel, behov 

for utbedring/delvis utskifting 
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3 Kraftige symptomer (omfatter 

også sammenbrudd og total 

funksjonssvikt) 

Store utbedringer nødvendig Lekkasjer i taket med 

følgeskader og store råteskader 

IU Tilstandsgrad ikke undersøkt Kan være behov for avdekking 

og videre utredning 

 

 

Konsekvenser av registrert tilstand er vurdert på bygningsdelsnivå. Konsekvenser er beskrevet med 

angivelse av konsekvensgrader og type konsekvens. 

KG Beskrivelse 

0 Ingen konsekvenser 

1 Små og middels konsekvenser 

2 Vesentlige konsekvenser 

3 Store og alvorlige konsekvenser 

 

KG Type Beskrivelse 

S Sikkerhet Personskader, brann, innbrudd, sammenbrudd, nedrasing, svikt etc. 

H Helse Helseskader som følge av inneklima, støv, støy, stråling, mugg, sopp etc. 

M Ytre miljø Miljøbelastning i form av utslipp av klimagasser, støy etc. 

O Estetikk Skader, slitasje, svake reparasjoner/utbedringer etc. 

E Energi Varmetap, luftlekkasje etc. 

K Kulturminneverdi Bevaringsverdi, fredning, vern, tap av kulturminneverdi etc. 

V Virksomhetstap Konsekvens for bruker etc. 

Ø Økonomi Større kostnader, verdiforringelse, følgekostnader etc. 

L Lover og forskrifter Viktige avvik, behovet for disp. søknader, andre brudd etc. 

 

2.4. KOSTNADSESTIMAT 

Arealer er hentet ut fra satellittfoto og er ikke kontrollmålt på stedet. Kostnader er basert på veiledende 

priser og erfaringstall fra tilsvarende arbeider. Kalkylen er et estimat som skal danne grunnlag for et 

budsjett, og er ikke en komplett anbuds- eller komplett arbeidsbeskrivelse. 

Viser også til forbehold i forbindelse med tilstandsvurdering (punkt 4.2), som setter ytterlige rammer for 

kostnadsestimatet. 

3. SAMMENFATTET KULTURMINNEFAGLIG VURDERING 
Bispegata 16 ble reist i 1893 som et lokomotivverksted tilknyttet Hovedbanen, Norges første jernbane. 

Lokomotivverkstedet var en del av et større verkstedanlegg på Sørenga. De øvrige bygningene i anlegget er 

i dag revet, og Bispegata 16 fungerer derfor som en representant for Hovedbanen og jernbaneindustriens 

stilling i området.  

Lokomotivverkstedet fikk et nygotisk formuttrykk, typisk for industriarkitekturen i denne perioden. På tross 

av at bygget gjennomgikk endringer utover 1900-tallet har det opprinnelige formuttrykket blitt ivaretatt. 
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Segmentbuede vinduer, detaljer i støpejern, relieffer i teglet og forseggjorte gesimser og gavler er bevart. 

Dette er elementer som kjennetegner nygotikken. Både innvendig og utvendig har funksjonelle trekk fra 

tiden som lokomotivverksted blitt bevart, slik som bærekonstruksjoner og åpne verkstedhaller, rytterlys og 

store vindusflater.   

Bygget har på bakgrunn av dette høy kulturhistorisk verdi. Det innehar flere typer 

kunnskapsverdier, med høy samfunnsverdi, industrihistorisk verdi, bygningshistorisk verdi og 

arkitekturhistorisk verdi. Bygget innehar også opplevelsesverdier, med arkitektonisk og estetisk 

verdi. Bispegata 16 har i tillegg et stort framtidig brukspotensial 

Det henvises til Kulturminnefaglig rapport, dokumentkode: 1900084-KMR-01-20191406  

4. TILSTANDSANALYSE 

4.1. REFERANSENIVÅ 

Analysen tar for seg objektet som det er, og tilkjennegir tilstandsgrad de ulike bygningsdelene i objektet, og 

i hvilken grad de oppfyller de funksjonene de er tiltenkt. 

4.2. FORBEHOLD 

Det vises til vedlegg «20181221 Lokomotivverksted kontrollbefaring.pdf» og «0334_001.pdf», som er 

kontrollbefaring utført av ÅF-Consult på oppdrag for BaneNOR. I henhold til rapporten, «ser det ikke ut til 

at det har vært rissutvikling av betydning i perioden». Perioden det er vist til er 2013 til 2018. 

Tilstandsanalyse og kostnadsestimat forutsetter at grunnforhold som har ført til setningsskader på 

lokomotivverkstedet derfor har opphørt, og det ikke behøves ytterligere tiltak for å forhindre disse. 

4.3. REGISTRERING OG FASTSETTELSE AV TILSTANDSGRAD 

Dette er en tilstandsanalyse på nivå 3 ihht. NS3424. Det innebærer at analysen ikke bare skal stadfeste 

tilstand, fastslå årsak og påfølgende tiltak, men også gjøre inngående undersøkelser av bygningsdeler der 

det ikke er tilstrekkelig med visuelle observasjoner og overflateundersøkelser. 

4.3.1. TILSTANDSVURDERING BYGG 

Registrering er i hovedsak utført gjennom visuell observasjon og kontroll av synlige overflater. Mer 

inngående undersøkelser er utført der det er sett nødvendig for å avdekke tilstanden. 

4.3.1.1. Takkonstruksjon og tekking 

Byggets største problemområde er taket. Utett tak medfører følgeskader på underliggende konstruksjoner, 

og konsekvensen er råteskade i takkonstruksjonen og undertak, da særlig i møtepunkt mellom bærende 

vegg og tak. 

Hovedårsaken til lekkasjene er mangel på tilstrekkelig vedlikehold og reparasjon av taket.  

Taktekkingen er en sammensetning av takpapp, bølgeblikk og skivetekking. Det mest påfallende tilfellet er 

tekkingen som ligger i området mot skorsteinen. Der har tekkingen åpnet seg som følge av setninger i 

grunnen. Dette har gitt nedbør mulighet til å renne rett inn i takkonstruksjonen over lengre tid. Det er gjort 

forsøk på midlertidig utbedring, men med mindre hell. 
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Videre er det beslag over piper og gavlbrystninger som ikke er tette. Det medfører at vann ledes inn i 

bygningskroppen gjennom pipeføringer, og fasader blir utsatt for utvasking av fuger og frostsprengning av 

teglstein. 
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De integrerte takrennene mellom takflatene lider av mangel på vedlikehold, i kombinasjon med at de ikke 

har kapasitet nok til å ta unna for de store takflatene. På vinterstid blir i tillegg rennene fylt med snø og is, 

noe som hindrer vannet i å bli ført til nedløp. Dette gjelder også for øvrige takrenner og nedløp. 

Takstolene med opplegg i bærende vegger i teglstein er særlig utsatt for lekkasjene. En grunn er at 

opplegget blir pakket inn av fuktig murverk som er vanskelig å få tørket ut når det er vedvarende tilførsel av 

fuktighet fra taklekkasjer.  
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Organisk materiale kombinert med kalkrikt murverk og fuktighet skaper ideelle forhold for soppvekst. 

Tilstandsgrad 3. Tiltak bør iverksettes umiddelbart. 
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4.3.1.2. Bærende vegger 

 

Bygget er i sin helhet forsømt, og det er utført tiltak som ikke har ivaretatt bygget på en god måte. Derimot 

er lokomotivverkstedet et bygg reist som et grovt industribygg, noe som vises i den opprinnelige 

bygningskroppens nåværende tilstand. Til tross for omfattende fukt- og setningsskader, innehar bygget 

fremdeles en strukturell integritet, og de tiltakene som må gjøres på de bærende veggene er av 

forebyggende art. Når det er sagt, så vil følgeskader øke eksponentielt fremover, og en god del av de 

reparasjonene som må utføres er omfattende. 

Tiltak bør utføres innen fem år. Tilstandsgrad 3. 

4.3.1.3. Vinduer, dører og porter 

Dører og porter er ikke originale, og krever normalt vedlikehold og reparasjoner i forhold til forventet 

slitasje. 

Vinduer er en kombinasjon av segmentbuede støpejernsrammer og rektangulære trerammer. En høy andel 

av støpejernsvinduene er fra mellom 1893 og1922, mens trevinduene er fra midten av 1900-tallet, 

Vinduer med trerammer er av varierende tilstand. Gjennomgående er det stor utvendig slitasje, og stedvis 

fukt- og tørkeskader. Dette gjelder særlig på bunnkarm. Samtlige trevinduer trenger utover eventuelle 

reparasjoner av trevirke, å settes inn med ny kitt og maling. Det er også behov for å sikre innsetting i vegg 

med fug, og at sålbenk- og dryppbeslag er intakte og fungerer. 
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Tiltak bør utføres innen fem år. Tilstandsgrad 3. 

Samtlige vinduer i støpejern må behandles for overflatekorrosjon, kitt som mangler og skadete eller 

manglende glassruter. 

Enkelte rammer har rustet gjennom. Støpejern er vanskelig å reparere, så for de rammene som er 

gjennomrustet og der enkle reparasjoner ikke er tilstrekkelig, må vinduene kopieres og støpes på nytt. 

Dette gjelder også det runde rosevinduet V7, der hele vindusrammen mangler. 

Tiltak bør utføres innen fem år. Tilstandsgrad 3. 

4.3.2. TILSTANDSVURDERING VA/VVS 

Rapport foreligger på senere tidspunkt. 

4.3.3. TILSTANDSVURDERING ELEKTRO 

Alle elkraftinstallasjoner er av eldre årgang. Elkraftanlegget er utført med 1 stk. hovedfordeling, med flere 

underfordelinger plassert rundt i bygget. Videre er anlegget utført med kabelbroer/kabelkanaler som 

føringsveier. Installasjoner i hovedsak som åpent kabelanlegg med noe skjult anlegg i kontorområder av 

bygget  

4.3.4. MILJØFAGLIG VURDERING 

Det er foretatt en innledende kartlegging i fase 1, og sendt 14 prøver av materialer som potensielt kan 

inneholde farlig avfall til analyse. Prøvene avdekket blant annet funn av asbest i veggplater, klorparafiner i 

to typer PVC-gulvfliser og ftalater i to typer gulvbelegg. Størsteparten av kontorarealene i plan 2 og 3 består 

av lettvegger som ikke er forbundet med farlig avfall: Vegger i umalt tegl eller malt tre-, spon – eller 

gipsplater.  

Det er ikke gjort funn av asbest i forbindelse med rørisolasjonen i den store hallen, hverken i fase 1 eller 3. 

Ettersom det kun er en innledende kartlegging i fase 1 er det ikke utført mengdeberegninger. Dette 

kommer i neste fase.  

Funnene er ikke omfattende med tanke på arealet. I fase 3 er det sendt inn 25 prøver til analyse. Prøvene 

har avdekket blant annet funn av asbest i påstøp og gulvbelegg, klorparafiner og ftalater i gulvbelegg, samt 

tungmetaller i maling.  

Det henvises til Miljøsaneringsrapport, dokumentkode: 1900084-RIM-001-20190312 

Tabellen under angir omfanget 
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Produkter, 

materiale, 

stoff 

Avfalls-

stoff-

nummer 

Etasje, rom, plassering Mengde Enhet Kommentar 

Asbest 7250 P5 - Gulvbelegg rom S4-1106 inkludert 

tilliggende sjikt og treverk som er smittet av 

forurensningen 

500 kg Uklar mengde pga 

råttent treverk og 

flere sjikt som kan 

være forurenset 

av asbest 

P10 – Rosa påstøp/avrettingsmasse plan 3 

inkludert tilliggende sjikt og treverk som er 

smittet av forurensningen 

3000 kg Mengde estimert. 

Antatt inkludert 

belegg oppå og 

treverk under. 

Risikoanalyse kan 

utføres for å 

vurdere 

muligheten for å 

ikke fjerne asbest 

Bromerte 

flammehem

mere 

7155 O4 - cellegummiisolasjon   Estimert – Kun 

mindre mengder 

Ftalater 7156 P8 - Tre-imitert gulvbelegg plan 2 100 kg Sitter mest 

sannsynlig fast 

med P6 og P7 

Klorparafine

r 

7158 O2 – Vinylgulv WC rom S4-1105 10 kg Estimert - mindre 

mengder 

7159     

   Isolerglassruter 

Bly 7091 P7 – Grå maling/lim plan 2   Sitter mest 

sannsynlig fast 

med P6 og P8 

O1 – Rør med blyholdige skjøter 1000 kg Flere rør fordelt 

på hele tiltaket, 

uklart om disse 

skal fjernes 

Sink 7051 P4 – Veggmaling/puss 80 kg Ikke avgjort om 

dette skal saneres. 

Mengde er 

estimert. 
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Øvrige dekker av betong og asfalt er avdekket i georadarundersøkelse av området. Se 

Rapport_GPR_Bispegata_v01.  

5. KONSEKVENSANALYSE 
Den helhetlige konsekvensgraden ville blitt satt til 2, om det ikke hadde vært for tilstand og mulige 

konsekvenser av nåværende tilstand på taktekking og -konstruksjon. Utover dette er bygget solid, men det 

kreves tiltak innen fem år for at ikke tilstanden skal forringes betraktelig. Påfølgende konsekvens av at tiltak 

ikke blir igangsatt vil være at bygget ikke lengre er trygt å oppholde seg i. 

Videre er det usikkerhet rundt forurensing under dekke og hvilke konsekvenser det kan ha for å ta i bruk 

bygningen. Ikke minst gjelder dette også hvilke konsekvenser eventuelle forurensinger har for 

omkringliggende områder. Frem til undersøkelsene er ferdige, vil det være usikkerhet rundt hvordan og i 

hvilken grad bygget kan tas i bruk.

P13 – Veggmaling Rom S4-1301 50 kg  

Kvikksølv 7081 Sparepærer 20 stk Inkluderes I EE-

avfall 

Oljeforurens

et masse 

7022 P6 – Svart plate under gulvbelegg plan 2 100 kg Pappaktig plate 

med innhold av 

alifater. 

P17 - Asfalt   Neste revisjon 

EE-avfall 7086 Fordelt på hele tiltaket 10.000 kg Vanskelig å 

beregne.  
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5.1. TILSTANDSMATRISE 
  

0 Konstruksjon  Tilstandsbeskrivelse/ Årsak  

 O
ve

ro
rd

n
et

   

 K
o

n
se

kv
en

s 
 

Tiltak   Mengde Enhet Enhetspris 

K
o

d
e 

NS 3451:2009 
Tekniske egenskaper, materialer, 

overflater etc.   

 T
G

  

 T
G

  

  T
yp

e 
 

 . 
 

Anbefaling P
ri

o
ri

te
t 

Sum       

2 
BYGNING      

        

  

  

        

21 Grunn og 
fundamenter 

                        

22 Bæresystemer                         

222 Søyler Innvendig bærende 
konstruksjoner er stålsøyler, som 
går fra fundament til langsgående 
bjelke, som takfoten hviler på. 
Fundamentet er stablet granitt 
som går ca. 1,5 meter ned i 
bakken. 
Søylene er en kombinasjon av 
originale støpte stålsøyler i 
østdelen, og nyere klinkbygde 
stålsøyler mot vest. 

Tredje søyle fra østvegg i vegg 
mellom seksjon 1 og 2 har setninger. 
Grove målinger viser en setning på 
omkring 10cm. Tilstanden er enkel å 
observere, da bjelken som hviler på 
søylen har fulgt med og satt seg. 
Årsaken er trolig sviktende 
fundamentering. 

3 3 S 2 Overliggende bjelker jekkes så søylen 
avlastes. Søyle tas til sides. Fundamentet 
avdekkes og sikres, eventuelt etableres 
nytt fundament. Søyle settes tilbake på 
fundament og bjelker senkes så de hviler 
på søylen igjen. 

  kr 200 000,00 1 stk  kr 200 000,00  

23 Yttervegger                         

231-
1 

Bærende 
yttervegger 

2-steins massive teglvegger, murt i 
løpeforband med markerte 
pølsefuger, upusset. 
Opprinnelig: Kalkbasert mørtel. 
Reparasjoner: Sementrik mørtel, 
ulik kvalitet og utførelse. 
Murankre er ført gjennom veggen 
for å hindre at veggen siger ut. 
Ytre del av forankringen synes på 
utsiden. 
Murte buestikk over vinduene. 
Nederste del av yttervegg er 
granittstein over fundament, 
bortsett fra enkelte plasser der 
det tidligere har vært åpning i 
veggen, eller utført andre 
endringer. 

Yttervegg som bærende 
konstruksjon er intakt. 
Det er riss i vegg mot sør-østlig, sør-
vestlig og nord-vestlig hjørne, som 
tyder på at de er/har vært setninger 
på hjørnene. 
En del fuger er vasket ut som følge 
av vann som følger fasade fra oven. 
Samme årsak har også medført 
frostsprengning av stein, omtrent 
20% av total fasade. 
Alle fuger er reparert med 
sementmørtel, noe som medfører at 
den opprinnelige kalkmørtelen under 
blir porøs, og den nye sementfugen 
slipper. 100% av fasade. 
Enkelte steder er det ikke 
tilstrekkelig føring av vann vekk fra 
vegg på grunn av for lite fall fra vegg, 

3 3 S 3 Alle fasader gås over med å krasse ut fuge 
til 3-4cm dybde, og spekke manglende 
fuger på nytt med kalkmørtel. 
Manglende eller skadet stein erstattes 
med tilsvarende. Eksisterende 
setningssprekker og øvrige riss utbedres 
også ved spekking. 
Detaljering og løsning for å lede vann bort 
fra fasaden (VA).                                                                             

  kr 8 021 600,00 2168 m2  kr       3 700,00  
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eller at det ikke er tilstrekkelig 
drenering i bakken. 

231-
2 

Bærende 
yttervegger 

Utmurt bindingsverk utgjør 
yttervegg tredje etasje seksjon 1 
(S1) fasade sør 1A, nord 1A og 1B. 
5" bindingsverk. To horisontale 
fakk, der det nederste er delvis 
under tak.  Skråbånd i enkelte 
vertikale fakk. Utmuring i 
teglstein. Bambusstrie for vedheft 
for puss på utside. 
Innside pusset og malt. 
Kyllingnetting for vedheft. 

Stender og skråbånd er stedvis 
eksponert utvendig, da puss er 
sprukket opp og stedvis falt ut, så 
både strie, bindingsverk og 
utfyllingsmur er eksponert. Årsak er 
en kombinasjon av slitasje som følger 
av ødelagte nedløp/takrenner over 
vegg, samt bevegelser mellom 
"levende" treverk og "død" 
utmuring. Det kan også tenkes at det 
står tidvis mye snø mot veggen, i 
tillegg til at den er utsatt for slagregn 
og eventuell vannsprut fra høy 
vannføring på tilstøtende takflater og 
renner. 
I det horisontale fakket under tak, er 
det område som trolig har vært mer 
eksponert for vann, og her er det 
dermed også større forekomster av 
råteskade på bindingsverk. 

3 S 3 Fjerne puss, og blottlegge bindingsverk 
både innvendig og utvendig, 100%. Bytte 
ut deler av bindingsverk som er skadet 
(også vegg som ligger under takflate) 25%. 
Ny bambusstrie med kalkbasert utvendig 
puss. Innvendig side vegg bindingsverk stå 
åpent, og utmuring behandles etter behov 
av estetiske grunner. 

  kr 1 152 000,00 384 m2  kr       3 000,00  

233 Glassfasader Trerammer med innsatte dører og 
porter, samt glassrammer i tre, 
som er sidehengslet og låses 
utenfra. Lokasjon fasade nord 1. 
Total areal ca. 60m², 20m² per 
fasade. Total eksklusiv dører og 
porter ca. 45m². 

Malt i senere tid, men kittfals mot 
glass mangler flere plasser. Ikke noe 
råteskade observert, men jevnt over 
slitt. 

2 S 2 Vinduene pusses/børstes, kittes og får 
nytt malingsstrøk. Ødelagte glass 
erstattes, dårlig tre spunses/erstattes. 

  kr 55 800,00 45 m2  kr        1 240,00  

234-
1 

Vinduer, dører, 
porter 

Viser til vindusskjema: 
Støpejernsvinduer 
V1 - 13 stk. - 150x200  
V2 - 35 stk. - 150x300 (todelt 
karm, enkelte nederste deler har 
mulighet for å åpnes) 
V6 - 10 stk. - 150x150 (tilsvarer 
øverste del av V2) 
V7 - 4 stk. - Ø200 
V8 - 1 stk. - 250x150 
V9 - 3 stk. - 300x300 (todelt karm, 
kan åpnes i nederste del) 
V10 - 4 stk. - 150x165 (tilsvarer 
nederste del av V2) 
V16 - 15 stk. - 70x100 (er bare å 
finne i tredje etasje fasade S1A og 
N1,2 og 4) 
Glassene er satt inn innenfra og 
kittet.  
Pølsefug vindussmygene. 
Sålbenkbeslag i støpejern med 
riflet overflate. 

Overflatekorrosjon som følge av 
mangel på/slitt overflatebehandling. 
Noen vinduer har gjennomrustet 
bunnramme som følge av dårlig 
puss/beslag på sålbenk. Gjelder 
særlig vinduer i tredje etasje seksjon 
4 mot vest. 
Fug mot mur er ofte skadet og 
mangler delvis.  
Vinduer i fasade øst 4 er fuget mot 
murverk med silikon/elastisk 
fugemasse. 
Enkelte sålbenkbeslag mangler eller 
er ødelagt. 
Det ene runde vinduet (V7) i gavl på 
fasade vest 3 mangler, og er 
erstattet med akryl/plastglass med 
falske utenpåliggende sprosser. 

3 E 2 Glass merkes og tas ut. Rammer pusses og 
renses til rent stål, og påføres zinkmølje 
for rustbehandling. 
Der rammer er skadet, må det vurderes 
om disse kan repareres, eller om man må 
få lagd nye. 
Glass som er ødelagt/skadet erstattes 
med ny tilsvarende type glass. Glass settes 
inn med ny kitt innenfra. 
Til slutt males vinduene innvendig og 
utvendig for å forsegle vinduet med kitt og 
glass, og hindre at ny korrosjon oppstår. 
Manglende/skadete sålbenkbeslag 
erstattes med tilsvarende. 
Pleksiglassvindu i fasade V3 fjernes, og 
erstattes med kopi av rundt 
støpejernsvindu V7. 
Støpejernsvinduer i tredje etasje i fasade 
Vest1 har istykkerrustet bunnkarm, om 
må repareres ellers erstattes med nye 
kopier. Antatt 25% av vinduer må 
repareres/reproduseres. 

  kr 4 688 179,93 282,71 m2  kr      16 583,00  
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234-
2 

Vinduer, dører, 
porter 

Viser til vindusskjema: 
Trevindu 
V3 - 7 stk. - 150x120 
V4 - 1 stk. - 150x165 
V5 - 1 stk. - 150x105 
V11 - 8 stk. - 150x130 
V12 - 8 stk. - 75x175 
V13 - 10 stk. - 175x175 
V14 - 2 stk. - 150x145 
V15 - 1 stk. - 120x60 
V17 - 1 stk. - 175x100 
Kittet fals 
Vinduer som står i teglvegg har 
sålbenkbeslag i støpejern, noen 
bare pusset sålbenk. Vinduer som 
står i S1A, N1, N2 og N3 har 
vannbrett som en del av 
bunnkarmen.  

Generelt slitt overflate og 
oppsprukket der slitasjen har vært 
verst, i fleste tilfelle i bunnkarm.  
Noe knuste ruter, og stort sett 
dårlig/mangel på kitt. 
Vinduene i tredje etasje er det 
pusset mot karm. Vinduers satt i 
teglsteinsvegg har fug. 

3 E 2 Karmer pusses og renses, får ny 
overflatebehandling. 
Fuger mellom karm og vegg renses og 
repareres/legges ny. 
Rammene tas ut. Glass merkes og tas ut. 
Rammene pusses og renses for maling og 
kitt. Glass som mangler/er ødelagt 
erstattes med nytt tilsvarende. Glass 
legges inn med kittfals, og rammer og 
karmer males i med maling tilsvarende 
den opprinnelige. 

  kr 828 682,20 80,195 m2  kr      10 333,34  

234-
3 

Vinduer, dører, 
porter 

Viser til dørskjema: 
D1 - 1 stk. - 150x210 - Tofløyet 
ståldør 
D2 - 1 stk. - 150x210 (dør 
100x210) - Trekompositt dør med 
glassnisjer og fast sidefelt. 
D3 - 2 stk. - 150x215 (dør 80x210) 
- Tredør med glass og glassfelt på 
hver side. 
D4 - 2 stk. - 80x210 - Tredør i 
glassfasade 
D5 - 1 stk. - 80x210 - Tredør i 
glassfasade 
D6 - 1 stk. - 105x220 - ståldør 
D7 - 1 stk. - 85x210 - ståldør, går 
ut i fritt fall 
D8 - 1 stk. - 100x210 - ståldør 

Tredører har generelt litt slitt 
overflate. D3 har noe mer 
slitasjeskade enn de resterende. Det 
står verst til med 
innramming/sidefelt. 
Ståldører har litt overflatekorrosjon 
og slitt overflate. Enkelte mangler 
terskel og/eller beslag fra terskel og 
ut. 
Alle dører har OK funksjon, bortsett 
fra D6 som ikke er tilstrekkelig 
innfestet i vegg. 

2 S 2 Tredører: 
Pusses/renses og får ny 
overflatebehandling. Tilføre nødvendige 
beslag ved terskel, bytte tetningslist der 
den er skadet/manglende. Behandle 
terskel med overflate som øker 
bestandigheten mot fukt og slitasje (lakk, 
olje eller beslag). 
Ståldører:  
Sørge for at alle dører har terskel og at 
vann ledes bort fra terskel ut fra fasade. 
Dør D3 må tas ut, og det må sørges for at 
veggen rundt stabiliseres så døra har en 
åpning å monteres trygt i.  
Det må støpes terskel med fall ut, og 
murbrystning må sikres mot videre 
utvasking, frostsprengning og slipp av 
stein. 

  kr 71 955,00 23,985 m2  kr       3 000,00  

234-
4 

Vinduer, dører, 
porter 

Viser til portskjema: 
P1 - 1 stk. - 4x4m 
P2 - 1 stk. - 3,5x3m 
P3 - 1 stk. - 4,5x4,5m 
P4 - 1 stk. - 4x4,5m 
P5 - 3 stk. - 3,5x4m 

Alle bortsett fra P1 er i bruk til dags 
dato. Noe slitt overflate på stort sett 
alle porter. 
P1, P2, P3, og P5 i fasade N6 og Ø6 
har stålrammer fra da det tidligere 
stod tofløya porter i åpningene. 
Disse rammene har overflaterust, 
men ikke observert noe strukturell 
skade utover det. 

1 S 1 Utføre vedlikehold og eventuelle 
reparasjoner for å opprettholde portenes 
funksjonalitet, som for eksempel at 
porten lukker helt (forhindre at snø føyker 
inn i under port), bevegelige deler smøres. 

  kr 42 000,00 7 stk  kr       6 000,00  

236 Innvending overflate Hvitkalket overflate. Stedvis 
overmalt med plastholdig maling 
som er benyttet for å male ned 
hele bygget innvendig. 

Plastholdig maling i kombinasjon 
med fukt, gir slipp av puss og maling, 
samt stedvis saltutslag. 

3 E 3 Vises til tiltak og kalkyle i post 241.   kr 0,00 0 m2  kr                     -    

24 Innervegger                         
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241 Bærende 
innervegger 

Kalkmurte teglvegger med 
murpilastre, pussede og malte 
flater. Det er lagt inn 
kapillærbrytende papp i fuge noen 
steinhøyder over dekke i 
ytterveggen i Steinhallen. 

Gjennomgående setningssprekker i 
fasade øst mellom pipe og 
tilstøtende vegger. Rissdannelser i 
begrenset omfang.                                                                            
Saltutslag og flassende maling pga. 
fuktgjennomslag fra lekkasjer i tak. 
Tegl i sokkelen medfører også en del 
utfordringer mtp kapillært sug både i 
tegl, mørtelfuger og i pussjiktet. Man 
ser at dette kapillærsuget er noe 
forhindre der det er lagt inn takpapp 
i fuglinje over dekke. Men steinen 
som ligger under dette sjiktet har 
fått relativt mye skade. 

3 3 E 2 Først renses underlag så all plastmaling er 
fjernet. Setningssprekker spekkes med 
kalkmørtel og pusses over (stabilisert 
grunn ihht rapport 2018). Etter at veggene 
har tørket opp, kan saltutslag og løs 
maling børstes bort, og veggene hvitkalkes 
på nytt. Tiltaket forutsetter at lekkasjene 
fra tak og kapillært oppsug fra grunn 
utbedres først. 

  kr 1 956 050,00 2698 m2  kr           725,00  

242 Ikkebærende 
innervegger 

Skillevegg mellom seksjon 1 og 2 
som utgjør sørlig vegg i rom 1302 i 
seksjon 1 (lengst øst). 
Dette er en vegg som trolig er 
bygget i flere omganger. 
Bindingsverksvegg, med isolasjon 
og kledd med en kombinasjon av 
gips, stål og fiberplater. 

Det er tegn på at det har vært 
vedvarende lekkasjer fra integrert 
renne mellom takflatene mellom 
seksjon 1 og 2, og at dette har 
trukket ned i veggen. I kombinasjon 
med en ikke veldig solid 
konstruksjon, er denne veggen for 
falleferdig å regne. 

3 S 1 Rives i sin helhet. Lekkasje er beskrevet i 
post 262-2. 

  kr 24 645,00 265 m2  kr             93,00  

25 Dekker                         

252 Gulv på grunn Der det tidligere har vært 
tilfarergulv på bakke, smøregroper 
og traversbaner for flytting av 
lokomotiv, er det i dag fylt opp 
med masser, og lagt asfalt eller 
støpt betong over. 

Betong og asfaltdekket er mange 
plasser sprukket opp, og 
underliggende konstruksjonene 
bryter opp gjennom dekket. 
Massene som er brukt for å fylle opp 
under støp og asfalt er trolig sterkt 
forurenset ref. 
miljøsaneringsrapport. 

3 3 M 3 Gulvdekke må tas opp, og underliggende 
masser må saneres. 

  kr 6 617 971,15 4640,12 m2  kr        1 426,25  

255 Gulvoverflate Gulvbelegg  Slitt og stedvis opprevet gulvbelegg. 
Påvist asbest i avretting og lim. 

3 M 3 Saneres ihht. gjeldende krav.   kr 391 591,20 228,8 m2  kr          1 711,50  

256 Faste himlinger og 
overflate-
behandling 

Himling i faspanel, montert på 
åser over takstoler. 

Bordene har i utbredt grad 
fuktskader gjennom hele objektet. 
Tyder på at det er gjennomgående 
fuktproblemer som stammer fra 
lekkasjer i takflater. 

3 E 1 Rives i sin helhet da åser må byttes. 
Tilsvarende panel monteres. 

  kr 2 417 796,52 4043,138 m2  kr           598,00  

26 Yttertak                         

261-
1 

Primærkonstruksjon Tretakstoler, enkelte med 
forsterkning av jernstag. 77 stk. av 
varierende bredde. Åser over 
himling med undertak i pløyde 
trobord. 

Sperr er stort sett intakte, 30% 
skade. Trobord og åser har ukjent 
tilstand, trolig dårlig på grunn av 
tegn på fuktgjennomslag i alle 
himlinger. 

3 3 S 3 Skadet sperr byttes, åser og trobord 
skiftes i sin helhet. 

  kr 6 060 207,00 4040,138 m2  kr        1 500,00  
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261-
2 

Primærkonstruksjon Ståltakstoler med åser i stål, og 
sperr i tre over himling. Opplegg 
direkte i bærevegg. 

Takstoler og åser har kun 
overflatekorrosjon. Men opplegg i 
vegg er uviss da denne er murt inn. 

3 S 3 Opplegg for ståltakstol på bærevegg 
blottlegges, nødvendige tiltak for å sikre 
oppegget for takstol for å sikre bæreevne 
og motstand mot videre korrosjon. Det 
sørges for at takstol ligger fritt på opplegg, 
så den ikke bryter i murverket ved 
temperaturendringer. 

  kr 160 000,00 8 stk  kr     20 000,00  

262-
1 

Taktekking Tekking er en sammensetning av 
takpapp, galvaniserte bølgeplater 
og falset galvaniserte stålplater. 
Undertak i trobord, liggende over 
tretakstoler, og stående trobord 
over ståltakstoler. 
Det er en del løse og manglende 
beslag over piper og gavlbrystning. 

Alle takflater i sin helhet har ikke 
vært tilstrekkelig vedlikeholdt, og 
varierer fra svært omfattende 
råteskader til muligens intakt 
undertak. Taktekking bærer preg av 
trinnvise reparasjoner. 
Mangel på varmekabler er en 
medvirkende årsak til mange av 
skadene. 
Vind og vær tar med seg beslag som 
er dårlig festet, noe som medfører at 
disse områdene blir utsatt for 
fuktinntrengning. Blant annet er det 
store lekkasjer ved pipe i hjørnet 
mellom fasade Ø6 og S2, som har 
resultert i omfattende lekkasjer og 
råteskader langs pipe og omliggende 
område. 
Beslag som mangler på 
gavlbrystningen på fasade V3 har 
medført utvasking av fug og slipp av 
stein. 

3 S 3 Taktekking fjernes sammen med 
tilstøtende beslag, takrenner og nedløp. 
Undertak fjernes, og sperr må eksponeres. 
Sperr byttes ut der de er skadet, og nytt 
undertak legges. 
Ny taktekking legges, sammen med øvrig 
beslag, takrenne og nedløp. 
Det må dimensjoneres ny løsning som tar 
hensyn til kommende variable og 
permanente laster. Beslag, takrenner, 
nedløp, samt integrerte renne nevnt i post 
262-2 inkluderes i detaljering. 

  kr 7 989 240,69 4043,138 m2  kr        1 976,00  

262-
2 

Taktekking Integrerte renner i takflater. 
Utvendige nedløp i hver ende, 
kombinert med innvendige 
nedløp.  

Utilstrekkelig kapasitet kombinert 
med manglende vedlikehold har 
medført oppsamling av vann ved 
takfot som utspiller seg som 
fuktmerker/skade langs nedre del av 
himling, da særlig mellom seksjon 1 
og 2. 

3 S 3 Eksisterende renner rives, og nye renner 
med tilstrekkelig kapasitet bygges inn med 
øvrig tekking. 

  kr 933 645,00 201 m  kr       4 645,00  

263 Glasstak, overlys, 
takluker 

Rytterlys over hele bygget er 
opprinnelig konstruksjon, men 
deler av rytterlysene har blitt 
byttet/utbedret opp gjennom 
tiden. Den vestligste delen av OL-
02 og OL-03, samt OL-01 (se 
takoversikt) ser ut til å være 
oppgradert mellom 50-70 tallet. 
OL-06 er det eneste overlyset som 
ikke er delvis tildekt. Resten har 
stålplater lagt over, trolig for å 
utbedre lekkasjer der utbedring av 
glass og rammer ville medføre 
mye større omkostninger. 

Stålrammer har overflaterust, 
muligens forekommer det med 
alvorlige rustskader der stålet har 
vært mer eksponert over lengre tid. 
Glass er i alle forfatninger fra intakt, 
sprekker, knust og falt ut. 
Det er tydelig at rytterlysene står for 
en del lekkasje der disse er en del av 
taket. Trolig er ikke rytterlysene 
tette, og vann følger 
takkonstruksjonen ned til takfot. 

3 S 3 Glass tas ut av rammer. Rammer renses, 
repareres der det er behov, og 
overflatebehandles. 
Glass rengjøres og renses. Eventuelle 
skadete og manglende glass erstattes med 
tilsvarende. 
Glass legges inn i rammer med kitt. 
Overgang mellom rytterlys og taktekking 
må detaljeres for å sikre tette overganger. 

  kr 13 360 995,69 1293 m2  kr      10 333,33  
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265 Gesimser, takrenner 
og nedløp 

Takrenner og nedløpsrør av ulik 
dato og materialitet. Takrenner er 
av stål.  Plastbelagte stålplater 
som beslag over tårn og takflater. 
Enkelte nedløp føres ned i gamle 
varerør? 

Henvises til kode 261 
Takrenner i stål er i dårlig forfatning 
med synlig korrosjon. 
Galvaniseringen har korrodert 
grunnet avrenning fra takflater 
Nedløpsrør i plast fungerer stort sett, 
men noen er for korte da nedre deler 
av røret har sannsynligvis løsnet. 
Store deler av plastisolbelagte beslag 
har avflassing, spesielt i øst. 

3 S 3 Nye takrenner og -nedløp inkluderes når 
yttertak dimensjoneres. henvises til 261. 
For å unngå opphoping av is i renner og 
nedløp, legges det varmekabler i renner 
og nedløp.  

  kr 677 441,88 333 m  kr       2 034,36  

27 Fast inventar                         

271 Murte piper og 
ildsteder 

Skorstein i innerhjørne mellom 
fasade S1 og Ø6. Utvendig 
lynavleder til jord. 

Tydelige setningsskader fra skorstein 
til tilliggende bærevegger. Årsak er 
trolig rystelser fra nærliggende 
anleggsarbeid. En del teglstein er 
frostskadet, og fuger må krafses ut 
og nye fuger legges. 

3 3 S 2 Fuger krasses, ødelagt stein byttes, og ny 
fuge legges med kalkbasert mørtel. 

  kr 341 865,00 71 m2  kr        4 815,00  

3 VVS                         

4 Elkraft-
installasjoner 

                        

40 Generelt elkraft 
installasjoner 

Alle elkraftinstallasjoner er av 
eldre årgang. Elkraft anlegget er 
utført med 1 stk. hovedfordeling 
med flere underfordelinger 
plassert rundt i bygget. Videre er 
anlegget utført med 
kabelbroer/kabelkanaler som 
føringsveier. Installasjoner i 
hovedsak som åpent kabelanlegg 
med noe skjult anlegg i 
kontorområder av bygget 

Alle elkraftinstallasjoner som er 
installert i bygget er utgått på dato 
og er ikke egnet for videre 
tilpasninger til nye bruk av bygget. 

3   S 2 Det er medtatt demontering av alle 
elkraftinstallasjoner i bygget samt 
inntakskabler fra ny nettstasjon plassert 
på gårdsplass ved bygget mot nord/øst. 

  kr 420 000,00 6000    kr             70,00  

5 Tele og 
automatisering 

                        

50 Generelt 
installasjoner for 
tele og 
automatisering 

Alle tele- og 
automatiseringsinstallasjoner er 
av eldre årgang. Tele- og 
automatiseringsanlegg som er 
installert i bygget omfattes i 
hovedsak av uttak til IKT, 
brannalarmanlegg, 
innbruddsalarm- og 
adgangskontrollanlegg. 

Alle tele- og 
automatiseringsinstallasjoner som er 
i bygget er utgått på dato og er ikke 
egnet for videre tilpasninger til nye 
bruk av bygget. 

3   S 2 Det er medtatt demontering av alle tele- 
og automatiseringsinstallasjoner i bygget. 

  kr 180 000,00 6000    kr             30,00  

510 Tekn. Funksjonalitet                 kr 0,00       

  
NS 3455:1993 Bygningsfunksjonstabell 

                      

   Snitt TG 3         
1 A Sum estimerte kostnader   eks mva   

56 591 666  
   

2 B Uforutsatte kostnader, %andel av A 30 % eks mva   
16 977 500  

   

3 C Rigg og drift kostnader, %andel av A+B 20 % eks mva   
14 713 833  
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4 D Sum entreprenørkostnad   eks mva   
88 282 999  

   

5 E Prosjekteringskostnad, %andel av A+B 15 % eks mva   
11 035 375  

   
6 F Totalkostnad eks mva, sum D+E   eks mva   

99 318 374  
   

7 G Merverdiavgift 25 % mva   
24 829 594  

   
8 H Totalkostnad inkl mva   inkl mva   

124 147 968  
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5.2. PRIORITERTE TILTAK 

5.2.1. TAK, NEDLØP OG DRENERING 

Taktekking, takkonstruksjon og mekanisk sikring og bortleding av takvann bør prioriteres. Alle 

underliggende tiltak avhenger av at tak er sikret mot lekkasje og at vann blir ført vekk fra bygningen. 

5.3. UKJENT TILSTAND 

5.3.1. VVS 

Tilstrekkelig med undersøkelser er ikke gjennomført per dags dato. 
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6. FOTODOKUMENTASJON 

6.1. BYGNINGSDELER 

Fotonummer referer til bygningsdelsnummer i tilstandsanalysetabellen. Der det er flere foto for samme 

bygningsdel, er et løpenummer lagt til. Viser til fasadeoversikt og romoversikt for plassering. 

  
217: Nedløp og drenskum, fasade vest 6 222: Støpte jernsøyler mellom seksjon 1 og 2. 
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231-1: Yttervegg, fasade øst 6 mot skorstein. 231-2: Yttervegg tredje etasje seksjon 1. 

  
233: Glassfasade, fasade nord 1. 234-1: Støpejernsvinduer, fasade øst 1. 
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234-2: Trevindu, fasade vest 5. 234-3: Inngangsdør, fasade vest 3. 

  
234-4: Garasjeport, fasade nord 6. 236.1: Innvendig overflate, rom S3-1301 vegg mot 

S4. 
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236.2: Detalj innvendig overflate, rom S3-1301 
utsnitt av 236.1. 

241: Bærende innervegger, rom S3-1301 mot S4. 

  
242: Ikkebærende innervegg, rom S1-1301 mot S2. 244: Innvendig vinduer, dører og foldevegger, rom 

S4-1103. 
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252: Gulv på grunn, støpt dekke, rom S6-1101. 265.2/265.2: Faste himlinger, rom S4-1301. 

 

  
261-1.1/261-1.2: Tretakstoler, hhv. rom S4-1301 og 
S4-1303. 

261-2: Takstol understøttet med søyle, rom S6-
1101. 
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261-3.1/261-3.2: Ståltakstoler, rom S4-13011. 262-1.1/262-1.2: Taktekking, hhv. takflate T4-

41/T3-42 og T1-42/T2-41. 

 

  
262-2.1/262-2.2: Integrerte takrenner mellom 
takflater, mellom takflate T1-42 og T2-41. 

263: Overlys over seksjon 6, OL-06. 
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265: Nedløp mellom fasade nord1 og øst2. 271: Skorstein mellom takflate T3-42 og T4-41 mot 

øst. 
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6.2. VINDUSSKJEMA 

Navn Eksempelbilde Antall per 
fasade 

Detaljer (størrelse BxH) 

V1 

 
  

7 stk. Fasade 
Sør2 
3 stk. fasade 
sør 3 
1 stk. fasade 
vest 1 
2 stk. fasade 
øst 6 
  
Total 13 stk. 

Støpejernsramme 
150x200cm 
Innvendig kittet ruter 
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V2 

 
  

6 stk. Fasade 
Sør 2 
2 stk. fasade 
sør 3 
3 stk. fasade 
vest 1 
3 stk. fasade 
vest 4 
3 stk. fasade 
vest 6 
3 stk. fasade 
vest 7 
6 stk. fasade 
øst1 
1 stk. fasade 
øst2 
1 stk. fasade 
øst 3 
4 stk. fasade 
øst 4 
3 stk. fasade 
øst 6 
  
Total 35 stk. 

Støpejernsramme 
150x300 
Innvendig kittet vindu 

V3 

 
  

1 stk. fasade 
sør 1 
2 stk. fasade 
sør 3 
1 stk. fasade 
vest 5 
1 stk. fasade 
nord 1 
2 stk. fasade 
øst 6 
  
Total 7 stk. 

To-fags enkeltrutete 
trevindu 
150x120 
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V4 

 
  

1 stk. fasade 
sør 3 
  
Total 1 stk. 

tre-fags seks-rams vindu, 
utadslående sidehengslet 
150x165 

V5 

 
  

1 stk. fasade 
sør 3 
  
Total 1 stk. 

to-fags vindu utadslående 
sidehengslet 
150x105 
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V6 

 

 
  

2 stk. fasade 
sør 3 
4 stk. fasade 
vest 1 
1 stk. fasade 
vest 3 
2 stk. fasade 
øst 3 
1 stk. fasade 
øst 3 (kuttet 
så nederste 
tre ruter er 
fjernet) 
  
Total 10 stk. 
  

12-rutete støpejernsvindu 
med bue. Er tilsvarende 
øvre del V2 
150x150 
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V7 

 

 
  

1 stk. fasade 
vest 2 
1 stk. fasade 
øst 4 
1 stk. fasade 
øst 5 
1 stk. fasade 
vest 3 (er 
ikke originalt. 
akryl eller 
plastglass 
med falske 
sprosser) 
  
Total 4 stk. 

Diameter ca. 200 
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V8 

 
  

1 stk. fasade 
nord 2 
  
Total 1 stk. 

250x150 
Støpejernsvindu med 
sprosser. En glassrute 
sprukket. Rustet. Glass 
kittet inn fra innsiden, 
bortsett fra to ruter. Nyere 
enn andre 
støpejernsvinduer, noe som 
vises pga profilering i 
sprossene.  

V9 

 
  

2 stk. fasade 
vest 4 
1 stk. fasade 
øst 3 
  
Total 3 stk. 

todelt støpejernsvindu 
åpning midten av nedre del 
300x300 
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V10 

 
  

1 stk. fasade 
vest 5 
1 stk. fasade 
nord 1 
2 stk. fasade 
øst 6 
  
Total 4 stk. 

støpejernsvindu 
150x165 

V11 

 
  

1 stk. fasade 
vest 5 
3 stk. fasade 
øst 1 
4 stk. fasade 
nord 1 
  
Total 8 stk. 

to-fags vindu utadslående 
sidehengslet 
150x130 
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V12 

 
  

1 stk. fasade 
nord 2 
2 stk. fasade 
nord 4 
5 stk. fasade 
sør 1A 
  
Total 8 stk. 

enkeltfags tre-rams vindu 
75x175 
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V13 

 

 
  

4 stk. fasade 
nord3 
6 stk. fasade 
sør 1A 
  
Total 10 stk. 

tre-fags fire-rams vindu 
175x175 
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V14 

 
  

2 stk. fasade 
øst1 
  
Total 2 stk. 

to-fags to-rams vindu 
150x145 

V15 

 
  

1 stk. fasade 
øst 3 
  
Total 1 stk. 

tre-fags tre-rams seks ruter 
120x60 
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V16 

 
  

 
  

3 stk. fasade 
sør1A 
12 stk. 
fasade sør 1B 
  
Total 15 stk. 

støpejernsvindu 
70x100 

V17 

 
  

1 stk. fasade 
sør1A 

Tre-fags tre-rammer vindu 
175x100 
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6.3. DØRSKJEMA 

D1 

 
  

1 stk. Fasade sør 3 150x210 
Dør i jern med metallbeslag over. Slitt i 
overflate, men ikke defekt. 

D2 

 
  

1 stk. Fasade vest 
3 

Inngangsdør i trekompositt. Satt inn i 
vegg med skum. Dør er 100x210. 
Inkl sidefelt 150x210. 

D3 

 

1 stk. Fasade vest 
4 
1 stk. Fasade vest 
5 

Inngangsdør. Dør 80x210. Felt 150x215 
Ramme 150x215. Dør 80x210. Fuget 
med silikon, overmalt. Står på tresvill 
uten sikring mot fukt. Åpning i skøyt 
mellom glass i felt på hver side. 
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D4 

 
  

2 stk. fasade nord 
1 

Inngangsdører. En innadslående og en 
utadslående. 80x210. 

D5 

 
  

1 stk. fasade nord 
1 

80x210 dør 

D6 

 

1 stk. fasade vest 
6 

Ståldør 105*220. Satt rett på 
fundament. Skummet mot vegg. 
Brannøkkelskap på venstre side. 
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D7 

 
  

1 stk. fasade øst 1 Ståldør. 85*210. Går ut i det fri i andre 
etasje uten repos eller trapp å gå ut på. 

D8 

 
  

1 stk. fasade øst 3 Ståldør. 100x210. 
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6.4. PORTSKJEMA 

P1 

 
  

1 stk. Fasade sør 
2 

Port. 4x5m. Selve portdør er 
galvanisert stål med plastruter. 
Stålramme, og skjørt av trebord i topp. 
Noe overflaterust på ramme.  

P2 

 
  

1 stk. fasade 
nord 1 

Garasjeport. 3,5*3m. Overlys 
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P3 

 
  

2 stk. fasade 
nord 2 
  

4,5x4,5m 

P4 

 

2 stk. fasade 
nord 3 

4x4,5m 
Skyveport. Dør i ene porten 
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P5 

 
  

 

 
  

1 stk. fasade øst 
3 
1 stk. fasade 
nord 6 
1 stk. fasade øst 
6 

3,5x4m 
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Registreringsblad

Rekvirent Eiendoms - og byfornyelsesetaten

Lok alitet Bispegata 16, gnr./bnr. 234/7 , Oslo

DMR - saksnummer 18 - 00 34

Dato 30 .0 8 .2018

Saksbehandler Mikael E. Nielsen/ Per Christian Ekre

Kvalitetskontroll Claus Larsen

Konsulent DMR M iljø og G eoteknikk AS , Smedgata 32, 0651 Oslo

Boreentreprenør VG Maskin AS

Analyselaboratorium Eurofins Norge AS

DMR Miljø og Geoteknikk har blitt engasjert av Eiendoms - og byfornyelsesetaten til å utarbeide
en miljøteknisk datarapport og deretter en tiltaksplan for miljøundersøkelsene utført i Bispegata
16, gnr/bnr. 234/7 i Oslo kommune.

Undersøkelsen ble utført ved poreluftsmålinger, gassmålinger og sjakting med gravemaskin i
perioden mellom 11. - 21. juni 2018. Poreluftsmåling og gassmåling ble utført i 10 punkter inne i
det gamle jernbaneverkstedet. Sjakting med g ravemaskin ble gjort i 11 punkter utendørs på
eiendommen.

Det er påvist forurensning over normverdi i ni av 18 prøver. Jordprøvene er konstatert med
forur ensning opptil tilstandsklasse 5 innenfor tiltaksområdet .

Det er ikke påvist metangass i de utført e målingene. Det er konstatert et mindre innhold av
hydrokarboner i flere av poreluftprøvene. Innholdene er i seg selv ikke så høye at de vurderes å
utgjøre en risiko for inneklimaet i bygget. Det tyder imidlertid på at det kan finnes oljeforurenset
grunn eller betong under nåværende gulv. I tillegg kan det ikke avvises , at det kan være lokale
hotspots med oljeforurensning under gulvet.

Det anbefales i utgangspunktet at forurenset jord i klasse 4 og 5 graves ut i det omfang det er
mulig av hensyn til kult urlaget og bygget på eiendommen og leveres til godkjent mottak. Masser
i tilstandsklasse 3 , ned til 1 m , graves ut i det om f ang det er mulig av hensyn til kulturlaget og
leveres til godkjent mottak. Klasse 1 - 2 jord kan gjenbrukes på eiendommen hvis den er egnet til
dette eller leveres til godkjent mottak.

Det kan bli nødvendig å etterlate klasse 4 - 5 jord under bygget på området. Da det ikke helt kan
avvises at det kan være risiko for igjen forurensning etableres en kum til å overvåke dersom
dette skjer. K ummen skal samtidig kunne anvendes til og avverge hvis det blir behov for det.

Hvis det blir nødvendig å etterlate klasse 3 jord i den øverste meter av hensyn til kulturlaget e r
det krav om utlegging av kraftig markering s nett og det er oppsatt begrensning for områdets
anvendelse slik at kontakt med den forurensede jord ikke er mulig.

Det er registrert forekomst av fremmede arter (svartelistede arter) nærme tiltaksområdet som
må tas hensyn til ved bortkjørsel av jordmasser fra området .

Avfall som kjøres ut av tiltaksområdet må basiskarakteriseres innen det når endelig mottaker. Ved
ønske om å levere avfall eller løsmasser til mottak for inert avfall, kan det bli stilt krav om å
dokumentere massenes utlekkingspotensiale for tungmetaller iht. avfallsforskr iftens kap. 9.

Det foreligger ikke opplysninger om at det tidligere har vært konstatert syredannende berggrunn
i området. Ved mistanke om forurensede jordmasser eller syredannende berggrunn i utgravningen
må DMR tilkalles. Konstateres det syredannende be rggrunn må det leveres til godkjent mottak. Er
det snakk om større forekomster av f.eks. alunskifer, kan det videre bli aktuelt å foreta en måling
av radioaktivitet i henhold til /7/.
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In n ledning

Ba k grun n

Etter Bane NORs ferdigstillelse av Follobanen, s kal Middelalderparken opparbeides på nytt. I
den forbindelse skal det bygges aktivitetsplass på gnr./bnr.234/7, inntil Lokomotivverkstedet.

DMR Miljø og Geoteknikk har blitt engasjert av Eiendoms - og byfornyelsesetaten til å bistå med
gjennomføringen av e n miljøteknisk grunnundersøkelse i Bispegaten 16 i Middelalderparken.

Figur 2.1: Kart over tiltaksområdet og omegn. Rød sirkel markerer tiltaksområdet.

Innledende vurderinger

Den innledende vurderingen er gjennomført ut fra:

• Aktsomhetskart over forur enset grunn fra Bymiljøetaten.
• Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.
• Historiske flyfoto.
• NGUs databaser.
• Plan - og bygningsetatens undergrunnsarkiv.
• Befaring på lokaliteten er utført av Mikael Nielsen, Per Christian Ekre og Linda Fauske

DMR.

Geolog i

I henhold til NGU sine sider består grunnen av elve - og bekkeavsetninger som er dominert av
sand og grus. Nærliggende områder består av fyllmasser, forvitringsmateriale og tykke marine
avsetninger. Det er registrert særlig høy radonaktsomhet i tiltaksomr ådet.
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Figur 3.1: Løsmassekart fra NGUs karttjeneste Arealis.

Figur 3.2: Aktsomhetsområder for radon hentet fra NGUs karttjeneste Arealis.

Fremmede plantearter

Det er registrert fremmede plantearter tett på tiltaksområdet. Fremmede arter ( tidligere kal t
svartelistede arter) er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og kan utgjøre
risiko i norsk natur. Det er ingen fremmede arter innenfor tiltaksområdet, kun en fugleart. I
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nærliggende område er det blant annet registrert vinterkarse, bladflaks, kanadagullris, kjempe -
bjørnekjeks og alaskakornell.

Figur 3.3: Kart over fremmede arter i området hentet fra Miljøstatus.no. Fremmede arter er
markert med grønne merker og gjelder både planter og dyr.

Historisk redegjørelse og tidligere undersøkelser

Middelalderparken tilhører Gamlebyen bydel , hvor det finnes ruiner og levninger av en
middelalderby som var på sitt største på 1300 - tallet . Middelalderparken er et automatisk fredet
kulturminne , og består blant annet av ruiner av Mariakirken , Kongsgården og Clemenskirken.
Deler av ruinene av Kongsgården ble fjernet ved bygging av lokomotivverkstedet i Bispegata
16. Bygget ble oppført i 1893 som lokomotivverksted for NSB. Det er bevaringsverdig , og
bygget i teglstein med nygotiske fasader (NIK U, 1995).

Historiske flyfoto av området indikerer også at området har vært tilknyttet industri i en lang
periode, og med flere bygg og containere/lagerskur nord og vest for lokomotivverkstedet.
Området sør for lokomotivverkstedet, hvor det i dag er bevar te ruiner etter Mariakirken og
vannspeil, kan derimot se ut til å ha vært tilknyttet jordbruksarealer rundt 1930 - tallet.
Vannspeilet viser også til en vesentlig forandring som har blitt gjort i området. Strandlinjen vest
for Middelalderparken ble ferdigsti lt i 2001 og ble laget for å gjenskape strandlinjen slik den
skal ha vært i middelalderen (Asplan Viak, 2011).

Kanadagås

Vinterkarse

Bladfaks

Kanadagullris

Kjempebjørnekjeks

A laskakornell
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1937.             1971. 

  
1997.             2001. 

  
2014.             2017. 

Figur 3.4. Flyfoto fra Finn.no. 

 

I forbindelse av bygging av Follobanen, har det tidligere blitt gjort miljøtekniske undersøkelser 

i området av NGI for Jernbaneverket. NGI utførte feltarbeid i perioden 6. juni til 11. oktober 

2012, hvorav noen av prøvene befinner seg på tiltaksområdet som er tiltenkt aktivitetsplass. I 

denne rapporten ble det påvist forurensning opptil tilstandsklasse 5 på og i nærheten av 

tiltaksområdet vist i figur 2.2. Analyseresultatene fra rapporten er vist i figur 2.3 (NGI, 2012).  

 

En sluttrapport har også blitt gjort på området av NGI for Jernbaneverket i 2014, som blant 

annet omfatter prøvepunkter opptil tilstandsklasse 3 med bly som hovedkomponent. Prøvene 

har blitt tatt ved sjakting med gravemaskin i mai 2013 på vestsiden og nord for 

lokomotivverkstedet som vist i figur 2. Noe metallskrap, avfall og svillerester ble funnet i et par 
av prøvene, men ellers var det ingen lukt eller tegn til forurensning i analyseresultatene fra 

rapporten, figur 4 (NGI, 2014).  
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Figur 3.5. Venstre: Kartutsnitt hentet fra NGIs rapport Miljøteknisk kartlegging av forurenset 

grunn. Viser høyeste påviste forurensning i området øst og nordøst for lokomotivverkstedet 

(NGI, 2012). Høyre: Kartutsnitt hentet fra NGIs Sluttrapport miljøteknisk oppfølging (NGI, 

2014). 
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Figur 3.6. Utklipp med analyseresultater av de aktuelle prøvene hentet fra NGIs rapport 

Miljøteknisk kartlegging av forurenset grunn (NGI, 2012). 
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Figur 3.7. Utklipp med analyseresultater av de aktuelle prøvene hentet fra NGIs Sluttrapport 

miljøteknisk oppfølging (NGI, 2014). 

 

Området er i dag registrert med forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2 i Miljødirektoratets 

grunnforurensningsdatabase, hvilket er akseptabelt med dagens areal og resipientbruk, og hvor 

siste registrerte tiltaksrapport er fra sommeren 2016. Ifølge Bymiljøetatens kartbank er 

lokomotivverkstedet en potensiell forurensningskilde med mulige organiske forbindelser som 

BTEX, MTBE, PAH, TPH, VHH, alifatiske hydrokarboner, klorerte hydrokarboner og organobly-

forbindelser, i tillegg til mulige uorganiske forbindelser som Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn. Det 

samme gjelder Bispegata 12, «Borgen», nord for aktivitetsplassen, som også har blitt brukt 

som mekanisk verksted av NSB, men som i dag er revet.  

 

Ettersom Borgen (bygget i 1916) har hatt delvis likt bruksområdet som lokomotivverkstedet, 

og er fra omtrent samme tid, så kan man forvente at byggene kan bestå av flere lignende 

materialer og bygningsdeler. I forbindelse med rivning ble det gjort en miljøkartlegging av NGI 

og Hjellnes Consult AS av det fem etasjers høye bygget for å sikre at avfall håndteres riktig. 

Det ble tatt prøver av betong, murpuss, maling på betongvegger, vinyl på gulv og vegger, 

vinyllister, samt andre bygningsdeler der det var mistanke om helse- og miljøfarlige stoffer. På 

utvendige tak og vegger ble det blant annet påvist asbest, bly, EE-avfall, høyfrekvent 

elektronikk, KFK, kvikksølv, PAH og PCB. I 1. etasje av bygget som tidligere ble brukt som 

lokomotivverksted ble det påvist asbest og antatt asbestholdig isolasjon, bly i blyskjøter, sink i 

grønnmaling på vegger og søyler med sinkkonsentrasjoner tilsvarende farlig avfall, EE-avfall, 

kvikksølv i blant annet spoter og kvikksølvlamper/-damplamper, PCB i en motor med PCB-

kondensator, dampaggregat, PCB-holdige kondensatorer i lysstoffarmaturer, radioaktive 

forbindelser (brannvarslere), sjakt med oljeholdig vann og bromerte flammehemmere i celle-

gummi på varmtvannsrør og teppegulv på kontorer (NGI, 2012b).  

 

Den 6. april 2018 gjorde DMR en inspeksjon og vurdering av mulige forurensningskilder inne i 

og utenfor lokomotivverkstedet i Bispegata 16. Det var ingen synlige tegn på nedgravde tanker. 

Det ble observert 3 kummer/septiktanker rundt bygget.  
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Betonggulvet inni bygget var forholdsvis nytt, og det er uvisst om det kan skjule gamle
nedgravde verkstedgraver/smøregraver. Det ble konstatert hulrom under betongen enkelte
steder, noe som kan tyde på gamle maskinfundamenter, kabelkanaler eller smøregraver. I
tillegg ble det observert to små graver/hull som var overdekket med jerndeksel inne i
eksisterende tømmerverksted. Skorstei n tyder på at det har forgått oppvarming med brensel,
formodentlig kull eller tre på et tidspunkt.

Supplerende undersøkelser , felt arbeid og prøvetaking

Feltarbeid

På prosjektområdet ble det totalt utført 11 prøvetakinger av jord og 10 målinger av poreluf t .
Det ble den 12. juni utført prøvetaking av jord i 1 0 punkter , og den 21.juni utført prøvetaking
av jord i et t punkt . Undersøkelsen ble gjort ved sjakting med gravemaskin. Prøvepunktene er
lokalisert på kartet i vedlegg 1 . DMR førte tilsyn under prøvetak ingen.

Prøvetaking

Fra alle sjaktene ble det tatt ut prøver i r ilsanposer. Massene fra sjaktene ble geologisk
beskrevet i felt før de ble sendt til akkreditert laboratori um for analyser . P røvene er beskrevet
i vedlegg 2.

Informasjon om akkreditering, metod er , deteksjonsgrenser, usikkerhet etc. er gitt i vedlegg 4 .

Analyseprogram

Jordprøvene ble lagret i rilsanposer for så å bli oppbevart i romtemperatur i 18 - 24 timer, før
prøvene ble PID - målt. Det ble benyttet en PID måler av merket «Mini 2000 RAE», som er
kalibrert med en 100 ppm isobuthylengassblanding (standard kalibreringsgass). De høyeste
konsentrasjonene fra PID - målingene er loggført. Forhøyede PID - målinger indikerer funn av
flyktige løsemidler og/eller oljekomponenter i jordmasser. PID i skala fra 1 - 5 kan skyldes
jordmasseras naturlige nivåer av organisk materiale.
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Basert på feltobservasjoner og PID-målinger, ble jordprøvene i tabell 4.1 valgt for kjemisk 

analyse. 

Boring/ 

Prøve 

Gravedybde Tegn på  

forurensning 

Strategi for  

Prøveutvelgelse 

Prøveutvelgelse 

m m.u.t. Parameter 

G1 0,6 

 

Nei 

 
Prøve av jordlag 0,2 og 0,5-0,6 

 

a 

 

G2 0,5 Nei Prøve av fyllmasser 0,5 a 

G3 1,25 Nei Prøve av fyllmasser 0,2 og 1,1 a 

G4 0,75 Nei Prøve av fyllmasser 0,4 og 0,6 a 

G5 1,15 Lukt  Prøve av fyllmasser 0,2 og 1,1 a 

G6 1,15 Nei Prøve av fyllmasser 0,2, 0,8 og 1,1 a 

G7 0,15 Nei Prøve av fyllmasser 0,07-0,15 a 

G8 1,55 Nei Prøve av fyllmasser 0,2 og 1,5 a 

G9 1,5 Svak lukt Prøve av fyllmasser 0,5 og 1,5 a 

G10 0,4 Nei Prøve av fyllmasser 0,2 a 

G11 0,3 Nei Prøve av fyllmasser 0,3 a 

Tabell 4.1: Feltobservasjoner og utvelgelse av prøver til kjemisk analyse. 

a) Jordprøve valgt til kjemisk analyse for åtte tungmetaller, PCB-7, PAH-16, 

THC (6 fraksjoner) og BTEX. 
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Resultater

J ordprøver

Resultater av kjemiske analyser er vi st i tabell 5 .2 - 5.6 . Tilstandsklasse r er angitt i henhold til
tabell 5 .1, jfr. Miljødirektoratets TA 2553/2009 /2/.

Ana lyserapporter for kjemiske analyser og poreluftmålinger finnes i vedlegg 4 .

TA - 2553
1 2 3 4 5

Klassifisering Normverdi God M oderat Dårlig Svært
dårlig

Hydrokarboner >C8 - C10 mg/kg TS <10 10 40 50 20000
Hydrokarboner >C10 - C12 mg/kg TS 50 60 130 300 20000
Hydrokarboner >C12 - C35 mg/kg TS 100 300 600 2000 20000

Benzen mg/kg TS 0,01 0,015 0,04 0,05 1000

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,1 0,5 5 15 100
Sum PAH mg/kg TS 2 8 50 150 2500

PCB, sum 7 stk mg/kg TS 0,01 0,5 1 5 50
Arsen mg/kg TS 8 20 50 600 1000
Bly mg/kg TS 60 100 300 700 2500
Kadmium mg/kg TS 1,5 10 15 30 1000
Krom, total mg/kg TS 50 200 500 2800 25000
Kobber mg/kg TS 100 200 1000 8500 25000
Nikkel mg/kg TS 60 135 200 1200 2500
Sink mg/kg TS 200 500 1000 5000 25000
Kvikksølv mg/kg TS 1 2 4 10 1000

Tabell 4.1: Tilstandsklassene angitt etter Miljødirektoratets veileder TA 2553/20 09.
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Tabell 5.2: Resultater fra kjemisk analyse av jordprøver fra G1-G4. nd: Konsentrasjonen av 

alle komponenter inkludert i summen er mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.  

Prøvenavn Enhet G1 - 0,2 G1 - 0,5-0,6 G2 - 0,5 G3 - 0,2 G3 - 1,1 G4 - 0,4 G4 - 0,6 

Klassifisering - Klasse 4 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 

Arsen (As) mg/kg TS 11 1,5 1,6 3,5 5,2 6,0 2,9 

Bly (Pb) mg/kg TS 410 15 17 41 190 71 9,6 

Kadmium (Cd) mg/kg TS 1,2 < 0,20 < 0,20 0,28 0,68 0,37 < 0,20 

Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 0,51 0,020 0,015 0,018 0,33 0,35 0,018 

Kobber (Cu) mg/kg TS 270 9,6 28 26 58 110 14 

Sink (Zn) mg/kg TS 550 52 39 74 310 180 39 

Krom (Cr) mg/kg TS 16 9,9 17 11 14 17 19 

Nikkel (Ni) mg/kg TS 21 6,3 16 14 17 17 14 

Alifater C5-C6 mg/kg TS < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 

Alifater >C6-C8 mg/kg TS < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 

Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Alifater >C12-C16 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Alifater >C12-C35 ,mg/kg TS nd nd nd nd 20 nd nd 

Alifater >C16-C35 mg/kg TS < 10 < 10 < 10 < 10 20 < 10 < 10 

Alifater C5-C35 mg/kg TS nd nd nd nd 20 nd nd 

PCB 28 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 52 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 101 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 118 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 153 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 138 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 0,0023 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 180 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 0,0023 < 0,0020 < 0,0020 

Sum 7 PCB mg/kg TS nd nd nd nd < 0,0070 nd nd 

Naftalen mg/kg TS 0,056 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,32 < 0,030 < 0,030 

Acenaftylen mg/kg TS 0,064 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,070 < 0,030 < 0,030 

Acenaften mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 

Fluoren mg/kg TS 0,036 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 

Fenantren mg/kg TS 0,87 < 0,030 < 0,030 0,12 0,29 0,030 < 0,030 

Antracen mg/kg TS 0,094 < 0,030 < 0,030 0,038 0,13 < 0,030 < 0,030 

Fluoranten mg/kg TS 1,4 < 0,030 0,046 0,16 0,88 0,041 < 0,030 

Pyren mg/kg TS 1,2 < 0,030 0,042 0,091 0,78 0,040 < 0,030 

Benzo[a]antracen mg/kg TS 0,50 < 0,030 < 0,030 0,071 0,61 < 0,030 < 0,030 

Krysen/Trifenylen mg/kg TS 0,66 < 0,030 < 0,030 0,098 0,53 < 0,030 < 0,030 

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,70 < 0,030 < 0,030 0,054 0,93 0,036 < 0,030 

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 0,52 < 0,030 < 0,030 0,079 0,68 0,065 < 0,030 

Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,16 < 0,030 < 0,030 

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 0,51 < 0,030 < 0,030 0,078 0,64 0,060 < 0,030 

Sum PAH mg/kg TS, 8,1 nd 0,15 1,1 7,7 0,39 nd 

Benzen mg/kg TS < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 

Toluen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Etylbenzen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,5 < 0,90 < 0,90 

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 0,95 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,8 < 0,50 < 0,50 

Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TS < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,74 < 0,50 < 0,50 

Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TS 0,70 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,1 < 0,50 < 0,50 

Tørrstoff % 79,2 92,4 95,9 97,8 83,5 71,6 80,2 

Oljetype < C10 - Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår 

Oljetype > C10 - Utgår Utgår Utgår Utgår Ospec Utgår Utgår 

m/p/o-Xylen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 1,4 < 0,030 0,060 0,29 1,7 0,12 < 0,030 

Sum karsinogene PAH mg/kg TS, 3,9 nd 0,060 0,59 4,6 0,22 nd 
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Tabell 5.3: Resultater fra kjemisk analyse av jordprøver fra G5-G7. nd: Konsentrasjonen av 

alle komponenter inkludert i summen er mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.  

Prøvenavn Enhet G5 - 0,2 G5 - 1,1 G6 - 0,2 G6 - 0,8 G6 - 1,1 G7 - 0,07-0,15 

Klassifisering - Klasse 2 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 2 Klasse 1 Klasse 1 

Arsen (As) mg/kg TS 1,3 7,2 6,8 9,3 4,6 1,3 

Bly (Pb) mg/kg TS 7,7 250 160 24 9,6 11 

Kadmium (Cd) mg/kg TS < 0,20 0,58 0,28 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

Kvikksølv (Hg) mg/kg TS < 0,0095 0,085 0,076 0,029 < 0,012 < 0,0096 

Kobber (Cu) mg/kg TS 26 60 150 50 14 11 

Sink (Zn) mg/kg TS 40 510 180 93 48 58 

Krom (Cr) mg/kg TS 15 14 24 36 21 12 

Nikkel (Ni) mg/kg TS 14 13 24 65 19 13 

Alifater C5-C6 mg/kg TS < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 

Alifater >C6-C8 mg/kg TS < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 

Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 5,0 160 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Alifater >C12-C16 mg/kg TS < 5,0 530 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Alifater >C12-C35 ,mg/kg TS 17 1000 110 nd nd 34 

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 17 470 110 < 10 < 10 34 

Alifater C5-C35 ,mg/kg TS 17 1200 110 nd nd 34 

PCB 28 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 52 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 101 mg/kg TS 0,0039 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 118 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 153 mg/kg TS 0,0073 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 138 mg/kg TS 0,0080 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

PCB 180 mg/kg TS 0,0070 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 

Sum 7 PCB mg/kg TS 0,026 nd nd nd nd nd 

Naftalen mg/kg TS < 0,030 0,54 0,041 < 0,030 < 0,030 < 0,030 

Acenaftylen mg/kg TS < 0,030 0,31 0,17 < 0,030 < 0,030 < 0,030 

Acenaften mg/kg TS < 0,030 < 0,030 2,5 0,068 < 0,030 < 0,030 

Fluoren mg/kg TS < 0,030 0,14 2,4 0,072 < 0,030 < 0,030 

Fenantren mg/kg TS 0,049 2,0 41 0,90 < 0,030 < 0,030 

Antracen mg/kg TS < 0,030 0,086 7,1 0,13 < 0,030 < 0,030 

Fluoranten mg/kg TS 0,13 2,2 40 0,66 < 0,030 < 0,030 

Pyren mg/kg TS 0,11 3,2 26 0,44 < 0,030 < 0,030 

Benzo[a]antracen mg/kg TS 0,059 0,62 6,7 0,098 < 0,030 < 0,030 

Krysen/Trifenylen mg/kg TS 0,055 1,1 5,0 0,086 < 0,030 < 0,030 

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,052 1,4 2,1 0,055 < 0,030 < 0,030 

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 0,035 1,5 1,3 < 0,030 < 0,030 < 0,030 

Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS < 0,030 0,31 0,33 < 0,030 < 0,030 < 0,030 

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 0,044 1,5 1,1 < 0,030 < 0,030 < 0,030 

Sum PAH mg/kg TS, 0,63 18 140 2,7 nd nd 

Benzen mg/kg TS < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 

Toluen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Etylbenzen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 0,90 7,2 18 < 0,90 < 0,90 < 0,90 

Aromater >C16-C35 mg/kg TS < 0,50 2,9 16 < 0,50 < 0,50 < 0,50 

Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TS < 0,50 0,79 5,3 < 0,50 < 0,50 < 0,50 

Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TS < 0,50 2,1 11 < 0,50 < 0,50 < 0,50 

Tørrstoff % 95,1 82,7 95,8 89,6 76,2 94,5 

Oljetype < C10 - Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår 

Oljetype > C10 - Ospec Ospec, diesel Ospec Utgår Utgår Ospec 

m/p/o-Xylen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 0,093 3,4 5,1 0,16 < 0,030 < 0,030 

Sum karsinogene PAH mg/kg TS, 0,29 8,3 21 0,40 nd nd 
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Tabell 5.4: Resultater fra kjemisk analyse av jordprøver fra G8-G10. nd: Konsentrasjonen av 

alle komponenter inkludert i summen er mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.  

Prøvenavn Enhet G8 - 0,2 G8 - 1,5 G9 - 0,5 G9 - 1,5 G10 - 0,2 

Klassifisering - Klasse 1 Klasse 1 Klasse 3 Klasse 1 Klasse 2 

Arsen (As) mg/kg TS 2,4 6,8 7,6 3,1 3,7 

Bly (Pb) mg/kg TS 20 11 120 11 13 

Kadmium (Cd) mg/kg TS 0,58 < 0,20 0,60 < 0,20 < 0,20 

Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 0,014 < 0,012 0,71 < 0,014 0,015 

Kobber (Cu) mg/kg TS 26 16 53 13 40 

Sink (Zn) mg/kg TS 100 58 93 24 58 

Krom (Cr) mg/kg TS 18 19 19 18 21 

Nikkel (Ni) mg/kg TS 13 27 19 11 26 

Alifater C5-C6 mg/kg TS < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 

Alifater >C6-C8 mg/kg TS < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 

Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 7,8 < 5,0 < 8,0 < 5,0 < 7,5 

Alifater >C12-C16 mg/kg TS < 7,8 < 5,0 < 8,0 < 5,0 < 7,5 

Alifater >C12-C35 ,mg/kg TS 23 nd 38 nd 56 

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 23 < 10 38 < 10 56 

Alifater C5-C35 ,mg/kg TS 23 nd 38 nd 56 

PCB 28 mg/kg TS < 0,0032 < 0,0020 < 0,0032 < 0,0020 < 0,0030 

PCB 52 mg/kg TS < 0,0032 < 0,0020 < 0,0032 < 0,0020 0,0036 

PCB 101 mg/kg TS < 0,0032 < 0,0020 < 0,0032 < 0,0020 < 0,0030 

PCB 118 mg/kg TS < 0,0032 < 0,0020 < 0,0032 < 0,0020 < 0,0030 

PCB 153 mg/kg TS < 0,0032 < 0,0020 < 0,0032 < 0,0020 0,0040 

PCB 138 mg/kg TS < 0,0032 < 0,0020 < 0,0032 < 0,0020 0,0038 

PCB 180 mg/kg TS < 0,0032 < 0,0020 < 0,0032 < 0,0020 < 0,0030 

Sum 7 PCB mg/kg TS nd nd nd nd 0,011 

Naftalen mg/kg TS < 0,052 < 0,030 < 0,053 < 0,030 < 0,050 

Acenaftylen mg/kg TS < 0,052 < 0,030 < 0,053 < 0,030 < 0,050 

Acenaften mg/kg TS < 0,052 < 0,030 < 0,053 < 0,030 < 0,050 

Fluoren mg/kg TS < 0,052 < 0,030 < 0,053 < 0,030 < 0,050 

Fenantren mg/kg TS 0,12 < 0,030 0,087 < 0,030 0,35 

Antracen mg/kg TS < 0,052 < 0,030 < 0,053 < 0,030 < 0,050 

Fluoranten mg/kg TS 0,14 < 0,030 0,15 < 0,030 0,61 

Pyren mg/kg TS 0,11 < 0,030 0,12 < 0,030 0,51 

Benzo[a]antracen mg/kg TS < 0,052 < 0,030 0,056 < 0,030 0,29 

Krysen/Trifenylen mg/kg TS 0,054 < 0,030 0,077 < 0,030 0,24 

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,053 < 0,030 0,085 < 0,030 0,28 

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS < 0,052 < 0,030 0,092 < 0,030 0,23 

Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS < 0,052 < 0,030 < 0,053 < 0,030 0,056 

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 0,068 < 0,030 0,11 < 0,030 0,25 

Sum PAH mg/kg TS, 0,68 nd 0,97 nd 3,4 

Benzen mg/kg TS < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 

Toluen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Etylbenzen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 1,6 < 0,90 < 1,6 < 0,90 < 1,5 

Aromater >C16-C35 mg/kg TS < 0,78 < 0,50 < 0,80 < 0,50 < 0,75 

Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TS < 0,78 < 0,50 < 0,80 < 0,50 < 0,75 

Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TS < 0,78 < 0,50 < 0,80 < 0,50 < 0,75 

Tørrstoff % 94,5 77,7 90,9 67,9 95,3 

Oljetype < C10 - Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår 

Oljetype > C10 - Ospec Utgår Ospec Utgår Ospec 

m/p/o-Xylen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 0,13 < 0,030 0,19 < 0,030 0,60 

Sum karsinogene PAH mg/kg TS, 0,24 nd 0,50 nd 1,7 
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Poreluftprøver (under gulvet i lokomotivverkstedet )

Prøve navn PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL 5

Olje >C5 - C19 µg/m3 250 100 170 74 52

Benzen µg/m3 0,31 0,23 <0,10 0,36 0,16

Toluen µg/m3 5,0 2,6 0,43 2,7 2,0

Etylbenzen µg/m3 0,76 0,88 0,16 0,38 0,37

m/p - Xylen µg/m3 3,3 4,1 0,71 1,4 1,6

o - Xylen µg/m3 1,4 1,5 0,37 0,61 0,57

Tabell 5 . 5 : Resultater fra poreluftmålinger PL1 - PL 5 .

Prøve navn PL 6 PL 7 PL 8 PL 9 PL 10

Olje >C5 - C19 µg/m3 <50 <50 9 7 74 58

Benzen µg/m3 <0,10 ¤0,34 ¤0,30 0,44 <0,10

Toluen µg/m3 0,15 ¤3,9 ¤2,2 5,2 0,43

Etylbenzen µg/m3 <0,10 ¤0,54 ¤0,16 1,0 0,14

m/p - Xylen µg/m3 0,43 ¤2,0 ¤0,75 4,5 0,71

o - Xylen µg/m3 0,31 ¤0,80 ¤0,32 1,6 0,44

Tabell 5 . 6 : Resultater fra poreluftmå linger PL 6 - PL 10 .

Det er ikke konstatert metan i noen av gassmålingene, som vist i tabell i vedlegg 3.
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Vurderinger

Jordprøver

Det er påvist forurensning over normverdi i ni av 18 prøver . I prøvepunkt G1, G5 og G6 er det
påvist jord opptil tilstandsklasse 4. I prøvepunkt G3 og G9 er det påvist jord tilsvarende
tilstandsklasse 3, mens det i prøvepunkt G4 og G10 er påvist jord i tilstandsklasse 2.
Komponenter som overgår grenseverdier for tilsiktet arealbruk er bly, sink, kobber, PAH - er og
olje. I tillegg er det påvist verdier av arsen og nikkel i tilstandsklasse 2. Resultatene fra
undersøkelsen svarer godt overens med hva som tidligere er konstatert i området.

Det er tidligere konstatert klasse 5 jord 1,3 - 1,5 meter under bakken i boring 1 - 29 tette s t på
bygg et. Denne foruren sning formodes primært å være beliggende i kulturlaget og vil ikke
umid d elbart kunne oppgraves. Foruren singen strekkes s e g formodentlig også inn under selve
bygge t .

Poreluftsmålinger

Det er ko nstatert et mindre innhold av hydrokarboner i flere av p oreluftprøvene . Innholdene er
i s e g selv ikke så høye at de vurderes å kunne utgjøre en risiko for inneklimaet i bygget . Det
tyder imidlertid på at det kan finnes oljeforurenset grunn eller betong under nåværende gulv.
I tillegg kan det ikke av vises , at det kan være lokale hotspots med olje forurensning under
gu lvet. De høyeste konsentrasjonene er konstatert i P L 1 og P L 3 .

Gassmålinger

Det er ikke påvist metan i noen av de utførte gassm ålingene. Det er altså ikke noe som tyder
på metangassdannelse under gulvet.

Tiltaksplan

Bakgrunn for tiltak

Det er planlagt terrenginngrep ved lokomotivverkstedet i Bispegata 16, Middelalderparken.

Det er blitt foretatt en miljøteknisk unders økelse som har avdekket funn av forurensning.
Massene representerer i utgangspunktet overskuddsmasser som skal fjernes, noe som krever
en logistisk opplasting - og transportløsning .

Formålet med tiltaksplanen er å:

• sikre at utgravd forurenset grunn, avfall og overskuddsvann disponeres på en
miljømessig forsvarlig måte, i tråd med gjeldende lovverk.

• sikre at gjenværende grunn oppfyller kvalitetskravene til arealbruk.

• dokumentere massehåndtering og utførte tiltak.

Beskrivelse av tiltak

Det anbefales at forur en se t jord i k lasse 4 og 5 oppgraves i det omfang det er mulig under
hensyn til kulturlaget og bygget på eiendommen . Klasse 3 jord skal i utgangspunkt et fjernes
ned til 1 meter under fremtidig terren g i det omfang et er mulig av hensyn til kulturlaget.

Bli r de t steder hvor det ikke er mulig å fjerne forurensning > klasse 2 ned til min st 1 meter
under fremtidig terren g av hensyn til kulturlaget , så utlegges det i stedet et kraftig markering s -
net t ovenpå foruren singen (så det blir en tydelig adskillelse mello m den underliggende
forurensede jord en og den rene jord en ). Det forutsette s dessuten , at det overalt kan utlegges
min st 50 cm ren jord ovenpå den forurensede jord og at det på området deretter befestes eller
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utlegges perman en t gress så området ikke kan anv endes til dyrkning av grønsaker eller
lign en de.

Det vil sannsynligvis bli etterlat t forurenset jord klasse 4 - 5 ved boring 1 - 29 og G5 c a . 1 - 1,5
meter under ter r en g . Forurensningen her bestå av oljeprodukter, uten vesentlig innhold av lett
fly k tige kompone nter (BTEX’er). Forurensningen som kan gå ned i kulturlaget strekke r s e g
sannsynligvis inn under bygget. Foruren singen er ikke avgrenset , så d en nøyaktige utbredelse
av foruren sningen kan ikke fastlegges me d sikkerhet. Den estimerte utbredelse fremgår av
s ituasjonsplanen i vedlegg 1.3. Det er i avsnitt 8 ut a rb eidet en risikovurdering i forhold til å
etterlate den forurensede klasse 4 - 5 jo r d en under 1 meter o g de t er i avsnitt 7.7 oppstilt e t
kontroll program til dokumentasjon for risikovurderingen.

Forur enset k lasse 4 jord ved G6 og G1 ligger i overflaten vil bli fjernet i forbindelse med tiltaket.
Det er her konstatert rene masser henholdsvis 0,5 og 0,8 meter under bakken og det vurderes
å være mulig å fjerne forurensningen uten å gjøre skade på kulturla get eller bygget .

Det er generelt konstatert diffuse funn av klasse 3 og klasse 4 i jordprøve ne i topp jorden på
hele tomten , o g det kan ikke avvise s , at det kan være andre forekomster av forurenset jord
over klasse 2 i t op p jorden and r e steder på eiend ommen en n det som er konstatert .

Det forslås derfor at al l top p jorden i utgangspunktet graves under miljøtilsyn til i første omgang
ned til ca. 0,5 met er under bakken. Miljøtilsynet sortere jorden etter forventet forurensnings -
grad ( j ord som er forurenset , jord som kan være forurenset og jord som sannsynligvis er rent).
Jorden ligges opp i hauge r på ca. 50 m 3 og det tas en blannprøve fra hver haug til
dokumentasjon for foruren sings grad in n en disponering.

Forurenset jord klasse 3 eller over kjøres til godkjent mottak. Klasse 1 - 2 jord gjenbrukes på
eiendommen hvis den er egnet til dette eller bortskaffes til godkjent mottak.

Det bemerkes , at det kan væ re svartliste arter i fyl l jorden på hele eiendommen som det skal
tas hensyn til ved bortskaffelse av jord fra eiendommen.

Blir det aktuelt å gjenbruke klasse 1 - 2 jord på eiendommen bør denne av hensyn til de
svartlistede arter gjenbrukes i bunnen av utgra vninger og overdekk e s med rene tilkjørte
masser.

Etter opprensingen uttas det, som tillegg til de prøver som tidligere er tatt , til dokumentasjon
for for urensingen i de dypereliggende lag , 8 supplerende prøver til dokumentasjon for til -
strekkelig opprensn ing . Konstateres det fortsatt forurenset jord over klasse 2 i prøvene fjernes
dette i det omfang det er praktisk mulig av hensyn til kulturlaget og stabiliteten av bygget.

Tidsplan

Tiltaket kan settes i gang så snart tiltaksplanen er godkjent og attest f or igangsetting (IG) er
utstedt av ansvarlig miljømyndighet.

Tiltaket anses som avsluttet når sluttdokumentasjonen for gjennomføring er godkjent av
miljømyndigheten.
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Disponering av forurensede masser

Planlagt arealbruk for tiltaksområdet er uteoppholdsa nlegg/ park . Det vil si at masser i
tilstandsklasse 2, eller lavere, kan ligge i øverste meter og dypereliggende jordmasser (>1 m).
I henhold til kulturminneloven , kapittel 2, skal fredet kulturminne/kulturlag ikke skades,
ødelegges, graves ut eller flyttes uten tillatelse ( (jf. §3) /6/.

• Masser i tilstandsklasse 4 - 5 graves ut i det omfang det er mulig av hensyn til kulturlaget
og bygget på eiendommen og leveres direkte til godkjent mottak.

• Masser i tilstandsklasse 3 ned til 1 meter graves ut i det omfang d et er mulig av hensyn
til kulturlaget ut og leveres til godkjent mottak.

• Masser i tilstandsklasse 2 kan gjenbrukes på området eller leveres til godkjent mottak.
Ved gjenbr uk av masser på eiendommen bør de i hovedsak gjenbrukes merr enn 0,5
meter under fremtidig terren.

• Mass er i tilstandsklasse 1 (rene masser) kan gjenbrukes eller leveres til godkjent
mottak.

• Det bemerkes at det kan være svartliste arter i massene som det m å tas hensyn til .
• Steinfraksjoner >20 mm, uten lukt og synlig belegg, regnes som rene masser. Disse

massene kan gjenbrukes i grøft eller leveres til annen mottaker. Massene skal kun bestå
av mineralske masser og tegl. Grovfraksjonen skal ikke inneholde fi nstoff.

Det er registrert fremmede plantearter (svartelistede plantearter) tett på eiendommen. Det
bemerkes , at det derfor kan være svartlistede arter i jord som skal bortskaffes fra eiendommen
som det må tas hensyn til. Dersom det skal graves eller flytt es masser som inneholder
svartelistede plantearter, skal disse enten:

• håndteres og bekjempes lokalt, slik at massene ikke spres til nye områder,
• legges i dypereliggende jord eller dekkes med tett duk ,
• leveres til varig godkjent deponi som håndterer denne t ypen avfall.

Ved mistanke om forurensede jordmasser eller syredannende berggrunn i utgravningen må
DMR tilkalles.

Konstateres det syredannende berggrunn må det leveres til godkjent mottak. Er det snakk om
større forekomster av f.eks. alunskifer, kan det v idere bli aktuelt å foreta en måling av
radioaktivitet i henhold til /7/.

Avfall som kjøres ut av tiltaksområdet må basiskarakteriseres innen det når endelig mottaker.
Ved ønske om å levere avfall eller løsmasser til mottak for inert avfall, kan det bli s tilt krav om
å dokumentere massenes utlekkingspotensiale for tungmetaller iht. avfallsforskriftens kap. 9.

Entreprenør fører lastlister og må fremlegge veiesedler over alle uttransporterte masser og
fraksjoner.

Håndtering av vann i byggegrop

Det er ikke k onstatert tegn på vann i de utførte boringene, og det forventes heller ikke
problemer med inntrengende grunnvann. Vann kan derfor primært oppstå i forbindelse med
nedbør, brudd på kloakkledninger og lignende.

For å minimere mengden vann i utgravningen, ska l det under gravearbeidet sørges for at det
ikke renner vann fra nærliggende områder til utgravningene. Likeså må det sikres at eventuelt
utslipp eller brudd på vann - og avløpsledninger blir forebygget. Skulle det likevel skje et brudd
på ledning må vannet samles opp med det samme.
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Det forventes at vann i form av nedbør, i all hovedsak kan sive gjennom, ved infiltrasjon i selve
utgravingen.

Antas det å falle 50 mm nedbør, i forbindelse med kraftig regnhendelse, vil det tilsvare en
vannmengde på ca. 5 m 3 s amlet i en utgraving på 100 m 3. Det meste vil sannsynligvis infiltreres
i grunnen. Det kan ikke avvises at det kan oppstå vann som må pumpes opp og leveres til
godkjent mottak.

Det er konstatert oljeforurensning, sum PAH og tungmetaller i grunnen opp til tilstandsklasse
4, benzo(a)pyren opp til tilstandsklasse 3 og sum 7 PCB opptil tilstandsklasse 2.

Tunge oljekomponenter og tungmetaller vil overveiende binde seg til jordpartiklene. Disse
stoffene vil dermed primært kunne utgjør et problem hvis det pumpes opp partikulært
suspendert materiale. Derfor må en bunnfelling, innen eventuell avledning installeres. I slike
typer forurensninger stilles normalt et krav om innhold av suspendert materiale på 100 mg/l
ved utledning til regnvannssystem og 200 mg/l ved ut ledning til spillvannsystem. Da
forurensningskomponentene binder seg til partiklene, vil det normalt automatisk bety at
kravene til innhold av de forskjellige forurensningskomponenter vil være overholdt.

Da det etter all sannsynlighet dreier seg om begre nsede vannmengder, vil det normalt ikke
lønne seg å sette opp renseanlegg, innhente tillatelse og dokumentere at kravet til innholdet
av suspendert materiale overholdes. Det foreslås derfor at eventuelt vann fra byggegrop
pumpes opp i en tank og leveres ti l godkjent mottak.

Blir det, mot forventning, snakk om større vannmengder, vil pumping, rensing og utledning
være nødvending. Da må det innhentes tillatelse til utledningen ved kommunen. Det må
forventes at rensing, i form av bunnfelling, vil bli nødvendi g for at kravet til innhold av
suspendert materiale blir overholdt. Tanken, som brukes til oppsamling av vann, kan muligens
brukes til dette formålet dersom tanken har tilstrekkelig stor kapasitet. Det bør sikres en
gjennomsnittlig oppholdstid i tanken på minimum 4 timer. Ved pumping på 1,5 m 3 i timen vil
det kreve at tanken er på minimum 6.000 liter. Det kan være mulighet for at pumpeytelsen
kan justeres i forhold til størrelsen på den pågjeldende tank, da det ved simpel felling vil være
oppholdstiden som er avgjørende.

Det er konstatert leire i prøvene. Dette medfører at det sannsynligvis vil bli behov for mer
avansert rensing ved utledning til regnvannsystemet, for at kravet til suspendert materiale til
regnvannsystemet blir overholdt. Det foreslås at det søkes om en utledning til
spillvannssystemet, hvis en utledning mot forventning blir aktuell.

De forurensede jordmassene vil bli gravd vekk. Nedsivningen av forurensningskomponenter
som vil kunne oppstå under, og etter, tiltaket må antas å bli mindre en n den sivingen som vil
skje uten tiltakets gjennomførelse, som følge av at de forurensede jordmassene i de
pågjeldende områdene fjernes.

Med hensyn på beredskapsrutiner forventes det i det konkrete tilfellet å være tilstrekkelig at
det er pumpe med slange , samt tank til oppsamling av eventuell vanntilførsel, tilgjengelig på
kort varsel. Samt muligheten for rask å rekvirere ytterlige tanker eller en slamsuger til
oppsamling og fjerning av vannet, hvis det mot forventning, blir snakk om større mengder.

Risi ko for spredning under gravearbeid

Forurensede jordmasser i tilstandsklasse 4 - 5 må graves opp og leveres direkte til godkjent
mottak.
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Det forventes også at lettere forurensede jordmasser (tilstandsklasse 3 ) må leveres direkte til
godkjent mottak, på grunn av hensyn til plass under gravearbeidet. Blir det behov for
midlertidig mellomlagring av forurensede masser må j ordmassene legges på fast belegning og
dekkes over, eller legges opp på tilsvarende forurensede masser innenfor tiltaksområdet. De
forurensede jordmassene må ikke legges på eller blandes med rene masser, eller legges utenfor
tiltaksområdet uten spesielt tillatelse.

I forbindelse med utgraving og lessing av forurenset grunn, skal det sikres at det ikke er risiko
for å søle forurensede jordmasser på ikke - forurensede områder og vei. På samme måte det må
sikres at det er ikke kan skje spredning av forurensede jordmasser i forbindelse med transport
til og fra arbeidsplassen. Ved eventuelt kjøring over forurensede jordmasser, må dekk og biler
rengjøres innen det forurensede området forlates.

I forbindelse med utgravingen forventes det at jordmassene vil være fuktige, og at det dermed
ikke er risiko for spredning av forurenset støv under utgraving og transport. Oppstår det risiko
for støv ved utgraving o g transport, må dette forhindres ved vanning og eventuelt overdekking.

Nærmeste resipient, vannet i Middelalderparken, ligger omtrent 50 meter vest for tiltaks -
området. Det vurderes derfor ikke å være risiko for direkte forurensning av resipienten med
foru rensede jordmasser, i forbindelse med gravearbeidet eller ved avrenning av jordmasser ved
kraftige regnskyll. Det er likevel viktig å sikre at forurensningen ikke spres under gravearbeid,
lessing og transport, samt at eventuelt vann i byggegrop samles opp med det samme. Det
bemerkes også at det ikke må skje utledning av vann fra byggegrop uten tillatelse.

Kontroll og overvåkning

Etter utgravning tas det prøver til dokumentasjon for tilstrekkelig opprensing , og eventuelt
restforurensning kartlegges.

Etterla tes det kraftig restforurensning (klasse 4 - 5) inn under bygget ved G5 etableres det en
ku m så det kan foretas overvåkning av om det kan skje i gjen forurensning av det opprensede
området fra forurensningen under bygget. Kummen etableres som en min Ø315 mm k um så
den kan monteres med en pumpe og bru k es til å avv e rge pumping en hvis det blir nødvending ,
hvilket dog ikke forventes å bli tilfellet .

Det forgår i dag grunnvannssenkning ret t nordøst for eiendommen i forbin de lse med follebane -
prosjektet , og så l en ge denne op p ret t holdes forventes det ikke vann i utgravningen eller i den
kum som etableres . N å r grunnvannssenkingen ved follobanepro s jektet innstilles kan det ikke
avises , at grunnvannet stige r opp og at de t vil kunne sk j e en spredning av en eventuell
f orur ensning under b y gget med grunnvannet .

De utførte proluftundersø k elser tyder ikke på at det er ris i ko for inneklimaet i bygget. Det forslås
dog at det for e tas ytterliger e 2 - 3 proeluftprøver i det område hvor det etter lates rest -
forurensning , hvis restf orurensningen strekker s e g inn under bygget.

Tiltakshaver skal på ethvert tidspunkt kunne dokumentere at arbeidene skjer i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter, samt i samsvar med denne tiltaksplanen. Eventuelle avvik fra
tiltaksplanen skal godkjenne s av kommunen.

Gjennomføring av tiltaket krever dokumentasjon for at tiltaket vil bli gjennomført av godkjente
foretak, jf. forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett og foretak
med særlig faglig kompetanse dersom det er sti lt krav om dette, jf. § 2 - 7.
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Sluttrapport som beskriver gjennomførte tiltak og sluttilstand i henhold til forurensningsforskriften
sendes miljømyndighetene etter ferdigstilt tiltaksfase. Lasslister og kjøresedler fra levering av
masser til mottak og omdisp onering av masser skal inkluderes i sluttrapporten.

R isikovurdering

Det kan bli nødvendig å etterla te k la sse 4 og 5 jord tett ved og under bygget i prøvepunkt 1 -
29 og G5. Rest forurensningen vil sannsynligvis bestå primært av olje uten vesentlig innhold av
lettfly k tige oljekomponenter , herunder BTEX’er o g f orurensningen vil sannsynligvis ikke utgjøre
noe risiko for inneklimaet i bygget. Etterlates det en kraftig restfor urensning under bygget
for e slås det dog , at det for sikkerhe t sskyld u tføres ytterlig ere 2 - 3 proluftprøver under bygget i
det område restfor urensningen er beliggende .

D a det sannsynligv is er snakk om en gammel for urensning som sannsynligvis vil være hard t
bu nd et til jorden vurderes det ikke å være noe stor risiko for at det etter oppren sni ngen vil
kunne sk j e en betydelig genforurensning av det op p rensede område , m en da omfanget a v
re st for urensningen under bygget ikke er kjent kan en risiko ikke helt avises. D et er derfor i
avsnitt 7.7 lagt o p p til at det etableres en kontroll brønn/ avverg e brønn til overvåkning av at
dette ikke skjer og hvis det mot forventning skjer at det så er mulighet for å forhindre dette .

D et bemerkes at det som utgangspunkt ikke ønskes utført boringer eller gravninger inne i det
fredede bygget.

Dokumentasjon av tilt aksgjennomføring

Tiltakshaver skal på ethvert tidspunkt kunne dokumentere at arbeidene skjer i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter, samt i samsvar med denne tiltaksplanen. Eventuelle avvik fra
tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen.

Gjennomføring av tiltaket krever dokumentasjon for at tiltaket vil bli gjennomført av godkjente
foretak, jf. forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett og foretak
med særlig faglig kompetanse dersom det er stilt krav om dette, jf. § 2 - 7.

Sluttrapport som beskriver gjennomførte tiltak og sluttilstand i henhold til forurensningsforskriften
sendes miljømyndighetene etter ferdigstilt tiltaksfase. Lasslister og kjøresedler fra levering av
masser til mottak og omdisponering av masser skal inklu deres i sluttrapporten.
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G11

LLF

LLF
0,5-0,6

LLF
G1

LLF
0,2

pce

pce

pce

pce

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF
Omtrenlig plasseing på aktivitetsplass

LLF
Naver prøvetaking

LLF
Sjakter

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF
M10

LLF

LLF
M51

LLF

LLF
M9

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF
1-33

LLF

LLF
1-31

LLF

LLF

LLF
M50

LLF

LLF
M8

LLF

LLF
1-27

LLF

LLF
1-29

LLF

LLF
M113

LLF

LLF
Nye sjakter

LLF

LLF

LLF
F03-15

LLF

LLF
F03-6

LLF

LLF
Gamle og nye prøvepunkter for miljøprøver

LLF

LLF
+      Poreluftprøver  

LLF
0-1,2

LLF
1,3-1,5

LLF
2,1-2,4

LLF
1-35

LLF
0-0,9

LLF
1-1,6

LLF
M1-60

LLF
0-0,9

LLF
1-1,9

LLF
2-2,4

LLF
M1-59

LLF
0-1

LLF
1,1-1,9

LLF
2-2,2

LLF
2,8-3,1

LLF
1-30

LLF
0-0,8

LLF
0,9-1,5

LLF
1,8-2,4

LLF
F03-5

LLF
0-0,3

LLF
0,3-1

LLF
F03-4

LLF
0-0,3

LLF
0,3-1

LLF
M52

LLF
0-1,3

LLF
1,7-2

LLF
M53

LLF
0-1,6

LLF
G2

LLF
0,2

LLF
0,07-0,15

LLF

LLF
M1-58

LLF
0-0,9

LLF
0,9-1,8

LLF
0.8-0,9 m Mulig kulturlag

LLF
0.8-0,9 m Mulig kulturlag

LLF
0.8-0,9 m Mulig kulturlag

LLF
0,75 m kulturlag

LLF
0,75 m kulturlag

LLF
0,75 m kulturlag

LLF
0,75 m Mulig kulturlag

LLF
0,75 m Mulig kulturlag

LLF
0,75 m Mulig kulturlag
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LLF

LLF

LLF

LLF

LLF

LLF
Poreluftsprøver

LLF



LLF

LLF
Omtrenlig plasseing på aktivitetsplass

LLF
+     Poreluftprøver  

LLF

LLF
Sjakter

LLF
250 
0,31

LLF
Olje >5-C19 (µg/m3)

LLF
Benzen (µg/m3)

LLF
100
0,23

LLF
170
<0,10

LLF
74
0,36

LLF
52
0,16

LLF
<50
<0,10

LLF
<50
0,34

LLF
97
0,30

LLF
74
0,44

LLF
58
<0,10

LLF

LLF

LLF
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G12018.06.12

GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 10:38:51

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten

G
eo

lo
gi

P
rø

ve

N
r.

Li
th

ol
og

i

A
ld

er

Lu
kt

M
is

fa
rg

e

S. 1/1

0

1

-2

-1

0

DVR90 Ukjent

1

2

gress
JORDSMONN: SAND: GRUS, teglstein, mørk
brun, tørr

SAND: GRUS, lys grå, brun

-

-

0

0
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GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 10:59:02

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten

G
eo

lo
gi

P
rø

ve

N
r.

Li
th

ol
og

i

A
ld

er

Lu
kt

M
is

fa
rg

e

S. 1/1

0

1

-2

-1

0

DVR90 Ukjent

Y

gress

FYLL: SAND: GRUS, gråbrun, tørr

FYLL: SAND: GRUS         -   -

avsluttet på 0, 6 m grunnet betong eller
kabelkanal

-
-

0
0
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GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 11:18:07

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten

G
eo

lo
gi

P
rø

ve

N
r.
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th
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og

i

A
ld

er
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kt

M
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e

S. 1/1

0

1

2

-3

-2

-1

0

DVR90 Ukjent

1

3

gress
FYLL, fin sand, GRUS, lys brun, tørr

FYLL: SAND: GRUS, teglstein, brun, tørr

FYLL: SAND, grov grus, teglstein, gråbrun,
tørr
avsluttet på 1, 25 m grunnet bekymring for
ledninger

-

-

0

0
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GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 12:35:56

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten

G
eo

lo
gi

P
rø

ve

N
r.

Li
th

ol
og

i

A
ld

er

Lu
kt

M
is

fa
rg

e

S. 1/1

0

1

-2

-1

0

DVR90 Ukjent

2
3

ASFALTFYLL, pukk, SAND: GRUS, grå, tørr

ASFALT
FYLL: SAND: GRUS: LEIRE, brun, tørr

LEIRE, grå

avsluttet på 0, 75 m grunnet kulturlag

-

-
-

0

1
1
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GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 12:45:04

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten

G
eo

lo
gi

P
rø

ve
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r.
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og

i

A
ld

er
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kt

M
is

fa
rg

e

S. 1/1

0

1

2

-3

-2

-1

0

DVR90 Ukjent

1

4

ASFALT

FYLL: SAND: GRUS, gråbrun, mørk, tørr
FYLL: SAND: GRUS, gråbun, lys, tørr

FYLL: LEIRE, grå, tørr

FYLL: SAND: GRUS, teglstein, lukt av olje,
mørk, svart, tørr

avsluttet på 1, 15 m grunnet kabel

-
-

-
+

0
0

0
2
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GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 12:54:53

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten

G
eo
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gi

P
rø

ve

N
r.
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i
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ld

er
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kt

M
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e

S. 1/1

0

1

2

-3

-2

-1

0

DVR90 Ukjent

1

3

4

ASFALT

FYLL: SAND: GRUS, pukk, gråbrun, mørk,
tørrFYLL: SAND, noe grus, lys brun, tørr

FYLL, skifer, SAND: GRUS, mørk grå, tørr

LEIRE, grå, tørr

-
-

-

-

0
0

0

0
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GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 13:00:31

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten

G
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ve
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S. 1/1

0

1
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0

DVR90 Ukjent

1
ASFALT
FYLL: SAND: GRUS, brun og grå

avsluttet på 0, 15 grunnet betong

-0
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GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 13:08:04

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten

G
eo

lo
gi

P
rø

ve

N
r.
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i

A
ld

er
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kt

M
is

fa
rg

e

S. 1/1

0

1

2

-3

-2

-1

0

DVR90 Ukjent

1

4

ASFALT
BETONG
FYLL: SAND: GRUS, mørk gråbrun, tørr

FYLL: SAND: GRUS: LEIRE, mørk gråbrun,
tørr

LEIRE, brun og grå, tørr

LEIRE, grå, tørr, antatt intakt

avsluttet på 1, 55 m i antatt intakt leire

-
-

-

-

0
0

0

0
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GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 13:15:42

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten
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S. 1/1

0

1
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0

DVR90 Ukjent

2

4

GRUS og BETONG

FYLL: SAND, grov grus, mørk grå og brun,
tørrFYLL: SAND         -   -

FYLL: SAND, lys, brun og oransje, tørr

LEIRE, grå, tørr, lukter litt søtt

-
-

-

-

0
0

0

1
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GeoGIS2005 2.3.34 - DMR Norge produksjon - PSTMNO - 18.06.2018 13:19:39

18-0034 Bispegata 16 Middelalderparken

LLF

X= Prøve tatt til kjemisk analyse

Boremetode :

+ = misfarget
-  = ikke misfarget

Miljøprofil

Saksnr.:

DMR nr.: Boret av: Dato: NGU-nr.: Boring:

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg:

DMR

Resultater Beskrivelse av jordarten
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gi
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ve

N
r.
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S. 1/1

0

1
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0

DVR90 Ukjent

1
GRUS
FYLL: SAND: GRUS, mørk brun, grå, tørr
FYLL: SAND: GRUS         -   -

avsluttet på 0, 4 m grunnet kabler

-
-

0
0
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Gassmålinger 

Navn CH4 CO2 O2 

PL1 0 0,2 19,7 

PL2 0 0 20,9 

PL3 0 0 20,8 

PL4 0 0 21,0 

PL5 0 0 21,0 

PL6 0 0,2 20,2 

PL7 0 0 20,9 

PL8 0 0 21,0 

PL9 0 0 21,0 

PL10 0 0,1 20,9 
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Oslo Kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten 

Postboks 491

Sentrum

0105 Oslo

Attn:   Postmottak

AR-18-MM-013710-01

EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

Prøvemottak:

13.06.2018-20.06.2018Analyseperiode:

13.06.2018

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 18-0034 Bispegata 16, 

Middelalderparken

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130484Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G1 - 0,2 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

0.95Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.70Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

79.2Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

11Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

410Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

1.2Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-225%0.2

270Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

16Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.51Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

21Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

550Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.50Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.66Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.4Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.70Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.52Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.13Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.03

0.056Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.064Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.40%0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.036Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.03

0.87Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.094Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.4Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.2Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.51Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

3.9Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

8.1Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130485Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G1 - 0,5-0,6 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

92.4Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

1.5Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

15Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

9.6Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

9.9Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.020Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

6.3Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

52Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
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AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 4 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130486Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G2 - 0,5 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

95.9Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

1.6Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

17Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

28Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

17Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.015Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

16Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

39Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.060Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 5 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
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AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.046Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.042Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

0.060Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.15Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 6 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130487Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G3 - 0,2 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

97.8Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

3.5Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

41Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

0.28Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-225%0.2

26Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

11Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.018Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

14Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

74Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.071Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.098Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.29Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.054Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.079Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 7 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
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AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.12Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.038Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.16Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.091Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.078Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

0.59Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

1.1Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 8 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130488Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G3 - 1,1 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

1.5Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.8Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.74Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

1.1Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

83.5Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

5.2Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

190Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

0.68Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-225%0.2

58Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

14Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.33Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

17Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

310Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

20Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

20Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

20Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.61Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.53Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.7Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.93Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.68Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 9 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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0.16Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.03

0.32Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.070Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.40%0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.29Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.13Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.88Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.78Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.64Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

4.6Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

7.7Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.0023PCB 138 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.0023PCB 180 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

< 0.0070Sum 7 PCB mg/kg TSa) EN 161670.007

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 10 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130489Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G4 - 0,4 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

71.6Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

6.0Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

71Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

0.37Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-225%0.2

110Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

17Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.35Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

17Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

180Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.12Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.036Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.065Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 11 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.041Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.040Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.060Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

0.22Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.39Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 12 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130490Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G4 - 0,6 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

80.2Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

2.9Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

9.6Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

14Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

19Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.018Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

14Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

39Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 13 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 14 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130491Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G5 - 0,2 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

95.1Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

1.3Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

7.7Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

26Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

15Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0095Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

14Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

40Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

17Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

17Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

17Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.059Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.055Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.093Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.052Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.035Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 15 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
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AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.049Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.13Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.11Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.044Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

0.29Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.63Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.0039PCB 101 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.0080PCB 138 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.0073PCB 153 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.0070PCB 180 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.026Sum 7 PCB mg/kg TSa) EN 161670.007

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 16 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130492Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G5 - 1,1 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

7.2Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

2.9Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.79Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

2.1Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

82.7Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

7.2Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

250Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

0.58Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-225%0.2

60Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

14Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.085Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

13Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

510Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

160Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

530Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

470Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

1200Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

1000Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec. dieselOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.62Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.1Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

3.4Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.4Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.5Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 17 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
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AR-18-MM-013710-01

0.31Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.03

0.54Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.31Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.40%0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.14Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.03

2.0Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.086Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

2.2Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

3.2Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.5Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

8.3Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

18Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 18 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130493Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G6 - 0,2 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

18Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

16Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

5.3Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

11Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

95.8Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

6.8Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

160Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

0.28Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-225%0.2

150Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

24Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.076Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

24Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

180Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

110Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

110Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

110Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

6.7Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

5.0Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

5.1Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

2.1Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.3Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 19 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

0.33Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.03

0.041Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.17Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.40%0.03

2.5Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

2.4Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.03

41Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

7.1Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

40Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

26Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

1.1Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

21Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

140Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 20 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130494Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G6 - 0,8 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

89.6Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

9.3Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

24Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

50Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

36Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.029Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

65Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

93Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.098Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.086Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.16Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.055Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 21 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.068Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.072Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.03

0.90Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.13Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.66Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.44Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

0.40Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

2.7Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 22 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130495Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G6 - 1,1 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

76.2Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

4.6Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

9.6Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

14Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

21Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.012Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

19Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

48Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 23 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Merknader:

Prøven er merket: G6 1,15 m

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 24 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130496Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G7 - 0,07-0,15 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

94.5Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

1.3Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

11Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

11Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

12Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.0096Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

13Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

58Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

34Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

34Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

34Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 25 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Merknader:

GP7 0,1 cm

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 26 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130497Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G8 - 0,2 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 1.6Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.78Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.78Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.78Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

94.5Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

2.4Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

20Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

0.58Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-225%0.2

26Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.014Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

13Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

100Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 7.8Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 7.8Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

23Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

23Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

23Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.052Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.054Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.13Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.053Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.052Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 27 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

< 0.052Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.052Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.052Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.052Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.052Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.12Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.052Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.14Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.11Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.068Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

0.24Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.68Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0032PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Merknader:

PAH, PCB, aromater og alifater: Forhøyet LOQ pga vanskelig 

prøvematriks.

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 28 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130498Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G8 - 1,5 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

77.7Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

6.8Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

11Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

16Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

19Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.012Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

27Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

58Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 29 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
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< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 30 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130499Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G9 - 0,5 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 1.6Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.80Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.80Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.80Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

90.9Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

7.6Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

120Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

0.60Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-225%0.2

53Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

19Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.71Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

19Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

93Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 8.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 8.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

38Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

38Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

38Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.056Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.077Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.19Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.085Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.092Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 31 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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AR-18-MM-013710-01

< 0.053Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.053Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.053Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.053Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.053Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.087Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.053Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.15Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.12Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.11Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

0.50Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.97Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0032PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0032PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Merknader:

PAH, PCB, aromater og alifater: Forhøyet LOQ pga vanskelig 

prøvematriks.

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 32 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130500Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G9 - 1,5 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

67.9Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

3.1Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

11Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

13Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.014Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

0.01

11Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

24Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 33 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
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2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
Í%R5vÂÂm=jÅÎ

AR-18-MM-013710-01

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

ndSum PAHa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 34 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00198531
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AR-18-MM-013710-01

DMRPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-06130501Prøvenr.: 12.06.2018

Prøvemerking: G10 - 0,2 Analysestartdato: 13.06.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 1.5Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.75Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.75Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.75Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

95.3Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

3.7Arsen (As) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-230%1

13Bly (Pb) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) NS EN ISO 17294-20.2

40Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

21Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.015Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.01

26Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

58Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 7.5Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 7.5Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

56Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

56Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

56Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.29Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.24Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.60Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.28Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.23Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 35 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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AR-18-MM-013710-01

0.056Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.03

< 0.050Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.050Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.050Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

< 0.050Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.35Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

< 0.050Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.03

0.61Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.51Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

0.25Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.03

Summeringer PAHa)

1.7Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

3.4Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0030PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.0036PCB 52 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

< 0.0030PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0030PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.0038PCB 138 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.0040PCB 153 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

< 0.0030PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.011Sum 7 PCB mg/kg TSa) EN 161670.007

Merknader:

PAH, PCB, aromater og alifater: Forhøyet LOQ pga vanskelig 

prøvematriks.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 20.06.2018

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 36 av 36

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



Kunde DMR A/S Identifikasjon Referanse: Bispegata 16

Smedgata 32 Prosjektnr: 18-0034

0651 Oslo Saksbeh.: PCE

Att. Per Christian Ekre Udt.dato: 11-06-2018

Prøvetaker: MEN

Prøvemottak: 11-06-2018 Rapport dato:

Analyse påbegynt: 12-06-2018 Rapport nr.:

Lagring før analyse: På køl Antall prøver: 10 Anneks:

Lab. nr. 18240001001 18240001002 18240001003 18240001004 18240001005

Prøvetype luft luft luft luft luft Enhet Metode

Emballasje d d d d d

Prøvetaker rekvirent rekvirent rekvirent rekvirent rekvirent

Prøve ID PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 ¤¤PL 5

Parameter

Hydrocarboner >C5-C19 25 10 17 7,4 5,2 µg/rør GC-FID-CS2 5,0 +/- 15 %

Benzen 0,031 0,023 <0,010 0,036 0,016 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

Toluen 0,50 0,26 0,043 0,27 0,20 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

Etylbenzen 0,076 0,088 0,016 0,038 0,037 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

m/p-Xylen 0,33 0,41 0,071 0,14 0,15 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

o-Xylen 0,14 0,15 0,037 0,061 0,057 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

Luftvolum 100 100 100 100 100 liter

Hydrocarboner >C5-C19 250 100 170 74 52 µg/m3

Benzen 0,31 0,23 <0,10 0,36 0,16 µg/m3

Toluen 5,0 2,6 0,43 2,7 2,0 µg/m3

Etylbenzen 0,76 0,88 0,16 0,38 0,37 µg/m3

m/p-Xylen 3,3 4,1 0,71 1,4 1,6 µg/m3

o-Xylen 1,4 1,5 0,37 0,61 0,57 µg/m3

Godkjent av

Helle Rasmussen

Laborant

Uidentifisert hydrokarboner i området >C5-C19.

Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.

Analyserapport

18-06-2018

Deteksjons-
grense

Usikker-
het

18240001001

Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2, resultater ved detektionsgrænseniveau er knyttet en relativ større usikkerhet enn generelt gjeldende.

Emballasje betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), Passiv opsamling (orsa-rør), Sp (Supelco-kul-rør), c (SKC Carbolite-rør)

EM18240001

0

(Efterflg. uttalelser i dette felt om hydrokarbon type, er ikke omfattet av akkrediteringen).

Kommentar ved denne rapport:

Nedenstående omregninger og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.

18240001002

Ved metoden, total hydrokarboner - GC-FID, er der funnet hydro karboner tilsvarende:

18240001004

Uidentifisert hydrokarboner i området >C5-C19.

18240001005

Uidentifisert hydrokarboner i området >C5-C19.

Uidentifisert hydrokarboner i området >C5-C19.

Betegnelser:

¤¤ Kulrørenes kulbrinte-fordeling mellem analyse- og kontrol-sektion er atypisk. Fordelingen er svarende til, at rørene ved

opsamling har været vendt forkert. Med dette som forklaring er resultaterne brugbare.

18240001003

Uidentifisert hydrokarboner i området >C5-C19.

Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - Fax 58241 006 - www.hmlab.dkSide 1 af 2



Kunde DMR A/S Identifikasjon Referanse: Bispegata 16

Smedgata 32 Prosjektnr: 18-0034

0651 Oslo Saksbeh.: PCE

Att. Per Christian Ekre Udt.dato: 11-06-2018

Prøvetaker: MEN

Prøvemottak: 11-06-2018 Rapport dato:

Analyse påbegynt: 12-06-2018 Rapport nr.:

Lagring før analyse: På køl Antall prøver: 10 Anneks:

Lab. nr. 18240001006 18240001007 18240001008 18240001009 18240001010

Prøvetype luft luft luft luft luft Enhet Metode

Emballasje d d d d d

Prøvetaker rekvirent rekvirent rekvirent rekvirent rekvirent

Prøve ID PL 6 PL 7 PL 8 PL 9 PL 10

Parameter

Hydrocarboner >C5-C19 <5,0 <5,0 9,7 7,4 5,8 µg/rør GC-FID-CS2 5,0 +/- 15 %

Benzen <0,010 ¤0,034 ¤0,030 0,044 <0,010 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

Toluen 0,015 ¤0,39 ¤0,22 0,52 0,043 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

Etylbenzen <0,010 ¤0,054 ¤0,016 0,10 0,014 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

m/p-Xylen 0,043 ¤0,20 ¤0,075 0,45 0,071 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

o-Xylen 0,031 ¤0,080 ¤0,032 0,16 0,044 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 %

Luftvolum 100 100 100 100 100 liter

Hydrocarboner >C5-C19 <50 <50 97 74 58 µg/m3

Benzen <0,10 ¤0,34 ¤0,30 0,44 <0,10 µg/m3

Toluen 0,15 ¤3,9 ¤2,2 5,2 0,43 µg/m3

Etylbenzen <0,10 ¤0,54 ¤0,16 1,0 0,14 µg/m3

m/p-Xylen 0,43 ¤2,0 ¤0,75 4,5 0,71 µg/m3

o-Xylen 0,31 ¤0,80 ¤0,32 1,6 0,44 µg/m3

Godkjent av

Helle Rasmussen

Laborant

18240001010

Usikker-
het

18240001007

Ikke observert hydro karbon.

18240001008

Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.

18240001009

Uidentifisert hydrokarboner i området >C5-C19.

Ikke observert hydro karbon.

Analyserapport

(Efterflg. uttalelser i dette felt om hydrokarbon type, er ikke omfattet av akkrediteringen).

Ved metoden, total hydrokarboner - GC-FID, er der funnet hydro karboner tilsvarende:

18240001006

Uidentifisert hydrokarboner i området >C5-C19.

18-06-2018

Emballasje betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), Passiv opsamling (orsa-rør), Sp (Supelco-kul-rør), c (SKC Carbolite-rør)

Kommentar ved denne rapport: ¤Det er observeret gennembrud fra A-del til K-del.

EM18240001

0

Deteksjons-
grense

Uidentifisert hydrokarboner i området >C5-C19.

Betegnelser:

Nedenstående omregninger og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.

Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2, resultater ved detektionsgrænseniveau er knyttet en relativ større usikkerhet enn generelt gjeldende.
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1 
Lokomotivverkstedet i Bispegata 16  
 

Vurdering av WSPs «Rapport om Tilstands- og myndighetskontroll av Bispegata 16»: 
  
Bakgrunn: 
OBF har gått igjennom WSPs rapport av 26.06.2019, samt vært på befaring den 29.03.23 for å danne et 
overordnet inntrykk av nåværende tilstand av bygningsmassen i Bispegata 16 (Lokomotivverkstedet). Det 
er på bakgrunn av dette gjort en vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å utføre en ny 
tilstandsanalyse i forbindelse med KVU Lokomotivverkstedet. 
 
Oppsummering: 

Generelt er hele bygningskomplekset med en grunnflate på 4640,12m² i dårlig forfatning. De fleste 
bygningsdelene har tilstandsgrad 3 (TG3), den dårligste karakteren en bygningsdel kan oppnå (ref. 
NS3424). Det er ikke gjennomført noen større tiltak på bygningsmassen siden 2019, så tilstandsgraden må 
antas å være uendret eller verre.  
De påkrevede tiltakene er de samme som tidligere foreslått i 2019, dvs. at det er nødvendig å utføre en 
total rehabilitering av bygningskomponenter for å bevare bygningsmassen. Både klimaskjerm, innvendige 
overflater samt teknisk infrastruktur har behov for rehabilitering.  
Bygget har på bakgrunn av sin historikk og oppbygning en høy kulturhistorisk verdi og er en vesentlig del 
av kulturarven som må bevares. Bygget inneholder enkelte helse- og miljøfarlige forekomster, bl.a. asbest 
som må saneres. 
 
Vår vurdering: 

Det vil være liten gevinst i å utføre ny tilstandsanalyse ettersom de aller fleste bygningsdelene i dette 

bygget har oppnådd TG3, som er den dårligste karakter en bygningsdel kan oppnå. Tiltaksbehovene vil 

være de samme som foreslått i 2019, dvs. totalrehabilitering av bygget. Tiltaksbehovet i 2019 ble estimert 

til ca. 124 millioner kroner, i dagens kroneverdi ville dette ha tilsvart til ca. 150 millioner kroner. Dette 

tilsvarer en prisstigning på 20,8% basert på en grov beregning ut ifra SSB tall mht. 

Byggekostnadskalkulator (ssb.no), sammenlignet med tall for boligblokker.  

OBF tror likevel at dette estimatet er for lavt og de faktiske kostnadene kan være mye høyere enn dette. 

Det kan heller være hensiktsmessig å bruke ressurser på å ta en ny kostnadsberegning av hva de faktiske 

kostnadene ville være fremfor å gjøre en ny tilstandsanalyse, dersom en kostnadsramme er avgjørende for 

en videre beslutning/ endelig utfall. Før det eventuelt utføres en ny kostnadsberegning må ambisjonene 

og standarden for oppgradering være tydelig avklart. 

Det kan videre være hensiktsmessig å utføre en verifikasjon av lastekapasitet til de bærende 

konstruksjoner, da byggets areal og høyder invitere til at fremtidige brukere kan ha behov for å tilføre nye 

installasjoner og utstyr. Det vil for eksempel være vesentlig å vite hva gulvet kan belastes med av 

punktlaster ved eksempelvis oppsetting av tribuner eller master, ettersom gulvet stedvis er hult under og 

hvor oppbygning og tilstand er varierende og ukjent. Svikt i gulvet kan medføre sammenbrudd av påførte 

installasjoner.  

Videre kan det være hensiktsmessig å foreta miljøgeologiske undersøkelser for å verifisere mulig 

grunnforurensning etter tidligere virksomhet mht. hvilke kostnadsbildet dette kan representere ved 

oppbygging/ rehabilitering til fremtidig bruk. Dersom dette har noe å si for valg av beslutning i denne 

fasen.         

 

 

Oslo den 13.04.23   

Umar Munir 
Seniorrådgiver vedlikehold  

Oslobygg KF 

Analyse | Strategi og plan | Vedlikehold 

 

https://www.ssb.no/kalkulatorer/bkibol-kalkulator


2 
Lokomotivverkstedet i Bispegata 16  
 

Bilder tatt på befaring 29.03.23: 

 

 

 

   
 

Ref. også WSP rapport av 26.06.2019- Tilstands- og myndighetskontroll av Bispegata 16 
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Oslo  kommune
Plan- og bygningsetaten

 

JERNBANEVERKET

Postboks 4350

2308 HAMAR

Dam 29 sm. 1015
Deres  ref’ Var rei.  201503184—60 Saksbeh .  Frank Arvid  Holsøy Arkivkode 531

Oppgis alltid ved henvendelse

Godkjenning av
overordnet Iandskapsplan for Middelalderparken
med krav om oppfølgende byggesaksbehandling

Plan- og bygningsetaten godkjenner overordnet Iandskapsplan for Middelalderparken i

Bjørvika, mottatt formelt l2.01.2016 med senere suppleringer. Godkjenningen er et krav  i

reguleringsplan  S-4735  for Follobanen, vedtatt  28.08.2013.  I  reguleringsbestemmelsenes  §

7.2 heter det blant annet at «Landskamp/aner: skal deretter forelegges Riksantikvaren til
behandling og godkjenning i henhold til kulturminneloven og godkjennes av Jernbaneverket

og Oslo kommune».

Vi godkjenner landskapsplanen med følgende vilkår:

' Landskapsplanen må detaljprosjekteres videre, med spesielt fokus på elementene
som listes opp i denne godkjenningen.

- Det stilles krav om videre prosess med byggesaksbehandling av de detaljprosjekterte
tiltakene innenfor landskapsplanen.

Vilkårene og videre prosess utdypes i avsnittet «Vilkår for godkjenningen -Krav til videre

prosess».

Bakgrunn for utarbeidelse av Iandskapsplan for Middelalderparken

Krav i reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo  —  Ski (Follobanen)

§  7.2  i  reguleringsbestemmelsene i  reguleringsplan for Follobanen (S— 4735,  vedtatt  28.08.20]  3)
stiller  krav til utforming og opparbeiding 21v terrcngeti  Klypen (felt  P1—P3)  sammen med  § 4.3.3.

5  7.2 er en rekkefølgebestemmelse som sier følgende:

«Område  P  I  -3 skal opparbeides .mm alleiillig park etter al anlegget er awful/ct. .lernhancvw'ke/

skal [ .vamarheid med Oslo kommune og Rikx'antikwrrea utarbeide en landskapsplanfar Klypen
som detaljerer utforming av områder innen/ar de rammer .mm er angitt i  4.3.3  og prinsippene i
tegning UUS  10—0—13000  revisjon 03B Llalerl l2. 12. 70/2. l.:rnclskxzpsplanen skal,/areligge senest
31.12.2014.  Landskamp/anm skal derettw'fbreleggex Riksantikvaren til behandling og

www,oslo kommune no/pbe Postadresse Besøksadresse Sentralbord.  m  02 180

poslmuuak@pbe  oslo kommune no Boks 364 Sentrum Vahls  gate  1 Kundesenteret,  m  23 49 10 00
0102  Oslo 0187  Oslo Bankgiro 1315  01  01357

www byplanoslo no Org nr, NO 971 040 823 MVA 
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godkjenning i lien/mld til kulturminne/uven ng godkjennes av .lernlmneverkel og Oslo kommune.

Senest eit år eller at midlertidig anlegg pci  ['I-3  er avslutte! (20/9) og under enln'ei' omstendighet

før jernbaneanleggel ser/ex i drift, skal omme/ene være opparbeide! i hen/mld lil godkjent

landskamp/an ».

Parallelloppdrag Middelalderparken

[ forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Follobanen ble Plan— og bygningsetaten.

Riksantikvaren og Jembaneverket sommerert  2012  enige om  å  samarbeide om Follobanens føring

gjennom Middelalderparken. Utgangspunktet var ideen om  å  leggejembanetraséen i en

overdekket kulvert i skjæringen "Klypen". som i dag deler Middelalderparken  i  to, og deretter

"reetablere" middelalderens terreng. Løsningen vil føre til at parkens areal fordobles. banen får en

hensiktsmessig trasé, kulturminnene løftes bedre fram enn i  dag.  og attraktiviteten for

lokalbefolkningen øker.

Middelalderparken  er ett av de viktigste historiske stedene i Oslo. og ble valgt til byens tusen-

årssted i  2000.  inngrepet fordrer høy kvalitet på alle områder. Samarbeidspanene var derfor enige

om  å  gjennomføre et parallelloppdrag for ti få belyst mulighetene best mulig. og et

samarbeidsprosjekt med dette som hensikt startet opp ved slutten av 20  l  2. Kulturetaten og

Byantikvaren sluttet seg til de tre oppnnnelige samarbeidspanene. Prosjektet har vaert organisert

med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. med prosjektleder og sekretariat i Plan— og

bygningsetaten.

Tidlig høsten  2013  ble parallelloppdraget kunngjort. og ved fristens utløp 3. september var det

kommet inn 18 søknader. Etter nøye vurdering ble tre leverandører/team valgt ut til  å  delta i

parallelloppdraget. Alle teamene var. slik det ble stilt krav om. bredt sammensatt av kompetanse

innenfor landskapsarkitektur. arkitektur. billedkunst med mer. Teamene startet sitt arbeid

gjennom et oppstartsseminar 18. oktober. og avleverte og presenterte sine forslag på et

sluttseminar 26. februar  2014.  Se vedlegg for utdypende beskrivelse av prosessen.

Samarbeidspartene (Jernbaneverket. Riksantikvaren og Oslo kommune ved Plan- og bygnings—

etaten. Kulturetaten og Byantikvaren) legger følgende føringer for landskapsplanen til grunn:

-Middelalderens terreng rekonstrueres som park. som vist i Historieparken.

'  De historiske veiene anlegges i prinsippet der de var i middelalderen. Nye veier må ved

annerledes materialvalg skilles tydelig fra rekonstruerte/historiske veier.

'  Parken gjøres mer tilgjengelig, hovedadkomst legges mot  Bispegata,  eventuelt markert

med et bygget element.

'  Parkering inne i parken begrenses til absolutt minimum.

'  Oslo Torg er en avgjørende nøkkel til hele sammenhengen i Middelalderområdet og må

gis særskilt oppmerksomhet. Torget gis en utforming inspirert av de tre forslagene, med

vekt på sambruk, eget belegg. og kontakt nord-syd. Sammenhengen med Minneparken

tillegges særlig vekt.

'  Middelalderområdets "annerledeshet" markeres i gategrunnen når man kommer inn/ut

av området (Bydelsparken).

'  Gangbro over vannspeilet vurderes plassert tilnærmet som i Bydelsparken.

'  ”Paviljong-biotoper” langs vannspeilets vestside (Eventparken) videreføres.

'  Et utvalg ikke—synlige kulturminner ”løftes” og markeres (Eventparken).

«
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' Synlige  ruiner  markeres med ulike  belegg for ute/inne og gårdsrom/kirkegård.
Konsekvenser av artikulering av ruinene med krone  i  syrefast stål (Historieparken) må vur-

deres kulturminnefaglig.
' Det velges  i  hovedsak robuste materialer med et nåtidig preg.
. Lokomotivverkstedet styrkes som ”parkens hjerte” og bor

transformeres/tilbakeføres/oppgraderes. Det store innvendige rommet må beholdes og
hverken uthules eller tettes igien. Markering av Kongsgårdens nordre deler (inne i
bygningen) gis prioritet.
'  Det etableres en tydelig plass med fast dekke (for arrangementer) i tilknytning til
Lokomotivverkstedet.
' Vegetasjon brukes disiplinert og bevisst, med fokus på mulig skade på kulturlagene.
' Sjøbod(er) rekonstrueres, enten som kopi eller mer stilisert.

-  Belysning skal være sparsom, men tilstrekkelig. Vekt på belysning i  menneskehøyde langs
veiene og innfelt belysning på ruiner/rekonstruksjoner (Historieparken, Eventparken).
Ruinene vurderes individuelt/kulturminnefaglig i forhold til hva de tåler.
' Formidlingspunkter etableres ulike steder  i  parken (Bydelsparken).

' Inngrep i  intakte kulturminner fra middelalderen  i  forbindelse med realiseringen skal
holdes til et minimum.

Sluttnotatet er daten 01.12.2014 og konklusjon med føringer er underskrevet av de forannevnte
samarbeidspartene Jembaneverket, Riksantikvaren og Oslo kommune ved Plan— og bygnings-
etaten. Kulturetaten og Byantikvaren.

Prosess for utviklingen av landskapsplanen

Det ble holdt et møte hos Riksantikvaren 02.12.20l4 der representanter fra Jernbaneverket, Plan—

og bygningsetaten. Byantikvaren. Kulturetaten og Eiendoms- og byfomyelsesetaten var til stede.
Målsetningen med møtet var å komme videre med arbeidet med å få på plass en landskapsplan for
Middelalderparken som skal ligge til grunn for opprustingen og utviklingen av parken. Det ble
enighet om at samarbeidspartene deltar i prosessen med å utarbeide landskapsplanen gjennom en
arbeidsgruppe, og enighet om at planen senest må være ferdigstilt 15.03.2015. Etter at
landskapsplanen er utarbeidet og enkeltelementene er kostnadsberegnet, har partene et grunnlag
for å igangsette forhandlinger om fordelingen av kostnadene.

Det ble avholdt  6  møter i arbeidsgruppen i perioden 17.12.2014  —  12.03.2015. som ble ledet av
Jernbaneverket. Det ble sendt ut møtereferat i etterkant av møtene. Utkast til landskapsplan ble
sendt på e-post 13.03.2015 for kommentarer innen 01.04.2015.

Kort beskrivelse av landskapsplanen

Landskapsplanen for Middelalderparken omfatter hele området som anses å være eller bli en del
av den fremtidige Middelalder-parken, fra ruinene av bispeborgcn på lokket i nordøst ved Oslo
gate til møtet mellom Kong Håkon 55 gate ogjembaneområdet i på Loenga i sør, vannspeilet
avgrensning i vest og bebyggelse ogjembanesporområdet i øst. Feltene  Pl-P3 i  reguleringsplan

for Follobanen inngår i området for landskapsplanen.

Utarbeidelse av Helhetlig landskapsplan for Middelalderparken er utført på oppdrag fra Jembane-
verket. og er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket, Riksantikvaren og kommunale etater
(Kulturetaten. Byantikvaren. Plan- og bygningsetaten og Eiendoms og byfomyelsesetaten).
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Ansvarlig for utarbeidelse av planen er prosjekteringsteamet, som sto bak parallelloppdraget

«Historieparken» i 2014. Prosjekteringsteamet består av følgende firma: Rambøll AS, Carl Viggo

Hølmebakk arkitekter AS, Landskapsfabrikken AS, Halvor Næss Belysningsdesign AS,

Conventor AS, Norsk institutt for kultunninneforskning og Knut Wold.

Fra planbeskrivelsen:

«Den helhetlige landskapsplanenfor Middelalderparken er en visjonær plan som viser hvordan

Middelalderparken skal utvikles ifremtiden.  F  ollobaneprosjektet er det første utbyggingstrinnet i

parken, som vil bli bygget i flere etapper. Landskapsplanen skal ligge til grunn utvikling og

videre detaljplanlegging av fremtidige utbyggingstrinn. Planen er visjonær, men også realistisk -
grovmasket, med konkrete krav til form og materialbruk, som gjør det mulig å gjennomføre den

over et langt tidsspenn.

Drift har vært et viktig aspekt ved valg av løsninger og materialer. Parken skal brukes av mange

og til ulike formål. Utformingen er enkel. og gir rom for utfoldelse og varierte opplevelser.

samtidig som den viser frem Oslos tidligste historie. med ruiner og profane kulturminner som en

integrert del av parken. Planen for Middelalderparken dekker kun en del av den historiske

middelalderbyen. Det er i planarbeidet lagt vekt på å se på middelalderbyen som en helhet og

etablere gjennomgående løsninger,/or formidling og vern av kulturminnene i hele

middelalderbeltet.

Parkens to hovedformål er å være formidlingsstedfor Oslos tidligste historie, og å være nærpark

for beboere og kontorer i Gamlebyen og Bjørvika. Aktivitet tilknyttet parkens historiske

dimensjon har hatt høyeste prioritet ved valg av løsninger og funksjoner som skal ha plass i

parken. Parkens hovedgrep er gjenskapingen av det historiske terrenget som en stor åpen

gresskledtflate, som markerer anderledeshet og kontrast til den omkringliggende tette byen.

Parken er enkelt utformet. med få installasjoner og nennsomt utvalgte materialer, for å skape

rolige rammer omkring de historiske elementene. Det er lagt opp til en diskret men tydelig syn-

liggjøring av historiske veifar ruiner og konstruksjoner i parken. Parken skal være en bydelspark,

men inneholder ikke tradisjonelle tilrettelagte arealer for idrett og lek, med baner og

lekeapparater. Dette er funksjoner som gjennom reguleringsplan for Bjørvika skal lokaliseres i

Kongsbakkallmenningen. Middelalderparken skal være en park for uformelt opphold og lek, noe

det er rikelig med arealer og muligheter-for. slik den er utformet.

Lokmotivhallen blir parkens hjerte, med kulturaktiviteter, arrangementer. utstillinger og

servering. Parken er utformet med tanke på disse funksjonene og er tilrettelagt for tilknyttede

arrangementer utendørs.  »

Planens elementer:

Bispegata og Oslo Torg

Gjenskapte historiske strukturer

Ruiner og tilknyttede anlegg

Mariakirkeruinen

Kongeborgen

Bispeborgen

Lokomotivverkstedet, Aktivitetsplassen og amfiet

Vestre strete og Lokhallen ( Lokomotivverkstedet)
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Det vises til  planens  beskrivelse (vedlegg til vedtaket) og de godkjente tegningene.

Gangveisystem og adkomstpunkter

Toaletter i parken

Tilrettelegging for arrangementer i parken

Bro over vannspeilet

Utsiktspaviljonger

Alna

Vannspeilet

Bruksflatene  — plenene

Trærne i parken

Barokkhagen

Hagene rundt Saxegården og Kulen

Sjøboder

Siktlinjer
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Plangrunnlaget for  eiendommen

Arealet er  regulert  til hovedformål grønnstruktur eksisterende, bruk og vern av sjø og vassdrag.

bebyggelse og anlegg eksisterende (Lokomotivverkstedet, mm.), sporveg fremtidig (Bispegata),

jernbane (tunnel) fremtidig i kommuneplan 2015  v  Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.20] 5.

Tidligere reguleringsplan for Oslo gate, S—3732, vedtatt 22.06. ] 999 er delvis opphevet, jf. vedlegg

5 i kommuneplanen. Underformålet offentlige trafikkområder blir videreført med tilhørende

bestemmelser, jf. kommuneplanen kap. 15  pkt.  15.3.

Berørt areal er ellers regulert til underformål grønnstruktur park (felt  P  ] —P3) og bebyggelse og

anlegg — institusjon, museum (mindre de] ved ladegården) i reguleringsplan for Follobanen, S—

4735, vedtatt 28.08.20] 3. Bispegata, Lokomotivverkstedet og vestre/søndre de] av parken er

regulert til byggeområde for offentlig bygning (UKM) /offentlig trafikkområde (gate, gang-

/sykkelvei, fortau. jernbane (delvis)), byggeområde for offentlig bygning (UKM) /  friområde

(museumspark), friområde park, friområde vann/sjø, offentlig bygning (museum,

opplevelsessenter) og allmennyttig formål (kultur) spesialområde bevaring (Lokomotivverkstedet,

Saxegården og Kulen), spesialområde bevaring middelaldergrunn.

Arealet befinner seg i et område med nasjonale kulturminneinteresser, avklarte nasjonale

kulturminner og område regulert til bevaring. Dette følger av kommuneplanens arealdel med

tilhørende temakart T5 for kulturminnevem (datert 04.03.20] 5).

Pågående planer

Planforslag for Bispegata (saksnr. 200902661) ble oversendt til politisk behandling 03] 1.2014.

Vedrørende medvirkning -  Merknader fra organisasjoner/foreninger

Den overordnede landskapsplanen er som nevnt foran en oppfølging av rekkefølgekrav i vedtatt

reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo  — Ski (Follobanen). Denne saken krever derfor ikke

høring eller varsling. Tiltak innenfor landskapsplanen vil i stor grad kreve oppfølgende byggesak

der tiltakene detaljeres og konkretiseres i større grad, og vil da kreve varsling av naboer og

gjenboere på vanlig måte. I byggesakene vil det også kreves involvering og uttalelse  /  samtykke

fra andre berørte myndigheter.

Ett par organisasjoner/ foreninger har på eget initiativ sendt inn uttalelser:

.  Oslo elveforum og Alnaelvas venner ga en felles uttalelse til byggesak for utgående spor

Østfoldbanen som også har forslag/ innspill til landskapsplanen.

.  Oslo elveforum har senere etterlyst status for landskapsplanen med ønske om å kunne

komme med innspill til bearbeidet plan, mener den bør på offe, og ønsker den oversendt.

'  ]nteresseforeningen Middelalder—Oslo har sendt en uttalelse til landskapsplanen.

Riksantikvarens godkjennelse

Riksantikvaren godkjente de overordnede grepene i landskapsplanen i brev av [3.09.201 5.

Imidlertid var det enkeltelementer og tiltak som RA mener vi] være i konflikt med de høye

kulturminneverdiene i området og som derfor ikke kunne godkjennes på dette stadiet i prosessen.

RA hadde også kommentarer til de enkelte delene av landskapsplanen.
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Lokomotivverkstedet, Aktivitetsplassen og amfiet

Lokomotivverkstedet vil  sammen  med foreslått plass og amfi kunne gi muligheter for aktivisering

av parken. Synliggjøring av ruinene av Kongsborgen også innenfor byggets vegger vil forbedre

opplevelsen og forståelsen av hvordan det opprinnelig har vært. Bevertning i deler av bygget og

noe uteservering mot vannspeilet vil bidra til en positiv aktivisering av området. Aktivitetsplassen

med amfi gir rom for forskjellige typer arrangementer. Overgangen mellom amfiet og det

gjenskapte middelalderterrenget må detaljprosjekteres i det videre arbeidet.

Vestre strete og LokhaI/en (Lokomotivverkstedet)
Vestre strete 'enskapes som en forbindelse mellom Oslo torg og Kongsbergen og Mariakirken i

sør, med en bro over den foreslåtte Aktivitetsplassen og inn i Lokomotivverkstedet. Kongsborgen

kan ses fra 2. etasjen i bygget. Dette synes å være gode løsninger som støttes.

Gangveisystem og adkomstpunkter
Landskapsplanen sikrer både gjenskaping av historiske gateløp (streter, allmenninger) og nye

gangforbindelser. De historiske gateløpene får en egen utforming som vil medvirke til å

synliggjøre de historiske strukturene. En av hovedinngangene til Middelalderparken blir fra Oslo

torg. Den andre hovedinngangen blir fra Bispegata lenger vest ved middelaldervannspeilet, som

vil få en markert «forplass» og nedtrapping til vannspeilet. Fra Bispegata vil en ny bred gangvei

sikre en god tilgjengelighet til Lokomotivverkstedet, den nye Aktivitetsplassen og

middelalderruinene. Den regulerte gangbroa over sørlige del av vannspeilet sikrer god forbindelse

mellom parken og Bjørvika. Det er viktig å sikre en ny gangforbindelse mellom

Middelalderparken og Ekeberg.

Toaletter i parken

Landskapsplanen foreslår toalett ved hovedinngangen fra Bispegata. Det foreslås også toaletter

under terreng ved tekniske rom forjembanen. Offentlige toaletter under terreng ved teknisk rom

for jernbanen må sikres. De viste toalettene i nordre del av Lokomotivverkstedet er for byggets
brukere og vil ikke ha kapasitet til også å være et tilbud for parkens .ester/besøkende. Det må

derfor sikres flere toaletter for brukere av parken enn de som er vist ved hovedinngangen mot

Bispegata.

Tilrettelegging for arrangementer i parken
Den foreslåtte Aktivitetsplassen ved Lokomotivverkstedet vil tilrettelegge for ulike typer

arrangementer, som nevnt foran. På ridderbanen kan det arrangeres riddertumen'nger som del av

middelalderfestivaler. Det vil bli vanskeligere å holde større kulturarrangementer som i forhold til

tidligere, men parken vil kunne tilrettelegges for mindre arrangementer og festivaler.

Bro over vannspeilet

Den regulerte broen over vannspeilets søndre del vil som nevnt binde parken og Bjørvika bedre

sammen. Landskapsplanens forslag om å gi broen en splitt mot to stier synes å være en god

løsning, slik at man ikke ledes rett i muren til ruinene til Mariakirken.

Utsiktspaviljonger
PBE synes det er en god ide å plassere Utsiktspaviljonger langs Kong Håkon 55 gate mot

vannspeilet, der man kan stoppe opp og slappe av mens man nyter utsikten mot parken på andre

siden av vannspeilet. Her kan man se større grad av helhet i det reetablerte middelalderterrenget

og middelalderbyen.
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Alna
Høyden på kulverten overjembanesporene i Klypen sikrer mulighet for å gjenåpne Alna ned til

vannspeilet. Vi mener at dette vil være en viktig og god kvalitet å få gjennomført for området

både som park og historisk landskapselement.

Vannspeilet
Vannspeilet er allerede etablert men vil trenge en oppgradering spesielt dersom Alna

gjenetableres ned til vannspeilet, og det må da også vurderes om det skal etableres vannløp videre

ned f. eks. Bispekilen. Dette vil sikre omløp i vannet i vannspeilet og kan om mulig gi
tilstrekkelig vannkvalitet til at vannspeilet kan benyttes til bading. Vannspeilet vil få en moderne

og klar avgrensning mot nord og krysset Bispegata  x  Kong Håkon 55 gate, som vil skape en god

overgang mellom middelalderbyen og det moderne Bjørvika lenger vest.

Bruksflatene  — plenene
Den nye Middelalderparken vil omfatte en god del flater med plen, som vil bli brutt opp i mindre

deler av landskapsplanens forskjellige elementer. Plenene vil kunne benyttes til piknik, soling,

etc.

Trærne iparken
Omfang av og plassering av trær må sikres som illustrert. [ den videre detaljprosjekteringen av

parken bes det vurdert muligheten for noen flere trær f. eks. mot vannspeilet, for  å  skape en mer

variert grønn park og unngå for mye gresstlater. Trær skal danne varierte parkrom, men skal ikke

avgrense kontakten mellom Middelalderparken og Oslo torg, og heller ikke blokkere kontakten

mellom Oslo torg og sjøen/vannspeilet. Det vil si at de regulerte siktsektorene må hensyntas.

Barokkhagen

En utvidelse av eksisterende gjenskapte barokkhage, vil være positivt. Med en større del av den

opprinnelige barokkhagen på plass, kan man vise frem flere elementer og større helhet, selv om

hele det opprinnelige anlegget ikke kan .enskapes i dagens situasjon da arealet mot nord benyttes

til jembaneformål uten kulvert  /  overdekning.

Hagene rundt Saxegården og Kulen

Forslag om tradisjonelle hager her virker i utgangspunktet som en god løsning. Endelig utforming

må imidlertid avklares og detaljprosjekteres når det foreligger program for bygningene.

Sjøboder

Det er valgt  å  bare etablere en brygge med sjøboder, grunnet Middelaldervannspeilets begrensede

størrelse. Da er det viktig at det etableres en gruppe sjøboder ved denne brygga, som illustrert, for

å kunne få et inntrykk av hvordan det historisk har sett ut.

Siktlinjer
De regulerte siktlinjene (siktsektorer) er hensyntatt i forslaget til landskapsplan, og må hensyntas i

den videre detaljeringen.
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Andre temaer utover de som er nevnt som hovedelementer:

Belysning
Det vises til oppfølgingspunkter (føringer) i  sluttrapporten etter parallelloppdraget, der det bl.a.
heter at «Vekt på belysning i  menneskehøyde  langs  veiene. ..». PBE mener dette er viktig å følge

opp med hensyn til bant annet sikkerhet. De sammenhengende hovedløpene må ha belysning i

menneskehøyde, så kan det være f. eks. pullerter på andre deler av parken inkludert langs

sekundære gangveier.

Bilparkering

Landskapsplanen viser ingen bilparkeringsplasser, men vi har registrert Kulturetatens ønske om
bilplasser i tilknytning til Saxegaarden og Lokomotivhallen, som også fremkommer i

Planbeskrivelsen (s.  16).  PBE mener prinsippet om ingen bilparkeringsplasser i

Middelalderparken må følges. Det kan aksepteres 1-2 komidsplasser ved Saxegaarden og
mulighet for korttidsparkering på Aktivitetsplassen, som opplyst på nevnte sted i
Planbeskrivelsen, for nødvendig drifi.  For øvrig må dette løses med av- og påstigning for levering

og henting av utstyr etc., og parkering for øvrig ordnes utenfor Middelalderparken, i nærmeste

gate, etc.

Vilkår for godkjenningen -Krav til videre prosess
' Landskapsplanen godkjennes på et overordnet nivå.

' Landskapsplanen må videre detaljprosjekteres og innsendes som søknader om
rammetillatelse og gis tillatelse.

'  Tiltak innenfor feltene Pl—P3  i  reguleringsplan  S-4735  for Follobanen må
detaljprosjekteres, behandles og godkjennes i byggesak samt være ferdig opparbeidet i

henhold til rekkefølgebestemmelse  §  7.2.

0  Plan— og bygningsetaten ber om at største mulig del av landskapsplanen utover nevnte felt
Pl—P3 også opparbeides og ferdigstilles før Follobanen tas i bruk, slik at det meste av
parken da kan tas i bruk.

'  Landskapsplanen kan omsøkes gjennom flere søknader, men tilliggende elementer og/eller
elementer som er naturlig å ses i sammenheng, må illustreres i relevante søknader.

.  Tiltak som er søknadspliktig etter Plan— og bygningsloven, må omsøkes.

' Plan- og bygningsetaten ber om at det anmodes om forhåndskonferanse for å avklare

hensiktsmessig omfang og oppdeling av byggesakene, samt fremdrift vurdert opp mot

ferdigstillelse av Follobanen. På forhåndskonferanse kan det også gjøres avklaring om
søknadsplikt for tiltak man er usikker på i dette spørsmålet.

Antikvariske myndigheter, Bymiljøetaten og Kulturetaten må involveres i det videre arbeidet.

Jernbaneverket har direkte ansvar for opparbeidelse av arealer innenfor feltene Pl-P3  i

reguleringsplan for Follobanen.

Følgende elementer i landskapsplanens vil være spesielt viktig å detaljprosjektere videre og
omsøke i byggesak:

' Bispegata og Oslo Torg

' Gjenskapte historiske strukturer; som f.eks. markering på terreng og opphøyde felt for å
vise bebyggelsesstruktur samt gjenskapte veifar.
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'  Reetablering av middelalderterrenget, inkludert tilpasning til parkens andre elementer som

f.eks. til vannspeilet og til sitteamfiet ved Aktivitetsplassen og Lokomotivverkstedet.

'  Ruiner og tilknyttede anlegg (Bispeborgen med konstruksjoner og lokk over sporene, og

alle ruinene sør for Bispegata)

Lokomotivverkstedet, Aktivitetsplassen og amfiet

Gangveisystem og adkomstpunkter

Toaletter i parken

Bro over vannspeilet

Utsiktspaviljonger

Gjenåpning av Alna

Endring av vannspeilet

Utforming av parkens grønne elementer (trær, plen, etc.)

Ridderbanen (riddertumeringsplass)

Barokkhagen

Hagene rundt Saxegården og Kulen

Sjøboder

Eventuell oppføring av middelaldergårder (ikke illustrert i den overordnede

landskapsplanen)

Belysning

Formidlingspunkter

Godkjente tegninger og kart

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201503184 1,  272 . .,...7—. . 1
Beskrivelse l Tegningsnr  f  Data  l fine-id

Landskapsplan Lengdesnitt A-A' parken iUOS-lO-O-90020 rev.  B  i29.05.2015 [SO/15

jLandskapsplan Lengdesnitt B—B' parken IiUOS-10—0—90021 rev. B 29.05.2015 lSO/lé

iLandskapsplan Lengdesnitt C-C‘ parken lUOS-lO-O-90022 rev. B 29.05.2015 150/17

lLandskapsplan Lengdesnitt D-D' parken lUOS—lO-O—90023 rev.  B  29.05.2015 150/18

iLandskapsplan planutsnitt Oslo torg Epos—10090030 rev. B 59.05.2015 [so/19  j

‘LMdSkaPSP'an adk‘m‘s‘plass ”d luos40-o-90031 rev. B 29.05.2015 50/20
lBispegata/vannspeilet

l '  ' '  .påårldskapsplan akr1v1tetsplassen og s1tteamt'1 UOS-lO-O-90032 rev. B  11290520” 50/21

EfiaskggsplanBispegérdeH *** UOs-10-0-90033rev.13 52905201? {50/22

LandSkaPsPla“ manm'wlde‘apne uos-10-o-90040 rev.B 29.05.2015 50/23
parkrommet  -  prmsxpfflljt ]
Fi'iw— .7 .  7'——l— '; 77771

'LéndåkapsP'?” "mer °g allmennmg" UOS-lO-O-90041 rev. B 29.05.2015 50/24
1prlnSIpptegmng ‘

Landskapsplan kulvertvegg —prinsippsnitt [UPS-101030050 ret/7.71? 129.052015 ESO/25

Landskapsplan sitteamfi  -  Oppriss av teknisk

 

 

 
]

UOS-10-0-90051rev.B 29.05.2015 50/26

 

rom . ]

iLandskapsplan snitt Alnaelva . lUOS-lO-O—90052 rev.  B  129.052015  ISO/27  i

Landskapsplan snitt Bispeborgen lUOS—10-0—90053 rev. A [29.05.2015 150/28 i

Landskapsplan trapp ved Kongeborgen  -  Snitt lUQS-lO-O-90054 rev. A l29.05.2015 {SO/29
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LandSkapSpm"'ovemkmegmng luos-10—0—90060reva i29.05.20i5  .so/30
konstruksjoner og ruiner ,

Landskapsplan Clemenskirken - Plan og

Pfi'läpitfomi'å  ,
l  ' )
lUOS—lO—0—9006l rev. B 29.05.2015 150/31
l1 ,

lUOS- ]  0-0-90062 rev.

Z i ' l
iUOS—lO—O-90063  rev. B  ‘29052015 50/33

Landskapsplan Nicoläkirken 1— Plan og
3prinsipputforming

Landskapsplan Kongsgården -Plan og
prinsipputforming

B  l29.05.2015 50/52  l

  

LandSkapSp'a" Mmaki‘ke“ ' Pla" og UOS-lO—O-90064 rev. B  29.05.2015 50/34
prinsipputforming  
Landskapsplan utsiktspaviljonger  - Plan  og UOS-lO-O-90065 59.05.2015 50/35

prinsipputforming

Landskapsplan toaletter -  Plan  og
prinsipputforming

UOS—lO—O-90066  rev.B  j29.05.2015 50/36

;;:gfässälfmnixgmS'fe'enm'ma" °g ]lUOS-lO-O-90067rev.B %29052015 iso/37

Landskapsplan samlet iuos-10-0—90001 rev.  ZB  l21.04.2016 l59/6  ;
Landskapsplan del  1-rm Dos-160990065 rev. za  l21.04.2016 "% '
Landskapsplan del 2<midt i  *  Bos-10090005  rev. 213 [21.04.2016 {59/8
Vggndskapspljn  del 3 ”75d ,  "  r r  ,. ” lUOS-Ldö—gotimq rev.!ZfB l2l£2010  ?  l53/9 l

 

,l   

    

 

Plan— og bygningsetatens konklusjon

PBE mener at landskapsplanen på en  meget  bra  måte  følger opp resultatet av parallelloppdraget,
og er svært godt fornøyd med hovedtrekkene  i  forslag til landskapsplan for Middelalderparken.

Det er viktig at forslagets hovedelementer blir realisert for å sikre helhet og kvalitet som park og
for formidling av områdets historie som hoveddel av middelalderbyen Oslo. Det kreves videre

detaljering og byggesaksbehandling av de enkelte tiltakene innenfor landskapsplanen.

Landskapsplanen tilfredsstiller kravene i reguleringsbestemmelsenes  §  7.2 (rekkefølgekrav) i
reguleringsplan  S-4735  for nytt dobbeltspor Oslo — Ski (Follobanen) vedrørende krav om

utarbeidelse av en landskapsplan for feltene  P 1 -P3.  Det vises for øvrig til nevnte
reguleringsbestemmelse (§ 7.2) som også stiller krav til opparbeiding før Follobanen tas i bulk,

for feltene  Pl—P3  i reguleringsplanen. PBE anbefaler at størst mulig de] av arealene innenfor den
overordnede landskapsplanen (utover påkrevde felt  Pl—P3) opparbeides og ferdigstilles før

Follobanen tas i bruk.
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Plan- og bygningsetaten

d

glen S  de Øibe Målfri es

etatsdirektør enhetsleder

Vedlegg:
Utdypende bakgrunn

«Middelalderparken  Oslo  — Planbeskrivelse  29.05.2015»

«Middelalderparken  Oslo — Materialplan 29.05.2015»

«Middelalderparken  Oslo  — Belysningsprinsipper  29.05.15»

«Bispegata og Oslo torg — Trafikkvurden'nger for alternativ geometri vist i planutkast for

Middelalderparken  20.04.2015»

«Justering av landskapsplanen for Middelalderparken  — Barokkhagen og Ridderbanen»

«Trafikksystem i Middelalderparken»
«Utforming av portal ved ruiner Ladegården» (Bispeborgen)

Kopi til:
JERNBANEVERKET,  Postboks  4350, 2308 HAMAR, rikke.lill.holund@jbv.no
Byantikvaren, Postboks  2094  Grunerløkka,  0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no

Kulturetaten, Postboks  1453  Vika, OI 16  OSLO, postmottak@kul.oslo.kommune.no

RIKSANTIKVAREN,  Postboks  8196  DEP,  0034 OSLO, postmottak@ra.no
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UTBYGGINGSAVTALE 
 

for  

 

oppfyllelse av rekkefølgebestemmelse § 7.2 i reguleringsplan 

for Follobanen 
 

 

Middelalderparken, gnr./bnr. 233/473 mfl. 

i Oslo kommune 
 

 
(Bilde lånt fra Landskapsplanens forside, Middelalderparken Oslo - Planbeskrivelse 29.05.2015) 
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1. PARTER 

 

Følgende avtale er inngått mellom: 

 

 

Navn:  Oslo kommune     Org.nr.: 958 935 420 

  v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten   

 

 

heretter betegnet OK  

 

og 

 

 

Navn:  Bane NOR SF     Org.nr.: 917 082 308 

 

 

heretter betegnet BN. 

 

2. DEFINISJONER   

 

I denne avtalen menes følgende med disse begreper: 

 

Byggeplan: Plan som inneholder de tekniske tegninger og beskrivelser som 

er nødvendige for å gjennomføre Realytelsene og tiltak i 

Utbyggingsavtalen punkt 7. 

EBY: I tillegg til å være kommunens primære kontaktperson i 

Utbyggingsavtalen, er Eiendoms- og byfornyelsesetaten også 

kommunens representant i de tilfeller dette fremgår spesifikt av 

Utbyggingsavtalen. 

KUL:  Oslo kommune v/ Kulturetaten. Kulturetaten er kommunens 

representant/kontaktperson i de tilfeller dette fremgår spesifikt 

av Utbyggingsavtalen. 

Kulturlag: Kulturlag som er automatisk fredet i henhold til 

kulturminneloven § 4. 

Landskapsplanen:  Overordnet landskapsplan for Middelalderparken godkjent av 

PBE den 29.09.2016, jf. vedlegg 3 og 4. 
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PBE: Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten. 

 

Realytelsene: De tiltak BN skal prosjektere og opparbeide for egen regning og 

risiko og som skal overføres til OK etter ferdigstillelse, jf. 

Tiltakslisten.  

 

Reguleringsplanen: Reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for 

detaljreguleringsplanen «Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, 

Follobanen - Detaljregulering med konsekvensutredning - 

Follobanen - S-4735» vedtatt 28.08.2013, jf. vedlegg 1 og 2. 

 

Rekkefølgebestemmelsen: Rekkefølgebestemmelse § 7.2 i Reguleringsplanen. 

   

Tiltakslisten: Liste over Realytelsene, jf. vedlegg 7.  

 

Rapporten:  Rapporten «Middelalderparken – detaljering av tiltak, 

kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyse» av 16.03.2018 

utarbeidet av Concreto AS, jf. vedlegg 6.   

 

Utbyggingsavtalen:  Denne avtale med vedlegg. 

 

 

3. FORMÅL OG BAKGRUNN 

Rekkefølgebestemmelsen stiller krav til opparbeidelse av område P1-P3 til offentlig park. 

 

Formålet med Utbyggingsavtalen er å regulere ansvar for finansiering, prosjektering og 

opparbeidelse av P1-P3 til offentlig park i henhold til Rekkefølgebestemmelsen.    

 

4. GEOGRAFISK OMRÅDE 

 

Utbyggingsavtalen omfatter del av gnr./bnr. 234/70, 234/7, 234/16, 250/45, 235/29, 233/473 

og 999/155 i Oslo kommune, eventuelt senere gårds- og bruksnummer som erstatter disse.  

 

Hjemmelsoversikt for eiendommene er inntatt i vedlegg 5.  

 

5. REKKEFØLGEBESTEMMELSENS INNHOLD 

Rekkefølgebestemmelsen lyder som følger:  

 

«§ 7.2 Utforming og opparbeiding av terrenget i Klypen  
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Område P1-3 skal opparbeides som offentlig park etter at anlegget er avsluttet. 

Jernbaneverket skal i samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren utarbeide en 

landskapsplan for Klypen som detaljerer utforming av området innenfor de rammer som er 

angitt i 4.3.3 og prinsippene i tegning UOS 10-O-13000 revisjon 03B datert 12.12.2012.  

Landskapsplanen skal foreligge senest 31.12.2014. Landskapsplanen skal deretter forelegges 

Riksantikvaren til behandling og godkjenning i henhold til kulturminneloven og godkjennes av 

Jernbaneverket og Oslo kommune. Senest ett år etter at midlertidig anlegg på P1-3 er 

avsluttet (2019) og under enhver omstendighet før jernbaneanlegget settes i drift, skal 

områdene være opparbeidet i henhold til godkjent landskapsplan.» 

 

Jernbaneverket, Riksantikvaren og kommunale etater (KUL, Byantikvaren, PBE og EBY) har 

i samarbeid utarbeidet Landskapsplanen som på en overordnet måte detaljerer utforming av 

området i henhold til Rekkefølgebestemmelsen. PBE godkjente Landskapsplanen i brev av 

29.09.2016, jf. vedlegg 4. 

 

6. BN SINE PLIKTER 

 

6.1 Realytelsene 

 

6.1.1 Ansvar for finansiering, prosjektering og opparbeidelse 

 

6.1.1.1 Generelt 

BN skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide Realytelsene i sin helhet fra og 

med bunn til og med toppdekket (alle vertikale lag), herunder blant annet grunnarbeider, 

fundamentering, overvannshåndtering, drenering og eventuell flytting av offentlige og private 

kabler og ledninger i grunnen. Punktet gjelder med mindre annet er særskilt regulert i 

Utbyggingsavtalen for øvrig. 

 

BN skal bekoste og besørge en naturlig overgang mellom Realytelsene og eksisterende 

terreng.    

 

BN skal så langt mulig søke å unngå eller redusere behovet for å grave/pele i Kulturlag.  

 

Ansvar for forurensning og kulturminner reguleres i punkt 9 og 10.  

 

6.1.1.2 Særlig om Aktivitetsplassen (punkt 8.1 i Rapporten/Tiltakslisten) og grensesnitt mot 

Lokomotivverkstedet 

BN prosjekterer og opparbeider Aktivitetsplassen inntil veggliv på Lokomotivverkstedet i 

henhold til punkt 6.1.1.1. Overvannshåndtering/drenering på Aktivitetsplassen skal ha 

tilstrekkelig dimensjonering for også å ta unna takvann fra Lokomotivverkstedet. På østsiden 

av Lokomotivverkstedet skal overvannshåndtering/drenering være felles for både kulverten og 

bygget.   
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BN bekoster opparbeidelsen av selve Aktivitetsplassen fra og med bunn- til og med 

toppdekket (alle vertikale lag). 

 

OK bærer i sin helhet ansvaret for kostnader knyttet til Lokomotivverkstedet og tilgrensende 

grunn i en avstand på 2,5 meter ut fra veggliv rundt hele bygget. Dette innebærer at OK 

bekoster egen overvannshåndtering/drenering (inkludert takvann fra Lokomotivverkstedet), 

kabler og ledninger i grunnen innenfor dette området. Dersom det ved opparbeidelse av 

Aktivitetsplassen for øvrig er nødvendig å flytte kabler og ledninger i grunnen tilhørende 

Lokomotivverkstedet, skal kostnaden knyttet til dette bæres av OK.  

 

6.1.1.3 Særlig om amfiet (punkt 9.1 i Rapporten/Tiltakslisten) 

Dersom amfiet ikke kan opparbeides uten at det graves/peles i Kulturlag skal merkostnaden 

knyttet til dette deles likt mellom partene.  

 

Dersom amfiet kan opparbeides uten at det graves/peles i Kulturlag, men OK stiller krav til 

løsninger/kvaliteter som medfører at graving/peling i Kulturlag likevel er nødvendig, må OK 

dekke de merkostnader dette medfører. 

 

6.1.2 Standard/utforming   

 

6.1.2.1 Generelt 

Realytelsene skal opparbeides i henhold til Reguleringsplanen, Landskapsplanen og 

beskrivelsen gitt i Rapporten, jf. vedlegg 2, 3 og 6, med de unntak som følger av punkt 

6.1.2.2. Endelig utforming av Realytelsene avklares i byggesaksbehandlingen. 

 

6.1.2.2 Unntak 

 

Adkomstplass fra Bispegata/Barcode - punkt 1.1.1 og 1.1.2 i Rapporten/Tiltakslisten 

BNs anleggsområde/anleggsvei skal kun istandsettes/tilbakeføres med gressdekke, og 

høydeforskjeller mot Bispegata skal utjevnes (punkt 1.1.1). Kjørbar del, overflate, skal 

opparbeides med rosafarget grusdekke, med 3,5 meter bredde (punkt 1.1.2). 

 

Utvidelse av Barokkhagen - punkt 2.1.1, 2.1.4 og 2.1.7 i Rapporten/Tiltakslisten 

Arealet skal kun opparbeides med gressdekke og grusganger (punkt 2.1.1 og 2.1.4). Det skal 

etableres føringsveier for belysning (punkt 2.1.7). 

 

Utvidelse av Ladegårdshagen - punkt 2.2.3 i Rapporten/Tiltakslisten 

Det skal kun etableres føringsveier for belysning. 

 

Nytt lokk. Adkomstplass til Ladegårdshagen i nord - punkt 2.3.4 i Rapporten/Tiltakslisten 

Det skal kun etableres føringsveier for belysning. 

 

Terrenget - punkt 3.1, 3.1.1.1 og 3.1.1.2 i Rapporten/Tiltakslisten 

I tillegg til opparbeidelse i henhold til punkt 6.1.2.1 i Utbyggingsavtalen, skal arealet utformes 

og dimensjoneres med tilstrekkelig vekstlag, samt god vannlagrings- og dreneringsevne. 
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Utforming og opparbeidelse skal skje på en slik måte at vanningsanlegg ikke behøves (punkt 

3.1). 

 

Parkareal skal opparbeides innenfor P1-P3 og overgangsområder som beskrevet i punkt 

6.1.1.1 andre ledd (punkt 3.1.1.1). 

 

Aktivitetsareal skal kun opparbeides med gressdekke (punkt 3.1.1.2). 

 

Veier - punkt 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.5 

Vestre strete skal opparbeides fra Kanslergata 10 frem til Aktivitetsplassen. 

Clemensallenningen skal opparbeides fra Kanslergata 10 og frem til planlagt 

bryggekonstruksjon ved vannspeilet. 

 

Det skal benyttes trematerialet Accoya til opparbeidelsen av Vestre strete og 

Clemensallmenningen med en varierende plankelengde på 3,7 – 3,9 meter. Det skal primært 

benyttes plankebredde på 200 mm, som suppleres av planker på hhv. 150 mm og 250 mm. 

Plankene skal ligge i flukt med gressbakken i en blanding av grus og sand (punkt 3.2.1). 

 

Østre gangvei (omtalt som Østre strete i Rapporten) skal opparbeides fra eksisterende gangvei 

ved Saxegaarden til fot av gangbrufundament ved Kongeborgen. Eventuelle øvrige gangveier 

skal opparbeides innenfor P1-P3. Østre gangvei og eventuelle øvrige gangveier skal 

opparbeides med rosafarget grusdekke, med 1,8 meter bredde (punkt 3.2.2). 

 

Atkomstvei B16 skal opparbeides fra Bispegata og frem til Aktivitetsplassen med rosafarget 

grusdekke (punkt 3.2.5). 

 

Belysning - punkt 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3 i Rapporten/Tiltakslisten 

Det skal kun etableres føringsveier for belysning, avgrenset til de arealene BN opparbeider. 

 

Beplantning - punkt 3.4.3 i Rapporten/Tiltakslisten 

Det skal kun fjernes poppelallé. 

 

Saxegaardshagen - punkt 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 og 6.1.4 i Rapporten/Tiltakslisten 

Saxegaardshagen tilbakeføres til tilsvarende stand som før BNs anleggsvirksomhet, tilpasset 

til nytt terreng over kulvert. Opparbeidelsen skal skje i henhold til punkt 6.1.1 og 6.1.2. 

 

Natursteinsmur med trapp skal kun etableres ved behov (punkt 6.1.3).  

 

Det skal etableres føringsveier for belysning (punkt 6.1.4). 

 

Aktivitetsplassen - punkt 8.1.1.1, 8.1.1.5, 8.1.2.1-8.1.2.4, 8.1.3.1-8.1.3.3 og 8.2.3.4, 8.1.4.3 og 

8.1.5 i Rapporten/Tiltakslisten 

Aktivitetsplassen skal opparbeides med grusdekke (8.1.1.1).  
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Som en del av nødvendig overvannshåndtering skal BN sørge for at terrenget rundt 

Lokomotivverkstedet har tilstrekkelig fall fra byggverket (punkt 8.1.1.5).  

 

I stedet for steinforblending kan det være aktuelt med annen utførelse av forblending 

kulvertvegg, f.eks. grønn vegg (punkt 8.1.2.1-8.1.2.4). Dersom forblendingsløsning krever 

innfesting i kulvertvegg er det en forutsetning at dette godkjennes iht. jernbaneloven § 10.  

 

Støttemur skal bare opparbeides ved behov (punkt 8.1.3.1-8.1.3.3 og 8.2.3.4).  

 

Det skal kun opparbeides føringsveier for belysning (punkt 8.1.4.3 og 8.1.5). 

 

Amfi - punkt 9.1, 9.1.1-9.1.4, 9.1.6 og 9.1.7 i Rapporten/Tiltakslisten 

Vekt- og setningsbegrensinger definerer premissene for amfiets konstruksjon. Det skal søkes 

å velge en utførelse på amfiet som ikke krever peling (punkt 9.1). 

 

Amfiet skal ha en myk og rund form, av gjennomfarget stålmateriale, som vender ut mot 

Aktivitetsplassen og vannspeilet. Antall trinn følger av endelig høyde på terrenget. Amfiet 

skal oppleves som romslig, og mellom hvert trinn skal det være et grønt dekke med en 

minimumsavstand på 1,5 meter. Seteradene skal ha en sittelengde på mellom 50 og 60 cm, og 

trematerialet Accoya skal brukes for å markere enkelvise sitteplasser (punkt 9.1.1-9.1.4). 

 

Det skal kun opparbeides føringsveier for belysning (punkt 9.1.6). 

 

Beskrivelse av trapp ved amfiets støttemur utgår (punkt 9.1.7). 

 

 

6.1.2.3 Kostnadsrisiko ved endrede krav til materialbruk 

Dersom OK etter inngåelse av Utbyggingsavtalen stiller krav om bruk av andre materialer på 

toppdekket enn det som fremgår av Rapporten og eventuelle unntak i punkt 6.1.2.2, og disse 

har en høyere enhetspris på bestillingstidspunktet, skal merkostnaden (i enhetspris) for det 

enkelte tiltak fordeles på følgende måte: 

 

• BN bærer risikoen opp til 20% kostnadsøkning 

• OK bærer risikoen utover 20% kostnadsøkning 

• BN har risikoen for alle mengder 

  

Den samme fordelingsnøkkelen gjelder for merkostnader knyttet til fordyrede grunnarbeider 

som følge av OKs krav om bruk av andre materialer på toppdekket. 

 

Nødvendig håndtering av forurensning og kulturminner som er en direkte følge av krav fra 

OK om endret materialbruk, er regulert i Utbyggingsavtalen punkt 9.1.6 og 10.1.6. 

 

BN bærer risikoen for eventuelle krav som stilles fra kulturminnemyndigheten, jf. punkt 6.1.4. 

 

6.1.3 Byggeplan  

 

BN skal utarbeide Byggeplan for Realytelsene. 
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BN bærer ansvaret for anskaffelse av konsulent for utarbeidelse av Byggeplan, herunder 

inngåelse av kontrakt med konsulent.  

BN skal involvere KUL i hele prosessen med utarbeidelse av Byggeplan, herunder skal KUL 

delta i jevnlige møter med den anskaffede konsulenten.  

BN skal innledningsvis i arbeidet med Byggeplan lage en fremdriftsplan med leveranseplan 

som oversendes KUL.  

Ved 60 % ferdigstillelse av Byggeplan plikter KUL å delta på tverrfaglig gjennomgang av 

Byggeplan i regi av BN. BN innkaller til gjennomgangen med 2 ukers varsel. I tillegg til 

tverrfaglig gjennomgang skal Byggeplan oversendes KUL til uttalelse. Skriftlig 

tilbakemelding fra KUL skal sendes BN så snart som mulig og senest innen 2 uker etter at 

Byggeplan (60 % ferdigstilt) er mottatt.  

Ved 90 % ferdigstillelse av Byggeplan plikter KUL å delta på sluttkontroll av Byggeplanen i 

regi av BN. BN innkaller til sluttkontrollen med 2 ukers varsel. I tillegg til sluttkontroll skal 

Byggeplan oversendes KUL til uttalelse. Skriftlig tilbakemelding fra KUL skal sendes BN så 

snart som mulig og senest innen 2 uker etter at Byggeplan (90 % ferdigstilt) er mottatt.  

BN plikter å informere KUL om eventuelle endringer i Byggeplan, som anses å ha betydning 

for KUL, foretatt etter 90 % ferdigstillelse. KUL skal gis en rimelig frist til å uttale seg om 

endringen(e). 

BN kan sende søknad om rammetillatelse til PBE når fristene i leddene ovenfor er utløpt.  

Partene plikter å samhandle om grensesnittet mellom Byggeplan og KULs byggeplan for de 

tiltakene kommunen skal opparbeide dersom dette skjer parallelt.  

KUL skal på forespørsel få tilgang til alle relevante prosjektdokumenter knyttet til 

Realytelsene. 

Partene er omforente om at det er viktig med god og tett dialog forut for og i prosessen med 

eventuelle uttalelser til Byggeplan. 

6.1.4 Gjennomføring 

BN er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra kommunale og statlige 

myndigheter, herunder kulturminnemyndigheten, i forbindelse med gjennomføring av 

Realytelsene. 

BN bærer risikoen for manglende tillatelser fra kommunale og statlige myndigheter ved 

gjennomføring av Realytelsene.   

BN plikter å koordinere prosjekteringsarbeidet og gjennomføringen med både offentlige og 

private kabel- og ledningseiere. 

Ved gjennomføring av Realytelsene skal BN involvere KUL på følgende måte: 

Samtidig med søknad om igangsettingstillatelse for Realytelsene skal BN sende KUL en kopi 

av fremdriftsplanen for opparbeidelse av Realytelsene til orientering. 

I løpet av anleggsperioden skal KUL gis mulighet til å delta på minimum to informasjons-

møter med befaring i regi av BN utover ferdigbefaringen, jf. punkt 6.1.6.1.2. BN innkaller til 
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informasjonsmøtene og befaringene med 2 ukers varsel. Dersom KUL har merknader til 

gjennomføringen slik denne presenteres i informasjonsmøtene og på befaringene, skal 

skriftlig uttalelse sendes BN snarest og senest innen 2 uker. 

OK har rett til å få tilgang til anleggsområdet for Realytelsene for befaring og kontroll mot 

Byggeplan. Tidspunkt for befaring/kontroll avtales særskilt.   

BN plikter å informere KUL om endringer i gjennomføringen mht. fremdrift og/eller 

utførelsen som kan påvirke ferdigstillelsen iht. Utbyggingsavtalen. 

Er BNs utførelse i strid med Utbyggingsavtalen, kan BN likevel ikke påberope seg at den er 

utført under OKs kontroll, med mindre KUL skriftlig har godkjent avviket. Er BNs utførelse i 

byggetiden i strid med Utbyggingsavtalen, eller det oppstår feil eller skader som BN har 

risikoen for, skal BN varsle KUL så snart BN blir klar over dette. BN plikter deretter å rette 

feilene og utbedre skadene for egen regning og risiko så snart som mulig. 

 

6.1.5 Frist for ferdigstillelse 

 

Realytelsene skal være opparbeidet innen de frister som følger av Rekkefølgebestemmelsen.   

 

BN er ansvarlig for å søke PBE om eventuell nødvendig dispensasjon fra 

ferdigstillelsesfristen i Rekkefølgebestemmelsen. BN har risikoen knyttet til manglende 

dispensasjon fra PBE. 

 

6.1.6 Overtakelse av Realytelsene  

 

Realytelsene, inkludert bruksrett til grunnen, overtas vederlagsfritt av OK etter ferdigstillelse. 

Overtakelse skjer ved overtakelsesforretning. 

 

Drift og vedlikehold besørges av BN inntil overtakelse har funnet sted. 

 

6.1.6.1 Forberedelse til overtakelsesforretning 

 

6.1.6.1.1 Testing og innregulering av eventuelle tekniske anlegg  

BN skal varsle om kontroll, testing, innregulering eller lignende som skal foretas av tekniske 

anlegg og installasjoner i rimelig tid før aktiviteten skal gjennomføres. Av varselet skal det 

fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at aktiviteten skal kunne gjennomføres.  

 

BN skal i samarbeid med OK og entreprenør(er) igangsette de tekniske anlegg og 

installasjoner og forestå kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer 

tilfredsstillende. BN skal dokumentere gjennomføringen og resultatene av prøvene. Er ikke 

annet avtalt skal OK motta ovennevnte dokumentasjon tre uker før påbegynnelsen av 

overtakelsesforretningen. 

 

6.1.6.1.2 Ferdigbefaring  
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BN skal innkalle til og avholde ferdigbefaring av tiltak før overtakelsesforretningen avholdes, 

hvor representanter fra KUL og BN deltar. BN skal notere eventuelle mangler som avdekkes 

og sende kopi av liste over mangler til KUL.  

 

6.1.6.1.3 Levering av FDV-dokumentasjon 

BN skal levere forvaltnings-, drifts,- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV- dokumentasjon) til 

KUL. Er ikke annet avtalt skal dokumentasjonen overleveres både i elektronisk format og i 

papirformat, senest tre uker før overtakelsesforretningen.  

 

Dokumentasjonen skal inneholde:  

 Alle kontroll‐, prøve‐ og testrapporter som er utarbeidet,  

 Spesifikasjoner av ferdig opparbeidede tiltak. 

 Tegninger av ferdig opparbeidede tiltak, og  

 Bruker‐, drifts‐ og systemdokumentasjon for tekniske anlegg.  

 

Er ikke annet avtalt, skal nødvendig opplæring være gjennomført før overtakelse. 

 

BN skal utarbeide en lastplan for det nye terrenget inkludert kulverten. Lastplanen skal vise 

maksimal tillatt punktlast og akseltrykk. Endelig lastplan skal oversendes KUL samtidig med 

Byggeplanen. 

 

6.1.6.1.4 Innkalling til overtakelsesforretning  

BN skal innen rimelig tid før tiltakene er ferdig skriftlig innkalle KUL og EBY til 

overtakelsesforretning. En frist på 1 måned regnet fra mottak av innkallingen skal normalt 

anses som rimelig. 

 

Innkallingen skal opplyse om:  

a) Hvilke tiltak overtakelsesforretningen gjelder.  

b) Eventuelle gjenstående arbeider. 

c) Om erklæring om allmenhetens tilgang, jf. vedlegg 8, er tinglyst, jf. punkt 6.4, 

eventuelt fremdrift for gjennomføringen av tinglysingen. 

d) Om ferdigbefaring er gjennomført, eventuelt tidspunkt for ferdigbefaring.  

 

6.1.6.2 Overtakelsesforretning 

 

6.1.6.2.1 Generelt  

BN, KUL og EBY plikter å møte på overtakelsesforretningen.  

 

Overtagelse skjer ved overtakelsesforretning for hvert enkelt tiltak med mindre det er avtalt 

samlet overtakelse av samtlige tiltak.  

 

Ved overtakelsesforretningen skal BN fremlegge oversikt over de mangler BN noterte seg ved 

ferdigbefaringen med angivelse av hvilke som er utbedret.  
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Partene skal ved overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av 

tiltak.  

 

Ved overtakelsesforretningen skal erklæring om allmenhetens tilgang, jf. vedlegg 8, være 

tinglyst, jf. punkt 6.4, og avtale om bruksrett og drift, jf. vedlegg 9, være signert. 

 

6.1.6.2.2 Protokoll fra forretningen  

Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi:  

 

a) Alle som er til stede. 

b) Mangler som måtte påvises, og om partene er uenige om dette.  

c) Frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring.  

d) Om tiltak overtas eller nektes overtatt.  

e) OKs begrunnelse for å nekte overtakelse, og BNs begrunnelse dersom BN ikke 

godtar dette.  

 

Protokollen undertegnes av de partene som har vært til stede. Partene skal ha hvert sitt 

eksemplar av den underskrevne protokoll. 

 

6.1.6.2.3 OKs rett til å nekte overtakelse  

Realytelsene skal være ferdigstilt i henhold til Utbyggingsavtalen for at overtakelse skal finne 

sted. Overtakelse skal likevel finne sted dersom det kun påvises mindre mangler, og manglene 

eller utbedringen av dem har liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av tiltakene.  

 

OK kan i tillegg nekte å overta hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon som det er 

avtalt at skal foreligge ved overtakelsen.  

 

OK kan likevel ikke nekte å overta hvis mangelen gjelder FDV-dokumentasjon som har liten 

betydning for forvaltning, drift og vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er nødvendig 

for at OK skal kunne vurdere om avtalens krav er oppfylt.  

 

BN plikter å utbedre påviste feil og mangler innen den angitte frist, jf. punkt 6.1.6.2.2 bokstav 

c). 

 

6.1.6.3 Virkninger av overtakelse  

Ved overtakelse inntrer følgende virkninger:  

a) Eiendomsretten til tiltakene går over fra BN til OK. 

b) Risikoen for tiltakene går over fra BN til OK. 

c) OK får bruksrett til grunnen, jf. vedlegg 8 og 9. 

 

6.2 Partenes koordineringsplikt 

 

BN og OK har en gjensidig plikt til å koordinere sine arbeider knyttet til opparbeidelse av 

henholdsvis Realytelsene og Bispegata. OKs opparbeidelse av Bispegata skal skje i henhold 
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til reguleringsplan «Bispegata - Detaljregulering - Offentlige trafikkområder trikkeløsning 

med Oslo gate - S-4983» vedtatt 20.12.2017.    

 

Dersom OK utfører tiltak i henhold til punkt 8 eller for øvrig utfører prosjekterings- og 

anleggsarbeider på områder tilgrensende P1-P3 har partene en gjensidig plikt til å koordinere 

sine arbeider, forutsatt at dette ikke forsinker BNs opparbeidelse av Realytelsene.  

 

Dersom OK igangsetter andre arbeider på Lokomotivverkstedet enn det som er nødvendig 

som følge av opparbeidelse av Aktivitetsplassen, skal dette ikke forsinke BNs opparbeidelse 

av Realytelsene. 

 

6.3 BNs Plikter etter OKs overtakelse 

 

6.3.1 Ansvar for setninger 

BN har ansvar for eventuelle vesentlige setninger i Middelalderparken som er forårsaket av 

jernbaneanlegget. 

  

6.3.2 Etableringsskjøtsel  

BN plikter å utføre etableringsskjøtsel i 3 år på trær, busker og gressarealer som omfattes av 

Realytelsene. Etableringsskjøtsel innebærer tiltak som vanning, gjødsling, ugressbekjemping, 

beskjæring, klipping, renhold og ettersyn for å sikre at ønsket tilvekst oppnås.  

Planter og trær som har utgang i reklamasjonstiden skal byttes ut og skjøtselsperioden 

forlenges til 3 år etter at plantene/trærne er skiftet ut.  

 

Plikt til etableringsskjøtsel omfatter ikke en eventuell grønn forblendingsvegg, jf. punkt 

6.1.2.2. 

 

6.4 Overdragelse av bruksrett  

  

Bruksrett til arealer som overdras sammen med Realytelsene skjer uten vederlag fra OK. 

 

BN er ansvarlig for at erklæring om allmenhetens tilgang, jf. vedlegg 8, blir tinglyst. Dersom 

dokumentet blir returnert uten tinglysing fra Statens kartverk forplikter BN og OK å medvirke 

til oppfyllelse av eventuelle formkrav til tinglysing, eller korrigering av erklæringens innhold 

dersom det skulle være nødvendig. 

 

BN er ansvarlig for utgifter til tinglysingsgebyr, og eventuelle fradelingskostnader og 

dokumentavgift. 

 

6.5 Plikter overfor tredjepart 

 

BN plikter å sørge for at eventuelle nåværende og fremtidige leie- og/eller festekontrakter på 

BNs eiendommer ikke er til hinder for gjennomføring av Utbyggingsavtalen. 
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Utover BNs eiendommer påhviler det BN å sørge for at nåværende og fremtidige eierforhold 

eller leie- og/eller festekontrakter ikke er til hinder for opparbeidelse av Realytelsene.  

 

OK skal besørge og bekoste grunnerverv av arealer tilhørende tredjeparter etter at 

Realytelsene er opparbeidet og overtatt av OK. 

 

 

7. TILTAK BN SKAL PROSJEKTERE OG OPPARBEIDE FOR OKs REGNING  

 

7.1 Infrastrukturtiltak som skal prosjekteres 

 

BN plikter å prosjektere følgende infrastrukturtiltak for OKs regning: 

 

 Fremføring av infrastruktur (f. eks. vann, avløp og elektrisitet) til, samt prosjektering 

av, toalettanlegg 

 Fundamenter, master og armaturer for belysning innenfor P1-P3 i henhold til 

belysningskonsept, samt belysning langs eksisterende gangsti, fra ruinen av 

Kongsgården til gangbru over Alna 

 Strøm frem til Aktivitetssonen og Middelaldergården 

 Flytting av nettstasjon/transformator fra Aktivitetsplassen inn i teknisk rom under 

amfiet, herunder å legge el-kraft inn i Lokomotivverkstedet 

 

BNs forpliktelse inntrer dersom OK fremsetter krav om prosjektering innen 1. april 2021, 

eventuelt senere dato som meddeles skriftlig av BN. OK må innen samme frist opplyse om 

størrelsen/dimensjonen på infrastrukturtiltaket, mellom hvilke punkter infrastrukturen skal 

prosjekteres, og eventuelle føringer for valg av trasé.  

 

7.2 Infrastrukturtitlak som skal opparbeides 

 

BN plikter å opparbeide tiltakene i punkt 7.1 for OKs regning dersom OK fremsetter krav om 

opparbeidelse innen 15. mai 2021. Prosjektert og kostnadsberegnet løsning skal gjøres 

tilgjengelig for OK senest to uker før denne fristen. Dersom prosjektert og kostnadsberegnet 

løsning først foreligger på et senere tidspunkt, kan OK fremsette krav om opparbeidelse innen 

to uker etter at dette grunnlaget er oversendt til OK. 

 

BN er ansvarlig for å utarbeide Byggeplan for tiltakene, og punkt 6.1.3 gjelder tilsvarende. 

 

BN skal så langt mulig søke å unngå eller redusere behovet for å grave/pele i Kulturlag.  

 

BN er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra kommunale og statlige 

myndigheter, herunder kulturminnemyndigheten, for å gjennomføre tiltakene. OK bærer 

risikoen for manglende tillatelse, herunder eventuell manglende dispensasjon, fra kommunale 

og statlige myndigheter.  
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BN skal tilstrebe at tiltakene blir ferdigstilt samtidig med Realytelsene, men endelig tidspunkt 

for ferdigstillelse av tiltakene avtales nærmere mellom partene. Det skal så langt som mulig 

søkes å unngå flere runder med anleggsarbeider/graving. 

 

Tiltakene overtas av OK i henhold til punkt 6.1.6 følgende.  

 

7.3 Kostnader 

 

OK skal dekke alle faktiske kostnader knyttet til prosjektering, godkjenningsprosessen og 

opparbeidelse av tiltakene, inkludert eventuell merverdiavgift. Kostnader til forurensning og 

kulturminner er regulert i punkt 9 og 10. 

 

OK skal betale BN etter påkrav etter avslutning av følgende tre faser: 

 

- Prosjektering (90 % ferdig prosjektering) 

- Godkjenningsprosess (igangsettingstillatelse) 

- Opparbeidelse (overtakelse) 

 

Det skal faktureres med 30 dagers forfall. BN plikter å kommunisere kostnadsomfang som 

skal faktureres i god tid før fakturering, og fremlegge dokumentasjon på kostnadene som 

kreves dekket, herunder kostnader til merverdiavgift, jf. punkt 12. 

 

7.4 Andre tiltak 

Dersom partene blir enige om det kan BN etter nærmere avtale påta seg å prosjektere og 

gjennomføre ytterligere tiltak for OKs regning dersom dette kan skje samtidig med 

prosjektering og gjennomføring av Realytelsene. 

 

8. ØVRIGE TILTAK I MIDDELALDERPARKEN 

OK har rett til og ansvaret for å finansiere og opparbeide resterende tiltak ut over Realytelsene 

i Middelalderparken. Finansiering og opparbeidelse kan skje av OK selv eller av utbyggere 

som helt eller delvis påtar seg dette ansvaret gjennom utbyggingsavtale med OK.  

 

Tiltakene skal opparbeides i henhold til Reguleringsplanen, Landskapsplanen og Rapporten, 

jf. vedlegg 2, 3 og 6. OK antas også å ville utarbeide overordnede dokumenter som vil gi 

nærmere føringer for blant annet utforming, kvalitet og design for de tiltakene som skal 

opparbeides av OK eller andre på vegne av OK.    

    

Punkt 8 innebærer ingen kontraktsrettslige forpliktelser overfor BN.  

 

  

9. FORURENSNING 
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9.1 Forurensing knyttet til Realytelsene 

 

9.1.1 Generelt 

Ansvar for forurensning innebærer å besørge og bekoste nødvendig håndtering av forurensing 

over og i Kulturlag. Dette ansvaret omfatter også håndtering av kulturminner som er en 

direkte følge av nevnte håndtering av forurensning.  

 

BN er ansvarlig for forurensing knyttet til Realytelsene med de begrensninger som følger av 

punkt 9.1.2 til 9.1.6.  

 

9.1.2 Særskilt om forurensning knyttet til Lokomotivverkstedet og Aktivitetsplassen 

(punkt 8.1 i Rapporten/Tiltakslisten) 

 

OK skal besørge og bekoste nødvendig håndtering av forurensning under 

Lokomotivverkstedet. 

 

Nødvendig håndtering av forurensing over og i Kulturlag i tilgrensende grunn til 

Lokomotivverkstedet i en bredde på 2,5 meter ut fra byggets veggliv skal besørges av BN, 

men bekostes av OK.  

 

For Aktivitetsplassen for øvrig gjelder følgende:  

 

 BN skal besørge og bekoste nødvendig håndtering av forurensning over Kulturlag. 

 

 BN skal besørge nødvendig håndtering av forurensning i Kulturlag. Kostnaden skal 

deles likt mellom partene.  

 

9.1.3 Særskilt om forurensning knyttet til Amfiet (punkt 9.1 i Rapporten/Tiltakslisten) 

 

Dersom amfiet ikke kan opparbeides uten at det graves/peles i Kulturlag skal nødvendig 

håndtering av forurensning i Kulturlag besørges av BN. Kostnaden skal deles likt mellom 

partene.  

 

Dersom amfiet kan opparbeides uten at det graves/peles i Kulturlag, men OK stiller krav til 

løsninger/kvaliteter som medfører at graving/peling likevel er nødvendig, skal nødvendig 

håndtering av forurensning i Kulturlag besørges av BN, men bekostes av OK.   

 

9.1.4 Særskilt om forurensning knyttet til forlengelsen av Clemensallmenningen (punkt 

3.2.1 i Rapporten/Tiltakslisten) 

 

For forlengelsen av Clemensallmenningen (den delen av Clemensallmenningen som går 

utover P1-P3 ned mot vannspeilet) er OK ansvarlig for å bekoste nødvendig håndtering av 

forurensning i Kulturlag. BN er ansvarlig for å bekoste nødvendig håndtering av forurensning 

over Kulturlag. 
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9.1.5 Særskilt om forurensning knyttet til endret plassering av ridderturneringsbanen 

(punkt 10.1 i Rapporten/Tiltakslisten) 

 

Ved endret plassering av riddertureningsbanen skal nødvendig håndtering av forurensning 

over og i Kulturlag knyttet til riddertureningsbanen besørges av BN, men bekostes av OK. 

 

9.1.6 Særskilt om endrede krav til materialbruk 

Dersom det oppstår behov for håndtering av forurensning som er en direkte følge av at OK 

stiller endrede krav til materialbruk for Realytelsene i henhold til punkt 6.1.2.3, er OK 

ansvarlig for å bekoste dette.  

 

9.2 Forurensning knyttet til tiltakene nevnt i Utbyggingsavtalen punkt 7 

 

BN er ansvarlig for å besørge nødvendig håndtering av forurensning for tiltak BN opparbeider 

for OK i henhold til punkt 7. OK skal dekke BNs faktiske kostnader i denne forbindelse, 

herunder merverdiavgift. Dersom tiltakenes fysiske plassering vil være i vertikalnivået under 

eller integrert i Realytelsene, er OK kun ansvarlig for kostnader til forurensning som er 

direkte knyttet til tiltakene i punkt 7. For dokumentasjon av kostnader og forfallstidspunkt 

gjelder punkt 7 tilsvarende.   

 

10. KULTURMINNER 

10.1 Kulturminner knyttet til Realytelsene 

10.1.1 Generelt 

Ansvar for kulturminner innebærer å besørge og bekoste håndtering av kulturminner i 

Kulturlag der dette er nødvendig for å opparbeide Realytelsene. 

BN er ansvarlig for kulturminner med de begrensninger som følger av punkt 10.1.2 til 10.1.6. 

10.1.2 Særskilt om kulturminner knyttet til Aktivitetsplassen (punkt 8.1 i 

Rapporten/Tiltakslisten) og grensesnittet mot Lokomotivverkstedet 

 

Nødvendig håndtering av kulturminner i tilgrensende grunn til Lokomotivverkstedet i en 

bredde på 2,5 meter ut fra byggets veggliv skal besørges av BN, men bekostes av OK.  

 

For Aktivitetsplassen for øvrig skal BN besørge nødvendig håndtering av kulturminner. 

Kostnaden skal deles likt mellom partene.  

 

10.1.3 Særskilt om kulturminner knyttet til Amfiet (punkt 9.1 i Rapporten/Tiltakslisten) 

 

Dersom amfiet ikke kan opparbeides uten at det graves/peles i Kulturlag skal nødvendig 

håndtering av kulturminner besørges av BN. Kostnadene skal deles likt mellom partene. 



 
 

17 
 

 

Dersom amfiet kan opparbeides uten at det graves/peles i Kulturlag, men OK stiller krav til 

løsninger/kvaliteter som medfører at graving/peling likevel er nødvendig, skal nødvendig 

håndtering av kulturminner i Kulturlag besørges av BN, men bekostes av OK. 

 

10.1.4 Særskilt om kulturminner knyttet til forlengelsen av Clemensallmenningen 

(punkt 3.2.1 i Rapporten/Tiltakslisten) 

 

Nødvendig håndtering av kulturminner knyttet til forlengelsen av Clemensallmenningen 

utover P1-P3 til vannspeilet besørges av BN, men bekostes av OK. 

 

10.1.5 Særskilt om kulturminner knyttet til endret plassering av ridderturneringsbanen 

(punkt 10.1 i Rapporten/Tiltakslisten) 

 

Ved endret plassering av riddertureningsbanen skal nødvendig håndtering av kulturminner 

knyttet til riddertureningsbanen besørges av BN, men bekostes av OK. 

 

10.1.6 Særskilt om endrede krav til materialbruk 

Dersom det oppstår behov for håndtering av forurensning som er en direkte følge av at OK 

stiller endrede krav til materialbruk for Realytelsene i henhold til punkt 6.1.2.3, er OK 

ansvarlig for å bekoste dette. 

 

10.2 Kulturminner knyttet til tiltakene nevnt i Utbyggingsavtalen punkt 7 

BN er ansvarlig for å besørge nødvendig håndtering av kulturminner for tiltak BN 

opparbeider for OK i henhold til punkt 7. OK skal dekke BNs faktiske kostnader i denne 

forbindelse, herunder merverdiavgift. Dersom tiltakenes fysiske plassering vil være i 

vertikalnivået under eller integrert i Realytelsene er OK kun ansvarlig for kostnader til 

kulturminner som er direkte knyttet til tiltakene i punkt 7. For dokumentasjon av kostnader og 

forfallstidspunkt gjelder punkt 7 tilsvarende. 

 

11. MISLIGHOLD – FORSINKELSE, MANGLER OG ERSTATNING 

Mangler som først viser seg etter overtakelsen, og som OK ikke har eller burde ha oppdaget 

ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen, har BN rett og plikt til å utbedre såfremt de 

er reklamert innen rimelig tid. BNs utbedringsplikt i disse tilfellene gjelder ikke dersom 

kostnadene vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. Reklamasjon kan ikke 

fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen. 

BN skal gis en rimelig frist til å ferdigstille arbeidene eller rette opp manglene. Fristen skal gi 

BN en reell mulighet til å ferdigstille arbeidene/rette opp manglene med vanlige 

arbeidsmetoder og i vanlig arbeidstempo, blant annet hensett til årstiden og gjennomføring av 

en eventuell nødvendig anskaffelsesprosess. 
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Er arbeidene ikke ferdigstilt eller manglene rettet opp innen den angitte fristen kan OK utføre 

eller få utført arbeidene for BNs regning. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig 

og forsvarlig måte. OK skal varsle BN før utbedringen blir utført på BNs regning.  

 

Dersom det ikke er til klar ulempe for OK kan utbedring av mangler, som er reklamert etter 

overtakelsen, skje samlet inn ett år fra overtakelsen. 

 

Innen utløpet av reklamasjonsfristen kan hver av partene kreve at det skal holdes en felles 

reklamasjonsbesiktigelse av tiltakene. 

 

Erstatning  

Dersom en part misligholder sine plikter etter Utbyggingsavtalen, kan den annen part kreve 

erstatning for direkte økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet.  

 

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. 

 

12. MERVERDIAVGIFT 

12.1 Justeringsplikt for Realytelsene 

Partene legger til grunn at OK skal overta justeringsplikt for merverdiavgift for Realytelsene i 

den utstrekning BN har fradragsført inngående merverdiavgift. Partene vil derfor inngå en egen 

særskilt avtale om overdragelse av justeringsplikt i samsvar med forskrift til 

merverdiavgiftsloven når Realytelsene er fullført og overdratt til OK. Utkast til avtale om 

overdragelse av justeringsplikt er vedlagt Utbyggingsavtalen, jf. vedlegg 10. Utkastet er 

utformet med utgangspunkt i någjeldende regelverk. Dersom det skjer endringer i regelverket, 

vil utkastet bli endret tilsvarende. 

 

12.1.1 Vederlag 

BN skal betale en andel av fradragsført inngående merverdiavgift på Realytelsene, samt et 

administrasjonsgebyr til OK. Beløpet utgjør til sammen 15 % av fradragsført inngående 

merverdiavgift på Realytelsene.  

Beløpet forfaller ved påkrav én måned etter at Realytelsene er overdratt til OK.   

12.1.2 Partenes ansvar og risiko 

BN har ansvaret for at den fremlagte dokumentasjonen er materielt og formelt korrekt. BN 

skal bære en eventuell avgiftsbelastning som følge av feil eller mangler ved justeringsavtalen. 

OK har risikoen for eventuell avgiftsbelastning som måtte oppstå for OK etter at OK har 

overtatt BNs justeringsforpliktelser tilknyttet Realytelsene. 

12.2 Bruk av Rundskriv 40-metoden for andre tiltak enn Realytelsene 
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For kostnader som OK skal dekke for øvrige tiltak i punkt 7, 9 og 10, skal BN legge til rette 

for at OK blir legitimert for å kreve fradrag og/eller kompensasjon for merverdiavgift ved 

bruk av den såkalte Rundskriv 40-metoden. I den grad OK skal dekke deler av kostnadene til 

Realytelsene i punkt 6.1.1.2 og 6.1.1.3, skal disse kostnadene også omfattes av dette punkt og 

fordeles etter Rundskriv 40-metoden. For øvrige kostnader som skal deles mellom partene, 

skal Rundskriv 40-metoden brukes så langt den passer. Partene skal inngå egen særskilt avtale 

om bruk av Rundskriv 40-metoden før kostnadene pådras, jf. vedlegg 11. 

 

13. TRANSPORT AV AVTALEN 

Utbyggingsavtalen kan ikke transporteres.  

 

14. VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET 

Avtalen er ikke bindende for OK før den er vedtatt av kompetent kommunal myndighet.  

 

15. MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE 

Alle meddelelser og påkrav i tilknytning til denne avtalen skal være skriftlig.  

 

Meddelelser og påkrav til BN sendes til: 

 

Bane NOR SF 

Att.: Follobaneprosjektet 

Postboks 4350 

2308 Hamar  

E-post: postmottak@banenor.no 

 

Meddelelser og påkrav som etter avtalen skal rettes til OK sendes til: 

 

Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

Postboks 491 Sentrum 

0105 OSLO 

E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no 

 

Meddelelser og påkrav som etter avtalen skal rettes til OK v/KUL sendes til: 

 

Oslo kommune v/KUL 

Postboks 1453 Vika 

0116 OSLO  

E-post : postmottak@kul.oslo.kommune.no 

 

javascript:void(0)
mailto:postmottak@eby.oslo.kommune.no
mailto:postmottak@kul.oslo.kommune.no
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16. VEDLEGG 

I tillegg til Utbyggingsavtalens hoveddokument består avtalen av følgende trykte vedlegg: 

 

1. Reguleringsplankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Landskapsplan 

4. Godkjenning av landskapsplan 

5. Hjemmelsoversikt 

6. Rapport med kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse 

7. Tiltaksliste 

8. Erklæring om allmenhetens tilgang 

9. Avtale om bruksrett og drift 

10. Avtale om overdragelse av justeringsplikt 

11. Avtale om bruk av Rundskriv 40-metoden 

12. Firmaattest for Bane NOR SF 

 

17. PARTENES UNDERSKRIFTER 

 

 

Dato:          Dato:  

 

 

_____________________     ____________________ 

Eskil Bråten       Stine Ilebrekke Undrum 

Oslo kommune      Bane NOR SF 

Org.nr.: 958 935 420      Org.nr.: 917 082 308 

 

 

 



 

Oslobygg 
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LOKOMOTIVVERKSTEDET 

Vurdering av UTBYGGINGSAVTALE 

 
 

Gjenstand for vurdering er Utbyggingsavtale for oppfyllelse av rekkefølgebestemmelse § 7.2 i 

reguleringsplan for Follobanen Middelalderparken, gnr./bnr. 233/473 mfl. i Oslo kommune - 

mellom Oslo kommune v/EBY og Bane NOR SF. 

 

Innledning 

Avtalen er inngått med bakgrunn i detaljreguleringsplanen «Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, 

Follobanen - Detaljregulering med konsekvensutredning - Follobanen - S-4735» vedtatt 

28.08.2013, og rekkefølgebestemmelse § 7.2 i planen. Rekkefølgebestemmelsen stiller krav 

til opparbeidelse av område P1-P3 til offentlig park. 

Rekkefølgebestemmelsen lyder: 

Område P1-3 skal opparbeides som offentlig park etter at anlegget er avsluttet. Jernbaneverket skal i 

samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren utarbeide en landskapsplan for Klypen som 

detaljerer utforming av området innenfor de rammer som er angitt i 4.3.3 og prinsippene i tegning 

UOS 10-O-13000 revisjon 03B datert 12.12.2012. 

Formålet med avtalen er å regulere ansvar for finansiering, prosjektering og opparbeidelse av 

P1-P3 til offentlig park i henhold til Rekkefølgebestemmelsen. 

 

 

Figur 3.1.i rapport fra Concreto av 16.3.2018 (vedlegg 6 til Utbyggingsavtalen)  



Punkter av særlig interesse i Utbyggingsavtalen med vurdering av konsekvenser 

6.1.1.2 Særlig om Aktivitetsplassen (punkt 8.1 i Rapporten/Tiltakslisten) og grensesnitt mot 

Lokomotivverkstedet  

BN prosjekterer og opparbeider Aktivitetsplassen inntil veggliv på Lokomotivverkstedet i 

henhold til punkt 6.1.1.1. Overvannshåndtering/drenering på Aktivitetsplassen skal ha 

tilstrekkelig dimensjonering for også å ta unna takvann fra Lokomotivverkstedet.  

På østsiden av Lokomotivverkstedet skal overvannshåndtering/drenering være felles for både 

kulverten og bygget.  

BN bekoster opparbeidelsen av selve Aktivitetsplassen fra og med bunn- til og med 

toppdekket (alle vertikale lag). OK bærer i sin helhet ansvaret for kostnader knyttet til 

Lokomotivverkstedet og tilgrensende grunn i en avstand på 2,5 meter ut fra veggliv rundt 

hele bygget. Dette innebærer at OK bekoster egen overvannshåndtering/drenering (inkludert 

takvann fra Lokomotivverkstedet), kabler og ledninger i grunnen innenfor dette området. 

Dersom det ved opparbeidelse av Aktivitetsplassen for øvrig er nødvendig å flytte kabler og 

ledninger i grunnen tilhørende Lokomotivverkstedet, skal kostnaden knyttet til dette bæres av 

OK. 

 

Figur 8.1. i rapport fra Concreto av 16.3.2018 (vedlegg 6 til Utbyggingsavtalen)  

Til punkt 6.1.1.2: 

Det er altså Bane NOR som skal prosjektere og utføre arbeider på Aktivitetsplassen helt inntil 

veggliv på Lokomotivverkstedet.  



Når det gjelder kostnadene derimot, så skal BN bekoste opparbeidelsen av selve 

Aktivitetsplassen fra og med bunn- til og med toppdekket (alle vertikale lag). Oslo kommune 

bærer i sin helhet ansvaret for kostnader knyttet til Lokomotivverkstedet og tilgrensende 

grunn i en avstand på 2,5 meter ut fra veggliv rundt hele bygget.  

Dette innebærer at OK bekoster egen overvannshåndtering/drenering (inkludert takvann fra 

Lokomotivverkstedet), kabler og ledninger i grunnen innenfor dette området. Dersom det 

ved opparbeidelse av Aktivitetsplassen for øvrig er nødvendig å flytte kabler og ledninger i 

grunnen tilhørende Lokomotivverkstedet, skal kostnaden knyttet til dette bæres av OK. 

Viktig å være klar over at det altså er et skille på hva BN skal prosjektere og utføre, og hva de 

skal bekoste.  

 

6.1.2 Standard/utforming  

6.1.2.2 Unntak 

… 

Som en del av nødvendig overvannshåndtering skal BN sørge for at terrenget rundt 

Lokomotivverkstedet har tilstrekkelig fall fra byggverket (punkt 8.1.1.5). Her refereres det til 

Rapporten/Tiltakslisten – vedlegg 6 og 7.  

 

Til punkt 6.1.2.2: 

Viktig å være klar over ansvaret til BN her.  

 

 

6.1.4 Gjennomføring 

Ved gjennomføring av Realytelsene skal BN involvere KUL på følgende måte:  

 

Samtidig med søknad om igangsettingstillatelse for Realytelsene skal BN sende KUL en kopi 

av fremdriftsplanen for opparbeidelse av Realytelsene til orientering. 

 

I løpet av anleggsperioden skal KUL gis mulighet til å delta på minimum to 

informasjonsmøter med befaring i regi av BN utover ferdigbefaringen, jf. punkt 6.1.6.1.2.  

BN innkaller til informasjonsmøtene og befaringene med 2 ukers varsel. Dersom KUL har 

merknader til gjennomføringen slik denne presenteres i informasjonsmøtene og på 

befaringene, skal skriftlig uttalelse sendes BN snarest og senest innen 2 uker.  

 

OK har rett til å få tilgang til anleggsområdet for Realytelsene for befaring og kontroll mot 

Byggeplan. Tidspunkt for befaring/kontroll avtales særskilt. BN plikter å informere KUL om 

endringer i gjennomføringen mht. fremdrift og/eller utførelsen som kan påvirke 

ferdigstillelsen iht. Utbyggingsavtalen.  

 

Er BNs utførelse i strid med Utbyggingsavtalen, kan BN likevel ikke påberope seg at den er 

utført under OKs kontroll, med mindre KUL skriftlig har godkjent avviket. Er BNs utførelse i 

byggetiden i strid med Utbyggingsavtalen, eller det oppstår feil eller skader som BN har 



risikoen for, skal BN varsle KUL så snart BN blir klar over dette. BN plikter deretter å rette 

feilene og utbedre skadene for egen regning og risiko så snart som mulig. 

 

Til punkt 6.1.4:  

Her har KUL en viktig rolle i oppfølging og må ha tett kontakt med BN under gjennomføring 

av realytelsene (det vil blant annet si opparbeidelse av Aktivitetsplassen). KUL må således 

ivareta Lokomotivverkstedets interesser under hele prosessen med gjennomføring av 

realytelsene.  

 

 

6.2 Partenes koordineringsplikt 

… 

Dersom OK utfører tiltak i henhold til punkt 8 eller for øvrig utfører prosjekterings- og 

anleggsarbeider på områder tilgrensende P1-P3 har partene en gjensidig plikt til å koordinere 

sine arbeider, forutsatt at dette ikke forsinker BNs opparbeidelse av Realytelsene.  

 

Dersom OK igangsetter andre arbeider på Lokomotivverkstedet enn det som er nødvendig 

som følge av opparbeidelse av Aktivitetsplassen, skal dette ikke forsinke BNs opparbeidelse av 

Realytelsene. 

 

Til punkt 6.2: 

Viktig å være oppmerksom på bestemmelsen. 

 

 

7.1 Infrastrukturtiltak som skal prosjekteres  

BN plikter å prosjektere følgende infrastrukturtiltak for OKs regning: 

…. 

Flytting av nettstasjon/transformator fra Aktivitetsplassen inn i teknisk rom under amfiet, 

herunder å legge el-kraft inn i Lokomotivverkstedet. 

 

Til punkt 7.1: 

Viktig å være oppmerksom på bestemmelsen. 

 

 

9.1.2 Særskilt om forurensning knyttet til Lokomotivverkstedet og Aktivitetsplassen (punkt 8.1 

i Rapporten/Tiltakslisten)  

 

OK skal besørge og bekoste nødvendig håndtering av forurensning under 

Lokomotivverkstedet. Nødvendig håndtering av forurensing over og i Kulturlag i tilgrensende 

grunn til Lokomotivverkstedet i en bredde på 2,5 meter ut fra byggets veggliv skal besørges 

av BN, men bekostes av OK.  

 

 

 



Til punkt 9.1.2: 

Viktig å være oppmerksom på bestemmelsen, innebærer potensielt store økonomiske 

konsekvenser.  

 

10.1.2 Særskilt om kulturminner knyttet til Aktivitetsplassen (punkt 8.1 i 

Rapporten/Tiltakslisten) og grensesnittet mot Lokomotivverkstedet  

 

Nødvendig håndtering av kulturminner i tilgrensende grunn til Lokomotivverkstedet i en 

bredde på 2,5 meter ut fra byggets veggliv skal besørges av BN, men bekostes av OK.  

 

Til punkt 10.1.2: 

Viktig å være oppmerksom på bestemmelsen, innebærer økonomiske konsekvenser.  



 

Oslobygg 
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Hvor gammel er du? I hvilken bydel har du tilhørighet?Hvilken delbydel? Navn på virksomhet/foretakHvilket/hvilke behov bør dekkes i Lokomotivverkstedet? Hvorfor bør dette prioriteres? Hvem er målgruppen? Hvor stort areal kreves for å kunne dekke dette behovet? 

< 18  Bydel Østensjø Test Test Test 300-500 kvm

< 18  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Behov for musikkteater-tilbud for barn og unge Fordi barn og unge synes det er langt til kulturstasjoner Barn og unge Vet ikke

< 18  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Gamingklubb hvor man kan møte andre og game med dem Gaming er en stor aktivitet blant barn og unge. Det hadde vært fint å ha et sted å møte 

andre å game sammen med. Og det hadde vært gøy å lage gaminglag selv om man ikke er 

profesjonell.  

alle som vil game Vet ikke

18–25  Bydel Alna Test Test Test Vet ikke

18–25  TEST2 TEST2 TEST2 TEST2 20-100 kvm

18–25  Bydel Frogner Et krigshistorisk museum Det er mangelvare i dagens samfunn. Interesserte 1000 kvm <

18–25  Majorstuen Lavterskel tilgang til både studioer (arbeidsrom) og prøve- og produksjonslokaler for dansen er sterkt ønsket. 

Dette er noe som er vanskelig å finne som privatperson/selvstendignæringsdrivende danser. 

Samt trenger Oslo flere ikke-programmerende scener for dansen, slik at prosjektbaserte dansekunstnere skal få mer tilgang til 

visningsscener.

Dette burde prioriteres fordi det er mangler på lavterskel tilbud på arbeidsrom for 

dansekunstnere. 

Dansekunstnere 1000 kvm <

18–25  Bydel Grünerløkka En plass for kulturelle arrangement, som også frivillige organisasjoner har råd til å bruke. I Oslo er det få lokaler som frivillige organisasjoner har råd til å leige. Som korpsmusikant 

er det veldig kjipt å alltid måtte arrangere konserter langt utenfor Oslo, dersom vi i det 

hele tatt finner et passende lokale. Dette gjør også at det kommer færre publinum. Jeg 

mener at kulturelle fritidsaktiviteter er veldig viktig for barnas, ungdommenes og ikke 

minst de voksnes psykiske helse.

Fra barn til voksne. Vet ikke

18–25  Bydel Grünerløkka Øvingslokaler/konsertlokale for korps/kor/eller lignende i byen Det er et stort behov for dette i Oslo da mange musikkforeninger har problemer med å 

finne lokaler å øve i og holde konserter i og kommunen ikke har noen egne ordninger på 

dette. Mange øver på skoler, men det er vanskelig å få gode avtaler der og mange 

opplever å bli kastet ut etter kun noen få år. Vi har også behov for et godt konsertlokale 

for byen da det heller ikke finnes mange av disse som kan romme et stort korps/kor uten 

at det koster titusenvis av kroner. Korpsbevegelsen og korbevegelsen i Oslo står sterkt og 

bidrar til et rikt kulturliv i byen og er viktige sosiale møteplasser og derfor mener jeg at det 

burde prioriteres å lage lokaler som kan brukes til dette. 

Korps, kor og andre 

frivillige musikkgrupper

Vet ikke

18–25  Bydel Frogner Kunst og kultur til folket. Alle har rett til kunst og kultur for å danne nye inntrykk, erfaringer og refleksjoner. Evnen 

til å bruke fantasien, hodet, kroppen og få lov til å være kreativ sammen

For alle. Kan være ulike 

utstillinger, pop-up 

eller forestillinger for 

ulike aldre. 

Vet ikke

18–25  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kubb-/konsertlokale - For å kunne tilby konserter av en viss størrelse i denne delen av byen

- Trekke folk til lokalet/området hele året

18-70, primært 20-40. 1000 kvm <

18–25  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Treningssenter / padel senter / aktivitetssenter Ingen treningstilbud i gamlebyen. Nærmeste er oppe på Ryen eller nede på Grønland 

sentrum. 

Alle beboere i bydel 

gamle oslo

300-500 kvm

18–25  Bydel St.Hanshaugen Barne-, ungdoms- eller videregående skole. Eller studentboliger Det er mangel på studentboliger i Oslo. Samtidig trenger barn flere skolevalg da flere 

skoler i Oslo er fulle. Det vil også gi mer tilbud til barn, samtidig gir det flere arbeidsplasser. 

Barn og unge. Alle som 

er studenter i Oslo, og 

kanskje åpne opp for 

studenter som bor i 

Oslo, men studerer 

utenfor byen vår. 

Vet ikke

18–25  Bydel Stovner Ønsker egentlig bare å fremme ideene tatt frem i VårtOslo artikkelen; https://vartoslo.no/gamle-oslo-lokomotivverkstedet-skur-

13/lokomotivverkstedet-i-middelalderparken-kan-bli-den-perfekte-moteplassen-for-barn-og-unge-i-gamle-oslo/345951. Synes dette hadde 

vært et fantastisk tilbud og noe Oslo har behov for. En møteplass hvor folk kan få være kreative eller drive på.

Det er mangel på ting å gjøre i Oslo for tiden. Hører stadig både unge og eldre klage. Til og 

med farmoren min etterspør møteplass for unge, men tenker at på en så stor plass kan 

man være fleksible og inkludere mennesker i alle aldre.

Folk i alle aldre Vet ikke

18–25  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Et sentralt bygg som gir funksjon for Middelalderparken som helhet. Dette bør derfor involvere mat og drikke, som f.eks en restaurant e.l. For å gjøre selve Parken mer relevant for folk å bruke. Målgruppen bør 

inkludere alle. Både 

barn, voksne og eldre. 

Personlig kunne jeg likt 

at det hadde vært et 

pent serveringssted på 

dagen for alle de som 

benytter parken, men 

med muligheten til å 

bli gjort om til en 

vinbar e.l på kveldstid i 

helgene.

Vet ikke

18–25  Bydel St.Hanshaugen Et sted til å ha et systudio med tilgang til å ha større sykurs/undervisning. Dette bør prioriteres for det er viktig å få med unge og unge voksne inn i lokal og 

bærekraftig produksjon av klær. Ta tilbake klesproduksjonen i Oslo og ha mulighet til å nå 

ut til en større målgruppe.

Målgruppen er 16 til 

35 år. Interesser for 

bærekraft, mote, 

gjenbruk og søm.

20-100 kvm

18–25  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturliv og restaurant Blir et samlingspunkt i bydelen/området Alle Vet ikke

18–25  Bærum Kultur, konserter, billig øl og aktiviteter for studenter og unge Det er VELDIG dyrt å være ung i oslo 20-50 Vet ikke



18–25  Bydel Frogner Uteliv! Lag en ny nattklubb! Fordi det oppriktig er mangel på kule steder, med flott lokasjon i byen min! Alle! Uteservering på 

dagtid er et alternativ. 

300-500 kvm

18–25  Bydel Grünerløkka Produksjonslokale for dansekunst, et sted man kan bruke for å jobbe med dans/forestillingsarbeid Dette bør prioriteres fordi det er så få rom for dans i Oslo hvor man kan jobbe/ha 

kontinuitet i arbeidet, et stort nok rom med alle fasilitetene man trenger for å kunne sette 

opp bra kvalitets dans i europeisk standard.

Profesjonelle dansere, 

men dette kommer 

alle til gode, fordi det 

blir da også større rom 

for at unge som driver 

med kunst kan se at 

det faktisk er mulig å 

drive med dans 

profesjonelt, og at det 

er noe som staten 

prioriterer.

Vet ikke

18–25  Finnmark men bruker så mye tid i Gamlebyen som mulig Konsertarena eller musikkklubb Fordi unike steder kan øke turismen men samtidig bevare bygget Alle 20-100 kvm

18–25  Bydel Grünerløkka Flere lokaler for scenekunst og dans. Lavterskel samlingspunkt for freelancere og kunstnere. Også på tvers av kunstnerisk disiplin. Et sted 

hvor vi kan samles som kollegial på tvers. Også et sted hvor andre kan bli kjent med hva som skjer i kunstfeltet nå. En måte å gi folk et 

nærere forhold til kunst på i Oslo by. Scenehus og arbeidsrom, men også sosiale åpne soner for alle.

Det er et behov for et kollegialt samlingspunkt for kunstnere som ofte jobber på 

egenhånd. Jeg ser et behov for ikke kunstnere å bli inkludert inn i hva som skjer i feltet, og 

gjøre terskelen mindre for hva kunst er og hvordan kunstnere jobber. Åpne prosessen av 

å skape forestillinger og snakke mer om hva kunst er hvordan det kan være noe for alle og 

ikke bare en spesifikk gruppe. 

Kunstnere, 

freelancere, men også 

alle som ønsker å lære 

mer om hva kunst kan 

være.

1000 kvm <

18–25  Grønland Dansestudio, rehearselspace, mødested, scene Det frie dansemiljø i Oslo mangler steder at kunne utøve Det frie dansefelt i 

Oslo og Norge 

1000 kvm <

18–25  Bydel St.Hanshaugen Her har man fantastisk muligheter til å utvikle dansestudio/visnings lokale. Vi har få offentlige studioer scener tilknyttet dans - og dette er 

en perfekt mulighet til å utnytte lokalet - jeg tror at det kan bli svært ettertraktet dersom det vil være mulighet for å lage studio/scene her - 

med dansegulv.

Fordi proffesjonelle dansekunstnere og freelancere i Oslo ikke har så mange steder å 

være. For å kunne utvikle oss og tørre å ta plass både i kulturlivet og ikke minst 

dansenorge, kreves det først å fremst en arena ment for dette - som ikke er tilknyttet 

skoler/operaen etc som feks ikke kan leies til en hver tid. Vi trenger å ha plass nok og 

mulighet til å være kreativ - dette krever gode store studioer og arenaer som dette 

lokomotivverkstedet ville vært perfekt, (da man ofte må lage sin egen arbeidsplass)  Og 

det vil gi mulighet til å kunne utvikle oss som dansere, arrangere klasser, meet-ups og 

jammer på kryss av dansestiler osv. Ikke minst ville dette gitt et sted der dansekunstnere 

kan møtes, og jeg tror det ville vært veldig ettertraktet hos dansere i Norge/Oslo med et 

lokale tiltenkt dans/dansekunst!.

Alle! Som 

dansekunstner selv - 

ønsker vi å nå ut til alle 

aldersgrupper. Vi vil 

gjøre dans mer 

tilgjengelig og ikke 

minst mer synlig - blir 

dette lokalet tilpasset 

slik at vi som 

proffesjonelle 

danskunstnere har et 

kreativt sted å være, 

bruke og ikke minst til 

å være kreative - har 

man også gyldne 

muligheter til å sette 

opp forestillinger for 

folk i alle aldre, 

workshops, eventer og 

liknende. - ikke minst 

kunne det vært 

fantastisk for 

nyetablerte 

dansekunstnere for å 

kunne sette opp mer 

lavterskel 

prosjekter/visninger og 

liknende.

Vet ikke

18–25  Bydel Nordstrand Dansesal Utvikling av kultur Alle men spesielt unge-

ungevoksne

100-300 kvm

26–35  Bydel Sagene dd dd dd 500-1000 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Mulighet for leie av lokaler til både firmaer og private som ønsker å arrangere ulike tilstelninger, og tilrettelegge for faste lavterskel 

musikkonsepter, quiz, musikkbingo etc for å trekke folk til bygget og området. I tillegg bør det en del av arealet kunne brukes til å formidle 

Oslos middelalderhistorie, kanskje gjennom bruk av VR-briller eller lignende?Det bør også åpnes for servering av ulikt slag, både mat og 

drikke.

Faste arrangementer bør prioriteres for å skape rammer for kontinuerlig bruk av lokalene, 

og gjør det mulig å ha forutsigbar drift.

Oslos middelalderhistorie oppleves som nedprioritert, og det er lite som er bevart. Her er 

det lokaler midt i Middelalderparken som gir en lokal forankring og et historisk sus.Dette 

vil også kunne dra turister til bygget.

Serveringsvirksomhet bør prioriteres både for å komplementere faste arrangementer og 

historieformidling, og for å kunne selvstendig trekke folk til bygget. Det er få steder i 

Gamlebyen som har mulighet til servering i tilknytning til hage/park, her kan man se for 

seg en type Prindsens hage på sommeren øst i byen.

Målgruppen her er 

sammensatt, faste 

arrangementer av ulik 

slag kan trekke alt fra 

småbarnsfamilier til 

ungdom, til eldre. 

Formidling vil kunne 

trekke til seg turister i 

Oslo, og servering 

treffer også alle 

grupper.

500-1000 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Grønland Dette bør brukes som en audiovisuell utstilling likt den som finnes i Frankrike i flere byer av Van Gogh. https://www.imagine-vangogh.com/ 

, I middelalderparken kan fokus derimot være på norske kunstnere, kanskje kunst som omfamner norsk kultur og mytologi. Denne art 

exhibition i Frankrike gir sterke inntrykk og er veldig kul for unge som gamle. 

Fordi det ikke finnes noe lignende som inkorporerer moderne teknologi med kunst, selv 

om dette er noe som vokser kjapt. Det er også en moderne form av utstilling som kan få 

flere unge interessert i kunst. 

alle aldre. 300-500 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Utesteder, restaurant, konsertscener, Mathalen Fordi det er for lite av det i Gamle Byen og alle må til sentrum eller Bjørvika Alle Vet ikke



26–35  Bydel Vestre Aker Rimelige kulturlokaler til enkeltpersoner. Det er mange slike konverterte bygninger, f.eks. gamle Munch, som tilbyr lokaler til 

grupper, foreninger og foretak innen kultur. Jeg synes at minst ett slikt kommunalt bygg 

burde tilby rimelige kulturlokaler til enkeltpersoner. F.eks. studioer til musikere, atelier, 

cellekontorer til filmprodusenter, designere, arkitekter osv. 

Kulturnæringene i Oslo. 1000 kvm <

26–35  Bydel Nordre Aker Produksjonslokaler for kultur. Atelierer, verksteder, studio for billedkunstnere, teater/dans, arkitektur. Kontorplasser for små, uavhengige 

kulturbedrifter. 

Denne sektoren har i alt for lang tid vært gitt lavest prioritet og satt på nederste hylle. Et 

bygg som dette er perfekt for denne bruken, kombinert med utadrettede funksjoner som 

visning av kunst/teater/dans/konsert, serveringssteder og som arena for kulturbedrifter 

som retter seg mot barn/unge.

Alle med interesse for 

kultur og kunst

Vet ikke

26–35  Bydel Grünerløkka Tiltak som bidrar til utvikling av dansekunstfeltet, og som ivaretar hele næringskjeden. 

Dette bør være arbeidsrom av ulik art:

1. Produksjonssaler: visningsrom/black box/tilsvarende, gjerne også studio I TILLEGG (vesensforskjellig enn produksjons- og visningsrom i 

karakter og utførelse)

2. Arbeidsrom: mindre rom som kan ivareta annet kunstnerisk tilknyttet arbeid, herunder produksjon- og planarbeid som adminsitrasjon, 

manusutvikling, samarbeidsmøter med kunstnere, søknads- og finansieringsarbeid. Disse kan også være små rom som kan brukes i 

forprosjekt for å utvikle konsepter og skisser, for å ikke ta opp plass til produksjonsrom når man har mindre arealbehov, men man trenger å 

samle et team, for eksempel.

3. Uformelle møteplasser: Det er stor mangel på arenaer der enkeltkunstnerene faktisk kan møtes, og det er stort urealisert potensial for 

synergieffetken av samordning av danseorganisasjoner og tilrettelegging av arbeidsplasser man kan oppsøke i løpet av, og mellom, 

produksjonsperioder og oppdrag. Dette kunne vært i form av en stor kafe eller fellesareal (feks. som Kulturhuset, Deichman Bjørvika, 

fleksikontor-plasser mv), eventuelt kan dette formaliseres slik at en danseaktør har ansvar for å fasilitere arealer man kan booke seg inn 

eller bruke ved oppmøte. Det kunne feks vært en aktuell oppgave for PRODA profesjonell dansetrening, eller ivaretatt av 

produksjonsenheter for dansekunst i feltet. Det kan alternativt utvides til en kantineareal eller kafé, slik at det er åpent for publikum, men 

at det er en smeltedigel for kunstnere til å møtes og samles om å utvikle kunst som kommer hele byen til gode.

Som fristtående dansekusntner erfarer jeg at det er stor interesse for mitt kunstneriske 

virke, og jeg har både nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, til tross for å være tidlig i 

etableringen. Jeg har tilgang på et stort tverrkunstnerisk nettverk – men det er 

strukturelle problemer og mangler i Oslo som gjør at det verken er bærekraftig eller 

aktuelt å skape dans her. 

Mangelen på arenaer for å samles eller skape og formidle dansekunst gjør at man enten 

må jobbe i uegnede lokaler (kunstnere er kreative, men det behøver ikke bety at de 

dermed fortjener dårligere produksjonsvilkår med hensyn til HMS eller andre ressurser 

det organiserte arbeidslivet har), eller at man rett og slett må ta med teamet på 

residenser andre steder i Norge fordi: i Oslo er det mange kompetente kunstnere, men 

det mangler infrastruktur som kan realisere og støtte arbeidet.

Dersom Oslo kommune skal kunne realisere kunstplanen fra 2019 som "internasjonal 

kunstby med lokal forankring" er det avgjørende at også dansen prioriteres her. 

Dansekunsten har få lokaler som egner seg til dans i byen, som skaper ekstra press på de 

få lokalene som eksisterer. Mangel på infrastruktur som ivaretar kunstformen og de som 

arbeider med det, fører til utarming av feltet og et svekket kulturtilbud for byens 

innbyggere. Videre i kunstplanen står det at "Oslo skal ha gode vilkår for kunstproduksjon 

og visningssteder" – med satsing på dans i Lokomotivverkestedet kan dette svares ut helt 

konkret, med en enorm verdi for feltet og i neste omgang byens befolkning. Vi vet også at 

kulturarbeidere skaper liv i lokaler, som gjør at offentligheten for øvrig strømmer til og tar 

i bruk tilstøtende tilbud i næringslivet for øvrig. Det er altså naturlig å anta at en form for 

samvirke-modell er en god løsning, som både har til hensikt å samle aktører i feltet, og å 

bidra til at flere ulike organisasjoner og innbyggere kan benytte seg av lokaler og 

kulturtilbudene som kan skapes her.

Primærmålgruppen er 

koreografer og 

dansere – disse 

trenger lokaler å jobbe 

i, både med planer, 

utvikling av arbeid, og 

formidling. 

Sekundærmålgruppen 

er de tilknyttede og 

avgjørende teamene – 

for eksempel 

produsentene, som 

gjør det mulig for 

kunstnerne å fokusere 

på faget sitt. Den siste 

og strøste målgruppen 

er byens befolkning. 

Ved å invitere 

dansekunstnerne inn 

tilrettelegges det for 

utallige muligheter for 

at innbyggerne kan 

oppleve dans i alle 

slags former og 

formater.

300-500 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Det er flere behov bygget bør dekke, men jeg mener det er viktig at en etablert aktør kan vær navet i hva enn dette bygget i sum skal være. 

Jeg er født og oppvokst i Groruddalen i Oslo, har en familiebakgrunn fra Norge og Kroatia med lærer og bondebakgrunn, faren min drev 

restaurant på Grønland på 90-tallet, og den kroatiske foreningen som da lå i Jens Bjelkes gate var en stor del av barndommen. Vi var på 

middelalderfestival i gamlebyen og jeg tok min første pils i Grønlandsleiret! I voksen alder flyttet jeg til bydel gamle oslo og har nå etablert 

meg her med samboer og to små barn. Grunnen til det er sammensatt, men at bydelen trekker linjer til andre deler av byen og verden er 

ikke til å komme unna og det er dette som gjør akkurat dette stedet helt fantastisk. Det har sine utfordringer, men det er en ekte 

smeltedigel. Jeg ser for meg at lokomotivverkstedet kan bidra til å samle byen enda mer; geografisk, mellommenneskelig, kulturelt og ikke 

minst historisk. Oslo har sin spede begynnelse akkurat der bygget ligger og jeg ønsker meg en aktør som kan samle byen i fortid, nåtid og 

fremtid. Jeg ser for meg et moderne bymuseum som også fasiliteter/samarbeider med andre aktører som er åpent, tilgjengelig og fylt med 

aktivitet i et langtidsperspektiv - og som blir et naturlig samlingspunkt både for organisert besøk, men også for besøkende som søker seg til 

et godt sted å være fylt med læring, kulturaktiviteter, sosial støtte, lek og opplevelser. Jeg ønsker meg et sted barna mine kan søke seg til 

og som de føler at at de «eier» nettopp fordi dette er byen sitt. Jeg tror lokmotivverkstedet er en flott anledning til å samle aktører og 

arenaer som formidler og bevarer byens historie, og at det skal fungere like mye for de minste som de eldste, og alle de i mellom

Fordi dette kan fungere som en samlende arena for byen, og et området som vil legge til 

rette for en sunn utvikling i en sammensatt bydel

For alle, og ser for meg 

at det vil kunne svare 

til ulike behov ut i fra 

aktiviteten som skjer. 

Jeg tror det kan bli et 

viktig sted for lek og 

læring, et sted barn i 

byen kjenner til og 

ønsker å være. jeg ser 

også for meg at 

tilbudene hkan svare til 

behov for mer 

tilrettelagte 

kulturtilbud rettet mot 

blant annet personer 

med demens, 

sykehjemsbeboere, 

barn med spesielle 

behov og andre 

grupper som kanskje 

ikke har like enkelt for 

å oppsøke kulturtilbud 

på egenthånd

Vet ikke

26–35  Bydel Ullern Fleksible prøve og visningslokaler for scenekunst og musikk Sånn at ikke Bjørvika blir de store aktørenes "polished" bydel, men har mangfoldig kultur 

som bygger videre på Gamlebyens alternative spirit

Så mange som mulig!

Prøvelokaler for 

proffesjonell kunst

1000 kvm <



26–35  Bydel Ullern Fleksible prøve og visningslokaler for scenekunst og musikk Sånn at ikke Bjørvika blir de store aktørenes "polished" bydel, men har mangfoldig kultur 

som bygger videre på Gamlebyens alternative spirit

Så mange som mulig!

Prøvelokaler for 

proffesjonell kunst

1000 kvm <

26–35  Asker Et lokale for dansere, både øvingslokale, men kanskje også et sted for framføring. Evt et sted å levere møbler istedenfor at det kastes. Fordi dansere har veldig få lokaler, og de som er tilgjengelige er gjerne likevel ikke så 

tilgjengelige da det er stor etterspørsel. Det er også fint å ha noe gratis, eller noe billig, da 

ikke alle har råd. Og det å ikke ha råd til å gjøre noe man elsker er kjipt. Hovedmål nr 2 og 

3 i Oslo kommunes kunstplan Kunstbyen; Kunst skal være tilgjengelig for alle i byen og 

Oslo skal ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder dekkes ikke helt pr dags 

dato. 

Alternativ 2: (møbler) fordi det er miljøvennlig

Kunstnere, da mest 

dansere, men flott om 

det kan bli et lokale for 

framføring, så kanskje 

musikere også. Jeg ser 

for meg at det mest vil 

treffe i alder 15 til 30.

20-100 kvm

26–35  Bydel St.Hanshaugen Kulturarena, øvingslokale, konsertlokaler til det frivillige musikklivet Viktig med god tilgang på steder for musikklivet som er mulig og leie til en ok pris Korps, kor, og andre 

folk i det 

frivillige/profesjonelle 

musikklivet. Og de som 

vil delta på en konsert 

Vet ikke

26–35  Bydel Sagene Etablere lokaler som både er egnet for utøvelse av musikk (øving og fremføring) og som er økonomisk tilgjengelig for det frivillige kulturliv. Pr. dags dato har f.eks. amatørkor, korps og orkester rett på gratis lokaler til å øve, men 

det er ikke krav om akutikk, lagringsmuligheter eller andre egenskaper som er svært 

viktige for oss. I tillegg er ofte lokalene helt uegnet for konserter og vi må ofte punge ut 

mange tusen for lokaler som Ridehuset, kirker, konferansesaler eller andre brukende 

lokaler. Men det er alltid hard konkurranse om de beste lokalene. Ett ekstra lokale i byen 

hadde utvilsomt hjulpet for kor, korps og orkestre som drives av frivillige arbeid.

Kor, korps og orkester 

som drives av frivillige.

100-300 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen 1. Mathall/servering av mat og drikke, samt uteservering 

2. Kino og kulturscene/storbyteater (noe ala Vega scene) 

1. Servering av mat og drikke for å øke bruken av parken rundt.

2. Kino og kulturscene/storbyteater fordi Oslo øst ikke har noen kino eller lignende tilbud.

Alle aldre 100-300 kvm

26–35  Bydel Nordstrand Restaurant og uteservering

Kafe

Hjemmekontor/co working arealer

Fint areale som gir et sentrumsnært tilbud til bydeler sør i Oslo.mulighet til å utnytte 

kveldssolen i Oslo.

Unge voksne 300-500 kvm

26–35  bor i Nordre Follo, men jobber i Oslo 1. Aktivitetshall for barn og ungdom med fokus på kulturelle arrangementer, f.eks. litteraturkafé, arena for å øve på dans, skuespill, stand-

up, mm. 

2. Et klassisk teater, eventuelt teater for barn.

Når ungdommen har mye ledig tid, finner de på rare ting som narkotika, vold, ran, osv. For 

å kunne unngå slike negative tendenser i samfunnet, er det viktig at det finnes tilbud, 

gjerne gratis, om ulike aktiviteter midt i byen, der ungdommen som regel tilbringer mye 

tid. 

Barn og ungdom Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Plass til kunstnere og ikke-kommersielle aktiviteter. Noe som føles like åpent som et bibliotek eller en park, hvor man ikke må kjøpe noe for 

å være. 

Fordi man ikke lenger har noe i sentrum å gjøre om man ikke er villig til å betale mye for å 

sitte eller drive. 

Voksne, barn, men 

viktigst er ungdommer

100-300 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturtilbud, verksteder, lokaldrevet mattilbud, musikkscene For å motvirke den veggen av gentrifisering Bjørvika representerer, og for å verne om 

gamle industribygg

Alle som kan sette pris 

på at det finnes en 

verdi i å kunne trekke 

seg tilbake til et sted 

der alt ikke er polert og 

har tæp-terminaler 

hver femte meter

300-500 kvm

26–35  Bydel St.Hanshaugen Arbeidsplass for personer med diagnoser som ønsker å prøve seg ut i arbeidslivet og ungdommer. Kreative jobber som å snekre, kunst som 

trengs i forskjellige arbeidsplasser i bydelene, graffitti på potter som evt plasseres på ulikesteder i bydelen. Innhente informasjon fra 

bydelene om hjelp som trengs av restaurering o.l. Det som lar seg gjøre kan disse personene utføre, på lokomotiv lokalet.Ansette veiledere. 

Mangel på arbeidsplass for disse gruppene i Oslo. Ungdommer og 

personer med 

diagnoser som ikke får 

muligheten andre 

stede.

Vet ikke

26–35  Bydel Nordre Aker Museum for industri og produksjon i Oslo området Forvalte en del av Oslo historien som går til spille ved ombygginger/nybygg Oslo Barn/Skole og ellers 

alle andre 

aldersgrupper

1000 kvm <

26–35  Bydel Gamle Oslo Vålerenga En form for tilbud eller møteplass for ungdom. Evt også for barn, men ikke "barn og ungdom" sammen. Ungdom trenger egne steder. 

(Tenker det er plass til flere tilbud i bygget enn bare dette, men det er det jeg vil trekke fram.)

Det er stort behov for dette i hele byen, men særlig i bydelen vår. Mange barn og unge i 

bydel Gamle Oslo bor i trange leiligheter med familiene sine, og har få eller ingen steder å 

henge med venner innendørs. 

Ungdom i bydelen og 

resten av byen

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Makerspace For å oppmuntre til å skape, samle kloke nytenkende hoder på en plass og gi barn/unge 

tilgang på kunnskap og verktøy. Å lære av andres erfaringer mens man prøver og feiler gir 

ofte mer læringsutbytte enn å lese seg til kunnskap. Å ha et dynamisk møtested for 

kursing og erfaingsutveksling så vel som å utøve sine hobbyer/jobb.

Enkeltpersoner som 

driver med koding, 

kunst, robotbygging, 

sying og mye annet. Alt 

og alle som trenger et 

sted å utøve sitt fag, 

kontorplass osv. Barn 

og unge i bydelen kan 

få et tilbud i sitt 

nærområde som kan 

være med å gi dem 

retning i livet.

1000 kvm <

26–35  Bydel Alna Øvingslokale til utøvende musikere i Oslo Det er nærmest umulig å oppdrive et øvingslokale, med mindre man kjenner noen eller 

har forskudd på arv som man kan betale blodprisene som kreves i dag.

16-40 Vet ikke



26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Marked med mat og matservering, sted for kunstprosjekter, konsertlokale For å gi plass til lokale initiativer som mangler et sted å være fast, slik som kunst, musikk, 

sykkelreperasjon osv. Stedet kan også gi et større mattilbud fra lokale mat leverandører 

samt spisesteder i et område som blir mer folksomt i fremtiden

Befolkningen i 

gamlebyen, Bjørvika og 

fremtidige Grønnlikaia

300-500 kvm

26–35  Bydel Nordstrand Behova til dei som mistar kulturtilbod under Bane Nor si utviding. Det er mange som mistar viktige tilbod i lokalmiljøet når Bane Nor skal utvide jernbanen. 

Sidan det er ein jernbane som øydelegg for lokalsamfunnet, kan ein togverkstad 

kompensere litt.

Alle påverka av 

jernbaneutbygginga ++

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen It is such a beautiful place with big potential. In Boston there is a place walled Sowa market that has the same vibe. It would be great that 

this would be similar with market (for vegetables + local products + bakery) for example in the weekend. Markets, pop up store. Also it 

would be great that it offers activity for kids. And some food court maybe?? :) maybe a Christmas market in the winter.

Oslo need more places with activities for both tourists and local people. People in the 

neighborhood, people 

living in oslo and 

greater oslo. And then 

tourists. 

100-300 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Det bør tilbys ulike aktiviteter som dekker hele aldersspekteret til lokalbefolkningen. Både familievennlig aktiviteter men også tilbud som 

bidrar til trafikk og mulighet for inntekter i form av salg av mat og drikke eller varer. 

For å kunne drifte et så stort og fint bygg trenger man noen form for inntekt, og her kan foodcourt, beergarden og mulighet for mindre 

butikker være viktige innslag i tillegg til andre aktiviteter. Et området tilpasset søndags markeder vil bidra til trafikk og hjelpe små lokale 

bedrifter til å kunne selge sine varer og produkter. Dette passer også med historien til middelalderparken hvor det i mange hundre år har 

vært markeder her. 

Jeg vil gjerne tipse om stedet "Radegast Hall & Biergarten" i Brooklyn New York som inspirasjon til mulig bruk av en slik gammel bygning. 

Jeg kom over stedet da jeg besøkte New York for en del år siden og tenkte med en gang på den gamle lokomotivgarasjen i 

Middelalderparken som et perfekt lokalet for et slikt konsept. 

Etter 15 år her i gamlebyen er det med stor glede at jeg leser at dette bygget nå skal utredes for bruk :) 

For å kunne drifte et slikt bygg som krever store renovasjons investeringer bør man 

prioritere aktiviteter som bidrar til noe form for salg, enten drikke, mat eller produkter. 

Ved å sikre inntekter i form av leie fra ulike aktører kan man sikre drift og kunne tilby også 

gratis og inkluderende aktiviteter for alle samfunnsgrupper. 

Alle aldersgrupper. 300-500 kvm

26–35  Bydel Sagene Fast sted for bruktmarked, byttemarked, bondensmarked (større enn det ambulante bondensmarkedet, med mer enn bare 4 stand med 

ost, honning, syltetøy og kjøtt), og marked med lokale, små bedrifter som på Factory Tøyen. Hele året :)

Oslo bør satse med på gjenbruk av klær, bøker, elektronikk, ting og tang, osv.. Oslo 

Kommune burde ha mer fokus på å støtte små, lokaldrevet bruktbutikker (f.eks. Green 

Kids and Mums på Løren) for å motvirke forbrukskulturen (kjøpe nye klær hver sesong, 

kaste teknologiske dings fordi det har kommet en nyere, «bedre» versjon av det). 

Kommunen burde også støtte det lokale, det grønne, de små bedriftene/aktørene. Dette 

er deres sjanse til å gjøre det med en stor BANG! 

Alle i samfunnet :) Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Jeg håper at en god del av arealet kan settes av til barn og kanskje til med spedbarn/foreldre i barselpermisjon. For barn tenker jeg 

hovedsaklig et sted å trekke inn, men fortsatt løpe og herje, kanskje inspirert av Oslo Parkour Park og Kaoskammer på Munch. Av 

barseltilbud tenker jeg fleksible lokaler som kan brukes av grupper/bedrifter som arrangerer ting som babysang, babydans, barselyoga, 

fargebad for babyer, barselsalongen, osv. 

Barnefamilier er gode brukere av park, men kan trenge å trekke inn og ta en pause fra 

sola. Små barn kan ikke forventes å sitte stille bare fordi de blir tatt med inn, så å ha 

skyggefulle og svale lokaler å fortsette leken i er gull verdt om sommeren. Etter 

tegningene ser selve parken ut til å få ekstremt få trær og skyggefulle uteplasser, noe som 

gjør det ekstra viktig med et syed å trekke inn om man ønsker at småbarnsfamilier skal 

bruke parken. Barseltilbudet er hovedsakelig viktig for (nye) foreldre for å motvirke 

ensomhet og fremme bedre psykisk helse i barseltiden. 

Små barn, 

barnefamilier, 

barslende, foreldre i 

permisjon. 

20-100 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Sosialt, barer, kafeer. Gjøre delen av byen mer levende! Møtesteder er viktig. Spesielt i nærområdet. Hadde også gjort at parken blir mer brukt Alle! Både familier, 

eldre, unge 

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Crossfit senter. Stort underskudd på treningstilbud i området, bygget ville passet utrmerket. Ville bidratt 

til bedre helse og vært et godt tilskudd til bydelen

Alle aldre! 1000 kvm <

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Det blr være serveringssted. Som en type mathall. Men ikke like «mathallete» som bjørvika og oslo streetfood. Fokuser på norske råvarer. 

La bøndene få utfolde seg. Minrobryggeri for lokale, de som ikke har råd til eget sted. Kanskje man kan selge lokale produkter der? Klær? 

Håndverk? I en kombo med mat og drikke. Lag et sted der folk samles  Det beste er vel da mat og drikke?

Fordi jeg har alltid drømt om at det bygget skal være et sånt sted. Folk vil ikke dra dit om 

det feks blir et kunstsenter. 

Osloborgere❤ 500-1000 kvm

26–35  Bydel St.Hanshaugen Det bør være mer nedpå kulturarrangementer, matservering og utstillinger e.l. som gir forrang til lokale virksomheter og kunstnere - gjerne 

spirer; andre siden av vannet ligger det nok av større etablerte aktører. Derfor bør det ikke overprogrammeres, men heller disponeres etter 

modellen fra f.eks. Startblokka på Linderud - hvor man gir rom og vurderer utfra hvilken verdi aktørene tilbakefører til lokalsamfunnet 

rundt. Enda bedre; man inviterer flere aktører som er interesserte, og når de er samlet arbeider man aktivt med dem for at deres 

virksomheter skaper synergier som gir merverdi (dette kan Oslo kommunes' tjenestedesignere bistå med). Ser man også på Gamle Munch 

har slike innretninger svært stor verdi for lokalsamfunnet og besøkende rundt. 

Dette bør prioriteres fordi Bjørvika i umiddelbar nærhet er svært programmert mot visse 

segmenter av befolkningen (godt bemidlede/turister) og Gamlebyen har et yrende 

kulturliv som trenger rom og plass til å kunne skape gode møteplasser på tvers av 

generasjoner.

Folk med tilknytning til 

Oslos kulturliv og 

interesserte - alle 

aldere bør kunne 

dekkes og gjerne med 

dedikerte dager eller 

helger for noen 

målgrupper. Stedet er 

såppas stort, at det bør 

kunne være ulike soner 

(noe for alle, en del for 

noen, og litt for de få)

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Servering, café, bar. Konsertlokale. For å få et enda bedre tilbud i gamlebyen:) Alle - café på dagtid, 

bar/standup/konsert 

kveldstid

300-500 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Cafe og bar samt konsertlokale Et lavterskeltilbud til Barcode / Bjørvika Alle 100-300 kvm

26–35  Bydel Bjerke Mangel på lokaler man kan leie som privatperson som kan brukes fritt. Merket dette ifm. eid-feiring. 

I skrivende stund får jeg opp 29 selskapslokaler på Oslo kommune sine nettsider, majoriteten av disse er seniorsenter eller  aktivitetshus 

som virkelig trenger en oppgradering. Kapasiteten i disse er så som så, som regel er de for små til de fleste formål som ikke innebærer 

møtevirksomhet. Øvrige er bundet til cateringselskap som koster skjorta og ikke alle har anledning til å benytte seg av. Jeg savner et sted 

som er fri for heftelser hvor man kan gjøre akkurat som man vil - ha kunstutstilling, gifte seg, samle folk for å feire uansett årsak!

Oppleves som mangelvare. Alle som ønsker et 

sted de kan arrangere 

sammenkomster, 

utfolde seg kreativt 

eller bidra til et formål 

på annen måte. 

100-300 kvm



26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Studio og øvingslokaler! I 2024 blir mellom 150-200 unge produsenter, artister, musikere, kastet ut av Christian 

kroghs gate 2. Noen de største unge artistene i landet, samt de mest innovative og 

eksperimentelle kommer fra øvingslokaler i Christian kroghs, og fyller opp scener rundt i 

Oslo. Steder å utvikle kunst og kultur er en av de viktigste grunnsteinene i hele 

kulturbransjen. Uten lokaler eksisterer ikke musikken. Bolighaier kjøper opp gamle bygg 

og kaster ut kunstnere i hele oslo. Unge musikere må leie dårlig isolerte bøttekott til 

blodpris og reise 50 min utenfor Oslo for å i det hele tatt kunne være utøvende kunstnere. 

Sandvika og kulturtanken er et prakteksempel på hva som er mulig. Mange Oslo-baserte 

musikere får bedre tilbud i Sandvika og Drammen enn i sin egen by. Behovet for lokaler er 

enormt! 

Unge produsenter, 

artister, musikere, 

kunstnere. 

300-500 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Fritidsklubb for ungdommen Ungdommen i bydelen trenger et stedd hvor de kan være med trygge voksne og hvor de 

kan få gode fritidstilbud 

Ungdom fra 13-18 Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturarena - her bør det være enkel matservering, skjenkebevillgning og muligheter for store og små kulturarrangementer (konserter, 

dans, skuespill, standup, Markeder, m.m). 

Fordi middelalderparken må være et sted for et bredt spekter av befolkningen i Oslo. 

Bygget bør således gjøre det mulig for fleksibel bruk - både for privatpersoner og 

næringsdrivende. Det siste Gamle Oslo trenger er enda en dyr restaurant (det er det nok 

av på sørenga og i Bjørvika). 

Unge voksne/ familier 

med små barn 

100-300 kvm

26–35  Bydel Nordre Aker Et kulturverksted! Symaskiner, printere, maleutstyr, atelier, tegnesaker, teknikkutstyr til utlåns/utleie. Et gratis og lavterskel samlingssted som en arena for å skape kreativitet trengs for å 

videreutvikle kultur.

Alle aldre! Alle som har 

lyst til å skape noe. 

100-300 kvm

26–35  Bydel Sagene Kunst og samling - konserter, café, galleri, foredrag Området fremstår veldig striglet i disse dager med Barcode og alle kontorene. Området 

trenger litt edge! Og serveringen vil bli en av Oslos fineste.

Alle Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Burde være et sted hvor man kunne gått på besøk enten som markeder og kafé En stor del av Middelalderparken er å åpne denne opp og gjøre det attraktivt for lokale så 

vel som et sted å besøke når det allerede er mange som bruker Bispevika/ Sørenga. 

Spesielt i denne bydelen er det er stort behov for å vise at det en fin bydel å bo i samt at 

det behøves å la folk bruke området etter at det har vært avstengt så lenge 

Tror dette kan gjøre 

det attraktivt for unge 

som vil på markerer/ 

bruktmarked og ikke 

minst for alle 

brukergrupper med å 

få inn kafé/ Resturant

300-500 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Nattklubb og kultur-scene Perfekt lokale, stor etterspørsel 20-45, mennesker som 

liker musikk

100-300 kvm

26–35  Bydel Nordstrand La flere spisesteder leie deler av lokalene, som en slags mathall. Fordi østkanten trenger flere kule steder som trekker folk fra andre bydeler og gjør det 

mer attraktivt for unge og småbarnsfamilier å bosette seg der og dermed jevne ut 

forskjellene i bydelen.

Unge og 

småbarnsfamilier 

Vet ikke

26–35  Bydel Grünerløkka Mathall der bønder/småskalaprodusenter kan selge råvarer som grønnsaker, fisk, kjøtt, egg osv. Som en fast REKO-ring Fordi vi trenger å tilgjengeliggjøre norske, lokale, økologiske råvarer enda bedre enn i dag. 

Samt direkte handel med bonden er viktig for å styrke deres økonomi og at forbrukeren er 

tettere på produsenten 

0-100 Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Vålerenga kunstneratelierer for kunsthåndverkere: keramikere, glassblåsere, metallkunstnere mm. Oslo har akutt behov for flere og bedre kunstneratelierer. Kirkeristen, Myntgata og andre 

kommunale atelierer er midlertidige løsninger og sikrer ikke kunstnernes arbeidsplasser i 

årene som kommer. Spesielt kunsthåndverkernes behov blir ikke ivaretatt. Keramikere 

trenger permanente atelierer som kan bygges opp med trygg ventilasjon, utslagsvasker 

etc. Andre kunsthåndverksgrupper har andre konkrete verkstedsbehov. Prioriter 

kunsthåndverkere og ansre kunstnere med verkstedsbehov og bygg en «ateliersentral» 

for fremtiden. Involverer kunstnerorganisasjonene i prosessen.

Kunstnere og 

kunsthåndverkere

1000 kvm <



26–35  Bydel St.Hanshaugen Uformell møteplass for ungdom i form av en "klubb" som kan romme ulike aktiviteter og grupper etter skoletid/i ferier. 

Kan romme mange ulike programmer som typ. verksted, sport, kultur osv men også mer uformelle aktiviteter som bare å henge sammen 

med venner etter skoletid. 

Disse kan jo også blandes med mer profesjonelle lokaler, der typ de samme verkstedene som snekker bruker også kan brukes som 

læringsarena for ungdom på kveldstid. 

Fordi det er viktig at ungdom har et tilbud etter skoletid også slike at de kan bygge trygge 

nettverk med hverandre og med voksne personer som de kan forholde seg til og tiltro seg 

til. 

ungdom, spesielt i de 

nærliggende områdene 

300-500 kvm

26–35  Bydel Sagene Verksted / hobbyverksted / mekanisk / kunst / trearbeid Det finnes altfor få steder i byen der mennesker får plass og rom for å utfolde seg med 

sine prosjekter, enten de er av ren kunstnerisk karakter eller et verksted for møbelbygging 

eller mekaniske prosjekter.

Alle aldre 500-1000 kvm

26–35  Bydel Nordstrand Åpent kulturhus, driftet av Oslo kommune. Muligens møteplass for håndarbeid etc. cafe ol. for alle men også for psykisk helse i alle aldre! Større psykisk tilbud til oslos befolking, møteplass, stryke felleskap på trygg grobunn Oslos befolkning Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Etterstad/Helsfyr/Brynseng Behov for innvendig kommunal lekeplass etter modell fra København. Fordi dette er en bydel med mye trangboddhet og i vinterhalvåret er det få muligheter for 

gratis, fri lek 

Barn og deres familier Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Ute, sosialt og kulturelt liv Det er lite av dette tilbudet i dette området. Ingen eller svært få kafeer, restauranter, 

musikkscener osv

Alle mellom 7-107 Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Mathallen eller streetfood Slik at gamlye byen får et løfte med byliv og variarende opplevelser Alle 1000 kvm <

26–35  Bydel Frogner Opprydding av lokalet, og gjør det om til byens nye nattklubb For å bevare stedet og for å utnytte plassen best mulig Alle mellom 20-40 som 

liker å feste ordentlig 

300-500 kvm

26–35  Bydel Nordre Aker Møteplass uten kjøpe - eller alkoholpress I et land hvor man brukes så mye tid innendørs i så store deler av året er det viktig med 

arenaer hvor man kan møtes ved lav terskel og utøve mange forskjellige slags aktiviteter.

Helst favne så bredt 

som mulig.

1000 kvm <

26–35  Bydel Grünerløkka En ordentlig klubb med fokus på god musikk , serveringsvirksomhet med fokus på kortreist mat og barneaktiviteter (lek og læring) på dagtid 

slik det vil være utnyttet hele døgnet. 

Det finnes ikke et slikt tilbud i Oslo, med en stor klubbscene. Som kan fungere som annet 

program på dagtid. Dette burde være mer enn bare et tilbud for å skape et felles og 

inkluderende samlingsted. 

Unge voksne, ungdom, 

voksne og ikke minst 

barn

1000 kvm <

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Matopplevelser, typ mathall

Konsertmuligheter

For å skape et attraktivt område for alle i Oslo Alle 100-300 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Bør lages en mathal og kulturscene lik som vippa og vulkan. Åpne opp for folket og lage uteområder med aktiviteter som benker, bordtennis For og lage liv i bydelen og trekke folk ut i bylivet Alle aldre og grupper 1000 kvm <



26–35  Bydel Sagene Lokomotivverkstedet bør reflektere byens befolkning. Det bør favne om et stort mangfold nasjonaliteter og være et tilgjengelig sted for 

alle. Et sted for læring av kultur og språk. Oslo trenger flere samlingspunkter som er for alle, uavhengig av om man er fra øst, vest, nord, sør 

eller utenfor Oslo. På grunn av dette bør Lokomotivverkstedet tilby språkkafe, internasjonale matfester, kurs i idrett/musikk fra andre 

kulturer inkludert de som allerede fins (f. eks. capoeira, salsakurs, yoga, trommekurs). Hva med fellesmiddager for en billig penge? Lage 

mat av sesongbaserte råvarer, eller ting som er kjøpt/donert pga. dato og spise sammen på store langbord og sitte med folk man ikke 

kjenner. Det finnes 1 million single i Norge, gjøre stedet tilgjengelig og trygt for å komme i gruppe, men også alene. Det bør også 

tilrettelegges for særlig tilbud for barn og unge. 

Oslo har behov for samlende møteplasser med mer mangfold. Det bør reflekteres i 

prisnivået. Svært mange har ikke råd til å dra på ferie og står uten tilgang på 

hytter/sekundærboliger. Dersom Lokomotivverkstedet kan gi byens borgere en følelse av 

å komme seg litt ut av hverdagen og oppleve eventyr vil byen oppleves mer inkluderende 

og mangfoldig. 

Hele byens befolkning, 

alle aldre. 

500-1000 kvm

26–35  Bydel Ullern Det bør være en arena for uteliv mixet med kultur som fungerer for folkets lommebøker uten å robbes.  Ik a befale mulighet for restaurang, 

bar og noe kulturmessig. Siden det ligger ved middelalder parken kan det være en ide å hente indeer derfra. Jeg selv savner en restaurant 

med klassisk norsk mat. Det tror jeg kunne vært noe. "Ribbe, vossakorv med raspeballer, viltgryte, reinsdyrskav etc etc. Bar messig koselig 

med utsikt til vannet og høyhusene. Og om det er med peis! Kjør på. Kultur messig, bør ha noe med mening som man kan kjenne seg i og 

ikke for abstrakt. Ellers ha masse bilder av oslo før i tiden etc i bygget.

Jeg mener dette er noe som bør prioriteres siden det er et sted som vil gi liv til en eldre og 

mindre besøkt del av byen og sette middelalderparken på kartet igjen.

Vil si både familier og 

voksne men kanskje  

18 til 40 som hoved 

fokus?

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Øvingslokaler for voksen-korpsene i Oslo med mulighet for lagring av instrumenter. Vi er mange voksenkorps i Oslo. De fleste av oss øver på offentlige skoler rundt om kring i 

byen og er avhengig av at skolene er villig til å la oss øve der. Ofte er det dårlig rom slik 

som klasserom eller gymsaler som ikke er egnet til musikk. I tillegg er det som regel ikke 

mulighet for lagring av instrumenter.

Voksenkorpsene i Oslo. 20-100 kvm

26–35  Bydel St.Hanshaugen lag en kulturarena hvor alle kan få delta. la bygge være offentlig slik at alle får bruksrett på plassen la det være offentlig bruksrett slik at IKKE privatpersoner eller bedrifter får bestemme 

hvem som får lov til og være der og ikke være der. lag en offentlig arena der, eller park

alle i norge, turister og 

generasjoner som 

kommer etter oss

Vet ikke

26–35  Bydel Grorud 1. Flerbrukshall, breddeidrett! eventuelt at deler av bygget brukes til dette formålet.

2. Offentlig toalett

3. innendørs lekeplass for barn (som kanskje strekker seg ut på plassen utenfor), åpent for alle

1. Mangel på idrettsflater i Oslo

2. Få offentlige toalett tilgjengelig for befolkningen

3. Innendørs lekeplasser kan være flott for små barn og foreldre, spesielt på vinterstid. 

Alternativ til Leos lekeland og liknende

1. Breddeidretten, 

barn og unge

2. Alle som ferdes i 

området og trenger et 

toalettbesøk

3. Barn og unge, og 

småbarnsforeldre

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Billig spisested/mathall med uteservering som er drevet av en ideell organisasjon eller kommunal sosial avdeling (sosialt entreprenørskap 

og inkluderingsarbeid ala. Kafe =Oslo). 

Det er viktig å se de sosiale problemene vi har i sentrumsnære bydeler i ansiktet, og skape 

sosialt inkluderende tilbud i byen. Prosjekter som Fjordbyen marginaliserer disse 

gruppene ytterligere, da de kun appelerer til kjøpesterke grupper og turister. Vi trenger 

tilbud som er for alle.

Alle. Ikke bare 

kjøpesterke grupper og 

turister.

100-300 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Det bør være et flerbrukssted med mulighet til å ha nattklubb på kvelds- og nattestid. Oslo har mange møteplasser med matservering. Det er veldig få tilbud til folk som liker å 

feste og danse, og tyr derfor ofte til ulovlige raves. Det bør være et godt tilbud der 

profesjonelle arrangører kan stå for opplegget. Klubbkultur er også kultur, og det har de 

forstått i mange land – mens i Norge er det fortsatt uglesett. Disse kule lokalene er veldig 

godt egnet, og det er ikke altfor tett på boligblokkene i Gamlebyen, så det ikke vil være til 

sjenanse. Dette kan også våre et trekkplaster for unge turister – Oslo er ikke spesielt godt 

kjent som festby.

Unge voksne i alderen 

20–40.

500-1000 kvm

26–35  Bydel Frogner Jeg synes det bør være en markedshall der hvor bønder, grønnsakshandlere, slaktere, fiskere og andre kan selge sine varer direkte til 

kunden. I mange andre land er der slikte frukt/grønnsaks/matmarkeder hvor man finner ferskere, rimeligere og bedre varer enn i 

dagligvarebutikkene. 

Det vil komme folket til gode da ferskere og renere mat er sunnere for folket og positivt 

for folkehelsen.

Alle vil nyte godt av 

dette. 

1000 kvm <

26–35  Lørenskog Middelaldermuseum og kafe Unik beliggenhet i forhold til ruinene i middelalderparken. Vil bli et attraktivt museum for 

skoler, innbyggere i Oslo og omegn samt turister.

Turister, skoler, 

beboere i Oslo og 

omegn

500-1000 kvm

26–35  Bydel Nordre Aker Operettehus/musikkteater Det er få scener i Oslo som egner seg for operette og musikk teater. Spesielt for operette 

programmet og det komiske operaprogrammet er det kun operaen, som er mye mer 

spesialisert. Her kunne sangere ha lånt lokale for å få realisert sine egne prosjekter eller 

man kunne hatt avtaler med organisasjoner som foreksempel opera til folket private 

teatergruppen som gjennomfører flere produksjoner i året og trenger scener som egner 

seg for dette.

Høyden i taket og akustikken er perfekt for akustisk musikk. Og hvis det blir prioritert 

scene, men også garderober og individuelle små øverom kan huset også brukes til andre 

konserter, og vil også kunne leies ut øverom til musikere og sangere som trenger dette. 

Alle aldersgrupper, 

men spesielt de som 

ønsker å besøke 

operaen eller 

musikkteater men ikke 

har økonomi til dette.

Vet ikke

26–35  Bydel St.Hanshaugen En utforsking av byens felles fremtid der hvor byen oppsto! …med 1:1 testing og læring i samarbeid med folk fra bydelen og hele byen. 

Fortid og fremtid!

Bykuben og byøkologien trenger en skikkelig storstue hvor hele byen involveres i alt fra 

treplanting i Middelaldreparken til læring og verksted for fremtidens bærekraftige 

løsninger. 

Alle osloborgere, men 

særlig barn og unge, 

altså neste 

generasjoner 

osloborgere

1000 kvm <

26–35  Bydel Gamle Oslo Etterstad/Helsfyr/Brynseng Kulturhus!! Folkehus! Multifunksjonelt. Konserter, dansekurs, buldring, ølbryggeri, mathall, verksted, greenhouse, billig utleie av 

musikkrom, verksted trevirke og keramikk for de som bor i Gamle Oslo. 

Vi trenger et målpunkt her for å generere byliv, og aktivisere denne forbindelsen mellom 

Bjørvika og Kværnerbyen 

16-100 Vet ikke

26–35  Bydel Frogner Ikke bygge noe nytt rundt. Bevar det fine og gamle, evt bygg likt som dette bygget. .Cafeer/restauranter og uteservering Park-område vil bli mer brukt og økt aktivitet i bydelen. Alle? 100-300 kvm



26–35  Bydel Vestre Aker Jeg synes det ville vært en kul idé å ta vare på den gamle historien til dette stedet samt formålet og lage et jernbanemuseum/Norsk 

jernbanemuseum der.

I Oslo er det bare et lite trikkemuseum og det er ikke plass for jernbanefans, som det 

finnes millioner av over hele verden.  Dagens jernbaner, teknologi, typer lokomotiver og 

tog kan være en god promotering av byen, og forbindelsen med bygningens historie, bruk 

av gamle bilder, prosjekter, presentasjoner, rekonstruksjoner kan vise og bevare 

historiens enorme omfang

Jernbanefans, 

jernbanearbeidere, 

turister, barnefamilier.  

Alle aldersgrupper

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen I København finnes Folkehuset Absalon som har over 60 arrangementer ukentlig. Et sentralt arrangement er et billig fellesmåltid hver dag kl 

18. Dette er en viktig møteplass som jeg har hørt mange på min alder snakke om. Jeg har forsøkt å booke billetter til måltider der når jeg 

har besøkt København, men de har vært fulle fordi de er så populære. Dette Folkehuset har klart noe helt unikt, nemlig å samle folk på 

tvers av generasjoner, interesser, bakgrunner og økonomiske lag. Det er akkurat dette Oslo trenger. Les mer om folkehuset her: 

https://absaloncph.dk/

Jeg jobber som psykolog i Oslo kommune og ser virkelig behovet for å ha flere sosiale 

inkluderende og rimelige møteplasser. Mange jeg møter i jobben min er ensomme og 

inaktive, og jeg tror at lavterskel arenaer for fellesskap er essensielt i å styrke helse og 

velvære til vår befolkning. I tillegg er Oslo en delt by, hvor folk i ulike miljøer sjelden 

kommer i kontakt med hverandre. Jeg tenker at et folkehus kan være en møteplass hvor 

folk med ulik bakgrunn og med ulike meninger kan komme sammen, noe som er 

kjempeviktig for demokratiet vårt og for å bekjempe utenforskap. 

Hele Oslos befolkning, 

et folkehus, men med 

mer målrettede 

målgrupper til 

spesifikke 

arrangementer. 

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Musikk- og øvingslokaler med plass for opptredener. evt flere øvingsrom og en scene. Bydelen trenger lavterskeltilbud for innendørsaktiviter for barn og unge, utover 

biblioteket i Bjørvika. Bygget er godt egnet fordi det ligger litt i avstand fra bebyggelsen 

rundt.

barn, ungdom og unge 

voksne

100-300 kvm

26–35  Bydel Frogner Et innendørs området man kan bruke til å henge med venner (uten kjøpeplikt) i de kalde månedene i løpet av året. Parkene og 

strendene/badestedene i Oslo bidrar mye til at byen oppleves som en livlig by, men er for meste tilgjengelig for sommerbruk. Kanskje 

Lokomotivverkstedet kunne være en slik folkelig arena for de andre månedene i løpet av året (skjermet for kulde og vind)? Det at det er liv i 

området vil nok bidra til en god atmosfære for andre virksomheter med betalende kunder. 

Vet ikke 8-60 år 300-500 kvm

26–35  Bydel Grünerløkka Resturant/bar Fordi området trenger et sted hvor man kan også kose seg med mat og drikke. Dette 

kommer til å bli en plass folk vil besøke for å slappe av og kose seg på sommeren. Fint å 

ha resturant/cafe i nærheten, det vil trekke folk og folk vil bli værende istede for å stikke 

til byen for å skaffe seg mat et annet sted

20-70 100-300 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Etterstad/Helsfyr/Brynseng Et sted å finne på aktiviteter innendørs, for barn og unge 0-25. Ofte er det ikke mye som skal til: klatrevegger til de store, og puter og 

boltreplass til de små. 

Ser veldig stort behov for et sted å være inne når det er dårlig vær. Deichman fyller seg 

helt opp. Barn og unge bor trangt og det er lite å finne på innendørs vinterstid og når det 

regner. 

Barn og unge 500-1000 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturarena for unge, litt sånn som gamle deichmann brukes. Kunne også vært matservering i form av streetfood Plassen ligger flott til og det ferdes mye unge mennesker i dette området. En kulturarena 

for unge voksne vil trekke opp området og gjøre det mer attraktivt og brukt. 

Middelalderparken i dag brukes nesten ikke 

Unge voksne 300-500 kvm

26–35  Bydel Grünerløkka Et av de viktigste behovene er å forankre bruken til stedets historie. Et nytt og moderne museum som formidler byens opprinnelse, men 

også byens historie generelt, er et behov for hovedstaden. Det er et behov for et samlet sted for forskning, formidling, aktivitet og bevaring 

av byens historie.  

Lokmotivverkstedet kan fungere som et flerbruksbygg, der både dette og andre behov blir ivaretatt. Det kan fungere som et samlingspunkt 

for innbyggerne i bydel Gamle Oslo. Samt verkstedrom og samlingsarena for barn og unge i Oslo. 

Det er et viktig og spennende område i byen som fortjener større oppmerksomhet. Det 

kan være med på å bygge opp en felles identitet for alle Osloborgere, og for å gi alle som 

besøker byen et godt tilbud for å lære mer om byen. Det kan også være med på å trekke 

linjene fra nye Bjørvika tilbake til byens opprinnelseshistorie. Og ikke minst for å ta vare 

på byens kulturarv. Tenk på Domkirkeodden på Hamar, og hva den har å si for byens 

innbyggere. 

Bydel Gamle Oslos 

innbyggere, samt 

byens befolkning 

generelt. I tillegg til 

turister fra andre 

steder i Norge og 

utlandet. Folk i alle 

aldre. 

Vet ikke



26–35  Bydel Gamle Oslo Grønland En kulturarena og flerbukshall der det kan arrangeres konserter, eventer mm. Slik som flerbrukshallen på Bryn, bortsett fra at her får man 

en mye kulere og retro bygning. Det er blant annet en økende etterspørsel i byen til steder for å arrangere rave. Dette er en økende trend. 

Med en slik industriell hall som er tilrettelagt for klubber, konserter og eventer vil det trolig bli utnyttet i stor grad. 

Gamle Oslo vil også ha nytte av en lik hall når bydelen skal utvikles og oppgraderes. Gamle Oslo er jo den nye Gründerløkka. 

Det er et konsept som ikke finnes i Oslo pdd. Det er veldig populært i utlandet. Det vil 

trekke yngre folk dit og kanskje det vil få oppmerksomhet utenfor korge og dermed mer 

turister til Oslo. 

18-40 Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Bakeri, lunsj/middagssted, kanskje med kortreiste varer og produkter. Vi savner mest et bakeri Det er veldig få bakeri i området vi bor i, hvor det er langt til det nærmeste. Vi savner 

veldig å ha tilgang til det, samme med lunsj/middagssted som har kortreiste varer

Vil si alle, bakeri 

samler gamle og unge

Vet ikke

26–35  Bydel Nordre Aker Ønsker meg fortsatt noe ala Fotografiska i Oslo Fordi det per dags dato enda ikke finnes et museum i Oslo hvor fotografi står i sentrum. Alle, se til fotografiska i 

Stockholm. De er nå i 

Miami, og flere steder i 

verden.

Vet ikke

26–35  Bydel Frogner Kulturtilbud. Kul foodcourt med særpreg hvor det er sitteplasser ute. Inspirert av København f.eks. Som har bål og strandstoler i tilknytning 

sin populære foodcourt. I tillegg kan det være opplegg for scene og div som man ser andre steder

Lite plass og crowded. Vil være fint med bredere kulturtilbud og bra for Oslo med tanke på 

turisme

Beboere i Oslo og 

turister

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Bispevika Sørenga/Bjørvika har et sterk behov for tilbud retta mor barn, også mindre barn. Jeg ønsker meg en senter fylt av aktiviteter for barn i alle 

aldre. Gjerne en slags flerbrukshall der det kan være lekeområder, ulike kulturaktiviteter og mulighet til samhandling med dyr. Kanskje kan 

man ha et rom eller lokale  som lånes ut til ulike kultur og aktivitetstilbud rettet mot barn, samtidig som det er noen mer faste tilbud som er 

der permanent. Det kan være kulturskolen. barneteater, barnedans, besøksgård, matlaging/dyrking av mat à la Geitmyra +++

Det bør også være en kafé uten alkoholservering der man kan kjøpe lunsj eller ha med medbragt. 

Sørenga/Bjørvika har mange uteserveringer og tilbud rettet mot voksne. Det er få steder 

en kan være helt uten alkohol og som er mer rettet mot det barn trenger. I 

middelalderparken vil en også kunne la barn løpe mer fritt da det er lang unna biler og 

trafikk. Et kulturtilbud for barn  midt i byen vil kunne gjøre det mer attraktivt for 

barnefamilie å bli værende i området.   

Tilbud som Leos lekeland og lilleleb brukes mye, og speiler et behov for et sted for barn å 

være for å kunne utfolde seg, en vi mangler flere gratismuligheter. 

Barn i alle aldre men 

særlig i førskolealder. 

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Sambruk i form av felles økologisk dyrking, fellesmiddager med lokale råvarer og mat fra ulike kulturer, kunnskapsformidling av 

nyttevekster i området, fellesverksted og lån og deling av utstyr. I tillegg sted for formidling av lokalhistorie og kulturarrangementer med 

fokus på kulturelt mangfold i området. 

Det vil skape fellesskap og samhold, samt løfte fram lokalhistorie og kulturelt mangfold i 

området. 

Alle. 300-500 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Bispevika Mathall/ Markedshall - Servering, restaurant/cafe, kreativt kollektiv med verkstedplasser som kan leies til en rimelig penge, utstillinger, 

galleri

Jeg mener dette bygget burde komme flest mulig til gode, at det er tilgjengelig for alle.

Selv om en kanskje ikke har råd til allverdens kan gå inn, se på fine ting og kjøpe seg kaffe 

eller is?

Håndverk er spennende og fint om tilbudet med verkstedplasser kunne blitt utvidet, litt 

som kruttverket på Etterstad... 

Alle aldre, alle trenger 

mat og drikke, 

underholdning med 

kunst, håndverk, mat, 

musikk, markedsdager 

etc

500-1000 kvm

26–35  Bydel Alna Sykehus Det er så mange pasienter som venter til sin time og døder før de får det ! Vi alle i Norge 

har stor behov for sykehuset. Trenger liv for å leve 

Vet ikke. 1000 kvm <

26–35  Bydel Sagene Et kulturhus og verksted for barn og unge. Som har åpent på dagtid og ettermiddag/kveld. Det burde også være rom for start-up med ny-

etablerte band og ulike workshops og kurs. Alt fra studio, musikk til bandskole og instrumentopplæring. 

Fordi det trengs. Pr i dag har oslo kommune for få tilbud til barn og unge. alder 13-19år 100-300 kvm

26–35  Bydel Grünerløkka Konsertsal for det frivillige musikkliv. Som engasjert i et av byens voksenkorps (Oslofjord Brass) vet jeg at byen har et sted 

mellom svært få og ingen arenaer for utøvelse av musikk som oppfyller de grunnleggende 

kravene 

- scenekapasitet på 30 (brassband) til 60 (janitsjar) sittende musikere pluss slagverksrigg,

- akustisk tilrettelagt slik at musikernes hørsel beskyttes og slik at publikummere får en 

god konsertopplevelse,

- økonomisk bæredyktig - et amatørkorps kan sjeldent forvente å dra inn mange titalls 

tusen på billettinntekter, så når utgiftene til lokalet alene nærmer seg ti tusen ender 

konsertene gjerne i minus (dette gjør kommersielle scener uaktuelle for frivilligheten),

- løpende bookbar, altså at man ikke må søke halvannet år før konserten og må vente fire 

måneder på saksbehandling og tildeling. 

Flere av byens amatørkorps hadde store håp til at gamle Munch skulle bli et slikt sted 

(som det var planer for), men der har det jo vært null synlig framgang. 

Med Lokomotivverkstedet har Oslo mulighet til å tilrettelegge for for musikkutøvelse for 

kommunens tusenvis av skolekorps- og voksenkorpsmusikanter som gjerne vil arrangere 

konserter men som har alt for få passende arenaer å velge mellom. 

Videre er korpsene prisgitt skolene de (som oftest) øver på. Korpsene kan både på lang og 

kort varsel få beskjed om at en øvelse/øvingshelg ikke kan holdes på skolen, noe som 

medfører ekstraarbeid med å finne alternativt øvingssted og ekstra kostnader for frakt av 

utstyr som til vanlig lagres på skolen. Et slikt behov - gjerne med reduserte priser for 

aktiviteter uten publikum - kan også oppfylles av Lokomotivverkstedet. 

Skolekorpsmusikanter 

og 

amatørkorpsmusikante

r (7-99 år) fra hele 

kommunen. 

Konsertpublikummere 

fra hele kommunen. 

300-500 kvm



26–35  Bydel St.Hanshaugen Fellerverksteder. Sted for kunnskapsbygging om urban dyrking og matproduksjon. Konsert lokale. Utstillingslokaler. Steder som oppmuntrer folk å skape noe sammen bør alltid bli prioritert. Bygging og 

deling av kunnskap er alltid positivt for et samfunn. Et slikt type flott bygg bør alltid være 

tilgjengelig for folket. 

Absolutt alle. 

Anbefaler dere sterkt å 

forhøre dere med 

nabolaget om deres 

behov da dette bør 

veie litt tyngre. 

1000 kvm <

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Det burde bli atlier for kunstner. Ettersom mange mistet sine atlier i Myntgata Alle kunstnere 20-100 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Lokomotivverkstedet bør brukes til substituerte atelier for kunstnere. Siden Oslo kommune skal stenge og kaste ut alle kunstnere fra Myntgata og Ila pensjonat 

vil ca 200 kunstnere stå i en krisesituasjon uden arbeidsplass. Derfor bør et sted som 

dette tilrettelegges for atelier for å dekke et stort behov hos kunstnere. 

Billedkunstnere. 20-100 kvm

26–35  Bydel Gamle Oslo Bispevika Kultur, musikk, teater. Samfunnsliv, meningsutveksling, politikk. Kunst, håndverk, kreativitet. Moro og gøy for unge og voksne. Café, bar, 

hyggelige stunder.

Det trengs i området, det skaper positivt byliv i den nye Middelalderparken istedenfor 

ukontrollerte ravefester midt på natten, og annen luguber aktivitet.

Alle aldre – barn og 

unge på dagtid, i større 

grad unge voksne og 

voksne på kveldstid.

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Det er store behov for dansekunst i Oslo:

    - Dansekunsten har få lokaler som egner seg til dans. De lokalene som eksisterer, er etterspurt og dermed ikke alltid like tilgjengelig 

  - Lavterskel tilgang til både studioer (arbeidsrom) og prøve- og produksjonslokaler for dansen er sterkt ønsket. 

    - Behov for en ikke-programmerende scene som kan leies ut til danse- og scenekunstnere på prosjektbasis. Mangel på ikke-

programmerende scener gjør at det blir vanskeligere å vise forestillinger i Oslo, som igjen fører til mindre mangfold og færre muligheter. 

Jeg er selv streetdanser og det hadde vært fantastisk hvis organisasjonen Soul Sessions Oslo kunne fått plass her til å ha fritreninger, 

battles, workshops osv. Foreningen har også et nasjonal ungdomsprosjekt med sommerleir i Oslo. Frem til nå har det vært på Sentralen 

hvor de overnatter og har danseworkshops og andre aktiviteter. Soul Sessions Oslo ble nominert til OXLO-prisen i 2021 og ville vært et bra 

tiltak i Gamlebyen! www.soulsessionsoslo.com

Det er behov for flere lavterskel-steder for barn og unge, i tillegg til flere lokaler for 

dansekunsten som er lettere tilgjengelig. 

Barn og unge, og 

dansekunstnere. 

300-500 kvm

26–35  Bydel Tøyen Dans/Dansekunst

-Lavterskel tilgang til både studioer (arbeidsrom) og prøve- og produksjonslokaler for dansen er sterkt ønsket. 

-Behov for en ikke-programmerende scene som kan leies ut til danse- og scenekunstnere på prosjektbasis. Mangel på ikke-

programmerende scener gjør at det blir vanskeligere å vise forestillinger i Oslo, som igjen fører til mindre mangfold og færre muligheter. 

Dansekunsten har få lokaler som egner seg til dans. De lokalene som eksisterer, er 

etterspurt og dermed ikke alltid like tilgjengelig. Det er en stor utfordring å produsere og 

gjennomføre initiativ som er utenfor de programmerende husene. 

Kunst- og 

kulturinteresserte

Dansekunstnere og 

andre kunstnere 

Lokal befolkningen 

1000 kvm <

26–35  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Lavterskel tilgang til både studioer (arbeidsrom) og prøve- og produksjonslokaler for dansen er sterkt ønsket. 

Behov for en ikke-programmerende scene som kan leies ut til danse- og scenekunstnere på prosjektbasis. Mangel på ikke-

programmerende scener gjør at det blir vanskeligere å vise forestillinger i Oslo, som igjen fører til mindre mangfold og færre muligheter. 

Dansekunsten har få lokaler som egner seg til dans. De lokalene som eksisterer, er 

etterspurt og dermed ikke alltid like tilgjengelig 

Dansekunstnere med 

virke i Oslo. 

Profesjonelle utøvere 

som jobber med 

scenekunst. 

Vet ikke

26–35  Bydel Sagene Jeg ser, på vegne av landets dansekunstnere, et stort behov for lavterskel tilgang til både studioer (arbeidsrom) og prøve- og 

produksjonslokaler og behov for en ikke-programmerende scene som kan leies ut til danse- og scenekunstnere på prosjektbasis.

Det er mangel på steder å jobbe med dans. I hele europa kan vi se at det er en trend å 

kutte tilgangen på studioer og scener for økonomisk vinning kortsiktig. I København ble 

det tatt en politisk beslutning om å flytte en bachelorutdanning i dans fra København til 

Holstebro for å desentralisere. Jeg nevner dette som et eksempel på byer der politiske 

beslutninger har store ringvirkninger for et helt felt, der kollegaer opplever å ikke ha 

arbeid eller håp. Der årevis med hardt arbeid blir brutalt kuttet. Disse kuttene kommer 

snikende og er destruerende for et felt bestående av enkeltpersonsforetak som lever med 

en høy risiko og som er ekstremt hardtarbeidende i forhold til hvordan samfunnet ivaretar 

disse enkeltindividene. De stedene der dansen prioriteres vil den også blomstre. Det er et 

økende antall kunstnere som arbeider i Oslo by og det er et stort behov for flere plasser å 

jobbe på om feltet skal vernes om og utvikles. Med mangel på studioer og arbeidsplasser 

er prisen stor for å holde på. Derfor må dansekunsten prioriteres da den bæres av 

individer som utgjør et felt. 

Danse- og 

scenekunstnere i Oslo 

by. 

Vet ikke



26–35  Bydel Gamle Oslo Vålerenga Museumslokaler for gamle artefakter og arkeologiske funn i området virker jo hensiktsmessig. Synergier med andre programmer kan også 

lokke et større publikum til disse lokalene. Eksempler på synergier programmer ville kanskje vært scene, rom for kontemporære 

temautstillinger. 

Det kan nok tenkes at det er mange som ikke er like opptatt av historie som de er samtidskunst?

Ellers går det vel an å ha et sammensatt program; café og restaurant, scene, galleri/museumslokale.

Dette er den eldste delen av Oslo. Kan ikke se for meg et bedre sted å vise frem Oslo sin 

historie.

I utgangspunktet 

allmennheten, men 

hadde vært veldig fint 

om dette kunne bidra 

til å åpne øynene til 

den yngre garden; når 

det kommer til Oslo sin 

historie og opprinnelse. 

1000 kvm <

26–35  Bydel Grünerløkka Jeg, Karianne Andreassen, ønsker på vegne av meg selv og det frie dansekunstfeltet i Oslo, å sende inn innspill til bruken av 

Lokomotivverkstedet. Jeg ønsker at bygget skal brukes til dans, dans og mer dans.

I Oslo kommunes kunstplan Kunstbyen (som bystyret tok til orientering i 2019) er det tre 

hovedmål. 1) Kunst skal være tilgjengelig for alle i byen 

2) Oslo skal ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder 

3) Oslo skal utvikles som internasjonal kunstby med lokal forankring. 

Den største flaskehalsen til dansefeltet er hovedmål 2. Per dags dato er det et sårt behov 

for flere produksjonslokaler og visningsteder for det frie scenekunstfeltet. Dansekunsten 

har få lokaler som egner seg til dans. De lokalene som eksisterer, er etterspurt og dermed 

ikke alltid like tilgjengelig. Det er også et særlig behov for at koreografer har et sted å 

utvikle sine prosjekter i alle ledd. I dag er det ingen koreografer i fast ansettelse ved 

teatre eller andre kulturinstitusjoner, noe som gjør levevilkårene til både koreografene og 

danserne utrolig sårbare. Derfor er lavterskel tilgang til både studioer (arbeidsrom) og 

prøve- og produksjonslokaler for dansen sterkt ønsket. 

Det er også behov for en ikke-programmerende scene som kan leies ut til danse- og 

scenekunstnere på prosjektbasis. Mangel på ikke-programmerende scener gjør at det blir 

vanskeligere å vise forestillinger i Oslo, som igjen fører til mindre mangfold og færre 

muligheter. 

Profesjonelle dansere 

og koreografer som 

jobber i det frie 

dansefeltet.

1000 kvm <

26–35  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Jeg har tre tanker som jeg håper kan forenes her. Et helhetlig senter for scenehusets virke (hvor samtidens dansekunst, lyskunst, 

scenografi, koreografi, dramaturgi, regi etc. satses på i ett), med mål om å bygge en møteplass mellom fagfolk fra ulike deler av virket. Også 

tenker jeg at det er muligheter for et samlested for håndverk og mekaniske ferdigheter som ei må gå tapt med farfar/farmor og 

mamma/pappa (søm, treverk, keramikk, mekanikk, etc. - dette går jo også veldig fint med scenekunsten). Det var to og den siste er 

selvfølgelig mat og drikke, det er jo sjeldent feil.

Masse lykke til med dette, her er det mange spennende muligheter!

Scenehusets virker mener jeg trenger et sted å samles, fordi jeg opplever at det er utrolig 

mange små produksjoner i Oslo - som enten er sterke på koregrafi, dansen, eller lys for 

eksempel, men alt for få som har helheten. Vi har et veldig sterkt fritt felt, hvor det satses 

på mange ulike aktører, men jeg opplever at det blir litt for mange enkeltstående 

produksjoner som kunne hatt glede av muligheten til å samarbeide med de 

komplimenterende fagområdene. Det tror jeg ikke bare er kjekt for kunstnerne, men også 

for publikum.  Når det gjelder tanke nummer to, så står vi jo overfor et potensielt enormt 

tap av praktiske, tekniske og tradisjonsrike ferdigheter og kunnskaper som det hadde vært 

fint å få satt litt ordentlig fokus på. Tenkte at middelalderparken og det gamle 

lokomotiverkstedet måtte være perfekt for noe sånt. Det siste er jo egentlig bare et 

påheng, det er fint og kjekt med mat og drikke. Det samler og skaper glede.

Fra liten til veldig stor, 

håper også det kunne 

skapt en flerkulturell 

møteplass. Unge bør 

prioriteres, så 

ferdighetene og 

samarbeidene får lang 

levetid.

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Fantastisk at dette bygget skal ivaretas og brukes til kulturutvikling og tilbud i Oslo. Jeg mener Lokomotivverkstedet bl.a. bør tilrettelegge 

for drift av dans og scenekunst. Jeg ønsker et livlig bygg med høy aktivitet både i forhold til produksjon av forestillinger (type residenser), 

scener å fremføre på og lokaler for lavterskel tilgang til arbeidsrom og dansestudioer hvor man kan booke for kortere perioder. Jeg ønsker 

at lokalene skal være en møteplass mellom folket og scenekunsten der man kan dele ulike aktiviteter i form av arbeidsvisninger, åpne 

dager, workshops innen dans og kroppslig bevisstgjøring, forestillinger osv. Om man i tillegg hadde hatt mulighet for kostymeavdeling, 

sceneteknikere, scenografer osv hadde dette vært tilbud man kunne åpnet opp for. Sømkurs, scenetekniker kurs i form av lys og lyd, design 

og scenografi osv. Hva skjer bak og på scenen?

I tillegg er kafeer og restauranter alltid ønskelig som møteplass. Og jeg håper bygget kan romme mange andre kunstfelt også.

Det er stort behov for arbeidsrom, produksjons- og visningslokaler for scenekunstnere i 

Norge. Det er ofte vanskelig å finne noe som er ledig, spesielt på kort varsel. Ønsket er 

også at kostnadene på leie av disse lokalene ikke er for høye ettersom man som regel 

opererer med begrensede midler. 

Samtidig har scenekunstnerne behov for en felles møteplass. Mange jobber frilans med 

egne prosjekter her og der, og det er positivt å ha en plattform hvor man kan dele og 

diskutere i en uformell setting og ha kollegaer rundt seg.

Målgruppen er 

scenekunstnere og 

Oslos beboere og 

besøkende. Jeg håper 

alle, i alle aldre, kan 

gagne godt av dette.

1000 kvm <

26–35  Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Lokomotivverkstedet bør definitivt dekke kulturelle behov. Et tilbud som bør funger godt bør inneholde noe for alle både på dagtid og 

kveldstid. Og hva må alle ha? Mat og drikke!

Oslo har rom for en ny mathall tilsvarende Torggata Bad og Vippa, og det gamle verkstedet er et ypperlig punkt med en fin størrelse. De 

gamle lokalene er heldigvis vernet, sånn at vi kan beholde den flotte bygningen med sin sjarm (hvis noe skal bygges på tomten er det på 

tide at Oslo kommune bygger i samme stil som eksisterende bygg). 

Hvis bygget fylles med forskjellige street food restauranter, små barer og kanskje til og med et spillrom (Arcade), så vil det være noe for 

enhver smak. Hva om det i tillegg spilles på moddelaldertemaet? Hva om det bygges nedover så ruinene under kan sees? Hva om det i 

tillegg blir et middelaldersenter med guidede turer i området ukentlig og middelalder-kveldsshow om sommeren ved vannet?

Dette bør prioriteres fordi vi vet at det skaper liv. I tillegg er plasseringen helt gull, for den 

skaper en forbindelse mellom Barcode / Sørenga og Gamle Oslo. Når det i tillegg skal 

bygges boliger videre langs Mosseveien er det en helt riktig forbindelse mot den nye 

delen som også skal bygges. Bare se hvor populært Vippa, Mathallen og Torggata Bad er. 

For å ikke snakke om  Papirøen i Danmark som var stappfull hver kveld. Den type mathall 

er en sosial sone uten like, både dag og kveld, og med parken like ved er det rom for både 

de som vil inn i hallen for å kose seg, og for de som heller vil sitte utenfor. 

Absolutt alle! 1000 kvm <

26–35  Bekkestua We need a place to share art with the public that is more accessible than what is currently curated, which is normally art made for artists. It 

would be beneficial to highlight process as a way to bring a closer understanding of how art can have a big impact on the well-being of the 

Oslo commumity. This means cheap/free studios to work and openness to invite audiences of all ages and backgrounds.

There a huge gap between high art and accessibility for a general public. The answer is to 

challenge the audience in a way that can meet them where they are. It is not about 

making art less challenging. Norway hasn't had a long history of independent culture like 

for example France or Belgium, we are today definitely one of the most culture funded 

individual artists in Europe however the audience hasn't had the chance to catch up. It is 

rare to have multiple performances of works, that is because there are no showing spaces 

or audiences who should be getting the chance to see it.

The house is for artists 

new and old, for 

experimentation that 

aren't already on 

display. 

1000 kvm <

26–35  Bydel Grünerløkka Kunst og kultur, dans/teater spesifikt. Da dette er viktig for å ha et samlepunkt for det flerkulturelle og ulike kunstformer. 

Dansefeltet har også et stort behov for et fast sted (som kan slå røtter), som kan brukes til 

ulike formål i form av prøverom, studio, scene, black box, felles kontorplass og et åpent 

rom for alle som vil komme inn.

Frilansere 300-500 kvm



26–35  Bydel Sagene Et nytt hus for dansekunsten i Oslo. Koreografiens Hus, et prosjekt under utvikling av Norske Dansekunstnere. Prøve, produksjons og 

visningsrom. Produsenthub.

Rundt 75% av virksomme dansekunstnere er bosatt i Oslo, og det er stort behov for prøve, 

produksjons- og visningsrom.

Dansekunstnere i 

hovedsak, men det vil 

også gjøre 

dansekunsten mer 

synlig og tilgjengelig 

for Oslos befolkning, 

gjennom en satsning 

på dans. Flere 

visningsrom gir flere 

muligheter for 

publikum å møte dans.

1000 kvm <

26–35  Bydel Grünerløkka Jeg ser et behov for lokaler som egner seg til dans og delinger av bevegelseskunst på et høyt nivå, til en rimelig leiepris. Leie av prosjektrom kan ofte koste mellom 15000-30000, noe som gjør det vanskelig for 

kunstnere å finansiere arbeidet sitt, særlig i oppstartsfasen av karrieren. Det er heller ikke 

å legge skjul på at etterspørselen til de allerede eksisterende lokalene er stor, som tyder 

på at er er sterkt behov for flere. 

Med et slikt lavterskeltilbud vil det være lettere for flere å komme i gang med prosjekter 

som de ellers har måttet sette på pause til de fikk spart opp nok midler.

Det er også sterkt behov for en ikke programmerende scene, så flere kunstnere får 

mulighet til å dele sitt arbeid, og som igjen gjør byen mindre mangfoldig og mer fattig. 

Dansere, koreografer, 

voksne, unge, barn, 

performance-kunstnere

Vet ikke

26–35  Bydel Gamle Oslo Vålerenga Dansekunstnere i Oslo trenger: 

- Prøve- og produksjonslokaler 

- Rimelige arbeidsrom/Studio

- Ulike scenerom

- Dansekunsten har få lokaler som egner seg til dans. De lokalene som eksisterer, er 

etterspurt og dermed ikke alltid like tilgjengelig. 

- Lavterskel tilgang til både studioer (arbeidsrom) og prøve- og produksjonslokaler for 

dansen er sterkt ønsket. 

- Behov for en ikke-programmerende scene som kan leies ut til danse- og scenekunstnere 

på prosjektbasis. Mangel på ikke-programmerende scener gjør at det blir vanskeligere å 

vise forestillinger i Oslo, som igjen fører til mindre mangfold og færre muligheter. 

Arbeidslokaler og 

visningssted for 

dansekunstnere og 

publikumsvirksomhet. 

36–45 Bydel Frogner Test Test Test

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen hjkhj gghg ghghgh

36–45 Bydel Grünerløkka Cafe, toalett, scene, festivaler, kunsthåndverk, aktivitet for barn Mangfold Alle 500-1000 kvm

36–45 Bydel Grünerløkka Test Test Test 20-100 kvm

36–45 Bydel Sagene Lokomotivverkstedet bør være et sted hvor Gamlebyens historie fra prehistorie til middelalderen og videre til i dag, fortelles. Det hadde 

også vært fint om det kunne finne plass til en inkluderende og lavterskel formidlingstilbud om arkeologi (fag/praksis) og ikke bare om 

historiene - noe i samme stil som dette https://www.digyork.co.uk/. 

Ved å tydeliggjøre fokuset på Gamle Oslo sin historie, vil dette være et sted med 

tilhørighet til bydelen og til folk som bor og bodde her før. Ved i tillegg ha fokus på 

arkeologi som praksis, vil det kulturminnemessig få et ekstra nivå som vil hjelpe å sette 

områdets status som "Nordens Pompeii" i kontekst. 

Alle 100-300 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Atelier til kunstnere Fordi det er et stort behov for atelier til kunstnere i Oslo. Kunstnere og andre 

kulturarbeidere

300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Aktiviteter for barn og unge 

Konserter 

Fordi det er lite av dette i området mest festivaler, utesteder 13-35 år 1000 kvm <

36–45 Bydel Gamle Oslo Grønland 1. Enkel kino (filmvisning på nedtrekkbart lerret, klappstoler e.l. for fleksibel bruk av lokalet, arrangeres litt i samme stil som utekino)

2. Scene for teater/improvisasjonsteater/stand-up/dans

3. Verksted (DIY verksted, lær barn, unge og voksne å snekre, reparere ødelagte ting, lappe sykler, pusse opp egne møbler o.l. --> mer fokus 

på gjenbruk og nyttig aktivitet)

4. "Give something back to Oslo" --> inspirert av Give Something Back To Berlin (https://gsbtb.org/): Fantastisk bra initiativ som samler folk 

på tvers av kulturer. 

1. Rart at ikke Oslo Øst har en kino (bortsett fra Symra, men det er altfor langt øst). Vis 

nøye utvalgte filmer, med tema som engasjerer, trøster eller samler folk, det kan aldri bli 

nok av det. Kjør alternativt konsept for alt fra filmforslag til snacks og filmvisningstider. 

2. Oslo Øst har riktignok flere alternativer for scene/teater, men Lokomotivverkstedet har 

åpenbart kvaliteter som passer for scene. 

3. Gjenbruk er fint, men hjelp folk til å få det til! DIY-videoer på youtube er en stor greie, 

men få folk har plass og utstyr til å fikse ting hjemme. Vinn/vinn på alle måter: folk 

kommer i aktivitet, bruker kropp og hue, hjelper hverandre, inspirerer hverandre, det er 

bærekraftig og miljøvennlig, og man får gjort noe annet enn skjerm og sitting. 

4. Samle folk, bli kjent gjennom mat, en smeltedigel som passer godt i Gamlebyen. 

1. Alle! 

2. Alle!

3. Alle, men kanskje 

særlig barn og unge 

som kan inspireres til å 

se muligheter for å 

mestre enkelt 

håndverk og teknikk, 

en samlingsaktivitet! 

PS: På Roskilde festival 

var DIY-verkstedene 

kjempepopulære og 

fikk kjemperespons på 

tiltaket. 

4. ALLE. 

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Atelierer, det er allerede perfekt lysinnslipp. Lite må endres, annet enn det som er på høy tid av vanlig vedlikehold. Malere(kunstnere) er prioritert bort ellers i byen. Vi arbeider i små trange rom, gjerne 

utslitte kontorlokaler. Disse lokalene er perfekte for å hedre en yrkesgruppe som kan 

skape liv og kulturopplevelser, også utover sitt daglige virke.

Alle Vet ikke

36–45 Bydel Grünerløkka Den frie dansekunsten trenger sårt produksjonslokaler! Ulikt teaterfeltet er det få muligheter til å skape forestillinger, for det trengs stor 

gulvflate og teknikk i taket, amfiscener finnes det mange av, men dansen trenger mer plass i byen vår <3 

Dansen snakker ut over landegrenser og språk, det er et verdensspråk som kan bygge 

broer mellom kulturer og bringe mennesker sammen. Mange ulike grupper mennesker 

bruker dans som uttrykk, og et slikt sted kan gi dansefeltet et sårt tiltrengt lokale.

Dansekunstnere, 

profesjonelle og 

semiprofesjonelle, 

streetdansmiljøet og 

samtidsdansmiljøet er 

allerede på vei til å 

samles, dette lokalet 

kan være stedet som 

gir plass til prøver, 

utvikling og skaping. 

100-300 kvm



36–45 Grønland A performing art space I moved to Oslo three years ago. I come from dance and performing arts. I was a bit 

surprised that there are only two proper venues in Oslo city where you can see a bit more 

experimental dance: Black Box and Dansenshaus. At the same time there are many dance 

and theatre education. There are little to no chance for residencies, which could attract 

interesting artists from abroad. But I am not advocating for dance alone. I think that this 

space specifically could be a cultural/art space that focuses on experimental disciplines 

that are related to the body.

Professionals from the 

performing arts fields + 

audiences from all ages

100-300 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen atelier/studioer vi må ivareta kunst og kultur menneskene < 20 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Grønland Fellesverkstedet for storproduksjon kunst og scenografi, prøvesmaker for teater og dans, atelier, en konserthaller/klubb med plass til fem 

tusen, kunstmatriellbutikk, kino ala Vega etc etc

Fordi det er mangel på alt det særlig i sentrum øst Det utvidede 

kunstfeltet

1000 kvm <

36–45 Bydel St.Hanshaugen Dance studios. Small and large. Either free or at accessible renting prices for the Oslo community of dancers and movers. There's a lack of economically accessible dance studios in the city, and s large body of the 

movement practice is not profit oriented

Dancers and movers 20-100 kvm

36–45 Utlandet Helt uten tvil; Studioer for kunstnere. Det er trist at så mange kunstnere blir pressa langt ut av byen når vi har god nok plass til dem i Oslo. 

Hvis man kunne samle mange kunstnere i ulike generasjoner kunne de lært av hverandre, arrangert haugevis av kulturtilbud og samtidig 

fått utviklet sin praksis i ro og orden. En vinn-vinn situasjon. For kunstnere og for Oslo by.

Dette bør prioriteres fordi det er et problem som ingen har noen gode løsninger på. Hvis 

Oslo skal bli betraktet som en viktig kulturby må man ivareta de som produserer Kunst.

Målgruppen omfatter 

hele samfunnet, dra 

yngre som ser opp til 

dette med forhåpning 

og gamle som kan lære 

å se nye perspektiver.

1000 kvm <

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kultur, øvingslokaler som kan leies ut samt kafe som er åpent uten at man trenger å leie ut. Kulturstasjon på Schous / Popsenteret er en 

god referanse. 

I tillegg utleie av utstyr (a la BUA) som kan brukes i parken. 

Nabolagsverksted som kan brukes av alle. F.eks. sykkel, treverksted, osv. 

Området kan være med å knytte sammen Gamlebyen og Bjørvika. Et variert tilbud bør 

trekke folk fra begge sider av bydelen og hele byen. Planene for oppgradering av selve 

parken er veldig lite inspirerende (det er kun planlagt plen av BaneNOR og amfi) og derfor 

må tilbud inne i selve bygget være noe utadvendt og skaper liv i parken. Dessverre legger 

ikke BaneNOR til rette for mye liv i selve parken.

Hele byen - av alle 

aldre

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Billige atelier/kunststudioer med tilhørende utstillingslokaler. Oslo er blitt en nyrik jappe-by kjennetegnet av olje-boom, middelklasse-gentrifisering og 

konformitetskrav. Byen trenger sårt steder hvor innbyggere a) ikke trenger bruke penger, 

og b) får oppleve alternative, kreative modeller for hvordan livet kan leves og se ut.

Alle—men kanskje 

spesielt ungdom, som 

aldri har opplevd reelle 

subkulturer, etter å ha 

vokst opp i en tid hvor 

«mainstream-en» 

representerer flere, 

men paradoksalt nok 

rommer mindre 

variasjon. Kreativitet 

har måttet vike for 

forretningsmessig 

mentalitet og dets 

ensartede mål om 

vekst og lønnsomhet i 

en mannsalder. 

Alternativer eksisterer 

knapt for en hel 

generasjon som har 

blitt vant med 

bedrifter og statlige 

organer hvis mål, 

ideologier og estetikk i 

økende grad er blitt til 

forveksling like. 

Opprør, undergrunn og 

alternative stemmer 

eksisterer ikke lenger i 

norsk samfunnsliv.

1000 kvm <

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Vet at Fotografihuset stadig leter etter tomt for å få bygget et fotokunstmuseum. Synes Lokmotivversktedet kunne egnet seg perfekt til 

dette. 

Tenker vi burde bli flinkere til å bevare eksisterende bygg fremfor å bygge nytt som ofte er 

inngriopende for natur og miljø. Beliggenheten er perfekt og byggets naturlige lyskilder 

ville egnet seg godt. 

Alle byens innbyggere 

og tilreisende. Voksne 

og barn

Vet ikke

36–45 Bydel Frogner Kunst, utstilling, fotografihus Oslo mangler fotografihus. Alle. 500-1000 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Yoga, pilates, dans, bevegelsestrening, workshops, . F.eks Nabolagsyoga (lavterskel tilbud, gratis for deltakere eller mot en lav avgift). Slik at bygget kommer innbyggerne til gode, også de som ikke har råd til dyre 

treningssentre. Helsefremmende. Skape bevegelsesglede. Sjeldent med sås store åpne 

rom uten søyler i Oslo. 

Innbyggere i Gamle 

Oslo og Oslo generelt. 

20-100 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Flerbrukshall med tilhørende kafé/serveringssted Det er ikke nok av steder som tilrettelegger for fysisk aktivitet ÅRET RUNDT på indre by. 

Hvermannsen med sine barn og unge kunne samtidig få lettere tilgang til alle flotte 

områder ved Lohavn og Vispevippa, uten å måtte bo på de bekostede nye bygninger rundt 

Munch museum. En fin kontrast som supplerer dagens brukere. 

Alle - men kanskje 

hovedsakelig barn og 

unge

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Next Mathallen in bigger scale. In summer time Øya festival to return here. Short walk from Oslo bukta. Perfect place to take out food and 

sit outside by the lake or take up to ekebergparken.  In winter the lake can be used as ice skating. Julemarked kind of feeling is nice. 

Waste of space of the prescious and historical building.  Before the squatters so take over, 

this place needs to be used as a resource. 

Families, young and 

old. Office workers in 

barcode for lunch and 

tourists who stay in 

the central. Basically 

suitable for everyone. 

300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Ønsker at lokalet blir brukt til KIGOs aktivitetstilbud! Det har vært helt essensielt for våre barn som en stund har vært skolevegrere. Barna kjente ikke nok mestring, og har fått det gjennom KIGO. Barn i skolealder 100-300 kvm



36–45 Bydel Nordstrand Bitraf, Atelierer, kunst-tjenester som silketrykk, laserkutting,3D printing Oslo trenger det Makers, kunstnere, 

designere, folk som 

trenger verksted

500-1000 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Scene for ungdom, kulturhus for ungdom. Klubb! Se til Danmark for inspirasjon. Ungdom trenger steder å være hvor de kan skape sin egen kultur sammen med andre 

aktører. Breakdance, teater, musikk, graffiti, kunst osv. 

Ungdom 16-25 Vet ikke

36–45 Bydel Nordstrand Kreative verksteder for barn og ungdom, med kafeer og markeder. Sammen med kunsthåndverkere feks. Fordi barn og ungdom skal være synlige i byen vår:) Barn og ungdom, 

kunsthåndverkere. 

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Jeg synes at en mathall tilsvarende Vulkan med f. eks. permanent bondemarked ville vært et fint tilbud i vår bydel. Det mangler store møteplasser med matservering med variert utvalg og til tilgjengelige 

priser i Bjørvika. Det er bare fancy dyre restauranter i Bjørvika som ikke er demokratiske, 

og det skaper irritasjon og misnøye. Det må være noe for alle, og en stor mathall med 

variert utvalg kan være et fint innslag i bybildet i bydelen.

Hele Oslos befolkning 

og besøkende.

1000 kvm <

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Mat og kultur. Rimelig mathall alla reffen i København: https://reffen.dk/ men med kunstutstilling for unge, ukjente kunstnere Finnes flere Mathaller i Oslo men de er dyre og overpriset. Her skal det være noe for alle. 

Dette pluss gi unge ukjente kunstnere et galleri 

Alle, unge som eldre, 

barnefamilier og de 

uten barn

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Oslo har stort behov for verdige, livssynsåpne lokaler til seremonier og møteplasser på tvers av kulturelle og religiøse forskjeller. 

Lokomotivverkstedet kan bli et fantastisk signalbygg som viser at Oslo går foran i inkludering, dialog og likeverd. 

Mange innbyggere ender opp med enten  uverdige eller uønskede lokaler til 

gravferdseremonier fordi det mangler gode alternativer; dette er et kommunalt ansvar. I 

tilllegg mangler livssynsminoriteter et sted for å markere større høytider. Her er det gode 

muøigjeter for sambruk med kultur og frivillighet. 

Alle innbyggere, 

minoritetsbefolkning

300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kunst (bilder/ skulptur/ musikk/ dans)- moderne (nålevende kunstnere)- kjente/ ukjente/ lokale kunstnere

Kafe

Klatresenter

Vakkert bygg, vakker park Oslos beboere Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Grønland Lavterskel møteplass for unge og barn. Frivillige aktiviteter, faste, jevnlige kulturaktiviteter. 

En scene. 

Bydelens årlige julemarked kan flyttes fra Tøyen hit. 

Gi mulighet for frivillige organisasjoner i bydelen til å låne lokaler.

Dette er et stort behov i bydelen. Unge etterlyser steder å møtes, aktiviteter som gir gode 

ressurser, egenskaper, noe å fylle fritiden med og noe å skrive på CVen. 

Ungdom og unge 

voksne. 

Barn.

36–45 Bydel Gamle Oslo Vålerenga Kunst og kulturtilbud for barn og unge. Hoveddelen av bygget bør bygges om til kunstneratelierer, da byens kunsntere har et stort behov 

for sentrumsnære arbeidsplasser etter at kommunen stadigvekk river eller selger bort nåværende atelierer. Resten av bygget kan brukes 

som kulturhus. Her er det også mulighet med samarbeid i bydelen mlt Bjørvika som Munchmuseet og Deichman. 

Det er et veldig stort behov for sentrumsnære atelierer i Oslo, og det er helt nødvendig 

dersom vi fortsatt ønsker å fremstå som en kulturby i utvikling - som inkluderer 

kunstnerne, og ikke kun markedskrefter og de større kommersielle ønskene i byen. 

Hele byens befolkning. 

Ateliene er til 

kunstnere i alle aldre, 

kulturdelen av huset 

blr ha et fokus på barn 

og unge, men også 

voksne. 

1000 kvm <

36–45 Bydel Gamle Oslo Vålerenga Støtte opp under bruk av middelalderparken. Toaletter, servering, utlån av ski og skøyter til bruk i parken på vinteren. Dette bør prioriteres slik at innbyggerne i Gamle Oslo får et inkluderende tilbud i 

nærområdet

Alle, men særlig barn 

og unge i nærområdet. 

Skoler og barnehager i 

skoletiden, familier i 

helgene 

Vet ikke

36–45 Bydel Ullern Flere atelier / arbeidsrom til kunstnere Det er et stort behov for atelier i Oslo. Det er på atelieret at kunst skapes og er første ledd 

i kunstprossesen. Uten kunstnere kan ikke museer og kulturbygg fylles.

Kunst skapt i 

atelierene vil komme 

mange målgrupper til 

gode.

500-1000 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Grønland Behov for gratis og inkluderende rom og aktiviteter for unge som bor i bydelen bør prioriteres. Da med fokus på barn og unge fra 

lavinntektsfamilier og familier i kommunale boliger. Ikke barn av etnisk norske innflytterforeldre som allerede har solide nettverk i by og 

bydel og som bor få år i bydel gamle Oslo/indre by. Gjerne aktivitet som kan bidra til arbeidstrening for unge uten nettverk. 

Fordi bydelen mangler væresteder og møteplasser som er gratis og inkluderende (utenom 

bibliotek) Butikker, mathaller, caféer o.l. betyr at ungdom og barn i lavinnteltsfamilier ikke 

vil kunne benytte seg av plassen. 

Unge i bydelen

36–45 Bydel Grünerløkka Museum eller opplevelsessenter for middelalderhistorie. Dette er en viktig, men lite synlig del av Oslo. Plasseringen er ideell for dette. Alle innbyggere og 

tilreisende i slle aldere.

1000 kvm <

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Ut / sosial og kulturliv Det er ingenting som ligger i område og Dete må prøve pushe litt «Grønland» fra område Alle 300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Jeg mener Black Box teater, eller et annet programmerende teater bør komme til lokomotivverkstedet. Black box teater ligger for tiden mer utilgjengelig til, teatret fortjener større plass. Og en 

mer sentral plass. Det er også fint med et sted for et sted med mer eksperimentell 

kunst/scene i forhold til det mer etablerte kunstfeltet som Operaen og Munch museet 

representerer.

Alle! Vet ikke

36–45 Bydel Østensjø Inspirert av danske "legeparkene" i offentlig regi bør det bygges en fantastisk lekeplass utendørs samt bruke deler av bygget innendørs?

Lekeapparater, besøksgård, uteområder med kiosk og kanskje flere tilbud. I Danmark er det gratis båter på dammer og gratis bilbaner. 

Lekeplassene er iblant bemannet av flere ansatte. Enkelte deler stenger. For inspirasjon se Kolding, Fredericia, Nørrebro, m.fl.

Vi har ikke mange store og fine lekeplasser i Oslo. Barn og foreldre 300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Science- / viten-og læresenter for barn. Med diverse kurs og aktivitetstilbud. Slik at barna har noe p gå til som er lærerikt og gøy. Barn 5-18 Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Etterstad/Helsfyr/Brynseng Sosial samlingssted. Jeg tenker en saluhall. Mangfoldig, vintage, second hand. Alt fra krydder, til klær, tekstiler, håndverk, kunst. Foodtrucks 

utenfor. Lille Marokko i Oslo!

Trekker til seg turister, men også en samlingspunkt for lokalbefolkningen. Inkluderende 

for alle!

Alle



36–45 Bydel Grünerløkka Én av tingene som bør være her er et elsykkelbibliotek, hvor man kan låne en rekke forskjellige el-sykler, med og uten lastekapasitet, for å 

teste hvordan man trives med å bruke det. Dette kan kombineres med el-sykkelkurs for eldre.

El-sykler er relativt dyre, og har derfor en høy terskel. Det er også nærmest umulig å 

forstå både nytten og gleden ved å bruke en elsykkel uten å prøve en selv, men med én 

gang man gjør sitt første tråkk på en elsykkel merker man hvor gøy det er, og forstår hvor 

nyttig det kan være i hverdagen.

Oslo kommune, og regjeringen, har strenge mål for å øke sykkelandelen, men sliter med å 

oppnå dem. Andelen vokser, men ikke fort nok. Folk tviholder på bilene sine, for det er 

trygt og vant og de vet at de får hverdagen til å gå rundt med den. Dette går ikke bare 

utover sykkelmålene, men også utslippsmålene for å nå Paris-avtalen, og folkehelsen, 

med konsekvensene det har for budsjettet.

Det er nødvendig å gjøre det lettere for folk å forstå at de kan klare seg uten bil. 

Elsykkelen er nøkkelen til det. Og da må folk kunne teste det før de kjøper, for det koster 

for mye å kjøpe uten å vite hvordan det er – i tillegg til at mange ikke forstår at det er noe 

de vil ha glede av før de har testet det.

Med et elsykkelbibliotek vil folk kunne ta korte turer og oppleve gleden ved å sykle, og de 

vil også kunne låne lastesykler til litt større "jobber", slik at de kan føle seg trygge på at de 

fremdeles kan frakte ting innimellom, selv om de kvitter seg med bilen sin.

I tillegg vil elsykkelkurs for eldre kunne gjøre at mange eldre opplever at de faktisk kan 

sykle trygt på elsykkel, og slik få mer frihet i hverdagen.

Lokomotivverkstedet passer perfekt for dette fordi det har enkel tilgang på arealer for å 

teste syklene, både helt uten biltrafikk, for de som er aller mest usikre og bare vil prøve 

seg på å sykle veldig sakte i parken, en gate med opphøyd sykkelfelt og lav biltrafikk, og 

mer normale gater, slik som opp St. Halvards gt, og ikke minst en skikkelig bratt bakke opp 

Kongsveien, eller den ekstreme Ribbunggata, for de som virkelig vil teste grundig om dette 

er noe for dem.

Barnefamilier, eldre, 

folk som trenger å 

kjøpe noen få store 

ting en gang iblant og 

burde ha tilgang på en 

låne-lastesykkel til det 

istedenfor å eie en bil 

som de så bruker til 

enkle hverdagsreiser 

også bare fordi de har 

den, og alle andre.

20-100 kvm

36–45 Bydel Søndre Nordstrand Atelieer for kunstnere, galleri, areal for gjenbruk av små møbler/interiør gjenstander (kjøp/salg/bytte) og kultur-kafe Det er for få plasser å leie og søknadskriterier er for mange for bla kunstnere i 

etableringsfasen eller kunstnere som er blitt pensjonister. Feks er kriterier for vurdering 

for leie av atelieer fra oslo kommune i dag at man har kunst som hoved geskjeft. Dersom 

man ønsker  flere aktører innen kunst/kultur må det gjøres tilgjengelig for flere- også de 

som ikke har råd til å ha dette som er i etableringsfasen. Man må nødvendigvis ha 

inntekt/midler for å være utøvende. Det kan vurderes å leie ut areal hvor flere kan gå 

sammen om både plass og leiekostnad. Det bør også etableres areal for galleri, en kultur-

kafé og brukthandel vill skape en god møteplass for folk fra forskjellige steder i byen og 

drift kan vurderes å gjøres i sammarbeid med NAV el Oslo Kommunes bydeler; 

ungjobb@bgo.oslo.kommune.no

Alle. Det er viktig å 

etablere en arena for 

mangfold og 

flerbruk/sambruk

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Jeg mener det bør bygges et moderne aktivitetshus som alle grupper av mennesker kan bruke. Der innbyggerne kan drifte og stå ansvarlig 

for aktiviteter. Et sted som kan gi jobber til våre unge, og som kan være en plass for ungdom som inne klarer seg godt i den tradisjonelle 

skolen

Fordi behover er der Alle 500-1000 kvm

36–45 Bydel Grünerløkka Øvingslokaler og scene for livemusikk. Når byen fortettes blir det alt vanskeligere å sikre steder der det er mulighet for virksomheter som 

lager høye lyder. Lokomotivverkstedets lokasjon - sentralt men samtidig ikke i umiddelbar nærhet til andre bygg - gjør det til et ideelt sted 

for musikalske virksomheter. Hvorfor ikke åpne muligheter for å gjør det til et sentrum og en scene for elektronisk musikk - et slags Oslos 

Berghain?

For å være et attraktivt sted å bo og besøke må byen stadig legge til rette for nye 

kulturelle arenaer. Her finnes muligheten til å lage et mer gritty og kulturelt nåtida 

alternativ til signalbyggene i Bjørvika som kanskje kan sies å være et produkt av en mer 

konservativ tilnærming til begrepet kultur (opera, kunstmuseum, bibliotek). 

Alle som er glade i 

musikk. 

Vet ikke

36–45 Bydel Alna Øvingslokaler og små konsertlokaler for voksenkorps Oslo mangler gode lokaler for voksenkorps. Skolene til utlån har enten små lokaler eller er 

opptatt med barneaktiviteter, som er viktige at er i nærområder. Voksenkorps har 

medlemmer fra hele byen. Med skikkelige øvingslokaler og mulighet for huskonserter ville 

dette kunne fylle et stort hull i tilbudet i Oslo. Konsertlokale kan også brukes av andre 

korps og kor fra Oslo og omegn. 

Alle Oslos korps og 

publikum.

300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Dagfolkehøyskole for mennesker med erfaring innen psykisk helse/ rus, slik som Danmark har hatt i 30 år (!!!) Kunstfellesskap i Gamlebyens 

ånd. Fokus på bærekraft med Losæther som samarbeidspartner. 

Fordi bydelen har utrolig mange kunstnere, inkludert Margareth Olin som stiller seg bak 

prosjektet (med ressurser og andre bidragsytere) dagfolkehøyskole for mennesker med 

psykisk helse og eller rus erfaring. Pilotprosjektet har jeg selv deltatt på og det var en 

braksuksess. 

Mennesker med 

erfaring innen psykisk 

helse og eller rus 

100-300 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Vålerenga Gjenbruk og ombruk av klær, tekstil og møbler. Kurs for å lære søm og sløyd, for alle aldre. Vi må redusere nordmenns forbruk. Oslo kan være foregangsby også her. Det er interesse 

for bærekraftige klær og tekstiler, men folk har ikke kunnskap og verktøy til å gjøre dette 

selv. Dette er kunnskap vi har mista på to generasjoner, men det er interesse for å lære og 

å skape. Hvem likte vel ikke timene med håndarbeid og sløyd på skolen? En flott gammel 

industrihall bil være en flott setting for å tilby kurs, utleie og kanskje kreative 

kontorfellesskap for de som bor i Oslo og omegn. 

Ungdom, voksne, 

eldre. Sistenevnte 

gruppe vil kunne ha 

mye å dele. 

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Vålerenga Se på hva de gjorde i Århus med Godsbanen. Det har vært så stor suksess og berikelse for byen. Åpne verksteder for byens beboere med 

mye mye mer.

Det blir et sted som kan være til nytte og glede for alle i byen, samtidig som man bevarer 

en fantastisk bygning. Det fremmer kunst, kreativitet, håndverk og samhørighet. Det å 

holde det billig, som i Århus, vil gjøre det tilgjengelig for bydelens faktiske beboere og øke 

livskvaliteten.

Alle!!!! 500-1000 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Det hadde vært gøy å ha kafé - med kurs. Slik at frivillige foreninger kan ha malekurs, strikkekafé- o.l. Det bør i alle fall være møteplasser. Det hadde vært fint med noe lavterskel kurstilbud for barn og unge i bydelen- men 

samtidig med kafé for voksne- slik at flere generasjoner samles. Det er viktig for 

forebygging. 

Barn, ungdommer, 

barnefamilier og 

voksne (flerbrukshus)

100-300 kvm

36–45 Bydel Østensjø Middelalder museum! 

Publikum skal få tilgang til å se hva som har blitt funnet i nærområdet. Samtidig hadde det vært fint med en hyggelig park 

Dette stedet ligger perfekt til ved Middelalderparken og det er blitt funnet så mye 

spennende i nærheten. Det er så mye historie i dette området 

Alle aldre, innbyggere 

og turister 

Vet ikke



36–45 Bydel Nordre Aker Renovasjonsetatens/ innbyggernes behov til å få et #ombrukstelt-Lokomotivverksted mer sentralt, lettere tilgjenglig når man ikke har bil For det dekker flere FNbærekraftsmål(12), fattige/ folk i sentrum får tilgang til billige 

mindre møbler og andre gjenstander(1), mindre forbruk av jungfrulige materialer 

gjennom ombruk (11), siden det er stor plass og sentrumsnær kan også borgere uten bil få 

nytten av ombruksbutikken og bidrar til å redde verden/ at Oslo blir mer sirkulær(1, 10 og 

17)

I første rekke Oslos 

borgere. Studenter 

burde bli en 

brukergruppe, en som 

jeg dessverre ikke 

observere like hyppig 

som økonomiske 

situasjonen dems 

kunne tilsi, i 

ombruksteltet på 

Harraldrud (jeg jobber 

i REG). Gjennom at 

Lokomotivverkstedet 

er sentralt er det 

lettere for brukere 

uten bil å kunne 

komme og ta en titt. 

Også turister er en 

målgruppe (men en jeg 

ikke ville vekte like 

tungt som Oslo 

borgere som bo i 

nærhetten). 

20-100 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Inkubator for kulturell og generell urban næring, som bidrar til å løfte lokale grunderspirer og deres ideer slik at de kan få et springbrett ut i 

næringslivet. Bygget burde også ha mulighet til scene/konsert / bar/restaurant virksomhet som sikrer aktivitet sent som tidlig. Historien i 

området må spille en viktig rolle for utviklingen av området og bygget. Da det er sentrum for Oslo by sin start

Sikre aktivitet i området og sikre historiefortellingen om Gamle Oslo Beboere/borgere/turist

er fra inn og utland

1000 kvm <

36–45 Bydel Nordstrand Flerbrukshall for frivilligheten - øve- og konsertlokaler for drama og musikk, et gedigent reparasjonsverksted for klær, maskiner, møbler og 

småelektrisk, med syhall, byttemarked, kafé og leksehjelp. Kunst- og skrivestue. Ansett unge som har falt ut av skolen og drivende dyktige 

kunstnere og håndverkere til å drive de ulike stasjonene og veilede publikum. 

Fordi det vil tjene alle aldersgrupper fra alle kanter av byen. Man kan bidra med kunnskap 

eller komme og lære - det vil sysselsette kunstnere, fagfolk og unge. 

Hele Oslos befolkning, 

særlig unge og 

ubemidlede. 

1000 kvm <

36–45 Bydel Stovner Bruktmarkedshall Mulighet for beboere å selge/kjøpe brukt. Alle Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Mathall, bar, kultur-gallerier/atelier/teater, konsert lokale og fritidsmuligheter til barn og ungdom. Varmestue/oppholdssted til vinteren for 

skøyterne. 

Flott å bevare gamle bygg og introdusere nye ideer. Skape felleskap og aktiviteter i eget 

lokal samfunn. Trenger flere tilbud i nærheten og prima kollektiv tilgjengelighet. 

Alle! Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Det hadde vært fint med et sted åpent for alle som et lokale for utstillinger, for eksempel av kunst og lokal historie. 

Målet bør være å hjelpe folk slappe av og nyte de rolige omgivelsene. Dette er ikke Bjørvika. 

Lett bevertning på kafé men unngå salg som kan føre til forsøpling av området 

Det er mye støy i byen og ikke nok grønne områder der folk kan nyte stillheten alene eller 

i grupper med venner. Samtidig er mange kulturanaer ikke så aktuelle for de fleste. 

Vi trenger et sted som lar folk nyte ro og stillhet. Middelalderparken har både historiske 

ruiner og natur som bør bevares som en oase for alle som ferdes i byen. 

Alle Vet ikke

36–45 Bydel Østensjø Mathall med et eget lekeområde til barn Fordi det passer perfekt til området. Og de andre mathallene er ikke vennlige nok overfor 

barnefamilier. 

Alle. Også 

barnefamilier

Vet ikke

36–45 Bydel Alna Teater og kulturformidling 

Jeg er opptatt av teater og formidling av historie. Til vanlig jobber jeg med spel (kunstnerisk leder i Maridalsspillet i Oslo og 

Romeriksspillene i Blaker). Vi har satt opp teater satt til vikingtida, middelalderen, 1814, 1718 og 1942, for å nevne noe. Dessverre er 

spelsesongen kort om sommeren. Vi jobber en kort, intens periode har få forestillinger. Jeg elsker å jobbe utendørs, altså, ikke misforstå, 

men kun om sommeren. Så la nå vær være vær og spel være spel… 

Jeg var så heldig å oppleve forestillingen Døden på Oslo S på Økern T. denne våren. Bruken av dette scenerommet var ekstraordinært, 

grensesprengende, smart og inspirerende, og med en mangfoldig cast og meget sammensatt publikum fra alle bydeler og samfunnslag, ble 

det en opplevelse jeg aldri vil glemme. Med denne inspirasjonen i tankene: Kan Lokomotivverkstedet romme teater/ kulturhistorisk 

formidling på helårsbasis? (Eller iallfall muligheten for tidsavgrensede prosjekter/ oppsetninger på høst, vinter og vår?) i så tilfelle ville det 

vært helt rått. 

Hilsen ihuga teaterfan og historienerd. Og tognerd. For det har jeg også blitt. 🎭🚂

Vi trenger arenaer i Oslo hvor både øst- og vestkantfolk føler seg velkomne, og kan 

komme som de er, og oppleve noe sammen. 

Oslos befolkning, med 

fokus på å forene folk 

fra ulike samfunnslag 

og bakgrunner. 

500-1000 kvm

36–45 Bydel Nordstrand Jeg tenker primært ungdom. Vi har en utfordring mtp mangel på steder å være for ungdom under 18 år. Kunne man 

laget til et tilbud for dem, evt med støtte fra stiftelser, så de hadde et sted å møtes. 

Sikkert lettere sagt enn gjort, men vi kan ikke lukke øynene for at vi har et skille mellom 

Nordstrand/ Søndre Nordstrand/ Gamlebyen... Optimalt skulle man også kunne kombinert 

dette med arbeidsplasser for dem i alder 18-23 (enklere å relatere til enn voksne). 

Dette var min første innskytelse da jeg så denne "spørreundersøkelsen". Her må 

kost/nytte tas i betraktning. Hva vil Oslo være? 

Ungdom. De som skal 

ta over. 

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Metall- og tresløyd og verksted for barn og unge og andre som bor i Oslo.

Rett å slett viderefør verkstedet. La folk komme å reparere ødelagte ting. 

Barn i oslo bør bor ofte i små leiligheter uten tilgang til garasje/bod/gårdsplass der man 

kan fikse ting, bygge en en trehytte, spikke osv. Sløydundervisningen på skolen er for 

dårlig. Her kan kan lage et verksted som på dagtid kan invitere skoleklasser. På 

ettermiddag og helger kan det være åpent for voksene også som ønsker å reparere i 

steden for å, kjøpe nytt. 

I hovedsak barn som 

bruker mer og mer tid 

på skjerm.

La dem ha et sted hvor 

de kan være kreative 

og lage ting med sløyd. 

Vet ikke

36–45 Bydel Grünerløkka Næringsvirksomhet. Snekkerverksted Støtte lokalbefolkningen og skape aktiviteter i bygget Unge og voksne 100-300 kvm



36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturliv- scene/bar og/kurs innenfor sang og musikk. 

Matglede for barn, unge og voksne. En matverksted med kurs for å lære små, mellomstore og store å lage enkel, god og sunn mat. 

Fysisk aktivitet for barn, unge og voksne. Enkel lek og aktivitet for ulike nivåer. Et positivt tiltak for den fysiske helsen. 

Sang og musikk kan være bra for barn, unge og voksne. 

Matglede og kunnskap er viktig å få inn på tidlig stadie. Dette kan barn, unge og voksne ta 

med seg videre i et langt liv. Det kan være positivt for den enkeltes helse og for et 

voksende samfunnsproblem.

Trening og aktivitet er positivt for den enkelte og folkehelsen. Det er også gøy. 

Barn

Ungdom 

Voksne 

500-1000 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Markedsplass for bruktmarked, kafe Utemarkedet som er ved scateparken, bør få et innendørs alternativ. Miljøvennlig Alle som kan tenke seg 

å kjøpe og selge brukt.

20-100 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Barne og ungdomskultur aktiviteter 

Kulturaktiviteter til voksne

Inkluderende kulturaktiviteter for utsatte grupper i samfunnet 

Det bør være et tilbud til alle i Oslo, drevet av Oslo borgere

Det er viktig å forankre et godt tilbud i den delen av byen for å forhindre/ forebygge 

kriminalitet, utenforskap og være et inkluderende og attraktivt tilbud som kan trekke til 

seg innbyggere. 

Alle aldersgrupper 300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Mathall med en kombinasjon av nisjebutikker. Dette vil skape et flott liv i området. Forslag til hvordan dere kan bevare ruinene til Maria 

kirken på en bedre måte: lag en glasstruktur rundt ruinene i form av hvordan kirken så ut i sin glanstid. Tenk Domkirkeruinene i Hamar. 

Deretter gir dette mulighet for lys og bildeshow på kvelden, hvor dere kan gjenspeile hvordan bygningen faktisk så ut i gamledager.

For å få trekke folk til området som igjen vil gi ringvirkninger i nærområdet. Småbarnsfamilier, folk 

i alle aldre som er 

interessert i mat og 

shopping.

300-500 kvm

36–45 Bydel Frogner Siden bygget er et verksted synes jeg det ville passet utmerket som et maker space som er åpent for byens innbyggere og kreative start-ups. Fordi innbyggerne i Oslo bor i mindre og mindre leiligheter hvor de ikke har plass til 

utstyret som trengs for å reparere og lage ting. Samtidig trenger vi å redusere forbruket 

og gjenbruke mer. Da er det viktig at innbyggerne får tilgang til både utstyret og 

kunnskapen som trengs for å gi nytt liv til gamle ting, og til å lage kortreiste løsninger på 

sine behov.

Alle mellom 12 og 82 300-500 kvm

36–45 Bydel Nordre Aker Markedshall hvor man kan leie plass for f eks Bondens marked Det finnes ikke noe sånt fra før innendørs Alle som bor i byen og 

turister 

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Grønland Verksteder med kursrom. 

Verksteder med veiledning og lån av verktøy 

Mestring og gjenbruk blir lettere når en har et sted å holde på og folk som kan lære bort. Beboere i nærområdet. 300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Spisested, samlingssted og toalett Toalett slik at alle kan bruke parken uten tilgrising. Matservering fordi det er et naturlig 

samlingspunkt. 

Alle i hele landet som 

vil nyte gamlebyen

300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Muligheter for atelieer og verksteder, både til utleie for enkeltpersoner/grupper og åpne verksteder som kan brukes av alle innbyggere, 

hvor det også tilrettelegges for at barn kan få utfolde seg kreativt og introduseres for ulike typer av håndverk.

Det er mangel på atelieer og verksteder til håndverkere og kunstnere i Oslo. Mange av oss 

som bor i bydel Gamle Oslo har små hjem og mangler plass til å drive med ulike typer 

håndverk og kunstnerisk arbeid, det å ha mulighet til å utfolde seg kreativt og arbeide 

med håndverk kan ha positiv effekt på psykisk helse og det kan skape gode rusfrie 

møteplasser for både voksne, ungdom og barn.

Alle innbyggere og 

utøvende kunstnere og 

håndverkere,

100-300 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturskole for barn, «food-lab», circus skole, barneteater Program fokusert på barn bør prioriteres siden det er stor mangel på slike type plasser 

(kultur skole) i gamlebyen

Barn&ungdom 300-500 kvm



36–45 Bydel Sagene Formidling av kulturminneområdet Middelalderbyen Oslo i form av faste installasjoner og både faste og midlertidige utstillinger relatert til 

de arkeologiske funnene i området. Formidlingen bør suppleres av andre funksjoner som kan fungere sammen med denne, f.eks. 

matservering og museumsbutikk. Formidlingsfunksjonen bør gjennomsyre brukes av hele bygningen, også i de delene av bygningen som 

eventuelt skal brukes for å dekke andre behov.

Lokomotivverkstedets plassering og dets store og fleksible rom (etter rehabilitering) 

muliggjør unike formidlingsarealer. En tilsvarende bygning som vil være mulig å 

spesialtilpasse til formidling finnes ikke innenfor andre middelalderbyer. Med godt 

samarbeid med Kulturhistorisk museum og Norsk institutt for kulturminneforskning, vil 

Oslo kunne utvikle et besøkssenter for norsk middelalderbyhistorie som vil skille seg ut 

internasjonalt.

Alle som besøker 

området. 

Lokomotivverkstedet 

vil bli et naturlig og 

sentrumsnært 

turistmål, enten som 

del av organiserte, 

guidete turer eller for 

turister som går på 

egen hånd. Samtidig vil 

lokale få informasjon 

om egen by ved besøk 

til bygningen. Det bør 

gjøres en stor innsats 

på å bevisstgjøre 

innbyggerne i 

nærliggende bydeler 

om bygningen. 

Lokomotivverkstedet 

vil være et optimalt 

nav for 

utdanningsinstitusjoner 

 som besøker 

middelalderbyen.   

1000 kvm <

36–45 Bydel Gamle Oslo Vålerenga Brukt-/byttemarked for klær, bøker, møbler osv Av miljøhensyn Alle Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Bispevika Kulturhus og aktivitetssenter for barn og unge i nærmiljøet Bydelen mangler gode arenaer for våre barn og ungdom. Det blir stadig flere barn i 

bydelen og det er sårt trengt. Middelalderparken bør i tillegg til å bli en vakker grønn 

lunge huse sktivitetsarenaer som ballbinger, klatrestativer m.m. 

Og selvfølgelig tilrettelegge for byens fineste skøyteflate om vinteren! 

Lykke til 

Barn og ungdom, samt 

familier

Vet ikke

36–45 Bydel Vestre Aker Utleielokale til selskap (dåp, bursdag, konfirmasjon osv.). De fleste i Oslo bor relativt trangt og har ikke plass til store sammenkomster hjemme. 

Savner virkelig festlokale som er mulig å leie uten at det koster "skjorta". 

Beboere i Oslo som 

ønsker å invitere til 

selskap.

100-300 kvm

36–45 Flytta til Trondheim etter 14 år i Oslo Middelaldermuseum Beliggenheten i gamle Oslo, nærhet til ruiner mm. Å legge et museum her er god og 

stedbunden formidling. 

Oslos befolkning + 

turister. 

Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Vi er mange som leier, bor trangt og dårlig i bydelen. Mange av oss bor i ett-romsleiligheter, mange familier bor trangt. Mange bor på stua 

og har ikke plass til å ha venner og familie på besøk. En ide er å ha et selskaps-rom med enkelt lys og lys-anlegg og kjøkken som kan leies 

billig til å feire bursdager eller andre type sosiale, ikke-kommersielle samlinger. Det finnes ikke mange lokaler som kan leies billig lenger, 

mange slike typiske selskapslokaler er ikke tilpassa rullestolbrukere f.eks. Det må være universelt utforma. Dette sosiale rommet kan være 

en mindre del av lokomotiv-verkstedet. 

Det vil komme veldig mange til gode, og kanskje personer som er bosatt i bydel gamle 

oslo kan prioriteres.

veldig mange 

privatpersoner, ikke 

næring og kulturliv

20-100 kvm

36–45 Bydel St.Hanshaugen Dansekunst Dansekunstnere i Oslo har ingen egne steder å jobbe/ produsere dans. Kunst feltet, 

dansekunsten

300-500 kvm

36–45 Bydel Frogner Et museum som tar stedets historie (byggningen+middelalder historie)

+ et kulturell møte-uteplass (sted for teater/konserter for alle aldre)+ det er fin volum for kunster/håndverk, så noen kollektiv studio en kan 

leie plass i?

1. Å formidle historien av byen og området

2. Hyggelig beliggenhet for uteliv og sosialliv

3. Fremme unge artister evt. plass til "fritid" kunster

1. Alle, inkludert 

skoleelever, turister 

2. Alle alder avhengig 

av programmet - 

eventuelt fokus på 

tenåringer ?

3. Unge kunster og 

fritid kunster som 

trenger plass for en 

projekt, evt 

skoleelever for 

verksteder.

Vet ikke



36–45 Bydel Nordstrand Opprett en arena for barn og unge med aktiviteter. Samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i forbyggende arbeid for barn og unge 0-18 Vet ikke

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Middelalderidentiteten til Gamlebyen bør styrkes og løftes frem. Den andre faktoren som har formet bydelen er jernbanen og det er også 

jernbanesektoren som har stått for utgravningene og gjenoppbyggingen av mange av sporene av middelalder som omgir oss. Derfor er et 

gammelt lokomotivverksted bygd oppå deler av en middelaldersk kongsgård det perfekte stedet for et bydelsmuseum med fokus på 

jernbane- og middelalderhistorie (eller mer spesifikt om utgravningene og funnene fra 1800-tallet og frem til i dag). 

Tross en del stedsnavn, Ladegården og veggmaleri(er) er bevisstheten rundt Gamlebyen 

sin middelalderhistorie lav blant beboerne. Et slikt museum kunne bidra i deler av 

bygningsmassen. Samtidig ville en profesjonell offentlig aktør kunne ivareta 

fellesfunksjoner og tilrettelegging for frivillige eller andre som bruker resten av bygget. 

Museet kan drive kafé, renhold, vaktmestertjenester og annet som uansett vil trengs for å 

ha aktivitet der. 

Lokale (særlig 

barn/ungdom), 

besøkende og turister 

til bydelen.

Vet ikke

36–45 Bydel St.Hanshaugen Kreative verksteder for en rekke kunst-og handverkfag. F eks glassblåsing, brødbaking, ysteri. Også ett sted for å teste ting, ta kurs og ta en 

matbit. Et sted å leie en plass hvis man ikke har plass til hobbyen sin hjemme, f esk modelltågbane. Krever da god lagring til de som leier. 

Oslo trenger det! Et møtested for alle 

aldre.

Vet ikke

36–45 Bydel Grünerløkka Studio ti danse kunstnere Mangel på arbeids plass Danse kunstnere + 

barn og unge 

300-500 kvm

36–45 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Museum for lokalhistorie, gamle Oslo, og mathall for besøkende i parken.

Marked på søndager kan og være interessant

Det er ikke så lett å finne informasjon om gamle Oslo i området, og det er mye historie å 

vise.

Også fint med flere steder å besøke for folk på vei til ekebergparken

Turister og 

lokalbefolkning

Vet ikke

46–55  Bydel Nordre Aker Aktivitetshus for egenorganisert idrett Bjuuggtggghjj Unge 1000 kvm <

46–55  Bydel Østensjø Test Test Test 100-300 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Det bør være et område som vekker interesse for stedets historiske (middelalderske) opprinnelse, spesielt for ungdom. Bortsett fra historien til selve bygget, er dette den mest unike egenskap i hele området, 

samt Oslos fødested.

Barn/Ungdom 500-1000 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Bispevika Kunstsenter, med kafeer og mulighet for kunstrelaterte workshop, utstilling, performance, konsert og annet for hele Oslo. (Helst gratis 

tilgang.) 

Kunst og kultur er enormt viktig for en velfungerende samfunn og tilbyr masse glede. Alle Vet ikke

46–55  Bydel Sagene Lokaler til kulturskolen, både til administrasjonen, øverom, konsertsaler m v Fordi kulturskolen er i sterk vekst og behøver gode rammevilkår 4 til 19 år 1000 kvm <

46–55  Bydel Gamle Oslo Bispevika Museum over middelalderbyen Oslo. Fordi man har en unik samling levninger som bør vises frem. Dette er unikt i Norge og 

Europa.

Historie i interesserte 

mennesker. Barn, 

unge, voksne og eldre.

Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Allhus. Et multikulturelt familievennlig intergenerasjonssted med kulturelle og lekne aktiviteter for i hovedsak barn, unge men også for 

voksne.

Det finnes ikke i Oslo. Generasjoner har behov for å sosialisere og lære av hverandre. 

Mange i Oslo er enslige, aleneforeldre eller har besteforeldre langt unna. Sosiale 

bevertning ala nabolagskafee og deltakende aktiviter med fokus på brukermedvirkning 

fremmer psykisk og fysisk helse, tilhørighet, demokratisk medvirkning, livsmestring, 

folkehelse og motvirker utenforskap.

Barn, unge spesielt, 

alle generelt

500-1000 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Bispevika A train museum, or a museum with the viking objects found during the building of Bjørvika. It should be freely accessible to everybody and 

kids should be able to play with it.

As Bjørvika is very modern, it's nice to keep us root on history and tradition. Japan could 

be a role model, with temples preserved next to skyscrapers.

Kids and teenagers. < 20 kvm



46–55  Bydel Østensjø Oslo desperately needs space for rehearsal, training, office and non-curated performances spaces for dance and performing artists. There 

is a crucial need for the freelance community who receive funding to create work but often have to leave Oslo in order to get the work 

made. Studios, co-working office spaces, meeting rooms, places for residencies, artist talks, workshops, training and performances that are 

both informal and off different kinds of small to large scale with different kinds of production values. 

Oslo is the city where 70% of Norway’s dance artists are based. Around 100 new dance 

artists are trained annually in Norway. According to the latest artist survey conducted by 

the Directorate of Culture dancers are the artist group that relies most on other jobs to 

earn a living and this accounts for 33% of their working day. There is great economic 

uncertainty associated with surviving as dance artists in Norway. 

Focusing on schemes that create sustainability for long artist careers and well-being, not 

only young talent, will increase growth and development in artistry. There is an 

abundance of potential in the field of dance arts. This goes beyond the quality or quantity 

of art, it includes the diversity of dance based offerings for the general population of Oslo 

and the quality of life for dance artists in general.

In the municipality's mapping of Oslo's cultural infrastructure from 2019, it appears that 

performing artists do not have access to sufficient rehearsal and production rooms. The 

current art plan from 2019 aims to strengthen cultural infrastructure. The mapping from 

2019 also describes the need for a unifying place for performing artists in Oslo. With a 

desire for premises that increase accessibility, community, exchange of skills and stability. 

This is an ongoing problem four years later in a city where visual artists and theater artists 

are still being prioritized over dance artists. 

Dance art in Norway is produced to the highest degree in the free field, not by 

institutions. Therefore, there are very few dance artists who have a permanent 

workplace, where our working environment and professional development are supported.

It is important to support dance artists through good programming and accessible space 

to contribute to stability, diversity and increased well-being of the individuals and the 

field. Giving dance artists the opportunity to work with what they are trained for will 

create high quality and diverse art. 

Dance and performing 

artists of all ages and 

abailities

500-1000 kvm

46–55  Bydel Nordstrand Jeg driver Oslo Tango. Jeg underviser tabgoklasser to ganger i uka. Vi har ca 60-80 elever fra hele byen i alle aldre.

Jeg har Tangoklubb på dagen, søndager i Oslo Sjømannsforening.

Vi trenger et klubbsted på kvelden for eksempel torsdag/fredag/lørdag. Slik at vi kan danse, et tregulv, en scene for dj/band/sanger, en bar. 

Minimum 80 m2 plass på gulvet.

Å leie til denne aktivitet på kommersielt marked er for dyrt. Og dansere drikker lite alkohol (sunt!)

Salsa, rock osv selger mer alkohol - så de klarer seg bedre enn oss Tangofolk.

Kunne godt startrt en Tangoklubb i Gamle Oslo. - hatt klasser rettet mot ungdom 16-22. Og eldre. 

Tango er en sosialt inkluderende aktivitet der generasjoner møtes.

Den er også god som bindemiddel mellom folk fra forskjellige kulturer og land.

Sjekk ut aktivitet på www.oslotango.com

Vennlig hilsen Ina Eriksen 95480335

Inkluderende sosial aktivitet som gir stor mening og varme. Vi kan ha forskjellige 

aldersgrupper på kurs

16-20,  20-30, voksen 

parti

20-100 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Kunst galleri, Konsert lokal og Kafe/restaurant Manglende kunst gallerier og konsert lokaler i området Alle Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Galleri, kunstutstillinger Bydel Gamle Oslo trenger et kunstsenter i dette ærverdige bygget Alle Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Formidling og aktivitet for alle Museum som samlet presenterer Oslo sin eldste historie med fokus på Gamlebyen (St. 

Halvardskatedralen og klosteret, kongsgården osv,  i tillegg til boliger og hverdagsliv). 

Presantere funn gjort i de siste utgravingene og tidligere. Også presentere senere historie 

basert på funn i Bjørvika. Museumsbutikk, cafe og restaurant med uteservering. 

Alle Vet ikke

46–55  Bydel Grünerløkka Museum (Jerbane/industri/middelalder) For å ta vare på den historien som er i gamlebyen fra middelalderen frem til 

industrialiseringen av Oslo

Alle, samt turister som 

kommer til Oslo

Vet ikke

46–55  Jobber i brann- og redningsetaten Bygget roper etter å bli brukt som event arena for festivaler, konserter, teater og andre innendørsaktiviteter. Dette vil være Oslo sin mulighet til å få et fantastisk festivalområde som kan benyttes hele 

året uansett vær. Det er også i tilknytning til et stort uteområde som kan benyttes til 

samme type aktiviteter.

Alle. 1000 kvm <

46–55  Bydel Gamle Oslo Grønland Den bør brukes som kulturhus og konsertarena som man kan ha arangement til langt på morgenen. Det er ingen naboer rundt og Oslo har 

ikke satt av noen plasser til slike klubber som i Berlin. Nå er det på tide.

Oslo har ikke satt av noen plasser til slike klubber som i Berlin. Behoved er stort og det 

kan også være med på å forhindre fester som Feks i den tunelen. 

Alle fra 20- 80 300-500 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Middelaldermuseum/fagsenter som dekker oslos historie med øyne utover til resten av norge og verden, og påvirkningene begge veier. 

Binde fortid, nåtid og fremtid for alle aldre og segmenter. For lokalbefolkning og turister.

Det er et gapende hull i oslo på dette området. Det kan og bør være 

alle aldre, segmenter, 

fastboende og turister.

Vet ikke



46–55  Bydel Grorud Kulturverksted - Allsidig flerbrukshus - Kafé, kunst, kultur, konserter, utleie. Velkommen barna, ungdom og alle. Det er ikke nok gode tilbud til innbyggere - spesielt ungdom 12-18 år i Oslo. Alle kan være med.  

Bruk kalender med noe 

for alle.

1000 kvm <

46–55  Bydel Østensjø Atelieer til kunstnere av forskjellig størrelse, men meget rimelig leie. Fordi Oslo ha få og dyre atelieer. Det er stor manko. Kunstnere som trenger 

et sted å arbeide. 

Vet ikke

46–55  Kolbotn Bruktmarked,kunstmarked og plantemarked.Private kan selge brukt og privat kunst og avleggere fra egne hageplanter feks en eller flere 

ganger i uken.Kan leie ut plass/stand.

Viktig at man handler brukt og ikke produserer nye ting hele tiden.Brukt er veldig 

populært nå.

Alle Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Bispevika - Bør vurderes om Oslo Bymuseum kan flyttes fra Frogner Hovedgård til disse lokalene. 

- Alternativt kan kanskje dette være et egnet sted for fotografimuseet (hvis det ikke allerede er funnet et egnet lokale for de)

- kan også være egnede lokaler for utstillinger av ulike typer (galleri, verksteder, håndverk)

- Så bør det finnes serveringssted. Drømmer om en restaurant som har spesialisert seg på norske retter, enten dette er kjøtt, fisk eller vilt. 

Denne byen flommer over av alle type restauranter bortsett fra typisk norsk mat. Her kunne dette blitt fremelsket. - Kanskje være en 

møteplass for unge kokker fra hele landet som kan komme hit for å videreutvikle norske mattradisjoner, ikke bare nymotens gourmet mat, 

men like mye tradisjonskost som kan testes ut for et nysgjerrig publikum. Når jeg får besøk av venner fra utlandet spør de alltid etter en 

«norsk restaurant». Eneste jeg kunne svare tidligere var Kaffistova, muligens Vaaghals og et par andre. Men Kaffistova har tapt seg og 

Vaaghals er vel strengt tatt nokså internasjonal i menyen.

- Så en cafe som er litt mer enn bare boller og kanelsnurrer. Savner en litt folkelig cafe i Oslo a la Kai og Mattis café i Hamar som serverer 

litt overdådige kaker av alle slag. Kunne blitt en hit. Må ikke bli en sånn overpriset café som på Munch museet, gud forby. Det har denne 

byen nok av.

- kunne også vært et egnet lokale for vandreutstillinger av ulike slag, der konseptet kan endres med ulike tematikker. 

Har delvis svart på dette i innspillene. 

- Lokalene er såpass kule at man bør tilstrebe at dette ikke bare ender opp som nok et 

generisk serveringssted med de samme kjente konseptene og de samme kjente 

cafeene/street food-vognene etc. Kanskje motivere Kai & Mattis café på Hamar til å 

etablere seg her? De har et supert konsept med enkle retter og overdådige kaker 😊. 

What’s not to like?

- Siden lokalene står på grunnen til middelalderbyen tenker jeg at det kunne vært fint med 

nettopp Oslo Bymuseum her. I dag er de litt bortgjemt på Frogner. Museet fortjener et 

større publikum. Her blir det lettere tilgjengelig, men muligens litt utfordrende med 

gjesteparkering for busser, handikap etc?

-

- Oslo’s innbyggere og 

besøkende 

- synes det blir for 

snevert å definere en 

slik beliggenhet til én 

spesiell målgruppe. 

Dette bør 

tilgjengeliggjøres for 

alle rett og slett. Det 

ligger jo i en 

kjempepark som 

kommer til å bli 

benyttet av alle, men 

særlig beboere i Gamle 

Oslo. Og beboerne her 

er jo virkelig et 

tverrsnitt av hele byen 

med kjøpesterke 

Bjørvika-beboere til 

yngre beboere, 

studenter, 

akademikere, 

arbeidsfolk, 

innvandrere, etc. Dette 

lokalet må ikke bli 

ekskluderende for 

nettopp de som 

kanskje ikke er så 

kjøpesterke. Da 

Vet ikke

46–55  Bydel Frogner Gymboree og museum som gir lek og lær for barn. Fint om det vises film for barn, ikke alle har råd til å gå på kino. Fint med en kafe for 

oppfriskninger.

Det finnes ikke nok inne lekeplasser for barn. Biblioteket er utmerket, men fint med et 

alternativ. Teknisk museum er også kjempefint, men gir ikke barna følelsen at de vil 

tilbake gang etter gang.

Barn og familier. Det er 

gøy å være i Oslo.

100-300 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle x Syverksted - miljøhensyn - sy om og reparere - x keramikk og malekurs/sløyd verksted i regi av det kommunale og tar opp gamle 

tradisjoner og avler kreativitet - x samt cafevirksomhet

miljøhensyn - sy om og reparere  - ta opp gamle tradisjoner og avler kreativitet og sunne 

hobbyer - og hygge

kan være alle aldre 

men tenker mest 

ungdom og eldre

Vet ikke

46–55  Bydel Vestre Aker Flerbrukshus,  aktivitetshus med fokus på kultur og kunst for barn i alle aldre Fordi vi trenger åpne møteplasser med lavterskel tilbud innen kunst og kultur. Det kan 

være kunstverksted, teatergrupper  sangkor øvelser og en jafe hvor man kan møtes.  

Barn i alle aldre Vet ikke

46–55  Bydel Bjerke Lokaler til øvelser og konserter for Oslos mange korps som i dag i stor grad lever på nåde rundt på mer eller mindre velvillige skoler i 

kommunen. 

Det er stor mangel på langsiktige lokaler til korpsøvelser for spesielt voksen- og 

ungdomskorps som ikke har tilknytning til en spesifikk skole. Det gjelder både for øvelser 

og konserter, samt oppbevaring av instrumenter, spesielt gjelder dette 

slagverk/perkusjon. Korps er en frivillig arena som samler svært mange av byens 

innbyggere, og der byen får tilbake mye gode kulturopplevelser, selvsagt ifb 17. og 1. mai, 

men også i andre sammenhenger.

Ungdom og voksne i 

alder 15 til 85, korps er 

en hobby for livet! <3 

Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Vålerenga Verksted for ungdom Nærområdene der ungdom

Trenger aktivitet og arbeidstrening / hobby 

Ungdom 12-25 100-300 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Koselige kafeer, lavterskel galleri for lokale kunstnere og amatører. kunsthåndverk salg, forskjellige kurs. (Keramikk, tegnekurs, maling, osv) 

Kino, konserter, teaterscene

Mange forskjellige bruksområder og målgrupper. Publikumsvennlig og skaper liv i lokalene 

og området. 

Lokalmiljøet,men også 

et fint sted for turister 

og resten av byen 10-

80 år

300-500 kvm



46–55  Bydel Grorud Lokale for konserter, revy, teater og lignende. Lokalet er utmerket til dette formålet. Vi trenger dessuten flere konsertlokaler i Oslo. Folk i alle aldre som 

liker musikk, revy, 

standup og teater.

500-1000 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Museum for fotografi. Oslo har ikke noe slikt museum og østkanten har et dårlig kulturtilbud. Dermed hadde dette lokale vært perfekt for 

et museum ala Fotografiska i Stockholm. Med bra matservering och av og til musikk arrangementer 

Østkanten trenger et forbedret kulturtilbud og Oslo og Norge trenger et fotografiskt 

museum 

Hele Norges befolkning 

i utgangspunktet, men 

her vil det være 

muligheter for 

foredrag, fotografi - 

kurs og andre kreative 

aktiviteter for barn og 

unge i bydelen (som 

mangler et slikt tilbud i 

dag) 

1000 kvm <

46–55  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Her burde det være et kjøpesenter som utelukkende selger varer som er nullutslipp, brukt, eller som fører til mindre forbruk av andre varer 

i så vesentlig grad at de går i pluss i sin levetid.

Fordi vi må få igang sirkulærøkonomien. Folk som bryr seg om 

miljø.

Folk som er på 

"skattejakt"

1000 kvm <

46–55  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Vennligst ikke fokusere sånn mye om kultur og kunst. Hvis dere gjør det blir den vakre bygget brukt bare liten del av året og får dere bare 

en liten gruppe mennesker som kunstner. 

Kombiner den kulturelle aktiviteter med liten cafe og restauranter og kanskje også med flere bosteder. Jeg kunne leie en liten del av det for 

liten cafe eller butikk.

Den vakre bygget står for veldig veldig lange tid tomt. Det er ikke bra. Målgruppen må være 

alle og ikke bare en 

liten gruppe 

intellektuelle eller 

kunstner. 

20-100 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen a climbing wall for kids and people, a cultural meeting place for the elderly and other groups with community based activities to strengthen 

communication and bonds, a stage to practice public speaking, lectures and shows (poetry workshops etc), or community cooking 

workshops (so we can learn each others cuisines), where older people can instruct us (who never had grandparents) the skills of sewing, 

knitting, crochet (hekling).

a meeting place for the older generation to pass down skills and experience to the 

younger generations.

everyone. 100-300 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Bispevika Teater / latter og konserter. Opera dekker ikke behovet. Familien. 500-1000 kvm

46–55  Bydel Grünerløkka Konsertsal Oslo trenger flere sted hvor klassiske musikk kan spilles, flere med god akustikk. Selv 

konserthuset har en dårlig akustikk. 

Det mange i Oslo som 

er interessert i klassisk 

musikk, og gruppen 

vokser stadig.

Vet ikke

46–55  Bydel Nordstrand Atelier for kunstnere Altfor få og dyre atelierplasser i Oslo Kunstnere Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Matmarked med mulighet for tilreisende bønder og frittstående produsenter å selge egenprodusert mat, økologisk mat, grønnsaker uten 

emballasje, etc

Servering, et hyggelig sted å sitte, inne og ute.

Liten konsertscene - a la Blå.

Vi trenger noe som trekker folk til området så det ikke blir dødt, og kum brukt av noen få. 

Det må være liv her hele året, morgen og kveld.

Vi trenger også å tenke bærekraft, og skape møteplasser for matprodusenter og 

forbrukere utenfor de store kjedene, noe som kan ligne en permanent reco-ring.

Jeg tror mat, kultur og et samlingssted for alle stemmer bra med hvordan området ble 

brukt i Middelalderen. Handel, liv og røre.

Lokalbefolkning og 

tilreisende, 

småskalaprodusenter, 

voksne og barn. Noe 

for alle, med lav 

terskel.

1000 kvm <

46–55  Bydel Nordstrand Musikkverksted med studioer for ungdom. Utleielokale for klubbkonsepter og festivaler Det er for få åpne og rimelige musikktilbud. Ungdom trenger 

rimelig tilgang på 

utstyr og lokaler for 

musikalsk kreativitet. 

For voksne er det en 

perfekt lokasjon for 

festivalopplevelser. 

Det er for få scener for 

alternative 

musikkopplevelser i 

byen.

Vet ikke

46–55  Bydel Nordstrand Leie/salg til Sporveien slik at trikkebasen kan flyttes fra Holtet og området kan brukes til det det er regulert til; boliger. God utnyttelse av allerede tilrettelagte bygninger. Alle som er plaget av 

støy, bråk og 

konsekvensene av å ha 

trikkebase tett på i et 

boligområde.

Vet ikke

46–55  Bydel Grünerløkka Mathall, konserter. Andre kulturelle innslag Kule lokaler fortjener noe for alle. Alle Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Middelaldermuseum. Oslo mangler et historisk museum som viser de historiske røttene til byen. Familier, 

historieinteresserte.

100-300 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Grønland Med tanke på de store lokalene med god takhøyde hadde det vært veldig fint med en proff scene som f eks frie teatergrupper, band o s v 

kan leie billig, eventuelt bruke gratis om man hjelper til på andre måter. Ta gjerne vare på rommet og de store vinduene når man bygger 

scenen så man ikke får en scene som ser ut som alle andre.

Gjerne noen øvingslokaler i andre deler av bygningen så at de som skal bruke scenen kan forberede seg det samme stedet.

På dagtid kan lokalene brukes til f eks workshops og kurs.

Det er mangel på gode, profesjonelt utstyrte scener i Oslo for dem som ikke kan betale 

masse eller ikke oppfyller spesielle kriterier. Teater og annen kultur vil trekke publikum til 

stedet så at man kan besøke Lokomotivverkstedet både som aktør og tilskuer. Det kan 

være fint både for bydelen og hele Oslo.

Både yngre og eldre 

som ønsker å teste ut 

eller se på forskjellige 

kulturelle aktiviteter. 

Viktig at det ikke bare 

blir et hus for én 

aldersgruppe men at 

det kan bli et møtested 

for mange.

Vet ikke



46–55  Bydel Nordstrand Vi trenger sårt et sted for artistisk og kunstnerisk aktivitet som kan leies BILLIG av aktører. Det er nærmest umulig å finne øvelsesplass for 

de som har lite penger eller ikke kan reise langt. Å omskape dette bygget til et teateranlegg/musikkanlegg med scene og øvelseslokaler som 

leies ut vil være meget brukbart for bransjen som har slitt mye i det siste. Sett av plass til kostymelager med billig utleie, verksted, 

lagerplass, sceneplass og da gjerne mer enn en, og flere øvelseslokaler i forskjellige størrelser.

Det er nærmest umulig for lokalteater og band med mindre enn 10000 følgere å finne 

øvelsesplass. Dermed blir de samme aktørene resirkulert, mangfold minsker drastisk og 

variasjon i arbeidsplasser eksisterer nærmest ikke. 

Målgruppen er artister 

og kunstnere som ikke 

får tilskudd fra staten 

og som må stå på egne 

bein, de som er i 

oppstartfasen og de 

som har vanskelig for å 

finne plass - omtrent 

100000 mennesker i 

Oslo og omegn, om 

ikke mer.

500-1000 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Behovet for at kunstnere har en plass å produsere og stille ut kunst. Fordi det er stor mangel på begge deler i byen vår. Profesjonelle 

kunstnere 

(arbedsplasser) og 

vanlige Osloborgere 

(publikum på 

utstillinger)

1000 kvm <

46–55  Bydel Søndre Nordstrand Et museum om gamle Oslo, Christiania! Historien om Christiania er spennende, og bør høres og sees av «alle». Det er en del av historien 

vår. Vise hvordan byen ble til, hvordan folk levde, hva de levde av, hvem var folkene som bodde der, og hvor kom de fra. Det kom sikkert 

folk av forskjellige grunner inn til Christiania fra bygd og by langt unna, både fra Norge og utlandet. 

I tillegg til museet, hadde det vært flott med et stort spisested med sjel, noe som tas ut fra Christiania-tiden, hvor man på dagtid kan spise 

enklere lunchretter og på kvelden, gode middager. Vet ikke om det var så mye staller i utkanten av Christiania, men noe i den retning. Solid, 

stort og likevel med sjel.

Vi har Folkemuseet, men jeg tenker enda mer i dybden.

Vi nordmenn bør bli bedre kjent med historien til vår hovedstad, og turister som kanskje 

ikke reiser lengre enn til Oslo, kan få se litt av hvordan livet var i en liten hovedstad for 

lenge siden.

Absolutt alle som er 

interessert i vår 

historie.

Og de som ønsker seg 

en god middag, 

uavhengig om de går 

på museet eller ikke. 

Vet ikke

46–55  Bydel Grünerløkka Oslo trenger en åpen scene, et sted artister/kunstnere kan opptre og dele sitt arbeid. Det bør legges opp til at det er lavterskel slik at både 

unge og uetablerte i alle aldre kan bruke stedet uten store kostnader, kanskje så de faktisk kan få noe ut av det, et kommunalt 

kulturverksted for hele byen. Det er mange konsertsteder i Oslo, men felles for de aller fleste er at unge og uetablerte faktisk må betale for 

å få lov å opptre mens konsertstedet både tar betalt av artisten og sitter igjen med omsetning fra publikum. Noen få dager i uken/helgen 

kan man kanskje slippe til etablerte kunstnere/artister som kan bidra til inntekter.

Fordi dette er en unik mulighet til å få på plass et sted for utvikling av kultur og som kan 

være tilgjengelig for alle, bygget og området er der og kommunen kommer ikke til å starte 

en slik satsning noe annet sted.

Alle innbyggere i alle 

aldre, enten som 

utøver eller publikum.

1000 kvm <

46–55  Bydel Grorud En utstilling om oslo i middelalder og byens opprinnelse. Dette er viktig å fortelle historien om Oslo og dens opprinnelse. Alle. 1000 kvm <

46–55  Bydel Alna Middelaldermuseum og opplevelsessenter om middelalder-Oslo. For det passer inn i middelalderparken. Alle innbyggere og 

turister.

Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Bispevika Det bør brukes til kultur og mangfold. Kunst, både utstilling og lokale til kunstnere på begrenset tid. Teater med fokus på mangfold. Lokalene bør kunne være tilgjengelig for alle Innbyggere i Oslo 1000 kvm <

46–55  Bydel Nordstrand Svømme -, behandlings- og treningsanlegg med oppvarmet saltvannsbasseng for terapi- og vanntrening. Både tilgjengelig på dag- og 

kveldstid for uføre/ kronikere/gravide/sykmeldte osv 

Finnes ingen slike muligheter pr i dag Hele byens befolkning, 

med låste tider for 

ovennevnte grupper

1000 kvm <

46–55  Bydel Frogner Her bør lokomotiv og sporveismuseum legges med aktiviteter for barn 

Oslo s er i nærheten med masse historie 

Sporveismussumet som ligger på Majorstua er for lite Målgruppe er alle 

aldere som liker p se 

tilbake på historien til 

jernbanen

1000 kvm <

46–55  Bydel Nordstrand Bygget bør være tilgjengelig for Oslo borgere. Bygge kunne gjerne romme kombinasjon av kultur og uteliv (kunstgallerier, informasjon om 

historien til bygget, spisesteder/cafeer, teater?, nisjebutikker, tilbud rettet mot barn, etc.)

Viktig historisk bygg i fint og sentralt området som mange vil besøke. Oslo innbyggere i alle 

aldre.

500-1000 kvm

46–55  Bydel Østensjø Det trengs et sted der middelaldrende og yngre hjelpetrengende kan bo kort eller lang tid, grunnet sykdom, handikap, ulykker. Sykehjem 

finnes knapt og er for eldre m kognivit reduksjon. Det trengs for 30- 70 år! Er sykepleier m 35 års ansiennitet i Oslo. 

Se forrige svar. Tenker spes på als, ms pas, aleneboende uten kone hjelp. Trengs 

avlastning i fam som må orke å stå i dette resten av året.

Yngre m hjelpebehov 100-300 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kunstutstillinger og cafe Vi trenger en rolig oase der Alle; gammel og ung. 500-1000 kvm

46–55  Bydel St.Hanshaugen Øvelokaler for band og musikk generelt Fordi det alltid er mangel på dette. Alle Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Bispevika Mulighet for sport og lek for ungdom Det er få arenaer for sport og lek for ungdom i Bjørvika/ Sørenga. Det er derfor et udekket 

behov. 

Ungdom - fra 13-20. Vet ikke

46–55  Bydel Vestre Aker Alle de samme behovene som dekkes ved Godsen-prosjektet i Drammen, som drives av BaneNor som et flaggprosjekt for nye Godsenga 

bydel på Strømsø.

Fordi å følge Godsen-modellen åpner for at så mange behov som mulig kan dekkes 

fortløpende over tid, med de lokale aktørenes aktive deltakelse 

Lokale beboere og 

nabolag, barn og 

ungdom, skoler, 

pensjonister, 

småbedrifter og 

interessenter for 

urbant landbruk m.m.

1000 kvm <



46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Ønsker at FRIGO får en plass i bygget, som sentral for utlån av sportsutstyr ligger de nært knyttet til både vann, sjø, skog, park og kollektiv. 

Kanskje kan det være lavkost matboder (som også gir arbeidstrening for unge i bydelen) og gir liv til området på kveldene.

Et større øve-rom kan gjerne rigges til utlån/leie for dans, musikk, konsert, teater, middelaldergruppa m.m. Det er manko på saler i 

området og det vil gi aktivitet på kveldstid. 

Bygget, vannspeilet og parken rundt er fantastisk og tiltrekker seg folk i alle aldre. Under 

koronaperioden ble det kjørt isbaner som ble brukt av barnehager og skoler på dagen og 

ungdommer på kvelden. Voksne kom som det passet. Dessverre er ikke dette fulgt opp i 

ettertid, men potensialet og behov for gratis aktivitetstilbud og samlingssted er der. Frigo 

vil kunne bidra bl.a. med utlån av skøyter vinterstid og vannaktiviteter på sommeren. 

Dessuten vil drift både på dag og kveld trygge stedet og hvem som ferdes der.  

Beboere i Gamle Oslo, 

særlig unge og familier, 

men også den 

aktivitetsinteresserte 

voksne.  

Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Nedre Tøyen Øvingslokaler, verksteder, Aktivitet for musikere og kunstnere krever plass som ar vanskelig å finne. Det er viktig for 

alle å kunne utøve musikk og kunstutrykk

Alle Vet ikke

46–55  Bydel Sagene Barn og unge. Tilbudet for barn og unge i Oslo er allerede svært dårlig. Barn og unge. 100-300 kvm

46–55  Bydel Vestre Aker Pump-track til sykkel Fordi det er veldig få sykkelaktiviteter i sentrum, både for barn og voksne Barn og unge, men 

også voksne

Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Den lokale rocke klubben råkkern som var å se på som byens mest progresive rockeklubb hadde tilhold i Gamlebyens Gjestgiveri store deler 

av 90 tallet .og ønsker og oppstå som en del av innholdet på lokomotiv verkstedet ..kan fint fungere i same lokaler som ellers brukes som 

cafe teater etc etc .

bør prioroteres fordi live rocke kulturen er en viktig del av gamle oslos identitet ..og at det 

er få andre steder og utøve denne type aktivitet i dagens utgave av gamle oslo..

alle fra 15 til 90 som 

føler seg tiltruket av 

rock og beslektet 

mussik og som 

underholdning 

100-300 kvm

46–55  Bydel Grünerløkka Kunstner atelier og verkstedet for skaperkraft men også for aktiviteter, kurs og læring for barn og unge. Samlingsted for bydelen, med 

scene, kafe, helsestasjon, ungdsomskafe. Ikke være redd for å blande aldersgrupper. Se inspirasjon i Tromsø: tvibit.net

Forebygge ensomhet, lavterskel møte sted, dekke behov for verksteder og øvingslokaler 

innen kunst/kultur/musikk. Lage et sted som dekker flere behov og som får forskjellige 

folk til å møtes.

Alle Vet ikke

46–55  Bydel Vestre Aker Mat og drikke hall. Utsalg og restauranter med alt det beste fra Norge. Vilt og fisk, bær og frukt. håndverksøl, cider og gin. Samler både lokale og turister. Lokalene passer godt og er stort nok til at utvalget av 

salgsboder og restauranter får nok plass.

Alle, både lokale og 

turister.

1000 kvm <

46–55  Bydel Bjerke Restaurant /cafe/serveringssted med uteservering for brukerne av parken Passer fint inn med parken Alle brukerne av parken

46–55  Bydel St.Hanshaugen Middelaldermuseum Gamlebyen har en rik middelalderhistorie som er vanskelig tilgjengelig for innbyggerne. 

Lokomotivverkstedet ligger midt i sentrum av den gamle middelalderbyen og er et perfekt 

sted for dette.

Byens befolkning og 

tilreisende

Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Vålerenga Musikk, kultur, restaurant Scene, konserter, mat, kultur Hele Norge 1000 kvm <

46–55  Bydel Nordstrand UNESCO-senter for Middelalderparken som verdensarv. (Inneforstått: Det bør søkes om at den blir det.) Fordi Middelalderparken er et unikt område i europeisk sammenheng, med kongemakt og 

kirkemakt i hvert sitt bygg, og formidler en viktig del av Oslos og Norges historie. 

Alle, egentlig. 

Skoleklasser, folk i 

byen, turister. Bygget 

ligger i 

Middelalderparken og 

bør opplagt bidra til at 

flere får kjennskap til 

dette fantastiske 

området.

Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Vålerenga Innendørs skatehall som er gratis å bruke. Og andre muligheter for fysiske aktiviteter og lek Skatere trenger et sted å skate inne når det regner og på vinteren. Mennesker som liker å 

leke

46–55  Bydel Vestre Aker Kunst og kultur Det er viktig for alle Alle 1000 kvm <

46–55  Asker Teatersenteret bør flyttes dit og få nytt navn. Sirkus- og teatersenteret elller scenekunstens hus Fordi det ikke er plass på Teatersenteret lenger og de trenger nye lokaler Barn og unge på 

teaterskole og 

sirkusskole 

Det frie profesjonelle 

teater-og sirkusteltet 

Amatører i alle aldre 

som vil drive med 

scenekunst. Kanskje 

kor også? Kontorer 

omå også til og 

garderober og et 

verksted må også til

Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturhus for barn og unge. Musikk og teater. Øvingslokaler for band. Veldig få øvingslokaler i Oslo generelt. Litt eldre barn. De som 

er ferdige med 

lekeplassen og trenger 

noe ekstra for å få 

oppmerksomheten 

vekk fra mobilen.

1000 kvm <



46–55  Bydel Grünerløkka Det er et stort behov for lokaler for dans i Oslo, både visning og prøvelokale. Lokomotivverkstedet kan være med å dekke dette. Det vil 

være til fordel både for de profesjonelle og publikum.

Dette bør prioriteres slik at man som dansekunstner i Oslo kan få bedre arbeidsvilkår.

Men også for at publikum kan få tilgang til en bredde av dans gjennom forestillinger.

Alle alder 300-500 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen I Gamlebyen / Bydel Gamle Oslo/ indre øst er det store behov for gode fritidsarenaer for barn , ungdom og unge voksne. Det er mange som 

vokser opp her, og det er stort press på de arenaene som allerede er. 

- KIGO, Kultur I Gamle Oslo, en organisasjon som tilbyr gratis kulturaktiviteter til skoleelever i Gamle Oslo bør prioriteres å huses i et sånt 

bygg. De når alle skolene i bydelen, men mangler en permanent og stor nok base for å kunne tilby best mulig aktivitetstilbud innen musikk, 

dans og drama. 

- Det er behov for scener innenfor dans, teater, musikkverksted, øvingsrom, kunst

- FRIGO, Friluftssenteret i Gamle Oslo, et kommunalt tilbud til barn og unge i Gamle Oslo bør også kunne få huse hele, eller deler av sin 

virksomhet her.

- Fritidsklubb med god voksenstøtte, 

- det finnes ingen arena/ binger/ løkker som er tilrettelagt for idrett mellom Bjørvika/ Sørenga og Kværner, for å drive organisert eller 

uorganisert idrett, annet enn enn for skateboard. 

- det finnes ikke idrettslag som har treninger i området, fordi det mangler arenaer.

- det finnes ingen fritidsklubb 

- det finnes ikke noe sted for barn/ ungdom å oppholde seg inndørs etter skoletid, mellom Kværner og Bjørvika/ Sørenga finnes det ikke 

forsamlingshus hvor befolkningen kan møtes ha møtevirksomhet/ lag/ konfirmasjoner

- Det er behov for møteplasser for barn/ ungdom som trygge. Arenaer de kan utfolde seg på. De som vokser opp i indre øst trenger 

aktiviteter som er gratis, de trenger voksne som kjenner oppvekstvilkårene og utfordringene i indre øst, som KIGO, FRIGO. 

- Jeg bruker mye tid hver vinter for å håndmåke skøyteis til barn på Gamlebyen skole/ innbyggere. Det er behov for bedre tilrettelegging/ 

garasje av måkeutstyr som ATW med plog. Isen på Vannspeilet fryser raskt, vannet ligger i ro, det er grunt. 

- Det er store behov for flere gode arenaer for barn og ungdom i Gamle Oslo 9/10-20/21/22 år 

gamle

500-1000 kvm

46–55  Bydel Gamle Oslo Bispevika Lokomotivverkstedet kan bli et sårt tiltrengt samlingspunkt for hele bydelen. Problemene i bydelen er kjente, og bydelen er på mange 

måter et Oslo i miniatyr - vi har alle ytterpunktene og konfliktene som store Oslo har. Dermed er det ekstra viktig å få etablert et 

knutepunkt for barn, ungdom og barnefamilier i bydelen. Et slikt senter vil knytte de ulike delene av bydelene sammen, det vil gjøre det 

ekstra attraktivt å bli boende for barnefamilier, og det vil være en god balansering av resten av Bispevika-utbyggingen (hvor jeg bor selv 

med to små barn og elsker).   

Byens og bydelens problemer rundt aktivitetstilbud for barn og unge er godt kjent. Byen 

trenger et stort, gratis, bredt, inkluderende og åpent tilbud for unge og dermed for hele 

familien. Et tilbud som er elsket av nærmiljøet som gjør at barnefamilier blir boende. Et 

tilbud som tiltrekker seg hele Oslo (og innreisende) og som hele byen vil være stolte av. Et 

tilbud som utvider Bispevika og inkluderer området opp mot både Ekebergskrenten og 

Gamlebyen. Se hvor enormt populær den lille men veldig fine 'oransje lekeplassen' (som 

vi naboer kaller den) ved Stasjonsallmenningen er, og tenk hvordan et tilbud i hele 

Lokomotivverkstedet bygget på samme grunnfilosofi ville blitt for Oslo. Det ville blitt en 

internasjonal turistattraksjon i seg selv - selv om det viktigste selvsagt er å dyrke behovet 

til beboerne i bydelen. 

Småbarn, barn, 

ungdom, og familiene. 

I Gamle Oslo og hele 

Oslo. Samt turister og 

besøkende. 

1000 kvm <



46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen - Lavterskel møteplass og kreativt kultur- og aktivitetshus for barn og unge og andre i bydelen. Åpent for alle men med spesielle tilbud for 

barn og unge. Scene, øvingslokaler, dansesaler, kjøkken, gamingrom og filmrom, studio, verksteder og andre kultur- og aktivitetslokaler. 

- Sted man kan henge med vennene sine (alternativ til å gå til sentrum) når man er stort barn/ ungdom og ikke har penger til å gå på kafe og 

det regner eller er kaldt, og man ikke kan ta med venner hjem (trangboddhet).

 - Møteplass på dagtid for barn og unge som av ulike årsaker har ufrivillig skolefravær.

- Lokaler for organisert og egenorganisert aktivitet. 

- Lokal møteplass og grendehus 

Det er et stort behov for arealer hvor barn og ungdom er velkommen og kan få være barn 

og ungdom. Hvor man kan få lov til å ta plass og lage lyd. Og hvor man kan få lov til å 

utfolde seg. 

På strekningen Sørenga/Bjørvika til Kværner finnes ingen 

- idrettsarena for organisert eller uorganisert idrett (med unntak av GSF). 

- lokale idrettslag som trener her. 

- ifritidsklubb. 

- innendørs arenaer barn og ungdom kan oppholde seg på (gratis) etter skoletid. 

- innendørs arenaer man kan danse eller game eller klatre eller være kreativ eller henge 

med vennene sine eller møte andre. 

- lokaler en kan leie for en billig penge for å ha bursdagsfeiringer, konfirmasjoner og andre 

fester. 

- lokaler hvor en ungdomsgruppe kan møtes etc. (skolen og Ladegården finnes men her 

får ikke ungdommer booke rom)

- Trangboddhet er en utfordring i den gamle delen av Gamlebyen. Mange har ikke 

anledning til å ta med seg venner hjem. Derfor er det et stort behov for steder å møtes, 

som ikke koster penger, og  hvor en kan være seg selv sammen med andre. 

- Et stort antall barn og unge i skolealder går av ulike årsaker ikke på skole. Det er et 

behov for møteplasser og mestringsarenaer for denne delen av befolkningen. 

Lokomotivstallen med lavterskel kreativt kultur- og aktivitetshus kunne vært en glimrende 

arena for å dekke deler behovet for denne gruppen. En driftsmodell med kreative tilbud 

og sammen med organisasjoner og kommunen ville kunne bidra.

- Sentrumsbydeler har en del tilleggsutfordringer som gjør det ekstra viktig å ha gode 

organiserte og egenorganisert tilbud (med ansvar og eierskap og tilgjengelige gode, trygge 

voksne) til barn og ungdom. Slike tilbud kan driftes av kommunen, frivillige lag og 

organisasjoner, firmaer eller i samarbeid mellom flere. Kigo, Kultur i Gamle Oslo, startet 

Organiserte aktiviteter 

for barn og unge etter 

skoletid. Mulighet for 

egenorganisering med 

trygge voksne til stede. 

Barn og unge som av 

ulike årsaker har 

ufrivillig skolefravær.

Lokalbefolkningen.

Vet ikke

46–55  Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Driftslokaler for måking av isen på Vannspeilet, garderobe, varmestue, toalett, lager Drift av skøytebane på Vannspeilet

Skøytegåing på isen har lange tradisjoner i Gamlebyen: Arkeologer har funnet rester av 

1000 år gamle skøyter i området. 

Når isen på Vannspeilet i Middelalderpaken er måkt er den Oslo sentrums fineste 

skøytebane. Dette er en fantastisk møteplass for lokalbefolkningen i Gamlebyen og for 

møte mellom befolkningen i den gamle og den nye byen. Det er en glimrende arena for 

urbant og nært friluftsliv. 

Vannspeilets venner er lokale skøyteentusiaster som gjennom vinteren forsøker å holde 

isen på Vannspeilet så bra som mulig. Vannspeilets venner gir skøyteopplæring, låner ut 

skøyter og køller og lager arrangement på isen.

Isen blir også benyttet til skøyteopplæring for elevene på Gamlebyen skole.

Vannspeilets venner har i dag tilgang på et lager i Lokomotivstallen, til oppbevaring av 

snøskuffer,  og til skøyter og hockeykøller som lånes ut til befolkningen.  

Formelt er det Kulturetaten som er ansvarlig for brøyting av isen på Vannspeilet. Dette 

ligger utenfor Kulturetatens kjernedrift og behovet for brøyting ikke vært godt nok 

ivaretatt. Ansvaret for driften av isen bør flyttes til Bymiljøetaten, som har dette som en 

av sine kjerneoppgaver. Bymiljøetaten har også kompetanse og utstyr og vil kunne drifte 

isen på en bedre måte. 

Det må settes av lokaler til måkeredskap (ATV med skjær el. til Bymiljøetaten el 

Vannspeilets venner), skøytesliper, skøyteutlån, toaletter og garderobe/varmestue.

Alle som ønsker å gå 

på skøyter på 

Vannspeilet

20-100 kvm



56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Norges største modelljernbane, et anlegg for å vise utbredelsen av jernbanen i Norge fra 1854 og til i dag Lokomotivverkstedet er en vesentlig del av norsk jernbanehistorie, og hele området i 

Middelalderparken har vært dekket av jernbanespor og jernbanehistorie i en seinere 

epoke enn middelalderen. Vi mangler et sted å vise fram dette på et sted i nærheten av 

Oslo S, det største jernbaneknutepunktet i landet.

Både de som er 

interessert i 

jernbanehistorie og 

«alle» barn fra 3 til 100 

år tiltrekkes av 

modelljernbaner. Vi 

mangler en modell 

som kan vise hele 

landet, siden det her er 

mulighet til å dekke et 

stort areal i en av 

hallene.

Kan inneholde flere 

interaktive deler hvor 

de besøkende kan 

kjøre tog, se 

lasting/lossing, 

jernbanestasjoner, 

havner med jernbane 

osv. 

Hvis vi får 

håndverkerbedrifter 

inn i 

lokomotivverkstedet, 

kan de engasjeres til 

bygging og vedlikehold 

av elementer i 

modellen.

Kan også kombineres 

500-1000 kvm

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Permanente atelierer med subsidiert leiepris for billedkunstnere. Fordi billedkunstnere er de kulturutøverne med dårligst råd, og de tvinges ut av byen 

grunnet skyhøye leiepriser. Lokalene kan kombineres med galleri, café og fellesverksted. 

Det er også passende å ha dette her, rett i nærheten av kulturhuset Borgen som ble revet.

Alle. 1000 kvm <

56 - 75 Bydel Sagene Aktivitets rom, med muligheter til at folk treffes i kreativ og «kunstnerisk» utfoldelse. Feks har det med keramikk, veving og div håndverk 

blitt populært igjen. 

Fin måte å skape bånd og samhold på. Personlig tenker jeg kunst og kreativitet kan bygge 

broer mellom mennesker. Felles interesser, uten å nødvendigvis snakke samme språk.

Tenker alle aldre, 

religiøs tilhørighet, 

kjønn og «farger». 

100-300 kvm

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Etterstad/Helsfyr/Brynseng Utstilling av Middelalderfunn og historiske gjenstander fra alle tidligere tidsepoker. Det bør også kunne være servering eller butikker der 

som kommunen leier ut lokaler for.

Fordi Middelalderfunnene nå ikke vises frem men er lagret og ikke dermed kommer 

allmennheten til del. Dessuten kan butikker og servering øke besøkstallene til utstillinger 

der. 

Barn, unge og alle 

aldersgrupper.

Vet ikke

56 - 75 Bydel Nordstrand Atelier Mange kunstnere i Oslo mangler arbeidssted Kunstnere innenfor 

ulike sjangere

20-100 kvm

56 - 75 Bydel Østensjø Samle kunst- og håndverksutøvere for å ikke miste verdifull kompetanse. Vi er i ferd med å miste kompetanse på områder som egentlig er ganske viktige hvis vi skal 

tenke gjenbruk og flerbruk fremfor stadig å kjøpe nytt. Hva med keramikerverksted, 

skomaker, veveri, søm, trearbeider, gjenbruk, omsøm etc. 

Enkelpersonforetak 

eller små 

håndverksbedrifter 

som kan gi tjenester til 

Oslo sin befolkning. 

1000 kvm <

56 - 75 Bydel Sagene Bygningen bør kunne dekke flere funksjoner, med sitt stor areal og volum. Plasseringen gjør at den har et særlig potensial for å bli en pilot 

som "sosiodukt" - et sted hvor utvidet sosial og kulturell samhandling, informasjonsutveksling og multikulturell ideutvikling kan bevege seg 

fra et miljø til et annet, slik kjøretøy beveger seg på en viadukt og vann på en akvadukt. 

Skulle det oppstå ideer om nye produkter, arbeidsplasser, funksjoner eller lignende så kunne det her finnes (midlertidig) areal for det også. 

Plasseringen er unik, ikke bare mellom Gamlebyen og Bjørvika/Sørenga men vil også ligge som et felles møtepunkt som vil betjene alle som 

bor og virker på Grønlia i fremtiden. 

At bygningen er et kulturminne i seg selv, - som verksted-  må vi ikke glemme, og plasseringen mellom middelalderens ruiner gir store 

perspektiver i tid og rom. 

Av konkrete eksempler på funksjoner kan det nevnes: verksteder og studioer for kreativ produksjon, kunst, design, gjenbruk, ombruk, 

ungdomsklubb, redesign og redesign, bevertning og matrelatert virksomhet, kompetansemiljøer for tidsaktuelle fag, og så videre. Lykke til 

med spennende prosjekt!

Vh Stein Kolstø

Det kan bidra til en bedre fremtid Ingen begrensning Vet ikke



56 - 75 Bydel Stovner Stedet kunne vært fin idrettsarena for barn og unge som vokser opp i nærmiljøet. Det er ikke mange anlegg i nabolaget. Å drive med idrett er folkehelse samt vil dette redusere forskjellen i samfunnet. De som 

bor i sentrum trenger også arenaer utenom den organiserte idretten. Her kan man drive 

mange spennende alternativer. 

Barn og unge + 

ungdom+ Damer + og 

ellers befolkningen i 

bydelen lokalt. 

100-300 kvm

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Middelaldermuseum - Bane Nor må trå til og fortelle historien om hva de gjorde med middelalderbyen Oslo. Still ut gjenstander, lag scene 

for teater, musikk og film knyttet til middelalderen, parkkafé. 

Oslofolk må lære om middelalderbyen, se noe av alt det som er funnet i området. Vi ble 

snytt for kulturhistorisk museum, men middelalderutstilling må bygges opp her - ikke på 

fjerntliggende Bygdøy. 

Oslofolk, tilreisende, 

lokale - parken i seg 

sjøl blir ikke så 

spennende ser det ut 

til, bygget må bidra til 

å gjøre den mer 

interessant. 

Vet ikke

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Grønland Kino Det mangler området - gjerne nisjefilmer. Alle 100-300 kvm

56 - 75 Bydel Alna Små og store arrangementer utført av enkeltpersoner eller grupper som ellers ikke slipper til i byens etablerte konsertscener eller 

kulturinstitusjoner. Det kan være alt fra temautstillinger, foredrag, stand-up til intimkonserter. 

Se til transformasjonen til Union Scene i Drammen, hvor gammelt industribygg er blitt til 

en flott kulturscene.

Det "ikke-

kommersielle" 

kulturlivet, som får en 

møteplass og arena til 

en rimelig penge, og 

muligheten til å spe på 

økonomien sin til glede 

for seg og sitt 

publikum. 

1000 kvm <

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Bispevika Lokomotivverkstedet bli et sted for:

1. Museum for lokomotiver og Jernbanens historie. 

2. Miniatyrmodell av middelalderbyen. 

3. Aterlierfellesskap for kunstnere. 

4. Kafe/restaurant. 

5. Turistinformasjon med film om middelalderbyen.

6. Håndtverkere som sykkelverksted, glassblåser, smed, skomaker, fiskeri,  bødker/trebåt, minibryggeri (mjød), osv.

7. Torghandel/marked.

Levende aktivt historisk spennende miljø slik kulturen fra gamlebyen/østkantens Oslo som 

park og handel og levesett. Alla Norsk folkemuseum.

Alle i verden.🙂 Vi har 

ikke slikt fra før.

Vet ikke

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Bispevika Opphev bevaringsvedtak og riv for å rekonstruere ruiner etter Håkonshall ig Kongsgård NSB og kommunen må stå til ansvar for vandalismen Alle Vet ikke

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Ungdomsklubb med både et fysisk (cageball feks) og kulturelt tilbud (musikk, kunst, litteratur). Ungdom trenger et sted å være, så de ikke henger på kjøpesenter eller sitter hjemme og 

spiller. 

Ungdom fra Oslo øst Vet ikke

56 - 75 Bydel St.Hanshaugen Fri-teater, nyetablerte kunstnere som trenger startkapital og derved kunne å få bruke lokalet til sin forestilling, f.eks. Gratis eller svært lav 

leie i 3 dager, for å komme i gang og gjøre seg kjent. Kulturverksted tilrettelagt for dans og musikk. Bør også være et sted kommunal 

virksomhet kan benytte til personalfest o.l. Et sted for kor/korøvelser leid for kostpris. Et sted for musikkorps som ikke har egne 

øvelseslokaler. Et sted for sangforestillinger… Et sted for klubb-virksomhet. Sted for show! Et sted for sermonier av alle slag. Et 

allbruksområde som ikke ekskluderer folk med dårlig råd. 

Rommet har murvegger og god akustikk, ligger usjenert til og har uteplass tilgjengelig. 

Stedet er ennå ikke forfinet til bruk kun for de med masse penger. 

Kreative sjeler fra 

allmennheten, som vil 

by andre mennesker 

på en hyggelig 

opplevelse uten at det 

koster alt for mye … 

100-300 kvm

56 - 75 Bydel Nordstrand Det bør bli et Kulturverksted, et allsidig flerbrukshus som inneholder:  Kafé, kunst, kultur, konserter, dansestudio, teater, mulighet for 

utleie. Målgruppen alle, men med spesielle arrangement og tilbud for barn og unge 

Huset i seg selv er nærmest et kulturverksted, det samme er området. Oslo trenger flere 

kulturverksteder i de ulike bydelene og spesielt sentrumsnære. Satsing på barn og unge er 

forebyggende og fremtidsretta. Kan det også være tilbud til alle innimellom, dekkes 

mange ulike behov for ulike arenaer.

Alle, men først og 

fremst barn og unge

Vet ikke

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Det gamle lokvst. i Middelalderparken, bør bli et museum over Gamlebyen/gamle Oslo fra middelalder til nå.Gjerne mye fra vår nære 

historie også, fra 2’verdenskrig og fram til idag. Det er sååå utrolig mye historie i Gamlebyen! Ikke bare ruiner og sånt, men historie om 

skoleliv, oppvekstvilkår, og folk som har levd der og preget stedet. Vi vet så mye om middelalderen, men er opptatt av å ta vare på den 

«nære historien» før den går glemt! Og dette er en historie som folk kan  sette seg inn i og kjenne seg litt igjen i. Det er viktig for nye 

generasjoner❣

For å forstå og binde sammen fortid og nåtid. Og for å verne om den bydelen som folk har 

vært glade i og kjempet for, på tross av byplanleggernes elleville planer!

Alle i Oslo! Vet ikke

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Et kulturhus med kafe hadde vært hyggelig, men også viktig at det settes av plass og ressurser til å lære barn om fugle- og insektlivet i 

parken. Jeg regner med at KUL vil fortsette det gode arbeidet med å ta vare på flora og fauna rundt vannspeilet selv om det blir mye fokus 

på Middelalderutgravingene, og det kan man bruke til veldig viktig opplæring av by-barn som ellers kanskje ikke får så mye erfaring med 

natur. 

Jeg bruker selv mye tid på å observere og fotografere insekter og fugler i parken, og det er overraskende mange arter som er innom dette 

ganske begrensede området i løpet av et år. Absolutt verdt å videreformidle, også til voksne.

Undervisning om natur er viktig for bevaring av den og dessuten for livsglede hos alle 

mennesker. Men bør legge mer vekt på hva som er betydningsfullt for natur og 

mennesker, også i byen.

Alle som er innom 

parken, men spesielt 

barn, og særlig de som 

ikke får mulighet til å 

være mye ute i 

naturen.

20-100 kvm



56 - 75 Bydel Nordre Aker Jeg ønsker meg et middelaldermuseum i Oslo, og det bør ligge her, med alle de fantastiske funnene som er gjort i området og den tidlige 

historien knyttet til stedet. 

La oss få se hvordan Oslo var i middelalderen og lære om det! Kan bli like spennende og 

viktig som vikingskipene, og så viktig at vi har en tilsvarende institusjon, på Østkanten. 

Alle Osloborgere, 

turister og tilreisende i 

alle aldersgrupper. Så 

viktig å kjenne til 

historien, ikke minst nå 

som byen endrer seg 

og kontakten med 

vannet forsvinner bak 

høyhusene. 

Vet ikke

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Reparasjonsverksted (Repair Café) for klær, elektronikk, sykler, osv. Verkstedet kan ha fagpersoner og/eller frivillige reparatører. Mange 

pensionister har gode reparasjonsevner, se for eksempel til Repair Cafés i Nederland som har mange eldre frivilliger = 

https://www.repaircafe.org/en/

Reparasjon er fortsatt veldig dyrt (25% moms) og mange kaster ting i stedet for å 

reparere. Reparasjonsverkstedet bidrar til Oslos sirkulær økonomi og bærekraftsmål som 

bærekraftig forbruk.

Alle i Oslo Vet ikke

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturgubber med levende musikk Skaper fellesskap Vi over 50 20-100 kvm

56 - 75 Bydel Nordstrand Kunst og håndtverk.  Utstillingslokale og atelier for amatører i alle aldre og utrykksformer for kreative i Oslo kommune. Med kafe for 

besøkene. (ala noe likt de har ved flytårnet på Fornebu) 

Det vil gi en ny dimensjon til Oslo  - og skape mange besøkende til parken. lokaliteten er 

ideell for et slikt prosjekt, og det er da ikke behov for å gjøre store endringer inne. Det er 

fint med et litt rått utseende, og kunst i alle former vil kunne stilles ut. 

Hobbykunstnere har 

ingen mulighet til å leie 

seg inn uten en viss 

utdannelse eller 

historikk med 

utstillinger bak seg. 

Her kan man leie seg 

inn i små 

atelier(lettvegger) og 

ha et utstillingslokale 

til disposisjon for å 

leie.  Noen små lokaler 

til atelier 20 kvm. og et 

større for 

utstillingslokale 100 - 

300 kvm.  Kafedrift må 

jo ha noe eget. Usikker 

på størrelse. 

Vet ikke

56 - 75 Bydel Vestre Aker Senter for håndtverkstjenester. Et sted der håndtverk, norsk og internasjonale løftes frem, er dted for lærlinger, et sted for råd og for 

reparasjon, et kjøpesenter for håndtverk. Et sted der surdeigsbkeriet møter smeden, fiolinmaleren, sveiseren, burkaskredderen og slakteren

Et sted for kurs og utstilling

Knut Halvor Hansen ( jeg tar gjerne jobben som prosjektleder🤩)

Akademia har blitt prioritert for lenge

Mester fremfor master

Reparasjon er sirkulært

Håndtverk dør ut

Nye landsmenn har mye å vise frem og lære bort

Alle håndtverksfag og 

hele byens befolkning 

samt turister

1000 kvm <

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Vise aktiviteten som var da Lokstallen var lokstall. Et museum so også kan ha naturvitenskapelige leker/aktiviteter for barn og ungdom. 

Utekino om sommeren, men ikke masse høy musikk (det finnes det mye av i området fra før). Og kanskje en flik av middelalderhistorie med 

emne båt og annen ferdsel?

Ta vare på kunnskap om stedet. Det trenger vi! Alle som er interessert 

i å vite litt mer.

Vet ikke

56 - 75 Bydel Ullern Et stort sal for visning av samtidskunst / kunsthåndverk a la Tate Modern i London Bygningen eine seg til dette pga karakteren, og vil gi en helt andre muligheten en 

Nasjonalmuseets 3. etasje , med en tematisk tilkobling til sitt omgivelsen.

Alle kulturinteressert 

og turistene

300-500 kvm

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturverksted - Allsidig flerbrukshus - Kafé, bar, kunst, kultur, konserter, utleie. Gjerne uteservering på vår/sommer. Stort og flott lokale å møtes i, sosial møteplass, sentral og fin plassering, flotte omgivelser. Alle - barn, ungdom, 

voksne, eldre

Vet ikke

56 - 75 Bydel St.Hanshaugen Kontorfellesskap for oppstartsselskaper/prosjekter innen både kultur og kommersielle kategorier. Fordi fokus på kreativitet, entreprenørskap og nyskaping innen kultur og næringsliv, bør 

stimuleres og motiveres.

16 - 40 år, uavhengig 

av kjønn, religion, 

legning, mv

500-1000 kvm

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Kulturbygg med kafeer og restauranter. Her tenker jeg at unge kunstnere kan benytte deler av bygget til utstillinger og atelier. Få inn aktivitet i bygget som bidrar til at området blir attraktivt for mange av bydelens 

befolkning. Aktivitet

Store deler av bydelen 

må føle at dette er et 

område som vi ønsker 

å benytte. Tenk særlig 

mot barn og unge. 

Vet ikke



56 - 75 Bydel Nordre Aker Lag en Hub for tradisjonelle håndverk, seilmaker, skomaker, skredder, smed, møbelsnekkere, møbeltapetserer,  rammemakeri, 

Pottemakeri, Glasskunstnere, etc Men for guds skyld ikke sett leien så høyt at ingen kan være der. 😊

De store lokalene med mye lys burde også kunne brukes som atlierer for både store og små kunstnere. Oslo kulturskole burde kunne bruke 

noe av det- f eks til konserter utenfor skolens lokaler. Serveringssteder må det også være. Unngå for all del alt som smaker av kjede-ditt 

eller datt.

Fordi vi ikke har noe liknende i Oslo, eller noen annen by jeg vet om, og fordi det vil gi liv 

både på dagtid og kveldstid. 

Alle byens beboere og 

turister! 

Vet ikke

56 - 75 Bydel Sagene Næringsaktiviteten - start up Byutvikling nødvendig Innbyggerel Vet ikke

56 - 75 Bydel Frogner Hva med et ambulerende kunstnerverksted,  hvor det også inngår kurs for barn og unge. Kan være maleri, skulptur, skuespill. 

Kunstnergrupper kan få være her med subsidiert leie i perioder på la oss si 1-3 år. De kommersielle interessene i Oslo har overstyrt de 

fleste prosesser, deler av byen er mer for turister enn for fastboende. Kunst og kultur er mer enn fine bygg……

Se over. Deler av byen er mer for turister enn for fastboende, kommersielle interesser har 

overstyrt byutviklingen i stor grad. Kunst og kultur er mer enn flotte bygg. 

Norske 

billedkunstnere, 

skulptører osv, 

kunstnerorganisasjone

ne kan tildele opphold 

her som stipend. Ett av 

kravene bør være at 

det organiseres kurs og 

virksomhet for barn og 

unge. 

Vet ikke

56 - 75 Bydel Alna Synes dette kunne blitt et lokomotiv/ tog museum, sammen med en mathall ! Det er mye som kan vernes, og ettersom det er et lok verksted,  hadde vært spennende 

med gamle lok, togsett osv, museum

Alle

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Konsert lokale med mulighet for utleie for øvingslokale for band. Ungdoms hus med diverse fritid ting for ungdom som ikke er interesser i 

sport men trenger noen annet å drive med. Spise sted for alle som er glad i Oslo by.

For vi trenger et sted for alternative fritidssysler Alle 500-1000 kvm

56 - 75 Bydel Nordstrand Et sted som alle Oslos innbyggere kan benytte seg av. Rimelig kafé, galleri, brukskunst, gjenbruksbutikk.... Dette er et flott rekreasjonsområde som alle burde ha mulighet til å benytte seg av. 

Uavhengig økonomi. 

Alle aldre

56 - 75 Bydel Frogner Utstillingsvirksomhet for amatørkunstnere. Amatørkunstnere kommer ikke inn på de etablerte galleriene / utstillingslokalene, leien er 

også kostbar.

Det kan være 

kunstudenter, men i 

første rekke for 

amatørkunst. Alle 

grupper, maleri, 

tegning, keramikk, 

metall +++. 

Fortrinnsvis fra unge 

voksne, ellers ingen 

aldersgrense oppad.

20-100 kvm

56 - 75 Bydel Østensjø Mange nisjeforretninger i Oslo blir nedlagt. Hva med å samle disse her?

Spesielle håndverksbedrifter, brukskunst etc.?

Og en skøytehall med musikk?

For å skape kreative aktiviteter. Folk i alle aldre som vil 

bli inspirert på en 

positiv måte.

1000 kvm <

56 - 75 jobber i byen, og mine barn bor i byen Her kunne det opprettes boder der håndverkere kan 1) reparere - gi nytt liv til ting 2) lære bort håndverket sitt til ungdommer - i tillegg 3) 

kafe drevet av elever ved serviceutdanninger på vgs nivå - basert på mat som snart går ut på dato 4) ungdommer hjelper eldre med 

datadingser 5) leksehjelp 6) dans med eldre - eldre lærer ungdommer dans - og omvendt. Overordna drift drevet av studentar på t.d. 

OsloMets facility management utdanning (evt. BI og lignende). Involvere utdanningsstedene i dette!

Det vil bidra til å bygge ned "aldersghettoer", gjenbruk er opplagt en bra ting, dans er 

viktig for både det sosiale og for helse.

dette vil kunne treffe 

flere aldersgrupper. 

Mange ungdommer 

mangler gode eldre 

voksne i sitt liv, og 

jammen trenger eldre 

å være sammen med 

yngre mennesker også.

Vet ikke

56 - 75 Bydel Østensjø Tenk aldersblanding; Barn, unge, gamle. Kunst, møteplasser, musikk, Fordi vi alle har noe å lære av hverandre. Gamle med sin kunnskap. Unge med sin 

nysgjerrighet og energi. 

Byens befolkning Vet ikke



56 - 75 Bydel Grorud Øvingslokaler og lager for musikkorps.  Inkludert en stor varebil for transport av store instrumenter og annet utstyr. Jeg er medlem i Kampen Janitsjarorkester.  Vi øver i et trangt lokale på en skole.  

Lagerlokaler er altfor små.  Vi har også en bil for å transportere store musikkinstrumenter 

til spilleoppdrag over hele Oslo (og andre steder)

Hele Norges befolkning 300-500 kvm

56 - 75 Bydel Nordstrand Åpne kunstneratelier med arbeidsplass for kunstnere med mulighet for barn og unge til å ha kreative verksted sammen med kunstnere, det 

være seg billedkunst, keramikk, dans, teater e l. 

Et sted som forteller om gamle Oslo, som kongssete, bispesete, slaget mellom birkebeinerne og baglerne, greven av Sarpsborg som stjal 

Norges statskasse - i Gamlebyen

Viktig å få et kreativt sted for barn og unge der de kan lære av, få inspirasjon fra, være 

sammen med voksne. Viktig å sette søkelys på alle de spennende historiene fra området, 

ikke bare som et museum, men som en morsom historiefortelling. En bydel å være stolt av

Mest barn og unge, 

kunstnere - og alle oss 

andre som vil ha et 

hyggelig sted å komme 

til for å oppleve kunst 

og folkeliv

Vet ikke

56 - 75 Bydel Nordstrand Et lokale egnet for sang og musikk. Lage fleksibel innredning hvor kor kan øve. Åpne opp til en konsertsal med stor scene som kan romme 

et stort kor og orkester.

Det er veldig mangel på gode lokaler med riktig størrelse å synge i. Alle som synger aktivt. 

Alle som går på 

konserter. Det er ulike 

målgrupper for hver 

sjanger.

500-1000 kvm

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Middelaldermuseum Bygningene ligger midt i middelalderoslo Alle Vet ikke

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Bispevika Lokomotivverkstedet bør ha en blanding av aktiviteter for både unge og seniorer. Det bør ha flerbruksmuligheter. Eks.  Verksteder, 

kursvirksomhet, treningssal,  gallerier og konserter og andre kulturaktiviteter. Lokalet kan bør ha forskjellige tilbud formiddag og kveld, men 

viktig at tilbudene rettes til flere aldersgrupper og ha fokus på inkludering. 

Svært få tilbud til unge og eldre i nærområdet. Verkstedet har en perfekt beliggenhet mht 

til å tilby aktiviteter som kan være med å minske skillet mellom Gamle Oslo og den nye 

bydelen Bispevika. 

Alle aldersgrupper, 

beboere i Gamle Oslo

Vet ikke

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Bispevika Bygget bør brukes til å formidle historien om Oslo fra Middelalderen, og gjennom årene. Det er så mye kultur og informasjon at neste 

generasjon bør oppleve Oslo's egen historie, og kunne vises det som er utgravd, bilder osv.

Som nabo til parken, ser jeg at området forfalles. Det er veldig trist å se, og selve 

bygningen kan huse mye historisk informasjon, men rullerende utstillinger. 

Alle - skoler, turister, 

naboer, og folk som 

tror at Gamle Oslo er 

ikke bra nok for å 

besøke. Parken startet 

bra, men virker som 

den er glemt av Oslo 

kommune. Jeg kjenner 

folk som mener at det 

er farlig på Gamle Oslo 

bydelen, og her IKKE 

fått interesse for noe 

så viktig som Oslo 

historie. Bjørvika er nå 

ganske "crowded", 

men å strekke 

folkemengden videre 

øst vil være en pluss 

for turisme.

Vet ikke

56 - 75 Bydel Nordstrand Et middelaldermuseum burde være en selvfølge i en by som Oslo. Barn og unge trenger dette i en historieløs Oslotid, der det nye får stadig 

betydning.

Skjønner du litt av fortidens historie, får du større tilknytning til byen der du bor. Alle innbyggere i Oslo 1000 kvm <

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Ensjø/Valle Salg av norsk brukskunst, håndverk og husflid. Alle gode krefter, inkludert politikere og offentlig administrasjon burde hjelpe 

hovedstaden til å en sentral og synlig markedsplass for norsk kunsthåndverk, brukskunst 

og husflid. Det lages utrolig mye fantastisk, flotte kvalitetsprodukter som savner en 

markedsplass! 

Ved det sjarmerende utendørsmarkedet i Covent Garden i London står myndighetene for 

alt det praktiske rundt bygging, vedlikehold og utleie av boder. En kunsthåndverker eller 

en hobbykunstner kan leie seg plass en uke i ny og ne, eller en fast dag i uka. Slik får de 

mulighet til å selv stå og selge sine varer, uten å måtte gå på akkord med tiden de trenger 

til å LAGE disse produktene. Sånn skulle vi hatt det i Oslo! 

Oslo Husflidslag har 1200 medlemmer fordelt på 11 lokallag rundt omkring! Her holdes 

mye av den immaterielle kulturarven levende, og det produseres mangt og meget som 

kunne fortjene en utsalgs-plass!

La Oslo vise alle sine 

innbyggere og 

tilreisende hvor mye 

fantastisk morsomt, 

vakkert og spennende 

som lages, på et sted 

og i noen former som 

er både hovedstaden 

og kunstnerne verdig!

Vet ikke



56 - 75 Bydel Grünerløkka

Fikse og resirkulere- senter. Naturlig møteplass for byens beboere. Gratis lavterskeltilbud for beboere hvor man kan sy og reparere, alt fra 

klær til møbler, sykler oa med veiledning fra kyndige folk, gjerne frivillige. 

Byen trenger flere tilbud som ikke koster penger,  og som er nyttige og ikke minst sosiale 

og naturlige møteplasser for både barn, unge og eldre. Slik mange bibliotek fungerer i dag. 

Lære nye "skills", opplevelse av å være nyttig for andre - fellesskap på tvers av 

generasjoner og kulturer. 

Alle, 

hverdagsmennesker

100-300 kvm

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Bispevika Valfartspunkt for turister som vil oppleve ulike tidsepoker i middelalderen via Tidvis utvikling sine digitale filmer om hvordan folk levde i 

byen. Kombinert med tidsriktig musikk/sang og servering og håndverksaktiviteter, slik at det oppleves som man er i det opprinnelige miljøet 

fra tidene man velger å vise ulike steder/dager. Det bør foregår mye innenfor samme arealer/store rom. 

Skape omtale i Europa om denne måten å oppleve ulike tidsaldre på finner du bare i Oslo 

for å tiltrekke turister med en interesse for historie de er villige til å betale for å få 

oppleve.  

Osloborgere og turister 

som søker 

kunnskapsbaserte 

opplevelser. 

Vet ikke

56 - 75 Bydel Søndre Nordstrand Kultur som teater lokal kino etc For befolkningen Vanlige folk 300-500 kvm

56 - 75 Bydel Søndre Nordstrand Folkelige aktiviteter Mangler dette i Oslo Folk generelt 500-1000 kvm

56 - 75 Bydel Grünerløkka Litteratur, musikk og kunstutstillinger

Historiske byutviklingsutstillinger

Trenger mer av dette i bygg som er historiske Byens borgere og 

besøkende

Vet ikke

56 - 75 Bydel Søndre Nordstrand La det bli et kommunalt drevet lokale, der velforeninger, borettslag og sameier i byen kan leie for en billig penge til juletrefester, 

jubileumsfester ol. og ideelle klubber og organisasjoner har ha messer og markeder. Del det gjerne opp opp i flere mindre lokaler, så flere 

kan bruke det samtidig. Det trengs i en by der de fleste bydelshus og samfunnshus er borte, og selv Ekebergsletta er i ferd med å bli 

kommersialisert.

Det kommer fram i punkt 4. Vi trenger flere lokaler og arealer som prioriterer vanlige 

mennesker her i byen. 

Punkt 4 igjen. Vanlige 

innbyggere/skattebetal

ere i byen/kommunen.

Vet ikke

56 - 75 Bydel Ullern En rehabilitering senter for de eldre med innføres basseng og masse aktiviteter Vi må passe på de eldre som sliter med ensomhet og bo i så triste sted. 60 over 1000 kvm <

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Vålerenga Middelaldermuseum Oslo sitter på unike gjenstander fra middelalderen som har ligget lagret i 150 år. Oslos befolkning.

56 - 75 Bydel Søndre Nordstrand Hva med et fotomuseum der? Der det passer best Alle som er brukere Vet ikke

56 - 75 Asker flytter innover og er fra Oslo Rom for kunstnere ref. Oslos tradisjon med å ta ansvar for byen kunstnere. Og: Gi rom for informasjon om Sigrid Undset og hennes kunsts 

tilknytning til Middelalderbyen og kunnskap om middelalder-rett. 

Kunstnerne: Dette har betydning for byens « sjel» og ivaretakelsen av fri kunst som 

kontrast/tilskudd til den moderne bydelen i Bjørvika mm. Undset: Er med på å vise 

Middelalderens betydning for norsk liv/åndsliv. 

Kunstnerne: Med på å 

vise at Oslo er en by 

for alle - med rom for 

det kreative. Undset: 

Med på å forsterke 

informasjon om og 

forståelse for norsk 

kulturliv og 

sammenhengen i norsk 

historie og kultur-

utvikling. 

100-300 kvm

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Aktiviteter og rom for ungdom og eldre. Vi har vel nok spisesteder, men ungdomsdrevet kafé, eller arbeidstreningskafe er sikkert ok. IKKE 

noe kommersielt. 

Fordi det er viktig å gi plass for de som faktisk bor i bydelen. Skape møteplasser, arena for 

flere generasjoner.

Ungdom, pensjonister, 

alle som ikke har all 

verdens råd 

økonomisk. Drive etter 

kostpris ikke stor 

profitt.

Vet ikke

56 - 75 Bydel Nordstrand Dette er en del av Middelalderbyen og bør brukes til formidling av middelalderhistorie mm. Det bør være selvsagt: området ligger midt i Middelalderbyen Hele Oslos befolkning 

og tiruster

1000 kvm <

56 - 75 Bydel Grorud Musikk og kultur for alle aldersgrupper Vi trenger en kulturarena i Oslo som kan tilby arrangementer i regi av både profesjonelle 

og amatører, innenfor dans, teater og musikk.

Alle fra 0 til 100 år Vet ikke

56 - 75 Bydel Nordre Aker Et kult aktivitetssenter for barn og ungdom med mulighet for fysisk aktivitet, lek og spill. Verksteder for kunst/søm/keramikk for barn og 

ungdom. Serveringssteder med rimelig «street- food» àla Vippa. Innendørs « boule-baner» for seniortreff hele året. Muligheter for « 

gartner- virksomhet» om våren- for barn og ungdom og eldre.

Det er behov for aktiviteter for barn og ungdom, særlig i nærområdet, som ikke koster så 

mye. Det er behov for steder foreldre kan ta med barna sine på aktiviteter i helgene uten 

at lommeboken blir tømt. De er behov for hyggelige aktiviteter for eldre som ikke bare vil 

drikke kaffe. Disse behovene kan ivaretas i de aktuelle lokalene uten at de ser helt strøkne 

ut innvendig. Jeg besøkte et nedlagt slakteri i Madrid for noen år siden. Det var gjort om 

til atelierer for kunstnere, spisesteder mm. Veldig flott.

Barn, unge (med eller 

uten foreldre),  eldre.

1000 kvm <

56 - 75 Bor i annen kommune Trikkestall og verksted for kjøring med veterantrikk i Oslo. Oslo bør ha en velegnet og tilrettelagt kjøring med veterantrikk, og stedet er godt 

lokalisert for å koble linjenettet til Dronning Eufemiasgate/Gamlebyen. 

Oslos 

befolkning/besøkende/

turister. 

500-1000 kvm



56 - 75 Bydel Nordre Aker Billedkunstnere , skulptører og musikere. Der er for mange private profesjonelle utleiere i Oslo som leier ut dyre og små atelierer til 

billedkunstnere og skulptører . 

Målgruppen er å skape 

et aktivt kunstnerisk 

miljø både for læring,/ 

kurser,  utstillinger og 

altiviteter rettet mot 

barn/ ungdom og 

befolkningen i Oslo og 

omegn. 

Litt som modellen til 

nabokommunen 

Bærum med din 

kultursatsing på 

Flytårnet , Fornebu. 

Og med noe 

subsidierte atelierer. 

500-1000 kvm

56 - 75 Bærum Tilby store og små arbeidsrom for profesjonelle dansekunstnere der utforskning av bevegelsesmateriale kan foregå, metoder kan utprøves, 

samarbeid kan utvikles, lys, lyd, stemme, regi, scenografi, digitale verktøy - alt skal kunne tas i bruk. 

Tilby arbeidsrom der forestillinger og koreografi produseres og skapes. 

Tilby uformelle arealer for visning av koreografi og dansekunst

Være et senter for kompetanseheving og profesjonalisering. Profesjonell og varierende trening.

Være en møteplass for kunstnere for kunstnere for samarbeid, kompetanseoverføring- og utvikling, erfaringsdeling og nettverksbygging. 

Samlokalisere Norske Dansekunstnere (NoDa), Profesjonell Dansetrening (PRODA) og/eller flere organisasjoner under samme tak. 

Være et attraktivt arbeidssted for internasjonale dansekunstnere.

Legge tilrette for nasjonale og internasjonale møter og samarbeid.

Være i bruk 24/7 og 356 dager.

Kan også være et hus der barn-, unge og unge voksne deltar i og opplever dansekunst. I prosjekter, på workshops, daglig og periodisk. 

Tilgjengelig lydstudio for produksjon og utvikling av lyd- og musikk.

Øvrige produksjonsrom for kostymer, scenografi m.m. dersom det er plass. 

Arbeidssituasjonen for dansekunstnere i Oslo er uforutsigbar, midlertidig, gir liten 

trygghet og dårlige arbeidsvilkår. Infrastrukturen er svak og tildels fraværende.  

Differansen fra student på flotte studiesteder til profesjonell virksomhet og ambulerende 

arbeidsdager er svært stor. Slik har det vært altfor lenge. Dette har vært påpekt av feltet 

selv og dette har vært nevnt som satsningsområder i strategier og dokumenter i lang tid. 

Lite har skjedd og det er på tide at det offentlige viser handling og konkrete forslag for å 

bedre situasjonen. Tiltak som kan imøtekomme dagens og fremtidens behov. 

Profesjonelle 

dansekunstnere & 

scenekunstnere. 

Nasjonalt og 

internasjonalt. 

Lokalmiljøet, barn, 

unge og voksne kan 

gjerne være en del av 

målgruppen. 

1000 kvm <

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Samlingssted for seniorer i alle aldre. Sosialt men også sentral for småjobber og hjelp for bedre hverdagen - kafé / kultur / trening osv.. Stadig flere eldre, mange enslige og trenger et lavterskeltilbud på forskjellig nivå « hjelp til 

selvhjelp» for kommunen

Seniorer i alle 

aldersgrupper 

100-300 kvm

56 - 75 Nesodden Et lokale til bevegelse, dans. Det er utrolig vanskelig å finne lokaler til dette i Oslo nå. Et godt gulv hvor vi unngår for store belastninger. 

Biodanza underviser jeg i.

Som sagt er det mangelvare av lokaler med litt størrelse hvor biodanza, som jeg 

underviser i, kan utføres. 

Jeg / vi har en stor 

målgruppe, forskjellige 

alder på fasilitator er 

gir også variasjon. Vi 

ønsker å bevege Norge 

Kvinner og menn i alle 

aldre.

Kjønnsnøytale

Godt voksne/eldre. 

For psykisk helse

100-300 kvm

56 - 75 Forening Vise sammenhengen i den tusenårige historien for området.  Vekt på:

middelalderhistorien

håndverkstradisjoner 

bygningens opprinnelige funksjon som lokverksted og dermed kollktivtrafikkhistorien

Bydelens historiske betydning er ikke godt nok kommunisert. Viktig å vise verdien av 

området for byens og landets historie. Heve interessen for og omdømmet til denne delen 

av byen.

Viktig å trekke fram byens håndverkstradisjoner og derigjennom være et sted for særlig 

yngre å gjøres kjent med håndverk- og industrihistorie 

Byens borgere 500-1000 kvm

56 - 75 Bydel Gamle Oslo Bispevika Behovet for å bidra til et paradigmeskifte for en mer bærekraftig fremtid gjennom fred, forsoning, transkulturell samarbeid innovasjon og 

kunnskapsutvikling i verdensklasse i møte mellom ulike kunnskapstradisjoner Øst-Vest, designet for tiden vi lever i.

Satsingsområder for et slikt forskningsbasert innovasjons- og kunnskapssenter vil være 

i) teknologiutvikling; ii) helse og medisin; iii) bærekraftig forretningsutvikling og finans; iv) kulturarv, kunst og arkitektur; v) et 

exploratorium/planetarium og paradigmesenter (kanskje et nybygg) – et minglested på tvers av generasjoner.

Fred, forsoning og globalt samarbeid. Middelalderparken i Oslo med det gamle 

lokomotivverkstedet, kongsgård- og Mariakirkeruinene er en kulturarv av nasjonal 

størrelse og betydning og kan fungere som en bærende arena for slikt arbeid. Leida 

(femininum av leiðr) er norrønt for å lede & vise vei. Leiðar var vikingenes navn for 

Nordstjernen. Tanken er å la dette inspirere til et transkulturelt innovasjonshus — i 

verdensklasse — inkludert et høyteknologisk exploratorium som del av en vakker, 

nyskapende arkitektur og design, som interaktivt visualiserer ulike sivilisasjoners 

forståelse av kosmos, stjernehimmelen og universet; og bygge forståelse og empati for 

ulike kulturers verdensbilde og deres forståelse av virkeligheten (i.e., paradigme) som 

grunnlag for innovasjon, vekst og samarbeid. Som et nyskapende, fantastisk landemerke 

som setter Norge og Oslo by på kartet. Med andre ord – kunnskapsutvikling i møte 

mellom ulike kulturer, som viser vei inn i fremtiden.

På tvers av 

generasjoner -- barn, 

unge, næringsliv, 

voksne og eldre; 

fastboende og 

besøkende

Vet ikke

75 < Bydel Gamle Oslo Bispevika Befolkningen blir eldre. Det er behov for en møteplass, spesielt mange eldre menn er ensomme. Det er derfor behov for en møteplass, 

kanskje et verksted.

Høyt Eldre, spesielt menn 20-100 kvm



75 < Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Verkstedhallene kan brukes til støyende festivaler (popmusikk o.l. ) slik at nabolaget skånes for slik støy. Det finnes ellers nok av ledige lokaler som kan brukes til kulturelle formåll- Befolkningen generelt, 

nabolaget spesielt.

Vet ikke

75 < Bydel Grünerløkka Middelaldermuseum. Området ligger midt i middelalderruinene så dette er en flott mulighet til å få en skikkelig 

og god oppjustering av området som helhet.

Alle, Vet ikke

75 < Bydel Grünerløkka Aktiviteter for barn og ungdom, f.eks. hoppeareal, bordtennisareal, gamingareal, åpent verksted for kunstnere (maling, keramikk, gips) og 

areal for kafeteria.

I Oslo er det behov for bygg med allsidige aktiviteter for barnefamilier og ungdomsgjenger. Barnefamilier og 

ungdomsgjenger.

1000 kvm <

75 < Bydel Nordstrand Det bør gjøres synlig at bygningen ble bygget som jernbaneverksted, ikke nødvendigvis i form av museum. Hva med gamle 

restaurantvogner for servering ved eventer? 

Fortelle om bygningens historie knyttet til utvikling av jernbane i Norge Alle besøkende, lokale 

og turister

100-300 kvm

75 < Bydel Gamle Oslo Gamlebyen/Enerhaugen/Kværnerbyen Sykkelverksted Det blir stadig flere syklister. Viktig at syklene repareres og ikke skrotes for tidlig. Sykling 

er helsefremmende og også viktig for miljøet at folk prioriterer å sykle framfor å bruke bil.

Viktig at det er fagfolk 

som kan bistå ved 

reperasjoner. Men bør 

også være mulighet for 

eierne av sykkelene å 

disponere nødvendig 

redskap for å reparere 

syklene sine.

Målgruppen er 

allesyklister.

20-100 kvm

75 < Bydel Vestre Aker Vi trenger ikke flere arenar eller scener for utførende kunst i Oslo, og innholdet bør ikke konsentrere seg om hva som trengs i det lokale 

området. Mitt forslg er;

Det lages en storslagen visuell og informativ permant utstilling om Oslos historie. Et innslag av den typen kan man se i Humboldt forum i 

Berlin. Tenk om barn, unge og voksne og turister kunne få seg servert et museum om Oslos historie.presentert med de virkemidler vi har 

tilgjengelig i dag Altfor mange har lite eller ingen kunnskap om byens historie. Ingen norske byer harr noe sånt. Jeg er overbevist om at et 

slikt opplegg ville være attraktivt for alle.

Forsi det er svært viktig å skape interesse å kunnskap om Oslos historie Alle osloborgere i alle 

aldre og tilreisende fra 

Norge og utlandet

Vet ikke

75 < Bydel Grünerløkka Det må bli middelaldermuseum. Dette historiske området passer supert med sin beliggenhet midt i smørøyet. Nå må Oslo få sett å 

oppgradere middelalderområdet. 

Oslo trenger et middelaldermuseum for å ta vare på/vise frem middelalderhistorien. Topp 

beliggenhet for et slikt museum. Nå må da Oslo få sett å oppgradere dette historiske 

området.

Alle :-) Oslos 

befolkning og 

tilreisende.

Vet ikke

75 < Bydel Nordstrand Oslos historie fra dag en! Et Middelalder museum for Oslo I det Oslos historie fra dag en er gjemt og glemt! Oslo trenger sårt et opplysningen sted 

for Oslo! Og det kan gjøres spennene.

Hele Norges befolkning 

i alle aldere!

Vet ikke

75 < Bydel Frogner 1. Formidling av funn fra utgravningene av middelalderens Oslo, og Oslos middelalderhistorie

2. Formidling av jernbanehistorien, særlig knyttet til de tidligste utgravningene  /jfr utstillingen i Oslo Ladegård for noen år siden i regi av 

Jernbanemuseet)

3. Konferanselokaler

4. Toaletter og andre fasiliteter

5. Kafe

6. Lokaler for lokale foreninger

Oslo må både ta vare på sin historie og formidle den - til egne borgere og andre. Oslos befolkning. 

Norges befolkning.

Turister og besøkende.

Vet ikke

Kulturetaten Mange. Frivillig og proff, bydel Pga størrelse og beliggenhet, historie Alle 1000 kvm <

TEST TEST TEST TEST 20-100 kvm

Oslobygg Vurdere deltagelse/ pilot i ARV Sosial og økologisk bærekraft  finansiering Stor grad av 

brukerinvolvering  

Vet ikke



Klatreverket AS Buldresenter Det finnes ikke bra buldresentere i denne bydelen (og få i Oslo overhode). For buldring 

kreves god takhøyde og det er lite slike lokaler sentralt i Oslo og særlig på Østkanten. 

Dessuten er det fine uteområder der man kunne hatt utendørs buldring på installasjoner 

laget for dette formål (evt fraktet ekte kampestein hit, det er faktisk mulig ifølge T.O Bull å 

frakte steiner på over 50 tonn!).

ungdom og unge 

voksne 20-50 år

500-1000 kvm

Kunstner Kunst atelier Det finnes ikke nok atelierer i Oslo med stabile leiekontrakter for kunstnere, spesielt med 

utstyr.

Kunstner - Grafikk 20-100 kvm

Stiftelsen Bjørka - Verksted for kamerabasert kunstNorge trenger et nasjonalt senter for fotografi. Majoriteten av landets fotokunstnere bor i Oslo. Fotokunstnerne trenger et sted til visning 

av fotografi inkludert produksjonslokaler. Her kan vi samlokalisere Fotografihuset/Fotogalleriet/prosjektrom (visningssteder), Forbundet 

Frie Fotografer (fagforening), Bjørka (atelierplasser), Studio Technika (profesjonell produksjon av foto). Det vil gi publikum en destinasjon å 

besøke for å lære mer om fotografi. 

I dagens samfunn er foto minst like viktig som tekst. Dagens fotoscene er spredt og 

uoversiktlig. Vi mangler et miljø der vi kan møtes og få faglig påfyll. Studio Technika er 

truet med utkastelse. Bjørka og mange fotografer i Myntgata og Ila trenger et sted å 

være. Den etablerte fotografen Dag Alveng har allerede atelier i bygget. Stedet er godt 

egnet for å både vise frem og huse fotografi og fotografer. I tillegg bør det være en café 

type Hanne på landet med uteservering og mulighet for å arrangere og formidle 

fotografi/samtaler/eventer/små konserter.

Målgruppen er barn og 

unge gjennom 

formidlingsprogrammer 

 og kulturelle 

skolesekken, det 

allmenne publikum 

både lokalt, nasjonalt 

og internasjonalt, 

fagfeltet for fotografi 

og billedkunst, 

fotokunstnere, 

kunsthistorikere og 

formidlere.

1000 kvm <

Ls dolmen Verksted/atelier for profesjonelle billedkunstnere. Prosjektrom/monteringshall med dokumentasjonsmuligheter. Fordi det blir færre og færre slike steder. Myntgata og Ila pensjonat forsvinner straks. Profesjonelle 

billedkunstnere, og 

hele byens befolkning, 

tilreisende turister og 

andre som får se 

kunstnernes 

produksjon.

500-1000 kvm

Kristina Kvalvik Lokomotivverkstedet bør dekke et større tverrfaglig kulturområde, i ulike aldersgrupper fra ulike bydeler. På denne måten er det mulighet for utveksling av kompetanse mellom profesjonelle og 

amatører.

Målgruppen er alle 

aldersgrupper, både 

profesjonelle og 

amatører.

100-300 kvm

Ragnhild Nes Ønsker atelier og verksted Kunstnere trenger mer atelier / verksted man kan jobbe tverrfaglig på tvers av 

kompetanse og materiale 

Kunstnere / frilansere 20-100 kvm



Boksen Rom for utvikling av og presenteresjon av ustabile kunstuttrykk Fordi det er marginalt med steder til priser som matcher den type utforsking som ikke er 

resultatorientert. Ikke bare det eksperimentelle, men det samlende stedet der det ikke 

koster skjorta.

Unge og eldre med 

interesse for det 

marginale. Et 

samlingssted som 

fungerer fordi 

innholdet ikke 

ekskluderer det mer 

tilgjengelige, i riktige 

doser.

100-300 kvm

Nina Skarra Design Atliere og kontorer med fellesrom som kan leies til video, film, podcast og lyd/musikk Dette lokale har mye naturlig lys som trengs til de som jobber med farge, film, foto og 

som trenger store flater. I tillegg er det fint med fellesrom der det er dyrt utstyr man ikke 

trenger så ofte der man kan leie seg inn 

Design, kunst og kultur 100-300 kvm

Kapsel Studio Å bygge en del av bygget lydtett, slik at man kan jobbe med musikk og lyd uten å forstyrre resten av de som har tilhold på området! Musikere og komponister jobber under veldig like forutsetninger, både økonomisk og 

praktisk,  som andre kunstnere  og vi kan veldig sjelden ha studio eller øvingsrom på 

samme sted.Spesielt i eldre bygningsmasser er lydisolasjonen dårlig og altfor kostbar å 

gjøre selv for å få det til å fungere i et felleskap med andre. 

Så om kommunen kunne lagt til rette ved å bygge noen lydisolerte deler ikke bare her i 

dette prosjektet men andre steder hvor det er kunstnerfellesskap ville det gitt musikere 

og lydkunstnere mange flere muligheter for arbeidssteder. 

Jeg har vært og sett utrolig mange lokaler som hadde passet perfekt for 

musikkvirksomhet, som f.eks husene på Frysja, men som dessverre ikke kan brukes av 

musikere pga lydlekkasjen. Kanskje det kan bli noe å se på framover? 

Musikere og 

lydkunstnere 

20-100 kvm

Sigve Knutson Atelier for arbeid med skulptur. Det er veldig vanskelig å finne arbeidslokaler som egner seg til arbeid med skulptur i Oslo. Kunstnere som 

arbeider med skulptur. 

20-100 kvm

Ines Belli Produksjon og arbeidsrom for det frie dans- og scenekunstfeltet. Det er stor mangel på arbeidsrom, produksjonlokaler og visningslokaler for dans i Oslo. Profesjonelle dansere, 

koreografer og andre 

som arbeider med 

scenkunst, samt 

publikum. Stor 

potensiale for å nå 

bredere 

publikumsgrupper i 

Gamle Oslo og Oslo øst. 

300-500 kvm

Sigrid Marie Kittelsaa Vesas, formidling av dansekunstRom for å arbeide med, og formidle dans. Oslo har eit rikhaldig fritt felt med dansekunst, men treng sårt fleire rom å virke i. Dansefeltet/kunstfeltet

/interesserte/

100-300 kvm

Gamlebuen Historielah og modus senter for middelaldermusikkStedets tilhørighet til historien Betyr mye for hele byens identitet Alle byens innbyggere, 

barn og ungdom, 

historisk interesserte, 

og ikke minst turister 

som ofte vil viten noe 

om steder de besøker .

Vet ikke

Maria Victoria Høvring HøegAtelierer og visningsrom for utøvende kunst (billedkunst, scenekunst osv. ) For at det mangler steder med lav terskel i Oslo 20-60 100-300 kvm

Enhet for Samfunn og samskaping En arena for samskaping, hvor innbyggere og kommune sammen kan jobbe for å skape nye og bedre tjenester. Demokratigarasjen i 

Danmark (https://www.demokratigarage.dk/) er et eksempel på bruk. 

Det er et behov for å skape innovative løsninger samme med innbyggerne. Det er mange 

som jobber med dette i hver sin bydel/etat, og det hadde vært nyttig med en felles 

møteplass og arena for samskaping. 

Innbyggere, sosiale 

entreprenører, 

forskningsmiljøet og 

ansatte i kommunen. 

20-100 kvm

Brenn Alt Scenetilgjengelighet, tilbud på pax 40-75 og 150/250 til 300/500 er størrelser som trengs i området, på grunn av en villet begrensning av 

deltakere og andre tilbud.

Marked, i form av flere deltakere på samme organisering, med lokale små-produsenter, DIY aktører, og gjerne med en forenklet 

administrasjon (felles regnskap, admin og org?)

Kafé uten kjede tilnytning.

Barnetilbud

Noe som ikke lopper foreldre, noe lav-kommersielt og lav-kost, og fritt for trend/hype.

Kulturminne / museum.

Fordi hvis det får være kommersialitet og "evne til å betale leia" som får dominere 

offentlige prosesser i områder der kommersielle interesser står i kø for å "nytte seg av 

potensialet" er det Oslo vi har hatt i 77 år i praksis dødt.

Vi som er oppvokst i harde kår på østkanten på 80-tallet husker hvordan det er å ta del i 

bybildet uten å måtte bruke penger, gå på museer og aktiviteter organisert av frivillige, 

bidra i sosiale lag og foreninger eller gjøre dugnad og Rusken til en familieaktivitet.

Å la prosessene følge 'markedskreftene' som de ofte menes å bli kalt, er en invitasjon til 

de med mer penger enn snittet, til å utnytte en situasjon der staten og byen burde ha 

kontroll på pengesekken.

Og SPESIELT i byens vugge!!

Alle, hele byen.

Aldersgrupper fra 

høyeste til laveste 

alder, alle typer og 

former.

Vet ikke



Oslo Røde Kors Arbeidstrening for ungdom i aldersgruppen13-25. Ungdom drifter en kafe/sosial møteplass(Fellesverket) sammen med frivillige og ansatte 

for lokalets brukere. 

Røde Kors ønsker å hjelpe ungdommer som synes det er spesielt vanskelig å komme seg 

inn i arbeidsmarkedet. Med dette tilbudet ønsker vi å gi ungdommer i nærområdets 

bydeler litt ekstra hjelp og støtte med nettopp dette. Fellesverket, som er et 

ungdomstiltak for ungdom drevet av Røde Kors, erfarer etter mange års drift at flere og 

flere ungdommer spør oss om vi kan hjelpe dem med å finne jobb. Tidligere har vi og 

andre offentlige aktører stort sett kun tilbudt arbeidstrening i sommerferier til denne 

målgruppen. Våre erfaringer i samtaler med ungdommene som benytter seg av våre tiltak 

er at vi ser et behov for arbeidstrening utover sommerferien. Fra Oslo kommunes levekårs 

utfordringer kan vi se at 32% av personer i bydel Gamle Oslo i aldersgruppen 21-29 år ikke 

har fullført videregående. Andre tall fra statistikken viser at 17% av barn som vokser opp i 

bydelen lever i familier med lav inntekt. Siden vår aktivitet favner bredt, så er det rimelig å 

anta at mange av våre deltakere lever i familier hvor det er utfordringer knyttet til 

økonomi, fattigdom og arbeidsledighet.

Arbeidspraksisen skal gi ungdom ny kunnskap og mestringsfølelse. Det kan bidra til å øke 

troen på seg selv og gi praktisk erfaring i gode og trygge omgivelser- med tett oppfølging 

fra trygge frivillige og ansatte. Vi ønsker å gi ungdommene en helverdig første innføring i 

arbeidslivet og alt det innebærer. Det gjør vi for å heve målgruppenes kompetanse og 

forståelse knyttet til viktige framtidsvalg. Vi ønsker også å inspirere og motivere ungdom 

for at de selv skal oppdage egne nye tilegnete kvaliteter og egenskaper for å gi dem økt 

mestringsfølelse. Kompetansen ungdommene erverver seg kan de ta med seg og benytte i 

videre jobbsøking, vi er også gjerne referanse for ungdommene.

Våre erfaringer fra Fellesverkene etter 20 års drift i Oslo er at vi kan være motvekt til 

rekruttering til kriminelle nettverk ved å rekruttere og sysselsette ungdom som står i fare 

for å bli kriminelle. Vi ønsker at kafeen resultere i at flere ungdommer er sammen med 

våre trygge frivillige istedenfor på gata eller i utrygge områder i Oslo Tiltaket skal også 

være åpent, det er ikke en marginalisert gruppe som står bak disken, ei heller en elite, 

men heller stort mangfold både med tanke på kulturell bakgrunn og personlige 

Målgruppen er alle 

brukere av 

Lokomotivverkstedet.

100-300 kvm

Handmade in Norway ASEventlokal/ innendørsmarked. Salgssted for lokale kunstner og håndverkere. Etter 6 år og over 50 kunst og håndverksmarkeder ser jeg et stort behov for et sted der 

lokale kunstner og håndverkere kan selge sine produkter og møte nye kunder. Det er 

behov for et fast sted, som er kjent til både Oslos befolkninger og turister, der folk kan 

oppdage nye kunstnere og kjøper kunst og design av høy kvalitet. Dette blir et slags 

kunstsenter som gir lokale, ukjente håndverkere mulighet for å spre gleden, kunnskap og 

holder kreativt arv i liv.

Håndarbeid blir mer og 

mer popular. 

Målgruppen er stor da 

interessen er stort og 

krysser alle mulige 

grenser. Kunst og 

håndverk bringer folk 

sammen og er et flott 

måte å vise at vi kan 

være ulike men har 

mye tilfelles.

300-500 kvm

La Piada AS Öppen yta för Argentinsk dans Milonga 100x50 m + Italiensk Piadineria bar ( oslos första!) Det är något unikt med Italiensk streetfood med klassisk Piadina, samt ge den argentinska 

tango miljön i Oslo en samlande lokal. Öppet för alla i alla åldrar, för att njuta av Piadina 

eller dansa Tango. 

Det har kommit igång 

en yngre miljö att 

tango är unikt som 

spänner över alla 

åldrar från studenter 

till pensionister. 

100-300 kvm

Oslo Bueskyttere Bueskyting er en aktivitet som bedrives av mange hundre utøvere sentralt bosatt i Oslo. Det er en fritidsaktivitet som egner seg godt for 

utøvere i alle og på alle nivåer. Bueskyting er også egnet for personer med nedsatt bevegelighet eller synshemning og behov for spesiell 

tilrettelegging. 

Til tross for at Oslo Bueskyttere er landets eldste bueskytterklubb, har Oslo Kommune 

aldri tilgodesett bueskytterne med et fast egnet lokale, selv ikke i noen av av 

flerbrukshallene som er bygget i seinere år. En innendørs bueskytebane kan også benyttes 

til andre formål som har behov for et areal som måler minimum B:8-10m x L:25-30m og 

minst 3m takhøyde = 250-300kvm

Alle som ønsker å 

bedrive en trygg og 

sosial aktivitet/idrett 

som gir 

mestringsfølelse. Hele 

livsløpet fra 12 år. 

Tilrettelegging for 

bevegelseshemmede 

er ikke noe problem. 

Oslo Bueskyttere låner 

ut utstyr til utøvere 

som ikke har dette 

selv. Vi har 

instruktører og holder 

kurs/opplæring på alle 

nivåer.

100-300 kvm



Theater Corpus Spille og produksjonslokaler for fri scenekunst. 2 Scener, 2 prøvelokaler og verksteder. Dette kan kombineres med andre kulturelle 

aktiviteter.

Oslo mangler spillesteder for fri scenekunst. Black Box har svært begrenset kapasitet og et 

smalt program. Andre scener (private hovedsakelige) har alt for høye leiepriser til at 

små/mellomstore  kompanier har økonomi til å leie seg inn. Theater Corpus lager 

figurteater for voksne. Det er en kunstart som er spesielt utsatt i og med det ikke er egne 

scener (i motsetning til dans og tekstteater) Det er heller ikke produksjons lokaler. 

Lokomotivverkstedet har fantastiske rom som kunne blitt nydelige visningssteder for den 

blomstrende frie scenekunsten i Oslo og Norge.

Voksne/ungdom. 500-1000 kvm

Poesihagen En poesihage, med poesiverksteder og poesikvelder, poesiarrangementer Fordi det ikke finnes i dag og det er unikt Voksne, eldre, unge, 

internasjonale poeter, 

norske poeter, forlag, 

bokhandel, 

minoriteter, lhbtq+

20-100 kvm

CYAN studio SA Det var jo planer om et Fotografihus et sted i sentrum, som så ble planlagt til Sukkerbiten, men siden har blitt utsatt og trolig forkastet, 

etter diverse debatter om bruken av Sukkerbiten som offentlig rom.

Men planene for et hus for fotografi, som blanding av museum, galleri, verksteder, åpne arrangement og eventer, er fortsatt gode og med 

et sterkt behov i Oslo. Når man sammeligner med andre storbyer som har lignende hus/senter og i tillegg vet at Preus Museum i Horten 

trenger et tilhørende bygg i Oslo for deler av sine aktiviter, føles dette som en bygningsmessig perfekt mulighet.

Bygget kan dekke behov for arbeidslokaler for fotokunstnere, et viktig kunstmedie med stor internasjonal interesse, utadretted 

utstillingsvirksomhet for publikum som ønsker å se mer fotografi av både nasjonal og internasjonal type, og kursvirksomhet for både unge 

og gamle innen et medium som alle idag behøver å lære mer om og bli kjent med på et dypere vis enn slik vi alle bruker det til daglig.

CYAN studio driver både arbeidslokaler for fotografer, galleri for nye og etablerte 

fotokunstnere og analogt mørkerom med kursvirksomhet og tilgang for alle, og kan 

bekrefte at det er en stor interesse og behov for tilbud om fotografiske aktiviteter både 

blant unge og eldre og av alle typer folk. Vi kuraterer 10-20 utstillinger i året, kurs hver 

måned, åpne foredrag og debatter om fotografi for både fotografer og publikum, og 

organiserer et nytt nordisk nettverk av analoge mørkerom med kunstneropphold for 

gjestekunstnere i Norden. Vi vil veldig gjerne se et slikt hus etablert her i bydelen og i Oslo 

for vi vet at behovet og interessen er så mye større enn det vi klarer å fylle med vår 

frivillige innsats.

Målgruppen dekker 

både unge og gamle, 

profesjonelle utøvere 

og et interessert 

publikum, ettersom 

fotografi, fotokunst og 

fotomediet griper inn i 

alles liv på så mange 

nivåer.

500-1000 kvm

Esperanto AS Oslo trenger et verdig kulturverksted. Et sted med sjel og som klarer å finne en fin balanse mellom kommersielle og ikke kommersielle 

konsepter; mellom store etablerte og nykommende.

Per dags finnes ikke en sånn sted i Oslo. 

Vår tanke er, i tråd med våre tidligere projsekter, å skape rom for det flereflaglig og multikulturel, å bygge først og fremst en "hang-out 

spot" som treffer flere generasjoner og målgrupper.

Med inspirasjon fra Fabrica de Arte Cubano: https://fabricadeartecubano.com/#next

Delvis gallery, deslvis kafe, delvis restaurant, delvis club, delvis konsert arena, delvis event-lokale; et levende sted med flere bruk potensiale.

Oslo er en by i utvikling, med store ambisjoner om å fremstå som nytenkende, grønn og 

progresiv; dessverre blir ikke dette gjenspeilet i  byens nåværende kulturprofil.

Målet er å skape et 

sted som er levende til 

enhvertid, det både 

store og små kan 

komme i de ulike 

tidspunkter. 

Hovedmålgrupen vil 

uanset være urbane 

Oslo-beboere i 

aldersgruppe 21-51.

500-1000 kvm

Modus senter for middelaldermusikkEufemiadagene, konserter, vandreteater, utstillinger og andre arrangementer pluss administrasjon. Bevaring av middelalderhistorie sett i lys av vår samtid er viktig for miljøet. Et nordisk 

senter for middelaldermusikk vil kunne samle nordens utøvere og espertise samt skape 

nye spennende produksjoner.

Målgruppen vil være 

Oslo innbyggere samt 

skoler og turister. 

Foruten et 

internasjonalt fagmiljø 

knyttet til tidlig musikk.

300-500 kvm

Kristina Høydal Øvingslokale og scenerom for dansekunstnere! Fordi vi har altfor lite steder å jobbe som er lett tilgjengelig Profesjonelle 

dansekunstnere

1000 kvm <



Grip Gamle Oslo kampsportklubbIdrett for ungdom, herunder kampsport: bryting, boksing og thaiboksing. Gamlebyen har lang tradisjon innen kampsport, og dagens 

virksomhet i private lokaler er godt drevet, men trues av nedleggelse da husleien ligger i underkant av 3 millioner i året. 

Gamlebyen har lang tradisjon innen kampsport, og dagens virksomhet i private lokaler er 

godt drevet, men trues av nedleggelse da husleien ligger i underkant av 3 millioner i året. 

Det er i dag et stort behov for en arena som kan brukes til både trening og konkurranser i 

bydelen. Kampsport er i ekstrem vekst over hele verden,  og spesielt i Oslo.

Barn fra 8 år, ungdom 

12- 20 år, elitesating 

20 - 36 år, mosjonister 

i alle aldre.

500-1000 kvm

Gamle Oslo Husflidslag  Behov for møte/kurslokaler og lagerplass for utstyr feks strikkemaskiner, symaskiner , utstyr for sølvarbeid,  div materialer ol Vi har ulike kurs- og åpne arrangement for ulike typer husflids-/kulturaktiviteter for både 

voksne og barn og unge. Vi har de siste årene hatt en usikker situasjon når det gjelder 

lokaler og vi har pt ikke lokaler som sikrer vår aktivitet ut over 1/2 år.

Barn og unge og 

voksne.

20-100 kvm

Stories AS Lokomotivverkstedet er en helt unik bygning med sin størrelse, beliggenhet og høyde under taket. Stedet kan fint egne seg til å samle flere 

kulturelle instanser som for eksempel: Film miljø, musikk, skuespill, teater, kunstere og andre som jobber i kreative yrker. Dette kunne vært 

Oslos første kulturarena som samler alle under ett tak, midt i Oslo sentrum. En måte å løse dette på hadde vært å leie ut til flere miljøer og 

grupperinger som trenger plass. En del av området kan bygges til en scene, slik at skuespiller og teater kan øve. Det kan være flere små 

filmstudio som unge talenter kan benytte seg av for å filme sine prosjektet. Det kan også suppleres med kontorer for de som administrere 

artister. Med denne unike beliggenheten vil man kunne drifte en cafe og eller restaurant som tilbyr mat og drikke til besøkende og de som 

jobber på Lokomotivverkstedet. 

Oslo manger et kulturbygg som samler flere innen kunst og kultur under samme tak. Dette 

ville blitt en samlingsplass for profesjonelle og på den måten blitt en naturlig møte og 

rekrutteringsplass for unge talenter. Her ville det blitt delt kunnskap på tvers av grener og 

tiltrukket seg kreative artister fra hele verden. 

Målgruppen er alle 

som jobber med kunst 

og kultur og alderen 

strekker seg fra 19 til 

45 år i begge kjønn. 

1000 kvm <



Ema Consulting AS Hva skal til for å mobilisere for en fremtid der vi bringer fokus og vekt til vår egen skaperkraft og (igjen) ser norsk design som noe vi er stole 

av og kan kultivere som en viktig nasjonal verdi? Der vi som nasjon finner tilbake til håndverket, samarbeidet og nyskaping?

Vi tror det er behov for et sted der vi alle kunne gå for å nære skaperkraft. Et sted for å utforske, frigjøre, utvikle og videreforedle 

kreativitet - et sted for å lære, bli inspirert - en møteplass for kreativ flyt og design som regjerer i alle former.

Vi tror det er behov for et sted for å teste, utfordre, utvikle og få støtte i kreative prosesser, som kultiverer en interesse for innovasjon og 

videreutvikling av håndverksfagene, slik vi engang i tiden gjorde. 

Vi tror det er behov for en storstue i Oslo for norsk design, håndverk og arkitektur for alle. Et sted som viser at det går an å skape noe nytt 

og kraftfullt, av internasjonalt kaliber, som bidrar til å vise vei inn i en sterkere fremtid, der verdien rundt skaperkraft er i sentrum. 

Vi tror at behovet for et slikt sted, basert på regjerningens mål om å gjøre norsk design- og ferdigvareindustri til det tredje ekport-benet 

Norge skal stå på, bør dekkes i Lokomotivverkstedet.

I tråd med Nasjonalt eksportråds anbefaling, annonserte næringsministeren 25. april at at 

design- og ferdigvareindustrien skal være en av de neste prioriterte eksportsatsingene. 

Dette er en næring som pr. nå eksporterer for over 60 mrd. kr i året, noe som utgjør 6 % 

av norsk eksport, og står for omtrent 45 000 arbeidsplasser rundt om i hele Norge. En 

satsing på denne næringen vil ikke bare øke eksporten, men også føre til ytterligere 

arbeidsplasser i Norge. Tall fra Norsk Industri viser at våre største konkurrenter, Danmark 

og Sverige eksporterer design- og ferdigvarer for ca 25%  av sin nasjonale eksport, som 

viser vi har enormt potensiale for å vokse. 

Hvordan vi kommer dit er gjennom flere tiltak innad i industrien, men det må også skje 

gjennom en fornyet forståelse og verdsetting av kreative felt og design på “bakkeplan”. 

Vi mener at Norge og Oslo trenger et sted der nordmenn kan få et mer personlig forhold 

til norsk skaperkraft, der den norske staten tydelig kommuniserer et sterkt verd i å utvikle 

disse bransjene bredere, et sted som viser at Norges fremtid innen kreative bransjer er lys 

og optimistisk.

Et slikt sted kan være med å sette oss på kartet internasjonalt. Et skapende og pulserende 

designhus basert på norske verdier; som respekt for våre naturressurser, innovasjon og 

teknologi og samarbeid tvers av alder, domene og bakgrunn. 

Et kulturhus til glede for Oslos innbyggere i dag og i fremtiden, et internasjonalt publikum 

og de som allerede skaper morgendagens kreative arbeidsplasser. 

Så, hva skal til for å mobilisere for en fremtid der vi bringer fokus og vekt til vår egen 

skaperkraft og (igjen) ser norsk design som noe vi er stole av og kan kultivere som en 

viktig nasjonal verdi?

Med utgangspunkt i regjeringens fokus på viktigheten av design og arkitektur, samt det 

Målgruppen er alle 

byens innbyggere, men 

spesielt viktig er det å 

inspirere de unge, 

kreative innbyggerne 

som jo er fremtiden. 

Samtidig tror vi sterkt 

på viktigheten av å 

skape en møteplass 

som inviterer til 

samskaping på tvers av 

generasjoner, 

bakgrunn og domene. 

Vi ser dette også som 

et trekkplaster for 

internasjonale gjester, 

som besøker Oslo og 

søker kreativ 

inspirasjon i alle 

former. Vi tror at et 

åpent, inspirerende 

senter som dette kan 

tiltrekke seg 

internasjonal 

oppmerksomhet 

generelt og turister 

med interesse innenfor 

design, arkitektur, 

kunst og kultur 

1000 kvm <

Human-Etisk Forbund Stort livssynsåpent* seremonirom.

Tros- og livssynsutvalgets konkluderte i 2020: Oslo har flere livssynsnøytrale seremonirom, som kapellet på Alfaset gravlund. Kapellet har 

fleksible løsninger slik at man enkelt kan tilføre symboler og annen utsmykning knyttet til et bestemt tros- eller livssynssamfunn dersom det 

er ønskelig. Disse lokalene er imidlertid ikke av en størrelse som dekker dagens behov i Oslo. For å sikre likeverdige tilbud, også til dem som 

ønsker et nøytralt seremonirom, bør kommunen bidra for å skaffe et slikt lokale.

*Utvalget bruker begreper livssynsnøytralt, vi bruker ordet livssynsåpent, men vi mener det samme. 

Da Shabana Rehman skulle begraves i januar måtte Oslo rådhus tas i bruk. Det var mulig 

fordi Rehman hadde den posisjonen hun hadde og staten tok regningen. 6 av 10 i Oslo er 

ikke med i Den norske kirke, befolkningen trenger verdige seremonirom som de kan fylle 

med det innholdet som er riktig for dem. Det skal ikke være nødvendig å måtte velge 

kirken og dens liturgi for å få plass til alle som ønsker å si farvel i en begravelse. 

Kommunen må påse at alle innbyggere, uavhengig av hva de tror og ikke tror, kan ha 

verdige livsriteseremonier. 

Alle i Oslo som skal 

markere store 

overganger i livet og 

ikke hører hjemme i 

Den norske kirke. I 

Oslo er det en stor 

gruppe som ikke er 

medlem i noe tros- og 

livssynssamfunn. 

Kommunen må ha ha 

lokaler som kan brukes 

av alle.

Vet ikke

St Hallvard Bryggeri Det er viktig her å bevare og fortelle den unike historien til Oslo, og vi har de to siste årene samarbeidet med Eufemiadagene i 

middelalderparken hvor vi leverer det unike Oslo-ølet St Hallvard. St Hallvard bryggeri ble etablert av noen entusiastiske ølbryggeri på 

Kalbakken i Oslo i 2014 og vi søker oss nå ned til det autentiske området i Oslo hvor vi drømmer om å kunne bli en del av 

Middelalderparken -  i samarbeid med Modus Senter for Middelaldermusikk og deres ønske om å åpne et museum for middeladermusikk.

Dette bør prioriteres for å kunne skape liv i Middeladerparken og Lokomotivverkstedet 

hvor målet da er å skape et historisk bryggeri som også viser ølbryggingens historie som i 

Norge daterer seg 3000 år tilbake i tid. I middelalderen regnet man med at en mann var 

falt for aldersgrensen når han ikke lenger kunne følge drikkeskikkene. Ingen skal skifte arv 

etter en mann så lenge han har sitt vett og er hestefør og ølfør, heter det i Gulatingsloven 

som eksisterte allerede før år 1000.  En av lovene beskrev påbudet om å brygge øl til 

gudene ved vinter- og sommersolverv og vår- og høstjevndøgn. Man var pålagt å komme 

til drikkelag for å hedre gudene, og kunne bli bøtelagt dersom man ikke møtte for å drikke 

til deres ære. Dette så Olav Tryggvason som et glimrende middel i arbeidet med å innføre 

kristendommen i Norge. Olav Tryggvason fortalte at han hadde hatt en drøm hvor 

helgenen for mat og drikke; St Martin av Tour, hadde kommet til ham og sagt han skulle ta 

disse hedenske tradisjonene og gi dem kristent innhold. I stedet for å drikke for gudene, 

skulle det drikkes til ære for Maria og Jesus, konge og biskop. (Man hadde ikke tatt i bruk 

begrepet skåling enda, men drakk "til ære for".)

Målgruppen er voksne 

fra 18 til 100 år med et 

middelalderbryggeri i 

kombinasjon med 

servering og 

underholdning som 

teater, musikk og 

festivaler.

300-500 kvm



Kolsås klatreklubb og Oslo klatreklubbInnenfor et utvidet kulturbegrep vil mange regne klatring som idrett, men samtidig favner sporten også mer enn kun idrett. Det gir barn, 

unge og voksne mulighet for tilhørighet og utfoldelse som tradisjonelle idretter ikke alltid prioriterer på liknende vis. Kolsås klatreklubb (KK) 

og Oslo klatreklubb (OK) jobber for å bedre mulighetene for alle til å klatre inne, uavhengig av alder, økonomiske situasjon, ambisjonsnivå 

eller funksjonsnivå.

Det er et voksende behov for ideell og idrettsrelatert klatring i Oslo og nåværende 

klubbanlegg dekker ikke behovet. Ventelistene for å begynne på kurs for barn er lange og 

de kommersielle sentrene i Oslo er for kostbare for mange med begrenset økonomi. 

Klatring er heller ikke bare en innfallsport til idrett, men også friluftsliv, og med økt 

tilgjengelighet for flere, med særlig fokus på barn og unge, vil dette også ha betydning for 

folkehelsen på sikt. 

Alle Oslos innbyggere 

er målgruppen. 

Hallene eller deler av 

disse vil egne seg til 

buldring, både for 

barn, unge og voksne, 

mens tauveggene vil 

egne seg for barn, 

unge, paraklatring og 

også nybegynnere i 

alle aldre. Det vil også 

være mulig å 

gjennomføre 

konkurranser og 

treninger og dermed 

skape samlingspunkt 

for forskjellige 

anledninger. Potensielt 

kan også flyttbare 

anlegg bygges opp 

utendørs i forbindelse 

med konkurranser, noe 

området egner seg 

godt for.

Det er også en lav 

terskel for å begynne 

med klatring, og 

idretten er en av de 

1000 kvm <

TIGERSTADSTEATRET Lokomotivverkstedet med sine store saler med høyt i taket passer perfekt til å kunne bruke som scenerom for nyskapende forestillinger for 

barn og unge. Tigerstadsteatret vil mer enn gjerne være med på å produsere innhold! 

Store scenerom av denne størrelsen finnes ikke i Oslo. Hvis et av rommene kunne blitt 

benyttet som teater vil det kunne trekke publikum til bygget fra hele Oslo, samt bli en 

lokal storstue for områdets befolkning. Et kulturhus å være stolt av!   

For Tigerstadsteatret 

er målgruppen alle 

barn og unge i Oslo. Vi 

turnerer Tigerbussen 

som et rullende teater 

ut i alle bydeler til 

byens barn, men vi 

leter etter et fast sted 

å være og lage 

storslåtte forestillinger 

for barn og 

ungdommer. For oss er 

barn, ungdom, foreldre 

og alle som elsker 

nyskapende, relevant 

teater. 

Tigerstadsteatret 

benytter alltid barn og 

ungdommer som 

direkte inspirasjon til 

nye forestillinger ved 

at vi gjennomfører 

intervjuer og inviterer 

barn inn i våre 

kunstneriske 

prosesser. Derfor vil 

det være naturlig for 

oss å knytte tette bånd 

til skolene i området 

300-500 kvm



Soul Sessions Oslo Et scenerom/event-rom med kapasitet til mange publikummere, og gratis utleie til formålsnære aktører. Et fleksibelt rom som kan veksle 

mellom å være dedikert til arrangementer, og være åpent for kom-og-gå med kreative soner. Ved bruk av skillevegger med akustisk 

funksjon kan man lage åpne dansesoner, som kan fungere som øvings- og utvekslingsarenaer. Skrivebord, dj-desk med øretelefoner og 

lignende kan fylle rommet når det ikke er arrangement. Et åpent "kontorlandskap" hvor flere uttrykk kan utøves på samme tid. 

Det er attraktive arrangementer som ikke har særlig inntjeningspotensiale, men veldig 

stort potensiale for inkludering og fellesskaps-bygging. Behovet for et sted man kan bruke 

relativt fritt uten å måtte leie er svært gjeldende i dansefeltet. Til inspirasjon har Paris et 

gitt sted hvor det daglig samles flere titalls, i perioder hundretalls, mennesker som danser 

fritt og trener alene eller sammen i grupper - i et åpent rom men alikevel spredt (utenfor 

La Place, Paris)

Barn, unge og voksne 

med en interesse for 

dans, hip hop, musikk, 

ungdomskultur og 

sosiale fellesskap som 

samles rundt dansen. 

Både amatører og 

profesjonelle, det 

unike med streetdance 

er dette møte mellom 

kulturens deltagere 

som ikke inndeles etter 

nivå og ferdigheter. 

1000 kvm <

Norsk Biodanzaskole Biodanza er en metode innen dans som stimulerer til mellommenneskelige kontakt, helse, livsglede, tilhørighet, integrasjon, identitet, 

kreativitet og uttrykk mm. Norsk Biodanzaskole utdanner biodanza-lærere som har kompetanse på å jobbe med ulike grupper (unge, eldre, 

mennesker med ulike utfordringer, mennesker på søken osv osv). Det er derfor ikke bare Norske Biodanzaskole som er viktig her i 

forbindelse med lokaler, men alle lærerne som kan holde grupper som kan støtte veldig mange mennesker i alle aldere.

I dagens samfunn står mange utenfor eller opplever livet som krevende. Dans i alle former 

kan hjelpe på dette. Biodanza står i en særstilling når det gjelder det å styrke det friske i 

hver og en av oss. Fysisk kontakt, øyekontakt, frihet og tilhørighet er også en del av 

biodanza, og dette trengs i dagens samfunn.

Biodanza har potensial 

til å nå mange. Alle 

aldere er målgruppen. 

Unge, eldre, syke, 

friske, mennesker på 

vei tilbake i jobb, 

integrasjon mellom 

grupper... ingen 

grenser her.

Felles for de som 

kommer er et ønske 

om å komme nærmere 

livet i seg selv og andre 

og som ønsker å 

sosialisere og samtidig 

bli kjent med seg selv. 

20-100 kvm

ICB Produksjoner Det er viktig å få laget pnok røvesaler for dans. Det finnes mange frie scenekunstgrupper som ikke har noen steder å ha prøveperiode( 

produskjonsperiode ) når de skal utvikle, skape nye scenekusnt prosjekter. Det bør bli laget et godt gulv som ikke er så hardt å bevege seg 

på. 

Det bør prioriteres fordi det finnes svært få prøvesaler for de som lever av å skape dans 

og teater i det frie scenekunst miljøet  i Oslo. Ofte er de svært få prøvesalene som finnes 

booket, og det skaper mye frustrasjon og problemer for den som skal skape et nytt 

prosjekt. Ofte så må man utsette arbeidet med prosjektet for man ikke har et 

arbeidslokale/prøvelokale. 

Målgruppen er de som 

arbeider med 

scenekunst. 

100-300 kvm

Gamlebyen skole Ledergruppa ved skolen har drøftet ulike muligheter. Vi ser for oss at Lokomotivverkstedet kan bli et attraktivt møtested med ulike tilbud 

innen kultur og idrett for barn og unge. Dette kan også skje i samarbeid med skoler i bydelen. Eksisterende organisasjoner kan med fordel 

trekkes inn.

Her er våre konkrete forslag:

1) Varierte kulturaktiviteter for barn og unge, f.eks. gjennom KIGO (Kultur i Gamle Oslo). KIGO har i løpet av de siste åra bygd opp et 

attraktivt og åpent kulturtilbud for barn og unge. I dag bruker de ulike lokaler på skoler m.m. Lokomotivverkstedet kan romme både 

øvingslokaler til dans og drama, sang og musikk. I tillegg kan det være rom til kontor osv. som trengs for å drive organisasjonen.

2) Åpne tilbud innen friluftsliv og idrett. Det kan f.eks. være FRIGO eller idrettslag som CBK eller andre. GSF (Gamlebyen Sport og Fritid) har 

utrettet mye for barn og unge i bydelen. Kanskje de også kan være samarbeidspartnere eller aktuelle inn her. 

3) Et basseng til svømmeopplæring. Det kan f.eks. løses som et stålbasseng på 12,5 m stående inne i en av hallene.

Alle organisasjonene som er nevnt her, prioriterer åpne og inkluderende aktiviteter som skal være tilgjengelige for alle.

Vi har foreslått åpne og inkluderende aktiviteter som kan nå mange brukere. Det er 

mangel på lokaler til slike aktiviteter i bydelen. Aktivitetene kan bidra til positiv utvikling 

og bedre oppvekstkår i bydelen.

Ingen av skolene i bydelen har opplæringsbasseng i dag. Den nye skolen som er planlagt i 

Bjørvika, får heller ikke basseng. Et opplæringbasseng vil være nyttig slik at flere barn og 

unge lærer å svømme. Det er ikke minst viktig med tanke på at mange her bor og ferdes 

ved vann og fjord.

Oslo kommune mangler basseng til svømmeopplæring.

Barn og unge Vet ikke



Det var en gang AS Vi er et ideelt AS som ønsker å starte et barnekulturelt opplevelsessenter i Oslo. Vi har samlet lang erfaring innen musikk, teater og 

litteratur, og ønsker å skape et sted der barn kan oppleve kunst og kultur på nærthold, på deres premisser. Et sted der ingenting er bak 

glass, der ingenting har et skilt hvor det står "ikke rør". Oslo trenger et eget museum for barn, der nysgjerrighet, fantasi, lek og bevegelse 

står i fokus, og vi har store tanker om og planer for hvordan dette kan passe perfekt i Lokomotivverkstedets fantastiske arealer.

Oslo er en by med mange barnefamilier, og mange lange vintermåneder. Det finnes 

mange fine museer i byen, inkludert Teknisk museum og Naturhistorisk museum, men vi 

mener at Oslo har behov for et eget barnekulturelt opplevelsessenter der 

historiefortelling, fantasi, lek, bevegelse og oppdagelse står i sentrum. Vi har reist land og 

strand rundt og sett fantastiske eksempler på dette i andre byer, og mener at Oslos barn 

og barnefamilier fortjener et sted som setter fantasien i sving og inspirerer til 

barnekulturelle arrangementer og tidlige møter med kunst og kultur. Det finnes mange 

arenaer i byen hvor voksne kan møte kunst og kultur, og ikke minst finnes det utrolig 

mange kule restauranter og barer. Vi mener at barna bør prioriteres her, og med vårt 

konsept vil det treffe en bred målgruppe og i tillegg gi byen en turistattraksjon om 

sommeren, skreddersydd barn- og barnefamiliers behov.

Barn fra 0-11 år, og 

deres voksne.

500-1000 kvm

Ingvild Marstein Olsen   Som dansekunstner i Oslo er det et stort behov for tilgang til egnede og ikke for dyre arbeidsrom og studio. Det er behov for flere 

prøve- og produksjonslokaler og særlig produksjonslokaler hvor vi også kan arbeide og teste teknikk som lys og lys. 

Dansekunsten har få lokaler som egner seg til dans i Oslo, og vi som jobber i industrien er 

dermed avhengig av å reise ut av byen for å finne lokaler vi kan jobbe i. De lokalene som 

eksisterer i Oslo, er etterspurt og dermed ikke alltid like tilgjengelig. 

Lavterskel tilgang til både studioer (arbeidsrom) og prøve- og produksjonslokaler for 

dansen er sterkt ønsket. 

 Behov for en ikke-programmerende scene som kan leies ut til danse- og 

scenekunstnere på prosjektbasis. Mangel på ikke-programmerende scener gjør at det blir 

vanskeligere å vise forestillinger i Oslo, som igjen fører til mindre mangfold og færre 

muligheter.

  Oslo kommunes kunstplan Kunstbyen (som bystyret tok til orientering i 2019) har tre 

hovedmål. Og for meg er det andre punktet særlig relevant: ‘Oslo skal ha gode vilkår for 

kunstproduksjon og visningssteder’   

Dansekunstnere og 

koreografer. 

Vet ikke

Norske Dansekunstnere Koreografiens Hus, et hjem for de kunstnerne som skaper den frie danse- og scenekunsten utenfor institusjonene i Oslo. Dette stedet vil 

være er et fast tilholdssted for kunstnerne, som samtidig fasiliterer for kunstnerisk utveksling og utvikling. Dette blir en av fremtidens 

viktigste og mest sentrale infrastrukturenheter for dans i Norge, som vil dekke det skapende danse- og scenekunstfeltets behov for 

lokaliteter og nødvendige støttetjenester i Oslo. 

Det er i hovedsak fire hensyn vi er opptatt av å ivareta under utviklingen av dette nye stedet: 

Kompetanseutvikling og samling av nøkkelkompetanser for dansekunst

Nettverksbygging og mulighet for utvikling av et fagmiljø

Effektivitet i organiseringen av nye institusjoner for dansekunsten 

Bedre arbeidsvilkår og muligheter for skapende og utøvende dansekunstnere

Basert på behovskartlegginger som er gjort, samt hensynene vi ser det som viktig å ivareta, bør dette stedet huse og levere følgende 

tjenester til frie, skapende og utøvende danse- og scenekunstnere i hovedstaden. 

Et nytt hus og hjem for dansekunsten i Oslo må romme følgende fasiliteter:

Prøve, produksjons- og visningsrom 

Et nytt koreografiens Hus som vil bli et dedikert utviklingssted for norske koreografer, tilsvarende det Dramatikkens Hus er for dramatikere, 

men bygget rundt koreografenes og de skapende dansekunstnernes arbeidsprosesser og behov.

En produsenthub bestående av scenekunstprodusenter, teknikere, markedsrettet kompetanse som kan bidra til en mer effektiv og 

kostnadsbesparende støttetjeneste for produksjon, distribusjon og formidling av dansekunst skapt i det frie feltet. 

En nettverks- og kompetanseutvekslingshub som gir kunstnerne tilgang til kompetanseshevende tiltak for å sikre bærekraftige karrierer for 

norske dansekunstnere. Denne instansen utfører sin funksjon i samarbeid med aktører som PRODA, SKUDA, Praxis, Reform Dans og 

Danseinformasjonen. 

Arealer og målrettede satsinger rettet mot publikumsutvikling og interaksjon mellom kunstner og tilskuer for å sikre økt mangfold.

Oslo huser i dag anslagsvis 75% av alle virksomme norske dansekunstnere. Kunstnerne i 

Oslo opplever de samme utfordringene som er beskrevet tidligere, men i Oslo utpeker 

imidlertid mangelen på steder å skape, utøve og vise kunsten seg som den desidert mest 

begrensende faktoren. Rapporten “Oslos kulturelle infrastruktur” fra 2019, som var en 

oppfølging av “Kunstplan for Oslo”, kartlegger og tydeliggjør infrastrukturbehovet for 

danse- og scenekunstfeltet. Den viser at fri scenekunst i dag skapes uten tilstrekkelig 

tilgang på egnede lokaler. Tilgangen til adekvate prøve- og produksjonsfasiliteter i 

hovedstaden finnes nesten ikke utenfor de etablerte institusjonene. Rapporten viser 

videre at dansekunstnere har langt større behov for tilgang til prøve- og 

produksjonslokaler på fast basis enn de andre scenekunstgruppene. Denne rapporten 

understøtter dansekunstfeltets egen opplevelse av at infrastrukturen for danseproduksjon 

i Oslo er svært mangelfull. 

For at dansekunsten og kunstnerne reelt sett skal ha styrkede muligheter til å skape, 

produsere og vise dans er det behov for et dedikert og tilpasset hus som kan romme både 

kunstnerne og skapelsesprosessene. Oslo kommunes kunstplan Kunstbyen (som bystyret 

tok til orientering i 2019) har tre hovedmål. De tre hovedmålene er at 1) Kunst skal være 

tilgjengelig for alle i byen 2) Oslo skal ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder 

og 3) Oslo skal utvikles som internasjonal kunstby med lokal forankring. 

Koreografiens Hus kan romme de tiltakene vi ser som nødvendige for at dansekunsten i 

Norge skal ha tilstrekkelige vilkår og rammebetingelser i fremtiden. Dette både for å 

dekke samfunnets etterspørsel etter dansekunst som kunstuttrykk, og samtidig sikre 

dansekunstnernes behov for tryggere rammer og flere institusjoner å virke innenfor. Med 

et bedre apparat rundt seg kan kunstnerne produsere og vise det omfanget av 

dansekunst, slik at den urealiserte etterspørselen etter dansekunst kan realiseres i tråd 

med samfunnets ønske og behov. 

Dansekunst er i dag en svært underutviklet kunstform i Norge, noe som resulterer i at 

Brukergruppen er i 

hovedsak de som 

identifiserer seg som 

skapende 

dansekunstnere og 

koreografer. Behovet 

for dette prosjektet er 

basert på innspill og 

intervjuer fra bla. 

medlemsmassen i 

Norske 

Dansekunstnere og de 

skapende og utøvende 

aktørene og etablerte 

kunstneriske 

virksomhetene i 

dansekunstfeltet. 

Andre institusjoner, 

kunstneriske 

virksomheter og de 

regionale 

kompetansesentrene 

for dans er også 

samarbeidspartnere i 

utviklingen av 

Koreografiens Hus og 

det er naturlig å se for 

seg samlokalisering 

med for eksempel 

1000 kvm <

Marianne Kjærsund Jeg er dansekunstner og finner aldri lokale i Oslo som dekker behovet for

- å skape dansekunst over tid eller intensivt i inspirerende omgivelser, gjerne der andre også jobber i naborom

-Å kunne oppbevare og utvikle scenografi, lys og lydutstyr tidlig og underveis i arbeidsprosessen

- kunne invitere inn publikum underveis i prosessen og ha visninger i samme lokale

Med andre ord: et arbeidslokale med lavterskel for å jobbe, praktisere dans, dele, diskutere, utvikle og vise

Dansekunstnere er gode til å jobbe hvor enn de finner plass, men det er så mye talent og 

potensiale i det norske dansefeltet som stagnerer pga manglende fasiliteter. Dansens hus 

fungerer for internasjonale gjestespill som fyller seter, men for alle oss andre blir 

terskelen for høy både med tanke på økonomi, prestige og produksjonskrav

Et lokale som lokomotivverkstedet vil invitere til nettopp arbeid! Inspirerende omgivelser 

som apellerer til alle de som vil jobbe over lengre tid og skape dans for våde liten og stor 

skala uten å måtte ha coproduksjonen med institusjoner klar i forkant! 

Dansekunstnere 100-300 kvm



UR-produksjoner - Oslo Music Factory Bjarne Kvinnsland og Morten KaelsLokomotivverkstedet står på historisk grunn, som har hatt betydning i hele Oslos historie. De første bygningene i Oslo ble etablert her. Vi 

tenker at en del av lokomomotivverkstedet bør være et sted for tidsdrømmer. Et sted hvor en kan reflektere over hvordan folk har levd 

her. Ved hjelp av rekonstruerte lyder og samtaler, natur lyder som har eksistert - men ikke lenger finnes i dette området og lyder av 

menneskelige bevegelser lager vi en lyttedatabase og lyttemøbler hvor de besøkende kan oppleve differensierte auditive bilder som 

eksisterte her på Sørenga tidligere. Vi forestiller oss at lydbildet faktisk var mye mer variert i middelalderen.

Det er viktig å fortelle om et historisk landskap som har vært. Det viktig at folk opplever 

historien taktilt på nye måter. Det er faktisk her det skjedde, ikke på et museum et annet 

sted i byen. Vi kan gjenskape denne opplevelsen slik at man kan bli oppmerksomme på 

detaljer på hvordan et liv i historien kunne være.

Vi vil bruke den nyeste 

teknologien 

tilgjengelig, og lage 

gode interaktive rom 

som vil være tiltalende 

å bruke for både unge 

og gamle. Det vil ikke 

være noen språklige 

eller kulturelle 

bindinger, slik at dette 

kan oppleves på en 

forståelig måte uansett 

bakgrunn. 

Installasjonen kan også 

trekkes ut til 

uterommene og 

ruinene på Sørenga

20-100 kvm

Lou Ditaranto Lavterskel tilbud for studioleie for dans, teater og musikk, men primært dans. Det er få lokaler i Oslo som tilbyr rom for skapelse av 

dansekunst, uten å være direkte koblet til programmerende scener. Et øvelseshus med muligheter for flere arbeidsrom for visninger og 

fokus på skapelse, vil også kunne fremme et knytepunkt for fellesskap, både blant etablerte og nyetablerte kunstnere. Slike rom vil også 

kunne effektivisere idémyldring, noe som igjen vil komme oslo-området til gode for videreutvikling av små- og storskala produksjoner som 

kan vises i senere tid hos programmerende scener - som kan frigjøre plass for de mer produserende produksjonene. 

og

Et hyggelig og jordnært fellesområde som kan utnyttes som frilanskontor. Hovedgruppen av dansekunstnere i Oslo-området jobber på 

frilansbasis. Det er mangel på slike knytepunkt og fellesskap, der man kan danne seg bekjentskap, hjelpe hverandre i søknadsperioder, og 

møte hverandre utenfor treningssammenhenger. Med den fine muligheten ved å være nært et grøntareal, vil det også virke sunnere og 

beroligende, som igjen vil danne et synergisk og effektiviserende arbeids- og møteområde. 

og

et (ute-)område for kultivering av grønnsaker som fokus på bærekraft og et naturlig fellesskap. Som i tur evt kan brukes i relasjon til enkel 

servering eller matlaging ved møtepunkt/frilanskontor. 

Fordi det er lite fokus på arbeidslokaler uten tilknytting til programmering og større 

scener. Det ligger et press på å produsere, fremfor å utforske, og disse lokalene er 

generelt utleid lenge i forveien, og ikke minst kostbare. Dermed er det stort behov for 

studioer å leie til en lavere pris, et behov som ikke møtes i dagens Oslo-område. På denne 

måten kan man også skape mer bærekraftige muligheter, slik at man kan unngå flyreiser 

til residenser langt unna sitt leveområdet, når fokuset er å utforske og skape, fremfor å 

ferdigstille til produksjon. Dette vil også skape et område for sammarbeid på tvers av 

scenekunstformer, og dermed et tryggere og sterkere kunstfelt.

og

Muligheten til å danne seg bekjentskap til feltet, ha et arbeidsrommet primært for all det 

administrasjonelle arbeidet som legges bak skapelse av idé og planlegging. For bedre 

folkehelse er det kjent at man jobber bedre ved å skille mellom hjemmeareal og 

jobbareal. Mange frilansbaserte dansekunstnere finner seg nødt til å jobbe hjemmefra, 

for å unngå kostbare utgifter på kafé, og ikke minst mangel på arbeidsro. Dette vil også 

gjøre kunstfeltet mer effektiviserende og skape bedre kunst å dele med Oslo-området. 

og

fokus på bærekraft og fellesskap, med muligheten for å gi unge en jobbmulighet, 

innkludering av fremmedspråkelige og de som trenger aktivitet og muligheter til å holde 

seg unna vold hjemme, på gaten osv. 

dansekunstnere og 

samarbeidsrelasjoner 

mellom teater og 

musikk. i tillegg til 

innkludering av 

fremmedspråkelige 

som sliter med å føle 

seg inkludert, unge 

som ønsker seg jobb 

for diverse grunner. 

Vet ikke

Biodanza Behov for å kunne danse for miacimum 20 personer. Biodanza er verdensomspennende aktivitet for voksne, barn, eldre, for mennesker i alle 

aldreI Norge er det en Biodanza skole, 2 års utdanning  hvor 3 kull er uteksaminert. Det 

finnes grupper i Tromsø, Florø, Oslo, Kristiansand, Nesodden, 

Mennesker i alle aldre. 

Barn og voksne

20-100 kvm

PRODA profesjonell dansetreningVi mener at deler av Lokomotivverkstedet bør dekke nødvendige produksjons- og øvingslokaler for dans. Behovet er uttalt og baseres på 

«Kunstbyen» - Oslo kommunes kunstplan med mål om å styrke kulturell infrastruktur. Andre føringer for eiendommen som fleksible 

løsninger, sambruk/flerbruk, små endringer i bygget og lave driftskostnader, lokal tilhørighet mv. mener vi kan oppfylles gjennom 

tilrettelegging for slik bruk.  

PRODA har et stort behov for nye og bedre egnede øvingslokaler. Vi vi viser med dette vår interesse og ønsker dialog om mulighetene. Vi 

deltok på informasjonsmøte 21.06.2023, og kan vi se for oss våre behov inn i aktuell bygningsmasse og at disse er i tråd med rammer og 

føringer som ble presentert. 

Når det gjelder PRODAs behov, ser vi for oss at Lokomotivverkstedet kan romme to studioer, som skal være tilgjengelig for vårt 

kontinuerlige fagtilbud mand-fred på dagtid hele året. Hovedstudioet til danseklasser og workshops bør være rundt 300 m2. I tillegg trenger 

vi et studio på ca. 120-150 m2 for oppvarming, alternativ trening, kurs/seminarer.

PRODA må ha tilgang til garderober, fellesområder, kontorareal til administrasjonen (2-3 ansatte) og møterom. Det vil være sentralt at 

fellesarealer gir mulighet for opphold/kafé/kantine, da PRODA er en viktig møteplass for alle som jobber med dans i Oslo og det faglige 

miljøet her (organisasjoner, enkelt dansekunstnere, kompanier, grupper osv.) 

Møterom skal også kunne bookes av dansekunstnere og produsenter og flytende/fleksible kontorplasser bør også være tilgjengelig for 

disse, slik at man kan jobbe med administrasjon av egen virksomhet og kunstneriske virke. 

Når det gjelder øvings- og produksjonslokaler bør andre aktører spille inn behov og kravspesifikasjoner.  PRODA kan enkelt ha sambruk 

med andre aktører, som kan benytte studioene på ettermiddags- og kveldstid og i helger. Vi viser til pågående arbeid for nye lokaler ved 

bl.a. Rom for dans, Norske Dansekunstnere, Praxis Oslo og Jo Strømgren kompani.   

For mer informasjon om PRODA, se proda.no 

I kommunens «Kartlegging av Oslos kulturelle infrastruktur» (fra 2019) fremgår det at 

dansekunstnere ikke har tilgang til tilstrekkelige prøvelokaler og produksjonsrom i Oslo. 

Gjeldende kunstplan har som mål å styrke kulturell infrastruktur.  

I følge kartleggingen skiller dansefeltet seg også ut som en kunstnergruppe som har større 

behov på fast basis. Videre beskriver rapporten behovet for et samlende sted for 

scenekunstnere i Oslo, med lokaler som øker tilgjengelighet, fellesskap, 

kompetanseutveksling og stabilitet. 

Flere danseaktører arbeider nå intenst for at Oslo kommune skal bidra med arbeids- og 

øvingslokaler for danse-/scenekunstfeltet, og Lokomotivverkstedet er et relevant og 

spennende alternativ. 

Det er nylig bevilget tilskudd til PRODA fra Oslo kommune «Innovasjon innen kultur og 

kulturnæringer» for videreutvikling av PRODA i Oslo. Det skal utvikles nye tiltak og 

konsepter og virksomheten skal utvides for å støtte opp om dansekunsten og øke 

formidling av dans i Oslo. Etterspørselen for PRODAs fagtilbud har økt og utvidelse og 

fornyelse er nødvendig, også når det gjelder lokaler. PRODA er en av de fremste 

bransjeaktørene for dansekunstmiljøet i Oslo, og vil på en bedre og mer offensiv måte 

levere på Oslo kommunes mål om å styrke kulturell infrastruktur, kunstnerøkonomi og 

arbeidskår knyttet til forarbeid og produksjon av dans. Det finns ikke noe regionalt 

kompetansesenter for dans i Oslo, og derfor er det viktig at PRODA og andre aktører som 

ivaretar kompetanseheving, fasilitering og fagmiljø får faste og egnede lokaler, gjerne i 

sambruk. 

Fremtidsutsiktene i Marstrandgata 8, der PRODA idag har fremleieavtale med Rom for 

Dans, er svært usikre. Gårdeier arbeider for omregulering av eiendommen til boligformål. 

Pr. i dag har PRODA en fremleieavtale ut 2028. Det ville derfor være av stor interesse med 

nye lokaler fra 2029 i Lokomotivverkstedet. Tidligere tidspunkt kan også være aktuelt. 

PRODA har siden 1988 holdt til i ulike lokaler i sentrale bydeler i Oslo øst. Vi har derfor 

også nå mottatt ARENA midler fra Kulturrådet for å utrede nye lokaler i Oslo, og arbeidet 

vil pågå i 2023-2024. 

1. Dansekunstnere i 

Oslo: PRODAs tilbud er 

for alle som jobber 

profesjonelt med dans 

i Oslo, uavhengig av 

organisasjonsmessig 

tilknytning. Det er 

derfor en bred 

målgruppe og 

kunstnertiltaket treffer 

svært mange. 

Utenlandske 

dansekunstnere som 

besøker/gjester 

hovedstaden kan også 

delta. Brukerne virker 

både som selvstendig 

næringsdrivende og 

ansatte i prosjekter, 

kortvarige 

engasjementer og små 

deltidsstillinger, og 

PRODA ivaretar 

kompetanse slik en 

fast arbeidsgiver ville 

gjort. Det utdannes 

årlig omlag 100 

dansekunstnere i 

Norge, og nærmest 

300-500 kvm



Nedendra Ideelt AS Utøvende uttrykk Oslo mangler uprogrammerte arenaer for utøvende uttrykk. Dette kan organiseres på en 

måte som gjør at det også treffer uorganisert ungdom og andre som skaper utøvende 

uttrykk 

Unge og andre som 

driver med dans, 

akrobatikk, teater, 

performance og andre 

utøvende uttrykk. Med 

særlig fokus på å 

tilrettelegge for 

uorganisert og 

egenorganisert 

aktivitet.

500-1000 kvm

Rom for dans Rom for dans viser til vårt innspill for Lokomotivverkstedet fra 2020. Vi mener forslaget er svært relevant i forhold til de mål Oslo Kommune 

har for eiendommen og at behovene skissert i forslaget fortsatt er aktuelle. Vi viser også til vårt forslag for det gamle Munchmuseet som 

inneholdt mye av de samme idéene, men der et kunst- og kulturhus for bvarn og unge var sterkere vektlagt og der vi samlet enda flere 

samarbeidspartnere.

Vi ønsker å skape et åpent, kreativt hus for danse- og scenekunst, barn og unge, utdanning, kulturarrangementer i ulike genre, og 

middelalder-kultur. 

Det har lenge vært et stort behov i det frie danse- og scenekunstfeltet for flere produksjons- og visningslokaler av den typen Rom for Dans 

driver. Vi viser til vårt opprinnelige forslag der det er redegjort for undersøkelser og rapporter som dokumenterer dette og Oslo Kommunes 

egne strategier og planer. 

Rom for Dans trenger dessuten flere rom til egen kunstnerisk virksomhet, mer publikumsvennlige lokaler, og mer plass til administrasjon. 

Det samme gjelder våre faste samarbeidspartnere og leietakere; PRODA profesjonell dansetrening og Høyskolen for dansekunst. Alle våre 

øvrige leietakere; kunstnere, grupper, kunstnerorganisasjoner, kurstilbud osv. trenger også plass. Mer enn 30 ulike kunstnergrupper 

produserer årlig i våre lokaler, og ca 150 enkeltpersoner går gjennom døra hver dag.

Black Box Teater og Rom for dans har siden vi sendte våre to forgående forslag forlenget leieavtalene i Marstrandgata 8, ut 2028. Det 

kjøper oss litt mer tid enn vi hadde i 2020 da vi var i akutt fare for å miste nåværende lokaler. 

Videre samlokalisering er et ønske fra begge parter. Vi har i dag et godt samarbeid om deling av hus og kompetanse. Mange kunstnere som 

spiller forestillinger på BBT har sine prøveperioder på Rom for Dans, og dermed kort vei mellom prøve- og visningssted. 

Rom for Dans har i snart 20 år jobbet for å fremme dansekunst for og med barn og unge. Vi mener barn og unges møte med kunst og kultur 

generelt, og dansekunst spesielt, trenger å gjøres mer tilgjengelig og løftes. 

Barn og unge er en viktig del av kulturpolitikken både i Oslo og nasjonalt og Oslo Kommune uttaler i sin kunstplan at «..barn og unge 

trenger arenaer for kreativ og kunstnerisk utfoldelse». Videre sier kommunens strategi for scenekunst for barn og unge at byråden ønsker 

«..en økt satsning på kultur for barn og unge i kommunen» der de unge skal få «gode kulturopplevelser og inspireres til egen 

Vi ønsker å gjøre Lokomotivverkstedet til et åpent, kreativt hus, og en møteplass for 

kunst, kultur og mennesker. Vi vil lage et sted for mangfold, et sted der mennesker kan 

oppholde seg og være, uten å føle kjøpepress - et kulturmiljø som kan danne grunnlag for 

kunnskapsutveksling, opplevelse og bruk. 

Vår visjon er å bygge broer, skape reelle møter og bygge fellesskap. Vi vil jobbe for 

samarbeid, samhandling, medvirkning, inkludering, med base i en relasjonell kunstnerisk 

praksis. Dette gjelder i møte med publikum så vel som i møte med samarbeidspartnere. 

Virksomheten skal ha fokus på fremtidens barn og unge og være i stadig dialog med 

samfunnet og publikum. 

Scenekunsten som en møteplass mellom mennesker er viktigere nå en noensinne når 

verden blir mer og mer digitalisert og avstanden mellom enkeltmennesker blir stadig 

større. Deltakelse med hele kroppen, og forståelse av eget kroppslig uttrykk og egen 

kommunikasjon i møte med andre, er på samme måten noe barn og unge trenger å få 

muligheten til å holde på med og erfare, som motvekt til det digitale. Med kunst og kultur 

kan vi mennesker bygge identitet, og få hjelp til å forstå både oss selv, vår samtid og vår 

historie, og ikke minst skape nye historier i et multikulturelt samfunn. Vi tror at involvering 

og medbestemmelse åpner for engasjement og samhold, og at dette igjen leder til 

bærekraftige løsninger for enkeltmennesket og for samfunnet. Kunst må gjøres 

tilgjengelig for folk og være relevant for enkeltmennesket. Kunsten har en egenverdi og 

kunsten bevisstgjør mennesker og gir nye perspektiver, trivsel og livsglede. Kunst er 

dessuten næringer som skaper arbeidsplasser og genererer aktivitet i lokalmiljø. 

For å ivareta stedets tilknytning til ruinene og lokal historie foreslås det å opprette et i dag 

ikke eksisterende Middelaldermuseum i den delen av bygget der den gamle kongeborgen 

lå, gjerne med spesifikt fokus på formidling til barn og unge.

Vi ønsker også å samarbeide med et serveringssted som kan drive café på dagtid, ev også 

Vi ønsker å skape et 

hus der ulike kunst-og 

kulturaktiviteter virker 

sammen, og der 

publikum i alle aldre og 

med ulike bakgrunner 

kan møtes, oppleve og 

delta. Stedet vil kunne 

romme store deler av 

det profesjonelle frie 

danse- og 

scenekunstfeltet. 

Stedet vil ha tilbud til 

barnehager og 

skoleklasser på dagtid, 

barn/ungdom og 

familier på fritiden og 

et større publikum til 

profesjonelle 

forestillinger på Rom 

for dans og Black Box 

Teater. Dette er 

aktiviteter og aktører 

som allerede finnes 

med Rom for dans, 

Black Box Teater, 

PRODA, HFDK, og 

mange flere som i dag 

bruker Rom for dans.

1000 kvm <



Danseinformasjonen (nasjonalt kompetansesenter for dansekunst)Som Oslo kommune alt vet mangler dansekunstnere i hovedstaden gode arbeidsrom. Det finnes noen få studioer/produksjonsrom (flest 

private, noen få offentlige), men de er få og ofte opptatt. Studioer/arbeidsrom (som atelier for billedkunstnere) trengs i mange ulike 

størrelser. I tillegg er det et stort behov for produksjonsrom som har fasiliteter for pre-produksjon, dvs mulighet for lys- og lydrigg og plass 

til scenografi. Det mangler også møteplasser for dansekunstnere, steder hvor man kan møtes for å skrive søknader, kontorplasser og 

lignende. I tillegg mangler det ikke-kuraterte steder hvor man kan vise danseforestillinger. 

Som vi har meldt tidligere er det omtrent 70-80 % av dansekunstnerne som er bosatt og virker i stor-Oslo. Det er også her det vises flest 

danseforestillinger. 

Vi viser også til Norske Dansekunstnere som arbeider for et koreografiens hus, og vil understreke at vi anser dette lokalet som meget egnet 

for et slikt prosjekt. I det prosjektet er det også foreslått en produsent-hub, hvor produsenter i det frie scenekunstfeltet kan ha en 

møteplass, slik at den virksomheten kan forbedres og ytterligere profesjonaliseres. 

Som Oslos kommunes kunstplan uttaler skal kunst være tilgjengelig for alle i byen og Oslo 

skal ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder. Pr. i dag innfris ikke dette for 

dansekunsten, og Danseinformasjonen håper virkelig at Oslo kommune nå ser muligheten 

for å prioritere dansekunsten i Lokomotivverkstedet. 

Vi har tidligere bidratt med informasjon om eksisterende rom for dansekunsten, og bistår 

gjerne med ytterligere informasjon dersom ønskelig. 

Dansekunstnere, 

produsenter i det frie 

scenekunstfeltet og 

publikum - både 

voksne og barn og 

unge. 

100-300 kvm

Nelly Winterhalder (enk)Fri scenekunst i Oslo trenger sårt både arbeidsrom (kontorplasser, prøvesaler) som egner seg. De lokalene som eksisterer, er etterspurt og 

dermed ikke alltid like tilgjengelig 

Lavterskel tilgang til både kontorplasser og prøve- og produksjonslokaler for scenekunstnere er sterkt ønsket. 

Hele feltet har et stort behov for en ikke-programmerende scene som kan leies ut til scenekunstnere på prosjektbasis. Mangel på ikke-

programmerende scener gjør at det blir vanskeligere å vise forestillinger i Oslo, som igjen fører til mindre mangfold og færre muligheter for 

hele Oslos befolkning. 

I Oslo kommunes kunstplan Kunstbyen (som bystyret tok til orientering i 2019) har tre 

hovedmål. De tre hovedmålene er at 1) Kunst skal være tilgjengelig for alle i byen 2) Oslo 

skal ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder og 3) Oslo skal utvikles som 

internasjonal kunstby med lokal forankring. Særlig punkt 2 er i dag ikke dekket for Oslos 

scenekunstnere.

Hele Oslo som kan 

være publikum for 

scenekunstnernes 

produksjoner.

500-1000 kvm

Avdeling Kunst, KulturetatenSkulpturlager og - konserveringsarealer, med mulighet for visning til publikum, både av lageret men også formidling av 

konserveringsarbeidet

Med jevne mellomrom vil det være behov for mellomlagring og utbedring av byens felles 

eide skulpturer. Vi har enormt mange, og byen vår er kontinuerlig i endring. Dette vil 

derfor være et konstant behov. Vi vil muligens flytte til gamle Munch på Tøyen, men der 

har vi ikke eksklusiv tilgang til egnede lokaler fot denne type lagring, arbeid og formidling. 

Videre er lokalene på Gamle Munch uansett av begrenset omfang, og foreløpig av 

midlertidig karakter. Dersom vi hadde fått etablert et areal i lokomotivverkstedet av en 

viss størrelse vil vi også kunne tilby lagrings og konserveringsplass for andre virksomheter 

med direkte forvaltningsansvar for Oslo kommunes kunstsamlings kunst, deriblant 

Oslobygg. vi forsøker så langt det er mulig å utplassere kunsten til glede for befolkningen, 

men i praksis vil det alltid være noe behov for mellomlagring og konservering. Det kan 

derfor være en betydelig gevinst ikke bare for samlingen, men også befolkningen at det 

avsettes lokaler i lokomotivverkstedet der publikum kan oppleve samlingsforvaltning i 

praksis.

Generelt publikum, 

men det vil også gavne 

en rekke av 

kommunens 

virksomheter med 

forvaltningsansvar for 

kunsten.

100-300 kvm



Oslo Janitsjar Primærbehov: Større orkestre/korps i området mangler egnede øvelseslokaliteter med tilhørende lagerkapasitet og dette bør det etter vår 

oppfatning gjøres plass til i deler av lokomotivverkstedet.  

Sekundærbehov: Det er også vanskelig å finne konsertscener i Oslo som kan romme et orkester på 60-80 musikere og som har 200-300 

publikumsplasser.  Konserthus og Opera passer dårlig for amatørmusikklivet da det blir for stort og for dyrt å leie. Andre scener blir gjerne 

for små eller har dårlig kapasitet for publikum.  Det er flere orkestre/korps i gamle Oslo som har tilsvarende utfordringer og behov, for 

eksempel Kampen Janitsjar.

Oslo Janitsjar har hatt tilhold i bydel Gamle Oslo i nesten 100 år. Korpset ble stiftet på 

Kampen skole i 1919 som byens og landets første ungdomskorps.  Korpset ble stiftet på 

restene av verdens første guttemusikkorps som så dagens lys i Oslo på begynnelsen av 

1900-tallet. Guttemusikkpioner William Farre hadde stiftet guttekorps på Møllergata 

skole, Kampen skole, Vaterland skole, Oslo skole og Tøyen skole og det var gutter fra disse 

skolene som gikk sammen om å starte Kristiania Ungdoms Musikkorps rett etter første 

verdenskrig.  På denne bakgrunn er Oslo Janitsjar en institusjon i byens amatørmusikkliv 

og et viktig element i byens levende kulturarv.  Korpset har de siste årene ikke lykkes i å 

finne egnede øvelseslokaler i sitt opprinnelige bymiljø og har derfor måtte øve helt ute på 

Ellingsrud på grensa til Lørenskog kommune.  Korpset har et sterkt ønske om å finne 

øvelseslokale i sitt opprinnelige nærområde hvor det føler seg historisk forankret.  I tillegg 

er det flere orkestre/korps i bydelen som sliter med tilgang til gode lokaliteter for øvelse 

og konsert.

Om dette prioriteres, 

vil lokalet også kunne 

benyttes av ytterligere 

tre orkestre/korps som 

øvelseslokale og hele 

byens orkestre og 

korps vil kunne benytte 

lokomotivverkstedet 

om det også settes av 

areal til kombinert 

øvelseslokale og 

konsertlokale. 

Målgruppen kan 

dessuten utvides til å 

være større 

sammenslutninger i 

amatørmusikklivet 

generelt og 

orkestre/korps 

spesielt.  I tillegg til 

musikantene som vil 

kunne nyte godt av at 

det settes av areal til 

øvelsesformål i 

lokomotivverkstedet, 

så vil musikanter og 

publikum fra hele byen 

kunne nyte godt av en 

konsertscene om det 

500-1000 kvm

Sapegin Drawn & SculptedLokomotivverkstedet i Middelalderparken har en unik mulighet til å utstille viktig kulturarv. I overgangen mellom vikingtiden og 

middelalderen trodde man på Norrøn mytologi hvor fortellingene om Tor og Odin gikk på folkemunne. Vi ønsker å gi et nytt liv til bygningen 

ved å fortelle disse historiene med et utstilling konsept som består av lydinstallasjoner og lysende skulpturer, et senter for Norrøn 

Mytologi. Et levende, magisk møtepunkt for læring og gjenoppdagelse av en formativ tid i vår historie. En slik utstilling på historisk grunn 

ville gitt en enorm dybde til historiefortellingen og plassert de besøkende i en unik kontekst.

Det finnes faktisk ingen museum i Norden dedikert til Norrøn mytologi. Et norrønt senter i 

middelalderparken kan derfor være et banebrytende prosjekt for å forstå verden slik 

Osloborgere gjorde før kirken tok over trosystemet. En moderne utstilling som 

komplementerer både lokalisasjonen og det eksisterende kulturtilbudet i byen er en unik 

mulighet for å tiltrekke besøkende til bygget. Som en viktig del av vår kulturarv fortjener 

fortellingene å bli gjenoppdaget via innovativ fortellerkunst i en historisk kontekst. Vi har 

utarbeidet en plan for installasjonene og formidlingen og vil gjerne få muligheten til å vise 

denne frem. 

Vi ser for oss en bred 

målgruppe med fokus 

på lokalbefolkningen 

via skoler og barn som 

lærer om tidsperioden 

på skolen. I tillegg vil 

det være et stort 

potensiale for turister, 

både innlands og 

utlands. 

300-500 kvm

Lokomotivet Lokomotivet er en initiativgruppe som i flere år har jobbet for å i bruk det gamle lokomotivverkstedet til det det er bygd for: Produksjon. En 

del av våre tanker er beskrevet i en presentasjon (fra 2020) samt en del supplerende dokumenter som tidligere er oversendt Kulturetaten.

Kjernen i det vi foreslår er et produksjonsfelleskap for tradisjonelle, historiske og verneverdige håndverksfag. 

I samarbeid med produksjonsbedriftene og organisasjoner som arbeider med kompetanseutvikling vil vi etablere en rekke tilknyttede 

opplærings- og formidlingsaktiviteter med vekt på barn og unge, men også rettet mot det generelle publikum. Vi ser også for oss å tilby 

arbeidstrening.

Virksomhetene vil holde en åpen profil slik at publikum kan se og oppleve produksjon. De vil også samarbeide om et felles mottak for 

reparasjon og gjenbruk.

Vi ønsker også å etablere et samarbeid med Oslo Museum om et museum for produksjon og håndverk som viser Oslos lange historie som 

produksjonsby. Vi har innledet en dialog med Oslo Museum om dette.

Vi ønsker også å innpasse et besøkssenter for Middelalderparken og at det etableres et serveringstilbud.

Oslo blir mer og mer en kontor- og boligby. Det blir færre og færre 

produksjonsvirksomheter i byen. Overlevert kunnskap går tapt. Tradisjonelle 

håndverksfag er under press. Nye generasjoner får et fjernt forhold til fysisk produksjon 

og søker seg ikke til noe de ikke har et forhold til. 

Gjennom å ta i bruk bygget til det det er bygd for, produksjon, begrenses behovet for 

ombygging. Byggets verneverdi respekteres, og det oppstår ingen konflikter med de 

antikvariske verdiene under og rundt bygget. 

Gjennom å legge til rette for tradisjonelle håndverksfag bidrar vi til at Norge kan etterleve 

sine forpliktelser etter UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Alle som arbeider med 

eller er interesserte i 

tradisjonsbasert 

håndverk. Besøkende 

til Middelalderparken. 

Skoleklasser og 

ungdom under 

utdannelse.

1000 kvm <



Det Andre Teatret Vi ønsker å spille inn bruken av deler av lokomotivverkstedet som teaterhus for Det Andre Teatret med scener, prøvelokaler, bar/cafe og 

administrasjon.

Det Andre Teatret (DAT) åpnet dørene i Oslo i 2011 som Norges første og eneste teater med fokus på improvisasjon. Siden da har teateret 

vokst for hvert år som er gått, og de siste årene har vi hatt besøk av flere enn 30 000 publikummere hvert år.

Teatret er kjent for sitt varierte repertoar av scriptede og improviserte forestillinger for alle aldre. Vi spiller over 350 forestillinger hvert år 

på våre egne scener i Oslo og turnerer omfattende i skoler, kulturhus og internasjonale festivaler over hele verden. Det Andre Teatrets stil 

og kjennetegn er omforming, nær historiefortelling fortalt i dialog med publikum og lek med teatrale virkemidler.

Teateret viser internasjonale og norske gjestespill og tilbyr kurs både på og utenfor teatret. Teateret har en stor gruppe frivillige som bidrar 

til å holde stedet i drift.

Vi holder i dag til i fantastiske lokaler på Lilleborg. Men vi ser det at med våre planer for fremtiden kreves større lokaler enn det som vi 

disponerer nå. 

Vi holder i dag til i fantastiske lokaler på Lilleborg som har gitt oss rom for å vokse. Men med våre planer for fremtiden trenger vi større 

lokaler.  

Det Andre Teatret har siden starten vært bevisst på å lage et lavterskel teatertilbud som 

skal være tilgjengelig for alle. Teateret skal være inkluderende for publikum, ansatte og 

frivillige.

Vi har en bevisst prispolitikk og er opptatt av at alle skal ha råd til å gå på teater. For oss er 

det viktig at publikumet vårt kan oppsøke oss flere ganger i måneden og at DAT blir et 

sted man har en kontinuerlig relasjon til. Vi ser av spørreundersøkelsen (pr. 2019) vår at vi 

har en stor andel publikum som tjener mindre enn 400 000 kr i året. Vi ønsker å fortsette 

å være et godt teatertilbud for denne målgruppen. 

Vi ønsker å bidra i nærområdet, i bydelen og i byen for å gjøre Oslo til et bedre sted å bo 

for alle. Vi skal videreutvikle kunstformen vår og drive talentutvikling i både elite og 

bredde. 

Helt fra oppstarten har DAT vært opptatt av balansert representasjon både på scenen og i 

organisasjonen. Vi samarbeider med institusjoner som Nordic Black og SPKRBOX. DAT 

jobber i dag med å videreutvikle en teaterfestival med bredt fokus på mangfold. I 2022 var 

denne teaterfestivalen tilegnet skeivt kulturår, og hadde fokus på skeiv representasjon i 

vårt teaterarvbeid. Vi ønsker å fortsette å ha en slik festival i årene som kommer. 

Vi jobber med å videreutvikle Det Andre Barneteatret, vår lavterskel teaterskole for barn 

og ungdom. Ved siden av en aktiv turnévirksomhet for barn utenfor teatret, har vi som 

overordnet mål at DAT skal være en sentral del av Oslo-barnas hverdag. Et sted barn kan 

oppsøke på egen hånd når de er blitt gamle nok til det, et sted de kan bygge relasjon til 

over tid, et teaterhus hvor de ikke kun er publikum, men også inviteres inn og får mulighet 

til å delta og engasjere seg når de ønsker det. Mange av Oslos unge lever under et enormt 

forventningspress, både på skolen og i diverse fritidsaktiviteter, men også kroppslig. Vi 

opplever at vår tilnærming til teater, at det er bra å gjøre feil, er en motgift til dette.

Det Andre Teatret 

(DAT) er et teater for 

ungdom og unge 

voksne. En målgruppe 

vi nærmest er alene 

om på en nasjonal 

skala innenfor 

teaterfeltet. I den 

forstand tiltrekker vi 

allerede en andel 

publikummere som i 

liten grad besøker 

tradisjonelt teater. Vi 

har et bredt utvalg av 

forestillinger som 

spilles fra onsdag til 

søndag gjennom hele 

sesongen. Humor står 

sentralt i mye av det vi 

jobber med. Som igjen 

gjør forestillingene lett 

tilgjengelig for vårt 

publikum. 

Vi lager også teater for 

og med barn fra 

forskjellige sosiale lag 

og bakgrunn. Ved hjelp 

av støtte fra Oslo 

1000 kvm <

STICKY Productions STICKY Productions jobber som et dansekollektiv i Oslo og ønsker å sende inn innspill om bruken av Lokomotivverkstedet.   Som 

dansekunstnere i Oslo har vi et stort behov for tilgang til egnede og ikke for dyre arbeidsrom og studio. Det er behov for flere prøve- og 

produksjonslokaler og særlig produksjonslokaler hvor vi også kan arbeide og teste teknikk som lys og lys. 

Dansekunsten har få lokaler som egner seg til dans i Oslo, og vi som jobber i industrien er 

dermed avhengig av å reise ut av byen for å finne lokaler vi kan jobbe i. De lokalene som 

eksisterer i Oslo, er etterspurt og dermed ikke alltid like tilgjengelig. 

Lavterskel tilgang til både studioer (arbeidsrom) og prøve- og produksjonslokaler for 

dansen er sterkt ønsket. 

 Behov for en ikke-programmerende scene som kan leies ut til danse- og 

scenekunstnere på prosjektbasis. Mangel på ikke-programmerende scener gjør at det blir 

vanskeligere å vise forestillinger i Oslo, som igjen fører til mindre mangfold og færre 

muligheter.   

Oslo kommunes kunstplan Kunstbyen (som bystyret tok til orientering i 2019) har tre 

hovedmål. Og for oss i STICKY Productions er det andre punktet særlig relevant: ‘Oslo skal 

ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder’    

Takk for at dere har tatt tiden til å lese gjennom vårt innspill.   Vennlig hilsen,  STICKY 

Producfions - Ingvild Marstein Olsen, Maria Lothe, Hannah Parsons og Olivia Edginton 

Dansekunstnere Vet ikke

Buldring AS Lokomotivverkstedet ligger sentralt i Oslo i et område med gode muligheter for å dekke en bred gruppe av befolkningen. Vi mener at 

Lokomotivverkstedet som et sentralt element i middelalderparken bør både dekke ulike aktivitets og sosiale behov hos en variert gruppe i 

befolkningen. Dermed mener vi at et buldresenter med tilhørende sosiale sone kan være en veldig god match for Lokomotivverkstedet. 

Kort forklart: Buldring er en mer teknisk form for klatring, som foregår på lavere vegger og med minimalt krav til forkunnskaper.  

Vår visjon er å dyrke det sosiale og inkluderende aspektet av buldring, med et inkluderende tilbud som passer for alle aldre og 

ferdighetsnivåer. Vi ønsker å skape et senter hvor man kan buldre, ta en kaffe med gode venner, spise et enkelt måltid samt få et kulturelt 

påfyll i form av eventer relatert til friluftsliv. Buldring er en sport som er i stadig vekst og vi ser at det er et stort potensial og et stort behov i 

Oslo. 

Vi mener at Oslo kommune og Gamlebyen vil nyte godt av en slik arena der innbyggerne 

kan både være aktive og sosiale samtidig. Ved å senke terskelen for buldring med lette 

ruter og åpne områder vil man både appellere til nybegynnere samt erfarne klatrere. 

Dette sikrer inkludering av mangfoldet i befolkningen samtidig som det vil kunne være en 

arena for skoler og andre grupper på dagtid, som et tilbud gjennom kommunen.

Vi ser at det er få lokaler så sentralt som egner seg til slik drift og mener vi kan utnytte det 

fulle potensialet i et slikt bygg. 

Vi ønsker spesielt å 

fokusere på 

rekruttering av 

nybegynnere og vil 

tilrettelegge for en 

bred målgruppe på alle 

aldre med et sterkt 

fokus på nybegynnere 

til viderekomne, men 

med et tilbud også de 

erfarne vil sette pris 

på. Etter å ha vært i 

dialog med flere 

buldresentre i Europa 

ser vi at dette er noe 

som mangler i Oslo. 

Dagens tilbud i Oslo 

fokuserer primært på 

viderekomne og de 

mer erfarne. Vi skal 

være et sted for alle, 

med fokus på 

kombinasjonen av 

buldring og det sosiale 

rundt det. 

1000 kvm <



Opera til folket Opera til folket har vokst ut av Gamle Raadhus Scene. Lørdagsopera er utsolgt hver eneste lørdag og har vært det siden før pandemien. Vi 

ser oss om etter nye lokaler for Lørdagsopera. Opera for barna kunne også gjerne ha større plass. Vi inviterer Oslos barnehager med jevne 

mellomrom til Opera for barn på dagtid. Vi må stadig si nei til barnehager. Barnehagene i Gamle Oslo er de som benytter dette tilbudet 

oftest. Vi har også noen forestillinger som passer for barn som går på skolen. Opera er en musikkform som mange ikke har noe forhold til, 

men vi ser at barn er veldig fasinert av opera. De vil gjerne ha mer. Da vi fikk være på Gamle Munch, hadde vi mellom 150 og 300 barn på 

besøk. Dersom vi kan få en fast scene for barneopera, så vil det helt sikkert bli et veldig populært tilbud.

Vi ser også et stort behov for å ha et tilbud om videreutvikling for nyutdannede sangere og musikere. Når man går på skolen har man mye å 

gjøre. Med en gang man er ferdig med master eller på Operahøgskolen, er det mange meget høyt kvalifiserte sangere som ikke har noe å 

gjøre i lange perioder. Vi kommer til å lage et tilbud for disse. Men i et lokale med mer flerkulturell profil enn det lille Gamle Raadhus Scene 

kan få til, vil det kunne komme mye godt ut av denne satsningen på Lokomotivverkstedet. Man funne få til tverrkulturell satsning på å lage 

små forestillinger. Med samarbeid mellom kunstnere (maling, skulptur, klesdesign), musikere, sangere og mange flere. Det er så verdifullt 

for nyutdannede kunstnere generelt å få noe å gjøre med en gang man er ferdig utdannet. Jeg har jobbet med unge sangere i 20 år, og 

dessverre er det mange som faller fra, nettopp fordi de ikke får jobb. Vi ønsker å lage et videreutdanningstilbud tilbud for nettopp 

nyutdannede kunstnere på mange plan.

Med det lyset som er i hallene, må dere invitere inn kunstnere. Man kan bygge messaniner til å jobbe på. Jobbe på en ny måte. Ikke tilby 

hver kunstner ett rom, men åpent landskap. På den måten vil flere kunne benytte plassen gjennom hele døgnet i grunn (i hvert fall så lenge 

det er åpent). Og så må det være noen av hallene som blir til galleri, slik at kunstnere kan selge kunsten sin uten å måtte betale dyre 

gallerister 35% provisjon. Det må være noen store låsbare skap som hver kunstner kan benytte som lagerplass.

Øvingshotell er i mindretall i Oslo. Særlig for større ensembler. Selv øvingshotellet vi har blir for dyrt for mange av aktørene. Vi mener at 

kommunen bør ha noen lokaler som det kan øves i på dette området. Man kan klare det uten å ha personale der hvis folk må ta med 

instrumenter selv. På den måten kan musikere øve der store deler av døgnet. En enkel kalender og nøkkelboks fungerer utmerket på Gamle 

Raadhus Scene. Vi hjelper gjerne til med å organisere dette på frivillig basis slik at priser kan holdes nede. Noen rom bør derfor lydisoleres.

Jeg regner med at en aktør som tar seg av mat og drikke helt sikkert blir invitert inn til samarbeid slik at det blir mulig å ha servering på ulike 

arrangementer.

Vi tenker at vi kan prioriteres sammen med mange aktører. Litt lik som dere har gjort på 

Gamle Munch. Det er nok lurt med en husbestyrer. Der kan vi være behjelpelige om 

ønskelig. Vi håper kommunen får dette lokalet, det ville være synd om en slik kulturskatt 

går til private aktører. Dersom det gjør det, bør det i det minste være en aktør som ikke 

har profitt som eneste mål. Oslo guidene kan sikkert få et nytt mål for turene sine også 

om man gjør dette riktig. Hvis det spøker i Kvadraturen, vil jeg tro det gjør det i Gamle 

Oslo også.

Vi har alle som 

målgruppe. Da med 

særlig vekt på barne 

med Opera for barna 

og de eldre med 

Lørdagsopera. 

Lørdagsopera vet vi at 

forebygger ensomhet 

blant eldre i Oslo. Vi 

har nå 50 stk som 

kommer hver lørdag 

og de blir kjent med 

hverandre hos oss 

gjennom 

Lørdagsopera. Mange 

kommer på andre 

arrangementer 

gjennom året. Vi 

arrangerer også 

medlemsfester, noe 

som er blitt veldig 

populært.

Vet ikke

Oslo Museum - Oslos mangfoldige og lange historie bør samles og synliggjøres bedre. Oslo Museum ønsker å styrke dette arbeidet i samarbeid med andre 

aktører. Lokomotivverket kan egne seg godt til dette formålet.

- Oslo Museum har et strategisk ønske om samlokalisering og styrking av museet på et mer sentralt sted i byen. Vi ønsker å samle 

administrative, faglige og tekniske funksjoner til ett hovedanlegg. Vi trenger mer egnede formidlingslokaler. En mer sentral plassering for å 

nå ut til hele byens befolkning og tilreisende, og øke besøkstallet. Da vil vi berike og styrke både byen og museet.

- Oslos befolkning har behov for en synlig, inkluderende møteplass der man kan knytte Oslos historie til i dag, bygge identitet og bidra til 

kunnskap som former en god framtid. Det skal være et sted som bidrar til å jevne ut forskjeller i Oslo og skaper tilhørighet og samhold. 

Lokomotivverkstedet kan både være et lokalt møtested for en bydel i utvikling og et attraktivt mål for hele Oslos befolkning og for 

tilreisende.

- Oslo har behov for et relevant og attraktivt bymuseum som er tilpasset museets aktive rolle i samfunnet. Både i Norge og internasjonalt 

ses museene som drivkrefter i byutvikling og kulturnæring, men også som viktige møteplasser i lokalsamfunnet og steder for inkludering, 

livslang læring og demokratiutvikling. I en tid preget av store endringer, ikke minst knyttet til globalisering og urbanisering har bymuseene 

et stort potensial. Flere europeiske og nordiske bymuseer har endret konsept og blitt omfattende rehabilitert eller fått nye bygg det siste 

tiåret. Noen eksempler: Bymuseet i Helsingfors er flyttet og nykonseptualisert for noen få år siden, det samme gjelder bymuseet i 

København, som flyttet i nytt hus i 2019. Berlins bymuseum har fått en ny avdeling i byens nye kulturelle storstue Humboldt Forum, og 

Paris’ bymuseum Musée Carnevalet har holdt stengt i flere år på grunn av fornyelse. London flytter nå sitt anerkjente bymuseum fra City til 

et stort byutviklingsprosjekt i Smithfields, der museet får nye og utvidede arealer, og er tenkt å bidra ytterligere til å styrke Londons 

posisjon som kunst og kulturby, men også å gi forankring, kunnskap og opplevelser til Londons innbyggere. Et hovedtrekk ved den 

konseptuelle fornyelsen i de nevnte museene er kombinasjon av historiske perspektiver med samtidskunnskap og aktualitet, samt arbeid 

med inkludering og medvirkning. Ut fra det vi kjenner til har utviklingen av disse museene gitt gode resultater. Blant annet mangedoblet 

bymuseet i Helsingfors sitt besøkstall og vant flere internasjonale priser for sitt arbeid, noe som igjen bidro til å gjøre museet bedre kjent 

både i bysamfunnet, og utenfor byens og landets grenser. Bymuseene kan altså være sentrale aktører i den sosiale og fysiske byutviklingen. 

Dette ikke minst ved at museene i større grad gjøres til møteplasser og arenaer for diskusjon og debatt. Det krever nye måter å tenke i og 

om museene på, men også nye typer lokaler som kan romme nye aktiviteter og legge til rette for andre former for formidling, samhandling 

og publikumstilbud enn det museene tradisjonelt har stått for.

- Å fylle Lokomotivverkstedet med formidling av Oslos mangfoldige historie vil kunne øke 

forståelse, kunnskap og engasjement for byen. Mer kunnskap og nysgjerrighet vil også 

kunne bidra til at barn, unge og eldre bruker både denne bydelen, men også hele byen 

mer. Å tilby kunnskapsopplevelser av høy kvalitet vil være en god og samfunnsbyggende 

prioritering. 

- Oslo Museum med visjonen «Vi samler Oslo! Byhistorisk kunnskapsbank og mangfoldig 

møteplass» er en solid aktør som kan bidra med kompetanse om drift og utvikling av et 

godt publikumstilbud med et tydelig mandat. Vi skal være en attraktiv, åpen, inkluderende 

og mangfoldig møteplass tilgjengelig for alle. Vi skal samle inn, bevare, dokumentere og 

formidle Oslo bys historie, teaterhistorie og kulturelle mangfold og gjør dette i tett 

samarbeid med et bredt nettverk av offentlige og private aktører. Bl.a. gjennom større 

mangfolds- og medvirkningsprosjekter er museet allerede kjent for grensesprengende 

formidling og mottok utmerkelsen «Årets museum» av Norges Museumsforbund i 2019. 

Barn og unge utgjorde i 2022 ca. 30 % av det totale besøkstallet. Vi viser til mer info om 

museets formål, brede tilbud og årsrapporter med nøkkelopplysninger på 

www.oslomuseum.no

- Bygningens karakter og lokalisering gir muligheter for å utvikle et attraktivt museum med 

gode utstillingsarealer og rom for andre kulturopplevelser som konserter, 

teateroppsetninger, kunstverksteder, foredrag og samtaler. Gjennom å prioritere Oslo 

Museum vil også museets mange etablerte og nye samarbeidspartnere av museet kunne 

bidra til aktivitet i bygningen og/eller i nærområdet. Lokaliseringen legger til rette for et 

godt besøksgrunnlag. Den vil også gjøre det naturlig å inkludere mer formidling av byens 

middelalderhistorie enn Oslo Museum gjør i dag, og samtidig trekke inn samtidshistoriske 

temaer relevante for nærområdet og på tvers av bydelsgrenser. 

- Oslo Museums interesse for Lokomotivverkstedet er godt strategisk forankret og har 

pågått siden museet ble etablert 1. januar 2007 ved å slå sammen Oslo Bymuseum med 

Museets målgruppe 

samlet sett er hele 

byens befolkning, 

tilreisende og det vil 

være 

Lokomotivverkstedets 

nærmeste nabolag, slik 

vi har erfart at vi kan 

være et nærmiljøtilbud 

med IKM på Grønland. 

Museet har lang 

erfaring med å tilby 

egne tilbud til 

skolebarn og 

studenter. Frivillige, 

andre kommunale 

instanser og UH-sektor 

er også brukere av og 

bidragsytere til 

museets byhistoriske 

kunnskapsbank.

1000 kvm <



Oslo Nysirkus, på vegne av Sirkusalliansen (flere aktører) Oslo-området og Norge har et brennende behov for lokaler for nysirkus; fra produksjon og kreasjon for profesjonelle, til sirkustrening som 

fritidsaktivitet for både barn, ungdom og voksne. Nysirkus har en del spesifikke behov, for eksempel hva gjelder takhøyde. Det er derfor 

også sjeldent kommunale bygg er både tilgjengelige og kan egne seg. Dette gjør prosessen med Lokomotivverkstedet til en helt unik 

mulighet for nysirkusfeltet. 

Oslo Nysirkus skriver dette innspillet på vegne av et mangfold av aktører, samlet under paraplyen Sirkusalliansen; kompanier, utøvere, 

sirkusskoler for både barn og unge, amatørtilbud for voksne, og sirkusfestivaler, som alle sårt trenger egnede lokaler. 

Vi har tre behov vi tror Lokomotivverkstedet kan dekke: 

1. Rom for daglig egentrening for profesjonelle nysirkusartister, etter modell av Manegen i Sverige 

2. Rom for produksjon og visning av nysirkusforestillinger

3. Rom for trening og undervisning i sirkus som fritidsaktivitet; for barn, unge, og voksne 

I 2002 åpnet Cirkus Cirkör (SE) dørene til den nye basen sin i Alby sør for Stockholm; et 

sted som er blitt en kjempesuksess, både som integreringstiltak, og som hjem for et av 

Europas største nysirkuskompanier. Deres sted dekker både produksjonslokaler og 

residenser for profesjonelle, åpen trening for profesjonelle, videregående med sirkus, og 

sirkusskole for barn og unge. Hele prosjektet har et sosialt fokus og er basert i et utsatt 

område; og har integrering og utveksling med lokalmiljøet i fokus. Det er noe helt spesielt 

når profesjonelle artister og lokale ungdommer får trene og skape på samme sted. 

Vi ser at Lokomotivverkstedet kan ha samme potensiale i Oslo. Norge ligger milevis etter 

resten av Europa hva gjelder utvikling av og fasiliteter for nysirkus. Dette skaper en kreativ 

"braindrain". De av oss som vil satse, flytter gjerne til utlandet. Selv om det finnes 

muligheter for å turnere i Norge, finnes det per nå ikke egne produksjons- og 

øvningslokaler for nysirkus, som gjør at mange heller flytter. Det igjen skaper en ond sirkel 

der det blir mangel på kompetente trenere til å undervise barn og unge, og fremtidens 

nysirkusartister igjen flytter utenlands når de når et visst nivå, ettersom en ikke kommer 

seg videre. 

De fleste andre europeiske land har både utdannelser og egne sentre kun for nysirkus. Vi 

tror at Lokomotivverkstedet kan være et sted som huser flere ulike kunstformer. Allikevel 

sier det noe om hvor stort behovet faktisk er for å gi rom for nysirkus, både i Oslo, og på 

landsnivå. 

I 2018 kom rapporten "The Rising Wave" om nysirkus i Norge, finansiert av Kulturrådet. 

Rapporten peker på mangel på produksjons-, trenings-, og forestillingslokale som den 

viktigste årsaken til at nysirkus ikke er større som kunstform her. En satsning på nysirkus i 

Lokomotivverkstedet kan derfor være en nøkkel som snur utviklinga. 

Tilgang på lokaler gir grunn til proffe utøvere for å faktisk være i Oslo. Det igjen skaper 

mer kultur, flere forestillinger og en mer bærekraftig tilværelse for artistene. Men videre 

Oslo Nysirkus skriver 

dette innspillet på 

vegne av 

Sirkusalliansen. 

Målgruppen er minst 

like bred som det 

paraplyen 

Sirkusalliansen dekker; 

profesjonelle 

kunstnere, barn og 

unge, amatører, 

publikum og folk flest. 

> Målgruppe: 

Nysirkuskompanier og -

utøvere 

Profesjonelle 

kunstnere som jobber 

med nysirkus, og enten 

er helt eller delvis 

baserte i Oslo og 

turnerer både 

innenlands og 

utenlands. Disse m. fl.  

vil få muligheten til å 

være mer i Oslo, skape 

mer kunst her, og få en 

sikrere tilværelse. 

300-500 kvm

Stiftelsen Skeivt kunst - og kultursenter, org.nr. 928 420 620  SKOKS (Stiftelsen Skeivt kunst - og kultursenter) muliggjør en effektivisering av samarbeid mellom kunstnere og kulturfeltet, samtidig som 

det aktivt styrker et skeivt fellesskap, så vel som majoritetens innblikk og deltakelse i det skeive kulturlivet. I SKOKS går produksjon, 

dokumentasjon, bevaring og formidling hånd i hånd, på ett og samme sted, med rom for alle kunstformer. Kultursenteret er i hovedsak delt 

i fire soner - atelier, utstilling, formidling og aktivitet. 

Kultursenteret er basert på en sambruksmodell. Vi har troen på at aktører som jobber side om side, styrker fellesskapet og samhandlingen 

på tvers av erfaringsnivå, demografier og disipliner. Dette bidrar forhåpentligvis til økt kunstnerisk produksjon og nye aktører som finner sin 

plass. Uetablerte skribenter, malere, filmskapere, skulptører o.l. vil kunne delta på kurs og verksteder, møte etablerte kunstnere, arbeide 

tverrfaglig, få veiledning, dele sin kreative prosess med andre, få støtte underveis og stille ut eget arbeid. SKOKS er en fleksibel aktør som 

vil passer godt inn i planer om flerbruk/sambruk av Bispegata 16. 

Siden åpning i Sofienberg kirke 2023 er det arrangert en stor kunstutstilling i samarbeid med Pride Art (Kampen fortsetter), og en rekke 

arrangementer åpent for publikum, inkludert litteratur og poesi workshops, kvelder med håndverk, kurs i akttegning mv. Arrangementer på 

SKOKS er både på norsk/engelsk og flerspråklige. Det er etablert et mindre bibliotek og enkel kafe, og innledet samarbeid med en rekke 

aktører som ønsker å bidra med aktivitet ut året. Mer om vår virksomhet og aktivitetskalender kan sees på 

https://www.etskeivtkultursenter.com/

SKOKS er en ideell organisasjon med sitt fremste formål å verne om og styrke det 

allmenne publikums tilgang til skeiv kunst og kultur i Norge. Kultursenteret er et trygt og 

kreativt møtested, og et permanent tiltak mot utenforskap og diskriminering. Dette er en 

frittstående skeiv kunst- og kulturarena som favner på tvers av generasjoner, 

gruppetilhørighet, sosioøkonomiske barrierer og kunstneriske disipliner. På SKOKS 

sidestilles profesjonelle og uetablerte kunstnere, frivillighet og brukerorientering, med 

stor grad av tilrettelegging for utsatte grupper. 

«Oslo skal være den beste byen i Norge og Europa for kjønnsmangfold. Frihet og respekt 

for

menneskerettigheter er forutsetninger for byens vekst og kreativitet.» - Oslo kommunes 

plan Stolte Oslo 2015

SKOKS er vinner av Frydprisen 2023, under Oslo Pride. Juryens begrunnelse: «Frydprisen 

deles ut til en eller flere personer eller en organisasjon som har gjort seg fordelaktig 

bemerket i samfunnet og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets 

normer for kjønn og seksualitet det siste året. Det finnes noen som har dette som sin 

fanesak og de gjør det i høyeste grad visuelt! Etter flere år, mer eller mindre på legd, har 

det endelig løsnet for prisvinneren, som nå har fått et tilholdssted i Sofienberg kirke. Årets 

prisvinner er SKOKS! Stiftelsen Skeivt Kunst og kultursenter (SKOKS) har allerede markert 

seg som en betydningsfull plattform for skeive kunstnere både her i landet og fra 

utlandet. Senteret fremstår som en viktig kulturbærer for det skeive miljøet, også i et 

større samfunnsperspektiv. Juryen gleder seg over SKOKS fremgang og ser frem til mange 

fine utstillinger, viktige arrangement, liv og leven i kultursenteret i fremtiden.»

Målgruppen er både 

unge og eldre, både 

skeive og den øvrige 

delen av befolkningen. 

Kultursenteret favner 

som nevnt på tvers av 

generasjoner, 

gruppetilhørighet, 

sosioøkonomiske 

barrierer og 

kunstneriske disipliner. 

Våre arrangementer er 

åpne, og i noen tilfeller 

særlige rettet mot 

bestemte 

aldersgrupper. 

500-1000 kvm



MUV kreativt gjenbrukssenter, Oslo kommuneDette innspillet er et konkret løsningsforslag, men som også kan gå inn i et mer generelt kulturbehov ut fra et utvidet kulturbegrep.  

MUV (Mulighetenes verksted) Kreativt gjenbrukssenter holder nå til i Startblokka på Linderud. Hos oss kan barnehager hente gjenbruks- og 

restmaterialer til sine miljøer og komme med barnegrupper som leker og utforsker i miljøene våre. Vi holder kurs og kreative verksted for 

ansatte og driver nettverket Rommets kraft hvor barnehager i samarbeid utvikler gode leke- og læringsmiljø i barnehagene. 

https://www.oslo.kommune.no/muv  

Det er et behov for å ta vare på miljøet vårt og handle bærekraftig gjennom blant annet økt gjenbruk. Det har definitivt en økonomisk side 

ved at en slipper å kjøpe nytt, bruke ressurser som allerede finnes og samtidig reduserer klimaavtrykk både i forhold til materialbruk, 

produksjon og transport. I tillegg ser vi mange andre positive sider ved gjenbruk, - og her kommer innspill til kulturbehov som bør dekkes i 

Lokomotivverkstedet:  

Materialkunnskap – Vi ser at barn og voksne trenger økt kunnskap og kompetanse på materialer. I en verden hvor det meste av det vi 

omgir oss med er ferdigprodusert og har en bestemt hensikt har vi ikke hatt bruk for å kunne noe om materialer. Hva er tre, metall, papir, 

garn, plast, - hva består de av, hvilke egenskaper har de og hva kan det bli til? Å ha et sted hvor dette kan utforskes gjennom lek og 

verksted er viktig i dagens samfunn og for fremtiden.   

Samarbeid med og mellom utøvende kunstnere – Vi har stor og god erfaring i samarbeid med ulike kunstnere. De besitter en kompetanse 

og et blikk for materialer og situasjoner som beriker arbeidet med kreativt gjenbruk sammen med barn og voksne. Vi har hatt prosjekt og 

arrangement sammen med tekstilkunstnere, keramikere, fotografer, musikere, dansere og folk med bakgrunn i teater og drama. På et sted 

som Lokomotivverkstedet hvor mange fra ulike kunst- og kulturbakgrunner kan samles, vil slike samarbeid være enda lettere å få til. Her 

kan en tenke sambruk og flerbruk av arealer. 

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid – Vi samarbeider allerede med REG (Renovasjons- og gjenvinningsetaten) med å kunne ta ut 

gjenbruksmaterialer fra det som blir levert til deres gjenbruksstasjon. Vi har erfaring fra samarbeid med Deichmanske bibliotek, 

Bymiljøetaten og bydeler. Vi samarbeider allerede med universitet og høgskole og ser et potensiale i å samarbeide tettere med flere. 

Gjennom et tverrfaglig samarbeid får vi tilgang til flere perspektiv og som er gjensidig berikende. 

Historiefortelling – Lokomotivverkstedet ligger på et «hav» av historie. Å formidle det gjennom prosjekter sammen med barnehager vil 

være av stor verdi. Likedan å undersøke historien til materialer og det vi har rundt oss. Ved å binde sammen historien og nåtiden, bidrar vi 

På grunn av målgruppen, som er barnehagebarn, ansatte og foreldre. Og at det er et 

potensiale til å nå flere målgrupper. Som et konkret løsningsforslag så er MUV kreativt 

gjenbrukssenter noe som er i gang og innbefatter at noen faste ansatte er på stedet på 

dagtid og aktivitetene tiltrekker seg besøkende. Det har et stort potensial til samarbeid 

med mange aktører innen kultur og har aktiviteter som er egnet til sambruk av 

lokaler/verksted. 

Målgruppen nå er 

barnehager i hele Oslo, 

barnegrupper og 

ansattgrupper. Vi har 

allerede et etablert 

samarbeid med 8 

barnehager i Bydel 

Gamle Oslo. 

Potensielt, med utvidet 

kapasitet, kan også 

målgrupper være AKS 

(skolebarn), 

barselgrupper, 

foreldregrupper, 

ungdom og grupper 

med eldre. 

100-300 kvm

Test Feilsendt skjema Feilsendt skjema Feilsendt skjema 300-500 kvm

Qvisten Animation AS Vi mener Lokomotivverkstedet må bli en arena for de unge og familier - som formidler, engasjerer og aktiviserer barn og unge med kultur, 

historie og opplevelser på deres premisser og formater. 

Oslo er en storby - men det finnes få møteplasser der barn og unge kan bruke fritid og 

hverdag for å oppleve, lære og skape innunder en underholdende ramme.

Barn, unge og familien 1000 kvm <

Tiny Studios En kulturskole med blant annet dans bør opprettes for barn og unge slik at det blir bedre for unge å etablere seg i Osloby og at barn og 

unge ikke faller ut eller inn i dårlige miljøer.

Vi er en danseskole som skal åpne flere danseskoletilbud på sikt og ser at det ikke er noe 

danseskole i nærheten av denne lokasjonen. Dans er for bredden fra barseldans til 

seniordans, med hovedfokus fra 3-18 år, et tilbud for barn og unge er desiderts viktigst og 

gir mange helsefordeler gjennom livet ved å finne lidenskap og ha en fysisk aktivitet som 

en hobby gjennom hele livet.

Barn og unge - 

bredden - mellom 3-18 

år. 

500-1000 kvm

Gamlebyen beboerforening

Hva trenger beboerne?

Gamlebyen har ikke noe ordentlig bydelshus. Deler av lokomotivverkstedet bør gjøres tilgjengelig som det, der det kan være aktiviteter og 

møtevirksomhet, også (helst) for folk i leiegårdene. Rimelig, og lett tilgjengelig. Det kan være en pustepause fra støyen, som er 

dominerende i andre deler av Gamlebyen. 

Vi stilte spørsmål om ønsker på vår FB-side, Gamlebyen beboerforening – diskusjonsforum, og vi fikk noen svar: 

«- kiosk (billig tilgang til kjapp matbit, ikke kafé pris)

- toaletter og stellerom

- drikkefontene 

- kafé med uteservering/pop up restaurant/ foodtruck

- utstilling m kart over gamlebyens historie

- småmarkeder»

Mange har nevnt samarbeid med både FRIGO, Friluftssenteret i Gamle Oslo og KIGO, Kultur i Gamle Oslo. Utlån av skøyter m.m. 

«Lokomotivverkstedet: Showcase for norskproduserte råvarer. Økologisk. Veganske tilbud. Få med Norges Bondelag - de har store 

budsjetter for slikt. Få med REKO-ringen. Få inn Runar Eggesvik (SALT, Sukkerbiten, ØYA, Kulturhuset osv osv) på konseptutvikling - det må 

ligge en kommersiell drift og kompetanse i bånn. Restauranter, barer, scene osv med gode råvarer i sentrum og rustikk innovasjon som 

tonalitet. Takk for din tid og lykke til!I tilfelle misforståelse nevner jeg at tanken ikke var noe særnorsk, trenger ikke være typisk norsk mat, 

handler mer om kortreist og sunn mat, og det kan jo også brukes til internasjonal mat, og det er jo et multikulturelt område.»

«Bare ikke enda en mathall.»

«GSF, Gamlebyen Sport og Fritid vil gjerne ta opp de behovene som står uten fasiliteter etter omveltninger i bydelen.  Gamlebyen har jo 

hatt et sterkt subkulturelt miljø, og det var et stort tap for bydelen da vi mistet Borgen, som var noe av grunnen til at bydelene hadde dette 

sammensatte miljøet. Et sted å være må til også for kunst og kultur som man ikke finner på veien til en hitliste.Et sted å være. Uten 

økonomisk uro. Øvingslokaler, rockescene, kunst atelier. Teater. Uten kommersielle baktepper. Vi trenger ikke en reklamestyrt skatepark, 

der er vi godt dekket, faktisk. Hav skal betale for alt de har påført de omkringliggende bydeler. Og påkoste dette oppussingsprosjektet. Men 

det er viktig at vi utvikler C6 i henhold til beboernes og byantikvarens ønsker slik at vi får en helhet i tilbudet til bydelen og Oslo. Hilsen fra 

GSF»

Andre forslag og betraktninger:

«Treverkstedet som har vært der i mange år har vært velfungerende og kunstnerdrevet, de er de siste som nå må pakke og dra. Hva skjer 

med dem, er det virkelig ikke mulig å la dem få bli?

Hvem er Gamlebybeboerne?

Gamlebyen Beboerforenings interesseområde er Gamlebyen, som ligger mellom 

Kongshavn, Bjørvika, Grønland, Galgeberg og Kværner, og strekker seg et stykke oppover 

Ekebergs nord- og vesthellinger. Grensen mellom Gamlebyen og den nye delen av Gamle 

Oslo, Bjørvika og Barcode, går i Håkon V.’s gate og ved Nordenga bro.

Midt i Gamlebyen går toglinjene, og vi har Bane NORs områder i Lodalen. Alle som bor i 

nærheten av dem er utsatt for massiv støy. Det er klart at folk i området nå må tilgodeses 

med gode møteplasser både ute og inne. Gamlebyen har vært presset fra alle kanter i 

lange tider, og beboerne på begge sider av togsporene og på begge sider av Schweigaards 

gate har kjempet utallige kamper mot vanvittig trafikk, støy og grusomme utbyggings- og 

rivningsplaner. Vi har fremdeles mye støy og det popper stadig opp utbyggingsplaner, 

uten respekt for bydelens beboere eller egenart, noe som beboerne her står i i dag også. 

De siste 20 årene har deler av Gamlebyen ikke fått annet enn støy og støv i forbindelse 

med byggingen av Blix-tunellen og Bjørvika. Det er på tide å kompensere Gamlebyen for 

alle ulemper den er blitt påført ved bygging av tunellen og bygging av Bjørvika/Barcode. 

Gamlebyen skole meldte før sommerferien om at det er i ferd med å etablere seg et 

rusmiljø i skolegården og i Ruinparken (mulig spredning fra Grønland/Tøyen). Vi ser selv 

etterlatenskapene etter dette, Gamlebyen Sport og Fritid må daglig rydde opp i området, 

der de finner sprøyter og ballonger brukt til sniffing av lystgass. Ungdommen trenger også 

steder å være, der de ikke blir eksponert for rus, men tvert imot introduseres for og 

inkluderes i, håndverk, kreativitet, kunst, matlaging m.m.

Det er også andre aktører som er interessert, som vil ta kontakt med kulturetaten og 

politikere på egen hånd. Også disse er inne på samarbeid med kunstnere, kultur, 

kunsthåndverk, tradisjonshåndverk rettet mot læring i skolen, og er absolutt interessante 

for Gamlebyens ildsjeler å samarbeide med. Vi vil spesielt nevne forslaget til Lokomotivet.

Alle skal være 

velkomne. Folk i alle 

aldre.

Etter at Bjørvika ble 

bygget, har Gamlebyen 

fått en mur mot 

fjorden. Fjorden er 

blitt privatisert, det 

ønsker vi ikke for 

Lokomotivverkstedet 

og vannspeilet 

(Tenerife). Uansett 

innhold er det også 

viktig at dette ikke blir 

et skummelt og 

ensomt område på 

kveldstid, det må være 

liv der også etter 

mørkets frambrudd.

Vet ikke



Praxis Oslo  A. Large dance studio 150+ sqm column free space with a 5 m ceiling height. A mobile black box space for production work with a dance 

floor, sound system, heating and modest lighting rig. The space could be used for residencies for freelance artists who have production 

funding. It could be available for residencies of one week or longer.

 B. Small studio is 100+ sqm column free space with a 4+ m ceiling height with natural light, heating, a dance floor, and sound system. A 

room well suited for dance classes and workshops, as well as small-scale rehearsals and public programming such as studio showings and 

talks.

 C. A mulfipurpose co-working spaces that could host meefings and public conversafions.

All spaces will be accessible for all abilities e.g. with an elevator, accessible toilets and changing room. Both studios would have storage 

capacity and kitchen facilifies.

75% of Norway’s dance artists live and work in Oslo and contribute to the dissemination 

of dance to the city's population through performances and teaching in many different 

contexts. Dance and performance artists need spaces in order to work, for daily practice, 

for peer learning, community gathering and skill building, and long-term space for 

production for several weeks or months at a time. Affordable professional studio space. 

Not everyone has production funding and can make plans a year or two ahead in order to 

secure what space is available, and yet we all need space to work.

The issue has been aggravated over the past decade by the ever increasing cost of the 

real estate market. It has now been ripped open and laid bare by the pandemic. Our 

options are limited to the four spaces dance studios and a medley of smaller private 

dance and yoga studios.

Current studio rentals are high. This means that the majority of independent artist's 

production funding is swallowed up by the cost of simply renting a space to work in. This 

greatly affects the quality and quantity of the work that is made.

Working on realising the need for suitable premises for the professional dance field in 

Oslo will strengthen and diversify the field on many levels, creating more work 

opportunities, supporting the mental and physical well-being of more artists, will be in line 

with the main goal of strengthening infrastructure for the performing arts field, ref 

KUNSTBYEN - Oslo municipality art plan - 2019.

The dance and 

performing arts scene 

in Oslo and Norway. 

100-300 kvm

Kristine Vestby Holstad Lokaler for dansekunstnere i forprosjekter, prosjekter og spesielt for daglig studiobruk for utvikling, trening, space for både 

administrativt/kontor-lokale og studio.

Det er behov for en arena hvor dansekunstnere, selvstendig næringsdrivende og 

frilansere kan komme til for jobb administrativt og fysisk utfoldelse for daglig drift av våre 

virker, både i prosjekter og mellom prosjekter i søknadsperioden. Lokalet vil kunne være 

en plass for å holde workshops, og også være en plass for nettverking og en møteplass for 

dansekunstnere i Oslo/omegn og tilreisende kunstnere.

Dansekunstnere 300-500 kvm

Oslo Open Vi håper at Lokomotivverkstedet vil bli et samlende kunst og kulturhus for Gamle Oslo og byen som helhet. Vi tror at å satse på produksjon 

og formidling av kunst og kultur kan skape et aktivt sentrum som denne bydelen trenger. Flere aktører vil ha god synergieffekt av å samles. 

Fordi, som Oslo kommunes kunstplan viser, så fortrenges atelier og produksjonslokalene 

til kunstnere fra Oslo sentrum. Vi vet at vi trenger en langsiktig tenkning rundt hvordan 

dette kan bøtes på, her har kommunen en god mulighet til å tilrettelegge for gode 

arbeidsvilkår for kunstnere og formidlingen rundt dette. Oslo Open er med sin årlige 

festival en unik institusjon som samhandler med veldig mange av byens kunstnere for å 

skape et gratis lavterskeltilbud for alle byens beboere. Vi ønsker oss lokaler som har 

universell utforming for å sikre at alle kan delta i våre tilbud. Vi håper også at kommunen 

er sitt ansvar bevisst rundt å lage atelier og produksjonsrom for kunstnere uansett 

funksjonsnivå. 

Som beskrevet så er 

Oslo Open 

(https://osloopen.no) 

et bindeledd mellom 

Oslokunstnere og 

byens befolkning, samt 

kuratorer, kritikere og 

kunstsamlere fra andre 

steder i Norge og 

utlandet. (vi mottar 

støtte bl.a. fra UD for å 

gjennomføre dette) Vi 

kan gjerne dele lokaler 

med Praksis Oslo 

(https://www.praksisos

lo.org/) slik at deler av 

våre felles behov kan 

dekkes under ett. 

20-100 kvm



Unge Kunstneres SamfundUnge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende fagorganisasjon for profesjonelle kunstnere og et visningssted for samtidskunst i 

Oslo. UKS har opp imot 700 medlemmer og er den største fagorganisasjonen tilknyttet Norske Billedkunstnere (NBK).

UKS har vært i dialog med kulturetaten om Lokomotivverkstedet i Bispegata siden 2018. Vi har levert innspill i denne runden i samarbeid 

med kunstnerorganisasjonene LNM, NG og BO, men ønsker også å spille inn behov for en ny internasjonal gjestekunstnerarena/residency i 

Oslo. Innspillsrunden viser også at behovskartlegging for kunst i Oslo er krevende, noe tidligere tidligere utviklingsprossesser har vist. Det er 

også en utfordring at kunstnerne selv ikke melder sine behov tidlig nok i planprosesser. Dette var blant annet tilfelle i saken om atelierhuset 

Borgen, som lå et steinkast unna Lokomotivverkstedet frem til den ble revet.

Uavhengig av Lokomotivverkstedet ser UKS et behov for en samlet behovsplan for kunst som kan legges til grunn for kommunens 

planprosesser. Vi oppfordrer Oslobygg KF, Kulturetaten og byrådsavdelingen til å ta initiativ til å få en behovsplan på plass, med 

medvirkning fra de relevante fagorganisasjonene.

Å legge til rette for kunstnernes muligheter internasjonalt styrker den faglige utviklingen 

på tvers av landegrenser, utvider kunstnernes kontaktnettverk, og øker synligheten for 

arbeidet deres. Alle disse faktorene bedrer mulighetene for økt kunstnerisk aktivitet og 

inntekt. 

Det har gjentatte ganger blitt fremhevet hvor viktig det er med ordninger som støtter 

kunstprosjekter med potensiale for å lykkes internasjonalt. (1)   

Tilgangen til et sterkt internasjonalt fagmiljø er viktig for kunstnere i Norge. For å styrke 

Oslo som et arbeidssted for kunstnere med internasjonale karrierer ønsker UKS at det 

etableres et residency, eller internasjonal gjestekunstnerarena, som kan tilby gode 

produksjonsmuligheter og dermed bidra til å utvikle nye kunstnerskap på et høyt, 

internasjonalt nivå.

En gjestekunstnerarena tilbyr både bolig og arbeidsplass for kunstnerne, og legger til rette 

for møter med både norske og internasjonale institusjonsledere, kuratorer og anerkjente 

kunstnere som «sparringspartnere». Utvikling, presentasjon av pågående arbeid og 

ferdige verk kobles til kunstscener over hele Norge, samt et internasjonalt nettverk. I Paris 

finnes Cité internationale des arts, som til enhver tid omfatter 300 internasjonale 

kunstnere, og har vært et viktig møtepunkt for kunstnere gjennom flere tiår. Berlin har 

Künstlerhaus Bethanien, hvor kunstnere bor, arbeider og stiller ut. New York har ISCP, 

hvor norske kunstnere og kuratorer deltar gjennom OCAs avtaler, og Whitney 

Independent Study Program knyttet til Whitney Museum. Nederland har Rijksakademie og 

De Ateliers i Amsterdam bidratt til at Nederland er et av de viktigste stedene i Europa for 

det internasjonale kunstnermiljøet. Disse programmene har alle bidratt til en rekke 

internasjonale gjennombrudd, og til å sette lokale kunstmiljøer på kartet.

UKS publikasjonen Mulighetsrom (2), utgitt i samarbeid med FFF og 0047, fremhever 

verdien av kortreist kulturproduksjon i utviklingen av et bærekraftig byliv.  En ny 

Formidling knyttes til 

et lokalt publikum, 

lokale 

kunstinstitusjoner, og 

undervisningsopplegg 

for studenter og 

skoleelever. Utvikling, 

presentasjon av 

pågående arbeid og 

ferdige verk kobles til 

kunstscener over hele 

Norge, samt et 

internasjonalt nettverk. 

500-1000 kvm

Kultur i Gamle Oslo AS KIGO mener at det aller viktigste er at Lokomotivverkstedet blir et sted hvor brukerne/besøkende gjenspeiler byens og bydelens befolkning. 

Vi erfarer at dette ikke nødvendigvis skjer av seg selv, og anmoder Kulturetaten om å få i hus aktører som kan vise til at de jobber aktivt 

med å invitere inn og inkludere bredt. 

Behovet for lokaler til kultur, både breddekultur og for det profesjonelle kulturfeltet. Med kulturaktører som også jobber målrettet med 

inkludering kan dette også være en møteplass på tvers av bakgrunner for barn og familier, både fra nærmiljøet rundt Middelalderparken, 

Bydel Gamle Oslo og resten av byen.

-KULTURHUS FOR BARN OG FAMILIER: Behov for lavterskel, høy kvalitet kulturhus for Oslos barn, unge og familier. En møteplass på tvers av 

bakgrunner hvor familier kan få kulturopplevelser sammen. Lokomotivverkstedet bør være for folket, og en døråpner til kulturlivet. Det er 

behov for steder der familier kan møtes og skape minner.

-LOKALER TIL KULTUR: BÅDE BREDDEKULTUR OG DET PROFESJONELLE SCENEFELTET: Breddekulturen har skrikende behov for egnede lokaler 

til øvinger, seminarer, workshops, konsert osv. 

-JOBB TIL UNGDOMMER: Ungdommer og unge voksne, gjerne lokale, bør få mulighet fil jobb og betalt arbeidstrening. Det kan være både 

ved cafedrift men også gjennomføring av arrangementer og aktiviteter I huset.

Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle barn og unge som ønsker det og familier som 

ellers ikke oppsøker scener og forestillinger skal inviteres inn. 

Oslo er en fantastisk kulturby med et rikt og variert tilbud. Dessverre er det få steder 

utenom bibliotekene familier kan dra for å oppleve kultur uten å bruke mye penger. Byen 

trenger møteplasser og fellesskap hvor alle er velkomne, uten kjøpepress eller 

inngangsbilletter.

Det frivillige kulturlivet mangler lokaler til øvinger, helgesamlinger, konserter mm. Spesielt 

mangelen på lokaler til barn og unges kulturaktiviteter bekymrer oss. KIGO har rundt 400 

barn i ukentlig aktivitet. Bare paraplyorganisasjonen Ung I Kor Oslo (for barne og 

ungdomskor) har over 4000 medlemmer alene, I tillegg finnes korps, band, orkestre og 

ikke minst minst uttrykksformer som foto, digital kunst, video, grafitti mm. 

Et levende kulturhus med et rikt og variert tilbud skaper også arbeidsplasser. Her mener vi 

lokale ungdommer bør involveres. KIGO har et eget ungdomsarbeidscrew, KIGOKRU, som 

er veletablert og klart til å utvides. Dette er ungdommer/unge voksne som har vokst opp i 

Gamlebyen/Grønland/Tøyen. Med ledelse fra kompetente voksenpersoner bør disse 

involveres I utviklingen og driften av kulturhuset Lokomotivet. Dette vil også sikre reell 

medvirkning fra lokalmiljøet.

Primærmålgruppa for 

KIGO er barn og 

barnefamilier i hele 

Oslo. Et uttalt fokus er 

at publikum og 

deltagere i KIGOs 

aktiviteter skal 

gjenspeile byens eller 

bydelens befolkning. 

KIGO jobber målrettet, 

systematisk og med et 

bankende hjerte for å 

gjøre kultur tilgjengelig 

for alle, uavhengig av 

bakgrunn. 

KIGO Kultur i Gamle 

Oslo ønsker å etablere 

et "Barnas Kulturhus" i 

samarbeid med Oslo 

kommune, 

kulturetaten og andre 

aktører.  Målgruppen 

vil være barn, ungdom 

og familier fra hele 

byen, med hovedvekt 

på Bydel Gamle Oslo. 

KIGO har tett 

500-1000 kvm



Extinction Rebellion NorgeVi ser to behov som vi mener bør og kan dekkes i Lokomotivverkstedet:

1. Greenhouse har vært et rimelig og lav-terskel coworking og event space, som også litt tilfeldig har blitt en møteplass for deler av 

miljøbevegelsen, blant annet fordi fokuset på gjenbruk og merbruk har trukket dem dit. Det arrangeres nå for eksempel en ukentlig middag 

for hele Greenouse og miljøbevegelsen forøvrig, der man samles i en uformell setting og kan snakke om de store overordnede ideene og 

hvordan en selv passer inn i et større økosystem av organisasjoner. Når Greenhouse snart rives (neste sommer?) for å utvikle 

Landbrukskvartalet vil det utløse et behov for å erstatte byggets funksjon og særegne miljø, for alle de miljø- og ungdomsorganisasjonene 

som holder til der, eller bare kommer på besøk. Det har også vist at det er stor nytte i samlokalisering for å skape en slik møteplass for 

miljørettede organisasjoner.

2. Det er videre behov for mer utadrettet formidling og en møteplass for allmennheten. I et samfunn som domineres av kortsiktige tanker, 

er det nødvendig å sette av rom for mer langsiktige tanker og ideer. Vi ønsker derfor at Lokomotivvekstedet skal bli et kultur- og 

kunnskapssenter for det vi i XR kaller regenerativ kultur. En ikke-kommersiell møteplass der man kan være, lære, visjonere og skape 

prefigurative modellsamfunn som kan vise veien til et fremtidig samfunn som ikke bare lever i økologisk balanse med naturen og miljøet 

rundt oss, men faktisk gir mer tilbake enn det tar ut av de økologiske systemene.

Mer konkret ønsker vi oss en ideelt drevet bokkafe, plass til arrangementer, foredrag, workshops, kurs i ulike former for reparasjon, 

gjenbruk og merbruk, samt møterom og arbeidsrom som kan bookes av hvem som helst. Altså et slags samfunnshus som kan brukes av 

alle, men som kanskje kan gi noe forrang til de organisasjonene som er med på driften av senteret, til bruk av møterom og 

arangementslokaler, og utforming av lokalene. På den måten gir det både insentiv til ideell drift, og en tydelig identitet til senteret.

Det er også interessant at Lokomotivverkstedet i seg selv representerer en form for langsiktig tenkning som vi har mistet litt grepet på. 

Historien om utbyggingen av jernbanen i Norge er i seg selv et godt eksempel på store investeringer som krever lange tidsperpsektiv, og 

som dagens samfunnsøkonomer, politikere, og samfunnet forøvrig, i for liten grad tar med i sine beregninger. Denne historien, og 

betydningen av den, kunne vi også godt tenkt oss å få vist frem.

Helt spesifikt ønsker vi oss:

- Lagerplass

Det finnes i dag ingen fysiske møteplasser som kan addressere klima- og naturkrisen på et 

kulturelt nivå, som er åpent for allmennheten året rundt. Kommersielle "samfunnshus", 

slik som Kulturhuset, tar seg godt betalt, har i liten grad noen identitet eller 

organisasjonsmiljø knyttet til seg, og har i tillegg høy aldersgrense fordi de selger alkohol. 

Det finnes ulike festivaler som dekker noe av behovet, men de krever ofte inngangsbillett 

og er kortvarige og sporadiske. Aksjoner som Klimabrølet oppstår som betydelige men 

dessverre sporadiske blaff, som fort forsvinner fordi det ikke finnes noe sted for 

engasjementet å slå røtter. I stedet etterlater det seg en følelse av apati i oppvoksende 

generasjoner.

XR er mest kjent for å ta i bruk sivil ulydighet som virkemiddel. Mye mindre kjent er det at 

vi har er stort underliggende fokus på dyp kulturell transformasjon. Som det å forstå at 

naturen og samfunnet ikke bare er ressurser vi kan forsyne oss av, men dynamiske 

systemer som vi selv er en del av, og at vår påvirkning har betydelige langsiktige 

konsekvenser på dem. Sivil ulydighet er bare ett virkemiddel, som vi bruker for å få 

mediefokus ved å gjøre budskapet mer sensasjonelt, og dermed nyhetsverdig, De 

færreste av oss ønsker egentlig å gjøre det. Vi skulle mye heller hatt et sted hvor vi kan 

invitere allmennheten for å vise frem og lære bort. Enda mindre ønsker vi at det samme 

behovet skal bli forsøkt møtt ved at noen velger å gå lenger enn ikke-voldelig sivil 

ulydighet. Men da må det faktisk finnes alternative måter å nå frem på.

Alle! Vi vil jo helst nå 

ut til så mange som 

mulig. Men realistisk 

sett vil det nok 

appelere mest til 

miljøengasjerte og 

spesielt miljøaktivister. 

Men forhåpentligvis 

også til urbanister, 

dem som er opptatt av 

byutvikling, kultur og i 

det hele tatt alle som 

er opptatt av 

langsiktige perspektiv.

Aldersmessig tror vi 

det vil appelere veldig 

bredt. XR selv 

inkluderer en salig god 

blanding av ungdom, 

studenter, 

småbarnsforeldre og 

pensjonister. Der vi 

dessverre kommer litt 

til kort er flerkulturelt 

mangfold. Men vi 

håper jo å kunne 

knekke den koden 

også.

Vet ikke

Deichman Bjørvika UtstillingerHei.

Siden i vår har jeg gått med tanken om et konsept som jeg har tenkt på hver gang jeg har passert Lokomotivverkstedet på vei til jobb i 

Bjørvika. 

En samtidskunsthall som er åpen og tilgjengelig for alle, og som har et annen perspektiv enn det man møter i de faste og etablerte 

kunstinstitusjonene. Oslo som by mangler det stedet som lar nyskapende kunst få plass og som på samme tid er tilgjengelig for hvem som 

helst og stort sett når som helst. Å bruke det potensialet som ligger i Lokomotivverkstedets plassering og størrelse hadde vært optimalt for 

å gi Oslo dette. Lokalene er rett og slett optimale!!

De siste 4 årene har jeg jobbet med å inkludere samtidskunst som en del av det faste programmet til Deichman Bjørvika. Fra at kunst har 

vært noe man plasserer i bibliotek, har kunsten tatt plass og blitt en gjennomgående del av biblioteket gjennom det temporære 

utstillingsprogrammet. Vi har gjennom siden åpningen nådde nærmere 7 million besøkende, og svært mange av de som kommer er ikke 

vant med å møte kunst som tar plass og som engasjerer. Jeg har et ønske om å ta dette videre og skape en mer dedikert og hengitt arena 

for samtidskunst, og da spesielt levende bilder og verk – noe jeg vil mene hadde vært optimalt å skape i Lokomotivverkstedet.

I vårt virke med kunsten i Bjørvika har vi i flere prosjekter samarbeidet med Oslo Kommunes Kunstsamling om temporære prosjekter, blant 

annet med videokunst. Jeg tror en kobling mellom flere av de største aktørene innenfor kunstscenen i kommunen kunne være et godt 

utgangspunkt for en samfidskunsthall i middelalderparken. 

Tanken er langt fra ferdig, men dette er en unik mulighet til å løfte Oslo et hakk i ønsket 

om å være en levende kunst og kulturby som både gir oslofolk og tilreisende mange og 

varierte kulturopplevelser. Og først og fremst det at jeg ser for meg at dette skal være et 

lett tilgjengelig sted med lange åpningstider tror jeg er nøkkelen. Kunst som tåler å møte 

publikum, kunst som kanskje ikke trenger fullt tilsyn i åpningstiden, men som kan vises 

åpent og tilgjengelig på en måte som ikke lar seg gjøre når man tenker kunst i det 

offentlige rom. 

Videokunst, lydkunst, lyskunst, innstalasjon, skulpturer, performance, kunstformer som 

ofte forblir i det lukkede institusjonene kan slippes løs på en tilgjengelig måte. 

Det vil også gi mulighet for å på sikt skape et utstrakt program rundt kunsthallen, både for 

de som lokalt bor i området – som i stor grad er preget av ny og kostbar arkitektur – men 

også for hele Oslo. 

Ønsket er et sted hvor 

unge, barnefamilier, 

oslofolk fra alle 

bydeler kan oppleve 

noe nytt uten at 

terskelen er for stor. 

Og ikke minst vil det gi 

liv til et område hvor 

det har vært veldig 

stille lenge.

500-1000 kvm

Oslo musikkråd Oslo Musikkråd er byens største interesseorganisasjon for musikk, og favner både det frivillige og profesjonelle. Musikkrådet har i mange år 

jobbet med å kartlegge musikklivets behov, og har kompetanse og kunnskap om hele musikkfeltet.

Derfor vil musikkrådet være en naturlig høringsinstans og samarbeidspartner i utviklingen av lokomotivverkstedet, særlig dersom det 

besluttes at det skal kunne brukes til musikk-aktivitet. Vår anleggskonsulent som er akustiker kan bistå faglig. Han har tidligere jobbet mye 

med rehabilitering og prosjektering av sambrukslokaler.

Musikkrådet er klar over at dette bygget ikke nødvendigvis blir et rent kulturhus eller musikklokale. Men kommunen beskriver selv at 

lokalene skal være fleksible og åpne for sambruk, slik at flest mulig får tilgang til lokalene. I den sammenhengen er det viktg for oss å nevne 

at musikklivet er den soleklart største fraksjonen innenfor det organiserte kulturlivet. Om målet er å favne flest mulig, og legge opp til 

aktiviteter som mange kan ha glede av, så er musikkrådet en av de viktigste instansene å involvere, for å få innspill, samarbeide og 

planlegge. 

Gjennom våre kartlegginger og nasjonale kartlegginger har det blitt vist at omtrent 80 % av lokalene som benyttes til musikkøvinger- og 

framføringer, er uegnet. Det største etterslepet finner vi hos de store orkestrene, som har store utfordringer med å finne lokaler. Særlig i 

Oslo, og særlig i sentrum. Dette fører blant annet til at Oslo Brassband lagrer alt slagverksutstyret i kjelleren til en av medlemmene, og 

Vestre Aker Musikkorps må flytte sine ukentlige øvelser hver gang det er skoleavslutning, planleggingsdag, skolearrangementer eller annet 

som kommer i veien for øvelsene. Det har også ført til at flere korps har blitt lagt ned, og at unge musikerspirer som bør oppleve glede, 

mestring og innenforskap, i stedet får tinnitus eller hørselsskader fordi de spiller i for små rom, eller rett og slett mister musikken.  

Lokomotivverkstedet har flere store arealer, og store arealer med god takhøyde er ren magi for større ensembler. Samtidig er det svært 

dyrt å bygge, og når det først bygges, så er det gjerne tiltenkt idretten. Derfor er det helt prekært for musikklivet i Oslo, og særlig for barn 

og unge som skal vokse opp i Gamle Oslo, at det finnes gode lokaler hvor man kan møtes for å spille sammen. 

Oslo har også et stort behov for konsertlokaler, produksjonslokaler, studioer og «hub-er» som ikke bare er egnede lokaler, men som evner 

å tiltrekke seg ungdom som ønsker å bli en del av et miljø. 

I Oslo er det et stort, ungt musikkmiljø, som sårt trenger tilholdssteder som ikke 

forsvinner ved neste leiekontrakt. Eksempler på dette er Fyrhuset og Aktivitetshuset K1. I 

gamle Oslo finnes også organisasjonen KIGO (Kultur i Gamle Oslo), som er en naturlig 

organisasjon for å bidra til utvikling av et slikt miljø. 

Hele Oslo sitt 

musikkmiljø, fra barn 

til voksne.

1000 kvm <



Nydalen Fabrikker Vi ønsker at Lokomotivverkstedet skal være en møteplass for nærmiljø og Oslobeboere, et åpent ombrukskonsept som byr på inspirasjon, 

viten og opplevelser, fylt med arrangementer og tilgang på kultur for alle. Vi ser potensial for en arena hvor man kan oppleve, gjøre, lære, 

dele, utvikle og teste.

Vi drifter Nydalen Fabrikker, en ombruksfabrikk som er midlertidig basert i Christiania Spigerverk sin gamle fabrikk langs Akerselva. Vi ser 

etter lokaler til å videreføre konseptet vårt, og Lokomotivverkstedet ville være ideelt! 

Vi har basert ombruksfabrikken på seks kategorier: 

1. Markedshall med fabrikkutsalg og tjenester: Fabrikken skal bli en “One Stop Shop” for sirkulær handel og tjenester: ombruk, redesign, 

reparasjon eller kompetanse. 

2. Produksjon og reparasjon: vi ønsker oss mange forskjellige aktører inn i sideskipene som reparerer alt fra trevirke, sykkel, tekstil til IKT. 

Det er høyt fokus på å løfte frem gamle håndverksteknikker, og å videreføre kunnskaper. Innovativ redesign og 

3. Torget og aktivitetsarena: skal kunne leies til aktiviteter, lanseringer, pop-up aktiviteter

4. Grønne og inkluderende arbeidsplasser: hele huset skal være en arena for arbeidstrening, inkludering og mangfold

5. Kunnskap og deling: Opplæring, kurs, og reparasjonsakademi: erfaringsutveksling og deling av resultater og innsyn er viktig bærebjelker 

for å skalere opp nye sirkulære tjenester: Samarbeid er det viktigste verktøyet.

6. Mat og servering - Vi ønsker oss ulike matboder, og barer - det skal være mulig å være en hel dag på fabrikken.

Historieformidling 

I Nydalen jobber vi tett med Teknisk Museum, Industrimuseet og de lokale historielagene for å finne muligheter for å formidle den lokale 

historien i fabrikken. Dette ser vi for oss er minst like aktuelt i Middelalderparken, med sitt store omfang av historie.  

Oslo har behov for gode, relevante og inspirerende møteplasser. Vårt konsept er 

høyrelevant for de utfordringene vi står ovenfor, for å strekke oss mot det 17 

bærekraftsmålene. Vollebekk Fabrikker og ønske om et ombrukssenter står begge nevnt 

som et ønske i Byrådserklæringen. I mars i år holdt vi et forsmak arrangment i Nydalen 

Fabrikker, med fagdag og markedsdag. Det kom 3500 besøkende over to dager, og viste 

tydelig behov og interesse. Feedback er at Oslo trenger et slikt sted. 

Flerbruk av gamle og ubrukte bygg blir mer og mer viktig -  slik kan mange flere bidra, 

benyfte seg av og få utbyfte av bygget. 

Bredt tilbud til flest 

mulig

Skal det være 

lønnsomt bærekraftig, 

må det være åpent 

tidlig til sent. Det må 

treffe en rekke ulike 

målgrupper, som har 

behov til forskjellige 

tider. 

Tilrettelegging for 

flerbruk er viktig, og en 

god driftsmodell. 

1000 kvm <

Kjærsti Øverbø Jeg kjenner en sitrende lengsel i kropp og sinn, etter å ta i bruk dette stedet, disse levde veggene og gulvene. Taket og omgivelsene. Dette 

mesterverket av et byggverk. Skapt av håndtverkere og kunstneriske - bevegelige sinn og hender- kropper og liv. La meg og min dansekunst 

og performance kunst, samt teatervirke få et skikkerlig levende rom å skape virkelig vill, sann og bevegelig kunst. 

Så lokomotivet av kreativitet kan kjøre i full hastighet 

Så livet kan blomstre og deles i det store og det små. 

For meg ville det vært en drøm i oppfyllelse. Både å ha et hverdagslig virke som dansekunstner/scenekunstner i disse hallene. Men også en 

drøm om å få bruke rommene slik de er. Til scene og arena for kunst til å deles. 

Som et sted å la kunsten få spire og deles generøst. 

Hva trengs? 

Rydde og vaske, 

Legge noen varmere gulver.

Lys, lyd og oppvarming! 

Alt annet vil være bonus og luksus. Jeg har troa på å bygge dette stedet fra felles behov, samarbeid og felleskap. 

En arena for scenekunst!!! Og tverrfaglig kunst! Samhold og felleskap! Åpenhet og deling! Kafé? I tillegg!?

Som mennesker i by. Lengter vi etter natur. Etter felleskap som nærer livet og som gir 

istedenfor å ta. 

Kunstfeltet, og de frie scenekunstfeltet har så mye gaver å gi. Så mange indre og ytre rom 

å skape - som kan gi nettopp dette. Rom for livet. For alt det lette og latterlige og alt det 

tunge og vanskelige. Vi trenger rom for å dele rom.

Og å gi rom til kunstnere - er å gi rom til folket. Fordi kunstere skaper rom for folket.

Jeg tror det vil gi liv til liv. Og vekst og næring til det som nærer det viktige i livet. Følelser, 

nærhet, felleskap.

At dette kunne blitt et sted for fri kunst og for mulighet til å jobbe tverrfaglig -Og ha en 

mangefarget scene. Både med tanke på folk og kunst. Ville vært dypt berikende. 

Mennesket. Livet som 

trenger et hjem for 

helheten. Kunst til 

folket!! Liten som stor, 

herifra eller derifra. 

Vet ikke



Oslo Teatersenter Oslo Teatersenter spiller med dette inn behovet for Scenekunstens hus. Lokomotivverkstedet, med sin beliggenhet i gamle Oslo, vil være 

en perfekt plassering for Scenekunstens hus.  

Oslo har behov for en prosjektbasert ikke-programmerende scene der både unge nyetablerte og erfarne scenekunstnere kan leie seg inn og 

vise sine forestillinger. Scenekunstens hus skal bli byens møteplass for publikum, amatører, profesjonelle og unge ferske nyetablerte 

scenekunstnere. 

Oslo Teatersenter har siden 1975 holdt til i lokaler på Trafo kunstnerhus på Tøyen. Her tilbyr vi utleie av øvingslokaler til byens 

scenekunstnere og er et ressurs- og kompetansesenter for amatørteater og for unge nyutdannede skuespillere. I våre prøvelokaler deler 

både profesjonelle scenekunstnere og lekne barn arbeidsrom. Oslo Teatersenter har i snart 50 år hatt fokus på samskapning for og med 

barn og unge. Vi tilbyr samtidig faglig infrastruktur og bistand til den profesjonelle scenekunsten.

Med lokalene i Middelalderparken vil Oslo Teatersenter og Oslo Teaterskole kunne være tilgjengelig for enda fler barn og unge, både med 

tanke på universell utforming, og med tanke på lokalenes størrelse. Plasseringen i Lokomotivverkstedet vil gi oss mulighet til å være et 

synlig og reelt sted for utvikling av ny scenekunst. OTS har et ønske om større integrering av barn og unge som har spesielle behov og 

bevegelseshindringer. OTS har også et ønske om økt mangfold. Våre kurs er fulle. Vi har mange barn på våre ventelister, som vi rett og slett 

ikke har plass til grunnet fulle lokaler. I tillegg er lokalene på Trafo utfordrende ettersom vi ved flere anledninger ikke har kunnet gi tilgang 

til alle, grunnet vanskelig fremkommelighet. For at OTS i enda større grad skal gagne barn og unge og for at OTS skal gi tilgang til enda fler 

barn og unge, har vi behov for nye lokaler. 

Barn og unge trenger tilhørighet og nettverk, og barn og unge som vokser opp i trange 

leiligheter på Tøyen og i Gamle Oslo har et spesielt behov for et sted å være. Et sted der 

de kan utfolde seg i trygge omgivelser. Gjennom Oslo Teaterskole lærer barn og unge 

samspill, lytting og livsmestring. Elevene lærer seg å opparbeide trygghet, selvfølelse og 

selvtillit. Sammen med sin teatergruppe lærer elevene å stole på hverandre og å lytte til 

hverandre. 

Oslo Teatersenter drifter Oslo Teaterskole. Hvert år får 120 barn og ungdommer fra Tøyen 

og hele Oslo muligheten til å leke, lære og utvikle seg som unge skuespillere. Oslo 

teaterskole tilbyr et trygt, profesjonelt rammeverk for å utforske og utøve scenekunst for 

barn og unge. Vi legger vekt på å skape et godt sosialt miljø der alle skal føle seg inkludert. 

Vårt mål er at elevene skal få være med å skape teater selv, og at elevene aktivt skal delta 

i det kunstneriske arbeidet.

Oslo Teatersenter er i ferd med å vokse oss ut av sitt gode skinn. Oslo Teaterskole har 

høyt trykk og Oslo by trenger et en ikke-programmerende scene for fri scenekunst. Vår 

visjon er derfor Scenekunstens hus. Lokalene i Lokomotivverkstedet i Middelalderparken 

fremstår som svært godt egnet.

I motsetning til 

bibliotekene er 

teaterhusene normalt 

sett i mindre grad 

tilrettelagt som gode 

oppholdssted for barn 

og unge. Scenekunsten 

hus skal derimot være 

et sted der barn og 

ungdom kan henge ut. 

Vi ønsker vi etablere et 

scenehus i Gamle Oslo 

som bidrar til 

kulturbygging i mer 

enn én forstand. 

I Scenekunstens hus 

kan profesjonelle 

scenekunstnere bruke 

prøvesalene på dagtid, 

mens barn og unge har 

prøver kveldstid. I 

Scenekunstens hus kan 

barn komme innom 

etter skoletid og holde 

på med teater. I 

Scenekunstens hus kan 

både erfarne og 

nyetablerte 

Vet ikke

Norske Grafikere, Landsforeningen Norske Malere, Billedkunstnerne i Oslo, Unge Kunstneres SamfundLokomotivverkstedet – en ny arena for produksjon, visning og formidling av samtidskunst øst i byen. Et felles innspill fra Landsforeningen 

Norske Malere (LNM), Norske Grafikere (NG), Billedkunstnerne i Oslo (BO) og Unge Kunstneres Samfund (UKS).

Før utbyggingen av Fjordbyen, var det flere aktive produksjonsmiljø for kunstnere i området. I Bjørvika er det særlig verdt å nevne Borgen, 

som huset et yrende kulturmiljø på opptil 200 personer. Slike miljøer pustet liv inn i områder i byen som ellers var lite attraktive, men 

inneholdt rimelige, varierte – og ofte rufsete – lokaler som var vel egnede som atelierer. Dette er nå helt fraværende fra området. Man 

finner toppen av isfjellet; Munch og noen kommersielle gallerier i det nye Bjørvika, men kunstnerne og andre kulturprodusenter, de som 

skaper innholdet i de mange kulturinstitusjoner, og som representerer kunstbyens fremtid, er nå i hovedsak borte. Mens Oslo i tidligere 

tider flommet over av arbeid og produksjon, er dagens by et sted for fritid og handel. Blant de få som fremdeles driver med 

produksjonsvirksomhet i hjertet av byen er kunstnerne. Mangfoldet som denne produksjonen representerer mener vi er verdt å løfte frem 

og ta vare på! LNM, NG og BO og UKS foreslår at Lokomotivverkstedet blir til et bygg som kombinerer visningssteder for kunst, atelierer og 

verksteder for kunstnere. Verkstedene vil også kunne brukes til formidling, som diverse kurs for barn eller voksne. Ved å kombinere 

visningssteder for kunst, verksteder og atelierer, unngår man at bygget blir lukket og lite tilgjengelig for publikum. 

NG, LNM og UKS og BO har til sammen ca 20 000 besøkende i året. Alle vel etablerte fagorganisasjoner, med kunstnerstyrte gallerier som 

spiller nøkkelroller i den kulturelle infrastrukturen i Oslo. NG har drevet galleri i Oslo i over 50 år, LNM har holdt til i Kvadraturen siden 

midten av 1990-tallet, mens UKS har hatt visningssted på forskjellige adresser i Oslo siden 1937. Med stigende leiepriser presses vi på sikt 

ut av våre visningsrom i Kvadraturen. I Lokomotivverkstedet ser vi gode muligheter for en samlokalisering av flere visningssteder, som vil gi 

en rekke synergieffekter. Lokomotivverkstedet er samtidig et godt bidrag til å dekke Oslos behov for langsiktige atelierplasser. Visuelle 

kunstnere i Oslo har akutt behov for at infrastrukturen for kunstnerisk produksjon blir styrket og utviklet på en langsiktig måte. Dette 

kommer frem i Kulturetatens egen kartlegging av Oslos kulturelle infrastruktur i 2018. Forbedring av infrastrukturen for byens kunstnere er 

i tillegg et av hovedmålene i Oslo kommunes kunstplan. Atelierer i Lokomotivverkstedet er en direkte satsning på byens kunstnere som 

skaper etterlengtet forutsigbarhet, og disse bør ha leiekontrakter på 5 + 5 år. Vekst i ateliertilbudet skaper igjen grobunn for et levende 

kunstfelt, som tiltrekker seg publikum og internasjonale aktører.

Samlokalisering mellom atelierer og visningssteder skaper en dynamisk og levende kunstarena som vil trekke et stort publikum - et 

utadrettet, publikumsvennlig bygg, der kunsten både produseres, vises og formidles. For visningsstedene vil en samlokalisering gi 

effektivisering i form av konsolidering av funksjoner som lager, kontor, møterom, prosjektrom, formidlingsarealer, resepsjon m.m. Et slikt 

prosjekt vil gi Oslo øst et senter for samtidskunst, et møtested mellom beboerne i Fjordbyen og Gamle Oslo. Dessuten vil et slikt sentralt 

Mens Fjordbyen beskrives som en stor suksess, og er attraktivt for byens innbyggere såvel 

som besøkende, er det svært lite plass avsatt til ikke-kommersielle aktører. I 

Lokomotivverkstedet bør kommunen benytte anledningen til å fremme vitale 

produksjonsscener som kan balansere bildet av hvilke verdier som får dominere denne 

nye delen av byen.

Kunstnerstyrte institusjoner og kunstnere som har vært en markant og viktig del av 

bybildet vil i årene som kommer kunne presses ut til fordel for kommersielle aktører. Det 

vil være et stort tap for befolkningen lokalt i Oslo sentrum, for kulturelle fagmiljøer, 

tilreisende og turister. Med en ny arena for samtidskunst øst i byen vil Oslo markere seg 

enda sterkere som kulturby, og som en by som tar kunsten og kunstnerne på alvor.

Å løfte satsingen på byens kunstnere med en langsiktig og markant økning i kommunens 

atelierprogram – den første på flere tiår – integrert med kunstnernes egne visningsrom, vil 

være et tydelig uttrykk for ønsket om at Fjordbyen skal være differensiert og tilgjengelig 

for mange. Tilgangen på naturlig overlys, samt takhøyde, gjør Lokomotivverkstedet til en 

svært godt egnet arena for visning og produksjon av kunst. Parkområdet rundt bygget gir 

også en fantastisk ramme til åpninger og utendørs formidling. Lokalbefolkningen kommer 

til å få enda mer ut av et flott rekreasjonsområde med oss tilstede. 

På tross av Fjordbyens 

store suksess har det 

også blitt påpekt 

svakheter i 

programmeringen av 

disse nye byrommene, 

og kritikk av rommenes 

homogenitet og 

tilgjengelighet har blitt 

reist. Vi ønsker å bidra 

til å skape et rom som 

er åpent for beboere i 

Fjordbyen og Gamle 

Oslo, i tillegg til Oslos 

befolkning forøvrig, 

som en arena for 

visning av kunst, 

formidling, kurs, 

faglige og sosiale 

arrangementer osv., 

med gratis inngang for 

alle. For turister og 

tilreisende vil vi være 

en spennende og vital 

nyansering av det mer 

etablerte 

kulturtilbudet i byen. 

For barn og unge vil vi 

gi muligheten til å se, 

1000 kvm <

Living Movement Lokomotivverkstedet bør bli et åpent kulturhus med aktiviteter for både unge og gamle. Jeg ønsker et sted som kan huse kunstneriske 

prosjekter, være et sted hvor man kan delta i klasser, kurs, kanskje finnes det utdanninger her som rommer alt fra dans, musikk, sirkus - og 

samtidig er møtepunkter for eldre der man kan skape noe sammen. Jeg savner et sted der generasjoner møtes. Kanskje kan det også være 

kafé der, et sted for månedlige markeder, syverksteder, plantekurs, plass for et lokalt, aldersløst og mangfoldig kor? 

Jeg er dansekunstner, koreograf, pedagog og prosjektutvikler som er bosatt i Gamle Oslo. Jeg har siden 2004 skapt prosjekter med 

fellesskap som både tema og metode, og jeg har i stor grad inkludert både profesjonelle utøvere og deltakere i samfunnet. De siste årene 

har jeg jobbet med et communitydansprosjekt der vi har skapt forestillinger med deltagere fra Voksenopplæring i fire kommuner. 

Tematikken har vært ensomhet og tilhørighet, og prosjektet har vist seg å skape merverdi for de som deltar med at de opplever integrering, 

fellesskap, lettere lærer norsk, føler at de har fått en ny arena for vennskap, osv. Det er fantastisk å se dans og bevegelse som binder oss 

mennesker sammen, tross alle forskjeller. Jeg tenker også på "ensomhet" som den nye folkesykdommen, og er veldig opptatt av å legge 

tilrette for å forebygge dette gjennom kunst og kultur. Kanskje også spesielt for voksne, som gjerne faller utenfor både Den kulturelle 

skolesekken og Spaserstokken. 

Jeg ønsker meg et sted der jeg kan tilby klasser, kurs, eller deltakelse i prosjekter som inkluderer alle samfunnslag. Jeg tror at deltagelse i 

kunst og kultur kan fungere som en inngang til fellesskapsbygging, og mener at vi har gjennom dansen kan påvirke samfunnets utvikling. Jeg 

ønsker også å utvide rammene for hvem som har filgang fil dans og bevegelse. 

Dette bør prioriteres fordi det er stor mangel på både øvings- og produksjonslokale for 

dans i Oslo. Det er også mangel på møtepunkter som gjør at fellesskap skjer, og hvor 

kunst, kultur og samfunnet forenes. 

Allmenheten, alle som 

ønsker å delta - i alle 

aldre. 

100-300 kvm



VINC ideelt AS Byliv og kultur i all form og format (visuell, musikk, matkultur....) Det mangler områder i Oslo hvor aktører kan ha en årlig tilhørighet & eksperimentere og 

prøve ut nye byliv / kultur konsepter. VINC ideelt AS strever med å finne slike lokaler og 

har mottatt flere forespørsler fra sine brukere

Flerkulturelle og 

ungdom + frivillighet

Vet ikke

Alnaelvas venner Senter for formidling av Alnas  biologiske mangfold og kulturhistorie. Formidle hvordan fremtiden kan gi  en ren elv Formidling av Alnaelvas historie gir på sikt en ren elv. Alle, skoler barnehage Vet ikke

Stiftelsen TekstLab Vår visjon 

er at Lokomotivverkstedet 

skal bli et sted for, av og med

skapende og utøvende kunst og kultur,

et sted for mangfold, inkludering og fellesskap

for alle barn, ungdommer, familier, nabolag, bydel og byen

Lokomotivverkstedet – en mangfoldig kunst- og kulturarena for hele Oslo

Kultursektoren har en stor demokratisk utfordring. Store deler av befolkningen har ikke reell mulighet til å delta. Det fører til at kulturlivet 

er kjennetegnet av lite mangfold, både når det gjelder hvem som deltar og hvilken kunst og kulturuttrykk som får plass. Utenforskapet 

gjelder alle deler av sektoren, og det er det er systematiske skiller ut fra utdanning, klasse, sosial tilhørighet, bosted, kulturell og språklig 

bakgrunn. Det er spesielt mange i denne målgruppen i Oslo øst og sør – inkludert Bydel Gamle Oslo. 

Dette er utfordringer i Oslo kulturliv som TekstLab har som mål å bidra til å endre. For å lykkes med dette endrer vi tenkningen relasjon 

mellom kunst og samfunn. Vi legger vekt på hvordan kulturlivet kan bidra til å berike og styrke aktivitet i by og lokalsamfunn ved å endre 

makten om hva som defineres som kultur og hvem som deltar. Vår tenkning er inspirert t av begrepet «culture is ordinary» som ble 

introdusert av Raymond Williams og tilpasset vår samtid av vår samarbeidspartner og kulturanalytiker Chrissie Tiller (Power Up 2012). 

Begrepet er en kritikk av et lukket kulturliv der et fåtall eksperter definerer hva og hvem som hører til i kunsten.  I praksis ekskluderer dette 

store grupper. Tiller argumenterer for at en demokratisering – at flere får delta og forme kunsten- bare kan skje gjennom å skape åpne 

kunstarenaer med nye møter og relasjoner mellom kunstnere, mellom kunstnere som publikum og deltakere. Kunst må være noe vi alle 

skaper og eier. Denne tenkningen var basis for innføring av det utvidede kulturbegrep som ble en del av norsk kulturpolitikk fra 1970-årene.

Dette er idéer og tilnærminger som har vært del av Tekstlabs strategi og praksis over lang tid. Vår intensjon er å være en kunstarena av 

denne typen, der vi omformulerer maktstrukturene i kunsten når det gjelder hva som er hørbart eller stumt, og hvem som har mulighet til å 

bli sett og hørt. 

Vår strategi er å skape en arena alle kan delta, både som skapende, utøvende og publikum. Gjennom å engasjere folk i å utvikle historier 

basert på egne erfaringer og opplevelser, skaper de fortellinger som er viktige for hver enkelt – og for oss som samfunn. Vår oppgave er – 

Fraværet av mangfold i kunst- og kultursektoren, både når det gjelder hvem som deltar og 

hvilke kunst og kulturuttrykk som får plass, er kultursektorens store utfordring. Det er en 

viktig oppgave å endre på denne situasjonen. Vi gjør et unikt bidrag til å endre dette. 

Vi har kompetanse, erfaring og arbeidsform som gjør at vi lykkes både i å engasjere 

mange fra de gruppene som ‘faller utenfor’ kulturlivet i ulike typer kulturaktivitet. Vi 

lykkes også med å gi en ung generasjon reell mulighet til å kunne være skapende, utvikle 

kompetanse i å utvikle kunst og kulturuttrykk slik at vi i dag har en ung generasjon sterke 

kunstnerstemmer som erobrer scener, gallerier og konsertsaler. Det er med på å gjøre 

kunsten mer mangfoldig både kunstnerisk og kulturelt. 

Vi har også erfaring og kompetanse til å samle også andre kunst- og kulturaktører stil 

samarbeid  og løfte sammen for å nå felles mål.

 Vi skaper nye relasjoner mellom kunst og samfunn ved å utvikler flere type interaktive 

møterplasser for og med barn, ungdom, familier, voksne og eldre, og  vi har bygget 

spisskompetanse i nye former for samspill og møter med publikum med sikte på å 

engasjere alle aldersgruppe i skapende prosesser.

Å samle mye av vår aktivitet på Lokomotivverkstedet vil styrke vårt arbeid med å nå 

målene om mangfold. Det gir den unge generasjonen kunstnerstemmer et miljø som de 

kan ha tilhørighet til. Det gir mange av de gruppene som faller utenfor mulighet til å være 

aktive deltakere i brede kulturtilbud, og ha et sted med kunst og kulturuttrykk som er 

relevante for dem. 

Hovedmålgruppen er 

de mange som faller 

utenfor dagens 

kulturliv. Vi vil skape et 

tilbud og en arena der 

de har reell mulighet til 

å bli aktive deltakere. 

Det er spesielt mange i 

denne målgruppen i 

Oslo øst og sør, 

inkludert Bydel Gamle 

Oslo.

Barn og unge er en 

sentral målgruppe for 

å skape en mangfoldig 

kunst- og kulturarena i 

Oslo på lang sikt. 

Gjennom langsiktig 

kompetanseheving 

(kunstskole) i 

skapende skriving, 

utvikling av 

kunstuttrykk og evne 

til formidling og lang 

tid, vokser det frem en 

ung generasjon sterke 

kunstnerstemmer som 

deltar i ulike deler av 

500-1000 kvm
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Klatreverket AS 

Kunstner 

Stiftelsen Bjørka - Verksted for kamerabasert kunst 

L.S. Dolmen 

Kristina Kvalvik 

Ragnhild Nes 

Boksen 

Nina Skarra Design 

Kapsel Studio 

Sigve Knutson  

Ines Belli 

Sigrid Marie Kittelsaa Vesas, formidling av dansekunst 

Gamlebuen Historielag og modus senter for middelaldermusikk 

Maria Victoria Høvring Høeg 

Enhet for Samfunn og samskaping  

Brenn Alt 

Oslo Røde Kors 

Handmade in Norway AS 

La Piada AS 

Oslo Bueskyttere 

Theater Corpus 

Poesihagen 

CYAN studio SA 

Esperanto AS 

Modus senter for middelaldermusikk 

Kristina Høydal 

Grip Gamle Oslo kampsportklubb 

Gamle Oslo Husflidslag 

Stories AS 

Ema Consulting AS 

Human-Etisk Forbund 

St Hallvard Bryggeri 

Kolsås klatreklubb og Oslo klatreklubb 

Tigerstadsteateret 

Soul Sessions Oslo 

Norsk Biodanzaskole  

ICB Produksjoner  

Gamlebyen skole 

Det var en gang AS 

Ingvild Marstein Olsen 

Norske Dansekunstnere 

Marianne Kjærsund 

UR-produksjoner - Oslo Music Factory Bjarne Kvinnsland og Morten Kaels 

Lou Ditaranto 

Biodanza 

PRODA profesjonell dansetrening 



Nedendra Ideelt AS 

Rom for dans 

Danseinformasjonen (nasjonalt kompetansesenter for dansekunst) 

Nelly Winterhalder (enk) 

Oslo Janitsjar 

Sapegin Drawn & Sculpted 

Lokomotivet 

Det Andre Teatret 

STICKY Productions  

Buldring AS 

Opera til folket 

Oslo Museum 

Oslo Nysirkus, på vegne av Sirkusalliansen (flere aktører)  

Stiftelsen Skeivt kunst - og kultursenter 

MUV kreativt gjenbrukssenter, Oslo kommune 

Qvisten Animation AS 

Tiny Studios 

Gamlebyen beboerforening 

Praxis Oslo 

Kristine Vestby Holstad 

Oslo Open 

Unge Kunstneres Samfund 

Kultur i Gamle Oslo AS 

Extinction Rebellion Norge 

Deichman Bjørvika Utstillinger (privat innspill) 

Oslo musikkråd 

Nydalen Fabrikker  

Kjærsti Øverbø 

Oslo Teatersenter 

Norske Grafikere, Landsforeningen Norske Malere, Billedkunstnerne i Oslo, Unge Kunstneres Samfund 

Living Movement 

VINC ideelt AS 

Alnaelvas venner  

Stiftelsen TekstLab 
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Til relevante kommunale etater: Konseptvalgutredning Bispegata 16/Lokomotivverkstedet i 
Middelalderparken 
Oslobygg KF jobber i disse dager med en konseptvalgutredning på eiendommen Bispegata 
16/Lokomotivverkstedet i Middelalderparken. Overordnet bestiller er Byrådsavdeling for kultur, 
idrett og frivillighet via operativ bestiller Kulturetaten.  
  
Bispegata 16 ble oppført i 1893 som lokomotivverksted for Norges statsbaner. Arkitekturen er i 
nygotisk stil, typisk for industribygg fra denne perioden. Grunnflaten er ca 4500 kvm og arealene har 
varierende takhøyde og lysforhold. Det er stort vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen med 
tilstandsgrad 3 på nesten alle bygningselementer. Av sikkerhetsmessige årsaker står bygget i dag 
tomt. 
  
Hensikten med KVUen er å finne fram til gode løsninger både for behovet for rehabilitering av 
Lokomotivverkstedet og behovet for å fylle det med aktivitet og innhold for byens befolkning.  
Hovedformål er kulturaktivitet innenfor et utvidet kulturbegrep. Et utvidet kulturbegrep omfatter 
både det 'tradisjonelle' området: litteratur, formidling, kunst og kulturvern, ungdomsarbeid og idrett, 
men også skapende fritidsvirksomheter som kan gi utfoldelse av egne anlegg og interesser. Det er 
fokus på sambruk, flerbruk og merbruk. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det er ønskelig med 
åpne, utadrettede programmer i hele eller deler av bygningen. Mulighet for bruk av Oslonøkkel skal 
utredes. 
  
Som første fase i arbeidet gjennomfører Oslobygg en behovsanalyse. I den forbindelse ønsker vi å 
informere potensielle kommunale behovshavere om prosjektet og oppfordre til å melde inn evt. 
arealbehov og/eller program som faller inn under beskrivelsen over. Det er viktig å presisere at det 
ikke er nødvendig (eller ønskelig) at ett program skal ta i bruk hele bygningen. 
  
Ta kontakt med undertegnede ved behov for ytterligere informasjon om KVU Lokomotivverkstedet. 
Vi avtaler gjerne et møte. På grunn av prosjektets fremdrift må slike møter avholdes senest 15. 
august - jo før, jo bedre. Alternativt sendes en e-post som kort beskriver behovet senest 15. august.  
  
Hvis mailen har kommet til feil person, er det fint om den videresendes til rette vedkommende i din 
etat.  
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Erfaringsutveksling 

I utarbeidelsen av KVU for Lokomotivverkstedet har det vært dialog med aktører med erfaring som 

på ulikt vis er relevant for utviklingen av konsepter ved Lokomotivverkstedet. Arkitektoniske 

forhold som arealbehov og behov for støttearealer og logistikk i bygget, og tekniske forhold som 

for eksempel krav til ventilasjon har vært tema i møtene. Møtereferatene gir også en kort 

oppsummering av hva som er viktig å ta med seg til konseptutviklingen i alternativanalysen.  

Tabell x: Erfaringsmøter innenfor programmene kulturhus, aktivitetshus og verksted. 

Tematikk Beskrivelse  Ressurs Tid 

Arrangement Arrangement MUNCH  Lasse Baklien 06.03.24 kl. 09.00 

Servering Servering MUNCH  Henrik Henriksen, 

 MuMA AS 

10.04.24 kl. 10.00 

Kulturhus Drift Gamle Munch, 

Rommen Scene og 

Popsenteret 

 Inger Jørgensen Bertelsen 

Åsne Lian Sinnes 

Linn Meyer Kongshavn 

Jonas Vesterhus 

24.04.24 kl. 10.30  

08.05.24 kl. 09.00 

Aktivitetshus Game Norge 

Tverga 

Ungdom og Fritid 

Lokale og 

Anlægsfonden 

 Rolf Josephsen 

Lisa Mari Watson 

André Ruud 

Ola Mattsson 

08.04.24 kl. 10.00 

17.04.24 kl. 09.00 

Verksted Håndverksløftet 

Fellesverkstedet 

 Tuva Løkse  

Ane Marte Ringstad 

Graham Hayward 

29.05.24 kl. 09.00 

29.05.24 kl. 12.15 

Trygghet Politiet  Joakim Prytz Frivoll 08.05.24 kl. 12.00 

 

Arrangementer – møte med Lasse Baklien, teknisk leder Munchmuseet 

Hensikten med møtet: 

Hensikten med møtet var å diskutere løsninger knyttet til arrangementer, med fokus på arealer og 

dimensjonering, logistikk og flyt. Det var særlig interessant å se på muligheten for om 

Lokomotivverkstedet kunne dekke behovet for en større konsertscene, med plass til 3000-4000 

publikummere.  

  

Innspill: 

Prosjektgruppen hadde i utgangspunktet sett for seg at den største hallen, hall 3, ville kunne egne 

seg for en større scenerigg, bl.a. pga. areal og lett tilkomst for varebil. Bakliens innspill til dette 

var at takhøyden var for liten her (6m) og at det ville komplisere takrigg. Det er også søylerekker 

i rommet som gjør det store arealet mindre ideelt. 



Baklien pekte på hall 4 som et mer egnet areal for scene, da denne hallen er mer avsondret fra de 

andre hallene og har en større takhøyde (9m). 

  

Servering – møte med Henrik Henriksen, daglig leder MUMA AS (restauratør 

Munchmuseet) 

Hensikten med møtet: 

Hensikten med møtet var å diskutere løsninger knyttet til serveringsfunksjonen i 

Lokomotivverkstedet. Fokus var på arealer, logistikk og flyt. 

  

Innspill: 

Henriksen var opptatt av viktigheten av god flyt mellom arealer for varelevering, lager og avfall 

og kjøkkenet. Dette bør være sammenhengende, uten kryssing av publikumsarealer. Ved 

varelevering i øst, bør kjøkken og serveringsarealer plasseres i hall 2. Ved varelevering i nord eller 

vest, kan serveringsarealene ligge mot nord/vest. Arealer avsatt til kjøkkenfunksjonen (inkl. lager 

og logistikk) bør være i 1:1-forhold med serveringsarealet. Uteservering fra hall 2 bedre egnet 

pga. dominerende vindretning fra sydvest, på tross av at vestsiden har bedre solforhold. Positivt 

med uteservering mot amfi ved mindre arrangementer ute. 

  

Kulturhus – møte med Inger Jørgensen Bertelsen, Åsne Lian Sinnes, Linn Meyer 

Kongshavn og Jonas Vesterhus, KUL (driftere av hhv. Popsenteret, Rommen scene og 

Gamle Munch) 

Hensikten med møtet: 

Hensikten med møtet var å diskutere ulike erfaringer fra drift av kulturhus. Fokus var på 

driftsmodeller og prosjektorganisering. 

  

Innspill: Referansegruppen kom med innspill om at det er viktig å ta utgangspunkt i bygget, og de 

mulighetene som ligger der. Det å spille på historien, både drive og skape ting, og etablere en 

tydelig profil gjør det enklere for alle aktører å koble seg på. Det er behov for lokaler i området. 

Sørg for at tilbudet utfyller f.eks. Gamle Munch, og ikke konkurrerer. Erfaringene fra Gamle Munch 

viser at det ligger muligheter i midlertidighet, men også krevende utfordringer, som kan stå i veien 

for god utvikling. Et fast serveringssted kan bidra til forutsigbarhet, og er viktig, men grensesnittet 

til resten må være tydelig. 
 

Arrangementer  

• Logistikk er alltid undervurdert og underdimensjonert; tenk prøver, rigging, venting, at mange 

kommer i grupper, backstage – ikke planlegg kun for nuet.  

• Et arrangement er ikke det eneste som skjer i et flerbrukshus. Her både inne og ute. 

• Utstyr - sørg for en tilstrekkelig grunnutrustning 

 

Drift 

• Å sikre finansiering av drift er helt grunnleggende og avgjørende. 

• Skape et godt møte mellom kommersielle og ideelle områder 

• Sørg for å ha en drifter som koordinerer hele huset, og muligens tilgrensende uteområder 

• Tydelig ansvar for arealene. Dedikerte flater vs delte flater. Større fleksibilitet krever mer 

koordinering 

• Amatører krever mye oppfølging 
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Infrastruktur 

• Digital infrastruktur må være på plass fra dag 1. Den må være helhetlig og oversiktlig. 

• Nok lagring! Nok lagring. Nok lagring! 

• Kontorplasser til aktørene, bidrar til å skape et miljø. 

• Etablere støysoner. Støy er en stor begrensning for bruk. Folk tilpasser seg hverandre. 

 

God kommunikasjon og tydelig informasjonsflyt mellom alle aktørene her helt avgjørende i 

flerbrukshus, konkluderer både på Rommen Scene, på Voldsløkka og på Gamle Munch.  

  

Aktivitetshus – møte med Rolf Josephsen, styreleder GAME Norge, Lisa Mari Watson, 

daglig leder Tverga, André Ruud, generalsekretær Ungdom og fritid og Ola Mattsson, 

utviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden (DK) 

Hensikten med møtet: 

Hensikten med møtet var å samle erfaringer fra drift av aktivitetshus, og få økt kunnskap om 

ungdom som målgruppe. 

  

Innspill: 

GAME Norge er en forening som skal etablere urbane gateidrettshus etter modell fra GAME 

Danmark. Foreningen har nasjonale ambisjoner, men første etablering blir i Arendal. Der har GAME 

Norge inngått leieavtale med Arendal Kommune om å få leie en tomt for 1 kr. i 40 år. Det planlegges 

et nybygg på tomta som GAME Norge skal finansiere gjennom delfinansiering fra eksterne 

bidragsytere. I møtet presenterte GAME Norge organisasjon, program og metode, samt delte 

hvilke ambisjoner de har for videre utvikling. 

  

Organisasjonene Tverga og Ungdom og fritid har samlet sett svært god oversikt over barn og 

unges fritid, både hvilke tilbud som finnes nasjonalt, hva som er under planlegging samt 

identifiserte behov. Organisasjonenes medlemmer er i stor grad representative for den 

målgruppen og type aktiviteter som fremheves KVUens bestilling.  

  

Lokale og Anlægsfonden bidrar til møteplasser innen kultur, idrett og egenorganisert fysisk 

aktivitet i Danmark.  De kom med konkrete eksempler fra Danmark, både på hva som fungerer og 

hva som ikke har fungert og hvorfor.  

  

Verksted - befaring med Graham Hayward, daglig leder Fellesverkstedet 

Møte med Tuva Løkse, prosjektleder Håndverksløftet og Ane Marte Ringstad, rådgiver 

Nærmiljø og kulturarv hos Sparebankstiftelsen DNB. 

Hensikten med befaringen:  

Hensikten med møtet var å få bedre kjennskap til hva som kreves av et verksted (bygnings- og 

utstyrsmessig) samt hvordan det driftes og organiseres.  

  

Innspill: 

Verksted er skalerbart med tanke på størrelse, utstyrspark, krav til sikkerhet og bemanning; fra 

folke- og fikseverksted (håndholdt utstyr) via Maker Space (3-D print mm) til fullskala 

produksjonsverksted (f.eks. Fellesverkstedet). Fellesverkstedet har utviklet sitt prosjekt fra en 

pilot i 2011 til et fullverdig produksjonsverksted i egne og egnede lokaler på Grünerløkka. Under 

befaringen ble erfaringer fra pilotfasen til ferdigstillingen, herunder drift, organisering, 



finansiering og tekniske fasiliteter. Fellesverkstedet er nå inne i en fase to-utvikling, som 

innebærer utvidelse av lokaler og funksjoner.  

  

Hensikten med møtet:  

Hensikten med møtet var å få kunnskap om Sparebankstiftelsen DNBs arbeid med prosjektet 

Håndverksløftet spesielt og satsningsområdet nærmiljø og kulturarv generelt. Prosjektet og 

satsningsområdet har god kjennskap til hva som rører seg innenfor dette feltet. 

  

Innspill: 

Håndverksløftet ble lansert i april 2022 som et prosjekt i Sparebankstiftelsen DNB. Satsingen ble 

lansert etter en serie innspillsmøter og behovsanalyse i feltet. Prosjektet tildeler midler på 

bakgrunn av søknader, i likhet med øvrig praksis i Sparebankstiftelsen DNB. Håndverksløftet har 

som mål å bidra til å ivareta og utvikle tradisjonelle håndverk, samt bidra til rekruttering til feltet. 

Det ble orientert om prosjekter som har mottatt midler, samt ulike satsinger, inkludert pågående 

prosjekter. Det ble beskrevet et behov for en produksjons- og visningsarena for 

tradisjonshåndverk.  Flere aktører har spilt inn ønsker om samhandlingsarenaer mellom de ulike 

aktørene i feltet, på tvers av ulike fagtradisjoner.  

  
Trygghet – befaring med Joakim Prytz Frivoll, politioverbetjent Oslo politidistrikt 

Hensikten med befaringen:  

Hensikten med møtet var å få innspill til hvordan Lokomotivverkstedet (og Middelalderparken) bør 

planlegges med tanke på trygghet for brukere og nærmiljø  

  

Innspill:  

Politiet hadde flere innspill til tiltak. Det er viktig å sørge for aktivitet knyttet til området rundt 

bygningene. Bygningene bør åpnes opp mot parken rundt, unngå lukkede fasader. Mange øyne fra 

bygget ut mot parken bidrar til den uformelle sosiale kontrollen. Ikke steng vinduer med 

gardiner/lameller. Bygget må ta eierskap og ansvar for det som skjer foran, bak og mellom. 

Fasaden til Lokomotivhallen ut mot Kirkeruinene bør åpnes opp, gjerne med en uteservering - de 

lune plassene rundt bygget kan fungere godt på dager hvor det blåser. Sørg for at 

aktivitetstilbudet i parken er tilpasset så mange brukergrupper som mulig, både i kjønn og alder. 

Det er viktig for den uformelle sosiale kontrollen at parken brukes både av kvinner, menn, barn og 

unge, og seniorer - hele året. Torget på nordvest-siden av lokomotivhallen bør møbleres, med gode 

serveringstilbud. Dette gjelder spesielt på "baksiden" av bygget, mot muren og de offentlige 

toalettene. Da vil hele gangaksen rundt bygget oppleves trygg å bruke. Tilby gratis aktivitetstilbud 

både inne og ute, mange i bydelen har dårlig råd. Saxegården kan være et godt sted for slike tilbud, 

spesielt for unge jenter med minoritetsbakgrunn. Foreldrene vil føle at det er tryggere å sende 

jentene sine dit, enn inn i Lokomotivverkstedet. Tilstedeværelse av ansatte ved de forskjellige 

tilbudene skaper trygghet og gir eierskap til omgivelsene. 
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ARK Atelier Oslo AS med 

RIB Matthias Stracke, Bollinger Grohmann AS,

RIV Arne Førland, Link Arkitektur AS,

RIBYFY Pål Kjetil Eian, Norconsult AS,

RIBR Nina Høm, Homco AS,

har i perioden nov 23 - jun 24 bistått Oslobygg KF i arbeidet med alternativstudier for 

KVU Lokomotivverkstedet.

Arbeidet har bestått i analyse av eksisterende situasjon basert på tilgjengelig 

dokumentasjon og befaringer, utarbeidelse av alternativstudier, deltakelse i og 

bidrag til presentasjoner i arbeidsmøter og koordineringsmøter, samt tekstbidrag og 

illustrasjoner til endelig KVU-dokument.

I dette vedlegget presenteres endelige tegninger og illustrasjoner som grunnlag for 

KVU-dokumentet. For utfyllende informasjon om forutsetninger, analyse eksisterende 

bygning, behovsanalyse osv,  henvises det til analyse KVU-dokumentet.

Medarbeidere Atelier Oslo AS:

Ola Wilthil Høgmoen, medarbeider

Bin Jia, medarbeider 

Erik Lyche Solheim, medarbeider

Marius Mowe, prosjektleder 

Jonas Norsted, oppdragsansvarlig
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Vest Øst Passasje Labyrint

Fler-funksjon - alternative organiseringsprinsipper
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Fler-funksjon - alternative plasseringer servering

Servering i hall 2 mot nordøst Servering mot vest
(illustrert alternativ)
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avfall
kjøkken
37m2

kjøl
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frys
7m2

tørrlager
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servicekorridor
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10m2

sjakt
6m2oppvask
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AKTIVITET
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DRIFT
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Varemottak
SCENE
SCENE DRIFT
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SERVERING DRIFT
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VERKSTED
VERKSTED DRIFT

Varemottak
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verksted
19m2

avfall
20m2
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42m2 lager park
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KONFERANSE
110m2

Garderobe
23m2

Kjøkken
34m2

lounge
64m2

Møte
21m2

Møte
23m2

Møte
21m2
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647m2647m2 - RIVING
- Hovedsaklig lette konstruksjoner,
noe garderobe/WC

371m2371m2 - RIVING
- Hovedsaklig lette 
konstruksjoner over to plan

85m285m2 - RIVING
- Hovedsaklig lette 
konstruksjoner

1100m21100m2 - RIVING TOTALT
- Hovedsaklig lette konstruksjoner,
noe garderobe/WC

226m226m22  
Alt. 1-3 - Alt. 1-3 - DRIFT/SERVERING
Inneklimasone:Inneklimasone: Standard

260m260m22  
Alt. 0-3 - Alt. 0-3 - DRIFT
Inneklimasone: Inneklimasone: 
Hovedsaklig lager

157m157m22  
Alt. 1-3 -Alt. 1-3 - AKTIVITETSHUS DRIFT
Inneklimasone:Inneklimasone: Standard

221m221m22 - Ombygning  - Ombygning 
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - KULTURHUS
Inneklimasone:Inneklimasone: Friskt

141m141m22  
Alt. 1-3 - Alt. 1-3 - SERVERING
Inneklimasone:Inneklimasone: Friskt

142m142m22  
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - SERVERING
Inneklimasone:Inneklimasone: Friskt

384m384m22  
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - DRIFT/AKTIVITET
Inneklimasone:Inneklimasone: Standard

925m925m22

Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - KULTURHUS
Inneklimasone:Inneklimasone: Standard

88m88m22 - DRIFT - DRIFT
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - KULTURHUS DRIFT
Green room og varemottak
Inneklimasone:Inneklimasone: Standard

200m200m22

Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - 
AKTIVITETSHUS - STØTTE
Inneklimasone: Inneklimasone: Standard

1151m1151m22  
Alt. 1-3 - Alt. 1-3 - AKTIVITETSHUS
Inneklimasone:Inneklimasone: Røft

65m65m22 - Ombygging  - Ombygging 
innlastingsrampeinnlastingsrampe
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - VERKSTED
Inneklimasone: Inneklimasone: Røft

818m818m22  
SONE PÅ 2,5m FRA FASADESONE PÅ 2,5m FRA FASADE

AMFIAMFI
Alt. 3Alt. 3 - KULTURHUS

Tiltak for akustisk skille mellom Tiltak for akustisk skille mellom 
hall 3 og hall 4hall 3 og hall 4
Alt. 3 - KULTURHUS

94m94m22

Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - 
VERKSTED - STØTTE
Inneklimasone: Inneklimasone: Standard

208m208m22

Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - 
VERKSTED - ÅPEN SONE
Inneklimasone: Inneklimasone: Røft

13.06.2024LOKOMOTIVVERKSTEDETPLAN 1 - UNDERLAG FOR KOSTNADSBEREGNING

LØPEMETER VEGG PLAN 1 NYTT

574 m

LØPEMETER VEGG PLAN 1 RIVES

403 m

OMFANG RIVEARBEIDEROMFANG RIVEARBEIDER TILTAKTILTAK



371m2371m2 - DOBBELHØYT AREAL RIVING
- TELLES I PLAN 1

48m48m22 - HOVEDSAKLIG GJENBRUK AV  - HOVEDSAKLIG GJENBRUK AV 
EKSISTERENDE DEKKEEKSISTERENDE DEKKE
Alt. 1-3 - Alt. 1-3 - DRIFT/SERVERING
Inneklimasone:Inneklimasone: Standard

110m110m22 - ÅPEN MESANIN  - ÅPEN MESANIN 
- HOVEDSAKLIG GJENBRUK AV - HOVEDSAKLIG GJENBRUK AV 
EKSISTERENDE DEKKEEKSISTERENDE DEKKE
Alt. 1-3 - Alt. 1-3 - SERVERING
Inneklimasone:Inneklimasone: Friskt

262m262m22 - ÅPEN MESANIN - ÅPEN MESANIN
Alt.  3 - Alt.  3 - KULTURHUS
Inneklimasone:Inneklimasone: 
Alt. 2 - Friskt
Alt. 3 - Standard

47m47m22

Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - KULTURHUS LAGER/DRIFT
Inneklimasone:Inneklimasone: Lager

49m49m22 - GJENBRUK AV  - GJENBRUK AV 
EKSISTERENDE DEKKEEKSISTERENDE DEKKE
Alt. 1-3 - Alt. 1-3 - DRIFT/LAGER
Inneklimasone:Inneklimasone: Lager

47m47m22  
Alt. 1-3 - Alt. 1-3 - DRIFT/LAGER
Inneklimasone:Inneklimasone: Lager

419m419m22 - ÅPEN MESANIN - ÅPEN MESANIN
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - 
AKTIVITETSHUS
Inneklimasone: Inneklimasone: Røft

56m56m22

Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - KULTURHUS - DRIFT
Inneklimasone:Inneklimasone: Standard

100m100m22  
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - SERVERING
Inneklimasone:Inneklimasone: Friskt

50m50m22  
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - DRIFT
Inneklimasone:Inneklimasone: Lager

190m190m22  
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - AKTIVITET
Inneklimasone:Inneklimasone: Røft

Tiltak for akustisk skille mellom Tiltak for akustisk skille mellom 
hall 3 og hall 4hall 3 og hall 4
Alt. 3 - KULTURHUS

206m206m22  
Alt. 2 og 3 - Alt. 2 og 3 - VERKSTED 
- ÅPEN SONE
Inneklimasone: Inneklimasone: Røft

13.06.2024LOKOMOTIVVERKSTEDETPLAN 1M - UNDERLAG FOR KOSTNADSBEREGNING

MENGDER DEKKE RIVES

525 m²

LØPEMETER VEGG PLAN 1 MESANI...

156 m

NYTT MESANINDEKKE TOTALT

1387 m²

LØPEMETER VEGG PLAN 1 MESANIN NYTT

140 m



DN

582m582m22 -  - 
OMBYGGING/LETTRIVINGOMBYGGING/LETTRIVING
Hovedsaklig lette konstruksjonerHovedsaklig lette konstruksjoner

582m582m22  
Alt. 1-3 - Alt. 1-3 - DRIFT/KONTOR
Inneklimasone:Inneklimasone: Standard

WC
11m2

05/08/24LOKOMOTIVVERKSTEDETPLAN 2 - UNDERLAG FOR KOSTNADSBEREGNING

LØPEMETER VEGG PLAN 2

137 m
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23060N Lokomotivverkstedet / Oslo

Byggeteknisk prosjektering

Forsterkning av eksisterende takkonstruksjon
LOKOMOTIVVERKSTEDET

1

Bakgrunn:

Ifm. etterisolering av taket og pga. 
bruksendring, må eksisterende 
takkonstruksjon være dimensjonert iht. 
dagens standarder, bl.a. TEK17.
For å ta hensyn til dagens snølast må 
eksisterende takkonstruksjon forsterkes.

Eksisterende takkonstruksjon kan beholdes og 
forsterkes med nye elementer, som er plassert 
direkte ved siden av eksisterende elementer.

Stålmengde: ca. 35 kg/m²
Enhetspris:    ca. 70 kr/kg
Kostnadsestimat: ca. 2.500 kr/m²

Kostnader brannmaling:
R15:    550 kr/m²
R30:    800 kr/m²
R60: 1.350 kr/m² profiloverflate

(tilsvarer 540 kr/m² takflate)
Bilde: Prinsipp av forsterkning av eksiterende takkonstruksjon – illustrasjon tatt fra et annet prosjekt

*1)

*1)

*1)

*1) Eksisterende konstruksjonselementer 
dobbles med nye elementer
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23060N Lokomotivverkstedet / Oslo

Byggeteknisk prosjektering

Riving av gulv på grunn og etablering av nytt gulv
LOKOMOTIVVERKSTEDET

2

Bakgrunn:

I dette alternativet vurderes riving av eksisterende gulv på 
grunn,  utskifting av masser og etablering av nytt gulv.
NB: Ekstra kostnader for forurensete masser er ikke tatt 
med.

Kostnadsestimat: 
Riving gulv på grunn 250 kr/m²
Graving, inkl. opplasting og borttransport 750 kr/m²
Nytt gulv 1450 kr/m²

------------------
2450 kr/m²

Illustrasjon: Riving av gulv på grunn, utskifting masser, 
etablering nytt gulv
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23060N Lokomotivverkstedet / Oslo

Byggeteknisk prosjektering

Etablering av ny kjeller under eksisterende bygg
LOKOMOTIVVERKSTEDET

3

Bakgrunn:

Ved å etablere en kjeller under 
eksisterende bygg ødelegges 
eksisterende sålefundamenter. Bygget 
må derfor refundamenteres og deretter 
kan det bygges en ny kjeller. 

Refundamentering kan utføres med 
stålkjernepeler, som brukes i 
midlertidig og endelig tilstand.

Kjellerkonstruksjon bygges som 
vanntett betongkonstruksjon. 
Behov for oppdriftsforankring må 
vurderes ift. grunnvannstand.

Kostnadsestimat: ca. 40.000 kr/m²

Illustrasjon: Etablering av ny kjeller under eksisterende bygg

Illustrasjon: Prosedyre for etablering av kjeller. 
NB: Dimensjoner på konstruktive deler er ikke tegnet i skala.

VEDLEGG RIB, UNDERLAG ESTIMATOslobygg KF Konseptutvikling KVU Lokomotivverkstedet	



Lokomotivverkstedet
Oslo

Notat 01 08. februar 2024

Inneklimaklasser

Forslag til kategorisering av ulike inneklima kategorier for rehabilitering av loko-
motivverkstedet

1.	 Standard for inneklima klasser 
Kategorier for inneklima
Som en hjelp til å strukturere brukerkrav har standardene NS-EN 162798 med nasjonalt tillegg og NS 8175 etablert ka-
tegorier for bygninger. Kategoriene uttrykker ulike forventningsnivåer med kriterier for henholdsvis termisk inneklima / 
luftkvalitet og akustiske forhold i i bygninger. For rehabilitering av lokomotivverkstedet er disse kriteriene brukt som un-
derlag for å definer inneklima klasser, mulig bruk, og krav til brukere for ulike funksjoner i bygget /Byggforsk 421.505/

Kategoriene er knyttet til forventningsnivået brukerne kan ha kan på basis av kriterier i NS-EN 16798 og Byggforsk 
blad 421.500. Nivåer defineres som (1 til 4 – der 1 er best):

1.	 Høyt Nivå. Et høyere nivå kan velges for brukere med spesielle behov (barn, eldre, personer med nedsatt funksjon-
sevne osv.). Anbefalt i rom der svært sensitive og sårbare personer med spesielle behov oppholder seg, som syke, 
spedbarn og gamle

2.	 Middels nivå. Et normalt nivå vil være «middels». Normalt forventningsnivå. Bør brukes i nye og oppgraderte 
bygninger

3.	 Moderat nivå. Tilsvarer minstekrav fra byggteknisk forskrift for nybygg. Kan brukes i eksisterende bygninger
4.	 Lavt nivå. Oppfyller ikke noen av kategoriene over. Bør bare godtas i begrensede perioder. Et lavere nivå vil ikke 

medføre helsefare, men kan redusere komforten.

Rehabiliteringen av Lokomotivverkstedet, må gjennomføres i en kontekst der mange hensyn (estetikk, bevaring, miljø 
funksjon og økonomi) må optimeres i en samlet helhet. Det er derfor vanskelig å nå nybygg standard i alle områder. Det 
vurderes derfor, at det er avgjørende at det gjøres en vurdering av hvilke krav som stiller til enkelt områder, funksjoner 
mm, med andre ord «hva er godt nok/tilstrekkelig». 
Det er derfor, med utgangspunkt i inneklima klasser over, utarbeidet veiledende kriterier/krav for ulike funksjoner i byg-
get. Kriterier sammen med planløsning, vil da gi oversikt på mulig bruk, og forutsetning for bruk, av de ulike områdene i 
bygget

2.	 Funksjonsbestemt inneklima for lokomotivverkstedet
For å kunne gjennomføre renoveringen av Lokomotivverkstedet, i en kontekst der mange hensyn, til estetikk, bevaring, 
miljø funksjon og økonomi, vurderes det at det er avgjørende at det gjøres en vurdering av hvilke krav som stiller til en-
kelt områder, funksjoner mm. Det er derfor, med utgangspunkt i inneklima klasser over, utarbeidet veiledende kriterier/
krav for3 inneklima klasser, Standard, Friskt og Røft. Klasser er beskrevet for ulike funksjoner i bygget. Kriterier sammen 
med planløsning, vil da gi oversikt på mulig bruk, og forutsetning for bruk, av de ulike områdene i bygget

Standard nivå «Friskt» nivå «Røft» nivå

Illustrasjoner
(Marius du er bedre på å 
finne bilder fra dere)

Beskrivelse Standard nivå er områder 
som skal tilfredsstille krav 
til faste arbeidsplasser. I 
praksis vil dette følge vanlig 
prosjekterings praksis.

«Frisk» nivå er områder 
som har et moderat krav 
til inneklima i normal bruk. 
I korte perioder (0-2 timer) 
med bruk og belastninger 
som avviker fra basis belast-
ning, kan avvik aksepteres.  
Avvik vil ikke medføre hel-
sefare, men kan redusere 
komforten. Men det betyr 
at bruker som hoved prin-
sipp må tilpasse seg nået.

«Røft» nivå er områder der 
det skal forventes variasjo-
ner på og i inneklima. Et 
røft nivå vil ikke medføre 
helsefare, men kan redu-
sere komforten. Særlig på 
temperatur, lufthastigheter, 
kaldras. 
Det betyr at bruker som ho-
ved prinsipp må tilpasse seg 

Krav temperatur NS16798 Klasse 2 (Standard) Klasse 2/3
(Adaptive kriterier i B2.2 i NS-

EN16798, for byg uten mek. Kjøling)

Klasse 3/4
(Adaptive kriterier i B2.2 i NS-

EN16798, for byg uten mek. Kjøling)

Krav luftkvalitet Klasse 2 (Standard) Klasse 2/3
(Adaptive kriterier i B2.2 i NS-

EN16798, for bygg uten mek. 

Kjøling)

Klasse 3/4
(Adaptive kriterier i B2.2 i NS-

EN16798, for bygg uten mek. 

Kjøling)

Krav lokalt i rommet Klasse 2 (Standard) Klasse 2/3
(Adaptive kriterier i B2.2 i NS-

EN16798, for bygg uten mek. 

Kjøling)

Klasse 3/4
(Adaptive kriterier i B2.2 i NS-

EN16798, for bygg uten mek. 

Kjøling)

Person belastninger + utstyr 
PC mm

Belastninger og personer 
følger vanlig prosjekterings 
praksis. Det vil si:
Kontor      1 pers.  / 8m2

Møterom  1 pers.  / 2,5m2

Belastninger og personer 
Varierer.
Basis: 1pers.   /10 m2

Maks: 1pers.   /1 m2

Belastninger og personer 
Varierer.
Basis: 1pers.   /10 m2

Maks: 1pers.   /1 m2

Ventilasjon basis belastning Balansert vent. Balansert + naturlig = hybrid 
ventilasjon 

Naturlig ventilasjon

Ventilasjon maks belastning Balansert + naturlig = hybrid 
ventilasjon

Naturlig ventilasjon Naturlig ventilasjon
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Funksjoner som krever 
tillegg prosess/spesial ven-
tilasjon - 

Møterom/kontorer
(Løses desentralt, montre eller med 

boks i boks)

Utstilling
(Løses desentralt, montre eller med 

boks i boks)

Kjøkken 
(spesial avtrekk)

Bistro
(spesial avtrekk)

Utstilling
(Løses desentralt, montre eller med 

boks i boks)

Kjøkken
(spesial avtrekk)

Bistro
(spesial avtrekk)

Krav til brukere Brukere må forvente mindre 
tilpasninger av bekledning, 
Særlig i maks belastning. 

Det må aksepteres tilpasnin-
ger av bekledning, plasse-
ring i rommet mm, i forhold 
til rommets temperatur.
Der må aksepteres lokal 
variasjoner i lufthastighet, 
temperaturer mm

Funksjoner Kontorarbeidsplasser
Møterom
Stillerom
mm

Kantine
Møterom
Utstilling
Treningssenter

Konsert
Skating
Ballspill
Treningssenter
Gaming
Teater
Utstilling
Street food

Arne Førland-Larsen
Leder for Teknikk og Miljø
LINK Arkitektur AS

+47 95786601

afl@linkarkitektur.no

Budsjett 
en-

Bygn-
ingsdel-
snum-
mer

Enht-
espris 
kr / 
enhet

Enhet Stan-
dard

Friskt Røf Forbe-
redelse 
for 
stan-
dard

Meknader

Faktor 1 0,5 0,2 0,1

31 Sanitær 436 m2 436 218 87,2 43,6
32 Varme 1173 m2 1173 586,5 234,6 117,3
33 Brannslokking 781 m2 781 390,5 156,2 78,1
34 Gass og trykluft 100 m2 100 50 20 10 Forutsettes begrenset
35 Varmepumpe+ 

kulde
200 m2 200 100 40 20 Kun tilslutning til ener-

giforsyning 
36 Luftbehandling 1400 m2 1400 700 280 140
37 Komforkjøling 893 m2 893 446,5 178,6 89,3
38 Vannbehandling Ikke medtatt
39 Diverse/midlertidig 500 m2 500 250 100 50

Samlet 5483 2741,5 1096,6 548,3
Uforuttsett 15% 822 411 164 82

Prising pr m2 6 305 3 153 1 261 631
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5 Bruk av bygget - rømningssikkerhet 
For Rkl5 er maksimalt tillatt gangavstand 30 m, for virksomhet i Rkl2 er tillatt fluktvei til rømningsvei 
(gangavstand) 50 m. Kravet er uavhengig av brannklasse og antall etasjer og vurderes dermed 
uavhengig av null-alternativ eller alternativ løsning. 

Det er krav til at alle deler skal ha tilgang til to rømningsveier dersom delene ikke har utgang direkte til 
det fri (terreng). Dette gjør at trapperom fra plan 2 må lukkes for å klare gangavstand, og trapperom 
må føres helt ut i det fri.  

Slik det er i dag så leder trapperommene til plan 1, og det er ikke tillatt iht TEK17. Unntaket er der det 
finnes ett lukket trapperom og en interntrapp fra mellometasje som er i samme branncelle og bygget 
er utført med automatisk slokkeanlegg på grunn av arealstørrelse >800 m2. 

Ettersom planløsning ikke er kjent så er det utført en grov vurdering av plan 1 som viser at et mindre 
felt midt i bygget for noe lengre gangavstand enn preaksepter tillatte. Dette er en overskridelse som 
baseres på «rett gangavstand uten hinder» og en overskridelse på 5 m kan fraviksdokumenteres.  

Figur under viser vurdering av plan 1 med tillatte 30 m gangavstand. Ettersom det kan etableres flere 
trapperom fra plan 2 dersom det velges alternativ løsning med Rkl5 så vurderes ikke plan 2 som 
utfordrende. 

 

Grønt areal viser areal hvor 30 m gangavstand er under 30 m. Rødt areal er areal hvor gangavstand 
er større enn preakseptert tillatt. Dette basert på forslag til plassering av rømningsdører i fasade. Det 
er også mulig å etablere rømningskorridorer slik at gangavstand reduseres og dermed ivaretar kravet. 
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Sammendrag 

Tabellen viser de samlede kostnadsvirkningene for de ulike alternativene:  

Byggeprosjekt (usikkerhet) Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Kvantitative resultater (mnok inkl 

mva) 

Null-

alternativet Delfunksjon Flerfunksjon Spesialfunksjon 

Basiskostnad (1 - 10) 96,9 177,7 224,5 246,4 

Forventede tillegg 8,0 22,1 37,3 61,3 

Prosjektkostnad - P50 104,9 199,8 261,8 307,7 

Usikkerhetsavsetning 29,5 59,1 84,9 104,6 

Kostnadsramme - P85 134,4 258,9 346,7 412,3 

Standardavvik (σ) 28,4 57,1 81,9 100,9 

Forventede tillegg i prosent (%) 8,3 % 12,4 % 16,6 % 24,9 % 

Usikkerhetsavsetning i prosent (%) 28,1 % 29,6 % 32,4 % 34,0 % 

Relativt standardavvik i prosent (%) 27,1 % 28,6 % 31,3 % 32,8 % 

 

Tabell 1: Sammenstilling av prissatte kostnader.  

 

Det viktigste som skiller alternativene, er:  

• Null-alternativet er i hovedsak en istandsetting av kulturminnet 

Lokomotivverkstedet med funksjon tilnærmet «park under tak» 

• For de øvrige alternativene gjøres det forsterkninger av takkonstruksjonen og 

forbedring av brannbestandighet som tilrettelegger for utnyttelse i to etasjer 

• De øvrige alternativene har også tilrettelegging for ulik miks av funksjoner som 

illustreres med følgende figur: 

 

 

Figur 1 Tilrettelegging for ulike funksjoner i de ulike alternativene 
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1 Innledning 

1.1 Kort om prosjektet 

I bestillingen mottatt fra Kulturetaten (KUL) til Oslobygg (OBF) 12.12.2022 står det at 

«Hensikten med KVUen er å finne fram til gode løsninger for behovet for rehabilitering 

av Lokomotivverkstedet og behovet for å fylle det med aktivitet og innhold for byens 

befolkning».1 

Det prosjektutløsende behovet for KVUen anses å være rehabilitering av 

Lokomotivverkstedet. Samtidig vil det være uhensiktsmessig å istandsette bygget 

uten å fylle det med funksjoner. Dersom det besluttes at bygget ikke skal fylle 

kommunale funksjoner, enten drevet helt eller delvis av kommunen, er det også et 

alternativ å selge bygget med eller uten klausuler. Salgsalternativet er ikke omtalt i 

dette notatet. Forutsetningen for videre prissetting av kostnader er derfor at bygget 

beholdes i kommunalt eie og også fylles med de foreslåtte funksjoner det legges til 

rette for i de ulike alternativene.  

1.2 Gjennomføring og bidragsytere 

Arealskjema for de ulike alternativene ble tilsendt Oslobygg fra arkitekt. Tilsvarende 

ble kostnadsberegninger for ventilasjonsprinsipp, forsterking av tak, forbedring av 

brannklasse og utskifting av gulv tilsendt Oslobygg fra rådgivergruppen. Arealoppsett 

og kostnadsberegningen ble gjennomgått i møte 16.05.2024. Videre ble 

kostnadsberegninger av konstruksjoner også gjennomgått av PL i Oslobygg og 

rådgiver byggingeniør for å kvalitetssikre foreslåtte løsninger. 

 

Følgende personer deltok i møtet og har bidratt med informasjon:  

Navn Rolle  Firma/Divisjon/Avdeling 

Marius Mowe Arkitekt Atelier Oslo AS 

Matthias Stracke Byggingeniør Bollinger Grohmann 

Pål Kjetil Eian Bygningsfysikk Norconsult AS 

Arne Førland Larsen Ventilasjonsprinsipp Link Arkitektur AS 

Kjell Kolle Prosjektleder  Oslobygg KF 

Per Vehus Jaksland Rådgiver estimering Oslobygg KF 

Hilde Warp Rådgiver estimering Oslobygg KF 

Tabell 2: Oversikt over personer som har bidratt med informasjon. 

 

1 Vedlegg 1, Oppdrag om utarbeidelse av konseptvalgutredning for Lokomotivverkstedet, 

Bispegata 16 
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2 Alternativer 

Kapitlet beskriver de avgrensninger, forutsetninger og rammebetingelser som ligger 

til grunn for kostnadsanalysen.  

2.1 Prissatte virkninger 

For å vurdere alternativene opp mot hverandre er disse virkningene prissatt: 

• Kostnader byggeprosjekt – investeringskostnad i første planperiode 

 

I KVU-dokumentet er det gjort en vurdering av nivåforskjeller i FDV-kostnader de ulike 

alternativene imellom, men da disse både vil være avhengig av valgte funksjoner, om det er 

kommunen eller private som skal drifte de ulike funksjonene og hvilken type leiekontrakt som i 

så fall inngås er det kun oppgitt et spenn på 300-900 kr./ m2 BTA som et tidlig anslag.  

 

Virkninger som ikke er prissatt: 

• Løst brukerutstyr 

• Kunst 

• Skattefinansieringskostnader 

 

I KVU-dokumentet er det også vist at ulik organisering av både 

rehabiliteringsprosjektet og funksjoner kan utløse både private og offentlige 

støtteordninger. Dersom disse utløses, vil det komme til fratrekk i 

investeringskostnadene og/ eller kostander for brukerutstyr. Verdien av disse er 

heller ikke prissatt her.  

2.2 Rammebetingelser 

Lønns- og prisstigning (LPS) er ikke inkludert i prosjektkostnaden, slik at P50 og P85 

har prisnivå som oppgitt under forutsetningene.  

 

Det skal kun beregnes byggelånsrente for prosjekter med byggetid på to år eller mer. 

Det er ikke lagt til grunn byggelånsrente for dette prosjektet. Det er brukt en sats på 

22% MVA da dette erfaringsmessig er den MVA-satsen Oslobyggs prosjekter ligger 

på.  

 

Det er ikke lagt til grunn at dette prosjektet belastes med rekkefølgekrav. Det 

vurderes at rekkefølgekravene er dekket av parkprosjektet og istandsettingen Bane 

Nor er ansvarlige for.  
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3 Kostnader - byggeprosjekt 

Kapitlet omhandler kalkylen som ligger til grunn, prosjektets estimat- og 

faktorusikkerhet med tilhørende kvantitative resultater fra usikkerhetsanalysen. 

3.1 Basiskostnad - byggeprosjekt 

Normalt benytter Oslobygg normtall for å estimere kostnader i en KVU-fase. Oslobygg 

har ikke normtall som enkelt kan anvendes på istandsetting av et så spesielt 

kulturminne som Lokomotivverkstedet. Det er derfor benyttet en blanding av 

kostnadsestimering av enkelttiltak, kostnadsanslag fra gjennomført tilstandsanalyse 

og normtall for resterende nødvendig rehabilitering og riving av lettvegger etc. 

innvendig. Som en kvalitetssjekk er estimatet for P50 sammenlignet med 

byggekostnader for isolert lagerhall og med kostnadsestimatet som ble gitt i den 

tekniske tilstandsrapporten fra WSP. 2 

Arealinndelingen for funksjoner og ventilasjonsprinsipp er vist i illustrasjonene under:  

 

 

Figur 2 Areal som skal rives 

 
2 WSP Norge AS, juni 2019, Tilstands- og myndighetskontroll Bispegata 16, Tilstandsanalyse 

av eksisterende bygningsmasse, dokumentkode 1900084-ROT-002-20190620 (vedlegg 4) 
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Figur 3 Arealinndeling plan 1 
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Figur 4 Arealinndeling plan 2 

 

Ventilasjonsprinsipp 

Det er utarbeidet tre ulike ventilasjonsprinsipp: røft, friskt og standard.  

Kostnadene for de tre prinsippene er beregnet som følger:  
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Tabell 3 Estimerte kostnader for de tre ventilasjonsprisnippene 

Arealoppsettet for de ulike alternativene for de tre ventilasjonsprisnippene er som 

følger:  

 

Tabell 4 Arealoppsett for de tre ulike ventilasjonsprinsippene 

Huskost 

For beregning av byggekostnad har rådgivergruppen levert innspill til brannsikring av 

tak, forsterkning av takkonstruksjon og utskifting av gulv for alternativ 1, 2 og 3. For 

istandsetting av fasade og vinduer iht. antikvariske prinsipper er teknisk 

tilstandsvurdering fra WSP lagt til grunn.3  

 

Øvrige kostnader baserer seg på Norsk prisbok og Oslobyggs normtall, men med 

tilpasninger til dette prosjektet. For alternativ 0 er det lagt til 5% tillegg for vern. For 

alternativ 1-3 er det lagt på 5% tillegg for vern og 10% tillegg for utfordrende logistikk 

i byggeperioden da utearealene er etablert og mye av arbeidet må organiseres inne i 

bygget. I tillegg er det beregnet felleskostnader med hhv. 15% påslag for alt. 0 og 20% 

påslag for alt. 1-3. Generelle kostnader er hentet fra Oslobyggs normtall.  

 

For kultursalen i alt. 3 er det brukt en kostnad pr m2 BTA på 35.000 kr. Dette er 

basert på erfaringstall fra tilsvarende kultursaler i Oslobyggs portefølje. Det legges 

til grunn at man må bygge «boks i boks» for å tilfredsstille krav til ventilasjon og 

lydisolering for kultursalen. 

 

 

 
3 WSP Norge AS, juni 2019, Tilstands- og myndighetskontroll Bispegata 16, Tilstandsanalyse 

av eksisterende bygningsmasse, dokumentkode 1900084-ROT-002-20190620 (vedlegg 4) 

Enhtespris
kr / enhet

Enhet Standard Friskt Røf Forberedelse for 
standard

Faktor 1 0,5 0,2 0,1

Sanitær 436 m2 436 218 87,2 43,6
Varme 1173 m2 1173 586,5 234,6 117,3
Brannslokking 781 m2 781 390,5 156,2 78,1
Gass og trykluft 100 m2 100 50 20 10
Varmepumpe+ kulde 200 m2 200 100 40 20
Luftbehandling 1400 m2 1400 700 280 140
Komforkjøling 893 m2 893 446,5 178,6 89,3
Vannbehandling
Diverse/midlertidig 500 m2 500 250 100 50

Samlet 5483 2741,5 1096,6 548,3
Uforuttsett 15 % 822 411 164 82

Prising pr m2 6 305 3 153 1 261 631

Antall m2 BTA Standard Friskt Røft Sum

Alternativ 0 253 0 4 106 4 359

Alternativ 1 769 259 3 590 4 618

Alternativ 2 2 484 1 076 2 139 5 699

Alternativ 3 2 970 702 2 027 5 699
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Dette gir følgende estimat:  

 

Tabell 5 Huskost (konto 1-6) og generelle kostnader (konto 8) 

 

Arealoppsettet som er benyttet for de ulike alternativene er som følger:  

 

Tabell 6 Arealoppsett for de ulike alternativene 

 

Basiskostnad 

For dette prosjektet er det besluttet at utearealet kun utgjøres av en «stripe» på 2,5 

meter ut fra bygget. Resterende uteareal ivaretas av andre prosjekter. Det gjøres en 

enkel opparbeidelse av dette utearealet. For alle alternativene utgjør utearealet 818 

m2, og kostnaden er satt til 2.000 kr/ m2 for alle alternativene.  

 

Basert på disse forutsetningen er følgende basiskostnad (konto 1-10) estimert:  

 

Tabell 7 Basiskostnad (konto 1-10) 

  

Kostnader pr m2 BTA Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3

VVS 1 351 2 069 3 619 3 885

Brannsikring tak 550 1 350 1 350 1 350

Forsterkning av takkonstruksjon 2 500 2 500 2 500

Gulv 1 000 2 450 2 450 2 450

Deponi forurenset masse 900 900 900

Fasade inkl. vinduer 6 474 6 540 5 299 5 299

Elektro 200 800 900 1 000

Elkom og automatisering 100 300 400 400

Andre installasjoner 50 200 300 300

Sum kostnader med påslag for vern og utfordrende logistikk 10 212 19 761 20 465 20 888

Felleskostnader 1 459 3 422 3 544 3 617

Huskost (1-6) pr m²BTA 11 670 23 183 24 008 24 505

Generelle kostnader (8) pr m²BTA 6 000 8 000 8 000 8 000

Antall m2 BTA Lager Kjøkken WC/lager Aktivitetsflate Kulturhus Servering Åpen messanin Aktivitetshus Sum m2

Alternativ 0 112 0 253 3 994 0 0 0 0 4 359

Alternativ 1 206 226 449 3 336 0 401 0 0 4 618

Alternativ 2 489 226 833 1 353 1 146 481 871 300 5 699

Alternativ 3 489 226 833 1 353 1 408 481 609 300 5 699

Byggeprosjekt Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Kostnadspost (mnok) Null-alternativet Delfunksjon Flerfunksjon Spesialfunksjon

Huskostnad (1 - 6) 51,6 107,1 136,8 154,7

Utendørs (7) 1,6 1,6 1,6 1,6

Entreprisekostnad (1 - 7) 53,2 108,7 138,5 156,3

Generelle kostnader (8) 26,2 36,9 45,6 45,6

Byggekostnad (1 - 8) 79,4 145,6 184,1 201,9

Spesielle kostnader (9) 0,0 0,0 0,0 0,0

Merverdiavgift (10) 17,5 32,0 40,5 44,4

Basiskostnad (1 - 10) 96,9 177,7 224,5 246,4
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3.2 Estimatusikkerhet 

Estimatusikkerhet omfatter usikkerhet i pris, mengde og estimeringsmetodikk. 

Kalkylen er vurdert ut fra kalkylegrunnlaget og tildelt optimistisk, mest sannsynlig og 

pessimistisk verdi (trippelestimat), for hver konto. 

 

Estimatusikkerheten er vist i tabellen under: 

 
Tabell 8: Vurdering av estimatusikkerhet.  

 

3.3 Usikkerhetsdrivere 

Oslobygg har et sett med standardiserte usikkerhetsdrivere for å vurdere den totale 

usikkerheten i prosjektet, samt påvirkningen på kostnadskalkylen.  

Følgende usikkerhetsspenn ble satt på usikkerhetsfaktorene: 

 

 

Tabell 9: Trippelestimering av usikkerhetsfaktorer. 

 

3.4 Prosjektkostnad (P50) og kostnadsramme (P85) 

Tabellen under viser resultatet av usikkerhetsanalysen med forventet tillegg, 

prosjektkostnad (P50), usikkerhetsavsetning, kostnadsramme (P85) og standardavvik. 
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Tabell 10: Kvantitative resultater. 

 

3.5 S-kurve (kumulativ sannsynlighetsfordeling) 

S-kurven er den akkumulerte av sannsynlighetsfordelingen for prosjektets 

investeringskostnad. Figuren under viser sannsynlighet for ikke å overskride ulike 

kostnadsnivåer. P50 angir 50 % sannsynlighet for at kostnaden blir lavere enn 

beregnet verdi (og tilsvarende sannsynlighet for at kostnaden blir høyere), og P85 

angir 85 % sannsynlighet for at kostnaden blir lavere enn beregnet verdi.  

 

 

Figur 5: Kumulativ sannsynlighetsfordeling (S-kurve) for alternativenes byggeprosjekt.  

 

For å illustrere usikkerheten ytterligere kan spennet i kostnadsanslagene vises med 

P10 og P90. Basiskostnaden er markert med strek. Jo større avstand det er mellom 

ytterpunktene jo større er usikkerheten i kroner. 
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Figur 6: Kostnadsspenn (P10 – P90) for byggeprosjekt i planperioden for alle alternativer 

Fordeling mellom basiskostnad, forventede tillegg og usikkerhetsavsetning illustreres 

med følgende figur for de ulike alternativene:  

 

Figur 7 Illustrasjon av fordeling mellom basiskostnad, forventede tillegg og usikkerhetsavsetning for de 

ulike alternativene 
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