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Førti fots (40’) container, infopunkt 02, ved Frognerstranda, Kongen Marina © Foto: Nils Petter Dale

Bildet på forsiden og baksiden av rapporten:  
Solcelledrevet belysning av Infopunkt 01 Frognerstranda.  
© Foto: Nils Petter Dale
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Statusrapport om Havnepromenaden

Bakgrunn 
 
Fjordbyvedtaket ble vedtatt i Oslo bystyre 19. januar 2000. Det var et strategisk  
intensjonsvedtak om at størst mulig del av havnevirksomheten skulle avvikles, og lokaliseres 
utenfor Oslo. 

Frigjorte havneområder skulle omdisponeres til byutvikling for bolig, næring og rekreasjon.

Fjordbyplanen ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2008 (27.2.2008 / Sak 77), og den  
fremhever Havnepromenaden som et viktig strukturerende element for utviklingen av 
Fjordbyen, både som et langsgående element som binder hele fjordbyen sammen, og som en 
ferdselsåre med gode tverrkoblinger til byen bak. 

Havnepromenaden er kanskje den ene prosjektet i hele fjordbyutviklingen alle er enige 
om, og som virkelig vil øke Fjordbyens attraktivitet og kvalitet. Fjordbyplanen angir at 
Havnepromenaden skal ha en gjennomsnittsbredde på 20 meter, at den skal ha en  
kontinuerlig variasjon i møtet med vannet og at den skal tilby helårsaktiviteter både på og i 
vannet.

Byrådet har 29.4.2010 behandlet byrådssak 1039: Fjordbyplanen – Koordinering og  
organisering av kommunens arbeid. (…) Byrådet har også drøftet spørsmål knyttet til  
finansiering og gjennomføring av offentlig infrastruktur i Fjordbyen. I den forbindelse ble det 
sendt en bestilling i tolv punkter, hvor ett av dem var følgende: 

«Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten og Samferdselsetaten bes  
samarbeide om reguleringsplanen for den gjenstående delen av havnepromenaden med sikte 
på å oppnå planfaglig høy kvalitet, gjennomførbarhet og mulighet for tidlig realisering.» 

På bakgrunn av Fjordbyvedtaket i 2008 og bestilling fra byråd for byutvikling ble det høsten 
2010 etablert et tverretatlig samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og  
byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten og Oslo Havn KF for å sikre gjennomføring av promenaden. 

Byantikvaren har deltatt i arbeidet fra 2013 og Kulturetaten fra 2014. 

I 2012 ble det avholdt et parallelloppdrag med tre deltakerteam, hvor det ene forslaget av 
White og Rodeo i løpet av 2013 ble bearbeidet til ”Forslag til prinsipp- og strategiplan for 
Havnepromenaden i Oslo« og oversendt til politisk behandling. 

Prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden i Oslo ble vedtatt i Oslo bystyre 1. februar 
2017 (Byrådssak 138 av 23.06.2016). Etter dette er bystyrets vedtak:

1. Rapporten ” Havnepromenaden i Oslo, Forslag til prinsipp- og strategiplan” datert 
18.02.2014 (vedlegg 1), skal være veiledende for det videre arbeid med Havnepromenaden.

2. Bystyret ber byrådet legge til rette for bruk av Havnepromenaden fra sjøsiden og legge til 
rette for bruk av fritidsbåt.

3. Byrådet bes i løpet av 2017 legge frem et notat om utviklingsarbeidet på Havnepromenaden 
fra og med 2016.

Denne rapporten redegjør for utviklingsarbeidet på Havnepromenaden fra åpning av 
Havnepromenadens trasé den 14. juni 2015, og frem til i dag, og er et innspill til punkt 3 i 
bystyrets vedtak. 



6

Leseveiledning

Rapporten er delt i to hoveddeler, først de aktivitetene som handler om samarbeid,  
planlegging og utredninger, og den andre delen som handler om hva som faktisk har skjedd av 
arrangementer og fysisk opparbeiding og tilrettelegging. Vi har lagt til et tredje kapittel, med 
eksempler på hvordan Havnepromenaden fungere som katalysator for andre tiltak. 

Bidrag til rapportens innhold 
Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo Havn KF, Kulturetaten og 
Kommunikasjonsgruppe Fjordbyen, som deltar i arbeidsgruppen for oppfølging av Prinsipp- og 
strategiplan for Havnepromenaden i Oslo, har bidratt til innholdet i denne rapporten.  
Vi har også fått informasjon og bilder fra UngNorge og Oslo Watergames. 

Kreditering av bildene er gjort etter informasjon fra hver etat. 

Infopunkt 10, innerst i Bjørvika, ved Langkaia mot Operagata. 				    © Foto: MMW

Saksnummer i Plan- og bygningsetaten: 201200573 	  
/pbe116055 
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1	 Samarbeid, planlegging og utredninger

1.1	 Arbeidsgruppe for oppfølging av planen
Arbeidsgruppen består av faste representanter fra Bymiljøetaten, Eiendoms- og  
byfornyelsesetaten, Oslo Havn KF, Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten, og 
Havnepromenadekonsulenten.  
 
Plan- og bygningsetaten driver arbeidet i gruppen, som møtes månedlig, for  
informasjonsutveksling og samarbeid, koordinering og arbeidsfordeling ved oppfølging og 
gjennomføring av tiltakene i tiltakslisten.

1.2	 Tiltaksliste for oppfølging av planen
Tiltakslisten er et verktøy for tverretatlig oppfølging av Prinsipp- og strategiplanen, og den er 
godkjent i Direktørgruppe Fjordbyen 23.06.2016. 

Direktørgruppen har definert det tverretatlige arbeidet i arbeidsgruppen ved å be oss om å 
aktivt benytte  «Tiltaksliste for oppfølging av Prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden» 
i videre arbeid, og den skal være retningsgivende for etatenes arbeid med Havnepromenaden.

Direktørgruppen har bedt arbeidsgruppen om å rapportere status hvert halvår, blant annet for 
å kunne gi innspill til kommunens årlige budsjetter.	

1.3	 Kartlegging og utplassering av utstyr
Bymiljøetaten har utført feltregistreringer av benker, sykkelstativer og bysykkelstativer, og 
arbeider løpende med utplassering av flere. 

Bymiljøetaten utarbeider en toalettstrategi, med formål å kunne utplassere toaletter til  
publikum på riktige steder. 

1.4	 Plan for møteplasser
Bymiljøetaten har startet på et planarbeid for ”mini-møteplasser”. Disse plassene skal utfor-
mes etter helhetsprinsippene om å utvikle og rendyrke delstrekningene, og ”integrere steder 
for opphold og aktivitet”. Møteplasser kan etableres både ved informasjonspunktene, og på 
steder mellom dem. Minimøteplassene vil bli turmål, rasteplasser med god komfort, steder 
som gir beskyttelse mot vær og vind. Mini-møteplassene skal være ikke-kommersielle steder 
for opphold, gode steder å være, uten at det skal koste penger.  
Utformingen av ”mini-møteplassene”skal også inspirere til lek og helsebringende aktiviteter.

1.5	 Prosjekt - Nedtrapping mot vannet sør for Operagata
Trappen «amfiet» i Operaallmenningen er under prosjektering av Bjørvika Infrastruktur, og 
konkurransen for å innhente entreprenør skal ut i månedsskiftet september, oktober 2017. 
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1.6	 Prosjekt - Sørenga småbåthavn
Bymiljøetaten utreder hvordan småbåthavnen på Sørenga øst (Felt E14) kan utformes,  
organiseres og driftes, med både offentlige og private båtplasser, og bli et tilbud og møtested 
ved sjøen for alle, særlig barn og unge, og gi tilkomst og fortøyningsmuligheter for  
fritidsbåter, både i kort og lang tid. 

Sørengkaia mot Lohavn og Ekeberg. 					     Foto: PBE 



9

1.7	 Utredningen ”Aktiv vannflate”
Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et oppstartsnotat for Utredning om bruk av vannflaten, 
som er godkjent i Direktørgruppe Fjordbyen 20.6.2017. 

Hensikten med å utføre en Aktiv vannflate-utredning, er å etablere et prosjekt for samarbeid i 
Oslo kommune, for å nå de tolv målsettingene i Prinsipp- og strategiplanen, med fokus på  
tilgang for alle til rekreasjon og aktivitet i vannkanten og på sjøen. Denne målsettingen er 
særlig formulert i målsetting nummer fire, «kontakt med fjorden», «Havnepromenaden skal 
foredle eller skape ny kontakt med fjorden og vannflaten, samtidig som den skal gi rom for 
sambruk med maritim virksomhet». 

Utredningen vil gi felles faglig fundament for samarbeid, oppfølging og gjennomføring av 
fysiske tiltak og aktiviteter, midlertidige og permanente, initiert av private aktører, frivillige, og 
kommunale etater. Utredningen vil klargjøre arealbruken, etatenes myndighet og  
ansvarsområder i saker på og ved sjøen, og bidra til god og effektiv samhandling og  
saksbehandling, både offentlig og privat, og gi riktig og tydelig veiledning til forslagsstillere, 
henvise til rett etat, foretak eller grunneier. 

Målet med arbeidet er å sikre rene og attraktive friområder langsetter Havnepromenaden, og 
kanalisere opphold og ferdsel på sjøen til trygge områder. Det skal skapes et tilbud i byen for 
alle, som tillegg til marka og øyene i Indre oslofjord. 

Fiskere i Frognerkilen. 								        Foto: PBE 

Fritidsbåter i Filipstadkilen. 							       Foto: PBE 
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Sjøliv. 										          Foto: PBE 
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1.8	 Drukningsforebyggende forum
Plan- og bygningsetaten tok i 2014 initiativ til å opprette et ”Drukningsforebyggende forum”. 
Grunneiere langs Havnepromenaden deltar i forumet, i tillegg til Eiendoms- og  
byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Brann- og redningsetaten, Oslo 
Havn KF, Havnepolitiet og Skafor. Nye deltakere opptas løpende etter behov.  
Bymiljøetaten har fra 2016 hatt ansvar for å drive og følge opp forumet. 

Det har vært avholdt 4 møter, et hvert halvår. Hensikten er å utveksle erfaringer, ha dialog 
om sikkerhetstiltak, og koordinere behov, tiltak og prosjekter, og informere redningsetatene 
om nye målpunkter for publikum, og aktuelle riggområder som endrer tilgjengeligheten til 
sjøfronten. 

Bymiljøetaten har i samarbeid med nødetatene utviklet nødplakater som skal plasseres på 
stativene for redningsutstyr langsetter Havnepromenaden. Plakatene viser navn på stedet, og 
nødnummer til brannvesen, politi og ambulanse.

Illustrasjon av Oslo Havnepromenades nødplakat nummer 42. 		  © BYM / nødetatene

Stativ for redningsutstyr på Langkaia. 						      Foto: PBE
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1.9	 Mulighetsstudie Kongen Marina Frognerstranda
Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo Havn KF og Plan- og bygningsetaten har 
inngått en samarbeids- og finansieringsavtale for å engasjere en ekstern konsulent for  
å utforske potensialet for området ved Kongen Marina. Kostnadene vil fordeles likt.  
 
Plan- og bygningsetaten vil lede arbeidet med mulighetsstudien, og det overordnede målet er 
å bidra til at området ved Kongen Marina utvikles i tråd med helhetsprinsippene  
beskrevet i Prinsipp- og strategiplanen for Havnepromenaden. I følge disse prinsippene skal 
Havnepromenaden etableres både som en gjenkjennbar ferdselsåre langs sjøkanten, og som 
en sekvens av ulike byrom med stedegne kvaliteter som henvender seg til ulike sosiale  
grupper, og som evner å romme egenartede arenaer for næringsliv og kultur.  
 
Kongen Marina, som allerede er etablert som et godt sosialt møtested med et nærings- og 
kulturliv tilknyttet fjorden og vannet, skal utvikles med utgangspunkt i disse kvalitetene. Dette 
forutsetter at de fysiske rammene for dette miljøet sikres. 

Småbåthavnen innenfor Framnes brygge. 						      Foto: PBE

Kongen Marina, Frognerstranda, med båtslipp, marina og kro. 			   Foto: PBE
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1.10	Kunst og kultur langs Havnepromenaden
Kulturetaten har bidratt med et bredt spekter av kunst og kultur langs Havnepromenaden. I 
visse tilfeller har Kulturetaten selv vært initiativtaker, i andre har de fungert som tilrettelegger. 
Gjennom ulike tilskuddsordninger har Kulturetaten vært med å legge til rette for at en rekke 
små og store prosjekter langs Havnepromenaden har blitt realisert, for eksempel  
kunstinnstallasjonen ”Salt” på Langkaia ved Havnelageret og Antipodes Café i Bjørvika. 
Oslo Havn KF har også vært initiativtaker og tilrettelegger for utbredelse av kunst langs 
Havnepromenaden, både i form av gatekunst og mer tradisjonell kunst.

”Evergreen” av Christian Bermudez, på Langkaia. 					     Foto: PBE

”Dykkaren” av Ola Enstad, på Honnørbrygga. 		  Foto: PBE  
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Kunstinnstallasjonen ”Salt” på Langkaia.                                                          © Foto: Oslo Havn KF 

”Be Cool Club”, urban collage av Hilde Bugge, på skur 34. 		  Foto: PBE og Oslo Havn KF

Urban grafittikunst av Kim S. Larsen på skur 28. 	 	 	 Foto: PBE og Oslo Havn KF 
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”Gledessymfoni” på skur 40, på Vippetangen.                         © Foto: Torbjørn Brunvand for Kulturetaten

”Giraffe playing ukulele” på skur 40. Del av ”Gledessymfoni”		  Foto: PBE
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1.11	Styrke lokale tverrforbindelser
Plan- og bygningsetaten har startet arbeodet med å styrke lokale tverrforbindelser, og fått 
utarbeidet to rapporter om muligheter for å forbedre kontakt mellom byen og fjorden, den ene 
om Frognerstranda, den andre om Grønlia.

Midlertidig trapp mellom Sørenga bro og Middelalderparken vil være en ønsket snarvei  
mellom Bjørvika, Sørenga, Middelalderparken og Ekeberg. Tiltaket er under planlegging i 
2017, og forutsetter godkjenning fra Follobanen.

1.12	Havnepromenadekoordinator
I januar 2015 ble Léva Urban Design engasjert som koordinator for Havnepromenaden for ett 
år, med opsjon på forlengelse et år. Kulturetaten overtok ansvaret som kontraktspart og  
oppdragsgiver etter Bymiljøetaten i april 2016. 

Rollen som koordinator startet som et prøveprosjekt for å etablere samarbeid mellom  
kommunen og grunneiere og initiativtakere, og bidra til å fylle Havnepromenaden med  
arrangementer og aktiviteter. I oppdragsbeskrivelsen ble det også lagt vekt på  
koordinatorens ansvar for markedsføre arrangementer og aktiviteter langs promenaden. 

14. juni 2015 tok Léva ansvar for åpningen av Havnepromenaden, der mellom 50.000 og 
100.000 mennesker deltok. Léva hadde det overordnede ansvaret for å koordinere de over 
200 aktørene som bidro til å aktivisere Havnepromenaden under åpningsarrangementet.

Havnepromenadekonsulenten i 2015-2017, Léva Urban Design AS.             Foto: Kulturetaten

Havnekiosken på Vippetangen åpnet i august 2016.   Foto: PBE
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1.13	Havnepromenadekonsulent
I januar 2015 SWECO Norge AS overtok konsulentarbeidet i juni 2017.  
Det er avholdt en workshop i arbeidsgsruppen den 1. september for å definere og  
systematisere arbeidet med prosjektet, samt avklare Swecos rolle. På bakgrunn av materialet 
fra workshopen er det utarbeidet en fremdriftsplan og metode for arbeidet det neste året. 
Hovedfokus vil rettes mot barn og unge, og hovedmålet er å realisere én til tre testbed for 
disse to gruppene. 

Sweco vil i tillegg fungere som støtte for innkomne henvendelser fra interessenter, og koble 
dem til riktig etat, samt bistå i realisering av tiltak i tiltakslisten.

1.14	Kommunikasjon og informasjonsarbeid
Kommunikasjonsgruppe Fjordbyen består av faste kommunikasjonsmedarbeidere fra 
Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo Havn KF og 
Kulturetaten. Byantikvaren stiller ved behov. Plan- og bygningsetaten leder gruppen, Eiendom- 
og byfornyelsesetaten er nestleder og stedfortreder. Gruppen avholder 2-4 møter per år, 
eller mer ved behov. Leder i kommunikasjonsgruppe Fjordbyen stiller fast i arbeidsgruppe 
Havnepromenaden. 

Kommunikasjonsgruppe Fjordbyen har en rådgivende rolle overfor arbeidsgruppen 
Havnepromenaden og direktørgruppe Fjordbyen. Gruppen skal legge til rette for strategisk 
bruk av kommunikasjonskanaler avhengig av budskap, og skal være et kontaktpunkt for  
brukere, befolkningen og mediene.

Kommunikasjonsgruppe Fjordbyens mål er å bidra til rett kommunikasjon til rett tid, informere 
byens befolkning om de mulighetene for bruk som finnes i Havnepromenaden og tilliggende 
områder, sørge for at allmennheten er løpende oppdatert om kommunens arbeid og hvilke nye 
tilbud som kommer, og utvikle eierskap til Havnepromenaden ved å etablere arena for  
kommunikasjon, slik at allmennheten får mulighet til å være med å påvirke og bidra til en 
spennende utvikling av Havnepromenaden.

Det er videre etablert en Facebook-side for Havnepromenaden som per september 2017 har 
snaut 4000 følgere. Her har alle deltakende etater og foretak mulighet til å legge ut nyheter 
og andre aktiviteter, både i egenregi av kommunen, men også i samarbeid med grunneiere og 
leiere langs promenaden.  (se https://www.facebook.com/HavnepromenadenOslo/ )

1.15	Foredrag og befaringer
Plan- og bygningsetaten blir fem til ti ganger i året bedt om å lede befaringer langs 
Havnepromenaden for norske og internasjonale grupper, med både fagfolk og politikere. 
Tilsvarende holde jevnlig foredrag for slike grupper som besøker Oslo og  Fjordbyen. 
Kommunikasjonsgruppe Fjordbyen gjennomfører befaringer for besøkende grupper, 
og byvandringer, sykkelturer, og trilleturer for småbarnsforeldre. Alle etatene får slike 
henvendelser. 

Kommunikasjonsgruppe Fjordbyen lager nyhetssaker om byutviklingen langs Oslos 
sjøfront, i tillegg til temasaker som status i utbyggingen langs Fjordbyen, om kunsten på 
Havnepromenaden, drukningsforebyggende forum og hva et offentlig rom som promenaden 
kan bety for økt folkehelse for å nevne noe. (se for eksempel www.byplanoslo.no) 

Av 28 innsendte kandidater ble Havnepromenaden en av tre kandidater som ble nominert til 
Oslo folkehelsepris 2016. Oslo Folkehelsepris deles ut av ordføreren og juryen ledes av byråd 
for eldre, helse og sosiale tjenester. 
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1.16	Brukerundersøkelse om Fjordbyen og promenaden
Plan- og bygningsetaten har fått utarbeidet en rapport om hvem som bor i og bruker Fjordbyen 
og Havnepromenaden. Det er utført et feltarbeid, hvor 420 personer ble intervjuet sommeren 
2016. Det ble gjennomført en telefonspørreundersøkelse med et representativt utvalg av 
Oslos befolkning i desember 2015. Analyser av boliger og befolkningssammensetning ble 
gjort vinteren 2015/2016.

1.17	Dialog og medvirkningsarbeid
Koordinator for Havnepromenaden, Leva, gjennomførte en medvirkningsprosess med  
båtforeningene i Frognerkilen våren 2016. Rapporten fra prosessen utgjør et delgrunnlag for 
fremtidig plan for promenaden langs Frognerstranda. 

Bymiljøetaten har fra høsten 2016 hatt dialog med SVRØ for koordinering av arbeidet med å 
forbedre sykkelvei og sette opp midlertidig støydemping langs E18

Plan- og bygningsetaten har dialog med grunneiere og tiltakshavere, og gir løpende innspill 
til planlegging og utvikling av prosjekter langsetter Havnepromenaden, fra detaljregulering til 
byggesaksbehandling, for utforming av bygg, forbindelser og kaianlegg.

Foto: PBE

Ti fots (10’) container, infopunkt 07, ved Akershusstranda 		  © Foto: Nils Petter Dale
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2	 Arrangementer og fysisk tilrettelegging

2.1	 Skilting og merking av Havnepromenaden
Skilt- og trasémerking av Havnepromenaden stod ferdig ved åpning av Havnepromenaden den 
14. juni 2015. 

14 oransje containere i 3 ulike størrelser, 10, 20, og 40 fot, står på plass for å lede alle riktig 
vei langs den ni kilometer lange promenadestrekningen. Containerne er en del av en grafisk 
profil med Havnepromenadens logo og oransje som symbolfarge. 

På containerne står det informasjonsskilt på norsk og engelsk om de ulike områdenes historie 
og om hva som skal komme i fremtiden. Containerne er illustrert med spesialetterforskerne 
Krüger & Krogh, fra tegneserien “Brennpunkt Oslo”, laget av Bjarte Agdestein, Endre Skandfer 
og Ronald Kabcek. Illustrasjonene er en del av en idé om å koble byutvikling og identitet til 
arkitektur, landskapsarkitektur og grafisk design. Det er termoplastmerking på bakken, og 
skilt i mindre utgave på stolper og gjerder. Det finnes mobile skilt. Og det er plassert ut enkel 
møblering, solstoler, i symbolfargen. 

Det er gjennomført løpende justeringer i perioden 2015 til 2017 på informasjonspunktene. 

Infopunkt 03 Filipstad ble flyttet på grunn av utvidet sykkelvei med fortau, sommer 2016. 
Infopunkt 11, en 40’ container ble satt opp på Operastranda etter at Plan- og bygningsetatens 
tidligere informasjonssenter, ”Myggen” ble fjernet vinteren 2016.  
Infopunkt 10 i Bjørvika ble  flyttet av hensyn til trafikksikkerhet, sommer 2017.  
Infopunkt 06 ved Vestbanen ble flyttet nærmere det nye Fisketorget, høst 2017.

Skilt- og trasémerkingen ble oppført med en midlertidig tillatelse på 2 år. Tiltaket er av 
midlertidig karakter og har et midlertidig uttrykk. De 14 infopunktene fungerer godt, og den 
midlertidige tillatelsen er forlenget med 5 år, til høsten 2022.

Våren 2018 vil informasjonsskiltene gjennomgås, og innhold og utforming vil kunne revideres, 
for å henvende seg til flere grupper, også barn og unge.  

Kongshavn

Tjuvholmen

Vestbanen

Akershusstranda

Vippetangen

Langkaia

Bjørvika

Bystranda

Sørenga
Lohavn

Vika

Fillipstad

Kongen Marina

Frognerkilen

Informasjonskart 					     © Illustrasjon ved Grid Design AS
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Førti fots (40’) container, infopunkt 12, på Sørenga 		  © Foto: Nils Petter Dale
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Tjue fots (20’) container, infopunkt 14, ved Kongshavn 		  © Foto: Nils Petter Dale
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Skilt på rekkverk og bygninger   	 Foto: PBE
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Sittemøbler  							       © Foto: Adam Sterling & Vestre

Sittemøbel, solstol i symbolfargen  				    © Foto: Adam Sterling & Vestre

Sittemøbel, solstol   							       Foto: PBE



24

2.2	 Sykkelstativer
Bymiljøetaten har i perioden satt ut 90 «Publicus» sykkelstativer innerst i Frognerkilen, og 14 
«Vroom» sykkelstativer, med plass til 28 sykler, ved Kongen Marina.  
 
Det finnes bysykkelstativer langs Havnepromenaden, i Kongen Marina, på Tjuvholmen, i 
Filipstadveien, i Dokkveien, ved Aker Brygge, på Vippetangen Øst, og på Vippetangen, og 
Langkaia og på Sukkerbiten. Det planlegges å settes ut flere stativer, de neste er på Brynjulf 
Bulls plass, på Rådhusbrygge 40 og to steder ved Operaen. 

Sykkelstativ i Frognerkilen.  				    © Foto: Bymiljøetaten / Morten Kerr

Bysykkelstativ i Bispekilen. 		  © Foto: Oslo kommune, Sykkelprosjektet, Isak Solomon
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2.3	 Biologisk mangfold langs Havnepromenaden
I august 2016 startet BYM arbeid med å etablere blomsterenger med stedegne, ville blomster. 
Hensikten er å synliggjøre hvilken unik naturarv vi har i Oslo, og som vi vil ta vare på og t 
ilbakeføre. Det vil settes opp informasjonsskilt for å opplyse om kommunens arbeid med  
blomsterenger, og den spesielle Oslofjordfloraen, også rettet mot utenlandske turister. 

Våren 2017 startet BYM arbeidet med å etablere blomstereng med stedegne, ville blomster i et 
bed (80 m2) på Langkaia, der det tidligere var sådd gress. 

På berghylle ved Akershus festnings utgang i syd er uønsket og kraftigvoksende gress fjernet, 
og erstattet av særegen og biologisk verdifull Oslofjordflora. 

Våren 2017 ble 350 m2 plen langs Filipstadveien tilsådd med rødkløver. Supplerende tilsåing 
er gjennomført på sensommeren 2017. Første blomstring ventes sommeren 2018.

Akershusstranda							      © Foto: Gro Hilde Jacobsen

Frognerstranda							       © Foto: Gro Hilde Jacobsen



26

Filipstadveien							       © Foto: Gro Hilde Jacobsen

Bedet på Langkaia, før tiltaket startet   				    © Foto:  Geobank
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2.4	 Skatepark Frognerkilen
Skaterampene i tre som tidligere sto i Vika ble flyttet til Frognerkilen og oppgradert januar 
2014. Rampen er laget av skatere, for skatere, som sikrer at den møter behovet til skatere.	

2.5	 Tuftepark i Frognerkilen
Tufteparkanlegget i Frognerkilen er satt opp og er i drift. BYMs erfaring er at anlegget er flittig 
brukt av målgruppen. Anlegget er satt opp i fargene til Havnepromenaden.

2.6	 Kongen Marina – markering av fotgjengertrasé
Det er etablert granittkant for å skille fotgjengerarealer fra parkeringsarealer. 
Parkeringsplasser er fjernet (Ca. 25-30), og erstattet med benker, sykkelstativer og  
bysykkelstativer. Tredekke etableres på deler av havnepromenaden i løpet av høsten 2017.

2.7	 Rullestoltilgjengelig trebrygge ved Kongen  
Oppgradering av trebrygge for rullestoltilgjengelighet til båt. Løsningen sikrer bedre kontakt 
med vannet, et sikkert fortøyningspunkt, og at rullestolbrukere kan komme om bord i båt.  
Tiltaket utføres høsten 2017.

2.8	 Gang- og sykkelvei Filipstad	
Statens vegvesen og Oslo Havn KF har sommeren 2016 oppgradert gang- og sykkelveien mel-
lom Filipstad og E18, med separate sykkelfelter og gangvei. Denne strekningen fungerer nå  
som midlertidig Havnepromenade frem til Filipstad er ferdig utbygget, og traséen kan legges 
der den er planlagt, nærmere sjøen. 

2.9	 Tilgang til Filipstadkaia 
Porter og gjerder som sperret arealet sør for skur 13 er fjernet, og gir tilkomst for alle til kaien. 

Skatepark i Frognerkilen							       © Foto: Bymiljøetaten
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Informasjonskartet i sin helhet 				    © Illustrasjon ved Grid Design AS
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2.10	Havneskur med ny bruk
Oslo Havn KF har leid ut skur 33 på Akershusutstikkeren til restaurant, som åpnet i 2015. 

Oslo havn KF har leid ut skur 40 på Vippetangen til kultursenter og mathall.  Stedet åpnet 
våren 2017, og kalles ”Vippa”.

Skateanlegget i Skur 13 på Filipstad åpnet i 2015, og var blant annet arena for X-games Oslo i 
2016. Skuret leies fra Oslo Havn KF og driftes av Bymiljøetaten og  Oslo Skateboardforening. 
Dette er et gratis tilbud til uorganisert idrett i Oslo.

Skur 13 og skateanlegget						     © Foto: Bymiljøetaten

Skur 13 og tufteparken							       Foto:  PBE
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2.11	Kiss and Sail – brygger
Det er etablert en Kiss and Sail-brygge ved Aker brygge i 2015.  Dette er en brygge du kan 
legge til med fritidsbåten din i kort tid for å gå i land, eller hoppe om bord i båt. 

2.12	Tingvallakaia og Tingvallautstikkeren
Tingvallakaia og Tingvallautstikkeren er opparbeidet på nytt i 2015, med ny belegning, ny 
møblering og båter er fjernet for å åpne utsikten mot Akershus festning  og Vippetangen. 

2.13	Rådhusbrygge 4 med nytt anlegg for båter til øyene
Oslo Havn og Ruter flyttet øybåtfergene i 2015 fra Vippetangen til Rådhusbrygge 4. Den nye 
plasseringen foran Rådhuset har økt antallet passasjerer som benytter seg av disse fergene.

2.14	Fisketorg
Det er oppført et nytt bygg for utsalg av fisk ved Rådhusbrygge 4. Det åpnet sommeren 2017. 

2.15	Rådhusbrygge 2
Oslo Havn KF ferdigstiller Rådhusbrygge 2 høsten 2017. Bryggen får all teknisk infrastruktur i 
bakken, i tillegg til at hele kaikonstruksjonen er fornyet og forsterket. Kaidekket tilbakeføres 
til opprinnelig utseende i kombinasjon med moderne landskapsdesign. Bryggen tilrettelegges 
med møblering for opphold. I skuret er det planlagt utadrettet virksomhet. 

2.16	Rådhusbrygge 1
Bryggen var opprinnelig fra 1881,og med det en av landets eldste brygger, og Oslos eldste  
trepælekai. I 2012 ble den avstengt, da den hadde begynt å sige sammen, svekket av pæle-
mark Bryggen ble revet, og høsten 2013 startet Oslo Havn KF bygging av ny.  
Ny Rådhusbrygge 1 stod ferdig i 2014.

Rådhusbrygge 1								       © Foto: Tine Poppe
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2.17	Nordre Akershus kai
 Oslo Havn KF oppgraderte utearealene med ny belegning, vegetasjon og møblering. 
Bilparkering er erstattet med benker og oppholdsarealer. Det ble bygget et stort sittemøbel, 
designet av Pushak arkitekter AS. WAnlegget stod ferdig til åpningen av Havnepromenaden i 
2015. 

Gatemøblering på Nordre Akershus kai					     © Foto: Ivan Brodey

Gatemøblering på Nordre Akershus kai					     © Foto: Ivan Brodey
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2.18	Sørenga sjøbad
Sjøbadet åpnet i juni 2015, og er ikke bare byens mest sentrale badestrand. Hele strandområ-
det er på 5000 kvadratmeter, og rommer et gresskledd parkområde, mange sitteplasser,  
stupetårn, utedusjer og en barnevennlig sandstrand. Selve sjøbadet er 190 meter langt, og 
har i tillegg til sandstranden også et 50 meter langt åpent svømmebasseng med 8 baner.  
Sjøbadet er universelt utformet med egen baderampe for bevegelseshemmede.  
Sørenga har toaletter for publikum, og godkjente ildsteder for grilling og bål. 

Sørenga sjøbad og infopunkt 12							       Foto: PBE

Sørenga sjøbad									         Foto: PBE
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2.19	Sørenga Flytebro
Sørenga flytebro har vært en del av Havnepromenaden siden 2011. Den ble forbedret i 2016. 

2.20	Kunstprosjektet ”SALT”
SALT er et nomadisk kunstprosjektet  som har stått  på Festningsallmenningen siden 2016. 
Prosjektet har som mål å bringe kunst, musikk, mat og arkitektur sammen:  
fire trekonstruksjoner inspirert av tradisjonelle norske fiskehjeller.

Sørenga flytebro		 	 	 	 	 	 	 Foto: PBE

Kunstprosjektet Salt på Festningsallmenningen		  © Foto: Oslo Havn KF
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2.21	Havnepromenadekontor – «Kiosken»
Kiosken på Vippetangen ble åpnet 19.09.16 av Havnepromenadekoordinator Léva urban 
design. Ønsket om å etablere Kiosken som Havnepromenadekontor har vært forankret i tan-
ken om at fysisk tilstedeværelse i området er viktig. En slik kiosk er et signal om kommunens 
aktive deltakelse i arbeidet med å utvikle Havnepromenaden, og utgjør et sentralt informa-
sjons- og samlingspunkt for publikum og relevante samarbeidspartnere. Det ble arrangert 
temadagene der blant andre barnehager, skoler og ulike organisasjoner ble invitert til  
workshops og innspillsmøter. 

2.22	Testbed Sløyebod ved Fiskehallen på Vippetangen
Det ble i mai 2015 etablert en sløyebod som testbed på sjøsiden av Fiskehallen på 
Vippetangen. Sløyeboden  har en metallbenk med sluk og skjærefjøl. Det er tilkoblet vann med 
to uttak for vannslanger. 

Drift og vedlikehold av sløyebenken blir besørget av Oslo Fiskehall SA. I følge Oslo Fiskehall 
fungerer tiltaket godt og de ser positivt på å ha dette tilbudet på Vippetangen. Vippetangen er 
et godt besøkt fiskested, spesielt i sommerhalvåret, men det pågår fisking her året rundt.  

Testbed Sløyebod på Vippetangen				   © Foto: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Testbed ”Kiosken” på Vippetangen   Foto: Kulturetaten
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Fiskere på Vippetangen, på åpningsdagen i 2015					     Foto: PBE
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2.23	Testbed Englast, et kunst- og arkitekturtestbed
Den temporære kunstinstallasjonen «Englast» var resultatet av et samarbeid mellom 
Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten og Arkitektur- og designhøyskolen.  
Installasjonen skulle invitere til opplevelse, rekreasjon, læring, lek, og samtidig ha en tydelig 
kunstnerisk dimensjon. Innerveggene i en lastekontainer ble dekket med speil, og foruten en 
smal, gjennomgående gangsti på midten, ble gulvet fylt av blomsterbed. I kombinasjon med 
den fulle tittelen, Englast…tenk deg et grønt Filipstad, presenterte installasjonen en ny og  
miljøvennlig visjon for Filipstad. Installasjonen ble presentert på åpningen av 
Havnepromenaden i juni 2015, og fikk stå til september 2016.

Blomsterengen 									         Foto: PBE

Containeren med ”Englast    - tenk deg et grønt Filipstad”				    Foto: PBE
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Englast på åpningsdagen i 2015							       Foto: PBE

Containeren med ”Englast    - tenk deg et grønt Filipstad”				    Foto: PBE
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2.24	Testbed Evergreen
Evergreen ble vist på Festningsalmenningen fra februar 2015 til oktober 2016, og var en del av 
Kulturetatens nye kunstordning for kunstprosjekter i offentlige rom. 

Evergreen av Christian Bermudez er et kunstprosjekt som henter inspirasjon fra ballastplanter. 
Ballastplantene representerer spor etter flere hundre års kontakt med omverdenen. Plantene 
kom til Norge i seilskutetiden (ca. 1500-1900), som blindpassasjerer i form av frø sammen 
med stein, sand og jord brukt som ballast. Ved å studere ballastplantenes tilpasning i Oslo 
havn ønsker Christian Bermudez å kaste lys over migrasjon, immigrasjon og kulturell endring. 
Arbeidet bestod av en skulptur utført med 335 signalrøde høye stenger, ballastplanter i bed 
og en lyttestasjon der du kan høre om plantenes historie. 

Evergreen av Christian Bermudez							       Foto: PBE

Evergreen av Christian Bermudez							       Foto: PBE
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2.25	Testbed «Urbant» landbruk ved skur 13
GRO Hydroponics AS setter opp og bemanner en ”hydroponisk freight farm demo-container”. 
Målet er å øke oppmerksomheten rundt hydroponisk dyrkning, i tillegg til å vise publikum at 
gode, ureiste råvarer kan dyrkes på utradisjonelle arealer i store produksjonsvolumer. 

Testbed ”GRO Hydroponics”				    © Foto: wFreightfarms

Testbed ”GRO Hydroponics”				    © Foto: Freightfarms
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2.26	Testbed «Pocketpark», lommepark ved skur 13 
Trekantet tomt ved Skur 13 møbleres med et tredekke, benker og trær i plantekasser.  
Parken vil kunne gi en opplevelse av Urbant landbruk, og med ”GRO” plassert i parken fra  
oktober 2017.

Lommeparken ved skur 13				    © Illustrasjon: MMW

Illustrasjon av lommeparken ved skur 13				    © Illustrasjon: MMW



42

Belysning av Infopunkt 11 på Operastranda, Bystranda			   © Foto: MMW
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Belysning av Infopunkt 01 Frognerstranda, fjernvirkning	             © Foto: Nils Petter Dale

Belysning av Infopunkt 01 Frognerstranda		            		  © Foto: Nils Petter Dale

2.27	Solcellebelysning av informasjonspunktene
Det ble gjennomført et prøveprosjekt med solcellebelysning på infopunkt 01 Frognerstranda, 
og infopunkt 11 Operastranda med tilpasset design høsten 2016.
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2.28	Testbed Vippetangen Gledessymfoni	
Sukkerhuset er et tradisjonelt lagerskur i blikk ytterst på Vippetangen. Oslo Havn stilte  
ytterveggene på skuret til disposisjon for et temporært gatekunstverk som sto klart til  
åpningen av Havnepromenaden i juni 2015. De tre kunstnerne bak verket tok utgangspunkt i 
tradisjonene fra 70-tallets graffiti i fargevalg og formspråk. Motivet strekker seg rundt huset 
og forestiller et dyreorkester. Det humoristiske kunstverket er godt synlig for forbipasserende, 
både på land og fra fjorden.

2.29	Testbed Minimøteplass – med 
stedstilpassede bymøbler
Prosjektsamarbeid mellom masterkurs på AHO og BYM vårsemester 2017. 
Festningsallmenningen: Bymøbler for kunstprosjektet SALT (detaljprosjekt). 

Kunstverket ”Gledessymfoni” på Sukkerhuset, skur 40. 	 © Foto: Torbjørn Brunvand for Kulturetaten

Skisser av bymøbler 					     © Skisser: The Scarcity and Creativity
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2.30	Program for åpning av 
Havnepromenaden 14. juni 2015
14. juni 2015 tok Léva ansvar for åpningen av Havnepromenaden, der mellom 50.000 og 
100.000 mennesker deltok. Léva hadde det overordnede ansvaret for å koordinere de over 
200 aktørene som bidro til å aktivisere Havnepromenaden under åpningsarrangementet.

2.31	Arrangementet Havnelangs 
Oslo Havn KF arrangerer «Havnelangs» hver sommer. Hele havna viser seg frem, og da mylder 
Havnepromenaden av liv og arrangementet er spesielt morsomt for barn og unge som får  
oppleve både spennende båter og store maskiner som de ellers bare ser på avstand. 
Havnelangs er et gratis familiearrangement.

2.32	Arrangementet Oslo Kulturnatt
Siden Havnepromenaden åpnet i juni 2015 har Kulturetatens årlige ”Kulturnatt” arrangert og 
tilrettelagt for en rekke ulike kunst- kulturaktiviteter langs sjøfronten. Havnepromenadens 
etablerte og planlagte kulturinstitusjoner, dens sammensatte fysiske utforming og den over-
ordnede ambisjonen om å skape et kreativt byrom, har gjort området velegnet for flere arran-
gementer. Eksempelvis ble det under Kulturnatt i 2016 invitert til kunstaktiviteter og urbant 
jordbruk på Losæter i Bjørvika. 

I 2017 ble det avholdt flere arrangementer som på ulikt vis aktualiserer Havnepromenaden 
som et viktig område for kunst og kultur. Det ble blant annet arrangert familiedag på Vippa der 
publikum kunne bli bedre kjent med kokkene og matkonseptene, samt historisk utforskning av 
Oslo gjennom luktesansen og de seks luktpunktene som er satt opp langs Havnepromenaden. 

Skisser av bymøbler 					     © Skisser: The Scarcity and Creativity

© Foto:  

Oslo Havn KF
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Infopunkt 04 Vika							       Foto: PBE
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Infopunkt 04 Vika							       Foto: PBE
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Flytende badstu i Bjørvika					     © Foto: Rolf Øhman

3	 Havnepromenaden som katalysator 
Havnepromenaden bidrar til at nye prosjekter oppstår, flere grupper engasjerer seg og setter i 
gang med aktiviteter og tiltak. Dette fører til ny bruk, og fører til ny bruk av byen mot sjøen.

3.1	 Testbed Badstuflåte i Bjørvika
Badstuflåten i Bjørvika er et privat initiert testbed og Bymiljøetaten har i 2017 gitt dem 
midlertidig plass ved Langkaia. Det pågår arbeid med mulig plassering ved Operastranden, 
og Bymiljøetaten vurderer å supplere stranden med en offentlig tilgjengelig flytebrygge med 
landgang, i en 2 års prøveperiode.

3.2	 Testbed Historieformidling ved bruk av duft 
«Duftpunkt Oslo» er montert på 6 infopunkt, der 6 plakater med oransje duftbokser formidler 
Christianias historie på 1700-tallet. Grafisk tredimensjonal fremstilling av 1700 talls byen er 
satt opp på et par utvalgte steder. Dette skjer høsten 2017, og er et privat initiativ i samarbeid 
med Lokalhistoriewiki.no, Oslo museum, Norsk maritimt museum, Nasjonalmuseet.

Duftbokser							       © Foto: MMW
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3.3	 Passion for Ocean 2017 
15. september 2017 ble Passion for Ocean-festivalen avholdt for andre året på rad. 

«Passion for Ocean» er nå en holdningsbevegelse med samarbeid mellom mange ulike aktø-
rer. Festivalen er en årlig hyllest til havet, og den retter søkelyset mot havets miljøutfordringer. 
Gjennom aktiviteter som «miljødebatt», ledet av Bård Tufte Johansen, «Fashion for Ocean» 
(moteshow), danseforestilling, konserter, foredrag av klima- og miljøminister Vidar Helgesen, 
kokkekurs med havets fristelser, snorkelsafari og seldisseksjon, fikk både barn, unge og 
voksne mulighet til å lære mer om havet og de miljøutfordringene vi står i. 

Passion for Ocean fikk både i 2016 og 2017 benytte «Kiosken» på Vippetangen som prosjekt-
kontor ved planlegging og gjennomføring av festivalen. 

Duftbokser plassert på infopunkt 10					     © Foto: MMW

Passion for Ocean i 2017							      Foto: Sweco
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Passion for Ocean i 2017 		 Foto: Sweco
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3.4	 Friluftsthuset på Sørengkaia
Friluftshuset på Sørenga åpnet i 2016 og drives av Den norske turistforening. Det arrangeres 
inspirasjonskvelder med foredrag og filmvisninger, og det tilbys klatremuligheter i et bul-
drerom og kajakkurs og utleie av kajakker, kurs og turer. 

3.5	 UngNorge, PopUp-senter i Lohavn
Ung Norge har etablert et senter for barn og unge innerst i Lohavn, Der er laget en liten park, 
og de har søkt og fått midlertidig tillatelse i to år for to flytebrygger for småbåter, og til et lager 
på land, utformet av to containere med innvendig trappeforbindelse. 

UngNorge forteller at de fikk en “flying start” på sitt PopUp senter i Lohavn! Lions Norge  
hadde 100 års jubileum og de valgte å feire dette sammen med UngNorge. I den anledning 
besøkte Hans Majestet Kong Harald senteret, og han hilste på barn i alle aldere (ca 300 frem-
møtte barn, unge og voksne), før han gikk ombord i  L/S Nøtterøy, og ble med på tur fra Lohavn 
til Bygdøy, med barnevernsbarn som mannskap. 

UngNorge sitt senter for barn og unge i Lohavn 				    Foto: UngNorge

PopUp-senteret i Lohavn							       Kilde/ Foto: UngNorge
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UngNorge åpnet PopUp senteret for andre aktiviteter da ”Havnelangs” ble arrangert, den 11. 
juni 2017. (ca 150 personer besøkte dem i Lohavn, til tross for regnvær). 

UngNorge har i sommer hatt aktiviteter for barn i Lohavn hver torsdag, fredag , lørdag og  
søndag. De har fisket, laget mat, hatt kunstmagi, trening og boksetrening, båtturer, 
arbeidstrening for ungdom (fra ulike bydeler, og barnevernet), og hatt besøk av barnehager og 
skoleklasser. De arbeider nå med program for vinteren og neste sommersesong.  

UngNorge ønsker å etablere et 30.000 liters akvarium på land, der barn og unge kan se havets 
hemmeligheter og levende fisk. De ønsker å ha mer matlaging og fisking, og å vise frem Oslos 
kyst- og fiskekultur, blant annet med en reketråler fra 1931, i tillegg til deres egne gamle  
losbåter. Det jobbes også med Maritimt museum som ønsker å ha kopien av Våghals, båten 
som ble gravd frem i Bjørvika, liggende på vannet. 

UngNorge forteller at de har et godt samarbeid bydelene, barnevern, og med bybonden på 
Loseter.

Kongen var fornøyd med servering av reker og barnas naturlige selskap 	 Kilde/ Foto: UngNorge
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3.6	 Oslo Water Games
Oslo Water Games (OWG) ble arrangert første gang fra 23. – 25. juni i 2011 i Bjørvika. Dette 
var ment å være en årlig vannsportsfestival i Bjørvika med fokus på folkefest, idrettsglede, 
miljø og sosialt ansvar. Det ble samarbeidet med Den norske Opera og Ballett, flere  
idrettsforbund, lokale idrettslag, samt grunneiere og utviklere i Bjørvika. 

OWG arrangerer opplæring og konkurranser på alle nivåer innenfor roing, padling, seiling, 
svømming, wakeboard og stand up-padling, og i påvente av videre utvikling i Bjørvika, har det 
i stedet vært arrangert ved Tjuvholmen og Aker Brygge, og kalles ”Tjuvholmen Vannfestival”. I 
2015 stod daværende ordfører for åpningen av arrangementet. 

Oslo Water Games planlegger å arrangere ny festival i 2017, Fjordbyen vannsportfest, hvor 
flere arrangement legges til Bjørvika og Akerselva. OWG innleder samarbeid med enda flere 
organisasjoner og foreninger, blant annet UngNorge og elvepadleklubber. Det kommer stadig 
muligheter for nye aktiviteter, triatlon svømmebane, elvepadling for barn i Akerselva,  
midlertidig, eller kanskje permanent, wakeboard-bane, Funballz og steinsprett-konkurranse.

”Eliasbåt” - i samarbeid med Redningsselskapet		  Kilde: OWG/ © Foto: Jens Bredberg

Tjuvholmen cup, i samarbeid med Oslo seilforening, som eier båtene som benyttes. 	  
							       Kilde: OWG/ © Foto: Jens Bredberg 
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Duellsprint i Dokken,(mellom Aker Brygge og Tjuvholmen), samarbeid med Oslo Kajakk Klubb. 	
									         Kilde/ Foto: OWG

Stafett med Laser, seiljolle,  i Filipstadkilen i 2015. 				   Kilde/ Foto: OWG
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Leker for barn, som ”Funballz”, her fra 2011 i Bjørvika ved operaen. 		 Kilde/ Foto: OWG

Midlertidig wakeboard-bane i 2011, over senketunnellen,  mellom Søndre og Nordre 
Nylandskai. Langkaia og operaen i bakgrunnen				    Kilde/ Foto: OWG
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