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Skolebehovsplan 2026-2045

Osloskolen har skoledret 20242025 rundt 64 000 elever i grunnskolen. Antallet elever i
grunnskolen har de siste arene gkt gradvis, men det er i ferd med & endre seg. Antall barn og
elever i grunnskolen synker. | mange omréder av Oslo er det for mye kapasitet, og det er ikke
behov for like mange skoler. Samtidig er det i andre deler av byen fortsatt behov for flere
elevplasser, seerlig i byutviklingsomradene. Det er ogsa et generelt behov for gkt kapasitet til
sprakoppleering og i byomfattende spesialskoler- og spesialgrupper i grunnskolen. Videre har en
del skoleanlegg behov for totalrehabilitering, mindre rehabiliteringsarbeider eller vedlikehold
for at alle elever og ansatte skal ha trygge og egnede skoleanlegg.

Det er rundt 30 000 elever, deltakere og studenter i videregdende skoler, voksenoppleering og
Fagskolen i Oslo, og det er fortsatt et stort behov for ny kapasitet. Det er for fa plasser i ordinzer
videregdende skole, og det er ogsa okende behov for voksenoppleering, norskoppleering og
spesialundervisning.

Utdanningsetatens Skolebehovsplan 2026-2045 presenterer méal, ambisjoner og utfordringer
knyttet til planlegging av skolekapasitet i Oslo kommune. Deretter beskrives skolebehovet og
tiltak for bedre kapasitetsutnyttelse og skolestruktur i planperioden for grunnskolen,
videregaende oppleering og de byomfattende tilbudene.

Heringen ble avholdt i perioden 13. mars - 14. mai. | hgringen ble det lagt det fram tiltak for &

1. Effektivisere skolestrukturen i Osloskolen ved nedleggelser eller omstrukturering av
eksisterende skoler,

2. sikre dagens kapasitet med rehabilitering, og

3. ke kapasiteten ved nybygg.

Grunnlaget for planen er befolkningsframskrivinger, utredninger og politiske vedtak for
planlegging og utbygging av skolekapasitet. Tiltak som utlgser store investeringsbehov, utredes i
trdd med Oslo kommunes investeringsinstruks?. Arbeidet med forslag til kapasitetsreduksjon i
grunnskolen, som var pa hering, er nsermere beskrevet i rapporten Forslag til endringer i
skolestrukturen i Oslo (13.3.2025). Utdanningsetaten har ikke oppdatert denne rapporten etter
hgringen.

! Elevtallet inkluderer elever i byomfattende skoler og spesialgrupper, innfgringstilbud, Spréksenteret og de ordinaere
grunnskolene
2 Revidert instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter



https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fmoetesaksregistrering.einnsyn.no%2FEBCC5283-5C5A-4A9D-B45A-42ADB02E1025
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Oslo kommunes mal og ambisjoner

Kommuneplanen er det gverste styringsdokumentet i Oslo kommune og setter retning for den

langsiktige utviklingen. Hgsten 2024 ble det vedtatt en ny planstrategi for 2024-2027.

Strategien skal fungere som et verktgy for bedre og mer behovsstyrt kommunal planlegging og
omtaler viktige foringer og prinsipper. Det er i planstrategien definert seks samfunnsfloker.

e klima- og naturkrisen

e den demografiske utfordringen
o fattigdom og gkende ulikhet

e ungt utenforskap
e krevende boligmarked og beerekraftig by
e trusler mot trygghet og samfunnssikkerhet

A lose utfordringer knyttet til disse samfunnsflokene krever samarbeid pa tvers av kommunens
sektorer. | forslaget til ny samfunnsdel i kommuneplanen er det derfor definert fem felles
kommunemal som krever samarbeid pa tvers av sektorer. Disse ble ogsa lagt til grunn for Oslo
kommunes Budsjett 2025, sammen med sektormal som beskriver hvordan de ulike delene av
kommunen skal bidra til &8 megte de felles malene3.

Kommunemal 1
Oslo gir alle like
muligheter til & leere,

utvikle seg og leve gode
liv

)

1.1 Andelen barn som
gar i barnehage oker.

) —

1.2 Alle i barnehage,
skole og oppleering far
et tilbud som fremmer
— utvikling, leering og gir
et godt grunnlag for
videre studier og
arbeid.

tilgjengelige og
sammenhengende
— tjenester som
forebygger og
forhindrer ungt

(-
1.3 Barn og unge mgter

utenforskap.

Felles kommunemal med tilhorende sektormal for utdanningssektoren fra Budsjett 2025.

Kommunemél 2
Oslo er grenn og
levende

2.1 Barnehager og
skoler bidrar til grgnne,
levende naermiljger og
er tilgjengelige for
innbyggere og
frivillighet.

Kommunemal 3
Oslo er nyskapende og
attraktiv

3.1 Osloskolen er
innovativ og
samarbeider med
neeringsliv, kultur og
kunnskapsmiljg.

Kommunemal &
Oslo er dpen,
inkluderende og trygg

4.1 Barn, elever,
leerlinger og ansatte
har et trygt og

inkluderende leerings-

og arbeidsmilje.

Kommunemal 5

Oslo er velfungerende
og leverer innbygger-
orienterte og
sammenhengende
tjenester

5.1 Barnehagebarn,
elever og leerlinger
moter medarbeidere
med riktig kompetanse.

3 www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2025/budsjettforslag-2025-0g-

okonomiplan-2025-2028/



http://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2025/budsjettforslag-2025-og-okonomiplan-2025-2028/
http://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2025/budsjettforslag-2025-og-okonomiplan-2025-2028/
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Skolebehovsplanens bidrag for 8 nd kommunemalene

Byradets ambisjon er at Osloskolen skal veere best i landet til & lofte elevene og utjevne sosiale
forskjeller. | Budsjett 20252 star det videre om byrédets ambisjoner for skolesektoren:

Vi skal satse pa skolen for & oke motivasjonen hos elever og leerere, slik at flere kan
fullfere en utdanning, realisere sine drommer og bidra til et bedre samfunn. Byradet vil
sikre skolene et gkonomisk handlingsrom og skjermer skolene giennom gkonomisk
krevende tider i budsjettet for 2025.

Skolebehovsplanen skal, bade ved planlegging av skolekapasitet, og bygging og drift av skoler,
bidra inn i Oslo kommunes arbeid for 8 mote de felles malene. Skoleanleggene skal gi elever og
ansatte et godt fysisk skole- og arbeidsmiljg. Skolekapasiteten skal mgte forventet elevvekst og
ha god kvalitet. Skolebyggene og uteomradene skal legge til rette for trygge og gode fellesskap
som fremmer helse, trivsel og leering for alle. Skolekapasiteten skal mgte forventet elevvekst og
bidra til at flere fullforer og bestar hele skolelgpet. P4 denne maten bidrar skoleanlegg til 8 mote
sektormalene for utdanningssektoren.

Mal 1: Oslo gir alle like muligheter til a leere, utvikle seg og leve gode liv

Alle i skole og oppleering skal bli godt forberedt pa & lykkes i videre studier og arbeid for
8 skape muligheter for enkeltmennesket og forhindre utenforskap. (Budsjett 2025)3

Skolebyggene i seg selv kan ikke skape muligheter, lgse ulikheter eller forhindre utenforskap.
Men leeringsstottende og inviterende arealer kan bidra til at elevene trives i skolen, deltar i
undervisningen og fullferer utdanningen. Det kan videre fgre til hgyere arbeidsdeltagelse, mindre
utenforskap og mindre ulikheter for kommunens innbyggere.

Skoleanleggene skal tilby varierte leeringsarenaer som kan gi elevene praktiske og livsneere
erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt. Byggene og utearealene skal gi mulighet til a
bruke ulike leeringsaktiviteter og arbeidsmetoder, slik at det kan tilrettelegges for tilpasset
oppleering og skjerming ved behov.

For & forhindre ungt utenforskap og gkende ulikhet er det sveert viktig med godt tilpasset
oppleering og et skolemiljg som fremmer inkludering. God planlegging av skolenes plassering,
sterrelse og utforming kan hjelpe skolene med 3 fa til vellykket tilrettelegging. | tillegg ma
skoleanleggene legge til rette for gode samarbeid med aktgrer utenfor skolens organisasjon,
aktgrer som ogsa er med pa a skape et inkluderende miljo.

Kapasiteten i skole- og leereplasser skal mote forventet utvikling i antall elever og leerlinger, og
byggene skal bidra til et trygt og inkluderende laeringsmiljg. Befolkningsframskrivinger viser at
den demografiske elevsammensetningen er i endring. Som fglge mé kapasiteten i noen steder
reduseres.

Tilbudsstrukturen i videregaende oppleering skal veere fleksibel og tilpasses endringer i
samfunnets behov og i arbeidsmarkedet. Det skal tilrettelegges for mer fleksible skolelgp for
alle elevgrupper, ogsa innen voksenoppleering. Det gir skolelgp som er tilpasset varierte
forutsetninger og behov, slik at elever kan fullfgre videregaende som privatist, deltidselev, i
kombinasjon med jobb og over lengre eller pé kortere tid enn normert. Det skal ogséa legges til
rette for kvalifisering og livslang leering.
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Mal 2: Oslo er gronn og levende

Det er viktig 8 skape gode og dpne maoteplasser og neermiljoer som er tilgjengelige for
innbyggerne og frivilligheten. Byradet vil sikre kveldsdpne skoler med meningsfylte
aktiviteter og trygge voksne til stede. For at det skal veere attraktive skolearealer, vil
byradet igangsette et gront skolegardsloft. (Budsjett 2025)3

Gode skoleanlegg, plassert pa sentrale steder i neermiljoet, er en viktig del av byutviklingen.
Skolene utgjer naturlige samlingspunkt ogsa utenom skoletiden, og skolens arealer er attraktive
for andre aktgrer i samfunnet. For & f4 til baerekraftig arealbruk, er det npdvendig & sikre aktiv
bruk ogsa utenfor skoletiden. Skoler skal fungere som lokale kulturhus for neeromradet, og
frivillige akterer skal fa benytte skolenes lokaler. Ved planlegging og rehabilitering av
skoleanlegg skal det derfor vurderes a plassere andre kommunale tjenester slik som idretts- og
kulturlokaler, barnehager, ungdomsklubber, bibliotek, frivillighetsaktiviteter og bydelstjenester.

For & styrke oppvekstmiljoet og skape velfungerende nabolag, skal det legges til rette for
naermiljgskoler i samarbeid med bydeler og frivillige aktorer. Skolene skal ogsa veere merapne og
tilgjengelige for frivillige aktgrer som gnsker a benytte seg av skolenes lokaler etter skolens
apningstid. Oslo kommunes bookinglgsning, Oslo booking, serger for at byens innbyggere far
enkel tilgang til fellesskapets arealer. For a sikre at nye og rehabiliterte skoler planlegges og
utformes med gode sambrukslgsninger, kan Oslo kommunes tverrsektorielle merdpentteam
involveres i bestillerfasen.

Skoletilhgrighet i grunnskolen skal legge til rette for naerskoler. Ved utforming av
inntaksomrader vil avstander, trygge skoleveier og omradets naturlige neeromrade vektlegges.

Klima- og naturkrisen er den stgrste utfordringen samfunnet star overfor. Skolebehovsplanen
kan fremme tiltak som bremser klimaendringene ved & redusere utslipp og bevare natur. |
byggeprosjekter skal gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse alltid vurderes
for man gar videre med nybygg i skoleutbyggingsprosjekter. Klimagassutslippene reduseres ved
a oppgradere eller endre pa eksisterende bygg framfor 8 bygge nytt. | tillegg mé hvert prosjekt
vurdere muligheten for gjenbruk av byggematerialer. All gjenbruk vil redusere utslippene som er
knyttet til produksjon av nye materialene. Oppgraderte bygg og nybygg ber folge hoye
standarder for & redusere klimapavirkning i byggets livslop. Det ma settes av tilstrekkelig med
midler til forvaltning, drift og vedlikehold for & forlenge skoleanleggenes levetid og stotte
elevenes leering.

Etablering av midlertidige bygg har stor pavirkning pa klima. Midlertidighet for skoleprosjekter
ber sokes lost pd en mate som utnytter allerede eksisterende kapasitet pa en god mate.

Skoleanleggene kan ogsd medvirke til & redusere konsekvensene av klimaendringene. Skolenes
utearealer er viktige arealer for & skape grenne lunger, bevare naturmangfold, handtere
overvann og skape attraktive byrom. Utforming, valg av materialer, spesielt permeable
overflater, og stor andel av grgntareal er allerede i dag en del av alle prosjektene
Utdanningsetaten gjennomfgrer.

Videre skal det i skoleplanlegging og -utbygging legges vekt pa innovative og baerekraftige
lesninger for energiproduksjon, valg av baerekraftige byggematerialer og bruk av moderne
teknologi. | alle skoleprosjekter bor det tilrettelegges for urban dyrking og/eller skolehage.

Beaerekraftig ressursutnyttelse fordrer at kommunen utnytter tilgjengelige arealer pa en effektiv
mate og unngar tomme bygg som krever oppvarming og vedlikehold. Dette krever at kommunen,
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i stoerre grad enn tidligere, har fokus pa hvordan man kan fa brukt disse arealene til skoleformal
eller andre kommunale formal. En baerekraftig ressursutnyttelse krever at kommunen tilpasser
antallet elevplasser til elevbehovet i de ulike delene av byen og reduserer ubrukte arealer i
skoleanleggene.

Mal 3: Oslo er nyskapende og attraktiv

Byradet vil legge til rette for at Osloskolen er innovativ og samarbeider med naeringsliv,
kultur og kunnskapsmilje. De videregaende skolene skal ha en tydelig faglig profil og veere
attraktive for elevene. Osloskolen skal ha et bredt tilbud der elever med behov for noe
utover den ordineere undervisningen, som talentsatsinger, forserte lop eller alternative
oppleeringsarenaer, skal fa tilbud om dette. (Budsjett 2025)3

Som folge av inntaksmodellen for Oslo, vil det veaere stor forskjell pa antall spkere til de
videregaende skolene. Dette er en selvforsterkende effekt av & ha fritt skolevalg, der populeere
skoler far flere sgkere. Utdanningsetaten anser det som viktig & bruke de virkemidlene som er
tilgjengelig for 8 motvirke eller begrense denne effekten ved a bidra til 8 sikre attraktive skoler.
Dette gjgres blant annet gjennom arbeidet med overordnet skolestruktur, fordeling av
utdanningsprogram, utvikling av skoleprofiler med relevante samarbeidspartnere, og plassering
av skoler neaer kollektivknutepunkter slik at skolen er lett & na for store elevgrupper.
Skolebehovsplanens tiltak kan legge til rette for dette arbeidet.

Det skal tilrettelegges for mer fleksible skolelgp for alle elevgrupper. Det betyr at skolelgpet er
tilpasset varierte forutsetninger og behov, slik at elever kan fullfgre videregdende som privatist,
deltidselev, i kombinasjon med jobb og pa lengre eller pa kortere tid enn normert. Det ma
planlegges for 8 sikre kapasitet til denne tilretteleggingen.

Mal 4: Oslo er dpen, inkluderende og trygg

Det ma veere gode laerings- og arbeidsmiljo for barn, elever, leerlinger og ansatte. Ansatte
skal ha kompetanse til 4 sikre gode laerings- og arbeidsmiljo og gi veiledning og stotte til
skolene i krevende saker i skolemiljget. (Budsjett 2025)3

Elever og leerlinger har rett pa trygge, gode og inkluderende leeringsmiljo som fremmer helse,
trivsel og leering og er frie for mobbing, vold og overgrep. Skoleanleggene kan bidra til dette.
Leeringsmiljoene skal veere inspirerende, og oppfordre elevene til & vaere nysgjerrige,
oppdagende og skapende. Skoleanleggene skal tilby varierte leeringsarenaer som gir elevene
praktiske og livsnaere erfaringer og fremmer motivasjon og innsikt. Bygningene og utearealene
skal legge til rette for ulike leeringsaktiviteter og arbeidsmetoder. Mangfold skal anerkjennes
som en ressurs i arbeidet med & skape et inkluderende og inspirerende leeringsmiljg.
Skoleanleggene skal utformes slik at de er tilgjengelige for alle elever. Universell utforming skal
prioriteres, og det skal utvikles fleksible arealer som imgtekommer dagens leereplaner og
framtidige behov.

Utearealene skal bidra til leering, trivsel og fysisk aktivitet, og de skal veere varierte, tilpasset
ulike aldersgrupper og interesser, samt mulig & bruke aret rundt. Terrengforskjeller og tak kan
utnyttes til lek og leeringsstattende aktiviteter, og lekeapparater bgr tilpasses og skreddersys.
Skolegardene skal veere tilgjengelige for alle og fungere som lokale mgteplasser i neeromradet
utenfor skoletid.
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Mal 5: Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og
sammenhengende tjenester

Det er viktig at alle moter medarbeidere med riktig kompetanse. Osloskolen skal veere en
attraktiv arbeidsplass. For at barn og unge som trenger det, skal fa riktig hjelp til riktig
tid er det avgjorende at ansatte i barnehager og skoler er godt kjent med andre tjenester
og vet hvilke forpliktelser de har til 8 samarbeide med dem. Byradet har igangsatt et
omfattende tverrsektorielt arbeid knyttet til ungt utenforskap, hvor malet er a sikre at
unge mellom 12-24 ar som stér i fare for a falle ut av jobb eller utdanning, skal fa
oppfolging og hjelp til & lykkes i livet. (Budsjett 2025)3

Osloskolen skal gjennom samarbeid ivareta elevenes helse, trivsel og leering. Skoleanleggene kan
spille en viktig rolle for & tilrettelegge for samarbeid med andre.

Skoleanleggene skal romme laget rundt eleven for & sikre tidlig innsats og at hjelpetjenestene for
barn, unge og deres familier er lett tilgjengelig.

Skolebyggene ma veere tilpasningsdyktige. De skal bygges for a sta i lang tid og ma mote
framtidens behov for oppleering. Planleggingen skal legge vekt pa fleksibilitet, langsiktighet og
sambruk for 8 mgte de skiftende behovene i skolekapasiteten. Skoleanleggene skal kunne
justeres og omstruktureres i trad med skiftende elevtall og pedagogiske krav.

Situasjonsbeskrivelse for planperioden

| tidret som vi har lagt bak oss, har det veert en stor vekst i barnebefolkningen i Oslo. Det har gitt
behov for nye skoler, utvidelser og rehabiliteringer av eksisterende skoler. Framover forventes
det at det i deler av Oslo er for mange elevplasser. Vi ma vurdere hvordan vi bedre kan tilpasse
skolestrukturen til elevbehovet. | omrédder med behov for flere elevplasser, ma det fortsatt
etableres ny kapasitet. Samtidig er kommunens gkonomiske handlingsrom mindre enn tidligere,
noe som krever mer effektiv ressursbruk.

Det er stort behov for gkt kapasitet i byomfattende spesialskoler- og spesialgrupper, men
omfanget er usikkert, og det arbeides bade med ny framskrivingsmetodikk og med en overordnet
strategi for denne typen oppleering. Det er usikkerhet knyttet til behovet for kapasitet i
videregaende oppleering sett i lys av ny oppleeringslov og fullferingsreformen, og det er ogsa
utfordrende & fa fullstendig utnyttet deler av den eksisterende kapasiteten.

| tillegg til endringer i behovet, er det utfordringer knyttet til forsinkelser og gkte kostnader i de
planlagte byggeprosjektene. Forsinkelsene har fgrt til flere midlertidige skolel@sninger og mer
innleid areal for 8 mote elevbehovet. | en tettbebygd by er det ogsa stadig vanskeligere a sikre
tomter til etablering bade midlertidige og permanente skolebygg.

Behov for mer effektiv bruk av ressurser

I mange deler av Oslo forventes det vedvarende overkapasitet pa barne- og ungdomstrinnet i
planperioden. Samtidig er kommunens gkonomiske handlingsrom mindre enn tidligere ar.
Utdanningssektoren kan bidra gjennom 8 vurdere tiltak som muliggjor en mer effektiv bruk av
skoleanleggene enn i dag. En effektiv bruk av ressurser bidrar til gkonomisk handlingsrom som
kan brukes til & utvikle gode tjenester som er til gode for innbyggere i Oslo.
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Okt behov for arealer til byomfattende spesialskoler og spesialgrupper

Det er utfordrende & lage prognoser for kapasitetsbehovet i byomfattende tilbud for elever som
trenger individuell tilrettelegging fordi bade behovet og elevenes gpnsker endrer seg over tid.
Samtidig ma spkemgnster og behov i hele grunnskolelgpet ses i sammenheng med behovet i
videregaende skole, og det er viktig at man sikrer en god overgang mellom ulike skoleslag, fra
barneskolen til ungdomsskolen til videregadende oppleering.

Felles for bade grunnskolen og videregdende oppleering er at etablering av byomfattende
grupper alltid vurderes ved planlegging av totalrehabilitering og bygging av nye skoler.

Bystyret vedtok i forbindelse med behandling av forrige skolebehovsplan* fglgene:

Bystyret ber byradet giennomga Oslos spesialskoler og det spesialpedagogiske tilbudet i
Osloskolen. Framtidige skolebehovsplaner skal inneholde planer for & utvide kapasiteten
til 8 mote det faktiske behovet i byen.

Utdanningsetaten ser et gkt behov for plasser for byomfattende spesialskoler- og
spesialgrupper i planperioden; det gjelder bade byomfattende grupper og skoler. Det er gnskelig
a sikre sterke fagmiljoer og gode leeringsmiljoer bade for nzerskolen i grunnskolen, og i
byomfattende tilbud i hele oppleeringslgpet.

Det er en gkning i antall spkere med autismespekterforstyrrelser med stort behov for
tilrettelegging. Behov for flere elevplasser gjelder bade grunnskolen og i videregdende skole.
Dette er elevplasser som krever szrskilt fysisk tilrettelegging. For videregdende plasser ser
Utdanningsetaten et saerlig behov for flere plasser innen hverdagslivstrening.

Utdanningsetaten utvikler en ny modell for & beregne framtidig behov for antall elevplasser i
byomfattende spesialskoler- og spesialgrupper bade for grunnskolen og for videregdende skole.
Det er utfordrende & prognostisere dette behovet presist, siden populasjonen er liten i hver
enkelt gruppe, og flere faktorer pavirker antallet. Den nye modellen vil tas i bruk i lopet av 2025.
Etter hvert som man far mer erfaringsdata vil usikkerheten i framskrivingene kunne reduseres.
Mulige losninger for & pke behovet, ma utredes videre.

Okt videregaende opplaeringsbehov, men usikkert omfang

Det er behov for flere plasser i videregadende oppleering i Oslo framover, bade fordi det blir flere i
denne aldersgruppen og fordi fullferingsreformen og ny oppleeringslov hgyst sannsynlig vil fgre
til flere elever. Samtidig gker behovet for voksenopplaering og norskoppleering.
Fullferingsreformen har som mal at ni av ti skal fullfgre og besta videregdende oppleering i 2030.
| Oslo er det na atte av ti elever som fullfgrer og bestar. Det er mange flere elever som ikke
gjennomfgrer pa yrkesfaglige studieprogram. For a realisere intensjonen bak fullfgringsreformen
er det behov for tettere oppfolging av elever, samt en rekke organisatoriske tiltak som legger til
rette for mer fleksible mater & fullfgre et videregdende lop pé, enten i skole eller i leeretid. Dette
vil kreve gkt ressursbruk og sterre bygningsmessige investeringer.

Utdanningsetaten har i 2024 fatt utarbeidet en framskrivingsmodell for & estimere et framtidig
elev- og deltakerantall for videregdende oppleering. Siden det fremdeles mangler erfaringsdata
knyttet til hvor mange som vil velge a bruke de nye rettighetene til utdanning, er det usikkerhet

“ https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fmoetesaksregistrering.einnsyn.no%2F23321509-BCOD-
42C6-87CF-B76CF93D41E6



https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fmoetesaksregistrering.einnsyn.no%2F23321509-BC0D-42C6-87CF-B76CF93D41E6
https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fmoetesaksregistrering.einnsyn.no%2F23321509-BC0D-42C6-87CF-B76CF93D41E6
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knyttet til framskrivingene. Etter hvert som vi far erfaringsdata som kan tas inn i modellen, vil
usikkerheten reduseres.

Utnyttelse av eksisterende kapasitet i videregaende skole

Den tilgjengelige kapasiteten lar seg ikke alltid utnytte. Dette er spesielt utfordrende i de
videregaende skolene, der inntaket er byomfattende. Forholdet mellom antall plasser og antall
spkere ved de videregdende skolene er skjevt; noen skoler har flere spkere enn plasser, andre
har sveert fa primeersgkere. Inntaksmodellen gir elevene rett til 8 komme inn pa ett av tre
utdanningsprogram, og de kan fgre opp inntil seks skoler i prioritert rekkefglge for hvert
utdanningsprogram. Dette medfgrer at en del elevplasser blir stdende uutnyttet, samtidig som
man ma benytte innleide tilleggslokaler for & gke kapasiteten ved skoler som har mange sokere.

Okt tidsbruk og kostnader i byggeprosjektene

Flere av prosjektene i skolebehovsplanen er forsinket fra opprinnelige planlagte
ferdigstillelsesar av ulike arsaker. Utredningene har tatt lang tid grunnet endringer i behov og
forutsetninger. Kostnadsanalyser er ferskvare, og lange prosesser medfgrer behov for
oppdateringer underveis. Dette medfgrer en gkning av de nominelle kostnadsestimatene. |
flerformalsprosjektene er det behov for koordinering med flere sektorer, noe som kan vaere
tidkrevende. Forutsetningene for estimert framdrift er basert pa blant annet:

o forventet tidsbruk for kjgp av tomt og tilgang pa eiendom
e forventet tidsbruk i reguleringsprosess og forprosjektfase
e tidspunkt for antatt oppstart av forprosjekt

e antatt byggetid

Estimatene for bade tid og kostnad bygger pa erfaringstall, og det tilstrebes alltid hgyest mulig
treffsikkerhet med den kunnskapen man har tilgjengelig. Vurderingene gjgres sveert tidlig i
prosjektforlgpet og vil ngdvendigvis innebeaere usikkerhet. Dersom en eller flere av
forutsetningene endres, ikke innfris, eller ikke innfris i tide, far det konsekvenser for framdrift og
ferdigstillelse. Jo lenger fram i tid prosjektene er planlagt, desto stgrre er usikkerheten.
Usikkerheten er storst i utredningsfasen, og det er utfordrende 8 angi ferdigédr med stor
treffsikkerhet. | reguleringsfasen er det fortsatt stor usikkerhet nér det gjelder framdrift. Etter
at forprosjektet og kvalitetssikring 2 (KS2) er gjennomfort, er det imidlertid faerre forsinkelser,
mindre usikkerhet og redusert risiko for forsinkelse.

Utdanningsetaten skal bidra til god koordinering og effektive kommunale prosesser i forbindelse
med byggeprosjekter. For & legge til rette for gode og effektive prosesser, er det viktig a tidlig
ha klare mal og ambisjoner for skoleprosjektene. Hvilke behov prosjektene skal mote, ma
avklares tidlig, og behovene ma forankres godt i tidlig fase for & unngd ungdvendig
omprosjektering. God samhandling krever blant annet klar rolleforstaelse og god kommunikasjon
mellom de ulike aktgrene.

Midlertidige skolelgsninger og innleie av arealer

For & sikre en mest mulig forutsigbar skolehverdag, ber permanente behov dekkes av
permanente lgsninger. Midlertidige lgsninger bgr kun benyttes nar dette ikke er mulig.

Samtidig gjgr kompleksiteten i skoleplanleggingen og forsinkelser i skoleprosjekter det
utfordrende & sikre nok skoleplasser. Dette har medfert flere midlertidige kapasitetslgsninger,
spesielt i videregaende oppleering, hvor behovet pa kort sikt ofte lgses med innleid kapasitet.
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Midlertidig innleie av undervisningsarealer forplikter kommunen til relativt lange leieavtaler med
betydelig totalverdi. Leieavtalene kommer i stand pa forholdsvis kort tid, og har andre krav til
utredning og kvalitetssikring av valg enn investeringsprosjekter. | de fleste tilfeller vil
midlertidige undervisningsarealer matte leies inn med en viss avtalelengde for at det skal veere
regningssvarende for begge parter, og avtalelengden harmonerer ofte ikke med det midlertidige
behovets tidshorisont.

Det er ogsé utfordrende & etablere fullverdige, midlertidige lgsninger pa kort tid. Det er
begrenset hvor mange eksisterende bygg i Oslo som egner seg til undervisningsformal uten
vesentlige tilpasninger. | enkelte tilfeller kreves det i tillegg bruksendring eller omregulering.

En del skoleanlegg har behov for rehabilitering og ma fraflyttes i byggefasen. Utdanningsetaten
forspker & flytte skolene midlertidig til ledig kapasitet i skoleportefaljen, enten sammen med
skoler som har ledig plass eller i erstatningslokaler. For grunnskoler disponerer
Utdanningsetaten to langsiktige erstatningsskoler, pd Bredtvet og Huseby. Nar det gjelder
videregaende skoler, er det flere langsiktige leieavtaler som sikrer midlertidig kapasitet.

Det er ofte @nske fra skoler og foresatte om at erstatningslokaler i byggeperioder skal lgses i
naermiljget. Utdanningsetaten prover a innfri disse gnskene sa langt det er mulig. Samtidig er det
stadig vanskeligere & finne egnede tomter eller lokaler som kan lgse behovet for midlertidige
skolelokaler, i en stadig tettere by. Dersom det ikke er mulig & finne lgsninger i neeromradet, ma
bussing til tilgjengelige skolearealer i andre deler av byen vurderes. | de tilfellene der bussing
anses som den beste lgsningen, kan skolen ogsa deles i to for & lgse det midlertidige behovet pa
best mulig mate. | noen tilfeller vil noe reisevei og/eller oppdeling av skolen i byggeperioden
veere helt nodvendig for & lese behovet for midlertidighet og fa rehabilitert skoleanlegget i tide.
Da er det sentralt a8 planlegge gode transportlgsninger for elevene. Ulike lgsninger fungerer for
ulike skoler, og involvering av skolen, de foresatte og elevene er viktig for & finne den beste
lgsningen.

Arealsikring

For etablering av permanente skolearealer er tilgang pa tomter en utfordring. Stadig sterre
deler av Oslo er utbygd, og det er en knapphet pa tilgjengelige tomter til 8 realisere nye skoler.
Skolene skal veere en naturlig del av sine neermiljger, noe som i en voksende by medfgrer
omfattende reguleringsprosesser der flere formal, bade private og kommunale, ses i
sammenheng. Samlokalisering av skole og andre formal gir positive synergier og utnytter
kommunens ressurser mer effektivt. Samtidig ma det understrekes at skoleplasser er en
lovpalagt rettighet som kommunen ma innfri. | grunnskolen er denne rettigheten geografisk
betinget, gijennom retten til naerskole.
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Horing og politisk behandling

Heringen av Skolebehovsplanen 2026-2045 ble avholdt i perioden 13. mars-14. mai 2025.
Utdanningsetaten mottok i underkant av 1300 hgringsinnspill i forbindelse med hgringen av
planen. Etter horingen ble alle innspill giennomgatt og behandlet av Utdanningsetaten. Pa
bakgrunn av hgringsuttalelser har Utdanningsetaten foreslatt flere endringer av forslagene som
var pa hgring. Innkomne hgringsuttalelser gjgres offentlig tilgjengelig pa elnnsyn og folger med
skolebehovsplanen i videre behandling.

Denne reviderte skolebehovsplanen etter hgring oversendes byradet innen 2. juni 2025 for
politisk behandling. Byradet legger frem sitt forslag til Skolebehovsplan 2026-2045 som en del
av byradets forslag til budsjett og skonomiplan for 2026 (Sak 1). Endelig vedtatt
skolebehovsplan 2026-2045 forventes i desember 2025.



Oslo

Behov og tiltak i
grunnskolen
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Effektiv bruk av skoleportefoljen

Elevantallet i grunnskolen har de siste arene okt gradvis. Dette er i ferd med a endre seg.
Elevtallsframskrivingene viser overkapasitet i grunnskolen i Oslo de neste tjue arene. Samtidig er
kommunegkonomien mer krevende enn fgr. Ressursene i Osloskolen ma brukes best mulig, for 3
opprettholde kvaliteten i undervisningen og sikre et godt leeringsmiljo pa skolene.

Byradet har derfor gitt Utdanningsetaten oppdrag om a se pa muligheter for & effektivisere
skoleportefgljen. Malet er a sikre riktig skolekapasitet i Oslo kommune de neste arene, og &
redusere investerings- og driftskostnader. Dette innebzerer & vurdere pa nytt om det er behov
for investeringer i nye skolebygg, rehabiliteringer eller utvidelser av skoler. Det innebaerer ogsa
a bruke eksisterende skoleanlegg mer effektivt gjiennom a redusere antall skoler i omrader hvor
elever kan samles pa feerre skoler. Foreslatte tiltak skal ikke redusere kvaliteten pa elevenes
leeringsmiljg eller de ansattes fagmiljo.

Utdanningsetatens vurderinger og anbefalinger til tiltak, som var pa hering, kan leses i Forslag til
endringer i skolestrukturen i grunnskolen i Oslo (13.3.2025, som er vedlegg til Skolebehovsplan
2026-2045). | denne rapporten beskrives metodikk, vurderinger, analyser og konkrete forslag.
Rapporten er ikke oppdatert etter hgringen.

Skolestorrelser i grunnskolen

Skoleanlegg skal dimensjoneres i henhold til Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune
(SKOK)®. Det er imidlertid viktig at skolene tilpasses lokale forhold for & sgrge for at skolene er
pedagogisk og gkonomisk robuste. Stgrre skoler gir bedre ressursutnyttelse og stgrre fagmiljg,
og kan bidra til & gi et godt grunnlag for profesjonsfelleskap og sterre muligheter for samspill
mellom elever.

Det etterstrebes a etablere skoler med fire paralleller pa barnetrinnet og minimum seks
paralleller pa ungdomstrinnet. Eventuelle nye 1-10-skoler bgr ha minimum fire paralleller pa
ungdomstrinnet. Oslo kommune anser skoler med feerre enn 200 elever som sma.

| skolebehovsplanen brukes folgende enheter til & angi gjeldende skolekapasitet og endringer i
den:

e B (parallell pa barnetrinnet)
e U (parallell pd ungdomstrinnet)

En parallell bestar av 7 barnetrinn (1.-7. klasse) og 3 ungdomstrinn (8.-10. klasse). Hver klasse
dimensjoneres for 30 elever i nybygg, jf. standardprogrammet Bygg for laering. Dette er kun en
planleggingsenhet, og innebaerer ikke at klasser pa 30 elever blir gjenopprettet som obligatorisk
pedagogisk enhet. | eldre skolebygg varierer romstgrrelsene, og for disse skolene oppgis
klassestgrrelsene til 28 elever. Enkelte skoler kan ha rom som er bade stgrre og mindre.

Skolekapasitet er definert slik:

e Barnetrinnet B + antall klasser per trinn, f.eks. er B4 en barnetrinnskole med fire
parallelle paralleller: 7 (trinn) x 30 (elever) x & paralleller = 840 elever.

e Ungdomstrinnet U + antall klasser per trinn, f.eks. er U6 en ungdomstrinnskole med seks
parallelle paralleller: 3 (trinn) x 30 (elever) x 6 paralleller = 540 elever.

5 SKOK.no


https://skok.no/
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Oppfyllingsgrad

Oppfyllingsgraden angir andelen av skoleplassene som er i bruk, og er et uttrykk for
kapasitetsutnyttelse i skolene. Hver enkelt skole er bygget for & kunne ha fulle klasser og
dermed full utnyttelse av skoleanleggets kapasitet. For & ta hgyde for &rskullvariasjoner,
endringer i framskrivingene, skolebytter og flytting, er det lagt opp til en gjennomsnittlig
oppfylling pad 80-90 prosent i grunnskolen pa omradeniva. Ved for hoy oppfyllingsgrad i et
omréade, kan smé endringer i elevtallene medfere gkt risiko for at det mé settes i verk akutte,
midlertidige tiltak.

Elevtallsframskrivinger

Elevtallsframskrivingene bygger pa Oslo kommunes offisielle befolkningsframskrivinger®, som
utarbeides av Byradsavdeling for finans. Til grunn for befolkningsframskrivingene ligger det
antakelser om framtidig utvikling i fruktbarhet, forventet levealder og netto innflytting til Oslo.
Nar framtidig befolkning skal fordeles i Oslo i framskrivingsperioden, tas det hensyn til forventet
boligbygging. Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til framskrivingene.

Befolkningsframskrivingene angir antall innbyggere i skolealder som er bosatt innenfor
skoleinntaksomradet. Dette tallet vil ikke ngdvendigvis veere det samme som faktisk antall elever
pa skolene i omradet. Det er alltid barn som gar pa skole i et annet omrade eller velger private
skoler. | behovsberegningen tas det utgangspunkt i tall fra Grunnskolenes Informasjonssystem
(GSI), som viser antall elever ved den enkelte skole den 1. oktober hvert ar. Dagens elevtall ved
skolene blir deretter framskrevet med vekstraten for barn i skolealder fra
befolkningsframskrivingene for det enkelte skoleinntaksomradet.

Inntaksomrader for barnetrinn

Alle barneskoler i Oslo kommune har et definert inntaksomrade. Endringer i inntaksomradene
kan gjennomferes for a lgse kapasitetsutfordringer ved enkeltskoler framfor etablering av ny
permanent kapasitet eller midlertidige l@sninger. Lokale forhold ma vurderes noye, og
forutsigbarhet for bergrte skoler og neermiljp er viktig. Hyppige endringer av grensene i et
inntaksomrade bgr unngas. Fer endringer av inntaksomrader besluttes gjennomfores det alltid
lokale hgringer.

Nar skolekapasiteten og -strukturen endres, mé det defineres et nytt inntaksomrade for &
balansere elevgrunnlaget med den enkelte skoles kapasitet. Det forsgkes 8 etablere sa robuste
inntaksomrader som mulig, slik at behovet for framtidige justeringer begrenses.

Ungdomsskoletilhgrighet

| Oslo benyttes skoledefinert tilhgrighet pa ungdomstrinnet. Det vil si at det er barneskolen
eleven har naerskolerett ved, som bestemmer en elevs ungdomsskoletilhgrighet. Barneskolene i
Oslo avgir elever til én eller to ungdomsskoler. For de barneskolene som avgir elever til to
ungdomsskoler, er det definert en geografisk grense som fordeler elevene mellom
ungdomsskolene.

6 Befolkningsframskrivingen for Oslo 2024 rapport.pdf



https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13521076-1727701595/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Statistikk/Befolkningsframskrivninger/Befolkningsframskrivingen%20for%20Oslo%202024%20rapport.pdf
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Framdrift og ferdigstillelsesar

| planen angis det forventet ferdigstillelsesar for prosjektene. For prosjekter i tidligfase, er
framdrift beheftet med stgrre usikkerhet enn prosjekter som er neermere realisering. | denne
planen gnsker vi 8 belyse usikkerhet i framdrift i storre grad enn tidligere planer. Det oppgis
derfor spenn for de prosjektene hvor det ikke er gjennomfert KS2 (kvalitetssikring 2). Prosjekter
som har veert igiennom KS2, oppgis med konkrete ferdigstillelsesar.

| de prosjektene hvor det er oppgitt spenn, vil det forste aret i spennet veere det aret Oslobygg
sikter mot & ferdigstille prosjektet. Det siste aret er satt for 8 ivareta ulike hendelser som kan
pavirke framdriften til prosjektet.

| grafen som angir behov og kapasitet i ett omrade er det lagt til grunn det forste mulige
ferdigstillelsesaret i spennet, altsa det aret Oslobygg sikter pa a ferdigstille prosjektet. For
prosjekter uten ferdigstillelsesar, er det ikke lagt inn okt kapasitet i grafene.

Planstruktur og omradeinndeling

| framstillingen av behovet for elevplasser i grunnskolen er byen delt inn i 14 geografiske
omrader. Omradeinndelingen har til hensikt & forenkle framstillingen av framtidig behov for
plasser i grunnskolen, og legger ingen foringer for eventuelle justeringer av inntaksomrader eller
plassering av nye skoler. Nye skoleanlegg kan ha nedslagsfelt i flere av skolebehovsplanens
omrader. | utredninger blir det foretatt konkrete vurderinger av hvilke skoler som bgr bli sett i
sammenheng, uavhengig av hvilket omrade skolene tilhgrer i skolebehovsplanen.

For hvert omréde beskrives:

e kart over omrade med skoler og skolenes kapasitet
e prosjektstatus

e forslag til endringer og nye tiltak

e utvikling i behov og kapasitet i analyseomradet
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Kartet viser inndelingen av de 14 omradene i grunnskolen.
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Skolebehov og tiltak 2026-2045 i grunnskolen

Siden forrige rullering av skolebehovsplanen (vedtatt februar 2022), har planperioden blitt
utvidet fra 10 til 20 ar. | Oslo forventes det nd samlet sett en nedgang i elevtallet i grunnskolen i
forste halvdel av planperioden. Samtidig er det fortsatt behov for nye barne- og ungdomsskoler i
byutviklingsomradene, som er i vekst. Det er ogsa skoler som har behov for totalrehabilitering,
mindre rehabiliteringsarbeider og vedlikehold, for at alle skal ha trygge og egnede skoleanlegg.

Framskrivingene viser at det mot slutten av planperioden igjen forventes en gkning i elevtallet.
Det kan imidlertid veere lokale variasjoner som avviker fra trenden for Oslo som helhet.

Kapasitet og behov - Oslo samlet (ungdomstrinn) Kapasitet og behov— Oslo samlet (barnetrinn)
25000

20000

mmm Kapasitet 80 %-85 % Kapasitet 100 % Elevtallsframskrivinger 2024

Tidligere vedtatte tiltak og forslag til nye tiltak eller omstruktureringer presenteres i
omradekapitler.

Det kan vaere store lokale variasjoner i behovet for elevplasser. Topografiske forhold og
infrastrukturelle barrierer medfgrer at ledig kapasitet i et omrade ikke ngdvendigvis kan ses i
sammenheng med neerliggende omrader.
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Omrade 1 Sentrum sor

Etterstad V
Jordal ‘U6 Brynseng [B&

Gamlebyen B2

Valerenga B3

Skolekretser

Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Gamlebyen skole - utvidelse av skolegard

Skolegarden ved Gamlebyen skole skal utvides med deler av Egedes gate. Dette medferer ingen
utvidelse av kapasiteten ved Gamlebyen skole. Reguleringen er ferdigstilt. Prosjektet skal na
gjennom KS2, og det forventes at prosjektet fremmes til revidert budsjett 2025.
Ferdigstillelsesar avklares etter KS2.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Ny skole i Bjorvika etableres som ungdomsskole

Utdanningsetaten foreslar at ny skole i Bjgrvika etableres som ungdomsskole (U8) med
spesialavdeling og flerbrukshall, og at elevene fra Nedre Bekkelaget, Gamlebyen og deler av
Ekeberg skoler far ungdomsskoletilhgrighet til den nye skolen. Det er ikke behov for ny
barneskolekapasitet i omradet rundt Bjgrvika, samtidig som det er behov for a gke kapasitet pa
ungdomstrinnet for & avlaste Jordal skole. Etableringen av en stgrre ungdomsskole i Bjprvika gjor
det ogsd mulig a flytte deler av Karlsrud skoles ungdomstrinn til Brannfjell skole, og
omstrukturere Karlsrud skole til barneskole (B4).

Det foreslas at Ekeberg skole far delt ungdomsskoletilhgrighet mellom den nye skolen i Bjgrvika,
Brannfjell skole og eventuelt Hgyenhall skole. Det vil veere en egen lokal hgring om endring av
ungdomsskoletilhgrighet, senest hgsten fgr den nye skolen i Bjgrvika dpner.
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Prosjektet er i giennomferingsfasen, men pa grunn av en rettstvist omkring anskaffelsen er
prosjektet forsinket. Oslobygg planlegger na for ferdigstillelse i 2028. Skolen bygges fleksibelt
og kan eventuelt omstruktureres til barne- og ungdomsskole/barneskole ved senere behov.

Brynseng skole omstruktureres til barne- og ungdomsskole

Utdanningsetaten forslar @ gjgre om Brynseng skole til barne- og ungdomsskole, for a utnytte
ledig skolekapasitet og gke fagmiljget ved skolen, og a flytte ungdomstrinnet fra Fyrstikkalleen
skole (F21) samlet for a frigjore kapasitet til videregdende oppleering. Brynseng skole vil fa
kapasitet B2U4 etter omstrukturering.

Det planlegges at elever fra Bryn og Brynseng skoler skal sogne til ungdomstrinnet ved Brynseng
skole. Deler av Hasle skole sogner i dag til Fyrstikkalleen skole. Det planlegges at deler av Hasle
skole skal sogne til Frydenberg skole pa ungdomstrinnet etter avviklingen av ungdomstrinnet ved
Fyrstikkalleen skole. De elevene som i dag gar pa F21 flyttes samlet til Brynseng skole.

Det er i utgangspunktet planlagt at deler av Bryn skole skal benytte ledig kapasitet ved Brynseng
skole som erstatningslokale mens Bryn skole rehabiliteres og utvides. Pa grunn av stort behov
for elevplasser i videregdende oppleering, er det behov for & flytte ungdomstrinnet fra F21 til
Brynseng skole raskt. Dette kan pavirke framdrift for rehabiliteringen av Bryn skole, der
erstatningslokaler i byggeperioden kan matte lgses pa en annen mate.

Utvikling og kapasitet i omradet

Behovet for elevplasser pa barnetrinnet forventes 3 ligge relativt stabilt i planperioden. Det
forventes en liten nedgang i elevtallet i omradet, for det igjen neermer seg dagens elevtall mot
slutten av planperioden. | grafen under er omstrukturering av Brynseng skole lagt inn fra
skolestart 2029, men endringen kan ogsa gjennomferes tidligere.

Kapasitet og behov—omrade 1 sentrum sor Kapasitet og behov —omride 1 sentrum sor (ungdomstrinn)

(barnetrinn)
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P& ungdomstrinnet er det i dag én ungdomsskole i analyseomréadet, Jordal skole. Skolen har for
lite kapasitet sammenlignet med elevgrunnlaget i omrédet. En del elever far derfor skoleplass i
neerliggende analyseomrader. | planleggingen ma det tas hensyn til at elevene ikke far plass i
analyseomradet selv om de er bosatt der. Som en konsekvens, ligger néd befolknings-
framskrivingene for omradet hgyere enn framskrevet elevtall.

Det er behov for & gke kapasiteten pa ungdomstrinnet i omradet. Etableringen av den nye skolen i
Bjorvika som U8 gir overkapasitet i omradet isolert sett. Vi ser derfor overkapasiteten i
sammenheng med kapasitet og skolestruktur i omrade 13, Nordstrand. Elever fra Nedre
Bekkelaget og deler av Ekeberg skoler flyttes over fra skolestart 2028, som falge av forslaget
og i framskrivningene for omradet gjgres det et hopp i kapasitet og behov fra skolestart 2028.
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Omrade 2 Sentrum ost

A g
Sinsen

Foss V Frydenberg U6,5
Griinerlokka B3

B2
Teglverket U4
v Sofienberg U6 ¢

Oslo Katerdralskole
Edvard Munch

V' Elvebakken V.
Mollergata B3

Hasle [B&
Lakkegata [B3' "~

Hersleb V
Valle Hovin ' V
Vahl B2

Fyrstikkalleen
U4,5
Oslo Toyen [B3 v

Bryn B2S

Skolekretser

Esri, TomiTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Istandsettelse av Vahl gymbygg
Det gamle gymbygget skal bygges om til allrom med oppvarmingskjgkken og bibliotekrom.
Oslobygg planlegger na for at prosjektet kan ferdigstilles innen utgangen av 2025.

Utvidelse av Tayen skolegard

Detaljregulering for stengning av Kolstadgata er vedtatt. Stengningen vil muliggjgre en utvidelse
av skolegarden til Teyen skole. Forprosjekt og utredning for utvidelse av skolegérden startet opp
vinteren 2025. Tidspunkt for ferdigstillelse er forelgpig ikke avklart.

Rehabilitering og utvidelse av Bryn skole

Bryn skole skal rehabiliteres og utvides med en halv parallell fra B2,5 til B3. Reguleringen har
tatt lengre tid enn forst forutsatt, og Oslobygg planlegger na for ferdigstillelse i perioden 2029~
2031.

Det er i utgangspunktet planlagt at deler av Bryn skole skal benytte ledig kapasitet ved Brynseng
skole som erstatningslokale, i kombinasjon med paviljong i neerheten av skolen, mens Bryn skole
rehabiliteres og utvides. P4 grunn av stort behov for elevplasser i videregdende oppleering, er
det behov for @ omstrukturere Brynseng skole raskt for a flytte over ungdomstrinnet fra
Fyrstikkalleen skole (F21). Dette kan péavirke framdrift for rehabiliteringen av Bryn skole, der
erstatningslokaler i byggeperioden kan matte lgses pa en annen mate.
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Foreslatte endringer og nye tiltak

Ny grunnskole pa Ensjo

Utdanningsetaten foreslar at det etableres en grunnskole pa Ensjo med spesialavdeling og
flerbrukshall, i Grenseveien 91 og 73. Det skal i tillegg etableres flerbrukshall, kulturarealer og
park. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i perioden 2030-2033.

Skolen ble til hgringen foreslatt som en ren ungdomsskole (U6). | hgringen kom det mange
innspill som papekte viktigheten av & etablere en barneskole i omradet som en del av
byutviklingen i denne delen av Ensjg. Elevbehovet kan ogsa motes ved a etablere barneskole eller
barne- og ungdomsskole i dette omradet, sa lenge strukturen ses i sammenheng med Teglverket
skole. Utdanningsetaten foreslar at endelig struktur vurderes videre sett i sammenheng med
videre utvikling av Hovinbyen og Bryn/Brynseng-omradet. Utdanningsetaten foreslar at tomten
reguleres til sa stor grunnskole som mulig, og at endelig struktur besluttes nsermere
ferdigstillelse av skoleanlegget.

Teglverket skole viderefgres med dagens struktur

Framtidig struktur for Teglverket skole ses i sammenheng med struktur for grunnskolen pé Ensjo
og vurderes videre. Eventuell endring av skolestruktur for Teglverket skole gjennomfgres
samtidig som den nye grunnskolen pa Ensjg ferdigstilles, planlagt i perioden 2030-2033.

Flytting av ungdomstrinn fra Fyrstikkalleen skole

Ungdomstrinnet ved skolen foreslas flyttet samlet til Brynseng skole, som omstruktureres til
barne- og ungdomsskole. P& grunn av stort behov for elevplasser i videregaende oppleering, er
det behov for & gjgre denne endringen raskt.

Avvikling av Mollergata skole

Utdanningsetaten foreslar en avvikling av Mgllergata skole. Tilbudet ved Mgllergata skole
foreslas delt og flyttet til fortrinnsvis Lakkegata og Ila skoler. Skoleanlegget foreslas brukt til
videregaende oppleering. P4 grunn av stort behov for elevplasser i videregdende oppleering, er
det behov for & gjere denne endringen raskt.

Rehabilitering av Griinerlokka skole
Griinerlgkka skole har behov for rehabilitering. Lesninger for dette er under utredning, og
framdrift for prosjektet er derfor forelgpig uavklart.

Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov - omrade 2 sentrum ost (barnetrinn) Kapasitet og behov -omrade 2 sentrum ost (ungdomstrinn)
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P& barnetrinnet forventes det en nedgang i elevtallet i omréddet de kommende arene. Utviklingen
forventer a snu mot slutten av planperioden, og dette medfgrer en gkning i elevtallet. Den
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foreslatte avviklingen av Mollergata, her synliggjort fra skolestart 2027, reduserer
overkapasiteten i denne delen av analyseomradet.

Samlet sett pa ungdomstrinnet forventes det i omradet et relativt stabilt elevtall i planperioden
og tilstrekkelig kapasitet. Framskrivinger for Refstad skole flyttes ut av omradet fra skolestart
2027, i forbindelse med dpningen av den nye ungdomsskolen pa @kern. Den foreslatte flyttingen
av Fyrstikkalleen skole til Brynseng skole vil ikke medfgre endring i kapasitet.
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Omrade 3 Sentrum nord

V Nydalen

Fernanda Nissen [B&

U8 Voldslokka

/ S BB
Bjolsen 83 Nordpolenfua

Sagene
Bentsebrua U6

Lilleborg (B2

B2
Sagene U2

Skolekretser

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare,
GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Bentsebrua skole - ny ungdomsskole

Bentsebrua skole er etablert i Treschows gate med kapasitet U6, flerbrukshall og
bydelsfunksjoner. Forsinkelse i byggeprosjektet gjorde at Bentsebrua skole var i midlertidige
lokaler ved Bjglsen skole fra skolestart 2024 og fram til innflytting i skolebygget februar 2025.

Rehabilitering av Lilleborg skole
Lilleborg skole er under totalrehabilitering. Skolen er i midlertidige lokaler i FO-bygget pa
Huseby i byggeperioden. Oslobygg planlegger at prosjektet ferdigstilles til desember 2026.
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Sagene skole, utearealer og oppfelging av bystyrevedtak

Oppgradering av utearealene ved Sagene skole er ferdigstilt. Oslobygg gjennomfgrte en
kartlegging av Sagene skoles bygningsmessige tilstand, som ble ferdigstilt varen 2024.
Konklusjonen fra kartleggingen er at Sagene skole ikke har behov for rehabilitering.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Nordpolen skole omstruktureres til barneskole

Utdanningsetaten foreslar & viderefgre Nordpolen skole som ren barneskole med kapasitet B3.
Ungdomstrinnet foreslas flyttet over til Bentsebrua eller Voldslgkka skoler for & samle
fagmiljoet pa storre ungdomstrinn i omradet. Tiltaket foreslas gjennomfort fra skolestart 2027.
Utdanningsetaten foreslar at fristilt kapasitet benyttes til andre, byomfattende tilbud med stort
behov for gkt kapasitet. Dette utredes videre.

Sagene skole omstruktureres til barneskole

Utdanningsetaten foreslar 8 omstrukturere Sagene skole til barneskole (B2). Ungdomstrinnet
ved Sagene skoler foreslas fortrinnsvis flyttet til Bentsebrua eller Voldslgkka skoler for a8 samle
fagmiljoet pa storre ungdomstrinn i omradet. Tiltaket foreslds gjennomfort fra skolestart 2027.
Utdanningsetaten foreslar at fristilt kapasitet benyttes til andre, byomfattende tilbud med stort
behov for gkt kapasitet. Dette utredes videre.

Utvikling og kapasitet i omradet

Det forventes en nedgang i elevtallet i planperioden pa bade barne- og ungdomstrinnet. Den
foreslatte omstruktureringen av Nordpolen og Sagene skoler medfgrer en viderefgring av
dagens kapasitet pa barnetrinnet og reduserer kapasiteten pa ungdomstrinnet

Kapasitet og behov—omréde 3 sentrum nord (barnetrinn) Kapasitet og behov - omrade 3 sentrum nord (ungdomstrinn)
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De forste arene etter giennomfert tiltak forventes det en hoy oppfyllingsgrad pa
ungdomstrinnet, men omradet har synkende elevtall, og de to eksisterende skolene kan fint ta
imot alle elevene i denne perioden. Dagens kapasitet pa barnetrinnet viderefgres, og det vil bli
mer ledig plass i skoleanleggene som fglge av flytting av ungdomstrinnene. Utdanningsetaten
foreslar at fristilt kapasitet benyttes til byomfattende tilbud med stort behov for gkt kapasitet.
Dette utredes videre.
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Omrade 4 Sentrum vest

B3 )
Us Marienlyst

Fagerborg U5

[ A
Us Majorstuen

Boltelokka B2 i B4

B3 2
U3 Uranienborg

Hartvig Nissen V

Oslo Handelsgymnasium Vv

B2
Us Ruselokka Osld
Vika V

Skolekretser

Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc,
METI/NASA, USGS

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Utvidelse av Boltelokka skoles skolegard og rehabilitering av Boltelgkka skole
Boltelokka allé skal stenges for trafikk. Alléen oppgraderes midlertidig i pavente av
rehabilitering av Boltelgkka skole ferdigstilles. Utvidelse av skolegarden ferdigstilles i lopet av

2025.

Boltelgkka skole skal rehabiliteres. Oslobygg planlegger ferdigstillelse i perioden 2030-2033.
Framdrift avhenger av den pdgdende prosessen med sikring av midlertidighet i byggeperioden.
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Etterbruk av Adamstuen

Oslo kommune har ervervet 65 000 m? tomteareal med tilhgrende eiendommer pd Adamstuen
(den gamle Veterinaerhgyskolen). Det er igangsatt en konseptvalgutredning som skal utrede
hvordan omradet kan utvikles med storst mulig verdi for kommunen.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Majorstuen skole videreferes med dagens struktur og kapasitet
Utdanningsetaten anbefaler at Majorstuen skole viderefgres med dagens struktur og kapasitet.

Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov - omréde 4 sentrum vest (barnetrinn)
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P& barnetrinnet forventes det en liten nedgang i elevtallet i forste halvdel av planperioden, for
deretter a pke. Pd ungdomstrinnet forventes det en relativ hgy oppfyllingsgrad i hele perioden,

men tilstrekkelig kapasitet pd omradeniva.
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Omrade 5 Ullern

Lysejordet
B3

Smestad B&

¢ B2
Bjernsletta Fus
Skoyen |B&

Oraker U6

Lilleaker B2 Bestum (B8

Bygdoy |B2

Skolekretser

Esri TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Foreslatte endringer og nye tiltak

Etablering av ny barne- og ungdomsskole pa Hoff vurderes videre

Ny barne- og ungdomsskole pa Hoff er vedtatt etablert med flerbrukshall i kombinasjon med
flere andre kommunale funksjoner. Reguleringsprosessen er stoppet fordi darlige grunnforhold
gjor at det ikke kan bygges like mye som planlagt pa tomten. | den forbindelse vurderes ulike
kombinasjoner av kommunale formal, ogsa alternativ uten skole, pa tomten. Etablering av ny
skole n4, vil gi overkapasitet langt ut i planperioden og sveert hpye kostnader per elevplass.
Samtidig er lite ledige arealer i denne delen av byen, og det forventes boligbygging. For a ta
hoyde for dette, foreslar Utdanningsetaten at det enten sikres en alternativ skoletomt som
arealreserve eller at det bygges skole pa Hoff. Dette utredes videre.
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Smestad skole rehabiliteres og reguleres for framtidig utvidelse

Utdanningsetaten foreslar at Smestad skole rehabiliteres og viderefgres med dagens kapasitet,
og ny flerbrukshall. Dette innebaerer noe nybygg ved skoleanlegget. Utdanningsetaten anbefaler
at det reguleres inn en mulig utvidelse av skolen til B6, og at tidspunkt for utvidelsen ses i
sammenheng med etablering av annen skolekapasitet i denne delen av byen. Oslobygg planlegger
at byggeprosjektet ferdigstillelse i tidsrommet 2033-2035. Det er forelgpig planlagt at skolen
skal i midlertidige lokaler i FO-bygget pa Huseby i byggeperioden.

Utvikling og kapasitet i omradet
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Pa barnetrinnet forventes det vekst i elevtallet i planperioden. @kende elevtall og forventinger
om hoy oppfyllingsgrad mot slutten av planperioden, gjor det nedvendig & etablere kapasitet pa
barnetrinnet og ha arealreserver i omradet til 8 mote det kommende behovet. Dette ma utredes
videre.

Pa ungdomstrinnet forventes det vekst i elevtallet i slutten av planperioden. Samlet sett er det
tilstrekkelig med kapasitet i analyseomradet. Bygdoy, Smestad og Skgyen skoler gar pa
ungdomstrinnet til tilstgtende analyseomrader og inngar ikke i elevbehovet i denne grafen.
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Omrade 6 Vestre Aker

Serkedalen ‘Bl

Grindbakken/B3

B2
Midtstuen U6

Svendstuen B2,5

Voksen B3

Holmen

Hovseter U8 Slemdal B&

Huseby 'B&
Persbraten

e”

wans

4\\'\-‘.»‘

AVinderen B2,5

Skolekretser

" Esti, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, TomTom, Garmin, Foursquare,
GeaTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

*Kapasitet ved Ris skole inkluderer to midlertidige paralleller (U2) i paviljong. Permanent kapasitet er U7. Serkedalen

skole er angitt med kapasitet B1, men har noe lavere kapasitet (112)

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Rehabilitering og utvidelse av Midtstuen skole



Utdanningsetaten * Skolebehovsplan 2026-2045 « 32

Midtstuen skole skal rehabiliteres og utvides med to paralleller til U8. Det skal etableres ny
flerbrukshall, og avsettes plass til en framtidig barnehage. Verkstedet til Bymiljgetaten flyttes til
Nordberg.

Det er besluttet at prosjektet skal bygges i ett byggetrinn og at skolen flytter midlertidig til FO-
bygget (pa Huseby) i byggeperioden. Med ett byggetrinn kan prosjektet giennomferes pa tre og
et halvt ar, og Oslobygg planlegger da for ferdigstillelse i perioden 2030-2032.

Forslatte endringer og nye tiltak

Sorkedalen skole avvikles

Utdanningsetaten foreslar & avvikle Serkedalen skole og flytte elever og ansatte til Bogstad
skole. Skolen har allerede i dag felles rektor med Bogstad skole. Det kan komme endringer i
inntaksomradet mellom Bogstad og ovrige skoler som fglge av tiltaket, som foreslas gjennomfort
fra skolestart 2026. Utdanningsetaten foreslar a beholde skoleanlegget i skoleportefaljen og
videre bruk utredes videre.

Utvikling og kapasitet i omradet

Elevtallsframskrivingene for barnetrinnet i omradet viser at det samlet sett forventes
tilstrekkelig med kapasitet i hele planperioden. Elevtallet forventes a gke i siste del av
planperioden. Dette ses i sammenheng med behov for arealreserve i tilgrensende
analyseomrade, omrade 5 Ullern. Den foreslatte avviklingen av Sgrkedalen skole har liten effekt
pé samlet kapasitet i omradet.

Kapasitet og behov— omrade 6 Vestre Aker (barnetrinn) Kapasitet og behov - omrade 6 Vestre Aker (ungdomstrinn)
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Utvidelsen av Midtstuen skole gker kapasiteten. Samlet sett har omradet nok elevplasser i
planperioden. Utvidelsen av Midtstuen skole planlegges ferdigstilt i perioden 2030-2032, men
utvidelsen er forskuttert med paviljong. Midlertidig paviljong ved Ris skole avvikles nar gkt
kapasitet er etablert. Midlertidige kapasiteten (U2) er forelgpig beholdt i grafen over.
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Omrade 7 Nordre Aker

A Skierven

Store
Brennenga

Lille
Brennenga

Maridalen
BO,S5

Engelsrud

Brekkestranda

Nordberg
Kringsija (B2 U6

/ Engebraten U7

Grefsen |B&

Korsvoll (83 Kjelsds B4

Blindern V¥

Morellbakken
us

Disen /B3

Skolekretser

Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, TomTom, Garmin,
Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

*Kapasitet ved Engebraten skole inkluderer to midlertidige paralleller (U2) i paviljong.

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Utvidelse av Engebraten skole

Engebraten skole utvides med tre paralleller til U8. Inntil utvidelsen er ferdig, sikres det plass til
elevene ved 8 opprettholde midlertidig kapasitet ved skolen. Detaljprosjektering av utvidelsen
har begynt og det forventes at byggearbeider vil starte i lgpet av varen. Oslobygg planlegger for
at utvidelsen av Engebréaten skole ferdigstilles til skolestart 2027.



Utdanningsetaten * Skolebehovsplan 2026-2045 « 34

Foreslatte endringer og nye tiltak

Maridalen skole avvikles

Utdanningsetaten foreslar a avvikle Maridalen skole og flytte elever og ansatte til Kjelsas skole.
Skolen har allerede i dag felles rektor med Kjelsas skole. Det kan komme endringer i
inntaksomradet mellom Kjelsas skole og gvrige skoler som folge av tiltaket, som foreslas
gjennomfegrt fra skolestart 2026. Skoleanlegget foreslas benyttet til byomfattende tilbud.

Skoletomten pa Frysja vurderes som arealreserve for kommunen

Utdanningsetaten foreslar at den ferdig regulerte arealreserven ved Engebraten skole benyttes
til & etablere en ny barneskole (B3) i omradet. Fra Utdanningsetatens perspektiv er det ikke
gnskelig at tomten pa Engebraten utnyttes til andre formal enn skole. Skoletomten ved Frysja
kan beholdes som en arealreserve for skole eller til andre kommunale formal, eller selges.

Byomfattende ungdomsskole og videregaende

Skolen i Sognsveien 80 er planlagt som en kombinert ungdoms- og videregaende skole
samlokalisert med Den franske skole og Den tyske skole. Utdanningsetaten vurderer na en ny
skoleprofil, uten ungdomstrinn og de private skolene.

Utvikling og kapasitet i omradet

Framskrivingene pa barnetrinnet er hgyere enn tidligere ar og viser en vekst i behovet for
barneskoleplasser. Den foreslatte avviklingen av Maridalen skole har liten effekt pa den totale
kapasiteten i omradet. Utdanningsetaten anbefaler at det utredes etablering av barneskole i
omradet mot slutten av planperioden, ved a benytte arealreserven ved Engebraten skole.

Kapasitet og behov - omrade 7 Nordre Aker (barnetrinn) Kapasitet og behov - omrade 7 Nordre Aker (ungdomstrinn)
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Det forventes tilstrekkelig med kapasitet pa ungdomstrinnet i omradet nar utvidelsen av
Engebraten skole ferdigstilles til skolestart 2027. Elever fra Berg, Ulleval og deler av Tasen
skoler gar pa ungdomstrinnet i andre analyseomrader.
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Omrade 8 Bjerke

83 Tonsenhagen B3

Arvoll [us

¢ B3
Bje v Veitvet U3
Linderud [u2

Refstad |B& 82
Vollebekk U4

Loren [B&

Kuben V

Skolekretser

Esri, TamTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Refstad flerbrukshall

Det skal etableres ny flerbrukshall i naerheten av Refstad skole. Midlertidig
kroppsevingskapasitet for Refstad skole fram til ferdigstillelse lgses ved & ta i bruk ny hall pa
Laren. Oslobygg planlegger at hallen ferdigstilles i perioden 2029-2032.

Ny ungdomsskole pa Okern

Ny ungdomsskole pa @kern etableres med kapasitet pa U8, flerbrukshall og barnehage. Skolen
er nd i byggefase. Det er planlagt at skolen skal ta imot elever fra Loren og Refstad skoler. Egen
horing av ungdomsskoletilhgrighet vil giennomfgres hgsten for skolen dpner. Fram til dette gar
elevene fra Loren skole til Arvoll skole pa ungdomstrinnet. Oslobygg planlegger ferdigstillelse til
skolestart 2027.



Utdanningsetaten * Skolebehovsplan 2026-2045 « 36

Mulig omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler gjennomfores ikke
Utdanningsetaten har utredet eventuell omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler.
Utredningen involverte ogsa skolene og foreldrerepresentanter. Utredningen kunne ikke
konkludere om en omstrukturering av skolene ville ha den gnskede effekten. Derfor anbefaler
Utdanningsetaten a viderefgre dagens struktur.

Utredning av ny grunnskolekapasitet i omradet

Det utredes etablering av en grunnskole for 840 elever og idrettsanlegg pa Ulven. Prosjektet
planlegges med en spesialavdeling med 16 plasser. Prosjektet omfatter omregulering av
eksisterende reguleringsplan for & utvide areal avsatt til skoleformal. Tomten er ikke ervervet av
kommunen. Reguleringsplan antas vedtatt 2028-2029. Ferdigstillelsesar er derfor ikke definert
per na.

Utredningen av skoleetablering pa Ulven er en del av en pagaende utredning for & sikre
tilstrekkelige areal til framtidig skolebehov i omradet. Ny grunnskole pa Ulven planlegges som
den fgrste skoleetableringen i dette arbeidet. Utbyggingen av Hovinbyen med stor andel boliger
gir behov for en rekke nye lokale funksjoner, som skoler. Utredningen skal se behovet for gkt
grunnskolekapasitet i dette omradet, bade i og etter planperioden.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Arvoll skole rehabiliteres og nedskaleres pa ungdomstrinn

Utdanningsetaten foreslar & redusere dagens kapasitet p& Arvoll skole nar skoleanlegget skal
rehabiliteres. Skolen rehabiliteres som B3U3, som er en nedgang fra dagens kapasitet pa B3U4.
Tidspunktet for ferdigstillelse per na ikke avklart.

Utvikling og kapasitet i omradet

Elevtallsframskrivingene viser en gkning i elevtallet, og behov for gkt kapasitet pa barnetrinnet i
planperioden. Planlagt kapasitetsgkning pa barnetrinnet pa Ensjg, i omrade 2, kan avlaste i deler
av perioden. Det arbeides i tillegg med kapasitetsgkning pa barnetrinnet i omradet, gjennom
etablering av en ny grunnskole pa Ulven.

Kapasitet og behov omréde 8 Bjerke - barnetrinnet Kapasitet og behov - omréde 8 Bjerke (ungdomstrinn)
2000
1800
1600

pEE=

1400
1200
1000

800

600

400

200

0

R D 0P P

g

4
B Y B o é§§4é¢ Qﬂqp ééb N ééb SO AR Gféa Ny o FR A éCP R N <p Cr va (5 G? N$ @9 dy d? §8 @P 63 &3
L S R S S PR L S S n"’ ,\9’5 ”Pb) ol ”Pb) &S

= Kapasitet 85% Kapasitet 100% Elevtallsframskrivinger 2024 = Kapasitet 90 % 100% kapasitet Elevtallsframskrivinger 2024

Framskrivingene viser vekst pd ungdomstrinnet i planperioden. Refstad skole «flyttes» over fra
omrade 2 fra skolestart 2027 nar den nye skolen pa @kern apner. Som fglger av dette gjor
kurven et hopp mellom ar 2026/27 og 2027/28. Det forventes videre vekst i elevtallet i omradet,
og det utredes arealer til framtidig skoleetablering i omradet for & mote befolkningsveksten.
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Omrade 9 Groruddalen vest

Prosjekts@ tidligere vedtatte prosjekter
Deterin dtatte eller igangsatte utbyggingsprosjekter i omradet.

&
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Foreslatte endringer og nye tiltak

Kapasitet og behov—omrade 9 Groruddalen vest (barnetrinn)
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Utvikling og kapasitet i omradet

Det forventes overkapasitet pa barne- og ungdomstrinnet i hele planperioden. Utdanningsetaten
anbefaler derfor & utrede videre hvordan kapasiteten og skolestruktur i omradet bedre kan

tilpasses behovet.
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Omrade 10 Groruddalen nord

Bankallenga yestli B4

B25
Rommen U2,5

Tokerud U6

Stovner V

Stovner B3

B3
augenstua U3

Stasjonsfjellet U4

Hoybréaten B3

Skolekretser

Lantmateriet, Esn, TomTom, Garmin, Foursquare,
GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Erstatning av midlertidig kapasitet ved Stovner skole

Utgatte paviljonger ved Stovner skole skal erstattes med permanent kapasitet for a
opprettholde dagens kapasitet (B3). Prosjektet innebaerer behov for midlertidige lgsninger for
deler av skolen i byggefasen. Dette lgses ved 8 etablere midlertidige paviljonger ved skolen.

Oslobygg planlegger for at prosjektet ferdigstilles til skolestart 2027.
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Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov - omrade 10 Grorudalen nord (barnetrinn)
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Pa barnetrinnet er det forventet vekst i elevtallet gjiennom planperioden. Mot slutten forventes
det at behovet overstiger planleggingsmalet og det kan da veere behov for kapasitetsgkning.

Pa ungdomstrinnet gker elevtallet giennom planperioden, men oppfyllingsgraden forventes a
veere lavere enn pa barnetrinnet.
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Omrade 11 Groruddalen ost
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Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Rehabilitering og utvidelse av Ellingsrud skole

Ellingsrud skole skal rehabiliteres og utvides til fem paralleller. Skolen flyttet inn i paviljonger pa
Ellingsrud i 2022, og skal veere der til nytt skoleanlegg star klart. Prosjektet er i
gjennomfgringsfasen og Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i 2028.

Ellingsrudasen rehabiliteres

Ellingsrudasen skole skal rehabiliteres for a viderefgre dagens kapasitet (B3). Skolen flytter ut i
midlertidige lokaler pa Bredtvet skole fra skolestart 2025. Prosjektet tar lengre tid enn forst
antatt og Oslobygg oppgir ferdigstillelse i perioden 2028-2029.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Ny skole i Verdensparken pa Furuset (relokalisering av Furuset skole) etableres ikke
Utdanningsetaten foreslas at den nye skolen i Verdensparken ikke etableres da omradet ikke har
behov for gkt kapasitet og Furuset skole er i god stand. Tomten frigjgres til andre kommunale
formal, arealreserve eller salg.

Etablere én felles barne- og ungdomsskole pd Haugerud

Utdanningsetaten foreslar & kun etablere én ny skole pa Haugerud. Utdanningsetaten foreslar at
skolen etableres som en kombinert barne- og ungdomsskole (B2U5). Skolen planlegges etablert
med mulighet for kulturstasjon og kultursal. Det skal ogsa etableres flerbrukshall. Forslaget
pavirker omradeutviklingen og den padgaende planprosessen. Fram til reguleringsplan har veert
igiennom hegring, vil ferdigstillelsesar veere usikkert.

Lindeberg skole viderefgores med dagens struktur
Utdanningsetaten foreslar at Lindeberg skole viderefgres med dagens struktur og kapasitet.

Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov - omrade 11 Groruddalen ost (ungdomstrinn)

Kapasitet og behov—omrade 11 Grorudalen ost (barnetrinn)
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Endringene i skolestruktur pa Haugerud har usikkert ferdigstillelsesar, men er her synliggjort fra
skoledret 2033/2034. Rehabiliteringen og utvidelsen av Ellingsrud skole ferdigstilles til
skolestart 2028 og gker kapasiteten med U1.

Det forventes vekst i siste halvdel av planperioden, og overkapasitet i hele planperioden.
Etablering av en barne- og ungdomsskole (B2U5) pa Haugerud reduserer barneskolekapasiteten
med en parallell, fordi Trosterud skole i dag har kapasitet B3. Utdanningsetaten foreslar a
utrede videre lgsninger for overkapasitet i dette omradet.
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Omrade 12 @stensjo
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*Skpyendsen skole har i dag kapasitet U9, som inkluderer kapasitet i midlertidige paviljonger.
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Foreslatte endringer og nye tiltak

Omstrukturering av Abildse skole

Abildse skole foreslas omstrukturert og nedskaleres i forbindelse med ngdvendig rehabilitering
av skolen, fra dagens kapasitet B2U3 til barneskole med kapasitet B2. Ungdomstrinnet foreslas
flyttet til Manglerud skole. Tiltaket foreslas tidligst gjennomfort fra skolestart 2026. Det
byomfattende IC-tilbudet ved Manglerud skole kan matte flyttes som fglge av dette.
Rehabilitering av Abildse skole er under utredning og tidspunktet for gjennomfgringen av
rehabiliteringen av skolen er ikke fastsatt.

Utvidelse av Rustad skole gjennomfgres ikke

Rustad skole er tidligere vedtatt utvidet med én parallell. Utdanningsetaten foreslar at
utvidelsen ikke giennomferes da det ikke er behov pa ndveerende tidspunkt. Reguleringen
gjennomfgres, og skolen kan utvides dersom elevbehovet i omradet skulle tilsi det.

Trasop skole viderefores som barneskole (B4), Godlia skole omstruktureres til
ungdomsskole (U6)

Utdanningsetaten foreslar 8 omstrukturere Godlia til en ungdomsskole med kapasitet U6 og at
Trasop skole viderefgres som en barneskole med kapasitet B4. Dette reduserer
barneskolekapasiteten i omradet og gir okt ungdomsskolekapasitet. Omstruktureringen av
Oppsal skole til barneskole ivaretar elevbehovet pé barnetrinnet. Tiltaket foreslas tidligst
gjennomfert fra skolestart 2027, og ma ses i sammenheng med omstrukturering av Oppsal skole
til barneskole.

Oppsal skole omstruktureres til barneskole

Utdanningsetaten anbefaler & omstrukturere Oppsal fra en kombinert barne- og ungdomsskole
til én barneskole (B4). For & gjennomfgre dette, er det nodvendig & se kapasiteten ved skolen i
sammenheng med Vetland skole og arealer i Diamanten som StatPed disponerer i dag og
fraflytter i desember 2025.

Det foreslas at Oppsal skole far delt ungdomsskoletilhgrighet mellom Godlia og Skeyenésen
skoler. Det vil vaere en egen lokal hgring om endring av ungdomsskoletilhgrighet, senest hgsten
for endringen trer i kraft. Tiltaket foreslas tidligst gjennomfert fra skolestart 2027 og samtidig
med omstrukturering av Godlia skole til ungdomsskole.

Utvidelse av Skoyendsen skole gjennomfores ikke

Utdanningsetaten foreslar & ikke utvide Skoyenasen skole. Skoyenasen skole er tidligere vedtatt
utvidet til U9. Prosjektet har tatt lengre tid enn fgrst antatt da utvidelsen har utlgst krav om
regulering av tomten. Det er derfor etablert midlertidig kapasitet fra skolestart 2022. Forslaget
innebzerer at Skgyenasen skole videreferes med sin opprinnelige kapasitet (U5). Tidspunkt for
fijerning av paviljong ses i sammenheng med omstrukturering av Godlia skole til ungdomsskole, og
omstrukturering av Oppsal skole til barneskole.
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Utvikling og kapasitet i omradet

Pa barnetrinnet forventes det, med de foreslatte tiltakene, tilstrekkelig med kapasitet i hele
planperioden. Elevtallet pad ungdomstrinnet forventes a avta i planperioden.

Kapasitet og behov - omréde 12 Ostensjo (barnetrinn)
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Omrade 13 Nordstrand

5 \

*Kapasitet ved Ekeberg skole inkluderer én midlertid pa}'allell i paviljong (B1), perannt kapasitet er B4.
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Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Rehabilitering og utvidelse av Lambertseter skole

Lambertseter skole skal rehabiliteres og utvides slik at skolen far giennomgéende tre paralleller
pa barne- og ungdomstrinnet. Midlertidighet i byggeperioden planlegges lgst ved paviljonger i
neeromradet. Det planlegges at skolen flytter ut i midlertidighet fra skolestart 2026. Oslobygg
planlegger for ferdigstillelse i perioden 2030-2033.

Oppgradering av sanitzaere forhold og luftmalinger ved Ekeberg skole

Skolenes saniteere forhold ble oppgradert vinter 2024 med ny belysning, samt det er
gjennomfert tiltak for & bedre forholdene med lukt. Det er gjennomfert luftmalinger i et
representativt utvalg av skolens arealer.

Midlertidige paviljonger ved Ekeberg skole opprettholdes fram til ny, okt kapasitet er ferdigstilt i
omradet.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Rehabilitering, omstrukturering og utvidelse av Karlsrud skole

Utdanningsetaten foreslar & rehabilitere og omstrukturere Karlsrud til B4. Ungdomstrinnet
foreslas flyttet til Brannfjell skole etter at den nye skolen i Bjorvika star ferdig og
ungdomsskoletilhgrighet for omradet er endret. Skoletomten ma reguleres, og det er noe
usikkerhet knyttet til framtidig kapasitet. Hvis skolekapasiteten blir lavere som fglge av
reguleringsprosessen kan skolen etableres som B3. Rehabiliteringen av skolen er planlagt i
forste halvdel av 2030-tallet. Det planlegges at skolen bruker de midlertidige paviljongene pa
Lambertseter skole i byggeperioden. Ferdigstillelsesar vil derfor avhenge av framdrift for
Lambertseter skole.

Ny barneskole pa Holtet etableres ikke, skoleanlegget beholdes som erstatningsskole og
arealreserve for omradet

Utdanningsetaten foreslar ikke & etablere ny barneskole pa Holtet og at elevbehovet i omradet
fortrinnsvis kan lgses ved a8 omstrukturere og utvide Karlsrud skole til B4. Dette er vurdert som
en bedre lgsning framfor & etablere en ny, liten barneskole pa Holtet. Det er behov for et
permanent erstatningslokale i denne delen av byen for &8 mgte for planlagte rehabiliteringer og
uforutsette hendelser. Utdanningsetaten foreslar derfor 8 beholde skoleanlegget pa Holtet.

Rehabilitering av Bekkelaget skole utsettes

Bekkelaget skole har deler av sin kapasitet i midlertidig paviljong. Skolen har ikke behov for
rehabilitering pa nadvaerende tidspunkt. Utdanningsetaten foreslar at dersom Karlsrud skole
omstruktureres til B4, sa fjernes paviljonger ved Bekkelaget skole, noe som vil redusere skolens
kapasitet. Dersom Karlsrud skole kun kan bygges som en B3-skole, foreslar Utdanningsetaten &
viderefere Bekkelaget skole med dagens kapasitet (B3).
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Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov - omréade 13 Nordstrand (barnetrinn) Kapasitet og behov-omréade 13 Nordstrand (ungdomstrinn)
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P& barnetrinnet forventes det en gkning i elevtallet i siste halvdel av planperioden, men
tilstrekkelig kapasitet pa omréadeniva.

Som fglge av utvidelsen av Karlsrud skole til B4, avvikles midlertidige paviljonger ved Bekkelaget
og Ekeberg skoler, som til sammen har kapasitet B2 i midlertidige paviljonger.

Pa ungdomstrinnet forventes det en liten nedgang i elevtallet i planperioden. | foreslatte tiltak
foreslds det at Nedre Bekkelaget og deler av Ekeberg skoler far ny ungdomsskoletilhgrighet til
ny skole i Bjgrvika fra skolestart 2028 (i omrade 2). Framskrivingene derfor en nedgang mellom
skoledret 2027/28 og 2028/29 som fglge av at disse elevene flyttes til omrade 1.
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Omrade 14 Sondre Nordstrand
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Skolekretser Esri, TomTom, Garmin. G&Technologies, Inc. METUNASA USGS

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter

Rehabilitering og erstatning av midlertidig kapasitet ved Klemetsrud skole

Klemetsrud skole rehabiliteres, og midlertidig kapasitet erstattes med permanent kapasitet.
Dagens kapasitet ved skolen viderefgres. Prosjektet er i byggefase og Oslobygg planlegger at
prosjektet ferdigstilles desember 2026.

Rehabilitering av Lofsrud skole

En oppdatert utredning av skolens rehabiliteringsbehov pagar. Skolen planlegges viderefgrt med
dagens kapasitet. Nar Utdanningsetaten na anbefaler videreforing av dagens Mortensrud skole
ma det planlegges for andre lgsninger for midlertidighet i byggeperioden. Den oppdaterte
utredning vil ta stilling til ferdigstillelsesar, samt lgsninger for midlertidighet.
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Foreslatte endringer og nye tiltak

Ny Mortensrud skole etableres ikke

Utdanningsetaten foreslar & viderefores Mortensrud skole i dagens skoleanlegg med dagens
kapasitet. Dette innebaerer at det ikke etableres en ny skole, da det er ikke behov for

kapasitetsutvidelsen.

Utvikling og kapasitet i omradet

| planperioden er det overkapasitet pa barne- og ungdomstrinnet omradet samlet sett.
Utdanningsetaten anbefaler & utrede videre hvordan kapasiteten i omradet bedre kan tilpasses

elevtallet.

Kapasitet og behov— omride 14 Sondre Nordstrand (barnetrinn)
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Byomfattende spesialskoler og spesialgrupper i grunnskolen

Oslo kommune legger til grunn at elevens rett til grunnskoleoppleering er knyttet til naerskolen.
Retten til 8 motta god tilrettelegging, og et likeverdig og inkluderende opplaeringstilbud pa
naerskolen gjelder alle elever, ogsa elever som har rett til individuell tilrettelegging. Oslo
kommune har samtidig et begrenset antall plasser i byomfattende spesialskoler og
spesialgrupper/-avdelinger. Formalet med gruppene er at elevene med storst behov for
tilrettelegging skal fa et godt tilpasset opplaeringstilbud i et tilrettelagt fysisk leeringsmiljg.

Antallet barn med autisme har gkt drastisk i Norge. | skolesammenheng ser vi at antall
skolestartere som sgker til spesialgrupper for elever med autismediagnoser gker.

Byomfattende spesialgrupper/-avdelinger tilrettelagt for elever med ulike funksjonshemninger,
sosiale-emosjonelle vansker, autismespekterforstyrrelse og leerevansker er opprettet ved 59
grunnskoler. Skoledret 20242025 fikk 626 elever plass i 69 ulike grupper. | tillegg har 416
elever plass i de ni kommunale spesialskolene. Sgkning til de byomfattende spesialgruppene/-
avdelingene og spesialskolene gjgres gjennom et sentralt inntak.

Tabellen under viser at det i over ti ar har veert

en (bkning i antall spknader for elever med Sekere med autismediagnose
autismespekterdiagnose. Innenfor denne
gruppen er det stadig en gkning av sgkere med

store behov for pedagogisk og fysisk

tilrettelegging i hele skolelppet. Det er utbygd

flere plasser seerlig for denne gruppen de siste

arene; likevel er avslagsprosenten na godt over \
50 % for elever med o
autismespekterforstyrrelse. Elevene som far (e sokers forste trinn Hyesokers ovige o == fusiac
avslag pa spknaden, far sin oppleering ved naerskolen med tilrettelegging av undervisning og
fysiske tilpasninger av neerskolens lokaler. Trendene for grunnskolen forventes a forespeile
behovet for tilsvarende tilrettelegging i videregdende opplaeringer noen ar fram i tid.

Det starste behovet for plasser med autismespekterforstyrrelse er i Groruddalen. Av 240 nye
spkere med autisme i 2025, er over 100 fra Groruddalen. P& bydelsniva er flest spkere fra
bydelene Stovner og Alna, etterfulgt av Nordstrand, Sendre Nordstrand, Gamle Oslo, @stensjg,
Grorud og Bjerke. Veksten i disse omradene har veert en trend over flere ar.

Bystyret har i sak 46/23 vedtatt 8 gke antallet plasser i spesialskolene, sarlig for elever med
autismespekterforstyrrelser.

Utdanningsetaten oversendte varen 2023 en helhetlig gjennomgang av spesialundervisningen til
byraddsavdelingen. | giennomgangen blir det blant annet anbefalt & utvide kapasiteten i
byomfattende spesialgrupper/-avdelinger, samt & omdisponere plasser til elevene med stgrst
behov. Utdanningsetaten er i ferd med a folge opp tiltakene i rapporten som ikke krever
naermere foringer eller avklaringer fra byradsavdelingen.

Planlagte tiltak for utbygging av elevplasser pa spesialskoler

Det er gjennomfert flere utbyggingstiltak siden forrige skolebehovsplan, og nye utbyggingstiltak
er planlagt. | tillegg til planlagte utbyggingstiltak, er og vil det hvert ar veere, behov for
bygningsmessige tiltak for & fysisk tilrettelegge for elevene sin naerskole.
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Haukasen skole flytter inn i nytt anlegg og far nytt navn: Stig skole

Nytt skoleanlegg for Haukasen skole er under oppfering for elever med nevrologisk betingede
vansker og elever med multifunksjonshemming. Skoleanlegget vil inneholde barnehage, basseng
og noen bydelsfunksjoner. Nar Haukasen skole flyttes, vil skolen fa navnet Stig skole. Skolen
holder til i eksisterende arealer pa dagens Haukasen skole fram til det nye skoleanlegg er klar til
bruk. Oslobygg planlegger at nye Stig skole og barnehage skal sta ferdig til skolestart 2026.

Spesialavdeling ved Lonnebakken skole

Pa bakgrunn av et gkt behov for spesialplasser pa videregaende skole, skal det opprettes en ny
spesialavdeling knyttet til Loannebakken skole. Den nye avdelingen etableres ved siden av
Groruddalen skole og administreres av Lonnebakken skole, som ligger pa Bredtvet. Det
opprettes 31 plasser innen hverdagslivtrening, og plassene skal vaere etablert til skolestart
2025.

Nye lokaler for spesialavdelingen ved Hovseter skole

Lokalene som tidligere har veert benyttet av spesialavdelingen for elever med psykisk
utviklingshemming ved skolen har ikke veert omfattet av byggeprosjektet for ungdomsskolen.
Lokalene er heller ikke egnet for videre bruk. Spesialgruppen er i midlertidige lokaler ved FO-
bygget, pad Huseby, fram til nye lokaler er ferdigstilt. Tilbudet blir da gjort om til en
spesialgruppe for elever med autismediagnose. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i perioden
2027-2028.

Opprettelse av spesialgruppe pa Ostensjo skole og Nordstrand ungdomsskole

Skoledret 2025-2026 etableres en ny avdeling for elever med autismediagnose pa barnetrinn
(8 plasser) pa @stensjo skole og en storre avdeling for elever pd ungdomstrinn (19 plasser) ved
Nordstrand ungdomsskole.

Omgjoring av spesialgruppe ved Noklevann skole
Omgjoering av spesialgruppe for elever med generelle leerevansker, til en spesialgruppe for elever
med autismediagnose gjennomfgres til skoledret skolestart 2025.

Planlagte tiltak for utbygging av elevplasser i spesialgrupper

Utbyggingstiltak Nye plasser Ferdigar Skoletype
Nordstrand ungdomsskole (19 2025 Ungdomsskole
Ngklevann 8 2025 Barneskole
Dstensjo 8 2025 Barneskole
Stovner 16 2027 Barneskole
Engebraten 7 2027 lUngdomsskole
Ellingsrudasen 8 2028 Barneskole
Hovseter 15 2027-2028 lUngdomsskole
Midtstuen 8 2030-2032 Ungdomsskole
Ensjo 16 2030-2033 Ungdomsskole
Smestad 16 2031-2034 Barneskole
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Innforingsopplaering

Tilbud for nyankomne minoritetsspraklige elever i grunnskolen

Innferingstilbudet for nyankomne elever er delt inn i fglgende tilbud, avhengig av alder og
skolebakgrunn:

1.-2. trinn: Oppleering i ordineer gruppe ved naerskolen.
3.-4. trinn: Oppleering i mottaks-/alfabetiseringsgruppe eller i ordineer gruppe pa naerskolen.

5.-10. trinn: Oppleering i mottaks-/alfabetiseringsgruppe, i intensiv oppleering pa Spraksenteret
eller i ordineer gruppe pa naerskolen.

Skoledret 202425 er det totalt ca. 1100 elevplasser i innfgringstilbudene i grunnskolen, fordelt
pa 51 grupper (ca. 12 elever per gruppe) pa barnetrinn, 28 grupper (10-15 elever per gruppe)
pé ungdomstrinn og ca. 60 plasser pa Spraksenteret (5.-10. trinn).

Eleven har rett til & gd i innfgringstilbud i inntil to ar etter behov.

Det er vedtatt & bosette 850 flyktninger i Oslo i 2025. Flyktningene bosettes i samtlige bydeler i
Oslo. Bosetningen av flyktningene vil pavirke hvor i Oslo det vil veere mest behov for lokalisering
av disse tilbudene.

Utviklingen framover

Det er vanskelig for Utdanningsetaten & forutsi utviklingen i elevtallet for minoritetsspraklige
elever i grunnskolen. Dette fordi utviklingen pavirkes av ulike og ofte uforutsigbare forhold i
verden. Det er derfor utfordrende a planlegge for fordelingen av elevplassene nar det kommer til
innfgringstilbudene pa lang sikt.

Planlegging av aktiviteten gjennomfores fra skolear til skolear. Dette har igjen medfort at disse
elevplassene innpasses i skoleanleggene som har ledig kapasitet, noe som kan endres mellom
skoleér. Konsekvensene av dette er at elever far lengre reisevei, kommer til skoler som er nye pa
feltet, eller at de ved plassmangel, begynner rett i ordinzere klasser pa naerskolen uten
foregdende erfaring med forsterket oppleering i norsk.

Nar elevplassene fordeles pé skolene der det til enhver tid méatte veere et ledig klasserom, blir
det mindre forutsigbart for skolene. Det blir vanskeligere for skolene a rekruttere kvalifiserte
leerere til oppleeringen, og vanskeligere 8 bygge og opprettholde et tilstrekkelig sterkt fagmiljo
pa skolene for & gi elevene oppleering av hgy kvalitet. Det samme gjelder i perioder der
kapasitetsbehovet gar ned, slik situasjonen er na. Oslo bosatte 1650 flyktninger i 2024, men
planleggeri 2025 bare 850.

En mer helhetlig tilneerming, med mulighet for tilgjengelig tilleggskapasitet og langsiktig
planlegging av kapasiteten, kan hjelpe pa disse utfordringene. Utdanningsetaten mener det vil
veere fornuftig a vurdere etablering av noen «knutepunktskoler» med permanente og skalerbare
tilbud, sterre og sterkere fagmiljg og med tilstrekkelige miljgressurser, plassert i neerheten av
kollektivknutepunkter. Dette krever mer langsiktige og helhetlige planprosesser enn det arlige
arbeidet med aktivitetsplan for innferingsgrupper tillater. En viss konsentrasjon av
innforingstilbudet kan gke kvaliteten i oppleeringen og pa sikt minske frafall bade i grunnskole og
videregdende skole.



Oslo

Behov og tiltak i
videregaende
opplaering
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Skolebehov og tiltak 2026-2045 i videregaende opplaering

Byradets ambisjoner er at alle videregdende skoler i Oslo skal veere gode og attraktive skoler.
Byradet vil opprette flere profilskoler i Oslo, og la skolene utvikle hver sin egenart for & sikre et
mangfoldig tilbud.

01.10.24 var det i underkant av 20 000 elever i videregadende skoler, nesten 9 000 aktive
deltagere i voksenopplaeringen, og litt under 1 000 studenter ved Fagskolen.

Behovet for elevplasser i videregdende opplaering er i vekst grunnet demografi, tilbudsendringer
og rettighetsendringer. Fullfgringsreformen skal bidra til at flere ungdom og voksne blir
kvalifisert til 8 mote kravene i videre utdanning og arbeidsliv. Fullfgringsreformen skal ogsa bidra
til at ungdom og voksne har muligheten til & oppdatere sin kompetanse gjennom livet. Ut ifra
dette sannsynliggjor innfgringen av fullfgringsreformen et gkt behov for elevplasser innen
videregdende oppleering. Omfanget av gkningen er usikkert, men behovet vil veere hgyere enn det
som ligger til grunn i prognosene Oslo kommune sé langt har hatt for videregdende oppleering.
Det ble i 2024 utarbeidet en ny modell som skal ta hensyn til endringene i tilbud og rettigheter.
Ettersom fullfgringsreformen og modellen er ny, vil det veere usikkerhet knyttet til effekten av de
nye rettighetene. Etter noen ar med erfaringsdata vil modellen gi mer treffsikre prognoser.

Oslo kommune har et mal om at 1 av 3 elever skal velge yrkesfag. Varen 2024 sgkte om lag 1 av
4 elever seg til yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er i tillegg et nasjonalt mal at
fullferingsgraden for videregaende opplaering (VGO) skal gke til 90 % innen 2030. | 2024 var det i
Oslo 84,9 % (Utdanningsdirektoratet) som hadde fullfort og bestatt videregaende oppleering
innen fem/seks” ar etter at de begynte i vgl for forste gang (2017-kullet). Fullfgringsgraden er
betraktelig lavere for yrkesfaglige utdanningsprogram enn for de studieforberedende.

Situasjonsbeskrivelse for videregaende opplaering

De siste drene har det veert en gkning i antall sgkere til videregdende oppleering i Oslo, samtidig
som utbyggingen av flere nye skoler er forsinket. Slik situasjonen er i dag, mangler det
videregdende skoleplasser i Oslo totalt sett. Innforingen av fullferingsreformen skaper i tillegg
press, bade i ordinaere videregaende skoler og innen voksenopplaering. Dette skyldes innfgring av
nye rettigheter for en stgrre gruppe ungdom enn tidligere, rettigheter til omvalg og
meropplaering, og innen voksenoppleaering, spesielt som fglge av fullfgringsretten, og rettigheter
til rekvalifisering og meroppleering.

Mange Osloskoler har hgy tilspkning. De offentlige videregaende skolene har statt sterkt i Oslo
over tid, og mer enn 90 % av ungdommene i Oslo benytter de offentlige tilbudene. Dette gjelder
ogsa majoriteten av skole- og ressurssterke elever. Det er imidlertid store forskjeller i antall
sgkere per skole i Oslo.

Mange godt sokte skoler, og noen lite sokte skoler

Inntaksreglene i Oslo er slik at plassering pa skole skal skje etter karakterer, med enkelte
unntak. Pa sgknadsskjemaet fgres det opp tre utdanningsprogrammer/programomrader i
prioritert rekkefolge. Sekerne blir fgrst vurdert for sitt forstevalg av
utdanningsprogram/programomrade med tilhgrende skolegnsker, sa for sitt andrevalg med
tilhgrende skolegnsker og til slutt for sitt tredjevalg med tilhgrende skolegnsker.

7 Gjennomferingsstatus blir malt etter fem &r for elevene som begynte pé studieforberedende utdanningsprogram, mens
elevene som begynte pa yrkesfag blir malt etter seks ar. Dette er fordi utdanningslopene har ulik normert tid.
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Flere skoler har sveert mange sokere mens enkelte har sveert fa. A innfri forstegnsket, bade nar
det gjelder skole og utdanningsprogram, er viktig for a8 fremme motivasjon og leering, og dermed
bidra til at flest mulig fullfgrer og bestar videregdende oppleering. Nar elever ikke kommer inn pa
forstevalget, kan de bli mindre motivert og ha lavere sannsynlighet for a fullfere og besta.
Samtidig kan disse elevene fortrenge andre elever som hadde skolen og programomradet som
sitt forstevalg.

Noen av skolene har fa sokere. Dette gjelder bade yrkesfaglige og studieforberedende
utdanningsprogram. Elever som starter pa disse skolene, har fa grunnskolepoeng, og en relativt
stor andel hadde andre gnsker om skole og utdanningsprogram. Disse skolene har ogsa mange
elever som slutter underveis i skoledret.

Plassering av skoler, utdanningsprogram og programomrader

En helhetlig tilneerming til dimensjonering og plassering av utdanningsprogrammene kan bidra til
at flere fullfgrer og bestar videregaende oppleering. Attraktive skolemiljger med en tydelig profil
kan gke spkningen til yrkesfag, i trdd med byradets ambisjoner.

De videregdende skolene bor ha tydelige fagprofiler. Det innebeerer at man skal tilstrebe faglig
tematisk sammenheng og styrke fagmiljoene ved skolene. Sma fagmiljoer bgr samles pa fa
skoler. Lokaliseringen av populeere fagtilbud ber gjgres med mal om a oke enkeltskolers
attraktivitet. Videre ber man, ved sammensetning av utdanningsprogram, ta hensyn til
kjennsbalansen ved den enkelte skole, med utgangspunkt i at sgkningen fremdeles er relativ
tradisjonell. Dimensjonering av utdanningsprogrammer ma tilpasses slik at kommunen oppfyller
oppleeringsretten og at flest mulig sgkere far oppfylt sitt primeere gnske for utdanningsprogram.

Studieforberedende utdanningsprogrammer bgr ha minimum 4-5 paralleller for & gi tilstrekkelig
fagtilbud pa Vg2 og Vg3. For & sikre robuste fagmiljoer pa yrkesfag og rekruttering til Vg2, bor
det veere minimum 3-4 paralleller. Yrkesfaglige tiloud ber struktureres slik at flere kan ga Vgl
og Vg2 ved samme skole.

Studieforberedende utdanningsprogram ber som hovedregel tilbys ved alle de videregaende
skolene. Sammensetningen av utdanningsprogram ved en skole bgr medvirke til at ulike
elevgrupper er representert. | plasseringen av tilbudene ma ogsé spesialgrupper,
grunnskoleoppleaeringen, norskopplaering med mer, inngd i vurderingene. Yrkesfaglige tilbud for
voksne deltagere mé ses i sammenheng med ordinzere tilbud i de tilfellene det tilbudene er for
sma eller kostbare til & opprettes som egne tilbud for voksne.

Videregédende skoler skal ikke bare mgte behovet for elevplasser, men bidra til at flere elever
fullfgrer og bestar videregdende oppleering og er godt forberedt for videre utdanning og
arbeidsliv. Nye videregdende skoler ma bidra til dette ved at portefeljen av faglige profiler
styrkes og utvides. Skolene ma framsta som attraktive for elevene og gi tilbud som samsvarer
med samfunnets og arbeidslivets behov. Utdanningsprogrammene ma dimensjoneres og
lokaliseres slik at det er mulig a oppfylle retten til videregaende oppleering.

Nye skoler bgr ligge i neerheten av kollektivknutepunkt. For & sikre relevans og samarbeid opp
mot arbeidsliv og hgyere utdanning, ber nye skoler ligge i tilknytning til relevante bedrifter og
institusjoner. Det er ogséa vanskelig & drive videregdende skole som har undervisning pa flere
lokasjoner. Portefgljen av videregaende skoler skal ha ulike fagprofiler som er attraktive for
elever med ulike interesser. At flest mulig skoler er attraktive for en passe stor andel av
spkermassen, kan fgre til en jevnere sgkning, og dermed bidra til at flere fullfgrer og bestar.
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Utviklingen ma skje i trdd med de nasjonale rammene som er gitt for videregdende oppleering
med hensyn til struktur, utdanningsprogram og sgkernes lovfestede rettigheter. Utdanningen
skal ogsa mgte samfunnets behov for arbeidskraft, og malet om & styrke yrkesfagene er na
konkretisert blant annet gjennom Yrkesveien; en strategi for fag- og yrkesopplaeringen i Oslo. P
sikt skal hver tredje elev i Oslo sgke yrkesfag.

Det er viktig at utviklingen av bade dagens kapasitet og nye elevplasser, samt fordeling av
utdanningsprogram og programomrader mellom skoler, ses i sammenheng med dagens tilbud og
vurderes opp mot muligheten til 8 oppfylle oppleeringsretten og andre sentrale mal og feringer.

Liste over eksisterende videregaende skoler i Oslo skoledret 2025/2026

Bjerke vgs. Hartvig Nissens skole Oslo katedralskole Spesialskoler:
Bjgrnholt vgs. Hellerud vgs. Persbraten vgs. Eikelund vgs.
Blindern vgs. Hersleb vgs. Stovner vgs. Haukasen skole
Edvard Munch vgs. Kongshavn vgs. Ullern vgs. Kirkeveien vgs.
Elvebakken vgs. Kuben vgs. Ulsrud vgs. Kongsskogen vgs.
Etterstad vgs. Lambertseter vgs. Valle Hovin vgs. Lennebakken skole
Foss vgs. Nydalen vgs. Vika vgs. Nordvoll skole
Fyrstikkalleen skole Oslo Handelsgymnasium Vetland vgs.

Videregéende skoler i Oslo kommune skoledret 2025/2026. Haukasen, Lonnebakken, Nordvoll, Vetland er

spesialskoler. | tillegg gis tilpasset oppleering ved Kongsskogen, Eikelund, Kirkeveien.
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Bleenholt M

Kart g)vef ordinéere v}'der‘egé’ende skoler i Oslo skoledret 2025/2026

Framskriving for videregaende opplaering

Utdanningsetaten har utviklet en ny framskrivingsmodell for dimensjonering av videregaende
oppleering. Den nye framskrivingsmodellen skal ta hgyde for mulige fglger av endringer i tilbud
og rettigheter. Den nye modellen er mer omfattende og inkluderer ikke bare elever i ordinaer
videregaende skole, men ogsa voksenoppleering, tilbud for minoritetsspraklige elever og
individuell tilrettelegging [ spesialundervisning (inkluderes i lgpet av 2025). Modellen kan brytes
ned pa forskjellige malgrupper eller typer oppleering, og kan derfor benyttes for 8 estimere
kapasitetsbehov. Med den nye modellen som utgangspunkt, vil det bli enklere & planlegge
framtidig dimensjonering av tilbud, og estimere gkonomiske og administrative kostnader.
Ettersom det er stor usikkerhet rundt effekten pé plassbehov som folge av fullfgringsreformen
og nye rettigheter, vil det fortsatt veere usikkerhet knyttet til kapasitetsbehov de neermeste
arene, fram til vi far erfaringsdata som vil gjgre at usikkerheten reduseres.

Det er spesielt knyttet usikkerhet til omfanget av etterspersel for meroppleering, omvalg og
rekvalifisering, men ogsd hvordan andre tilbud pavirkes av de nye rettighetene. Alle disse
tilbudene vil potensielt kunne skape et stort press pa kapasiteten, og det vil veere behov for god
fleksibilitet i skolearealer pa& grunn av denne usikkerheten. | tillegg er det usikkerhet rundt
framtidig innvandring og utvikling i arbeidsledighet, som det uansett er vanskelig a framskrive. |
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skolebehovsplanen har vi valgt a fokusere gapsanalysene pa de videregdende skolene, fordi
tilbudet omfatter flertallet av elevene og det minst fleksible tilbudet.

Framskriving for vgs
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Figurene over viser elevtallsframskrivinger for spkere med ungdomsrett i ordinzere videregdende
skoler for perioden 2026-2045. Kapasiteten er beregnet ut fra dagens tilbud ved den enkelte
skole, der det er tatt hensyn til at noe av arealene ogsa benyttes til andre elevgrupper, som
spesialgrupper og minoritetsspraklig ungdom. Det er ikke realistisk a legge til grunn at 100
prosent av kapasiteten i skolene kan benyttes til enhver tid. For 8 ta hgyde for forholdene
knyttet til oppfylling og frafall i lopet av skoledret, brukes en oppfyllingsgrad pa 95 prosent for
permanente arealer og 100 prosent for midlertidige arealer i behovsplanleggingen. Figuren viser
framskrivinger for videregaende skole, basert pd mellom-, lav- og hgyalternativet for
befolkningsframskrivingene i Oslo.

| figurene under er framskrivingene fordelt pa type utdanningsprogram, og det er
mellomalternativet for befolkningsframskrivingene som er lagt til grunn. Fgrste figur viser
elevtallsframskrivinger og kapasitet for studieforberedende utdanningsprogram; den andre
figuren viser elevtallsframskrivinger og kapasitet for yrkesfag. Dagens fordeling mellom
studieforberedende og yrkesfag er lagt til grunn for hele perioden.

Behovet for meroppleering kommer i tillegg til ordineert lgp, og er anslatt til a ligge pa opp mot
1200 plasser arlig. Avhengig av organiseringen framover kan det legge ytterligere press pa
kapasiteten. | figurene under er anslaget illustrert ved et gjennomsiktig redt felt rett over grafen
for antall elever.
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Framskriving for studieforberedende Framskriving for yrkesfag
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Framskrivingene er basert pa den fordelingen mellom studieforberedende og yrkesfag vi har i
inneveerende skolear, og kapasitetsberegningen er basert pa den bruken av skoleanleggene vi
har i dag. Dersom Osloskolen skal gke spkingen til yrkesfag for 8 nd kommunens mal, og pa den
maten bedre imgtekomme kompetansebehovet i framtiden, mé en del av arealene for
studieforberedende plasser gjores om til yrkesfag. Yrkesfaglige utdanningsprogram er mer
arealkrevende enn de studieforberedende. Dette skyldes bade at det er faerre elever per
klasserom og et gkt behov for spesialrom og verksteder. Den samlede kapasiteten i
skoleanleggene vil dermed veere lavere enn angitt i figurene over.

| figuren under vises gapet mellom dagens kapasitet pa yrkesfag, og antall elever dersom 1 av 3
elever velger yrkesfag (vgl).

Framskriving der 1 av 3 velger yrkesfag Dette illustrerer at endringer‘ i sgkemgnsteret
hos elevene vil ha stor pavirkning pa antall

5000 ______-_'_‘-——__-.______________—- . .
plasser. Det er viktig at det kartlegges hvordan
| | | | | | skoletilbudet skal kunne justeres nar andelen

| | | | | | | | | | | | ‘ ‘ sokere til yrkesfag oker. For en del
utdanningsprogram innen yrkesfag, vil man
F F PSSP S 5 kunne endre eksisterende skoleanlegg til &
e s handtere dette tilbudet, for eksempel ved &
e T bruke arealer som i dag benyttes til
studiespesialisering. Enkelte
utdanningsprogram er sa arealkrevende f.eks. bygg- og anleggsfag og teknologi- og industrifag,
at det vil veere vanskelig 8 tilby dem ved 8 endre eksisterende skoleanlegg. Dersom Oslo skal gke
antall plasser for disse utdanningsprogrammene, ma det i stor grad lgses ved & bygge nye

skoleanlegg.
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Framskrivingene viser at videregdende skole er sterkt presset de neste ti drene. Etter den
forventede nedgangen i elevtall, vil kapasiteten ha en viss fleksibilitet til & tilpasse bruken etter
endringer i sgkermgnsteret.

Selv om vi i en periode ser en nedgang i elevtall for de ordinsere videregaende skolene, er det
forventet at behovet for spesialundervisning og voksenoppleering gker, samt at det er usikkerhet
rundt hvordan nye rettigheter innen meroppleering og omvalg vil sla ut for antallet elever med
ungdomsrett i ordineert lgp. Som vist i grafen ovenfor, er utviklingen i andelen som velger
yrkesfag, av stor betydning for sammenhengen mellom behov og faktisk kapasitet. Mot slutten av
perioden, og videre mot 2050, ser vi igjen en gkning i antallet elever. Derfor er det viktig a ha
fleksible skoleanlegg, slik at arealene kan dekke de behovene som oppstar.
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Som en fglge av nedgang i elevtallet i grunnskolen, og pa lengre sikt muligens i videregaende
skole, kan vi ende opp med mer kapasitet enn det som trengs til ordinaere videregadende
skoletilbud. Disse skoleanleggene kan brukes til & dekke behovet for gkt kapasitet innen
voksenopplaering og individuelt tilrettelagt oppleering (spesialundervisning).

| tillegg vil voksenoppleeringen ha behov for & benytte spesialrom og verksteder for yrkesfaglige
studieprogram. | planleggingen av tilbudsstrukturen ma ledig kapasitet vurderes for & gi en
effektiv utnyttelse av skoleanleggene.

Status vedtatte og igangsatte utbyggingsprosjekter

Pigéende prosjekter i den videregéende skolen | Plasser | Ferdigar
Planlagte prosjekter/prosjekter med gjennomfort KS2

Rehabilitering og utvidelse av Hartvig Nissens skole 90 2025
Utvidelse av Edvard Munch vgs. 450 2026-2027°
Prosjekt under utredning/forprosjekt

Ny videregédende skole i Myntgata 2 840 2030-2034
Utvidelse av Bjerke vgs. 180 2032-2034
Rehabilitering og utvidelse av Etterstad vgs. Ikke avklart Ikke avklart
Utvidelse av Stovner vgs. 270 2034-2036
Sognsveien 80 Ikke avklart Ikke avklart
Ny videregdende skole med helse- og oppvekstfag 810 Tidligst 2028
Rehabilitering av bygghaller ved Hellerud vgs. - 2026

Rehabilitering av Hartvig Nissens skole.

Det pagar rehabilitering og utvidelse av skolen med 90 elevplasser. Skolen er i midlertidige,
innleide lokaler i Grenseveien 95 som erstatningslokaler i byggeperioden. Prosjektet ferdigstilles
til skolestart 2025.

Utvidelse av Edvard Munch videregdende skole

Edvard Munch videregdende skole utvides med 450 elevplasser i det tidligere
Kunstindustrimuseet. Forsinket ferdigstillelse av Nasjonalmuseet ga senere tilgang til bygget enn
forst forutsatt. Skolens kapasitetsbehov lgses ved innleieprosjekter fram til utvidelsen star
ferdig. Utvidelsen planlegges ferdigstilt til desember 2026 med ferdigstillelse av siste faser i
eksisterende skole til skolestart 2027.

Ny videregéaende skole i Myntgata 2

Det planlegges en ny videregaende skole i Myntgata 2 med 840 elevplasser med
studiespesialisering og yrkesfag. Skolen antas 8 std ferdig 2030-2034. Etableringen av skolen er
forskuttert ved etableringen av Vika videregdende skole i Cort Adelers gate og i Lovenskiolds
gate i pavente av ferdigstillelse av den videregdende skolen. Vika videregdende skole tilbyr
studiespesialiserende elevplasser.

Utvidelse av Bjerke videregaende skole

Bjerke videregaende skole skal viderefgres med eksisterende studieprogrammer, men utvides
med 180 elevplasser innenfor studiespesialisering. Skolens kapasitetsbehov lgses ved
innleieprosjekter fram til utvidelsen star ferdig. Utvidelsen av skolen planlegges ferdigstilt i
perioden 2032-2034.

8 Prosjektet er delt i seks faser. Den forste fasen er ferdigstilt og arealene tatt i bruk. De neste fasene folger gjennom
2025 og 2026. Den siste fasen skal veere ferdig til skolestart 2027.
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Etterstad videregaende skole

Etterstad videregdende skole skal rehabiliteres, og det skal etableres et nytt verkstedbygg.
Deler av skolen er i midlertidighet pa Sogn. Det har tidligere veert planlagt at skolen skal utvides
med 360 plasser i studiespesialisering. Utdanningsetaten foreslar na at denne kapasiteten utgar
fra prosjektet, det etableres nybygg og gjennomferes ngdvendig rehabilitering for a
opprettholde dagens fagtilbud og elevtall. Ekstern kvalitetssikring (KS1) giennomfgres varen
2025 og vil avklare framdrift og omfang.

Utvidelse av Stovner videregaende skole

Det er planlagt & utvide Stovner videregaende skole med 270 nye elevplasser, blant annet for a
kunne relokalisere byggfagtilbudet som i dag er i midlertidige lokaler et stykke unna skolen.
Skolen skal utvikles innen miljg og beerekraft, og det arbeides med & beslutte hvilke yrkesfaglige
retninger som skal etableres ved skolen. Forprosjektet er i oppstartsfasen, og ferdigstillelse er
forventet i 2034-2036.

Ny videregaende skole i Sognsveien 80

Sognsveien 80 og 90, som tidligere huset Sogn videregaende skole og hvor Blindern
videregdende skole har midlertidige arealer, er under planlegging. Omradet er stort, og det
planlegges bade skole, idrett, sykehjem, bolig og naeringsformal pa tomten.

Det er tidligere planlagt en kombinert ungdoms- og videregdende skole samlokalisert med Den
franske skole og Den tyske skole. Utdanningsetaten vurderer na en ny skoleprofil med mulighet
for yrkesfag, uten ungdomstrinn og de private skolene. Det anslés forelgpig ca. 1000 elever pa
den videregdende skolen, men planlegges med et areal tilsvarende 1500 elever ettersom
yrkesfag er mer arealkrevende enn studieforberedende plasser.

Ny videregéaende skole med helse- og oppvekstfag

Det planlegges & etablere en ny videregdende skole med studiespesialisering og helse- og
oppvekstfag for 810 elever. Det er gjennomfgrt et forprosjekt i samarbeid med Stiftelsen
Diakonhjemmet, pa bakgrunn av en konkurranse om skolefaglig samarbeid og leie av lokaler.
Stiftelsen Diakonhjemmet vil veere byggherre, og den videregdende skolen vil veere samlokalisert
med hoyskole, sykehus og sykehjem. Tidspunkt for ferdigstillelse antas a veere mot slutten av
2028.

Hellerud videregdende skole

Byggfaghallene ved Hellerud videregdende skal rehabiliteres. Skolen har flyttet byggfag-
aktiviteten over til Sognsveien 80 i byggeperioden. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse april
2026. Det arbeides med & sikre videre bruk av utearealene ved Hellerud videregéende til
skoleformal.

Pagaende og kommende utredninger

De overordnede prinsippene er at Utdanningsetaten skal utvikle en skole- og tilbudsstruktur som
tilrettelegger for at flere elever og leerlinger fullfgrer og bestar videregaende oppleering, og er
godt forberedt til hgyere utdanning og arbeidsliv. Utdanningsetaten skal ivareta sgkernes
rettigheter og gnsker, samt samfunnets behov for arbeidskraft. Det er et mal a sikre at
Osloskolen beholder sin sterke posisjon i befolkningen, og har gode tilbud til alle elever.

Skole- og tilbudsstrukturen
Utdanningsetaten har oppdrag om 8 vurdere endringer i skole- og tilbudsstrukturen i
videregaende framover. Utdanningsetaten vil framover kartlegge sammensetning av tilbud i
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videregdende oppleering for & sikre at oppleeringsbehovene motes og at man far en jevnere
fordelt sgkning til de forskjellige videregaende skolene. Ved endringer i skole- og
tilbudsstrukturen vil det veere behov for a ytterligere utrede konsekvensene av dette. Dette vil
medfgre for skolekapasiteten i videregaende oppleering.

Utredning av Adamstuen (tidligere veterinaerhgyskolen)

Oslo kommune har ervervet 65 000 m? tomteareal med tilhgrende eiendommer pd Adamstuen
(den gamle Veterinaerhgyskolen). Det er igangsatt en konseptvalgutredning som skal utrede
hvordan omradet kan utvikles med storst mulig verdi for kommunen.

Veilednings- og fullferingssenter

Fylkeskommunen far gkte forpliktelser nar det gjelder radgivingstjeneste og karriereveiledning
for ulike grupper, seerlig leerlinger og voksne. Voksne far rett til realkompetansevurdering i
tillegg til retten til rekvalifisering.

Hosten 2024 ble enkelte stottetjenester samlokalisert ved en nyopprettet enhet, midlertidig
lokalisert ved Oslo voksenopplaering Sinsen. Hensikten med samlokaliseringen av tjenestene er a
avlaste skoler som har en stor andel elever som ikke fullfgrer og bestar. Enheten vil ogséa folge
opp elever, leerlinger og voksne uten skoletilhgrighet, samt a lede og koordinere
meroppleeringstilbudet i Osloskolen. Meropplaering er en ny rettighet. Den gir rett til oppleering i
fag man har fulgt undervisning i, men ikke bestatt. Enheten har videre ansvaret for
radgivertjeneste for leerlinger, samt leereplasskoordinator som skal fglge opp leerlinger som
trenger leereplass og folge opp skolenes arbeid med a rekruttere leereplasser.

Behovet for samarbeid og koordinering av aktgrer og innsatser i laget rundt elever og leerlinger
er framhevet i flere sammenhenger. Mange opplever i dag de samme utfordringene. Erfaringer
deles ikke effektivt pa tvers av aktgrene. Her ligger det et effektiviseringspotensial som kan
utnyttes slik at kommunen unngér dobbeltarbeid.

Utdanningsetaten anbefaler en samlokalisering av ulike tjenester med publikumsmottak og
moterom, hvor elever, leerlinger og voksne kan fa tilgang til veiledning, kartlegging og
kvalifisering i samme bygg, og der relevante fagmiljger i kommunen samhandler og sikrer en
hoyere fullfgringsgrad. En samlokalisering gjor det mulig 8 utvikle sammenhengende
radgivningstjenester, der elevene opplever at deres behov ivaretas uavhengig av hvilken inngang
til radgivningen de har. Framtidig lokalisering méa utredes.

Individuelt tilrettelagt oppleaering i videregdende opplzering

Den nye oppleeringsloven gir alle elever i videregdende oppleering rett til oppleering fram til
oppnadd studie- eller yrkeskompetanse. Elever med rett til individuelt tilrettelagt oppleering
(spesialundervisning), har pa lik linje med andre sgkere rett til inntak pa ett av tre sgkte
utdanningsprogram. Som for grunnskolen, tilbyr Oslo kommune et begrenset antall plasser i
spesialskoler og spesialgrupper i videregdende opplaering.

Det tilbys tre ulike varianter av tilrettelagt oppleering i mindre grupper i videregaende
oppleering: hverdagslivstrening, arbeidslivstrening og tilrettelagte grupper pa vgl. Felles for alle
tilbudene er at elevene trenger mye oppleering som er individuelt tilrettelagt, men med stor
variasjon i elevenes faglige evner og forutsetninger.

Hverdagslivstrening: Dette er et tilbud for elever med sveaert omfattende hjelpebehov og som
trenger individuelt tilrettelagt oppleering og sveert tett oppfelgning gjennom sin skolehverdag.
Elevene folger individuelle kompetansemal i alle fag, med et fokus pa a utvikle sine
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selvhjelpsferdigheter (ADL). Den storste andelen av elever innenfor dette tilbudet jobber mot
kompetansemal pa forskolestadiet og for smatrinnene pa grunnskolen (1.-2.trinn). Mange av
elevene i disse gruppene har store fysiske tilretteleggingsbehov og behov for spesialkompetanse
blant personalet. Gruppene kjennetegnes med hgyest personaltetthet blant de tre ulike
gruppetilbudene. Mange av elevene har behov for 1:1-oppfelging store deler av skoledagen sin.
De fleste elevene skal over i tilbud i regi av bydelen etter endt videregdende opplaering.

Arbeidslivstrening: Tilbud for elever med store hjelpebehov, omfattende individuelt tilrettelagt
oppleering og behov for tett oppfelgning. Elevene har avvik fra kompetansemalene i samtlige fag,
og folger individuelle mal. Elever tilknyttet disse gruppene mottar som regel individuelt
tilrettelagt oppleering i sma grupper (gruppestorrelsen varierer fra skole til skole). Bare noen fa
elever har behov for 1:1-oppfelging. Malet med den videregdende oppleeringen er a gjore elevene
sa selvstendige som mulig og forberede dem til varig tilrettelagt arbeid. De fleste elevene i disse
gruppene folger kompetansemal for 4-7.-trinnsniva.

Tilrettelagte grupper pa Vgl innenfor de ulike utdanningsprogrammene: For skoledret
20242025 tilbys tilrettelagt oppleering i mindre grupper i 11 av totalt 15 utdanningsprogram.
Fra skoledret 2025/2026 gis det ogsa tilbud i utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur
ved Hersleb videregdende skole. Oppleeringen blir tilpasset den enkelte elev i innhold, omfang og
organisering. Her er det storre sprik i elevenes faglige evner og forutsetninger enn i de to andre
variantene. Noen elever oppnar en grunnkompetanse innenfor utdanningsprogrammet de gar,
mens andre oppnar full yrkes- eller studiekompetanse.

Skolearet 2024/2025 ble det behandlet 1 264 spknader om inntak med fortrinnsrett. Totalt 620
elever gar i seerskilt tilrettelagte grupper skoledret 2024/2025. 90 av disse elevene gar pa
spesialskoler som er kombinert grunnskole og videregdende skole.
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Elever fordelt pa ulike typer tilrettelagte tilbud skoledret 2024/2025

Tilbud Antall elever
Hverdagslivstrening 173
Arbeidslivstrening 164
Tilrettelagte grupper péa Vgl 283

Sokertallene til de tilrettelagte gruppene har gkt hvert ar de siste arene. For @ imgtekomme de
okende spkertallene, har Utdanningsetaten hvert ar okt kapasiteten i flere av gruppene. For
skoledret 2025/2026 skal det opprettes 31 nye plasser innen hverdagslivstrening ved
Lennebakken skole (Groruddalen ressurs). Ved Hellerud videregaende skole gjgres noen plasser
innen arbeidslivstrening om til hverdagslivstrening fra skolestart 2025.

En andel av sgkerne til tilrettelagte plasser i videregdende skole, har gatt pa sin naerskole i
grunnskolen og mottatt individuelt tilrettelagt oppleering der. Ved overgangen til videregaende
oppleering, har de behov for mer tilrettelegging enn det som er mulig a fa til i et ordineaert
oppleeringslegp. Det er vanskelig & ansla hvor mange elever som hgrer til denne gruppen, og
behovet for antall tilrettelagte plasser kan veere storre i videregaende skole enn i grunnskolen.

Det er utfordrende & forutsi kapasitetsbehovet fordelt pa de ulike utdanningsprogrammene.
Elevene har rett til plass pa ett av de tre utdanningsprogrammene de sgker pa. Det gjor det
nedvendig med fleksibilitet i kapasiteten fordi sekermgnsteret endres fra ar til ar.

Med fullferingsreformen har ungdom som har fullfert grunnskolen rett til videregdende
oppleering fram til de har oppnédd studie- eller yrkeskompetanse. Ungdomsretten varer senest
til og med det skoledret som begynner det dret sgkeren fyller 24 ar. Tidligere har elever med
vedtak om individuelt tilrettelagt oppleering fatt ga inntil fem ar i videregaende skole. Med ny
oppleeringslov kan elevene gé opptil ni ar i videregdende oppleering. Utdanningsetaten vil derfor
ha behov for flere tilrettelagte plasser i lgpet av planperioden. Utdanningsetaten tar hgyde for at
mange fortrinnsspkere kommer til & sgke om videregaende oppleering ut over 3 ars varighet.

Tilbud for elever 16-19 ar med kort botid

Oslo kommune har flere tilbud for minoritetsspraklige elever i alderen 16-19 ar med kort botid i
Norge:

e Grunnleggende norskopplaering er et tilbud for nyankomne ungdommer med
nybegynnerniva i norsk. Oppleeringen varer i ett til to ar, med lgpende inntak. Malet er &
gi nyankomne ungdommer rask tilgang til sprakoppleering. Malgruppen deles i tre, basert
pa elevenes utdanningsbakgrunn: elever uten fullfgrt grunnskole, elever uten fullfgrt
videregaende skole og elever med fullfgrt videregaende skole, men som ikke oppfyller
kravene for hgyere utdanning.

e Forberedende opplaering er et tilbud for elever som ikke har fullfgrt nidrig
grunnskoleopplaering fra hjemlandet. Opplaeringen felger leereplaner til forberedende
oppleering for voksne og kan gjennomfgres som et intensivt lap.
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Forberedende Vgl er et tilbud for elever som har rett til videregdende oppleering, men
som har behov for styrking av fagkunnskaper eller norskferdigheter for & kunne
nyttiggjore seg av den videregdende oppleeringen.

Trearig studiespesialisering er et studiespesialiserende lop tilrettelagt for
minoritetsspraklige elever. Elevene fglger egen klasse i fellesfagene, og folger ordineere
klasser i programfagene pa vg2 og vg3. Ved Hartvig Nissen skole er undervisningen
organisert slik at elevene folger ordineer klasse far styrking i norsk og eventuelt engelsk i
tillegg.

Ettarig komprimert studiespesialisering er for spkere i alderen 18-24 ar med
dokumentert fullfert videregaende skole i utlandet, men som likevel ikke oppnar
studiekompetanse i Norge. Tilbudet er ettérig og gir generell studiekompetanse.

Oversikt over tilbud fra aktivitetsplan 2025

Norskoppleering Grenseveien 95

Forberedende oppleering Oslo Handelsgymnasium

Hersleb videregdende skole

Forberedende Vgl Hellerud videregaende skole

Kuben videregdende skole
Oslo Handelsgymnasium

Tredrig studiespesialisering Hartvig Nissens skole

Hellerud videregaende skole
Kongshavn videregdende skole
Kuben videregaende skole
Oslo katedralskole

Ulsrud videregdende skole

Ettérig komprimert Kuben videregdende skole
studiespesialisering Hellerud videregdende skole

Malet med de egne tilbudene for minoritetsspréklige i alderen 16-19 ar, er 8 kvalifisere elevene
til videregaende oppleering, eller hgyere utdanning. Tilbudene er i hovedsak lokalisert pa ulike
videregaende skoler, slik at elevene kan veere sammen med jevnaldrende.

Behov, utfordringer og tiltak i &rene framover

Det er mange faktorer som pavirker behovet for elevplasser i disse tilbudene:

Den generelle innvandringen til Norge og Oslo.

Fordelingen mellom arbeidsinnvandring fra Europa og tilstrgmning av flyktninger og
asylsgkere fra andre deler av verden.

Skolebakgrunn til de som kommer til landet.
Tilflytting til Oslo fra andre deler av Norge.
Bosetting av flyktninger i Oslo.

Det er usikkert hvordan flyktningestremmene utvikler seg, men det er grunn til & anta at det vil
veere behov for et relativt stort antall grupper med egne tilbud for elever med kort botid i
overskuelig framtid, slik det har veert de senere ar. De fleste elevene i disse gruppene skal inn i
ordineere lgp sa fort som mulig. Hoy kvalitet i tilbudene vil gjgre integrerings- og
inkluderingsprosessen lettere ved overgangen til ordinaere tilbud.
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Nar det gjelder norskoppleeringen for aldersgruppen 16-19 ar, opplevde Utdanningsetaten store
kapasitetsutfordringer etter Russlands invasjon av Ukraina. Kapasiteten i tilbudet ble fullt
utnyttet, og flere sarbare ungdommer matte vente med a starte opp sin opplaering.
Utdanningsetaten opprettet midlertidig videregaende oppleeringstilbud. Det var utfordrende a
finne bygg for den gkte flyktningstremmen. En slik tilstrgmning far ogsa innvirkning pa
kapasiteten i de gvrige tilbudene som elevene skal videre til. @kning i norskopplaeringen
medferer en pkning i forberedende Vg1, som videre medferer gkt antall spkere til tredrig
studiespesialisering, ettarig komprimert og ordinzer Vg1.

Utfordringer og tiltak

Kapasiteten pa de videregdende skolene er ofte liten. Dette medferer at de egne tilbudene for
minoritetsspraklige med kort botid kan bli flyttet rundt fra ar til ar. Dette far konsekvenser for
fagmiljoene, som bade blir for sma og ustabile, uten mulighet til 8 utvikle seg over tid. For
norskoppleeringen 16-19 ar, er det i dag ventelister og undervisningen gjennomferes hybrid for a
redusere noe av behovet for fysiske arealer. Nar elever i denne aldersgruppen star uten
oppleeringstilbud, gker risikoen for manglende tilhgrighet og inkludering i samfunnet, som igjen
kan fgre til utenforskap og manglende tillit.

Norskoppleeringen flytter til et skolebygg i Grenseveien 95 til skolestart 2025. Dette gir
mulighet for en baerekraftig og varig lokalisering av norskopplaeringen og andre tilbud for elever
med kort botid. A flytte dette tilbudet er et tiltak for & pke kapasiteten, og bygge opp et sterkt
og stabilt fagmiljo.

Voksenopplaering

Oslo kommune tilbyr opplaering for voksne innen norsk- og samfunnskunnskap, forberedende
oppleering for voksne, videregdende opplaering for voksne og individuelt tilrettelagt oppleering.
Det er ulike rettigheter og behov som avgjgr hvilke tilbud som gis.

Voksenopplaeringen spiller en viktig rolle i & integrere voksne innvandrere. Den bidrar til &
redusere utenforskap og bryte utenforskap som gar i arv. Oslo voksenopplaering samarbeider
med bydelene/Nav og velferdsetaten for & kvalifisere voksne til arbeidslivet og handtere
omstillinger, samtidig som man reduserer behovet for ufgretrygd og andre ytelser.

Videregaende opplaering for voksne (VOV)

Sokere til videregdende oppleering for voksne far tilbud som forer fram til en av tre
sluttkompetanser de har sgkt pa. Voksenoppleeringen ma derfor sgrge for at alle som tas inn,
kan fullfgre et oppleeringstilbud som leder til gnsket sluttkompetanse.

| videregdende oppleering for voksne tilbys fag som gir generell studiekompetanse gjennom 23/5-
regelen®, fordypning i realfag, pabygg til generell studiekompetanse, samt et komprimert lgp for
deltakere som har bestatt videregdende skole i utlandet, men som ikke gir generell
studiekompetanse i Norge. | tillegg til dette tilbyr Oslo VO Sinsen oppleering i fellesfag for
leerlinger, samt meroppleering, mens Oslo VO Skullerud tilbyr eksamensrettede kurs for voksne
gjiennom Utdanningsloftet.

| yrkesfaglig oppleering for voksne finnes det tilbud innen helse- og oppvekstfag, bygg- og
anleggsteknikk, elektro og datateknologi, salg, service og reiseliv, teknologi og industrifag, samt

® Malgruppen her er 23 &r eller eldre og har minst fem &rs arbeidspraksis.
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informasjonsteknologi- og medieproduksjon. Tilbudene forutsetter at det er tilstrekkelig med
sokere for & etablere klasser innen de ulike fagomradene.

Modulstrukturert videregaende oppleering er et av tiltakene i fullfgringsreformen som skal bidra
til at flere voksne kan ta fag- eller svennebrev. Det er utviklet egne laereplaner i 13 leerefag, som
er delt inn i moduler. Malet er & tilrettelegge for en oppleering som bygger pa den enkeltes
medbrakte kompetanse, og gjennomfgres slik at deltakerne kan komme raskt ut i arbeid eller
videre utdanning. Det er ingen fastsatt oppleeringstid pd modulene, og et mal om at store deler
av oppleeringen foregar i bedrift. Organiseringen av modulstrukturert videregdende oppleering
kan derfor vaere arealbesparende.

| 2024 har Oslo tilbudt modulstrukturert videregdende opplaering innen helsefagarbeider,
salgsmedarbeider, ernaeringskokk og kokk.

Nar det gjelder sgkbare, yrkesfaglige tilbud, organiseres tilbudene som er store nok pa
voksenopplaringssentre. Mindre tilbud, der det kreves spesielle lokaler, eller der fagmiljoet
krever det, legges til ordinzere videregaende skoler. Dette innebaerer at det ma veere avsatt
kapasitet for voksne i ordinzer videregadende opplaering. Tiloud som er for sma, eller ikke far
plass pa de videregaende skolene, vurderes a legges til eksterne tilbydere eller
oppleeringskontorer.

Oppleering i norsk og samfunnskunnskap
Oppleering i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven skal gi innvandrere kompetanse
som gjor dem i stand til 8 delta i utdanning og forberede deltakerne pa det norske arbeidslivet.

Deltakere i norskopplaeringen skal oppné et minimumsniva i norsk, som er individuelt tilpasset.
Deltakere med rett og plikt har rett til oppleering fram til de har nadd dette malet eller til
tidsrammen er nadd. Tidsrammen varierer fra 18 maneder til 3 ar, avhengig av deltakernes
utdanningsbakgrunn. Oppleeringen i norsk og samfunnskunnskap kan inngé i
introduksjonsprogram for flyktninger i aldersgruppen 18-55 ar.

Norskoppleeringen ma veere fleksibel og tilpasses svingninger i deltakerantall gjennom et
lepende inntak. Deltakerne har rett til et tilbud innen tre maneder, noe som setter press pa
systemene. Antall deltakere har okt de siste arene, men det forventes nedgang pa grunn av
feerre flyktninger. Dette pavirkes av verdenssituasjonen, og utfallet fra ar til &r er uforutsigbart.
Det er ogsé uforutsigbart hvor i verden flyktningene kommer fra, og hva slags oppleeringstilbud
de har behov for.

Justeringer av tilbudet foregér gjennom faste tellinger i lgpet av dret med justering av omfang og
budsjett.

Deltakere med kollektiv beskyttelse

Fra juni 2022 gjelder egne, midlertidige regler for introduksjonsprogram og norskoppleering for
personer med kollektiv beskyttelse etter § 34, i hovedsak fordrevne fra Ukraina. Disse
deltakerne har rett, men ingen plikt, til 8 delta i norskoppleering og introduksjonsprogram. Disse
deltakerne har kortere tid i introduksjonsprogrammet, og heyere krav om rask overgang til
arbeid. For unge under 25 uten videregdende utdanning er malet & fullfgre videregdende
oppleering, mens eldre deltakere skal ha som mal 8 komme i arbeid eller fullfgre forberedende
eller videregdende oppleering.

Oppleringstilbud i samarbeid med, eller pa oppdrag fra NAV
Oslo voksenoppleering har flere oppleeringstilbud i samarbeid med, eller pa oppdrag fra NAV.
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Eksempler pé dette er Samarbeidsmodell Oslo, kompetansejobber, praksisbrev og norsk med
formidling. | Samarbeidsmodell Oslo er det etablert flere klasser knyttet til tilrettelagt fag- og
yrkesoppleering innen ulike fagomrader. Dette er tilbud der alle deltakerne er rekruttert gjennom
Nav, og knyttet til et offentlig-offentlig samarbeid mellom Nav og Utdanningsetaten.

Forberedende opplaering for voksne (FOV)

Forberedende oppleering for voksne er oppleering pa nivaet under videregdende skole og
reguleres av oppleeringsloven § 18-2. Tilbudet retter seg mot deltakere som trenger oppleering i
fag eller grunnleggende ferdigheter.

Et sentralt mal med forberedende oppleering for voksne, er a tilby fleksibel oppleering som
tilpasses den enkeltes behov. Modulstrukturen er et viktig virkemiddel for & oppnd denne
fleksibiliteten. Fagene er delt inn i fire moduler som leder fram til et vitnemal tilsvarende
10. trinn. Dette gir deltakerne mulighet til & bestemme oppleeringstempo ved & velge antall
moduler og fag, noe som gjor det enklere 8 kombinere opplaeringen med arbeid eller & gjore
tilpasninger til den enkeltes livssituasjon.

Det er tre voksenopplaeringssenter i Oslo som tilbyr forberedende oppleering for voksne.

De siste drene har det veert en betydelig nedgang i antall deltakere som trenger forberedende
oppleering for voksne, og det er ventet en ytterligere nedgang i tiden som kommer. Likevel er det
faktorer som kan fgre til en gkning i antall deltakere, blant annet en endring i tiltaksforskriften til
Nav, tilstremning av deltakere i introduksjonsprogram som har behov for forberedende
oppleering for voksne, og antall deltakere med behov for oppleering i grunnleggende ferdigheter.
Utdanningsetaten gjor arlige vurderinger gjennom aktivitetsplanlegging i voksenoppleeringen, for
a avgjore om tilbud ber slds sammen eller justeres. Justeringene i FOV skjer gjennom faste
tellinger i lopet av dret, noe som medforer endringer i tilbud og budsjett.

Innforingstilbud i videregdende opplaering for voksne

Oslo VO Rosenhof tilbyr et ettarig innforingstilbud innen yrkesfag og studiespesialisering.
Tilbudet er for deltakere med rett til videregdende oppleering, men som har behov for ytterligere
oppleering for & fa utbytte av den videregaende opplaeringen. | tilbudene far deltakerne styrket
oppleering i norsk og samfunnskunnskap, engelsk, matematikk/naturfag, samt utdanningsvalg.

Utvidet rett til videregdende opplaering, rett til meropplaring og rekvalifisering

Voksne har rett til en av tre sluttkompetanser, og retten til videregdende oppleering er utvidet til
a gjelde fram til oppnadd studie- eller yrkeskompetanse. Denne utvidelsen betyr at deltakere
som har gjennomfgrt, men ikke bestatt ett eller flere fag, har rett til meroppleering. Denne
oppleeringen foregar hovedsakelig pa Oslo VO Sinsen, men kan ogsa tilbys ved andre
videregdende skoler.

| tillegg til den utvidede retten, gir ny lov rett til yrkesfaglig rekvalifisering. Dette innebzerer at
de som har oppnadd en studie- eller yrkeskompetanse far rett til oppleering mot en ny
sluttkompetanse innen et yrkesfaglig utdanningsprogram. Deltakere som benytter seg av denne
retten vil fd samme rettigheter som andre deltakere i videregdende oppleering for voksne. Det er
ingen gvre aldersgrense for retten til yrkesfaglig rekvalifisering.

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvor mange voksne som faktisk vil benytte seg av den
utvidede retten til videregdende oppleering og yrkesfaglig rekvalifisering. | Oslo har vi gjennom
de siste arene tatt inn flere voksne i videregaende opplaering som ikke har hatt rett, men som
ville hatt det under den nye lovgivningen. Av den grunn antas det at det ikke er behov for en
omfattende gkning i tilbudene innen videregaende oppleering for voksne.
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Individuelt tilrettelagt opplaeringi VO

Det finnes to spesialskoler for voksne i Oslo, Oslo VO Nydalen og Oslo VO Skullerud. Nydalen VO
har et byomfattende tilbud innen synspedagogikk og logopedi, og Skullerud VO har
byomfattende tilbud til dgvblinde og herselshemmede. Skolene gir oppleering til voksne med
ulike utfordringer, blant annet til deltakere i forberedende opplaering for voksne med rett til
individuelt tilrettelagt oppleering og til deltakere i norskoppleering for voksne innvandrere med
behov for spesialundervisning. Oslo voksenopplaering bruker mye areal og ressurser pa denne
oppleeringen.

Dagens situasjon
Voksenoppleeringssentrene i Oslo tilbyr:

e Oslo VO Servicesenter: Inntak/rettighetsavklaring, kartlegging, radgivning,
realkompetansevurdering, karriereveiledning og oppleering i samfunnskunnskap.
e Oslo VO Nydalen: Individuelt tilrettelagt oppleering.

e Oslo VO Skullerud: Individuelt tilrettelagt opplaering, norskoppleering og forberedende
oppleering for voksne. | tillegg har VO Skullerud ansvaret for Utdanningslaftet.

e Oslo VO Rosenhof: Norskoppleering, forberedende oppleering for voksne, innfgringstilbud og
videregdende oppleering for voksne.

e Oslo VO Helsfyr: Norskoppleering, forberedende oppleering for voksne og videregaende
oppleering for voksne.

e Oslo VO Sinsen: Videregaende opplaering for voksne, meroppleering, fellesfag for laerlinger
og fengselsundervisning.

e Oslo VO Hovinbyen: Videregaende oppleering for voksne innen yrkesfag, modulstrukturert
fag- og yrkesoppleering: helse- og oppvekst, barne- og ungdomsarbeider, helseservice og
helsesekretaer.

Utover dette tilbys det oppleering pa oppdrag fra Nav ved Oslo VO Skullerud, Oslo VO Rosenhof
og Oslo VO Helsfyr.

Oppleeringen i en del yrkesfaglige programomrader undervises andre steder for & ha tilgang til
spesialisert utstyr eller arealer.

e Etterstad videregdende skole: Teknologi- og industrifag, salg, service og reiseliv, elektro og
datateknologi.

e Hersleb videregdende skole: Tannhelsesekreteer.

e Ullern videregaende skole: Apotekteknikk.

e Oppleeringskontoret for Tele, Data og Elektro: Informasjonsteknologi.

Oppleering ved voksenoppleeringssentrene Antall deltakere | VO, 2018-2024
foregar i pkter pa dagtid, ettermiddag og
kveldstid. Kapasiteten i voksenoppleeringen kan

derfor utnyttes mer effektivt enn 6000
oppleeringstilbud for barn og ungdom. Det 4000
tilbys ogsa ulike nettkurs og fleksibel 2000
oppleering. Basert pa dette er det ngdvendig I I I I . . O
med noe fleksibel kapasitet i norsk- og e e oo s e e oo
grunnskoleopplaeringen. Sgkere til B Grunnskoleopplasring § Spesialundervisring  Videreglendeopplaering m Norskopplering

norskopplaeringen har lovmessig rett pd et
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tilbud i lppet av tre maneder, og det kan vaere stor variasjon i omfanget av spkere raskt kan
variere, avhengig av beslutninger i innvandringspolitikken.

| oktober 2024 var det totalt 8745 deltakere i voksenopplaeringen. Deltakerne er fordelt pa
folgende program og studiesteder.

Tilbud Totalt antall deltakere Skole Antall deltakere
Videregéende oppleering 2937 Sinsen 1299
for voksne Helsfyr 76
Rosenhof 280
Hovinbyen 641
Skullerud 445
Etterstad 148
Hersleb 7
Stovner 4
Ullern 20
Ulsrud 17
Forberedende opplaering 1039 Rosenhof 429
for voksne Skullerud 151
Nydalen 0
Helsfyr 459
GSKO (16-19 ar) 160 OHG 45
Hersleb 115
Norskkurs 4014 Rosenhof 1578
Helsfyr 1195
Skullerud 725
Nydalen 12
Kuben 16-19 ar 504
Individuelt tilrettelagt 595 Nydalen 331
opplring Skullerud 264

Tabell: antall deltakere hgst 2024

Usikkerhet i framtidig behov

A framskrive behov og kapasitet i tilbudene i voksenoppleeringen er utfordrende, ettersom antall
deltakere pavirkes av migrasjon og innvandringspolitikk. Krig og naturkatastrofer kan fgre til
massefluktsituasjoner der det er behov for 8 gke kapasiteten i tilbudene pa sveert kort tid.
Tilbudene i voksenoppleeringen ma derfor veere rustet til 8 handtere slike situasjoner nar de
oppstar. Flyktningtilstremningen som kom etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022, er et godt
eksempel pa dette. Deltakere med kollektiv beskyttelse fikk rett til introduksjonsprogram, og
voksenopplaeringen matte ta i bruk erstatningslokaler for & dekke den gkte pagangen raskt.

Flyktningenes medbrakte kompetanse er styrende for hvilken opplaering deltakerne har behov
for, og pavirker aktiviteten i de ulike tilbudene i voksenoppleaeringen. Flere av flyktningene fra
Ukraina har fullfert grunnskoleoppleeringen i hjemlandet, noe som kan fgre til at behovet for
plasser i forberedende oppleering for voksne gar ned. Ved flyktningetilstrgmningen i 2016, var
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det derimot flere voksne som kom uten fullfert grunnskoleoppleering. Behovet for plasser var
derfor hgyere.

Per i dag har ikke Utdanningsetaten full oversikt over kapasitetsbehovet fullferingsreformen og
oppleeringsloven vil medfore. Mangel pa tilgjengelig informasjon om behov for arbeidskraft og
kompetansebehov pa kort og lengre sikt bidrar ogsa til utfordringer knyttet til dimensjonering av
videregaende oppleering for voksne i Oslo. Usikkerheten og svingningene i behov for
videregdende oppleering for voksne peker pa et behov for generelt stor fleksibilitet, slik at
arealene kan brukes til & dekke behov bade innen voksenoppleering og andre tilbud, ettersom
dette varierer. Konjunkturene og endringene i arbeidslivet i samfunnet vil pavirke hvor mange
arbeidsledige som trenger mer utdanning eller rekvalifisering for & vaere relevant i
arbeidsmarkedet. Videre er det en utfordring & se oppleeringstilbudet til unge og voksne i
videregdende opplaering i sammenheng i dimensjoneringsarbeidet.

Framtidig behov
Endrede rettigheter og behov i VO gir behov for gkt kapasitet og fleksibilitet i
oppleeringsarealene.

Det vil veere behov for a utvide arealene til inntak og veiledning av voksne knyttet til tilbud om
realkompetansevurdering, livslang laering og rekvalifisering, og helst samlokalisere dette med
andre tjenester i et veilednings- og fullferingssenter.

Det er behov for gkt kapasitet for & oppfylle den utvidede retten til videregdende oppleering,
meroppleering, rekvalifisering og tilbud for voksne som ikke lenger har rett til videregaende
oppleering og som @gnsker a fullfgre og besta videregdende oppleering. Det ma sikres kapasitet til
yrkesfaglig voksenoppleering i ordinzere videregdende skoleanlegg.

Det vil veere gkt behov for areal i forberedende oppleering for voksne og videregdende oppleering
for voksne for @ mate styrket rett til individuelt tilrettelagt oppleering.

Innen norskoppleeringen ber et tiltak vaere @ se pa hvordan vi kan legge til rette for en mer
langsiktig lgsning for tilgang til arealer. | dag har Oslo voksenoppleering for fa arealer og flere
midlertidige lokaler som gjgr driften ressurskrevende og lite effektiv.

Deler av arealene ma i framtiden tilpasses slik at Oslo voksenoppleering kan tilby mer fleksibel
oppleering gjennom bruk av digitale verktgy. Dette kan medfgre at behovet for areal blir noe
endret.

Fagskolen

Utdanningstilbudet

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede tilbud innen hgyere utdanning. Tilbudene undervises pa
fulltid, pa deltid og gjennom nettbasert undervisning. Studieomfanget varierer fra korte moduler
til to studiear pa fulltid og fire ar pa deltid. Sekere ma som hovedregel ha fullfort videregaende
skole med fagbrev/svennebrev eller ha tilsvarende realkompetanse.

Fagskolen Oslo er lokalisert pa Kuben Yrkesarena, men fra hgsten 2025 flytter de tekniske
fagene til Construction City (CC) som ligger i gangavstand fra Kuben. Fagskolen har studenter
fra hele Norge, men hovedtyngden av studentene er fra Oslo og tidligere Viken. | skolearet
2024/25 tilbys det utdanning innen syv tekniske fag, fem helse- og oppvekstfag og tre
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ledelsesfag. Det utvikles nye studier og moduler innen helse og bygg basert pé okt
kompetansebehov i arbeidslivet. Skolen samarbeider ogsd med andre utdanningsinstitusjoner,
privat naeringsliv og offentlige aktgrer for a sikre ivaretakelse av arbeidslivets behov for
kompetanse og videreutvikling av skolens tilbud. Nye tilbud utvikles i tett samarbeid med
neeringslivet, og deler av aktiviteten er forankret gjennom trepartssamarbeidet. Fagskolen
skreddersyr ogsa utdanning og har blant annet sammen med Sykehjemsetaten utarbeidet et
program for & oke kompetanse i psykiatri for helsefagarbeidere. Fagskolen er i prosess med a fa
fagomradeakkreditering som vil gi fagskolen fullmakt til raskt 8 opprette utdanninger ut fra
arbeidslivets behov.

e Aktivitetsskolen (AKS) i Oslo
Fagskolen har i samarbeid med Utdanningsetaten ansvaret for 8 gke kompetanseheving
for ansatte i Aktivitetsskolen (AKS). Fagskolen tilbyr studiet «<Barn og unge med behov for
seerskilt tilrettelegging».

e ASVL
ASVL er en arbeidsgiver- og interesseforening for vekst- og attferingsbedrifter i Norge.
Fagskolen tilbyr utdanning i veiledning for instrukterer og faglige ledere i samarbeid med
ASVL.

e Industrifagskolen
Fagskolen samarbeider med blant annet Construction City om gjennomfgring av ulike
moduler gjennom Industrifagskolen.

Kapasitet og videre utvikling

Hosten 2024 hadde Fagskolen Oslo 975 aktive studenter, hvorav 265 var heltidsstudenter og
710 var deltidsstudenter. Omregnet til heltidsekvivalenter gir dette et studenttall pd 608
(inkludert alle typer fagskoletilbud). Skolen har god sgkning og full kapasitetsutnyttelse i de
fleste tekniske fag. | flere av tilbudene er etterspgrsel hayere enn tilbudet. Det er ventelister
blant annet pa Elkraft og Sceneteknikk. Innen helse- og oppvekstfag er det fremdeles rom for
gkning i studenttallet. Det er et stort behov for arbeidstakere med hgyere yrkesfaglig utdanning.
Dette er synliggjort giennom NHOs kompetansebarometer, rapporter fra
Kompetansebehovsutvalget og statistikk fra SSB.

Construction City vil bli et kompetansesenter innen utvikling av byggeneaeringen. Sett i
sammenheng med kunnskapsbyen Oslo og innovasjonsdistrikt Hovinbyen, flytter Fagskolen Oslo
de tekniske byggfagene til Construction City fra skolestart 2025. Tilbudene vil da veere
samlokalisert med flere sentrale aktgrer i byggenaeringen, og dette vil gi synergier og gke
kompetansen hos studentene gjennom et tett samarbeid med naerings- og arbeidsliv,
leerlingesenter, videregaende skole og teknologisenteret.


https://fagskolen-oslo.no/nyheter/fagskolen-skal-oke-kompetansen-ansatte-i-aktivitetsskolen-aks
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Institusjonsskoler i Oslo

Oslo har to institusjonsskoler. Disse er knyttet til §28.4 i Oppleeringsloven, som sier at
institusjonen oppaeringen blir gitt ved skal sgrge for de lokalene som behgves. | d&rene som
kommer vil det skje endringer i elevtilfanget til disse skolene og dette vil pavirke skolenes behov
for lokaler og andre ressurser, blant annet leerere.

Sykehusskolen i Oslo gir et tilbud til elever som er knyttet til somatisk behandling. Skolen har
elever fra hele landet og tilbudet omfatter badde grunnskole og videregdende skole. Totalt er det
rundt 900 elever som er i kontakt med skolen i lopet av et ar.

Nordre Aker skole gir et tilbud til elever som er knyttet til psykiatrisk behandling. Skolen har
primeert elever fra Oslo kommune og har ca. 200 elever skrevet inn i lopet av et ar. Tilbudet
omfatter bade grunnskole og videregaende skole.

Felles for alle elever knyttet til institusjonsskolene er at de er pasienter som har szarskilte behov
for en individuell tilrettelagt oppleering med utgangspunkt i egen helse, uavhengig om
helseutfordringene er psykisk, somatisk eller en kombinasjon. Det forventes at skolene i drene
framover vil fa et okt elevtall ut ifra folgende endringer.

e Oslo universitetssykehus vil fa overfert ansvaret for pasienter i bydelene Alna, Grorud og
Stovner. De tre bydelene med over 100 000 innbyggere er i dag tilhgrende Akershus
universitetssykehus. Tidspunktet for denne overfgringen forventes a skje i perioden
2026-2031. Helse Sgr-@st vedtar denne endringen. Dette vil medfere en betydelig
pkning i elevantall.

e Det er vedtatt endringer i behandlingen pa nye Radiumhospitalet med et nytt
protonsenter. Protonsenteret forventes 8 bidra til at antallet elever gker med 25-30 per
ar.

e Langtidsplanen for Helse Sgr-@st legger opp til en utvikling hvor 30% av pasientene skal
behandles i hjemmesykehus. Behandling er likestilt degnbehandling og Oslo kommune far
da et ansvar for oppleering i hjemmesykehus. Dette medfgrer en utvidelse av
ansvarsomradene til institusjonsskolene.

e Ny oppleeringslov gir en fullferingsrett til elever opp til 23 ar. | dag gir
institusjonsskolene bare unntaksvis oppleaering til elever over 18 ar. Dersom skolene skal
gi oppleering til elever over 18 ar, som er lagt inn til behandling i helseinstitusjoner, vil
det medfere et gkt ressursbehov.

e Ny oppleeringslov sikrer pargrende rett til oppleering pa institusjonsskolene. Denne
retten medfgrer gkt elevantall.



