
1 ● Skolebehovsplan 2026-2045 
 

 
 

Byrådets 
Skolebehovsplan 
2026-2045 
Vedlegg til byrådets budsjettforslag Sak1/2026  

Dato 24.09.2025 

  



2 ● Skolebehovsplan 2026-2045 
 

 
 

Innhold  
INNLEDNING ............................................................................................................... 4 

BARNETS BESTE OG VURDERINGSKRITERIER ............................................................................................... 5 
OSLO KOMMUNES MÅL OG AMBISJONER ...................................................................... 6 

SKOLEBEHOVSPLANENS BIDRAG FOR Å NÅ KOMMUNEMÅLENE ....................................................................... 7 
SITUASJONSBESKRIVELSE FOR PLANPERIODEN ..........................................................11 

BEHOV FOR MER EFFEKTIV BRUK AV RESSURSER ...................................................................................... 11 
ØKT BEHOV FOR AREALER TIL BYOMFATTENDE SPESIALSKOLER OG SPESIALGRUPPER .................................... 11 
ØKT VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGSBEHOV, MEN USIKKERT OMFANG ............................................................. 12 
UTNYTTELSE AV EKSISTERENDE KAPASITET I VIDEREGÅENDE SKOLE ............................................................ 12 
ØKT TIDSBRUK OG KOSTNADER I BYGGEPROSJEKTENE .............................................................................. 13 
MIDLERTIDIGE SKOLELØSNINGER OG INNLEIE AV AREALER ......................................................................... 13 
AREALSIKRING ................................................................................................................................... 14 
SKOLESTØRRELSER I GRUNNSKOLEN ..................................................................................................... 14 
OPPFYLLINGSGRAD ............................................................................................................................. 15 
INNTAKSOMRÅDER FOR BARNETRINN ..................................................................................................... 16 
UNGDOMSSKOLETILHØRIGHET .............................................................................................................. 17 
FRAMDRIFT OG FERDIGSTILLELSESÅR ..................................................................................................... 17 
PLANSTRUKTUR OG OMRÅDEINNDELING ................................................................................................. 17 
ENDRINGER SOM FØLGE AV OMSTRUKTURERING MED EFFEKT FRA SKOLESTART 2026 ................................... 17 

SKOLEBEHOV OG TILTAK 2026–2045 I GRUNNSKOLEN ..................................................21 
OMRÅDE 1 SENTRUM SØR ................................................................................................................... 22 
OMRÅDE 2 SENTRUM ØST .................................................................................................................... 25 
OMRÅDE 3 SENTRUM NORD ................................................................................................................. 28 
OMRÅDE 4 SENTRUM VEST .................................................................................................................. 31 
OMRÅDE 5 ULLERN ............................................................................................................................. 33 
OMRÅDE 6 VESTRE AKER .................................................................................................................... 36 
OMRÅDE 7 NORDRE AKER ................................................................................................................... 39 
OMRÅDE 8 BJERKE ............................................................................................................................. 42 
OMRÅDE 9 GRORUDDALEN VEST .......................................................................................................... 45 
OMRÅDE 10 GRORUDDALEN NORD ....................................................................................................... 47 
OMRÅDE 11 GRORUDDALEN ØST .......................................................................................................... 49 
OMRÅDE 12 ØSTENSJØ ...................................................................................................................... 52 
OMRÅDE 13 NORDSTRAND .................................................................................................................. 56 
OMRÅDE 14 SØNDRE NORDSTRAND ..................................................................................................... 60 
BYOMFATTENDE SPESIALSKOLER OG SPESIALGRUPPER I GRUNNSKOLEN ...................................................... 62 

SKOLEBEHOV OG TILTAK 2026–2045 I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ..............................66 
FRAMSKRIVING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ...................................................................................... 69 
STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE UTBYGGINGSPROSJEKTER .................................................................. 72 
PÅGÅENDE OG KOMMENDE UTREDNINGER ............................................................................................... 73 
INDIVIDUELT TILRETTELAGT OPPLÆRING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ......................................................... 74 
TILBUD FOR ELEVER 16–19 ÅR MED KORT BOTID ..................................................................................... 76 



3 ● Skolebehovsplan 2026-2045 
 

 
 

VOKSENOPPLÆRING ........................................................................................................................... 77 
FAGSKOLEN ...............................................................................................................83 
INSTITUSJONSSKOLER I OSLO ....................................................................................85 
OPPSUMMERING AV FORSLAG I SKOLEBEHOVSPLANEN ...............................................86 

STATUS UTREDNINGER, PLANLEGGING OG IGANGSATTE UTBYGGINGSPROSJEKTER INNEN VIDEREGÅENDE 
OPPLÆRING ....................................................................................................................................... 88 

 

 



4 ● Skolebehovsplan 2026-2045 
 

 
 

Innledning 
Osloskolen har i skoleåret 2024/2025 rundt 64 000 elever i grunnskolen, mens de videregående 
skolene, voksenopplæringen og Fagskolen rommer om lag 30 000 elever. I tiåret vi har lagt bak oss 
har barnebefolkningen i Oslo vokst. Det har gitt behov for nye skoler, utvidelser og rehabiliteringer 
av eksisterende skoler.  

Situasjonen er imidlertid endret fra tidligere skolebehovsplaner. I de senere årene har Oslo 
opplevd en markant nedgang i fødselstallene. Denne trenden er ikke unik for Oslo, men reflekterer 
en nasjonal, og også internasjonal, tendens med færre fødte barn. Mange land, spesielt i den 
vestlige verden, ser en lignende utvikling med lavere fødselstall. Denne tendensen er nå for alvor i 
ferd med å synliggjøres i elevtallene i Osloskolen.  

Allerede i dag er det i flere områder av byen en markant overkapasitet av elevplasser i 
grunnskolen. Med en forventning om fallende elevtall de kommende årene vil dette føre til at 
overkapasiteten vil fortsette å øke. I en situasjon der elevtallene synker mener byrådet det vil være 
lite hensiktsmessig å fortsette den storstilte kapasitetsutvidelsen i Osloskolen. Tidligere 
skolebehovsplaner ble utarbeidet parallelt med forventninger om fortsatt vekst i elevtallene i 
grunnskolen. Når denne forutsetningen ikke lengre er til stede, er det nødvendig å foreta grep. 

Å drifte skoler med lav elevoppfylling vil kunne gi negative effekter, både på læringsmiljøet, og for 
hensynet til effektiv ressursbruk. Over tid kan lav elevoppfylling føre til svakere fagmiljøer, mindre 
robuste profesjonsfellesskap og redusert tilgang til støttetjenester for elevene. Det kan også gi 
mindre effektiv bruk av ressurser, både økonomisk og arealmessig, fordi faste kostnader fordeles 
på færre elever, og flere skoler i Oslo merker allerede nedadgående elevtall på skoleøkonomien. I 
tillegg kan det påvirke elevenes læringsmiljø negativt, blant annet ved færre faglærere og mindre 
variasjon i undervisningstilbudet.  

Med fallende elevtall er det krevende å redusere overkapasiteten, og kapasiteten vil fortsette å øke 
også med denne skolebehovsplanen. Byrådet foreslår imidlertid grep som vil gjøre at 
overkapasiteten ikke vil vokse like mye som den ville gjort dersom vi skulle fortsette å styre etter 
forrige skolebehovsplan.  

Overkapasitet i denne sammenhengen betyr at den samlede oppfyllingen i de ulike områdene 
ligger under planleggingsmålene (80-90 prosent). Planleggingsmålene for oppfylling gir rom for 
variasjoner i årskull og uforutsette endringer i elevtall. Planleggingsmål på 80-90 prosent har 
lenge vært et premiss i skolebehovsplanlegging i Oslo under ulike politiske sammensetninger i 
Oslo bystyre.  

Selv om for stor overkapasitet etter byrådets syn er uheldig, gir den ledige kapasiteten oss 
muligheter til å møte viktige behov på en helt annen måte enn dersom kapasitetssituasjonen i 
Osloskolen totalt sett var stram. Det er i dag en knapphet på plasser innen den videregående 
skolen, noe som har åpnet for en praksis der kommunen leier inn tilleggsarealer for allerede 
eksisterende skoler. En slik strategi kan fungere for å håndtere midlertidige topper i elevtallene, 
men er ikke nødvendigvis en god strategi over tid. Byrådet ønsker at flere ungdommer skal velge 
yrkesfag. Gode yrkesfagplasser er vanskelig å utvikle ved innleie. 

Videre er behovet for tilrettelagt undervisning økende. Gjennomgang av spesialundervisning 
fremhever mangel på tilrettelagte lokaler og uteområder som et hinder for inkludering og 
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tilrettelegging for elever med særskilte behov. Det er behov for både mer tilrettelegging innen det 
ordinære undervisningstilbudet og for økt kapasitet av spesialgrupper og egne spesialskoler. I 
2025 fikk over halvparten av elevene som søkte om plass i spesialgruppe avslag.  

Den ledigstilte kapasiteten i grunnskolen gjør det mulig å møte utfordringene innen 
spesialundervisning og videregående skole på en effektiv måte. Byrådet ønsker å benytte fristilte 
arealer i grunnskolen til nettopp disse elevgruppene. Med disse grepene tilpasser vi Osloskolen til 
de elevene vi har.  

Byrådet foreslår i denne skolebehovsplanen konkrete tiltak for å omstrukturere kapasiteten slik at 
man møter de reelle behovene langt raskere enn dersom man hadde fortsatt utbyggingstempoet 
fra tidligere skolebehovsplaner. 
 
Denne skolebehovsplanen bygger på Utdanningsetatens endelige forslag til ny Skolebehovsplan 
2026-2045, og det har blitt gjennomført omfattende medvirkning for å sikre innspill fra alle berørte 
parter.   

Barnets beste og vurderingskriterier 
Det foreslås i denne skolebehovsplanen flere større grep, både når det gjelder allerede planlagte 
skolebyggprosjekter og eksisterende skoler. Det er i regi av Utdanningsetaten gjort omfattende 
vurderinger av effektene av de ulike tiltakene som foreslås i planen.  

Skolebehovsplanen angår i høyeste grad elevene. Det følger av Grunnlovens § 104, 
barnekonvensjonens art. 3 og 12 at elevene har rett til å bli hørt underveis i saksbehandlingen.  

Det skal tas hensyn til barnets alder og utvikling når uttalelsene tillegges vekt, men det er 
ufravikelig at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Vektleggingen av barnets beste er 
gjentatt i opplæringslovas kapittel 10, og i denne sammenheng er det §§ 10-1 og 10-2 som er mest 
relevante. Elevene har en rett til å ytre meningene sine, bli hørt, og meningene deres skal bli hørt 
før den endelige avgjørelsen fattes. 

 Elevene i Osloskolen har vært involvert i prosessen rundt utarbeidelsen av 
skolebehovsplanen, og medvirkningen har foregått i flere faser: 

 Tidlig involvering: Sentralt ungdomsråd og Elevorganisasjonen ble invitert til møter og 
bidro til utforming av spørsmål til en spørreundersøkelse. 

 Spørreundersøkelse: Sendt til alle elevråd i grunnskolen, med informasjon til 
elevrådsansvarlig om bakgrunnen. Skolene kunne selv velge hvordan de organiserte 
besvarelsen. 

 Direkte dialog: Et ungdomsskole-elevråd ble møtt fysisk 
 

Når det gjelder de konkrete vurderingskriteriene som ligger til grunn for forslagene i 
skolebehovsplanen er det lagt særskilt vekt på følgende: 

• Fysisk læringsmiljø  

Fysisk læringsmiljø er en viktig ramme for elevenes trivsel, helse og læring, og er derfor løftet frem 
som et eget vurderingskriterium i skolebehovsplanen. Det omfatter både inne- og uteområder, 
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universell utforming og bygningsmessig kvalitet, og skal støtte pedagogisk utvikling, inkludering og 
samspill. Skoleanleggene skal være fleksible, trygge og fungere som ressurser for både skole og 
nærmiljø. 

• Størrelse på fagmiljø  

Størrelsen på fagmiljøet ved en skole har stor betydning for elevenes læring og kvaliteten på 
undervisningen. Større skoler gir bedre muligheter for faglærere, støttetjenester og 
profesjonsfellesskap, og gjør det lettere å rekruttere riktig kompetanse. 

• Skolevei og trafikksikkerhet 

Trygg og tilgjengelig skolevei er viktig for elevenes selvstendighet, helse og trivsel, og bidrar til Oslo 
kommunes mål om en grønn og levende by. Endringer i skolestruktur vurderes ut fra hvordan de 
påvirker skoleveiens lengde og trafikksikkerhet 

 • Skolens rolle i nærmiljøet og i byutvikling  

Skolen spiller en viktig rolle i nærmiljøet og skal bidra til god byutvikling ved å være tilgjengelig, 
trygg og en naturlig møteplass. Både elever og foresatte ønsker nærskoler med gode uteområder 
og mulighet for bruk av skoleanlegg utenom skoletid. Skoleanleggene skal fungere som 
flerbruksarenaer og styrke fellesskap, folkehelse og sosial tilhørighet i lokalmiljøet. 

• Økonomi  

I en tid med økonomisk usikkerhet er det viktig å utnytte tilgjengelig kapasitet på en 
hensiktsmessig måte. Kapasitetsutviklingen bør videre speile utviklingen i behovet. Dette 
innebærer at prosjekter det ikke vil være et kvantitativt behov for bør vurderes utsatt eller skrinlagt, 
samtidig som eksisterende ledig kapasitet vurderes omstrukturert slik at kapasiteten brukes der 
det er behov. 

• Klima 

Klimaeffekten av tiltakene er vurdert overordnet, og tiltak som reduserer behovet for nybygg gir 
lavere klimagassutslipp. De største utslippene kommer fra driften av skolebygg, og mindre 
bygningsmasse gir derfor positiv klimaeffekt. Skoleskyss har relativt liten klimaeffekt 
sammenlignet med bygging og drift. 

Skolebehovsplan 2026–2045 presenterer mål, ambisjoner og utfordringer knyttet til planlegging av 
skolekapasitet i Oslo kommune. Deretter beskrives skolebehovet og tiltak for bedre 
kapasitetsutnyttelse og skolestruktur i planperioden for grunnskolen, videregående opplæring og 
de byomfattende tilbudene. 

Oslo kommunes mål og ambisjoner 
Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i Oslo kommune og setter retning for den 
langsiktige utviklingen. Høsten 2024 ble det vedtatt en ny planstrategi for 2024–2027. 
Strategien skal fungere som et verktøy for bedre og mer behovsstyrt kommunal planlegging og 
omtaler viktige føringer og prinsipper. Det er i planstrategien definert seks samfunnsfloker. 

 klima- og naturkrisen 
 den demografiske utfordringen 
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 fattigdom og økende ulikhet 
 ungt utenforskap 
 krevende boligmarked og bærekraftig by 
 trusler mot trygghet og samfunnssikkerhet 

Å løse utfordringer knyttet til disse samfunnsflokene krever samarbeid på tvers av kommunens 
sektorer. I forslaget til ny samfunnsdel i kommuneplanen er det derfor definert fem felles 
kommunemål som krever samarbeid på tvers av sektorer. Disse ble også lagt til grunn for Oslo 
kommunes Budsjett 2025, sammen med sektormål som beskriver hvordan de ulike delene av 
kommunen skal bidra til å møte de felles målene1.  

Felles kommunemål med tilhørende sektormål for utdanningssektoren fra Budsjett 2025. 

 

Skolebehovsplanens bidrag for å nå kommunemålene 
Byrådets ambisjon er at Osloskolen skal være best i landet til å løfte elevene og utjevne sosiale 
forskjeller. I Budsjett 20251 står det videre om byrådets ambisjoner for skolesektoren:  

Vi skal satse på skolen for å øke motivasjonen hos elever og lærere, slik at flere kan 
fullføre en utdanning, realisere sine drømmer og bidra til et bedre samfunn. Byrådet vil 
sikre skolene et økonomisk handlingsrom og skjermer skolene gjennom økonomisk 
krevende tider i budsjettet for 2025.  

 
1 www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2025/budsjettforslag-2025-og-
okonomiplan-2025-2028/  

Kommunemål 1
Oslo gir alle like 
muligheter til å lære, 
utvikle seg og leve gode 
liv

1.1 Andelen barn som 
går i barnehage øker.

1.2 Alle i barnehage, 
skole og opplæring får 
et tilbud som fremmer 
utvikling, læring og gir 
et godt grunnlag for 
videre studier og 
arbeid. 

1.3 Barn og unge møter 
tilgjengelige og 
sammenhengende 
tjenester som 
forebygger og 
forhindrer ungt 
utenforskap.

Kommunemål 2
Oslo er grønn og 
levende

2.1 Barnehager og 
skoler bidrar til grønne, 
levende nærmiljøer og 
er tilgjengelige for 
innbyggere og 
frivillighet.

Kommunemål 3
Oslo er nyskapende og 
attraktiv

3.1 Osloskolen er 
innovativ og 
samarbeider med 
næringsliv, kultur og 
kunnskapsmiljø.

Kommunemål 4
Oslo er åpen, 
inkluderende og trygg

4.1 Barn, elever, 
lærlinger og ansatte 
har et trygt og 
inkluderende lærings-
og arbeidsmiljø.

Kommunemål 5
Oslo er velfungerende 
og leverer innbygger-
orienterte og 
sammenhengende 
tjenester 

5.1 Barnehagebarn, 
elever og lærlinger 
møter medarbeidere 
med riktig kompetanse.
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Skolebehovsplanen skal, både ved planlegging av skolekapasitet, og bygging og drift av skoler, 
bidra inn i Oslo kommunes arbeid for å møte de felles målene. Skoleanleggene skal gi elever og 
ansatte et godt fysisk skole- og arbeidsmiljø. Skolekapasiteten skal møte forventet elevvekst og 
ha god kvalitet. Skolebyggene og uteområdene skal legge til rette for trygge og gode fellesskap 
som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Skolekapasiteten skal møte forventet elevvekst og 
bidra til at flere fullfører og består hele skoleløpet. På denne måten bidrar skoleanlegg til å møte 
sektormålene for utdanningssektoren. 

Mål 1: Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv 
Alle i skole og opplæring skal bli godt forberedt på å lykkes i videre studier og arbeid for 
å skape muligheter for enkeltmennesket og forhindre utenforskap. (Budsjett 2025)1 

Læringsstøttende og inviterende arealer kan bidra til at elevene trives i skolen, deltar i 
undervisningen og fullfører utdanningen. Det kan videre føre til høyere arbeidsdeltagelse, mindre 
utenforskap og mindre ulikheter for kommunens innbyggere. 

Skoleanleggene skal tilby varierte læringsarenaer som kan gi elevene praktiske og livsnære 
erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt. Byggene og utearealene skal gi mulighet til å 
bruke ulike læringsaktiviteter og arbeidsmetoder, slik at det kan tilrettelegges for tilpasset 
opplæring og skjerming ved behov.  

For å forhindre ungt utenforskap og økende ulikhet er det svært viktig med godt tilpasset 
opplæring og et skolemiljø som fremmer inkludering. God planlegging av skolenes plassering, 
størrelse og utforming kan hjelpe skolene med å få til vellykket tilrettelegging. I tillegg må 
skoleanleggene legge til rette for gode samarbeid med aktører utenfor skolens organisasjon, 
aktører som også er med på å skape et inkluderende miljø.  

Kapasiteten i skole- og læreplasser skal møte forventet utvikling i antall elever og lærlinger, og 
byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø. Befolkningsframskrivinger viser at 
den demografiske elevsammensetningen er i endring. Som følge må kapasiteten i noen steder 
reduseres. 

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring skal være fleksibel og tilpasses endringer i 
samfunnets behov og i arbeidsmarkedet. Det skal tilrettelegges for mer fleksible skoleløp for 
alle elevgrupper, også innen voksenopplæring. Det gir skoleløp som er tilpasset varierte 
forutsetninger og behov, slik at elever kan fullføre videregående som privatist, deltidselev, i 
kombinasjon med jobb og over lengre eller på kortere tid enn normert. Det skal også legges til 
rette for kvalifisering og livslang læring. 

Mål 2: Oslo er grønn og levende 
Det er viktig å skape gode og åpne møteplasser og nærmiljøer som er tilgjengelige for 
innbyggerne og frivilligheten. Byrådet vil sikre kveldsåpne skoler med meningsfylte 
aktiviteter og trygge voksne til stede. For at det skal være attraktive skolearealer, vil 
byrådet igangsette et grønt skolegårdsløft. (Budsjett 2025)1 

Gode skoleanlegg, plassert på sentrale steder i nærmiljøet, er en viktig del av byutviklingen. 
Skolene utgjør naturlige samlingspunkt også utenom skoletiden, og skolens arealer er attraktive 
for andre aktører i samfunnet. For å få til bærekraftig arealbruk, er det nødvendig å sikre aktiv 
bruk også utenfor skoletiden. Skoler skal fungere som lokale kulturhus for nærområdet, og 
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frivillige aktører skal få benytte skolenes lokaler. Ved planlegging og rehabilitering av 
skoleanlegg skal det derfor vurderes å plassere andre kommunale tjenester slik som idretts- og 
kulturlokaler, barnehager, ungdomsklubber, bibliotek, frivillighetsaktiviteter og bydelstjenester.  

For å styrke oppvekstmiljøet og skape velfungerende nabolag, skal det legges til rette for 
nærmiljøskoler i samarbeid med bydeler og frivillige aktører. Skolene skal også være meråpne og 
tilgjengelige for frivillige aktører som ønsker å benytte seg av skolenes lokaler etter skolens 
åpningstid. Oslo kommunes bookingløsning, Oslo booking, sørger for at byens innbyggere får 
enkel tilgang til fellesskapets arealer. For å sikre at nye og rehabiliterte skoler planlegges og 
utformes med gode sambruksløsninger, kan Oslo kommunes tverrsektorielle meråpent-team 
involveres i bestillerfasen.  

Skoletilhørighet i grunnskolen skal legge til rette for nærskoler. Ved utforming av 
inntaksområder vil avstander, trygge skoleveier og områdets naturlige nærområde vektlegges.  

Klima- og naturkrisen er den største utfordringen samfunnet står overfor. Skolebehovsplanen 
kan fremme tiltak som bremser klimaendringene ved å redusere utslipp og bevare natur. I 
byggeprosjekter skal gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse alltid vurderes 
før man går videre med nybygg i skoleutbyggingsprosjekter. Klimagassutslippene reduseres ved 
å oppgradere eller endre på eksisterende bygg framfor å bygge nytt. I tillegg må hvert prosjekt 
vurdere muligheten for gjenbruk av byggematerialer. All gjenbruk vil redusere utslippene som er 
knyttet til produksjon av nye materialene. Oppgraderte bygg og nybygg bør følge høye 
standarder for å redusere klimapåvirkning i byggets livsløp. Det må settes av tilstrekkelig med 
midler til forvaltning, drift og vedlikehold for å forlenge skoleanleggenes levetid og støtte 
elevenes læring.  

Etablering av midlertidige bygg har stor påvirkning på klima. Midlertidighet for skoleprosjekter 
bør søkes løst på en måte som utnytter allerede eksisterende kapasitet på en god måte.  

Skoleanleggene kan også medvirke til å redusere konsekvensene av klimaendringene. Skolenes 
utearealer er viktige arealer for å skape grønne lunger, bevare naturmangfold, håndtere 
overvann og skape attraktive byrom. Utforming, valg av materialer, spesielt permeable 
overflater, og stor andel av grøntareal er allerede i dag en del av alle prosjektene som 
gjennomføres. 

Videre skal det i skoleplanlegging og -utbygging legges vekt på innovative og bærekraftige 
løsninger for energiproduksjon, valg av bærekraftige byggematerialer og bruk av moderne 
teknologi. I alle skoleprosjekter bør det tilrettelegges for urban dyrking og/eller skolehage.  

Bærekraftig ressursutnyttelse fordrer at kommunen utnytter tilgjengelige arealer på en effektiv 
måte og unngår tomme bygg som krever oppvarming og vedlikehold. Dette krever at kommunen, 
i større grad enn tidligere, har fokus på hvordan man kan få brukt disse arealene til skoleformål 
eller andre kommunale formål. En bærekraftig ressursutnyttelse krever at kommunen tilpasser 
antallet elevplasser til elevbehovet i de ulike delene av byen og reduserer ubrukte arealer i 
skoleanleggene. 

Mål 3: Oslo er nyskapende og attraktiv 
Byrådet vil legge til rette for at Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, 
kultur og kunnskapsmiljø. De videregående skolene skal ha en tydelig faglig profil og være 
attraktive for elevene. Osloskolen skal ha et bredt tilbud der elever med behov for noe 
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utover den ordinære undervisningen, som talentsatsinger, forserte løp eller alternative 
opplæringsarenaer, skal få tilbud om dette. (Budsjett 2025)1 

Som følge av inntaksmodellen for Oslo, vil det være stor forskjell på antall søkere til de 
videregående skolene. Dette er en selvforsterkende effekt av å ha fritt skolevalg, der populære 
skoler får flere søkere. Byrådet anser det som viktig å bruke de virkemidlene som er tilgjengelig 
for å motvirke eller begrense denne effekten ved å bidra til å sikre attraktive skoler. Dette gjøres 
blant annet gjennom arbeidet med overordnet skolestruktur, fordeling av utdanningsprogram, 
utvikling av skoleprofiler med relevante samarbeidspartnere, og plassering av skoler nær 
kollektivknutepunkter slik at skolen er lett å nå for store elevgrupper. Skolebehovsplanens tiltak 
kan legge til rette for dette arbeidet.  

Det skal tilrettelegges for mer fleksible skoleløp for alle elevgrupper. Det betyr at skoleløpet er 
tilpasset varierte forutsetninger og behov, slik at elever kan fullføre videregående som privatist, 
deltidselev, i kombinasjon med jobb og på lengre eller på kortere tid enn normert. Det må 
planlegges for å sikre kapasitet til denne tilretteleggingen.  

Mål 4: Oslo er åpen, inkluderende og trygg 
Det må være gode lærings- og arbeidsmiljø for barn, elever, lærlinger og ansatte. Ansatte 
skal ha kompetanse til å sikre gode lærings- og arbeidsmiljø og gi veiledning og støtte til 
skolene i krevende saker i skolemiljøet. (Budsjett 2025)1 

Elever og lærlinger har rett på trygge, gode og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring og er frie for mobbing, vold og overgrep. Skoleanleggene kan bidra til dette. 
Læringsmiljøene skal være inspirerende, og oppfordre elevene til å være nysgjerrige, 
oppdagende og skapende. Skoleanleggene skal tilby varierte læringsarenaer som gir elevene 
praktiske og livsnære erfaringer og fremmer motivasjon og innsikt. Bygningene og utearealene 
skal legge til rette for ulike læringsaktiviteter og arbeidsmetoder. Mangfold skal anerkjennes 
som en ressurs i arbeidet med å skape et inkluderende og inspirerende læringsmiljø. 
Skoleanleggene skal utformes slik at de er tilgjengelige for alle elever. Universell utforming skal 
prioriteres, og det skal utvikles fleksible arealer som imøtekommer dagens læreplaner og 
framtidige behov.  

Utearealene skal bidra til læring, trivsel og fysisk aktivitet, og de skal være varierte, tilpasset 
ulike aldersgrupper og interesser, samt mulig å bruke året rundt. Terrengforskjeller og tak kan 
utnyttes til lek og læringsstøttende aktiviteter, og lekeapparater bør tilpasses og skreddersys. 
Skolegårdene skal være tilgjengelige for alle og fungere som lokale møteplasser i nærområdet 
utenfor skoletid.  

Mål 5: Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og 
sammenhengende tjenester 

Det er viktig at alle møter medarbeidere med riktig kompetanse. Osloskolen skal være en 
attraktiv arbeidsplass. For at barn og unge som trenger det, skal få riktig hjelp til riktig 
tid er det avgjørende at ansatte i barnehager og skoler er godt kjent med andre tjenester 
og vet hvilke forpliktelser de har til å samarbeide med dem. Byrådet har igangsatt et 
omfattende tverrsektorielt arbeid knyttet til ungt utenforskap, hvor målet er å sikre at 
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unge mellom 12-24 år som står i fare for å falle ut av jobb eller utdanning, skal få 
oppfølging og hjelp til å lykkes i livet. (Budsjett 2025)1 

Osloskolen skal gjennom samarbeid ivareta elevenes helse, trivsel og læring. Skoleanleggene kan 
spille en viktig rolle for å tilrettelegge for samarbeid med andre. 

Skoleanleggene skal romme laget rundt eleven for å sikre tidlig innsats og at hjelpetjenestene for 
barn, unge og deres familier er lett tilgjengelig.  

Skolebyggene må være tilpasningsdyktige. De skal bygges for å stå i lang tid og må møte 
framtidens behov for opplæring. Planleggingen skal legge vekt på fleksibilitet, langsiktighet og 
sambruk for å møte de skiftende behovene i skolekapasiteten. Skoleanleggene skal kunne 
justeres og omstruktureres i tråd med skiftende elevtall og pedagogiske krav. Dette følger av 
Standard areal- og funksjonsprogram for nye grunnskoler - Bygg for læring, vedtatt av bystyret 
8. desember 2010. 

 

Situasjonsbeskrivelse for planperioden 
Tidligere skolebehovsplaner har hatt fokus på å utvide kapasiteten for å møte et stadig økende 
elevtall i grunnskolen. Den senere tids demografiske endringer, med lavere fødselstall og en 
forventning om nedgang i elevtallene i grunnskolen, gjør at utfordringsbildet og 
mulighetsrommet for planlegging av skolekapasitet også endres. 

Behov for mer effektiv bruk av ressurser  
I mange deler av Oslo forventes det vedvarende overkapasitet på barne- og ungdomstrinnet i 
planperioden. Samtidig er kommunens økonomiske handlingsrom mindre enn tidligere år. 
Utdanningssektoren kan bruke skoleanleggene mer effektivt enn i dag. En effektiv bruk av 
ressurser bidrar til økonomisk handlingsrom som kan brukes til å utvikle gode tjenester som er 
til gode for innbyggere i Oslo. For barn og unge handler det blant annet om en skole av høy 
kvalitet, og da bør mest mulig av ressursene gå til innholdet i skolen.  

Økt behov for arealer til byomfattende spesialskoler og spesialgrupper  
Det er utfordrende å lage prognoser for kapasitetsbehovet i byomfattende tilbud for elever som 
trenger individuell tilrettelegging fordi både behovet og elevenes ønsker endrer seg over tid. 
Samtidig må søkemønster og behov i hele grunnskoleløpet ses i sammenheng med behovet i 
videregående skole, og det er viktig at man sikrer en god overgang mellom ulike skoleslag, fra 
barneskolen til ungdomsskolen til videregående opplæring. 

Felles for både grunnskolen og videregående opplæring er at etablering av byomfattende 
grupper alltid vurderes ved planlegging av totalrehabilitering og bygging av nye skoler. 

Bystyret vedtok i forbindelse med behandling av forrige skolebehovsplan2 følgene:  

Bystyret ber byrådet gjennomgå Oslos spesialskoler og det spesialpedagogiske tilbudet i 
Osloskolen. Framtidige skolebehovsplaner skal inneholde planer for å utvide kapasiteten 
til å møte det faktiske behovet i byen.  

 
2 https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fmoetesaksregistrering.einnsyn.no%2F23321509-BC0D-
42C6-87CF-B76CF93D41E6  
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Det er behov for flere plasser innenfor byomfattende spesialskoler- og spesialgrupper i 
planperioden. Det er ønskelig å sikre sterke fagmiljøer og gode læringsmiljøer både for 
nærskolen i grunnskolen, og i byomfattende tilbud i hele opplæringsløpet. 

Det er en økning i antall søkere med autismespekterforstyrrelser med stort behov for 
tilrettelegging. Behov for flere elevplasser gjelder både grunnskolen og i videregående skole. 
Dette er elevplasser som krever særskilt fysisk tilrettelegging. For videregående plasser er det 
et særlig behov for flere plasser innen hverdagslivstrening.  

Det er i regi av Utdanningsetaten under utvikling en ny modell for å beregne framtidig behov for 
antall elevplasser i byomfattende spesialskoler- og spesialgrupper både for grunnskolen og for 
videregående skole. Det er utfordrende å prognostisere dette behovet presist, siden 
populasjonen er liten i hver enkelt gruppe, og flere faktorer påvirker antallet. Den nye modellen 
vil kunne tas i bruk i løpet av 2025. Etter hvert som man får mer erfaringsdata vil usikkerheten i 
framskrivingene kunne reduseres.  

Byrådet foreslår å etablere nye grupper for å utvide kapasiteten i dette tilbudet. I tillegg 
gjennomføres det hvert år tiltak for å fysisk tilrettelegge for elevene ved sin nærskole. Mulige 
løsninger for å øke kapasiteten, er under utredning.   

Økt videregående opplæringsbehov, men usikkert omfang  
Det er behov for flere plasser i videregående opplæring i Oslo framover, både fordi det blir flere i 
denne aldersgruppen og fordi fullføringsreformen og ny opplæringslov høyst sannsynlig vil føre 
til flere elever. Samtidig øker behovet for voksenopplæring og norskopplæring. 
Fullføringsreformen har som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030. 
I Oslo er det nå åtte av ti elever som fullfører og består. Det er mange flere elever som ikke 
gjennomfører på yrkesfaglige studieprogram. For å realisere intensjonen bak fullføringsreformen 
er det behov for tettere oppfølging av elever, samt en rekke organisatoriske tiltak som legger til 
rette for mer fleksible måter å fullføre et videregående løp på, enten i skole eller i læretid. Dette 
vil kreve økt ressursbruk og større bygningsmessige investeringer.  

Utdanningsetaten har utarbeidet en ny framskrivingsmodell for å estimere et framtidig elev- og 
deltakerantall for videregående opplæring. Siden det fremdeles mangler erfaringsdata knyttet 
til hvor mange som vil velge å bruke de nye rettighetene til utdanning, er det usikkerhet knyttet 
til framskrivingene. Etter hvert som man får erfaringsdata som kan tas inn i modellen, vil 
usikkerheten reduseres. 

Byrådet foreslår å omstrukturere eksisterende grunnskoler til videregående skoler for å møte 
det akutte behovet for kapasitet i videregående opplæring. Ved å omstrukturere Møllergata 
skole og F21 vil man kunne frigjøre om lag 900 elevplasser innen studiespesialisering.  

Utnyttelse av eksisterende kapasitet i videregående skole 
Den tilgjengelige kapasiteten lar seg ikke alltid utnytte. Dette er spesielt utfordrende i de 
videregående skolene, der inntaket er byomfattende. Forholdet mellom antall plasser og antall 
søkere ved de videregående skolene er skjevt; noen skoler har flere søkere enn plasser, andre 
har svært få primærsøkere. Inntaksmodellen gir elevene rett til å komme inn på ett av tre 
utdanningsprogram, og de kan føre opp inntil seks skoler i prioritert rekkefølge for hvert 
utdanningsprogram. Dette medfører at en del elevplasser blir stående uutnyttet, samtidig som 
man må benytte innleide tilleggslokaler for å øke kapasiteten ved skoler som har mange søkere.  
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Økt tidsbruk og kostnader i byggeprosjektene 
Flere av prosjektene i skolebehovsplanen er forsinket fra opprinnelige planlagte 
ferdigstillelsesår av ulike årsaker. Utredningene har tatt lang tid grunnet endringer i behov og 
forutsetninger. Kostnadsanalyser er ferskvare, og lange prosesser medfører behov for 
oppdateringer underveis. Dette medfører i mange tilfeller en økning av de nominelle 
kostnadsestimatene. I flerformålsprosjektene er det behov for koordinering med flere sektorer, 
noe som kan være tidkrevende. Forutsetningene for estimert framdrift er basert på blant annet:  

 forventet tidsbruk for kjøp av tomt og tilgang på eiendom  
 forventet tidsbruk i reguleringsprosess og forprosjektfase  
 tidspunkt for antatt oppstart av forprosjekt  
 antatt byggetid  

Estimatene for både tid og kostnad bygger på erfaringstall, og det tilstrebes alltid høyest mulig 
treffsikkerhet med den kunnskapen man har tilgjengelig. Vurderingene gjøres svært tidlig i 
prosjektforløpet og vil nødvendigvis innebære usikkerhet. Dersom en eller flere av 
forutsetningene endres, ikke innfris, eller ikke innfris i tide, får det konsekvenser for framdrift og 
ferdigstillelse. Jo lenger fram i tid prosjektene er planlagt, desto større er usikkerheten. 
Usikkerheten er størst i utredningsfasen, og det er utfordrende å angi ferdigår med stor 
treffsikkerhet. I reguleringsfasen er det fortsatt stor usikkerhet når det gjelder framdrift. Etter 
at forprosjektet og kvalitetssikring 2 (KS2) er gjennomført, er det imidlertid færre forsinkelser, 
mindre usikkerhet og redusert risiko for forsinkelse.  

I en tettbygd by, med knapphet på ledige arealer er det avgjørende med koordinering og 
effektive kommunale prosesser i forbindelse med byggeprosjekter. For å legge til rette for gode 
og effektive prosesser, er det viktig å tidlig ha klare mål og ambisjoner for skoleprosjektene. 
Hvilke behov prosjektene skal møte, må avklares tidlig, og behovene må forankres godt i tidlig 
fase for å unngå unødvendig omprosjektering. God samhandling krever blant annet klar 
rolleforståelse og god kommunikasjon mellom de ulike aktørene. 

Midlertidige skoleløsninger og innleie av arealer 
For å sikre en mest mulig forutsigbar skolehverdag, bør permanente behov dekkes av 
permanente løsninger. Midlertidige løsninger bør kun benyttes når dette ikke er mulig. 

Forsinkelser i skoleprosjekter, har medført behov for midlertidige løsninger for å møte 
elevbehovet. Dette gjelder særlig i videregående opplæring, hvor behovet på kort sikt ofte løses 
med innleid kapasitet. Midlertidig innleie av undervisningsarealer forplikter kommunen til relativt 
lange leieavtaler med betydelig totalverdi. Leieavtalene kommer i stand på forholdsvis kort tid, 
og har andre krav til utredning og kvalitetssikring av valg enn investeringsprosjekter. I de fleste 
tilfeller vil midlertidige undervisningsarealer måtte leies inn med en viss avtalelengde for at det 
skal være regningssvarende for begge parter, og avtalelengden harmonerer ofte ikke med det 
midlertidige behovets tidshorisont.. 

Det er også utfordrende å etablere fullverdige, midlertidige løsninger på kort tid. Det er 
begrenset hvor mange eksisterende bygg i Oslo som egner seg til undervisningsformål uten 
vesentlige tilpasninger. I enkelte tilfeller kreves det i tillegg bruksendring eller omregulering.  

En del skoleanlegg har behov for rehabilitering og må fraflyttes i byggefasen. En løsning er da å 
flytte skolene midlertidig til ledig kapasitet i skoleporteføljen, enten sammen med skoler som har 
ledig plass eller i erstatningslokaler. For grunnskoler disponerer Osloskolen to langsiktige 
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erstatningsskoler, på Bredtvet og Huseby. Når det gjelder videregående skoler, er det flere 
langsiktige leieavtaler som sikrer midlertidig kapasitet.  

Det er ofte ønske fra skoler og foresatte om at erstatningslokaler i byggeperioder skal løses i 
nærmiljøet. Det er et mål å innfri disse ønskene så langt det er mulig. Samtidig er det stadig 
vanskeligere å finne egnede tomter eller lokaler som kan løse behovet for midlertidige 
skolelokaler, i en stadig tettere by. Dersom det ikke er mulig å finne løsninger i nærområdet, må 
bussing til tilgjengelige skolearealer i andre deler av byen vurderes. I de tilfellene der bussing 
anses som den beste løsningen, kan skolen også deles i to for å løse det midlertidige behovet på 
best mulig måte. I noen tilfeller vil noe reisevei og/eller oppdeling av skolen i byggeperioden 
være helt nødvendig for å løse behovet for midlertidighet og få rehabilitert skoleanlegget i tide. 
Da er det sentralt å planlegge gode transportløsninger for elevene. Ulike løsninger fungerer for 
ulike skoler, og involvering av skolen, de foresatte og elevene er viktig for å finne den beste 
løsningen.  

Arealsikring  
For etablering av permanente skolearealer er tilgang på tomter en utfordring. Stadig større 
deler av Oslo er utbygd, og det er en knapphet på tilgjengelige tomter til å realisere nye skoler. 
Skolene skal være en naturlig del av sine nærmiljøer, noe som i en voksende by medfører 
omfattende reguleringsprosesser der flere formål, både private og kommunale, ses i 
sammenheng. Samlokalisering av skole og andre formål gir positive synergier og utnytter 
kommunens ressurser mer effektivt. Samtidig må det understrekes at skoleplasser er en 
lovpålagt rettighet som kommunen må innfri. I grunnskolen er denne rettigheten geografisk 
betinget, gjennom retten til nærskole.  

 

Effektiv bruk av skoleporteføljen 
Elevtallsframskrivingene viser overkapasitet i grunnskolen i Oslo de neste tjue årene. Samtidig er 
det økende behov for elevplasser i videregående opplæring og i de byomfattende tilbudene. Oslo 
kommune må etablere flere plasser innen disse tilbudene for å sikre lovpålagt opplæring. 
Ressursene i Osloskolen må brukes best mulig, for å opprettholde kvaliteten i undervisningen, 
sikre tilstrekkelig med elevplasser et godt læringsmiljø på skolene. 

Målet er å sikre riktig skolekapasitet i Oslo kommune de neste årene, og å redusere investerings- 
og driftskostnader. Dette innebærer å vurdere på nytt om det er behov for investeringer i nye 
skolebygg, rehabiliteringer eller utvidelser av skoler. Det innebærer også å bruke eksisterende 
skoleanlegg mer effektivt gjennom å redusere antall skoler i områder hvor elever kan samles på 
færre skoler. Foreslåtte tiltak skal ikke redusere kvaliteten på elevenes læringsmiljø eller de 
ansattes fagmiljø. 

Skolestørrelser i grunnskolen 
Skoleanlegg skal dimensjoneres i henhold til Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune 
(SKOK)3. Det er imidlertid viktig at skolene tilpasses lokale forhold for å sørge for at skolene er 
pedagogisk og økonomisk robuste. Større skoler gir bedre ressursutnyttelse og større fagmiljø, 

 
3 SKOK.no 



15 ● Skolebehovsplan 2026-2045 
 

 
 

og kan bidra til å gi et godt grunnlag for profesjonsfelleskap og større muligheter for samspill 
mellom elever.  

Det etterstrebes å etablere skoler med fire paralleller på barnetrinnet og minimum seks 
paralleller på ungdomstrinnet. Eventuelle nye 1–10-skoler bør ha minimum fire paralleller på 
ungdomstrinnet. Oslo kommune anser skoler med færre enn 200 elever som små.  

I skolebehovsplanen brukes følgende enheter til å angi gjeldende skolekapasitet og endringer i 
den: 

 B (parallell på barnetrinnet)  
 U (parallell på ungdomstrinnet) 

En parallell består av 7 barnetrinn (1.–7. klasse) og 3 ungdomstrinn (8.–10. klasse). Hver klasse 
dimensjoneres for maksimalt 30 elever i nybygg, jf. standardprogrammet Bygg for læring. Dette 
er kun en planleggingsenhet, og innebærer ikke at klasser på 30 elever blir gjenopprettet som 
obligatorisk pedagogisk enhet. I eldre skolebygg varierer romstørrelsene, og for disse skolene 
oppgis klassestørrelsene til maksimalt 28 elever i skolebehovsplanen. Men enkelte skoler kan ha 
rom som er både større og mindre enn dette og kan ha maksimale klassestørrelser om avviker 
fra 28/30 elever. I kapasitetsplanleggingen er klassestørrelsene, og dermed skolekapasitet, 
basert på klasserommenes størrelser, og ikke lærernormen. 

Det understrekes at lærernormen skal sikre at hver skole har et gitt antall lærere per elev for å 
sikre gode læringsmiljø. Klassestørrelse refererer til hvor mange elever som faktisk er i én 
enkelt klasse. Selv om en skole oppfyller lærernormen, kan det fortsatt være variasjoner i 
klassestørrelsen avhengig av hvordan skolens ledelse organiserer elevene og lærerne. 

 

Skolekapasitet er definert slik: 

 Barnetrinnet B + antall klasser per trinn, f.eks. er B4 en barnetrinnskole med fire 
parallelle paralleller: 7 (trinn) x 30 (elever) x 4 paralleller = 840 elever. 

 Ungdomstrinnet U + antall klasser per trinn, f.eks. er U6 en ungdomstrinnskole med seks 
parallelle paralleller: 3 (trinn) x 30 (elever) x 6 paralleller = 540 elever. 

Oppfyllingsgrad 
En skoles kapasitet viser til hvor mange elever en skole er dimensjonert og godkjent for. Dette er 
skolens maksimale kapasitet, og tilsvarer 100 % oppfylling. En skoles oppfyllingsgrad beregnes 
ut fra blant annet romstørrelse og antallet ordinære klasserom, spesialrom, fellesarealer, 
lærerarbeidsplasser og skolens uteareal. Skolens uteareal er dimensjonert for skolens 
maksimale kapasitet (100 % oppfylling). 

Langsiktig planlegging av skolekapasitet skjer på områdenivå, ikke for den enkelte skole. 
Skoletilbudet i grunnskolen er geografisk betinget, noe som gjør at skolebehovet ikke kan 
vurderes på byomfattende nivå slik som for videregående opplæring. I skolebehovsplanen er 
derfor grunnskolen delt opp i 14 geografiske områder, hvor skolene ses i sammenheng. Skoler 
ses også i sammenheng på tvers av disse 14 områdene.  

Planleggingsmål på 80-90 % har lenge vært et premiss i skolebehovsplanlegging i Oslo. Ved å 
ikke planlegge for 100 % oppfylling gir det rom for variasjoner i årskull og uforutsette endringer i 
elevtall. Dette betyr ikke at den enkelte skole har en oppfyllingsgrad på maksimalt 80-90 % 
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prosent per klasse/skole. Det betyr derimot at oppfyllingen av skolene samlet sett bør ligge 
innenfor dette planleggingsmålet. Det betyr at noen skoler er fullt oppfylt, mens andre igjen har 
ledig kapasitet. 

Følgende planleggingsmål ligger til grunn for planen: 

 Barnetrinn indre by: 80 prosent oppfylling på områdenivå 
 Barnetrinn ytre by: 85 prosent oppfylling på områdenivå 
 Ungdomstrinn indre by: 85 prosent oppfylling på områdenivå 
 Ungdomstrinn ytre by: 90 prosent oppfylling på områdenivå 

Det legges til grunn en høyere oppfyllingsgrad i ytre by, da det erfaringsmessig er mer stabile 
elevtall sammenlignet med indre by hvor det kan være større mobilitet i elevmassen. 

 

Elevtallsframskrivinger 
Elevtallsframskrivingene bygger på Oslo kommunes offisielle befolkningsframskrivinger4, som 
utarbeides av Byrådsavdeling for finans. Befolkningsframskrivingene skal være utgangspunkt i 
planleggingen av kommunenes tjenester, og tallgrunnlaget benyttes av sektorene i kommunen. 
Det tas utgangspunkt i mellomalternativet (hovedalternativet) til befolkningsframskrivingene. Til 
grunn for befolkningsframskrivingene ligger det forutsetninger om framtidig utvikling i 
fruktbarhet, forventet levealder og netto innflytting til Oslo. Når framtidig befolkning skal 
fordeles i Oslo i framskrivingsperioden, tas det hensyn til forventet boligbygging. Det er alltid 
knyttet en viss usikkerhet til framskrivingene. For å ta høyde for denne usikkerheten, planlegges 
det for en gjennomsnittlig oppfylling på 80-90 prosent på områdenivå i grunnskolen. Dette gjør 
at eventuelle uforutsette endringer i behov kan møtes innenfor eksisterende skolekapasitet. I 
tillegg er det viktig at kommunen har arealreserver som kan brukes til å etablere skolekapasitet, 
dersom behovet tilsier det. 

Befolkningsframskrivingene angir antall innbyggere i skolealder som er bosatt innenfor 
skoleinntaksområdet. Dette tallet vil ikke nødvendigvis være det samme som faktisk antall elever 
på skolene i området. Det er alltid barn som går på skole i et annet område eller velger private 
skoler. I behovsberegningen tas det utgangspunkt i tall fra Grunnskolenes Informasjonssystem 
(GSI), som viser antall elever ved den enkelte skole den 1. oktober hvert år. Dagens elevtall ved 
skolene blir deretter framskrevet med vekstraten for barn i skolealder fra 
befolkningsframskrivingene for det enkelte skoleinntaksområdet.  

Inntaksområder for barnetrinn 
Alle barneskoler i Oslo kommune har et definert inntaksområde. Endringer i inntaksområdene 
kan gjennomføres for å løse kapasitetsutfordringer ved enkeltskoler framfor etablering av ny 
permanent kapasitet eller midlertidige løsninger. Lokale forhold må vurderes nøye, og 
forutsigbarhet for berørte skoler og nærmiljø er viktig. Hyppige endringer av grensene i et 
inntaksområde bør unngås. Før endringer av inntaksområder besluttes gjennomføres det alltid 
lokale høringer. 

 
4 Befolkningsframskrivingen for Oslo 2024 rapport.pdf 
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Når skolekapasiteten og -strukturen endres, må det defineres et nytt inntaksområde for å 
balansere elevgrunnlaget med den enkelte skoles kapasitet. Det forsøkes å etablere så robuste 
inntaksområder som mulig, slik at behovet for framtidige justeringer begrenses. 

Ungdomsskoletilhørighet 
I Oslo benyttes skoledefinert tilhørighet på ungdomstrinnet. Det vil si at det er barneskolen 
eleven har nærskolerett ved, som bestemmer en elevs ungdomsskoletilhørighet. Barneskolene i 
Oslo avgir elever til én eller to ungdomsskoler. For de barneskolene som avgir elever til to 
ungdomsskoler, er det definert en geografisk grense som fordeler elevene mellom 
ungdomsskolene. 

Framdrift og ferdigstillelsesår 
I planen angis det forventet ferdigstillelsesår for prosjektene. For prosjekter i tidligfase, er 
framdrift beheftet med større usikkerhet enn prosjekter som er nærmere realisering. I denne 
planen ønsker vi å belyse usikkerhet i framdrift i større grad enn tidligere planer. Det oppgis 
derfor spenn for de prosjektene hvor det ikke er gjennomført KS2 (kvalitetssikring 2). Prosjekter 
som har vært igjennom KS2, oppgis med konkrete ferdigstillelsesår.  

I de prosjektene hvor det er oppgitt spenn, vil det første året i spennet være det året Oslobygg 
sikter mot å ferdigstille prosjektet. Det siste året er satt for å ivareta ulike hendelser som kan 
påvirke framdriften til prosjektet. 

I grafen som angir behov og kapasitet i ett område er det lagt til grunn det første mulige 
ferdigstillelsesåret i spennet, altså det året Oslobygg sikter på å ferdigstille prosjektet. For 
prosjekter uten ferdigstillelsesår, er det ikke lagt inn økt kapasitet i grafene. 

Planstruktur og områdeinndeling 
I framstillingen av behovet for elevplasser i grunnskolen er byen delt inn i 14 geografiske 
områder. Områdeinndelingen har til hensikt å forenkle framstillingen av framtidig behov for 
plasser i grunnskolen, og legger ingen føringer for eventuelle justeringer av inntaksområder eller 
plassering av nye skoler. Nye skoleanlegg kan ha nedslagsfelt i flere av skolebehovsplanens 
områder. I utredninger blir det foretatt konkrete vurderinger av hvilke skoler som bør bli sett i 
sammenheng, uavhengig av hvilket område skolene tilhører i skolebehovsplanen. 

For hvert område beskrives: 

 kart over område med skoler og skolenes kapasitet 
 tabell som viser dagens kapasitet og totale endringer av foreslåtte tiltak 
 prosjektstatus  
 forslag til endringer og nye tiltak 
 utvikling i behov og kapasitet i analyseområdet 

Endringer som følge av omstrukturering med effekt fra skolestart 2026 
For endringene i skolestrukturen som planlegges gjennomført til skolestart 2026, vil det legges 
opp til oversiktlig og trygge prosesser for berørte elever og ansatte. Utdanningsetaten vil ha tett 
dialog med berørte skoler for å sikre gode overganger, blant annet ved å flytte hele klasser 
samlet og kartlegge vennskapsrelasjoner. Konkrete aktiviteter inkluderer lokal høring om 
inntaksområder, forhåndsvarsling til foresatte, juridisk støtte til skoler ved behov, besøksdager 
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og fadderordninger. Det vil bli lagt til rette for en trygg skolestart med god informasjon og 
samarbeid mellom skolene. 
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Behov og tiltak 
i grunnskolen  
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Kartet viser inndelingen av de 14 områdene i grunnskolen. 
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Skolebehov og tiltak 2026–2045 i grunnskolen 
Siden forrige rullering av skolebehovsplanen har planperioden blitt utvidet fra 10 til 20 år. I Oslo 
forventes det nå samlet sett en nedgang i elevtallet i grunnskolen i første halvdel av 
planperioden. Samtidig er det fortsatt behov for nye barne- og ungdomsskoler i 
byutviklingsområdene, som er i vekst. Det er også skoler som har behov for totalrehabilitering, 
mindre rehabiliteringsarbeider og vedlikehold, for at alle skal ha trygge og egnede skoleanlegg.  

Framskrivingene viser at det mot slutten av planperioden igjen forventes en økning i elevtallet. 
Det kan imidlertid være lokale variasjoner som avviker fra trenden for Oslo som helhet. 

 

Tidligere vedtatte tiltak og forslag til nye tiltak eller omstruktureringer presenteres i 
områdekapitler.  

Det kan være store lokale variasjoner i behovet for elevplasser. Topografiske forhold og 
infrastrukturelle barrierer medfører at ledig kapasitet i et område ikke nødvendigvis kan ses i 
sammenheng med nærliggende områder. 
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Område 1 Sentrum sør 

 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Gamlebyen B2   
Jordal   U6 
Kampen B3   
Vålerenga B3   
Brynseng B4   
Total kapasitet skolestart 2025 B12 U6 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     
Bjørvika m/flerbrukshall (2028)   +U8 
Omstrukturering Brynseng (2026) -B2 +U4 
Totale endringer -B2 +U12 

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter  
Gamlebyen skole – utvidelse av skolegård 
Skolegården ved Gamlebyen skole skal utvides med deler av Egedes gate. Dette medfører ingen 
utvidelse av kapasiteten ved skolen. Reguleringen er ferdigstilt. Det tas sikte på å ferdigstille 
prosjektet i løpet av høsten 2026. 
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Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Bakgrunn for foreslåtte tiltak  

De siste framskrivingene på barnetrinnet viser at det ikke er behov for å etablere mer 
barneskolekapasitet i området. Bjørvikaområdet er under utvikling og ny grunnskole i Bjørvika er 
under bygging. Skolen ferdigstilles til skolestart 2028. Skolen er i utgangspunktet planlagt som 
en barne- og ungdomsskole (B2U4). Samtidig er Jordal skole full og har ikke nok kapasitet til å ta 
inn alle elevene som sogner til skolen. I område 13 (Nordstrand) rundt Nordstrandsplatået er det 
behov for å avlaste ungdomstrinnet.  

Ny skole i Bjørvika etableres som ungdomsskole  
Byrådet foreslår å etablere skolen i Bjørvika som ungdomsskole (U8) for å avlaste Jordal skole og 
Nordstrand (område 13).  Det er ikke behov for ny barneskolekapasitet i området rundt Bjørvika, 
samtidig som det er behov for å øke kapasitet på ungdomstrinnet for å avlaste Jordal skole.  

I forkant av skolens oppstart vil det gjennomføres lokale høringer av skolekretser som kan få 
konsekvenser for ungdomsskoletilhørighet for elever fra Gamlebyen og deler av Nordstrand 
(område 13). 

Prosjektet er i gjennomføringsfasen og Oslobygg planlegger nå for ferdigstillelse i 2028. Skolen 
bygges fleksibelt og kan eventuelt omstruktureres til barne- og ungdomsskole/barneskole ved 
senere behov. 

Brynseng skole omstruktureres til barne- og ungdomsskole  
Byrådet foreslår å flytte ungdomstrinnet fra Fyrstikkalleen skole (F21) samlet for å frigjøre 
kapasitet til videregående opplæring. Det foreslås videre å gjøre om Brynseng skole til 
kombinert barne- og ungdomsskole, for å utnytte ledig skolekapasitet og øke fagmiljøet ved 
skolen. Brynseng skole vil få kapasitet B2U4 etter omstrukturering.  

Det planlegges at elever fra Bryn og Brynseng skoler skal sogne til ungdomstrinnet ved Brynseng 
skole. Det planlegges videre for at deler av Hasle skole skal sogne til Frydenberg skole på 
ungdomstrinnet etter flytting av ungdomstrinnet ved Fyrstikkalleen skole. De elevene som i dag 
går på F21 flyttes samlet til Brynseng skole.  

Det er i utgangspunktet planlagt at deler av Bryn skole skal benytte ledig kapasitet ved Brynseng 
skole som erstatningslokale mens Bryn skole rehabiliteres og utvides. På grunn av stort behov 
for elevplasser i videregående opplæring, er det behov for å flytte ungdomstrinnet fra F21 til 
Brynseng skole allerede til skolestart 2026. Dette kan påvirke framdrift for rehabiliteringen av 
Bryn skole, der erstatningslokaler i byggeperioden kan måtte løses på en annen måte.  
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Utvikling og kapasitet i området 
Behovet for elevplasser på barnetrinnet forventes å ligge relativt stabilt i planperioden. Det 
forventes en liten nedgang i elevtallet i området, før det igjen nærmer seg dagens elevtall mot 
slutten av planperioden. I grafen under er omstrukturering av Brynseng skole lagt inn fra 
skolestart 2026, men endringen kan også gjennomføres tidligere.  

 

På ungdomstrinnet er det i dag én ungdomsskole i analyseområdet, Jordal skole. Skolen har for 
lite kapasitet. En del elever får derfor skoleplass i andre områder.   

Det er behov for å øke kapasiteten på ungdomstrinnet i området. Omstrukturering av Brynseng 
og etablering av Bjørvika løser kapasitetsbehovet på ungdomstrinnet. Etableringen av den nye 
skolen i Bjørvika som U8 gir overkapasitet i området isolert sett. Overkapasiteten må ses i 
sammenheng med kapasitet og skolestruktur i område 13, Nordstrand.  
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Område 2 Sentrum øst 

 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Bryn B2,5   
Frydenberg m/flerbrukshall   U6,5 
Fyrstikkalleen (F21) m/flerbrukshall   U4,5 
Hasle B4   
Grünerløkka B3   
Lakkegata B3   
Møllergata B3   
Sinsen B4   
Sofienberg   U6 
Tøyen B3   
Vahl B2   
Teglverket B2 U4 
Total kapasitet skolestart 2025 B26,5 U21 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     
Utvidelse Bryn skole (2029-2031) +0,5   
Ny grunnskole på Ensjø (2030-2033) +B2 +U5 
Flytting ungdomstrinn fra Fyrstikkalleen 
(2026)   -U4,5 
Omstrukturering Møllergata (2026) -B3   
Rehabilitering Grünerløkka     
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Totale endringer  -B0,5 -U0,5 

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter  
Istandsettelse av Vahl gymbygg 
Det gamle gymbygget skal bygges om til allrom med oppvarmingskjøkken og bibliotekrom. 
Oslobygg planlegger nå for at prosjektet kan ferdigstilles innen utgangen av 2025. 

Utvidelse av Tøyen skolegård 
Detaljregulering for stengning av Kolstadgata er vedtatt. Stengningen vil muliggjøre en utvidelse 
av skolegården til Tøyen skole. Forprosjekt og utredning for utvidelse av skolegården startet opp 
vinteren 2025. Tidspunkt for ferdigstillelse er foreløpig ikke avklart. 

Rehabilitering og utvidelse av Bryn skole  
Bryn skole skal rehabiliteres og utvides med en halv parallell fra B2,5 til B3. Reguleringen har 
tatt lengre tid enn først forutsatt, og Oslobygg planlegger nå for ferdigstillelse i perioden 2029–
2031. På grunn av stort behov for elevplasser i videregående opplæring, er det behov for å 
omstrukturere Brynseng skole raskt for å flytte over ungdomstrinnet fra Fyrstikkalleen skole 
(F21). Dette kan påvirke framdrift for rehabiliteringen av Bryn skole, der erstatningslokaler i 
byggeperioden kan måtte løses på en annen måte. Dette vil det bli jobbet videre med. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak 
Bakgrunn for foreslåtte tiltak  
Barne- og ungdomsskolene i område 2 har samlet sett overkapasitet i planperioden. Samtidig er 
det lokale variasjoner i utviklingen i elevtallet. Avstander og skolestruktur gjør at ikke alle 
skolene kan ses i sammenheng. I Ensjø-området er det behov for å etablere mer kapasitet, men 
de seneste elevtallsframskrivingene viser ikke behov for å etablere så mye kapasitet som 
tidligere planlagt. Flere av skolene ligger sentralt og er godt plassert for å møte byomfattende 
behov hvor det er prekært behov for å etablere flere elevplasser. Grünerløkka og Møllergata 
skoler har behov for rehabilitering.  

Det er i utgangspunktet planlagt at deler av Bryn skole skal benytte ledig kapasitet ved Brynseng 
skole som erstatningslokale, i kombinasjon med paviljong i nærheten av skolen, mens Bryn skole 
rehabiliteres og utvides.  

Ny grunnskole på Ensjø 
For å tilpasse kapasiteten til elevbehovet i området foreslår byrådet at det etableres én 
grunnskole på Ensjø med spesialavdeling med 16 plasser og flerbrukshall, i Grenseveien 91 og 
73. Skolen etableres som en barne- og ungdomsskole B2U5, evt. B2U4. Planlagt ferdigstillelse er 
i perioden 2030-2033. 

Teglverket skole videreføres med dagens struktur 
Strukturen for Teglverket skole ses i sammenheng med strukturen for grunnskolen på Ensjø. Når 
den nye grunnskolen på Ensjø foreslås etablert som en kombinert barne- og ungdomsskole vil det 
ikke være nødvendig å omstrukturere Teglverket skole. 

Flytting av ungdomstrinn fra Fyrstikkalleen skole 
Ungdomstrinnet ved skolen foreslås flyttet samlet til Brynseng skole, som omstruktureres til 
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barne- og ungdomsskole. På grunn av stort behov for elevplasser i videregående opplæring, er 
det behov for å gjøre denne endringen fra skolestart 2026.  

Omstrukturering av Møllergata skole 
Elevtallet ved Møllergata skole har vært stabilt lavt over lang tid og det forventes heller ikke 
elevvekst. Det er stor overkapasitet i området, og skoleanleggets sentrale plassering gjøre det 
svært godt egnet til andre skoletilbud med prekært behov for plasser. Byrådet foreslår å 
omstrukturere Møllergata skole til videregående skole. Dagens tilbud ved Møllergata skole 
foreslås delt og flyttet til fortrinnsvis Lakkegata og Ila skoler som ligger i nærheten og har ledig 
kapasitet. Her vil elevene få tilgang til betydelig større fagmiljø. En del elever vil få kortere 
skolevei. Skoleanlegget foreslås brukt til videregående opplæring. På grunn av stort behov for 
elevplasser i videregående opplæring, er det behov for å gjøre denne endringen raskt, 
fortrinnsvis til skolestart 2026.  

Skolen har en betydning for lokalmiljøet. Skoleanleggets fasiliteter, både inne og ute, vil fortsatt 
kunne benyttes av barnefamilier, organisasjoner og lokalmiljøet. 

Etter politisk behandling vil man gå i dialog med berørte skoler for å finne løsninger som ivaretar 
berørte elever og ansatte for å kunne gjennomføre omstrukturering til skolestart 2026. 
Eventuelle trafikksikringstiltak for å sikre skolevei for enkelte elever, vil også vurderes. 

Rehabilitering av Grünerløkka skole 
Grünerløkka skole har behov for rehabilitering. Løsninger for dette er under utredning. 

Utvikling og kapasitet i området 

På barnetrinnet forventes det en nedgang i elevtallet i området de kommende årene. Utviklingen 
forventes å snu mot slutten av planperioden. Den foreslåtte omstruktureringen av Møllergata, 
her synliggjort fra skolestart 2026, reduserer overkapasiteten i denne delen av analyseområdet. 
Framskrivningene viser at det vil være god kapasitet på barnetrinnet gjennom hele planperioden, 
også etter omstruktureringer. 

På ungdomstrinnet forventes det i området et relativt stabilt elevtall i planperioden og 
tilstrekkelig kapasitet. Framskrivningene viser at det vil være god kapasitet på ungdomstrinnet i 
området i hele planperioden. 
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Område 3 Sentrum nord 

 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Bjølsen B3   
Fernanda Nissen B4   
Lilleborg B2   
Nordpolen B3 U3 
Sagene B2 U2 
Voldsløkka   U8 
Bentsebrua   U6 
Total kapasitet skolestart 2025 B14 U19 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     



29 ● Skolebehovsplan 2026-2045 
 

 
 

Rehabilitering Lilleborg (desember 2026)     
Flytting av ungdomstrinnet Nordpolen 
(2027)   -U3 
Sagene omstruktureres til ren barneskole 
(2027)  -U2 
Totale endringer  -U5 

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter  
Bentsebrua skole – ny ungdomsskole 
Bentsebrua skole er etablert i Treschows gate med kapasitet U6, flerbrukshall og 
bydelsfunksjoner. Forsinkelse i byggeprosjektet gjorde at Bentsebrua skole var i midlertidige 
lokaler ved Bjølsen skole fra skolestart 2024 og fram til innflytting i skolebygget februar 2025. 

Rehabilitering av Lilleborg skole 
Lilleborg skole er under totalrehabilitering. Skolen er i midlertidige lokaler i FO-bygget på 
Huseby i byggeperioden. Oslobygg planlegger at prosjektet ferdigstilles til desember 2026. 

Sagene skole, utearealer og oppfølging av bystyrevedtak 
Oppgradering av utearealene ved Sagene skole er ferdigstilt. Oslobygg gjennomførte en 
kartlegging av Sagene skoles bygningsmessige tilstand, som ble ferdigstilt våren 2024. 
Konklusjonen fra kartleggingen er at Sagene skole ikke har behov for rehabilitering. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak 
Bakgrunn for foreslåtte tiltak 
Framskrivingene for området viser at det er tilstrekkelig kapasitet på barne- og ungdomstrinnet i 
hele planperioden. Det er etablert to nye ungdomsskoler i dette området de seneste årene, men 
de nyeste framskrivingene viser at det ikke er behov for all den nye grunnskolekapasiteten i 
området. Det foreslås derfor å samle elevene ved ungdomstrinnene ved de to nye 
ungdomsskolene, Bentsebrua og Voldsløkka skoler, for å legge til rette for større fagmiljøer på 
ungdomstrinnet. Ledig kapasitet, som frigjøres ved barneskolene, kan brukes til andre 
byomfattende tilbud hvor det er økt behov for elevplasser. 

Nordpolen skole omstruktureres til barneskole 
Byrådet foreslår å videreføre Nordpolen skole som ren barneskole med kapasitet B3. 
Ungdomstrinnet foreslås flyttet over til Bentsebrua eller Voldsløkka skoler for å samle 
fagmiljøet på større ungdomstrinn i området. Tiltaket foreslås gjennomført fra skolestart 2027.  
Fristilt kapasitet til skolestart 2027 foreslås benyttet til andre, byomfattende tilbud med stort 
behov for økt kapasitet, fortrinnsvis spesialundervisning.  

Sagene skole omstruktureres til barneskole 
Byrådet foreslår å omstrukturere Sagene skole til barneskole (B2). Ungdomstrinnet ved Sagene 
skoler foreslås fortrinnsvis flyttet til Bentsebrua eller Voldsløkka skoler for å samle fagmiljøet 
på større ungdomstrinn i området. Tiltaket foreslås gjennomført fra skolestart 2027. Dette 
grepet gir mer plass per elev på skolen. 
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Utvikling og kapasitet i området 
Det forventes en nedgang i elevtallet i planperioden på både barne- og ungdomstrinnet. Den 
foreslåtte omstruktureringen av Nordpolen og Sagene skoler viderefører dagens kapasitet på 
barnetrinnet og reduserer kapasiteten på ungdomstrinnet. 

 

De første årene etter gjennomført tiltak forventes det en høy oppfyllingsgrad på over 85% på 
ungdomstrinnet, men området har synkende elevtall, og de to eksisterende skolene kan fint ta 
imot alle elevene i denne perioden.  
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Område 4 Sentrum vest 

 

Skole 
Kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10 
Bolteløkka B2   
Fagerborg   U5 
Ila B4   
Majorstuen B2,5 U5 
Marienlyst B3 U5 
Ruseløkka B2 U3 
Uranienborg B3 U3 
Total kapasitet skolestart 2025 B16,5 U21 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     
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Rehabilitering Bolteløkka (2030–2033)     
Totale endringer     

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter 
Utvidelse av Bolteløkka skoles skolegård og rehabilitering av Bolteløkka skole 
Bolteløkka allé skal stenges for trafikk. Alléen oppgraderes midlertidig i påvente av 
rehabilitering av Bolteløkka skole ferdigstilles. Utvidelse av skolegården ferdigstilles i løpet av 
2025. 

Bolteløkka skole skal rehabiliteres. Oslobygg planlegger ferdigstillelse i perioden 2030–2033. 
Framdrift avhenger av den pågående prosessen med sikring av midlertidighet i byggeperioden.  

Foreslåtte endringer og nye tiltak  
Bakgrunn for foreslåtte tiltak 
Struktur for Majorstuen skole har blitt vurdert i sammenheng med kapasitet og skolestruktur i 
område 5, Ullern. Når det nå ikke foreslås endringer i område 5, er det heller ikke behov for å 
omstrukturere Majorstuen skole.  

Majorstuen skole videreføres med dagens struktur og kapasitet  
Byrådet anbefaler at Majorstuen skole videreføres med dagens struktur og kapasitet. 

Utvikling og kapasitet i området  

  

På barnetrinnet forventes det en liten nedgang i elevtallet i første halvdel av planperioden, for 
deretter å øke. På ungdomstrinnet forventes det en relativ høy oppfyllingsgrad i hele perioden, 
men tilstrekkelig kapasitet på områdenivå. 
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Område 5 Ullern 

 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10 
Bestum B3   
Bjørnsletta B2 U4 
Bygdøy B2   
Lilleaker B2   
Lysejordet B3   
Sollerudstranda   U1 
Skøyen B4   
Smestad B4   
Øraker   U6 
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Total kapasitet skolestart 2025 B20 U11 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     
Rehabilitering av Smestad skole (2033-
2035)     
Totale endringer     

Foreslåtte endringer og nye tiltak 

Bakgrunn for foreslåtte tiltak  

Det forventes vekst i elevtallet i grunnskolen i dette området, både i Skøyenområdet og helt vest 
i forbindelse med utbygging av Lilleaker. Det er behov for å møte økt behov på barnetrinnet for å 
avlaste barneskolene i området og finne permanente løsninger for deler av Skøyen skoles elever 
som i dag går til Ris skole (område 6). Det er flere måter å møte behov for økt kapasitet i 
området, og byrådet vil prioritere å finne den mest hensiktsmessige løsningen for området totalt 
sett.  

Etablering av ny barne- og ungdomsskole på Hoff gjennomføres ikke 
Byrådet vurderer at det i dag ikke er tilstrekkelig elevgrunnlag for å etablere ny skole på Hoff. 
Etablering av ny skole nå vil gi stor overkapasitet på ungdomstrinnet. Byrådet foreslår likevel å 
holde av den aktuelle tomta til kommunale formål, slik som skole og/eller omsorg pluss-boliger. 
Det er i dette området av byen begrenset med tilgjengelige tomter til å utvikle prosjekter av 
kommunal art. Elevtallsveksten vil særlig komme vest i området, og byrådet vil derfor jobbe 
videre med å finne egnede tomter her.  

Smestad skole rehabiliteres og reguleres for framtidig utvidelse 
Byrådet foreslår at Smestad skole rehabiliteres, og at det etableres flerbrukshall ved skolen. 
Det reguleres inn en mulighet for utvidelse av skolen til B6. Oslobygg planlegger at 
byggeprosjektet ferdigstilles i tidsrommet 2033-2035. Det er foreløpig planlagt at skolen skal i 
midlertidige lokaler i FO-bygget på Huseby i byggeperioden.  

Utvikling og kapasitet i området 

På barnetrinnet forventes det vekst i elevtallet i planperioden. Økende elevtall og forventinger 
om høy oppfyllingsgrad mot slutten av planperioden, gjør det nødvendig å etablere kapasitet på 
barnetrinnet og ha arealreserver i området til å møte det kommende behovet. Dette utredes 
videre. 
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På ungdomstrinnet forventes det vekst i elevtallet i slutten av planperioden. Samlet sett er det 
tilstrekkelig med kapasitet i analyseområdet. Ungdomstrinnet ved Bygdøy, Smestad og Skøyen 
skoler går på skoler i tilstøtende områder og inngår ikke i elevbehovet i denne grafen.  
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Område 6 Vestre Aker  
 

 
 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Bogstad  B2   
Grindbakken B3   
Holmen B3   
Hovseter   U8 
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Huseby B4   
Midtstuen   U6 
Ris*   U9(U7) 
Slemdal B4   
Svendstuen B2,5   
Sørkedalen B0,5   
Vindern B2,5   
Voksen B3   
Total kapasitet skolestart 2025 B25 U23(U21) 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     

Rehabilitering og utvidelse av Midtstuen 
skole (2030-2032)   +U2 
Sørkedalen avvikles (2026) -B0,5   
Totale endringer SBP 2026-46 -B0,5 +U2 
*Inkludert to midlertidige klasserekker fram til ny kapasitet etableres 

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter 
Rehabilitering og utvidelse av Midtstuen skole 
Midtstuen skole skal rehabiliteres og utvides med to paralleller til U8. Det skal etableres ny 
flerbrukshall, og avsettes plass til en framtidig barnehage. Verkstedet til Bymiljøetaten flyttes til 
Nordberg. 

Prosjektet skal bygges i ett byggetrinn og skolen flytter midlertidig til FO-bygget på Huseby i 
byggeperioden. Med ett byggetrinn kan prosjektet gjennomføres på tre og et halvt år, og 
Oslobygg planlegger da for ferdigstillelse i perioden 2030-2032.  

Forslåtte endringer og nye tiltak  

Bakgrunn for foreslåtte tiltak  

Det er tilstrekkelig med kapasitet på barne- og ungdomstrinnet med eksisterende kapasitet og 
allerede planlagt tiltak. Sørkedalen skole har få elever og har en skolestørrelse som er mindre 
enn det som er ønskelig med hensyn til fag- og elevmiljø. 

Sørkedalen skole avvikles 
Sørkedalen skole har kun én parallell, og svært lav oppfyllingsgrad. Små skoler kan være 
utfordrende for læringsmiljøet, og innebærer sårbare fagmiljøer. Ved Sørkedalen er mulighetene 
for pedagogisk fagfelleskap innenfor enkeltfag mindre enn ved større skoler. Muligheter for 
samspill mellom elever i undervisningssituasjoner er også mindre når det er få elever per trinn.  

Byrådet foreslår å avvikle Sørkedalen skole og flytte elever og ansatte til Bogstad skole. Det kan 
komme endringer i inntaksområdet mellom Bogstad og øvrige skoler som følge av tiltaket, som 
foreslås gjennomført fra skolestart 2026. Byrådet skal sikre at bygget kommer barn, unge og 
nærmiljøet til gode.  
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Utvikling og kapasitet i området  
Elevtallsframskrivingene for barnetrinnet i området viser at det samlet sett er tilstrekkelig 
kapasitet i hele planperioden. Elevtallet forventes å øke i siste del av planperioden. Dette ses i 
sammenheng med behov for arealreserve i tilgrensende analyseområde, område 5 Ullern. Den 
foreslåtte avviklingen av Sørkedalen skole har liten effekt på samlet kapasitet i området. 

 

 

Utvidelsen av Midtstuen skole øker kapasiteten i ungdomstrinnet. Samlet sett har området nok 
elevplasser i planperioden. Utvidelsen av Midtstuen skole planlegges ferdigstilt i perioden 2030-
2032, men utvidelsen er forskuttert med paviljong. Midlertidig paviljong ved Ris skole avvikles 
når økt kapasitet er etablert. Den midlertidige kapasiteten (U2) ligger inne i grafen over. 
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Område 7 Nordre Aker  

 
 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Berg B3   
Disen B3   
Engebråten*   U7 (U5) 
Grefsen B4   
Korsvoll B3   
Kringsjå B2   
Maridalen B0,5   
Morellbakken   U5 
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Nordberg   U5 
Tåsen B4   
Ullevål B2,5   
Total kapasitet skolestart 2025 B26 U18(U16) 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     

Utvidelse av Engebråten (2027)  +U1 
Maridalen omstruktureres -B0,5   
Totale endringer -B0,5 +U1 
*Inkludert to klasserekker i paviljonger   

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter 
Utvidelse av Engebråten skole 
Engebråten skole utvides med tre paralleller til U8. Inntil utvidelsen er ferdig, sikres det plass til 
elevene ved å opprettholde midlertidig kapasitet ved skolen. Detaljprosjektering av utvidelsen 
har begynt og det forventes at byggearbeider er igangsatt. Oslobygg planlegger for at 
utvidelsen av Engebråten skole ferdigstilles til skolestart 2027.  

Foreslåtte endringer og nye tiltak  
Bakgrunn for foreslåtte tiltak  
Området har samlet en relativ høy oppfyllingsgrad og det er behov for å etablere flere 
elevplasser på barnetrinnet senere i planperioden. Det er to aktuelle tomter i området som kan 
brukes til å møte det økte elevbehovet, men det er per i dag ikke behov for to nye skoler på 
barnetrinnet. Maridalen skole har få elever og har en skolestørrelse som er mindre enn det som 
er ønskelig med hensyn til fag- og elevmiljø.  

Maridalen skole omstruktureres til spesialundervisning 
Maridalen dalen skole har kun én parallell og få elever. En såpass liten skole som Maridalen, 
vurderes å gi et lite sosialt læringsmiljø for elevene. Fagmiljøet ved skolen er lite og sårbart, 
mulighetene for pedagogisk fagfelleskap innenfor enkeltfag er mindre enn ved andre skoler. 
Muligheter for samspill mellom elever i undervisningssituasjoner er også mindre når det er få 
elever per trinn. Å legge til rette for at flest mulig elever får tilgang til et heterogent sosialt miljø 
er viktig fordi man vet at vennskap og trivsel påvirker skolefaglige prestasjoner. 

Byrådet foreslår derfor å avvikle Maridalen barneskole som egen enhet og flytte elever og 
ansatte til Kjelsås skole. Skolen har allerede i dag felles rektor med Kjelsås skole. Det kan 
komme endringer i inntaksområdet mellom Kjelsås skole og øvrige skoler som følge av tiltaket, 
som foreslås gjennomført fra skolestart 2026. Byrådet vil beholde Maridalen i 
skoleanleggsporteføljen og foreslår å omstrukturere Maridalen til skole for spesialundervisning 
med plass til 15-20 elever. Det er ikke plass til både ordinær skole og spesialgruppe i lokalene. 
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Utrede etablering av ny barneskole på Engebråten 

Byrådet foreslår at den ferdig regulerte arealreserven ved Engebråten skole på sikt benyttes til 
å etablere en ny barneskole (B3) i området. Den nye skolen vil være en egen organisasjon, og vil 
ikke bli en del av dagens ungdomsskole. Ettersom tomten er ferdig regulert vil man relativt raskt 
kunne etablere den nødvendige kapasiteten dersom behovet tilsier det, og raskere enn ved bruk 
av skoletomten på Frysja. Dette utredes nærmere. 

Skoletomten på Frysja vurderes som arealreserve for kommunen 
Skoletomten ved Frysja kan beholdes som en arealreserve for skole eller til andre kommunale 
formål.  

Byomfattende ungdomsskole og videregående  
Skolen i Sognsveien 80 er planlagt som en kombinert ungdoms- og videregående skole 
samlokalisert med Den franske skole og Den tyske skole. Det vurderes nå en ny skoleprofil, uten 
ungdomstrinn og de private skolene. 

Utvikling og kapasitet i området  
Framskrivingene på barnetrinnet er høyere enn tidligere år og viser en vekst i behovet for 
barneskoleplasser. Den foreslåtte omstruktureringen av Maridalen skole har liten effekt på den 
totale kapasiteten i området. Byrådet skal igangsette utredning for etablering av barneskole i 
området, ved å benytte arealreserven ved Engebråten skole. Ny barneskole på Engebråten er 
ikke hensyntatt i grafen under.  

 

Det forventes tilstrekkelig med kapasitet på ungdomstrinnet i området når utvidelsen av 
Engebråten skole ferdigstilles til skolestart 2027. Elever fra Berg, Ullevål og deler av Tåsen 
skoler går på ungdomstrinnet i andre analyseområder. 

 



42 ● Skolebehovsplan 2026-2045 
 

 
 

Område 8 Bjerke 

 
 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Linderud B2,5 U2 
Løren B4   
Refstad B4   
Tonsenhagen B3   
Veitvet B3 U3 
Vollebekk B2 U4 
Årvoll B3 U4 
Total kapasitet skolestart 2025 B21,5 U13 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     
Ny skole på Økern (2027)   +U8 
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Årvoll rehabiliteres og nedskaleres   -U1 
Totale endringer   +U7 

 

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter 
Refstad flerbrukshall 
Det skal etableres ny flerbrukshall i nærheten av Refstad skole. Midlertidig 
kroppsøvingskapasitet for Refstad skole fram til ferdigstillelse løses ved å ta i bruk ny hall på 
Løren. Oslobygg planlegger at hallen ferdigstilles i perioden 2029-2032. 

Ny ungdomsskole på Økern 
Ny ungdomsskole på Økern etableres med kapasitet på U8, flerbrukshall og barnehage. Skolen 
er nå i byggefase. Det er planlagt at skolen skal ta imot elever fra Løren og Refstad skoler. Egen 
høring av ungdomsskoletilhørighet vil gjennomføres før skolen åpner. Fram til dette går elevene 
fra Løren skole til Årvoll skole på ungdomstrinnet. Oslobygg planlegger ferdigstillelse til 
skolestart 2027.  

Mulig omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler gjennomføres ikke 
Det har blitt utredet omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler der formålet blant annet 
var å vurdere om omstrukturering kunne bidra til sosial utjevning. Utredningen involverte også 
skolene og foreldrerepresentanter. Utredningen kunne ikke konkludere om en per se 
omstrukturering av skolene ville føre til sosial utjevning. Byrådet mener derfor at dagens 
struktur videreføres.  

Utredning av ny grunnskolekapasitet på Ulven 
Det er behov for økt kapasitet i området, og det er under utredning etablering av en grunnskole 
for 840 elever og idrettsanlegg. Prosjektet planlegges med en spesialavdeling med 16 plasser. 
Prosjektet omfatter omregulering av eksisterende reguleringsplan for å utvide areal avsatt til 
skoleformål. Tomten er ikke ervervet av kommunen. Reguleringsplanen antas vedtatt 2028-
2029. Ferdigstillelsesår er ikke definert per nå. 

Utredningen av skoleetablering på Ulven er en del av en pågående utredning for å sikre 
tilstrekkelige areal til framtidig skolebehov i området. Ny grunnskole på Ulven planlegges som 
den første skoleetableringen i dette arbeidet. Utbyggingen av Hovinbyen med stor andel boliger 
gir behov for en rekke nye lokale funksjoner, som skoler. Utredningen skal se behovet for økt 
grunnskolekapasitet i dette området, både i og etter planperioden. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak 

Bakgrunn for foreslåtte tiltak  

Det forventes vekst i grunnskolebehovet i forbindelse med den videre utviklingen av Hovinbyen. 
Hovedtyngden av veksten forventes å sentrere seg rundt Løren, Ulven, Refstad og Vollebekk. Det 
er behov for å etablere nye kapasitet i denne delen av området. Årvoll skole har behov for 
rehabilitering.   

Årvoll skole rehabiliteres og nedskaleres på ungdomstrinn 
Den forventede elevtallsøkningen i området vil ikke skje rundt Årvoll, men kommer i andre deler 
av området. Byrådet vurderer derfor at det er hensiktsmessig å redusere dagens kapasitet på 
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Årvoll skole når skoleanlegget skal rehabiliteres. Skolen rehabiliteres som B3U3, som er en 
nedgang fra dagens kapasitet på B3U4. Tidspunktet for ferdigstillelse per nå ikke avklart.  

Utvikling og kapasitet i området  
Elevtallsframskrivingene viser en økning i elevtallet, og behov for økt kapasitet på barnetrinnet i 
planperioden. Planlagt kapasitetsøkning på barnetrinnet på Ensjø, i område 2, kan avlaste i deler 
av perioden. Det arbeides i tillegg med kapasitetsøkning på barnetrinnet i området, gjennom 
etablering av en ny grunnskole på Ulven.  

 

Framskrivingene viser vekst på ungdomstrinnet i planperioden. Refstad skole «flyttes» over fra 
område 2 fra skolestart 2027 når den nye skolen på Økern åpner. Som følger av dette gjør 
kurven et hopp mellom år 2026/27 og 2027/28. Det forventes videre vekst i elevtallet i området, 
særlig rundt Løren, Refstad, Vollebekk skoler. Det utredes arealer til framtidig skoleetablering i 
området for å møte befolkningsveksten. Ny skole på Ulven er ikke illustrert i grafen. 
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Område 9 Groruddalen vest 

 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Ammerud B3   
Apalløkka   U5 
Bjøråsen   U4 
Grorud B2   
Groruddalen   U4 
Nordtvedt B3   
Rødtvet B4   
Svarttjern B2   
Tiurleiken B2   
Total kapasitet skolestart 2025 B16 U13 
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Endringer i skoleanleggsporteføljen   
Totale endringer   

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter 
Det er ingen vedtatte eller igangsatte utbyggingsprosjekter i området. 

Utvikling og kapasitet i området  
Det forventes overkapasitet på barne- og ungdomstrinnet i hele planperioden. Det skal 
igangsettes en utredning for å vurdere hvordan kapasiteten og skolestruktur i området bedre 
kan tilpasses behovet. 
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Område 10 Groruddalen nord  

 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Haugenstua B3 U3 
Høybråten B3   
Rommen B2,5 U2,5 
Stasjonsfjellet   U4 
Stovner B3   
Tokerud   U6 
Vestli B4   
Total kapasitet skolestart 2025 B15,5 U15,5 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     
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Erstatning paviljonger Stovner skole (2027)     
Totale endringer   

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter 
Erstatning av midlertidig kapasitet ved Stovner skole 
Utgåtte paviljonger ved Stovner skole skal erstattes med permanent kapasitet for å 
opprettholde dagens kapasitet (B3). Prosjektet innebærer behov for midlertidige løsninger for 
deler av skolen i byggefasen. Dette løses ved å etablere midlertidige paviljonger ved skolen. 
Oslobygg planlegger for at prosjektet ferdigstilles til skolestart 2027.  

Utvikling og kapasitet i området  

 

På barnetrinnet er det forventet vekst i elevtallet gjennom planperioden. Mot slutten forventes 
det at behovet overstiger planleggingsmålet og det kan bli behov for kapasitetsøkning. 
Situasjonen i området vil følges nøye. Ved behov vil det bli igangsett utredning. 

På ungdomstrinnet øker elevtallet gjennom planperioden, men oppfyllingsgraden forventes å 
være lavere enn på barnetrinnet. 
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Område 11 Groruddalen øst 
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Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Bakås B1   
Ellingsrudåsen B3   
Ellingsrud   U4 
Furuset B2   
Granstangen   U6 
Haugen B4   
Haugerud   U6 
Jeriko B1   
Lindeberg B2 U3 
Lutvann B2   
Skjønnhaug B2   
Trosterud B3   
Tveita B2   
Total kapasitet skolestart 2025 B22 U19 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     

Rehabilitering og utvidelse av Ellingsrud (2028)   +U1 

Rehabilitering og nybygg Ellingsrudåsen (2028–
2029)     

Ny barne- og ungdomsskole på 
Haugerud/Trosterud (B2/U5) (2031-2033) -B1 -U1 
Totale endringer -B1  
   

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter 
Rehabilitering og utvidelse av Ellingsrud skole 
Ellingsrud skole skal rehabiliteres og utvides til fem paralleller. Skolen flyttet inn i paviljonger på 
Ellingsrud i 2022, og skal være der til nytt skoleanlegg står klart. Prosjektet er i 
gjennomføringsfasen og Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i 2028. 

Ellingsrudåsen rehabiliteres 
Ellingsrudåsen skole skal rehabiliteres og dagens kapasitet (B3) videreføres. Skolen flyttet ut 
midlertidige lokaler på Bredtvet skole fra skolestart 2025. Prosjektet tar lengre tid enn først 
antatt og Oslobygg oppgir ferdigstillelse i perioden 2028–2029. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak  
Bakgrunn for foreslåtte tiltak 
Området har samlet sett overkapasitet i grunnskolen i hele planperioden. Samtidig er det skoler i 
området som har behov for rehabilitering/nybygg for å kunne videreføres og det er blitt vedtatt 
flere utvidelser eller nybygg for å videreføres disse skolene. Ellingsrud og Ellingsrudåsen skoler 
er i gjennomføringsfasen. Haugerud og Trosterud skole er begge planlagt erstattet med nybygg. 
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De nyeste elevtallsframskrivingene viser at det ikke er behov for all den tidligere vedtatte 
kapasiteten.  

Ny skole i Verdensparken på Furuset (relokalisering av Furuset skole) etableres ikke 
Furuset skole har ikke et akutt rehabiliteringsbehov. Byrådet foreslår derfor, fremfor å etablere 
ny skole i Verdensparken, å iverksette tiltak for å løfte utearealene til Furuset skoles uteområde, 
samt å igangsette tiltak for støyskjerming. Eventuelle behov for tiltak innomhus vurderes 
nærmere, i dialog med skolen. 

Området har behov for idrettsfasiliteter. Aktuelle idrettsfasiliteter kan være 11er fotballbane, 
mindre fotballflater for egenorganisert aktivitet, basketanlegg, flerbrukshall og utendørs 
treningsapparater.   

Etablere én felles barne- og ungdomsskole på Haugerud/Trosterud 
I forbindelse med høring av planen kom det inn tydelige advarsler mot forslaget om å endre 
skolestrukturen på Haugerud ved å legge ned Trosterud skole, og utvide Haugerud ungdomsskole 
til åtte paralleller (U8). Høringsinnspillene peker blant annet på at endringene kan svekke 
oppvekstmiljøet, og undergrave områdeløftet og føre til økt sosial uro. Mange høringsinstanser, 
blant annet politiet, advarte også mot å samle for mange elever på én stor ungdomsskole på 
Haugerud. 

Byrådet mener det er viktig å bygge opp under nærmiljøet og mener barneskolen bør videreføres 
for å trygge oppvekstmiljøet og sikre synergieffekter med planlagt kulturstasjon på Haugerud. En 
mindre ungdomsskole, med fem paralleller, vil hensynta bekymringene rundt å samle for mange 
ungdommer på Haugerud og være bedre for oppvekstmiljøet 

Byrådet foreslår å etablere én ny skole på Haugerud/Trosterud, som kombinert barne- og 
ungdomsskole B2U5 (evt. B2U4). Skolen planlegges etablert med mulighet for kulturstasjon og 
kultursal. Det skal også etableres flerbrukshall. Skolens utearealer vil planlegges med gode og 
trygge soner for elevene. Det planlegges med ferdigstilling av skolen i perioden 2031-2033. 

Utvikling og kapasitet i området  

 

Ferdigstilling av nye skole Haugerud/Trosterud er planlagt til 2031-33.Rehabiliteringen og 
utvidelsen av Ellingsrud skole ferdigstilles til skolestart 2028 og øker kapasiteten med U1. 

Det forventes vekst i siste halvdel av planperioden, men overkapasitet i hele planperioden. 
Etablering av en barne- og ungdomsskole (B2U5) på Haugerud reduserer barneskolekapasiteten 
med én parallell. Ungdomsskolekapasiteten reduseres med ett trinn.   
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Område 12 Østensjø 
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Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Godlia B3   
Oppsal B2 U2 
Skøyenåsen   U5 
Trasop B4   
Østensjø B3   
Abildsø B2 U3 
Høyenhall B2 U3 
Manglerud* B4 U7 
Bøler B3 U3 
Nøklevann B3   
Rustad B3   
Skullerud   U5 
Total kapasitet skolestart 2025 B29 U29 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     

Godlia omstruktureres til ungdomsskole 
(2027) -B3 +U6 
Oppsal omstruktureres til barneskole (B4) 
(2027) +B2 -U2 
Abildsø omstruktureres (B2) (2027) og 
rehabiliteres   -U3 
Totale endringer  -B1 +U1 
*Kapasiteten inkluderer byomfattende tilbud (international classes)  

Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Bakgrunn for foreslåtte tiltak  

Det er overkapasitet på barnetrinnet vest og sør i område Østensjø. Tidligere skolebehovsplan la 
opp til å øke kapasiteten i området, noe nyere befolkningsframskrivinger viser at det ikke er 
behov for. Det er tilstrekkelig kapasitet innenfor eksisterende grunnskoleanlegg, når hele 
porteføljen ses i sammenheng.  

Samtidig er det slik at skolestrukturen og skolekretsene i området er av en slik art at det er 
krevende å utnytte all tilgjengelig kapasitet fullt ut.  Det foreslås derfor flere grep som kan bidra 
til å oppnå en skolestruktur som i større grad enn i dag møter behovene lokalt, og som legger til 
rette for effektiv skoledrift. Abildsø skole har behov for rehabilitering. 

Omstrukturering av Abildsø skole 

Abildsø skole foreslås omstrukturert og nedskalert i forbindelse med nødvendig rehabilitering av 
skolen, fra dagens kapasitet B2U3 til barneskole B2. Spesialavdelingen skal videreføres. 
Ungdomstrinnet foreslås flyttet til Manglerud skole for å skape et sterkere fagmiljø på 
ungdomstrinnet. Flyttingen av ungdomstrinnet foreslås gjennomført fra skolestart 2027. 
Abildsøelevene vil få gode læringsvilkår på Manglerud, i et moderne skoleanlegg med gode 
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fasiliteter til undervisning og med umiddelbar nærhet til nye Manglerud bad og kulturstasjon. Det 
byomfattende IC-tilbudet ved Manglerud skole skal ivaretas på en god måte. Rehabilitering av 
Abildsø skole er under utredning og tidspunktet for gjennomføringen av rehabiliteringen av 
skolen er ikke fastsatt.  

Utvidelse av Rustad skole gjennomføres ikke 
Rustad skole er tidligere foreslått utvidet med én parallell. Byrådet foreslår ikke å gjennomføre 
utvidelsen da det ikke er behov på nåværende tidspunkt. Reguleringen gjennomføres, og skolen 
kan utvides dersom elevbehovet i området skulle tilsi det. Ved ikke å gjennomføre tiltaket 
reduseres tidligere planlagt overkapasitet på barnetrinnet i området. 

Trasop skole videreføres som barneskole (B4), Godlia skole omstruktureres til 
ungdomsskole (U6) 
Byrådet foreslår å omstrukturere Godlia til en ungdomsskole med kapasitet U6 og at Trasop 
skole videreføres som en barneskole med kapasitet B4. Dette reduserer barneskolekapasiteten i 
området og gir økt ungdomsskolekapasitet.  

Oppsal skole omstruktureres til barneskole (B4) 

Omstruktureringen av Oppsal skole til barneskole ivaretar elevbehovet på barnetrinnet. Elevene 
ved Oppsal skole vil få tilgang til et større fagmiljø på ungdomstrinnet.  Oppsal skole er 
samlokalisert med Vetland skole og Diamanten, som StatPed disponerer i dag. StatPed fraflytter 
Diamanten i desember 2025, og disse fristilte arealene gir muligheter for å gjøre 
bygningsmessige tilpasninger som kan ivareta Oppsal og Vetland skolers behov. Vetland skole 
videreføres med dagens tilbud.  
 
Det foreslås at Oppsal skole får delt ungdomsskoletilhørighet mellom Godlia og Skøyenåsen 
skoler. Det er ikke plass til å flytte hele ungdomstrinnet samlet til én ungdomsskole. Det vil være 
en egen lokal høring om endring av ungdomsskoletilhørighet i forkant av endringen. Tiltaket 
foreslås gjennomført fra skolestart 2027 og må gjøres samtidig med omstrukturering av Godlia 
skole til ungdomsskole. 

Utvidelse av Skøyenåsen skole gjennomføres ikke 
Skøyenåsen skole ble i 2022 midlertidig utvidet fra U5 til U9 med paviljonger, i påvente av 
planlagt utvidelse til U9. Prosjektet har tatt lengre tid enn først antatt da utvidelsen har utløst 
krav om regulering av tomten. 

På bakgrunn av foreslått strukturgrep for Godlia, Oppsal og Trasop skoler, vil det ikke være 
behov for å utvide Skøyenåsen skole, og byrådet foreslår derfor ikke å utvide skolen. Forslaget 
innebærer at Skøyenåsen skole videreføres med sin opprinnelige kapasitet (U5). Tidspunkt for 
fjerning av paviljong ses i sammenheng med omstrukturering av Godlia skole til ungdomsskole, og 
omstrukturering av Oppsal skole til barneskole. 

Ved ikke å gjennomføre tiltaket reduseres tidligere planlagt overkapasitet på ungdomstrinnet i 
området. 
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Utvikling og kapasitet i området  
På barnetrinnet forventes det, med de foreslåtte tiltakene, tilstrekkelig med kapasitet i hele 
planperioden. Elevtallet på ungdomstrinnet forventes å avta i planperioden.  
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Område 13 Nordstrand  
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Skole 
Kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bekkelaget* B3   

Brannfjell   U7 

Ekeberg**  B5   

Nedre Bekkelaget B2   

Lambertseter B3 U2 

Karlsrud B2 U2 

Kastellet B2 U2 

Ljan B2   

Munkerud B4 U3 

Nordseter B2   

Nordstrand*** B3   

Nordstrand ungdomsskole   U4 

Total kapasitet skolestart 2025 B28 U23 

Endringer i skoleanleggsporteføljen     

Rehabilitering og utvidelse av Lambertseter 
(2030-2033)   +U1 

Holtet beholdes som erstatningsskole     

Rehabilitering, omstrukturering og 
utvidelse av Karlsrud (utredes) +B2(B1) -U2 

Midlertidig paviljonger ved Ekeberg og 
Bekkelaget skoler fjernes -B2  

Rehabilitering av Bekkelaget utsettes     

Totale endringer  -B1/B0 -U1 

*Kapasitet inkluderer om lag en halv klasserekke i midlertidig paviljong  
**Kapasitet inkluderer én klasserekke i midlertidig paviljong  
*** Kapasitet inkluderer spesialavdeling som tilsvarer én klasserekke 

  

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter 
Rehabilitering og utvidelse av Lambertseter skole 
Lambertseter skole skal rehabiliteres og utvides slik at skolen får tre paralleller på barne- og 
ungdomstrinnet. Midlertidighet i byggeperioden planlegges løst ved paviljonger i nærområdet. 
Det planlegges å flytte ut i midlertidige lokaler fra skolestart 2026 på grunn av tilstanden til 
Lambertseter skole. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i perioden 2030-2033.  
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Oppgradering av sanitære forhold og luftmålinger ved Ekeberg skole 
Skolens sanitære forhold ble oppgradert vinter 2024 med ny belysning, samt gjennomført tiltak 
for å bedre forholdene rundt lukt. Det er gjennomført luftmålinger i skoleanlegget.  

Midlertidige paviljonger ved Ekeberg skole opprettholdes fram til ny, økt kapasitet er ferdigstilt i 
området. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak  
Bakgrunn for foreslåtte tiltak 
Det er behov for å erstatte midlertidige paviljonger på barnetrinnet ved Ekeberg og Bekkelaget 
skoler, samtidig er det lokale variasjoner i behovet og det er utfordrende å se all kapasitet i 
sammenheng. Etablering av Bjørvika skole som stor ungdomsskole (område 1) gir mulighet for å 
omdefinere ungdomsskoletilhørighet for Nedre Bekkelaget og deler av Ekeberg skole, noe som 
vil innebære å samle ungdomstrinnet i større fag- og elevmiljø. På lengre sikt vil etableringen av 
større ungdomsskole i Bjørvika gjøre det mulig å flytte Karlsrud skoles ungdomstrinn til 
Brannfjell skole, og omstrukturere Karlsrud skole til barneskole. 

Rehabilitering, omstrukturering og utvidelse av Karlsrud skole 
 Karlsrud skole skal rehabiliteres og planlegges omstrukturert fra barne- og ungdomsskole 
(B2U2) til ren barneskole. Omstrukturering av Karlsrud skole vil erstatte midlertidige paviljonger 
som er etablert ved Bekkelaget og Ekeberg skoler. Ungdomstrinnet ved Karlsrud foreslås flyttet 
til Brannfjell skole når ny skole i Bjørvika står ferdig. 

Skoletomten til Karlsrud skole må reguleres, og det er usikkert hvor mye utnyttelse som kan 
påregnes. Dette kan ha betydning for skolens framtidige dimensjonering. Detaljreguleringen vil 
avgjøre om skolen vil dimensjoneres som B4 eventuelt B3. Rehabiliteringen av skolen er planlagt i 
første halvdel av 2030-tallet og det planlegges at skolen bruker de midlertidige paviljongene på 
Lambertseter skole i byggeperioden. Ferdigstillelsesår vil derfor avhenge av framdrift for 
Lambertseter skole. 

Ny barneskole på Holtet etableres ikke, skoleanlegget beholdes som erstatningsskole og 
arealreserve for området 
Byrådet foreslår ikke å etablere ny barneskole på Holtet og at elevbehovet i området fortrinnsvis 
kan løses ved å omstrukturere og utvide Karlsrud skole til B4. Dette er vurdert som en bedre 
løsning framfor å etablere en ny, liten barneskole på Holtet. Det er behov for et permanent 
erstatningslokale i denne delen av byen som skolene kan bruke i perioder med planlagte 
rehabiliteringer og ved uforutsette hendelser. Hellerud skole bruker Holtet i skoleåret 2025/26. 
Byrådet foreslår å beholde skoleanlegget på Holtet.  

Ved ikke å gjennomføre tiltaket reduseres tidligere planlagt overkapasitet på 
barnetrinnkapasitet i området, og undervisningsarealene frigjøres til andre formål. 

Rehabilitering av Bekkelaget skole utsettes 
Bekkelaget skole har deler av sin kapasitet i midlertidig paviljong. Skolen har ikke behov for 
rehabilitering på nåværende tidspunkt. Byrådet foreslår at dersom Karlsrud skole 
omstruktureres til B4, så fjernes paviljonger ved Bekkelaget skole, noe som vil redusere skolens 
kapasitet. Dette gir behov for å vurdere skolegrensene. Dersom Karlsrud skole kun kan bygges 
som en B3-skole, foreslår byrådet å videreføre Bekkelaget skole med dagens kapasitet (B3). 
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Utvikling og kapasitet i området  

 

På barnetrinnet forventes det en økning i elevtallet i siste halvdel av planperioden, men 
tilstrekkelig kapasitet på områdenivå.  

Som følge av utvidelsen av Karlsrud skole til B4/B3, avvikles midlertidige paviljonger ved 
Bekkelaget og Ekeberg skoler, som til sammen har kapasitet B2 i midlertidige paviljonger. 

Tiltak ved Karlsrud fremgår ikke av grafene.  
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Område 14 Søndre Nordstrand 
 

 

Skole 
kapasitet 

Klassserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 
Bjørndal B3   
Bjørnholt   U6 
Hallagerbakken B2   
Hauketo   U5 
Holmlia   U6 
Klemetsrud B2   
Lofsrud   U6 
Lusetjern B2   
Mortensrud B3   
Prinsdal B3   
Rosenholm B3   
Seterbråten B2   
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Stenbråten B3   
Toppåsen B2,5   
Total kapasitet skolestart 2025 B26,5 U23 
Endringer i skoleanleggsporteføljen     
Rehabilitering Klemetsrud (2026)     
Ny skole på Mortensrud (B4) (2031-2033)    
Totale endringer +B1   

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter 
Rehabilitering og erstatning av midlertidig kapasitet ved Klemetsrud skole 
Klemetsrud skole rehabiliteres, og midlertidig kapasitet erstattes med permanent kapasitet. 
Dagens kapasitet ved skolen videreføres. Prosjektet er i byggefase og Oslobygg planlegger at 
prosjektet ferdigstilles desember 2026. 

Rehabilitering av Lofsrud skole 
En oppdatert utredning av skolens rehabiliteringsbehov pågår. Skolen planlegges videreført med 
dagens kapasitet. Den oppdaterte utredningen vil ta stilling til ferdigstillelsesår, samt løsninger 
for midlertidighet. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak  
Bakgrunn for foreslåtte tiltak 
Det er behov for å prioritere barn og unge og utvikle Mortensrud, som den nye skolen i området 
skal bidra til.  

Ny Mortensrud skole med flerbrukshall og kulturstasjon 
Byrådet vurderer at det er viktig å prioritere ny skole på Mortensrud for å bygge opp under 
områdeløftet og bidra til bedre levevilkår og et godt oppvekstmiljø. Byrådet foreslår derfor at 
det planlagte prosjektet der Mortensrud skole bygges ny på ny tomt videreføres. Den nye skolen 
får fire klasserekker (B4) flerbrukshall og kulturstasjon. Det planlegges for ferdigstillelse 2031-
2033.  

Utvikling og kapasitet i området  

 

I planperioden er det god kapasitet på barne- og ungdomstrinnet området samlet sett.  
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Byomfattende spesialskoler og spesialgrupper i grunnskolen 
Oslo kommune legger til grunn at elevens rett til grunnskoleopplæring er knyttet til nærskolen. 
Retten til å motta god tilrettelegging, og et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud på 
nærskolen gjelder alle elever, også elever som har rett til individuell tilrettelegging. Oslo 
kommune har samtidig et begrenset antall plasser i byomfattende spesialskoler og 
spesialgrupper/-avdelinger. Formålet med gruppene er at elevene med størst behov for 
tilrettelegging skal få et godt tilpasset opplæringstilbud i et tilrettelagt fysisk læringsmiljø.  

Antallet barn med autisme har økt drastisk i Norge. I skolesammenheng ser vi at antall 
skolestartere som søker til spesialgrupper for elever med autismediagnoser øker.  

Byomfattende spesialgrupper/-avdelinger tilrettelagt for elever med ulike funksjonshemninger, 
sosiale-emosjonelle vansker, autismespekterforstyrrelse og lærevansker er opprettet ved 59 
grunnskoler. Skoleåret 2024/2025 fikk 626 elever plass i 69 ulike grupper. I tillegg har 416 
elever plass i de ni kommunale spesialskolene. Søkning til de byomfattende spesialgruppene/-
avdelingene og spesialskolene gjøres gjennom et sentralt inntak.  

Tabellen under viser at det i over ti år har vært 
en økning i antall søknader for elever med 
autismespekterdiagnose. Innenfor denne 
gruppen er det stadig en økning av søkere med 
store behov for pedagogisk og fysisk 
tilrettelegging i hele skoleløpet. Det er utbygd 
flere plasser særlig for denne gruppen de siste 
årene; likevel er avslagsprosenten nå godt over 
50 % for elever med 
autismespekterforstyrrelse. Elevene som får 
avslag på søknaden, får sin opplæring ved nærskolen med tilrettelegging av undervisning og 
fysiske tilpasninger av nærskolens lokaler. Trendene for grunnskolen forventes å forespeile 
behovet for tilsvarende tilrettelegging i videregående opplæringer noen år fram i tid. 

Det største behovet for plasser med autismespekterforstyrrelse er i Groruddalen. Av 240 nye 
søkere med autisme i 2025, er over 100 fra Groruddalen. På bydelsnivå er flest søkere fra 
bydelene Stovner og Alna, etterfulgt av Nordstrand, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo, Østensjø, 
Grorud og Bjerke. Veksten i disse områdene har vært en trend over flere år.  

Bystyret har i sak 46/23 vedtatt å øke antallet plasser i spesialskolene, særlig for elever med 
autismespekterforstyrrelser.  

 

Planlagte tiltak for utbygging av elevplasser på spesialskoler 
Det er gjennomført flere utbyggingstiltak siden forrige skolebehovsplan, og nye utbyggingstiltak 
er planlagt. I tillegg til planlagte utbyggingstiltak, er og vil det hvert år være, behov for 
bygningsmessige tiltak for å fysisk tilrettelegge for elevene sin nærskole. 

Haukåsen skole flytter inn i nytt anlegg og får nytt navn: Stig skole  
Nytt skoleanlegg for Haukåsen skole er under oppføring for elever med nevrologisk betingede 
vansker og elever med multifunksjonshemming. Skoleanlegget vil inneholde barnehage, basseng 
og noen bydelsfunksjoner. Når Haukåsen skole flyttes, vil skolen få navnet Stig skole. Skolen 
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holder til i eksisterende arealer på dagens Haukåsen skole fram til det nye skoleanlegg er klar til 
bruk. Oslobygg planlegger at nye Stig skole og barnehage skal stå ferdig til skolestart 2026.  

Spesialavdeling ved Lønnebakken skole  
På bakgrunn av et økt behov for spesialplasser på videregående skole, skal det opprettes en ny 
spesialavdeling knyttet til Lønnebakken skole. Den nye avdelingen etableres ved siden av 
Groruddalen skole og administreres av Lønnebakken skole, som ligger på Bredtvet. Det er 
opprettet 31 plasser innen hverdagslivtrening, til skolestart 2025.  

Nye lokaler for spesialavdelingen ved Hovseter skole 
Lokalene som tidligere har vært benyttet av spesialavdelingen for elever med psykisk 
utviklingshemming ved skolen har ikke vært omfattet av byggeprosjektet for ungdomsskolen. 
Lokalene er heller ikke egnet for videre bruk. Spesialgruppen er i midlertidige lokaler ved FO-
bygget, på Huseby, fram til nye lokaler er ferdigstilt. Tilbudet blir da gjort om til en 
spesialgruppe for elever med autismediagnose. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i perioden 
2027–2028.  

Opprettelse av spesialgruppe på Østensjø skole og Nordstrand ungdomsskole 
Skoleåret 2025–2026 etableres en ny avdeling for elever med autismediagnose på barnetrinn 
(8 plasser) på Østensjø skole og en større avdeling for elever på ungdomstrinn (19 plasser) ved 
Nordstrand ungdomsskole. 

Omgjøring av spesialgruppe ved Nøklevann skole 
Omgjøring av spesialgruppe for elever med generelle lærevansker, til en spesialgruppe for elever 
med autismediagnose gjennomføres til skoleåret skolestart 2025. 

Planlagte tiltak for utbygging av elevplasser i spesialgrupper 

Utbyggingstiltak  Nye plasser  Ferdigår  Skoletype  

Stovner  16  2027  Barneskole  

Engebråten  7  2027  Ungdomsskole  

Ellingsrudåsen  8  2028  Barneskole  

Hovseter  15  2027-2028  Ungdomsskole  

Midtstuen  8  2030–2032  Ungdomsskole  

Ensjø  16  2030–2033  Barne- og ungdomsskole  

Smestad  16  2031–2034  Barneskole  

Maridalen 10-15 Avklares 
nærmere 

Grunnskole 

Nordpolen  8-10 Avklares 
nærmere 

Grunnskole 
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Tilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen 
Innføringstilbudet for nyankomne minoritetsspråklige elever er avhengig av alder og 
skolebakgrunn. 1.-2. trinn går på nærskolen, mens 3.-10. trinn kan få tilbud om opplæring i 
alfabetisering- eller mottaksgrupper. Fra 5. trinn kan nyankomne elever få tilbud om opplæring 
på Språksenteret for intensiv norskopplæring. Elevene har rett til å gå i innføringstilbud i inntil to 
år. 

Skoleåret 2024/25 er det totalt ca. 1100 elevplasser i innføringstilbudene i grunnskolen, fordelt 
på 51 grupper på barnetrinn og 28 grupper på ungdomstrinn. I tillegg har Språksenteret rundt 
60 plasser.  

Bosetning av flyktninger påvirker behovet for plasser, og avhenger av ulike og uforutsigbare 
forhold i verden. Flyktningene bosettes i samtlige bydeler i Oslo. Bosetningen av flyktningene vil 
påvirke hvor i Oslo det vil være mest behov for lokalisering av disse tilbudene. Utover dette, 
påvirkes behov for plass av generell innvandring, arbeidsinnvandring, mobilitet og 
familiegjenforeninger. 

Det er derfor krevende å planlegge for fordelingen av elevplassene når det kommer til 
innføringstilbudene på lang sikt.  

Planlegging av kapasiteten i innføringstilbudene gjennomføres fra skoleår til skoleår. Dette har 
igjen medført at disse elevplassene innpasses i skoleanleggene som har ledig kapasitet, noe som 
kan endres mellom skoleår. Konsekvensene av dette er at elever får lengre reisevei, kommer til 
skoler som er nye på feltet, eller at de ved plassmangel, begynner rett i ordinære klasser på 
nærskolen. 

Når elevplassene fordeles på skolene der det til enhver tid måtte være et ledig klasserom, blir 
det mindre forutsigbart for skolene. Det blir vanskeligere for skolene å rekruttere kvalifiserte 
lærere til opplæringen, og vanskeligere å bygge og opprettholde et tilstrekkelig sterkt fagmiljø 
på skolene for å gi elevene opplæring av høy kvalitet. Det samme gjelder i perioder der 
kapasitetsbehovet går ned, slik situasjonen er nå. Oslo bosatte 1650 flyktninger i 2024, men 
planlegger i 2025 bare 850.  

Fagetaten mener det vil være fornuftig å vurdere etablering av noen «knutepunktskoler» med 
permanente og skalerbare tilbud, større og sterkere fagmiljø og med tilstrekkelige 
miljøressurser, plassert i nærheten av kollektivknutepunkter. Dette krever mer langsiktige og 
helhetlige planprosesser enn det årlige arbeidet med aktivitetsplan for innføringsgrupper 
tillater. En viss konsentrasjon av innføringstilbudet kan øke kvaliteten i opplæringen og på sikt 
bidra til å redusere frafall både i grunnskole og videregående skole.  

Byrådet vil at mulighetene for «knutepunktskoler» for innføringstilbud utredes, og at det skal 
utvikles mer forutsigbare og stabile løsninger for opplæringstilbudet for de nyankomne elevene i 
grunnskolen.  
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Skolebehov og tiltak 2026–2045 i videregående opplæring 
Byrådets ambisjoner er at alle videregående skoler i Oslo skal være gode og attraktive skoler. 
Byrådet vil opprette flere profilskoler i Oslo, og la skolene utvikle hver sin egenart for å sikre et 
mangfoldig tilbud.  

01.10.24 var det i underkant av 20 000 elever i videregående skoler, nesten 9 000 aktive 
deltagere i voksenopplæringen, og litt under 1 000 studenter ved Fagskolen. 

Behovet for elevplasser i videregående opplæring er i vekst grunnet demografi, tilbudsendringer 
og rettighetsendringer. Fullføringsreformen skal bidra til at flere ungdom og voksne blir 
kvalifisert til å møte kravene i videre utdanning og arbeidsliv. Fullføringsreformen skal også bidra 
til at ungdom og voksne har muligheten til å oppdatere sin kompetanse gjennom livet. Ut ifra 
dette sannsynliggjør innføringen av fullføringsreformen et økt behov for elevplasser innen 
videregående opplæring. Omfanget av økningen er usikkert, men behovet vil være høyere enn det 
som ligger til grunn i prognosene Oslo kommune så langt har hatt for videregående opplæring. 
Det ble i 2024 utarbeidet en ny modell som skal ta hensyn til endringene i tilbud og rettigheter. 
Ettersom fullføringsreformen og modellen er ny, vil det være usikkerhet knyttet til effekten av de 
nye rettighetene. Etter noen år med erfaringsdata vil modellen gi mer treffsikre prognoser.  

Oslo kommune har et mål om at 1 av 3 elever skal velge yrkesfag. Våren 2024 søkte om lag 1 av 
4 elever seg til yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er i tillegg et nasjonalt mål at 
fullføringsgraden for videregående opplæring (VGO) skal øke til 90 % innen 2030. I 2024 var det i 
Oslo 84,9 % (Utdanningsdirektoratet) som hadde fullført og bestått videregående opplæring 
innen fem/seks5 år etter at de begynte i vg1 for første gang (2017-kullet). Fullføringsgraden er 
betraktelig lavere for yrkesfaglige utdanningsprogram enn for de studieforberedende.  

Situasjonsbeskrivelse for videregående opplæring 
De siste årene har det vært en økning i antall søkere til videregående opplæring i Oslo, samtidig 
som utbyggingen av flere nye skoler er forsinket. Slik situasjonen er i dag, mangler det 
videregående skoleplasser i Oslo totalt sett. Innføringen av fullføringsreformen skaper i tillegg 
press, både i ordinære videregående skoler og innen voksenopplæring. Dette skyldes innføring av 
nye rettigheter for en større gruppe ungdom enn tidligere, rettigheter til omvalg og 
meropplæring, og innen voksenopplæring, spesielt som følge av fullføringsretten, og rettigheter 
til rekvalifisering og meropplæring. 
Mange Osloskoler har høy tilsøkning. De offentlige videregående skolene har stått sterkt i Oslo 
over tid, og mer enn 90 % av ungdommene i Oslo benytter de offentlige tilbudene. Dette gjelder 
også majoriteten av skole- og ressurssterke elever. Det er imidlertid store forskjeller i antall 
søkere per skole i Oslo.  

Mange godt søkte skoler, og noen lite søkte skoler 
Inntaksreglene i Oslo er slik at plassering på skole skal skje etter karakterer, med enkelte 
unntak. På søknadsskjemaet føres det opp tre utdanningsprogrammer/programområder i 
prioritert rekkefølge. Søkerne blir først vurdert for sitt førstevalg av 
utdanningsprogram/programområde med tilhørende skoleønsker, så for sitt andrevalg med 
tilhørende skoleønsker og til slutt for sitt tredjevalg med tilhørende skoleønsker. 

 
5 Gjennomføringsstatus blir målt etter fem år for elevene som begynte på studieforberedende utdanningsprogram, mens 
elevene som begynte på yrkesfag blir målt etter seks år. Dette er fordi utdanningsløpene har ulik normert tid. 
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Flere skoler har svært mange søkere mens enkelte har svært få. Å innfri førsteønsket, både når 
det gjelder skole og utdanningsprogram, er viktig for å fremme motivasjon og læring, og dermed 
bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. Når elever ikke kommer inn på 
førstevalget, kan de bli mindre motivert og ha lavere sannsynlighet for å fullføre og bestå. 
Samtidig kan disse elevene fortrenge andre elever som hadde skolen og programområdet som 
sitt førstevalg.  

Noen av skolene har få søkere. Dette gjelder både yrkesfaglige og studieforberedende 
utdanningsprogram. Elever som starter på disse skolene, har få grunnskolepoeng, og en relativt 
stor andel hadde andre ønsker om skole og utdanningsprogram. Disse skolene har også mange 
elever som slutter underveis i skoleåret.  

Plassering av skoler, utdanningsprogram og programområder 
En helhetlig tilnærming til dimensjonering og plassering av utdanningsprogrammene kan bidra til 
at flere fullfører og består videregående opplæring. Attraktive skolemiljøer med en tydelig profil 
kan øke søkningen til yrkesfag, i tråd med byrådets ambisjoner. 

De videregående skolene bør ha tydelige fagprofiler. Det innebærer at man skal tilstrebe faglig 
tematisk sammenheng og styrke fagmiljøene ved skolene. Små fagmiljøer bør samles på få 
skoler. Lokaliseringen av populære fagtilbud bør gjøres med mål om å øke enkeltskolers 
attraktivitet. Videre bør man, ved sammensetning av utdanningsprogram, ta hensyn til 
kjønnsbalansen ved den enkelte skole, med utgangspunkt i at søkningen fremdeles er relativ 
tradisjonell. Dimensjonering av utdanningsprogrammer må tilpasses slik at kommunen oppfyller 
opplæringsretten og at flest mulig søkere får oppfylt sitt primære ønske for utdanningsprogram. 

Studieforberedende utdanningsprogrammer bør ha minimum 4-5 paralleller for å gi tilstrekkelig 
fagtilbud på Vg2 og Vg3. For å sikre robuste fagmiljøer på yrkesfag og rekruttering til Vg2, bør 
det være minimum 3-4 paralleller. Yrkesfaglige tilbud bør struktureres slik at flere kan gå Vg1 
og Vg2 ved samme skole. 

Studieforberedende utdanningsprogram bør som hovedregel tilbys ved alle de videregående 
skolene. Sammensetningen av utdanningsprogram ved en skole bør medvirke til at ulike 
elevgrupper er representert. I plasseringen av tilbudene må også spesialgrupper, 
grunnskoleopplæringen, norskopplæring med mer, inngå i vurderingene. Yrkesfaglige tilbud for 
voksne deltagere må ses i sammenheng med ordinære tilbud i de tilfellene det tilbudene er for 
små eller kostbare til å opprettes som egne tilbud for voksne. 

Videregående skoler skal ikke bare møte behovet for elevplasser, men bidra til at flere elever 
fullfører og består videregående opplæring og er godt forberedt for videre utdanning og 
arbeidsliv. Nye videregående skoler må bidra til dette ved at porteføljen av faglige profiler 
styrkes og utvides. Skolene må framstå som attraktive for elevene og gi tilbud som samsvarer 
med samfunnets og arbeidslivets behov. Utdanningsprogrammene må dimensjoneres og 
lokaliseres slik at det er mulig å oppfylle retten til videregående opplæring. 

Nye skoler bør ligge i nærheten av kollektivknutepunkt. For å sikre relevans og samarbeid opp 
mot arbeidsliv og høyere utdanning, bør nye skoler ligge i tilknytning til relevante bedrifter og 
institusjoner. Det er også vanskelig å drive videregående skole som har undervisning på flere 
lokasjoner. Porteføljen av videregående skoler skal ha ulike fagprofiler som er attraktive for 
elever med ulike interesser. At flest mulig skoler er attraktive for en passe stor andel av 
søkermassen, kan føre til en jevnere søkning, og dermed bidra til at flere fullfører og består. 
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Utviklingen må skje i tråd med de nasjonale rammene som er gitt for videregående opplæring 
med hensyn til struktur, utdanningsprogram og søkernes lovfestede rettigheter. Utdanningen 
skal også møte samfunnets behov for arbeidskraft, og målet om å styrke yrkesfagene er nå 
konkretisert blant annet gjennom Yrkesveien; en strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo. På 
sikt skal hver tredje elev i Oslo søke yrkesfag.  

Det er viktig at utviklingen av både dagens kapasitet og nye elevplasser, samt fordeling av 
utdanningsprogram og programområder mellom skoler, ses i sammenheng med dagens tilbud og 
vurderes opp mot muligheten til å oppfylle opplæringsretten og andre sentrale mål og føringer. 

Utdanningsetaten har fått i oppdrag å vurdere skole- og tilbudsstruktur og kapasitet innen 
videregående opplæring i Osloskolen. Utredningen skal foreligge i løpet av våren 2026. Liste 
over eksisterende videregående skoler i Oslo skoleåret 2025/2026: 

Bjerke vgs. Hartvig Nissens skole Oslo katedralskole  Spesialskoler: 
Bjørnholt vgs. Hellerud vgs. Persbråten vgs. Eikelund vgs. 
Blindern vgs. Hersleb vgs. Stovner vgs. Haukåsen skole 
Edvard Munch vgs. Kongshavn vgs. Ullern vgs. Kirkeveien vgs. 
Elvebakken vgs. Kuben vgs. Ulsrud vgs. Kongsskogen vgs. 
Etterstad vgs. Lambertseter vgs. Valle Hovin vgs. Lønnebakken skole 
Foss vgs. Nydalen vgs. Vika vgs. Nordvoll skole 
Fyrstikkalleen skole Oslo Handelsgymnasium   Vetland vgs. 

Videregående skoler i Oslo kommune skoleåret 2025/2026. Haukåsen, Lønnebakken, Nordvoll, Vetland er 
spesialskoler. I tillegg gis tilpasset opplæring ved Kongsskogen, Eikelund, Kirkeveien.  
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Kart over ordinære videregående skoler i Oslo skoleåret 2025/2026 

Framskriving for videregående opplæring 
Utdanningsetaten har utviklet en ny framskrivingsmodell for dimensjonering av videregående 
opplæring. Den nye framskrivingsmodellen skal ta høyde for mulige følger av endringer i tilbud 
og rettigheter. Den nye modellen er mer omfattende og inkluderer ikke bare elever i ordinær 
videregående skole, men også voksenopplæring, tilbud for minoritetsspråklige elever og 
individuell tilrettelegging / spesialundervisning. Modellen kan brytes ned på forskjellige 
målgrupper eller typer opplæring, og kan derfor benyttes for å estimere kapasitetsbehov. Med 
den nye modellen som utgangspunkt, vil det bli enklere å planlegge framtidig dimensjonering av 
tilbud, og estimere økonomiske og administrative kostnader. Ettersom det er stor usikkerhet 
rundt effekten på plassbehov som følge av fullføringsreformen og nye rettigheter, vil det fortsatt 
være usikkerhet knyttet til kapasitetsbehov de nærmeste årene, fram til vi får erfaringsdata som 
vil gjøre at usikkerheten reduseres. 

Det er spesielt knyttet usikkerhet til omfanget av etterspørsel for meropplæring, omvalg og 
rekvalifisering, men også hvordan andre tilbud påvirkes av de nye rettighetene. Alle disse 
tilbudene vil potensielt kunne skape et stort press på kapasiteten, og det vil være behov for god 
fleksibilitet i skolearealer på grunn av denne usikkerheten. I tillegg er det usikkerhet rundt 
framtidig innvandring og utvikling i arbeidsledighet, som det uansett er vanskelig å framskrive. I 
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skolebehovsplanen har vi valgt å fokusere gapsanalysene på de videregående skolene, fordi 
tilbudet omfatter flertallet av elevene og det minst fleksible tilbudet. 

 

 
 

Figuren over viser elevtallsframskrivinger for søkere med ungdomsrett i ordinære videregående 
skoler for perioden 2026–2045. Kapasiteten er beregnet ut fra dagens tilbud ved den enkelte 
skole, der det er tatt hensyn til at noe av arealene også benyttes til andre elevgrupper, som 
spesialgrupper og minoritetsspråklig ungdom. Det er ikke realistisk å legge til grunn at 100 
prosent av kapasiteten i skolene kan benyttes til enhver tid. For å ta høyde for forholdene 
knyttet til oppfylling og frafall i løpet av skoleåret, brukes en oppfyllingsgrad på 95 prosent for 
permanente arealer og 100 prosent for midlertidige arealer i behovsplanleggingen. Figuren viser 
framskrivinger for videregående skole, basert på mellom-, lav- og høyalternativet for 
befolkningsframskrivingene i Oslo, og inkluderer ibruktakelse av undervisningsarealer i 
Møllergata skole og F21, på om lag 900 elevplasser, som frigjøres til videregående opplæring på 
bakgrunn av foreslåtte tiltak. 

I figurene under er framskrivingene fordelt på type utdanningsprogram, og det er 
mellomalternativet for befolkningsframskrivingene som er lagt til grunn. Første figur viser 
elevtallsframskrivinger og kapasitet for studieforberedende utdanningsprogram; den andre 
figuren viser elevtallsframskrivinger og kapasitet for yrkesfag. Dagens fordeling mellom 
studieforberedende og yrkesfag er lagt til grunn for hele perioden. 

Behovet for meropplæring kommer i tillegg til ordinært løp, og er anslått til å ligge på opp mot 
1200 plasser årlig. Avhengig av organiseringen framover kan det legge ytterligere press på 
kapasiteten. I figurene under er anslaget illustrert ved et gjennomsiktig rødt felt rett over grafen 
for antall elever. 
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Framskrivingene er basert på den fordelingen mellom studieforberedende og yrkesfag vi har i 
skoleåret 2024/2025, og kapasitetsberegningen er basert på den bruken av skoleanleggene vi 
har i dag. Dersom Osloskolen skal øke søkingen til yrkesfag for å nå kommunens mål, og på den 
måten bedre imøtekomme kompetansebehovet i framtiden, må en del av arealene for 
studieforberedende plasser gjøres om til yrkesfag. Yrkesfaglige utdanningsprogram er mer 
arealkrevende enn de studieforberedende. Dette skyldes både at det er færre elever per 
klasserom og et økt behov for spesialrom og verksteder. Den samlede kapasiteten i 
skoleanleggene vil dermed være lavere enn angitt i figurene over. 

I figuren under vises gapet mellom dagens kapasitet på yrkesfag, og antall elever dersom 1 av 3 
elever velger yrkesfag (vg1). 

Dette illustrerer at endringer i søkemønsteret 
hos elevene vil ha stor påvirkning på antall 
plasser. Det er viktig at det kartlegges hvordan 
skoletilbudet skal kunne justeres når andelen 
søkere til yrkesfag øker. For en del 
utdanningsprogram innen yrkesfag, vil man 
kunne endre eksisterende skoleanlegg til å 
håndtere dette tilbudet, for eksempel ved å 
bruke arealer som i dag benyttes til 
studiespesialisering. Enkelte 

utdanningsprogram er så arealkrevende f.eks. bygg- og anleggsfag og teknologi- og industrifag, 
at det vil være vanskelig å tilby dem ved å endre eksisterende skoleanlegg. Dersom Oslo skal øke 
antall plasser for disse utdanningsprogrammene, må det i stor grad løses ved å bygge nye 
skoleanlegg. 

Framskrivingene viser at videregående skole er sterkt presset de neste ti årene. Etter den 
forventede nedgangen i elevtall, vil kapasiteten ha en viss fleksibilitet til å tilpasse bruken etter 
endringer i søkermønsteret. 

Selv om vi i en periode ser en nedgang i elevtall for de ordinære videregående skolene, er det 
forventet at behovet for spesialundervisning og voksenopplæring øker, samt at det er usikkerhet 
rundt hvordan nye rettigheter innen meropplæring og omvalg vil slå ut for antallet elever med 
ungdomsrett i ordinært løp. Som vist i grafen ovenfor, er utviklingen i andelen som velger 
yrkesfag, av stor betydning for sammenhengen mellom behov og faktisk kapasitet. Mot slutten av 
perioden, og videre mot 2050, ser vi igjen en økning i antallet elever. Derfor er det viktig å ha 
fleksible skoleanlegg, slik at arealene kan dekke de behovene som oppstår.  
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Som en følge av nedgang i elevtallet i grunnskolen, og på lengre sikt muligens i videregående 
skole, kan vi ende opp med mer kapasitet enn det som trengs til ordinære videregående 
skoletilbud. Disse skoleanleggene kan brukes til å dekke behovet for økt kapasitet innen 
voksenopplæring og individuelt tilrettelagt opplæring (spesialundervisning).  

I tillegg vil voksenopplæringen ha behov for å benytte spesialrom og verksteder for yrkesfaglige 
studieprogram. I planleggingen av tilbudsstrukturen må ledig kapasitet vurderes for å gi en 
effektiv utnyttelse av skoleanleggene. 

Status vedtatte og igangsatte utbyggingsprosjekter 
Pågående prosjekter i den videregående skolen  Plasser  Ferdigår  
Planlagte prosjekter/prosjekter med gjennomført KS2  
Rehabilitering og utvidelse av Hartvig Nissens skole  90  2025  
Utvidelse av Edvard Munch vgs.  450  2026–20276 
Prosjekt under utredning/forprosjekt  
Ny videregående skole i Myntgata 2  840  2030-2034 
Utvidelse av Bjerke vgs.  180  2032–2034 
Rehabilitering og utvidelse av Etterstad vgs.  Ikke avklart Ikke avklart 
Utvidelse av Stovner vgs.  270  2034–2036 
Sognsveien 80 Ikke avklart Ikke avklart 
Ny videregående skole med helse- og oppvekstfag  810  Tidligst 2029  
Rehabilitering av bygghaller ved Hellerud vgs. – 2026 

 
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole  
Edvard Munch videregående skole utvides med 450 elevplasser i det tidligere 
Kunstindustrimuseet. Forsinket ferdigstillelse av Nasjonalmuseet ga senere tilgang til bygget enn 
først forutsatt. Skolens kapasitetsbehov løses ved innleieprosjekter fram til utvidelsen står 
ferdig. Utvidelsen planlegges ferdigstilt til desember 2026 med ferdigstillelse av siste faser i 
eksisterende skole til skolestart 2027.  

Ny videregående skole i Myntgata 2 
Det planlegges en ny videregående skole i Myntgata 2 med 840 elevplasser med 
studiespesialisering og yrkesfag.  Etableringen av skolen er forskuttert ved etableringen av Vika 
videregående skole i Cort Adelers gate og i Løvenskiolds gate i påvente av ferdigstillelse av den 
videregående skolen. Det planlegges at skolen vil kunne ferdigstilles mellom 2030-2034. 

Utvidelse av Bjerke videregående skole 
Bjerke videregående skole skal videreføres med eksisterende studieprogrammer, men utvides 
med 180 elevplasser innenfor studiespesialisering. Skolens kapasitetsbehov løses ved 
innleieprosjekter fram til utvidelsen står ferdig. Utvidelsen av skolen planlegges ferdigstilt i 
perioden 2032–2034. 

Etterstad videregående skole 
Etterstad videregående skole skal rehabiliteres, og det skal etableres et nytt verkstedbygg. 
Deler av skolen er i midlertidighet på Sogn. Ekstern kvalitetssikring (KS1) ble gjennomført våren 
2025 og byrådet vil ta stilling til prosjektets rammer i løpet av høsten 2025.  

Utvidelse av Stovner videregående skole 

 
6 Prosjektet er delt i seks faser. Den første fasen er ferdigstilt og arealene tatt i bruk. De neste fasene følger gjennom 
2025 og 2026. Den siste fasen skal være ferdig til skolestart 2027. 
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Det er planlagt å utvide Stovner videregående skole med 270 nye elevplasser, blant annet for å 
kunne relokalisere byggfagtilbudet som i dag er i midlertidige lokaler et stykke unna skolen. 
Skolen skal utvikles innen miljø og bærekraft, og det arbeides med å beslutte hvilke yrkesfaglige 
retninger som skal etableres ved skolen. Forprosjektet er i oppstartsfasen, og ferdigstillelse er 
forventet i 2034–2036.  

Ny videregående skole i Sognsveien 80 
Sognsveien 80 og 90, som tidligere huset Sogn videregående skole og hvor Blindern 
videregående skole har midlertidige arealer, er under planlegging. Området er stort, og det 
planlegges både skole, idrett, sykehjem, bolig og næringsformål på tomten.  

Det er tidligere planlagt en kombinert ungdoms- og videregående skole samlokalisert med Den 
franske skole og Den tyske skole. Utdanningsetaten vurderer nå en ny skoleprofil med mulighet 
for yrkesfag, uten ungdomstrinn og de private skolene. Det anslås foreløpig ca. 1000 elever på 
den videregående skolen, men planlegges med et areal tilsvarende 1500 elever ettersom 
yrkesfag er mer arealkrevende enn studieforberedende plasser. 

Ny videregående skole med helse- og oppvekstfag 
Det planlegges å etablere en ny videregående skole med studiespesialisering og helse- og 
oppvekstfag for 810 elever. Det er gjennomført et forprosjekt i samarbeid med Stiftelsen 
Diakonhjemmet, på bakgrunn av en konkurranse om skolefaglig samarbeid og leie av lokaler. 
Stiftelsen Diakonhjemmet vil være byggherre, og den videregående skolen vil være samlokalisert 
med høyskole, sykehus og sykehjem. Bystyret vedtok i mai 2025 å inngå avtaler om leie av 
arealer og skolefaglig samarbeid med Stiftelsen Diakonhjemmet. Bygget antas å være klart til 
skolestart 2029.  

Møllergata 
Det foreslås at Møllergata skole benyttes til videregående opplæring fra og med skolestart 
2026. Det skal legges til rette for drift av videregående skole i anlegget blant annet ved 
tilpasning av løst inventar.  

Hellerud videregående skole 
Byggfaghallene ved Hellerud videregående skal rehabiliteres. Skolen har flyttet byggfag-
aktiviteten over til Sognsveien 80 i byggeperioden. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse april 
2026.  

I forbindelse med områdeutviklingen på Haugerud/Trosterud får Haugerud IF behov for en 
midlertidig idrettsbane. Bystyret besluttet i forbindelse med behandlingen av et 
innbyggerforslag i vedtak av 29.05.2024 at banen skal etableres på Tveita, samtidig som 
byggfagslinjen ved Hellerud VGS sikres tilstrekkelige arealer. Byrådet vurderer situasjonen 
dithen at det vil være mulig å få til en løsning i tråd med bystyrets vedtak i saken, uten at tiltaket 
vil medføre uforholdsmessige negative konsekvenser for skolen.   

Pågående og kommende utredninger 
Byrådet vil sørge for at alle videregående i Oslo skal være gode og attraktive skoler. Skolene 
skal utvikle sin egenart som sikrer et mangfoldig tilbud. Fritt skolevalg skaper mobilitet på tvers 
av byen, og gir elevene valgfrihet til å velge den skolen de vil og så skaper det mobilitet på tvers 
av byen. Vi ønsker at alle skolene skal ha mange søkere og engasjerte og kompetente lærere som 
gir elevene god oppfølging faglig og sosialt.  
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Skole- og tilbudsstrukturen 
Byrådet har gitt Utdanningsetaten i oppdrag å vurdere endringer i skole- og tilbudsstrukturen i 
videregående framover. Denne utredningen skal gi et faglig beslutningsgrunnlag for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet og samtidig bidra til at byrådets strategi for videregående opplæring 
oppfylles.  

Utredning av Adamstuen (tidligere veterinærhøyskolen) 
Oslo kommune har ervervet 65 000 m2 tomteareal med tilhørende eiendommer på Adamstuen 
(den gamle Veterinærhøyskolen). Det er igangsatt en konseptvalgutredning som skal utrede 
hvordan området kan utvikles. 

Veilednings- og fullføringssenter 
Fylkeskommunen får økte forpliktelser når det gjelder rådgivingstjeneste og karriereveiledning 
for ulike grupper, særlig lærlinger og voksne. Voksne får rett til realkompetansevurdering i 
tillegg til retten til rekvalifisering.  

Høsten 2024 ble enkelte støttetjenester samlokalisert ved en nyopprettet enhet, midlertidig 
lokalisert ved Oslo voksenopplæring Sinsen. Hensikten med samlokaliseringen av tjenestene er å 
avlaste skoler som har en stor andel elever som ikke fullfører og består. Enheten vil også følge 
opp elever, lærlinger og voksne uten skoletilhørighet, samt å lede og koordinere 
meropplæringstilbudet i Osloskolen. Meropplæring er en ny rettighet. Den gir rett til opplæring i 
fag man har fulgt undervisning i, men ikke bestått. Enheten har videre ansvaret for 
rådgivertjeneste for lærlinger, samt læreplasskoordinator som skal følge opp lærlinger som 
trenger læreplass og følge opp skolenes arbeid med å rekruttere læreplasser.  

Behovet for samarbeid og koordinering av aktører og innsatser i laget rundt elever og lærlinger 
er framhevet i flere sammenhenger. Mange opplever i dag de samme utfordringene. Erfaringer 
deles ikke effektivt på tvers av aktørene. Her ligger det et effektiviseringspotensial som kan 
utnyttes slik at kommunen unngår dobbeltarbeid. 

Byrådet anbefaler en samlokalisering av ulike tjenester med publikumsmottak og møterom, hvor 
elever, lærlinger og voksne kan få tilgang til veiledning, kartlegging og kvalifisering i samme 
bygg, og der relevante fagmiljøer i kommunen samhandler og sikrer en høyere fullføringsgrad. En 
samlokalisering gjør det mulig å utvikle sammenhengende rådgivningstjenester, der elevene 
opplever at deres behov ivaretas uavhengig av hvilken inngang til rådgivningen de har. Framtidig 
lokalisering skal utredes. 

Individuelt tilrettelagt opplæring i videregående opplæring 
Den nye opplæringsloven gir alle elever i videregående opplæring rett til opplæring fram til 
oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Elever med rett til individuelt tilrettelagt opplæring 
(spesialundervisning), har på lik linje med andre søkere rett til inntak på ett av tre søkte 
utdanningsprogram. Som for grunnskolen, tilbyr Oslo kommune et begrenset antall plasser i 
spesialskoler og spesialgrupper i videregående opplæring.  

Det tilbys tre ulike varianter av tilrettelagt opplæring i mindre grupper i videregående 
opplæring: hverdagslivstrening, arbeidslivstrening og tilrettelagte grupper på vg1. Felles for alle 
tilbudene er at elevene trenger mye opplæring som er individuelt tilrettelagt, men med stor 
variasjon i elevenes faglige evner og forutsetninger. 
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Hverdagslivstrening: Dette er et tilbud for elever med svært omfattende hjelpebehov og som 
trenger individuelt tilrettelagt opplæring og svært tett oppfølgning gjennom sin skolehverdag. 
Elevene følger individuelle kompetansemål i alle fag, med et fokus på å utvikle sine 
selvhjelpsferdigheter (ADL). Den største andelen av elever innenfor dette tilbudet jobber mot 
kompetansemål på førskolestadiet og for småtrinnene på grunnskolen (1.–2.trinn). Mange av 
elevene i disse gruppene har store fysiske tilretteleggingsbehov og behov for spesialkompetanse 
blant personalet. Gruppene kjennetegnes med høyest personaltetthet blant de tre ulike 
gruppetilbudene. Mange av elevene har behov for 1:1-oppfølging store deler av skoledagen sin. 
De fleste elevene skal over i tilbud i regi av bydelen etter endt videregående opplæring.  

Arbeidslivstrening: Tilbud for elever med store hjelpebehov, omfattende individuelt tilrettelagt 
opplæring og behov for tett oppfølgning. Elevene har avvik fra kompetansemålene i samtlige fag, 
og følger individuelle mål. Elever tilknyttet disse gruppene mottar som regel individuelt 
tilrettelagt opplæring i små grupper (gruppestørrelsen varierer fra skole til skole). Bare noen få 
elever har behov for 1:1-oppfølging. Målet med den videregående opplæringen er å gjøre elevene 
så selvstendige som mulig og forberede dem til varig tilrettelagt arbeid. De fleste elevene i disse 
gruppene følger kompetansemål for 4–7.-trinnsnivå.  

Tilrettelagte grupper på Vg1 innenfor de ulike utdanningsprogrammene: For skoleåret 
2024/2025 var det tilrettelagt opplæring i mindre grupper i 11 av totalt 15 utdanningsprogram. 
Fra skoleåret 2025/2026 gis det også tilbud i utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur 
ved Hersleb videregående skole. Opplæringen blir tilpasset den enkelte elev i innhold, omfang og 
organisering. Her er det større sprik i elevenes faglige evner og forutsetninger enn i de to andre 
variantene. Noen elever oppnår en grunnkompetanse innenfor utdanningsprogrammet de går, 
mens andre oppnår full yrkes- eller studiekompetanse.  

Skoleåret 2024/2025 ble det behandlet 1 264 søknader om inntak med fortrinnsrett. Totalt 620 
elever går i særskilt tilrettelagte grupper skoleåret 2024/2025. 90 av disse elevene går på 
spesialskoler som er kombinert grunnskole og videregående skole.  

 

Elever fordelt på ulike typer tilrettelagte tilbud skoleåret 2024/2025 

Tilbud Antall elever 

Hverdagslivstrening 173  

Arbeidslivstrening 164  

Tilrettelagte grupper på Vg1 283  

 

Søkertallene til de tilrettelagte gruppene har økt hvert år de siste årene. For å imøtekomme de 
økende søkertallene, har Utdanningsetaten hvert år økt kapasiteten i flere av gruppene. For 
skoleåret 2025/2026 skal det opprettes 31 nye plasser innen hverdagslivstrening ved 
Lønnebakken skole (Groruddalen ressurs). Ved Hellerud videregående skole gjøres noen plasser 
innen arbeidslivstrening om til hverdagslivstrening fra skolestart 2025.  

En andel av søkerne til tilrettelagte plasser i videregående skole, har gått på sin nærskole i 
grunnskolen og mottatt individuelt tilrettelagt opplæring der. Ved overgangen til videregående 
opplæring, har de behov for mer tilrettelegging enn det som er mulig å få til i et ordinært 
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opplæringsløp. Det er vanskelig å anslå hvor mange elever som hører til denne gruppen, og 
behovet for antall tilrettelagte plasser kan være større i videregående skole enn i grunnskolen.  

Det er utfordrende å forutsi kapasitetsbehovet fordelt på de ulike utdanningsprogrammene. 
Elevene har rett til plass på ett av de tre utdanningsprogrammene de søker på. Det gjør det 
nødvendig med fleksibilitet i kapasiteten fordi søkermønsteret endres fra år til år.  

Med fullføringsreformen har ungdom som har fullført grunnskolen rett til videregående 
opplæring fram til de har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Ungdomsretten varer senest 
til og med det skoleåret som begynner det året søkeren fyller 24 år. Tidligere har elever med 
vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring fått gå inntil fem år i videregående skole. Med ny 
opplæringslov kan elevene gå opptil ni år i videregående opplæring. Det vil derfor være behov for 
flere tilrettelagte plasser i løpet av planperioden. Byrådet tar høyde for at mange 
fortrinnssøkere kommer til å søke om videregående opplæring ut over tre års varighet. 

Tilbud for elever 16–19 år med kort botid 
Oslo kommune har flere tilbud for minoritetsspråklige elever i alderen 16–19 år med kort botid i 
Norge. Målet med de egne tilbudene for minoritetsspråklige i alderen 16–19 år, er å kvalifisere 
elevene til videregående opplæring, eller høyere utdanning. Tilbudene er i hovedsak lokalisert på 
ulike videregående skoler, slik at elevene kan være sammen med jevnaldrende. 

 Grunnleggende norskopplæring er et tilbud for nyankomne ungdommer med 
nybegynnernivå i norsk. Opplæringen varer i ett til to år, med løpende inntak.  

 Forberedende opplæring er et tilbud for elever som ikke har fullført niårig 
grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Opplæringen følger læreplaner til forberedende 
opplæring for voksne og kan gjennomføres som et intensivt løp.  

 Forberedende Vg1 er et tilbud for elever som har rett til videregående opplæring, men 
som har behov for styrking av fagkunnskaper eller norskferdigheter for å kunne 
nyttiggjøre seg av den videregående opplæringen.  

 Treårig studiespesialisering er et studiespesialiserende løp tilrettelagt for 
minoritetsspråklige elever. Elevene følger egen klasse i fellesfagene, og følger ordinære 
klasser i programfagene på vg2 og vg3.  

 Ettårig komprimert studiespesialisering er for søkere i alderen 18–24 år med 
dokumentert fullført videregående skole i utlandet, men som likevel ikke oppnår 
studiekompetanse i Norge. Tilbudet er ettårig og gir generell studiekompetanse.  

Oversikt over tilbud fra aktivitetsplan 2025 

Norskopplæring  Grenseveien 95  

Forberedende opplæring  Oslo Handelsgymnasium 
Hersleb videregående skole 

Forberedende Vg1 Hellerud videregående skole  
Kuben videregående skole  
Oslo Handelsgymnasium 

Treårig studiespesialisering  Hartvig Nissens skole  
Hellerud videregående skole  
Kongshavn videregående skole 
Kuben videregående skole 
Oslo katedralskole  
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Ulsrud videregående skole  
Ettårig komprimert 
studiespesialisering  

Kuben videregående skole  
Hellerud videregående skole 

 

Behov, utfordringer og tiltak i årene framover 

Det er mange faktorer som påvirker behovet for elevplasser i disse tilbudene; den generelle 
innvandringen til landet og Oslo, arbeidsinnvandring, tilstrømning og bosetting flyktninger og 
asylsøkere, skolefaglig bakgrunn til elevene, tilflytting og mobilitet innad i landet og til Oslo. 

Det er usikkert hvordan flyktningestrømmene utvikler seg, men det er grunn til å anta at det vil 
være behov for et relativt stort antall grupper med egne tilbud for elever med kort botid i 
overskuelig framtid, slik det har vært de senere år. De fleste elevene i disse gruppene skal inn i 
ordinære løp så fort som mulig. Høy kvalitet i tilbudene vil gjøre integrerings- og 
inkluderingsprosessen lettere ved overgangen til ordinære tilbud.  

Russlands invasjon av Ukraina skapte store kapasitetsutfordringer i norskopplæringstilbudet for 
16-19 åringer. Kapasiteten i tilbudet ble fullt utnyttet, og flere sårbare ungdommer måtte vente 
med å starte opp sin opplæring. Utdanningsetaten opprettet midlertidig videregående 
opplæringstilbud. Det var utfordrende å finne bygg for den økte flyktningstrømmen. En slik 
tilstrømning får også innvirkning på kapasiteten i de øvrige tilbudene som elevene skal videre til. 
Økning i norskopplæringen medfører en økning i forberedende Vg1, som videre medfører økt 
antall søkere til treårig studiespesialisering, ettårig komprimert og ordinær Vg1.  

Utfordringer og tiltak 
Kapasiteten på de videregående skolene er ofte liten. Dette medfører at de egne tilbudene for 
minoritetsspråklige med kort botid kan bli flyttet rundt fra år til år. Dette får konsekvenser for 
fagmiljøene, som både blir for små og ustabile, uten mulighet til å utvikle seg over tid. For 
norskopplæringen 16–19 år, er det i dag ventelister og undervisningen gjennomføres hybrid for å 
redusere noe av behovet for fysiske arealer. Når elever i denne aldersgruppen står uten 
opplæringstilbud, øker risikoen for manglende tilhørighet og inkludering i samfunnet, som igjen 
kan føre til utenforskap og manglende tillit.  

Norskopplæringen flytter til et skolebygg i Grenseveien 95 til skolestart 2025. Dette gir 
mulighet for en bærekraftig og varig lokalisering av norskopplæringen og andre tilbud for elever 
med kort botid. Å flytte dette tilbudet er et tiltak for å øke kapasiteten, og bygge opp et sterkt 
og stabilt fagmiljø.  

Voksenopplæring 
Oslo kommune tilbyr opplæring for voksne innen norsk- og samfunnskunnskap, forberedende 
opplæring for voksne, videregående opplæring for voksne og individuelt tilrettelagt opplæring. 
Det er ulike rettigheter og behov som avgjør hvilke tilbud som gis. 

Voksenopplæringen spiller en viktig rolle i å integrere voksne innvandrere. Den bidrar til å 
redusere utenforskap og bryte utenforskap som går i arv. Oslo voksenopplæring samarbeider 
med bydelene/Nav og velferdsetaten for å kvalifisere voksne til arbeidslivet og håndtere 
omstillinger, samtidig som man reduserer behovet for uføretrygd og andre ytelser. 

Videregående opplæring for voksne (VOV) 
Søkere til videregående opplæring for voksne får tilbud som fører fram til en av tre 
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sluttkompetanser de har søkt på. Voksenopplæringen må derfor sørge for at alle som tas inn, 
kan fullføre et opplæringstilbud som leder til ønsket sluttkompetanse.  

I videregående opplæring for voksne tilbys fag som gir generell studiekompetanse gjennom 23/5- 
regelen7, fordypning i realfag, påbygg til generell studiekompetanse, samt et komprimert løp for 
deltakere som har bestått videregående skole i utlandet, men som ikke gir generell 
studiekompetanse i Norge. I tillegg til dette tilbyr Oslo VO Sinsen opplæring i fellesfag for 
lærlinger, samt meropplæring, mens Oslo VO Skullerud tilbyr eksamensrettede kurs for voksne 
gjennom Utdanningsløftet. 

I yrkesfaglig opplæring for voksne finnes det tilbud innen helse- og oppvekstfag, bygg- og 
anleggsteknikk, elektro og datateknologi, salg, service og reiseliv, teknologi og industrifag, samt 
informasjonsteknologi- og medieproduksjon. Tilbudene forutsetter at det er tilstrekkelig med 
søkere for å etablere klasser innen de ulike fagområdene.  

Modulstrukturert videregående opplæring er et av tiltakene i fullføringsreformen som skal bidra 
til at flere voksne kan ta fag- eller svennebrev. Det er utviklet egne læreplaner i 13 lærefag, som 
er delt inn i moduler. Målet er å tilrettelegge for en opplæring som bygger på den enkeltes 
medbrakte kompetanse, og gjennomføres slik at deltakerne kan komme raskt ut i arbeid eller 
videre utdanning. Det er ingen fastsatt opplæringstid på modulene, og et mål om at store deler 
av opplæringen foregår i bedrift. Organiseringen av modulstrukturert videregående opplæring 
kan derfor være arealbesparende.  

I 2024 har Oslo tilbudt modulstrukturert videregående opplæring innen helsefagarbeider, 
salgsmedarbeider, ernæringskokk og kokk.  

Når det gjelder søkbare, yrkesfaglige tilbud, organiseres tilbudene som er store nok på 
voksenopplæringssentre. Mindre tilbud, der det kreves spesielle lokaler, eller der fagmiljøet 
krever det, legges til ordinære videregående skoler. Dette innebærer at det må være avsatt 
kapasitet for voksne i ordinær videregående opplæring. Tilbud som er for små, eller ikke får 
plass på de videregående skolene, vurderes å legges til eksterne tilbydere eller 
opplæringskontorer. 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven skal gi innvandrere kompetanse 
som gjør dem i stand til å delta i utdanning og forberede deltakerne på det norske arbeidslivet.  

Deltakere i norskopplæringen skal oppnå et minimumsnivå i norsk, som er individuelt tilpasset. 
Deltakere med rett og plikt har rett til opplæring fram til de har nådd dette målet eller til 
tidsrammen er nådd. Tidsrammen varierer fra 18 måneder til 3 år, avhengig av deltakernes 
utdanningsbakgrunn. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap kan inngå i 
introduksjonsprogram for flyktninger i aldersgruppen 18–55 år.  

Norskopplæringen må være fleksibel og tilpasses svingninger i deltakerantall gjennom et 
løpende inntak. Deltakerne har rett til et tilbud innen tre måneder, noe som setter press på 
systemene. Antall deltakere har økt de siste årene, men det forventes nedgang på grunn av 
færre flyktninger. Dette påvirkes av verdenssituasjonen, og utfallet fra år til år er uforutsigbart. 
Det er også uforutsigbart hvor i verden flyktningene kommer fra, og hva slags opplæringstilbud 
de har behov for.  

 
7 Målgruppen her er 23 år eller eldre og har minst fem års arbeidspraksis. 
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Justeringer av tilbudet foregår gjennom faste tellinger i løpet av året med justering av omfang og 
budsjett.  

Deltakere med kollektiv beskyttelse 
Fra juni 2022 gjelder egne, midlertidige regler for introduksjonsprogram og norskopplæring for 
personer med kollektiv beskyttelse etter § 34, i hovedsak fordrevne fra Ukraina. Disse 
deltakerne har rett, men ingen plikt, til å delta i norskopplæring og introduksjonsprogram. Disse 
deltakerne har kortere tid i introduksjonsprogrammet, og høyere krav om rask overgang til 
arbeid. For unge under 25 uten videregående utdanning er målet å fullføre videregående 
opplæring, mens eldre deltakere skal ha som mål å komme i arbeid eller fullføre forberedende 
eller videregående opplæring. 

Opplæringstilbud i samarbeid med, eller på oppdrag fra NAV 
Oslo voksenopplæring har flere opplæringstilbud i samarbeid med, eller på oppdrag fra NAV. 
Eksempler på dette er Samarbeidsmodell Oslo, kompetansejobber, praksisbrev og norsk med 
formidling. I Samarbeidsmodell Oslo er det etablert flere klasser knyttet til tilrettelagt fag- og 
yrkesopplæring innen ulike fagområder. Dette er tilbud der alle deltakerne er rekruttert gjennom 
Nav, og knyttet til et offentlig-offentlig samarbeid mellom Nav og Utdanningsetaten.  

Forberedende opplæring for voksne (FOV)  
Forberedende opplæring for voksne er opplæring på nivået under videregående skole og 
reguleres av opplæringsloven § 18-2. Tilbudet retter seg mot deltakere som trenger opplæring i 
fag eller grunnleggende ferdigheter.  

Et sentralt mål med forberedende opplæring for voksne, er å tilby fleksibel opplæring som 
tilpasses den enkeltes behov. Modulstrukturen er et viktig virkemiddel for å oppnå denne 
fleksibiliteten. Fagene er delt inn i fire moduler som leder fram til et vitnemål tilsvarende 
10. trinn. Dette gir deltakerne mulighet til å bestemme opplæringstempo ved å velge antall 
moduler og fag, noe som gjør det enklere å kombinere opplæringen med arbeid eller å gjøre 
tilpasninger til den enkeltes livssituasjon.  

Det er tre voksenopplæringssenter i Oslo som tilbyr forberedende opplæring for voksne.  

De siste årene har det vært en betydelig nedgang i antall deltakere som trenger forberedende 
opplæring for voksne, og det er ventet en ytterligere nedgang i tiden som kommer. Likevel er det 
faktorer som kan føre til en økning i antall deltakere, blant annet en endring i tiltaksforskriften til 
Nav, tilstrømning av deltakere i introduksjonsprogram som har behov for forberedende 
opplæring for voksne, og antall deltakere med behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter. 
Utdanningsetaten gjør årlige vurderinger gjennom aktivitetsplanlegging i voksenopplæringen, for 
å avgjøre om tilbud bør slås sammen eller justeres. Justeringene i FOV skjer gjennom faste 
tellinger i løpet av året, noe som medfører endringer i tilbud og budsjett. 

Innføringstilbud i videregående opplæring for voksne  
Oslo VO Rosenhof tilbyr et ettårig innføringstilbud innen yrkesfag og studiespesialisering. 
Tilbudet er for deltakere med rett til videregående opplæring, men som har behov for ytterligere 
opplæring for å få utbytte av den videregående opplæringen. I tilbudene får deltakerne styrket 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap, engelsk, matematikk/naturfag, samt utdanningsvalg. 

Utvidet rett til videregående opplæring, rett til meropplæring og rekvalifisering  
Voksne har rett til en av tre sluttkompetanser, og retten til videregående opplæring er utvidet til 
å gjelde fram til oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Denne utvidelsen betyr at deltakere 
som har gjennomført, men ikke bestått ett eller flere fag, har rett til meropplæring. Denne 
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opplæringen foregår hovedsakelig på Oslo VO Sinsen, men kan også tilbys ved andre 
videregående skoler.  

I tillegg til den utvidede retten, gir ny lov rett til yrkesfaglig rekvalifisering. Dette innebærer at 
de som har oppnådd en studie- eller yrkeskompetanse får rett til opplæring mot en ny 
sluttkompetanse innen et yrkesfaglig utdanningsprogram. Deltakere som benytter seg av denne 
retten vil få samme rettigheter som andre deltakere i videregående opplæring for voksne. Det er 
ingen øvre aldersgrense for retten til yrkesfaglig rekvalifisering. 

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvor mange voksne som faktisk vil benytte seg av den 
utvidede retten til videregående opplæring og yrkesfaglig rekvalifisering. I Oslo har vi gjennom 
de siste årene tatt inn flere voksne i videregående opplæring som ikke har hatt rett, men som 
ville hatt det under den nye lovgivningen. Av den grunn antas det at det ikke er behov for en 
omfattende økning i tilbudene innen videregående opplæring for voksne. 

Individuelt tilrettelagt opplæring i VO  
Det finnes to spesialskoler for voksne i Oslo, Oslo VO Nydalen og Oslo VO Skullerud. Nydalen VO 
har et byomfattende tilbud innen synspedagogikk og logopedi, og Skullerud VO har 
byomfattende tilbud til døvblinde og hørselshemmede. Skolene gir opplæring til voksne med 
ulike utfordringer, blant annet til deltakere i forberedende opplæring for voksne med rett til 
individuelt tilrettelagt opplæring og til deltakere i norskopplæring for voksne innvandrere med 
behov for spesialundervisning. Oslo voksenopplæring bruker mye areal og ressurser på denne 
opplæringen.  

Dagens situasjon  
Voksenopplæringssentrene i Oslo tilbyr: 

 Oslo VO Servicesenter: Inntak/rettighetsavklaring, kartlegging, rådgivning, 
realkompetansevurdering, karriereveiledning og opplæring i samfunnskunnskap. 

 Oslo VO Nydalen: Individuelt tilrettelagt opplæring.  
 Oslo VO Skullerud: Individuelt tilrettelagt opplæring, norskopplæring og forberedende 

opplæring for voksne. I tillegg har VO Skullerud ansvaret for Utdanningsløftet.  
 Oslo VO Rosenhof: Norskopplæring, forberedende opplæring for voksne, innføringstilbud og 

videregående opplæring for voksne. 
 Oslo VO Helsfyr: Norskopplæring, forberedende opplæring for voksne og videregående 

opplæring for voksne. 
 Oslo VO Sinsen: Videregående opplæring for voksne, meropplæring, fellesfag for lærlinger 

og fengselsundervisning. 
 Oslo VO Hovinbyen: Videregående opplæring for voksne innen yrkesfag, modulstrukturert 

fag- og yrkesopplæring: helse- og oppvekst, barne- og ungdomsarbeider, helseservice og 
helsesekretær.  

Utover dette tilbys det opplæring på oppdrag fra Nav ved Oslo VO Skullerud, Oslo VO Rosenhof 
og Oslo VO Helsfyr. 

Opplæringen i en del yrkesfaglige programområder undervises andre steder for å ha tilgang til 
spesialisert utstyr eller arealer. 

 Etterstad videregående skole: Teknologi- og industrifag, salg, service og reiseliv, elektro og 
datateknologi. 
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 Hersleb videregående skole: Tannhelsesekretær.  
 Ullern videregående skole: Apotekteknikk.  
 Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro: Informasjonsteknologi. 
Opplæring ved voksenopplæringssentrene foregår i økter på dagtid, ettermiddag og kveldstid. 
Kapasiteten i voksenopplæringen kan derfor utnyttes mer effektivt enn opplæringstilbud for 
barn og ungdom. Det tilbys også ulike nettkurs og fleksibel opplæring. Basert på dette er det 
nødvendig med noe fleksibel kapasitet i norsk- og grunnskoleopplæringen. Søkere til 
norskopplæringen har lovmessig rett på et tilbud i løpet av tre måneder, og det kan være stor 
variasjon i omfanget av søkere raskt kan variere, avhengig av beslutninger i 
innvandringspolitikken. 

I oktober 2024 var det totalt 8745 deltakere i voksenopplæringen. Deltakerne er fordelt på 
følgende program og studiesteder. 
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Tilbud Totalt antall deltakere Skole Antall deltakere 

Videregående opplæring 
for voksne 

2937 Sinsen  1299 

Helsfyr  76 

Rosenhof  280 

Hovinbyen 641 

Skullerud 445 

Etterstad 148 

Hersleb 7 

Stovner 4 

Ullern 20 

Ulsrud 17 

Forberedende opplæring 
for voksne 

1039 Rosenhof 429 

Skullerud 151 

Nydalen 0 

Helsfyr 459 

GSKO (16–19 år) 160 OHG 45 

Hersleb 115 

Norskkurs 4014 Rosenhof  1578 

Helsfyr  1195 

Skullerud  725 

Nydalen  12 

Kuben 16-19 år  504 

Individuelt tilrettelagt 
opplæring 

595 Nydalen 331 

Skullerud 264 

Tabell: antall deltakere høst 2024 

 

Usikkerhet i framtidig behov 
Å framskrive behov og kapasitet i tilbudene i voksenopplæringen er utfordrende, ettersom antall 
deltakere påvirkes av migrasjon og innvandringspolitikk. Krig og naturkatastrofer kan føre til 
massefluktsituasjoner der det er behov for å øke kapasiteten i tilbudene på svært kort tid. 
Tilbudene i voksenopplæringen må derfor være rustet til å håndtere slike situasjoner når de 
oppstår. Flyktningtilstrømningen som kom etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022, er et godt 
eksempel på dette. Deltakere med kollektiv beskyttelse fikk rett til introduksjonsprogram, og 
voksenopplæringen måtte ta i bruk erstatningslokaler for å dekke den økte pågangen raskt. 

Flyktningenes medbrakte kompetanse er styrende for hvilken opplæring deltakerne har behov 
for, og påvirker aktiviteten i de ulike tilbudene i voksenopplæringen. Flere av flyktningene fra 
Ukraina har fullført grunnskoleopplæringen i hjemlandet, noe som kan føre til at behovet for 
plasser i forberedende opplæring for voksne går ned. Ved flyktningetilstrømningen i 2016, var 
det derimot flere voksne som kom uten fullført grunnskoleopplæring. Behovet for plasser var 
derfor høyere.  



83 ● Skolebehovsplan 2026-2045 
 

 
 

Per i dag har ikke Utdanningsetaten full oversikt over kapasitetsbehovet fullføringsreformen og 
opplæringsloven vil medføre. Mangel på tilgjengelig informasjon om behov for arbeidskraft og 
kompetansebehov på kort og lengre sikt bidrar også til utfordringer knyttet til dimensjonering av 
videregående opplæring for voksne i Oslo. Usikkerheten og svingningene i behov for 
videregående opplæring for voksne peker på et behov for generelt stor fleksibilitet, slik at 
arealene kan brukes til å dekke behov både innen voksenopplæring og andre tilbud, ettersom 
dette varierer. Konjunkturene og endringene i arbeidslivet i samfunnet vil påvirke hvor mange 
arbeidsledige som trenger mer utdanning eller rekvalifisering for å være relevant i 
arbeidsmarkedet. Videre er det en utfordring å se opplæringstilbudet til unge og voksne i 
videregående opplæring i sammenheng i dimensjoneringsarbeidet.  

Framtidig behov 
Endrede rettigheter og behov i VO gir behov for økt kapasitet og fleksibilitet i 
opplæringsarealene.  

Det vil være behov for å utvide arealene til inntak og veiledning av voksne knyttet til tilbud om 
realkompetansevurdering, livslang læring og rekvalifisering, og helst samlokalisere dette med 
andre tjenester i et veilednings- og fullføringssenter.  

Det er behov for økt kapasitet for å oppfylle den utvidede retten til videregående opplæring, 
meropplæring, rekvalifisering og tilbud for voksne som ikke lenger har rett til videregående 
opplæring og som ønsker å fullføre og bestå videregående opplæring. Det må sikres kapasitet til 
yrkesfaglig voksenopplæring i ordinære videregående skoleanlegg. 

Det vil være økt behov for areal i forberedende opplæring for voksne og videregående opplæring 
for voksne for å møte styrket rett til individuelt tilrettelagt opplæring.  

Innen norskopplæringen bør et tiltak være å se på hvordan vi kan legge til rette for en mer 
langsiktig løsning for tilgang til arealer. I dag har Oslo voksenopplæring for få arealer og flere 
midlertidige lokaler som gjør driften ressurskrevende og lite effektiv.  

Deler av arealene må i framtiden tilpasses slik at Oslo voksenopplæring kan tilby mer fleksibel 
opplæring gjennom bruk av digitale verktøy. Dette kan medføre at behovet for areal blir noe 
endret. Dette utredes nærmere. 

 

Fagskolen 
Utdanningstilbudet  

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede tilbud innen høyere utdanning. Tilbudene undervises på 
fulltid, på deltid og gjennom nettbasert undervisning. Studieomfanget varierer fra korte moduler 
til to studieår på fulltid og fire år på deltid. Søkere må som hovedregel ha fullført videregående 
skole med fagbrev/svennebrev eller ha tilsvarende realkompetanse.  

Fagskolen Oslo er lokalisert på Kuben Yrkesarena, men fra høsten 2025 flytter de tekniske 
fagene til Construction City (CC) som ligger i gangavstand fra Kuben. Fagskolen har studenter 
fra hele Norge, men hovedtyngden av studentene er fra Oslo og tidligere Viken. I skoleåret 
2024/25 er det tilbudt utdanning innen syv tekniske fag, fem helse- og oppvekstfag og tre 
ledelsesfag. Det utvikles nye studier og moduler innen helse og bygg basert på økt 
kompetansebehov i arbeidslivet. Skolen samarbeider også med andre utdanningsinstitusjoner, 
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privat næringsliv og offentlige aktører for å sikre ivaretakelse av arbeidslivets behov for 
kompetanse og videreutvikling av skolens tilbud. Nye tilbud utvikles i tett samarbeid med 
næringslivet, og deler av aktiviteten er forankret gjennom trepartssamarbeidet. Fagskolen 
skreddersyr også utdanning og har blant annet sammen med Sykehjemsetaten utarbeidet et 
program for å øke kompetanse i psykiatri for helsefagarbeidere. Fagskolen er i prosess med å få 
fagområdeakkreditering som vil gi fagskolen fullmakt til raskt å opprette utdanninger ut fra 
arbeidslivets behov.  

 Aktivitetsskolen (AKS) i Oslo 
Fagskolen har i samarbeid med Utdanningsetaten ansvaret for å øke kompetanseheving 
for ansatte i Aktivitetsskolen (AKS). Fagskolen tilbyr studiet «Barn og unge med behov for 
særskilt tilrettelegging».  

 ASVL 
ASVL er en arbeidsgiver- og interesseforening for vekst- og attføringsbedrifter i Norge. 
Fagskolen tilbyr utdanning i veiledning for instruktører og faglige ledere i samarbeid med 
ASVL. 

 Industrifagskolen 
Fagskolen samarbeider med blant annet Construction City om gjennomføring av ulike 
moduler gjennom Industrifagskolen. 

Kapasitet og videre utvikling 
Høsten 2024 hadde Fagskolen Oslo 975 aktive studenter, hvorav 265 var heltidsstudenter og 
710 var deltidsstudenter. Omregnet til heltidsekvivalenter gir dette et studenttall på 608 
(inkludert alle typer fagskoletilbud). Skolen har god søkning og full kapasitetsutnyttelse i de 
fleste tekniske fag. I flere av tilbudene er etterspørsel høyere enn tilbudet. Det er ventelister 
blant annet på Elkraft og Sceneteknikk. Innen helse- og oppvekstfag er det fremdeles rom for 
økning i studenttallet. Det er et stort behov for arbeidstakere med høyere yrkesfaglig utdanning. 
Dette er synliggjort gjennom NHOs kompetansebarometer, rapporter fra 
Kompetansebehovsutvalget og statistikk fra SSB.  

Construction City vil bli et kompetansesenter innen utvikling av byggenæringen. Sett i 
sammenheng med kunnskapsbyen Oslo og innovasjonsdistrikt Hovinbyen, flytter Fagskolen Oslo 
de tekniske byggfagene til Construction City fra skolestart 2025. Tilbudene vil da være 
samlokalisert med flere sentrale aktører i byggenæringen, og dette vil gi synergier og øke 
kompetansen hos studentene gjennom et tett samarbeid med nærings- og arbeidsliv, 
lærlingesenter, videregående skole og teknologisenteret.  
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Institusjonsskoler i Oslo 
Oslo har to institusjonsskoler. Disse er knyttet til opplæringsloven § 28-4, som sier at 
institusjonen oppæringen blir gitt ved skal sørge for de lokalene som behøves. I årene som 
kommer vil det skje endringer i elevtilfanget til disse skolene og dette vil påvirke skolenes behov 
for lokaler og andre ressurser, blant annet lærere. 

Sykehusskolen i Oslo gir et tilbud til elever som er knyttet til somatisk behandling. Skolen har 
elever fra hele landet og tilbudet omfatter både grunnskole og videregående skole. Totalt er det 
rundt 900 elever som er i kontakt med skolen i løpet av et år. 

Nordre Aker skole gir et tilbud til elever som er knyttet til psykiatrisk behandling. Skolen har 
primært elever fra Oslo kommune og har ca. 200 elever skrevet inn i løpet av et år. Tilbudet 
omfatter både grunnskole og videregående skole.  

Felles for alle elever knyttet til institusjonsskolene er at de er pasienter som har særskilte behov 
for en individuell tilrettelagt opplæring med utgangspunkt i egen helse, uavhengig om 
helseutfordringene er psykisk, somatisk eller en kombinasjon. Det forventes at skolene i årene 
framover vil få et økt elevtall ut ifra følgende endringer. 

 Oslo universitetssykehus vil få overført ansvaret for pasienter i bydelene Alna, Grorud og 
Stovner. De tre bydelene med over 100 000 innbyggere er i dag tilhørende Akershus 
universitetssykehus. Tidspunktet for denne overføringen forventes å skje i perioden 
2026–2031. Helse Sør-Øst vedtar denne endringen. Dette vil medføre en betydelig 
økning i elevantall. 

 Det er vedtatt endringer i behandlingen på nye Radiumhospitalet med et nytt 
protonsenter. Protonsenteret forventes å bidra til at antallet elever øker med 25–30 per 
år. 

 Langtidsplanen for Helse Sør-Øst legger opp til en utvikling hvor 30% av pasientene skal 
behandles i hjemmesykehus. Behandling er likestilt døgnbehandling og Oslo kommune får 
da et ansvar for opplæring i hjemmesykehus. Dette medfører en utvidelse av 
ansvarsområdene til institusjonsskolene. 

 Ny opplæringslov gir en fullføringsrett til elever opp til 23 år. I dag gir 
institusjonsskolene bare unntaksvis opplæring til elever over 18 år. Dersom skolene skal 
gi opplæring til elever over 18 år, som er lagt inn til behandling i helseinstitusjoner, vil 
det medføre et økt ressursbehov. 

 Ny opplæringslov sikrer pårørende rett til opplæring på institusjonsskolene. Denne 
retten medfører økt elevantall. 

Byrådet vil sikre at elevgruppen får tilbudet de har krav på etter opplæringslova.  
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Oppsummering av forslag i skolebehovsplanen 
 

Forslag i grunnskolen 

Område  Skole Detaljer Endring 
elevplasser 

Planlagt 
ferdigstilt/ 
gjennomføring 

Prosjekter under gjennomføring (gjennomført KS2) 

1 Bjørvika Ny skole m/flerbrukshall 720 2028 
3 Rehabilitering Lilleborg Rehabilitering 0 Desember 

2026 
7 Engebråten skole Utvidelse 270 2027 
8 Økern Ny skole 720 2027 
10 Stovner Erstatning paviljonger 0 2027 
11 Ellingsrud  Rehabilitering og utvidelse 90 2028 
11 Ellingsrudåsen Rehabilitering og nybygg 0 2028–2029 
14 Klemetsrud Rehabilitering 0 Desember 

2026 

Prosjekter i forprosjektfase 

2 Ensjø Ny skole 870 2030-2033 
2 Bryn Rehabilitering og utvidelse  105 2029-2031 
6 Midtstuen skole Rehabilitering og utvidelse  180 2030-2032 
11 Haugerud/Trosterud Ny skole 780 2031-2033 
13 Lambertseter Rehabilitering og utvidelse 90 2030-2033 
14 Mortensrud Ny skole 210 2031-2033 

Tiltak under utredning 

2 Grünerløkka Rehabilitering    ikke avklart 
4 Bolteløkka Rehabilitering   2030–2033 
5 Smestad skole Rehabilitering og mulig utvidelse    2033-2035 
8 Årvoll  rehabilitering    ikke avklart 
8   Grunnskolekapasitet i Hovinbyen   ikke avklart 
12 Abildsø  Rehabilitering   ikke avklart 
13 Karlsrud Rehabilitering og utvidelse   2030-2035 
14 Lofsrud skole Rehabilitering   ikke avklart 

tiltak/prosjekt som skrinlegges/utsettes 

12 Rustad Utvidelse gjennomføres ikke     
12 Skøyenåsen Utvidelse gjennomføres ikke     
2 Ny skole på Ensjø Kun én skole etableres     
13 Bekkelaget Rehabilitering utsettes     
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5 Skole på Hoff Tomt holdes av til kommunale 
formål 

    

11 Ny skole i 
verdensparken 

Gjennomføres ikke     

 

Forslag til omstrukturering 
område  skole detaljer planlagt 

ferdigstilt/ 
gjennomføring 

2 Møllergata skole Omstruktureres til videregående skole 2026 
2 Fyrstikalleen Ungdomstrinn flyttes til Brynseng 2026 
1 Brynseng Omstruktureres til barne- og ungdomsskole 2026 
3 Nordpolen Avvikling ungdomstrinnet  2027 
3 Sagene Omstruktureres til barneskole 2027 
6 Sørkedalen Avvikles 2026 
7 Maridalen Omstruktureres 2026 

12 Godlia Omstruktureres til ungdomsskole 2027 
12 Oppsal Omstruktureres til barneskole 2027 
12 Abildsø Omstruktureres til barneskole, 

ungdomstrinn flyttes til Manglerud skole 
2027 

13 Holtet Benyttes som erstatningsskole 2025 
 

 

Planlagte tiltak for utbygging av elevplasser i spesialgrupper 

Utbyggingstiltak  Nye plasser  Ferdigår  Skoletype 

Nordstrand 
ungdomsskole 

19  2025  Ungdomsskole 

Nøklevann  8  2025  Barneskole 
Østensjø  8  2025  Barneskole 
Stovner  16  2027  Barneskole 
Engebråten  7  2027  Ungdomsskole 
Ellingsrudåsen  8  2028  Barneskole 
Hovseter  15  2027-2028  Ungdomsskole 
Midtstuen  8  2030–2032  Ungdomsskole 
Ensjø  16  2030–2033  Ungdomsskole 
Smestad  16  2031–2034  Barneskole 
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Status utredninger, planlegging og igangsatte utbyggingsprosjekter innen 
videregående opplæring 

Pågående prosjekter i den videregående 
skolen  Plasser  Ferdigår  

Planlagte prosjekter/prosjekter med gjennomført KS2  
Utvidelse av Edvard Munch vgs.  450  2026–20278 
Prosjekt under utredning/forprosjekt  
Ny videregående skole i Myntgata 2  840  2030-2034 
Utvidelse av Bjerke vgs.  180  2032–2034 

Rehabilitering og utvidelse av Etterstad vgs.  
Ikke 
avklart Ikke avklart 

Utvidelse av Stovner vgs.  270  2034–2036 

Sognsveien 80 
Ikke 
avklart Ikke avklart 

Ny videregående skole med helse- og 
oppvekstfag  810  Tidligst 2029  
Rehabilitering av bygghaller ved Hellerud vgs. – 2026 

 

 
8 Prosjektet er delt i seks faser. Den første fasen er ferdigstilt og arealene tatt i bruk. De neste fasene følger gjennom 
2025 og 2026. Den siste fasen skal være ferdig til skolestart 2027. 


