

TIDSLINJE FJORDBYEN VEST

SKØYEN - detaljreguleringer

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Behandles parallelt med områderegulering Skøyen

SKØYEN - områderegulering

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oppstart april 2015 - til 2. politisk behandling April 2021

LYSAKER - veiledende plan for offentlig rom

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune i samarbeid med Bærum kommune

Oppstart august 2015 - vedtatt Juni 2019

LYSAKER - områderegulering

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Avventer avklaring av Fjordsenter og Lysaker
Kollektivknutepunkt + E18

VÆKERØ - områderegulering

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Avventer Skøyen OR vedtak + E18

FJORDSENER - planlegging sjøsiden

Bymiljøetaten, Oslo kommune

Parallelt med områderegulering for ovennevnte planarbeider

FORNEBUBANEN - planlegging av ny T-bane

Ruter og Fornebubanen

Parallelt med områderegulering for ovennevnte planarbeider - ferdigstilles 2027

E18 - mulighetsstudie Lysaker-Framnes

Statens vegvesen region

Ferdig 2016

Lysaker kollektivt knutepunkt - mulighetsstudie og reguleringsplan

Statens vegvesen i samarbeid med Oslo kommune og Bærum kommune

Oppstart høsten 2016 - vedtatt detaljregulering 2023