



Nabomøte

Oppdatering Fornebu stasjon og base

Fornebu 30. oktober 2024



Agenda

- Velkommen og presentasjon
- Kort om Fornebubanen
- Dette er råbygget Fornebu stasjon og base
- Presentasjon ved HAB-Dragados
 - Oppdatering: Dette har skjedd siden sist
 - De neste 6 måneder
 - Type arbeider
 - Nøkkelinformasjon
 - Miljø
- Spørsmål



Deltakere og roller

Fornebubanen

Tore Holte	Byggeleder
Thomas Holst	Teknisk byggeleder
Bjørn Innhaug	SHA-rådgiver
Jon Magnus Lindløkken Bjørsom	Kommunikasjonsrådgiver

HAB-DRAGADOS ANS

Andre Løtveit Vindorum	Prosjektleder
Siri Nesbakken	Ytre Miljø leder
Ferdinand Næss Nylund	Ass. anleggsleder




Kort om Fornebubanen

- T-bane fra Fornebu til Majorstuen
- og videre østover
- Vil i sin helhet gå under bakken
- 12 minutters reisetid
- Seks nye stasjoner
- Ca. 7,7 km lang
- Byggestart 2020 – åpning 2029



Planlagt fremdrift for Fornebubanen



- Andre prosjekter i området
 - Transformatorstasjon ved Rolfsbukta
 - Regionalnettkabel Smestad – Fornebu

Fornebu stasjon og base - fakta

Stasjonen

- Antatt passasjermengde per dag: 9000
- Antall oppganger: 2
- Plattformens dybde under terreng: 12 m
- Antall heiser fra plattform: 2
- Antall rulletrapper fra plattform: 2+1

Basen

- Henstillingsplasser for 28 vognsett
- Vedlikehold og reparasjon
- Administrasjon og pausefasiliteter for T-banen



Presentasjon v/HAB-Dragados



Oslo




30.10.2024 Wed 14:53:22

STATUS 30.10.24


6 931m³ betong

1 900 tonn armering levert

75 000 timeverk forbrukt



PRODUKSJON NESTE 6 MND



TILBAKELEGGING SNARØYVEIEN OG ROLFSBUKTVEIEN I SØR

Reetablering i opprinnelig trasé utføres så snart konstruksjoner vendesløyfa og i stasjonens vendespor, samt teknisk rom i sørenden er ferdigstilt og tilbakefylt.

Vurderer å forsere oppstart for å maksimere muligheter for å være til minst mulig sjenanse

Forventes ferdigstilt våren 2026.



NØKKELINFORMASJON


Arbeidstider

- Vi forventer å bedre utnytte hele den tilgjengelige arbeidstiden.

Juleferie 21.12.24 - 06.01.25

- Ingen produksjon
- Grunnberedskap og vakt for vann- og snøhåndtering og sikkerhet gjennom hele julen
- Forberedelser fra og med 2. og 3. januar 2025

PUMPEBILPLASSERING



NATURMANGFOLD



VANNRENSING OG KLIMA

Alt anleggsvann samles opp og renses

Jevnlig prøvetaking og daglig oppfølging

Utslipp til Rolfsbukta etter tillatelse fra Statsforvalteren

Overgang til utslippsfri anleggs plass 2025

Rapportering på klimagassutslipp fra materialer




STØV, STØY, VIBRASJONER OG LYS

Fornebubanen er underlagt strenge krav til grenseverdier for støv støy og vibrasjoner. (T-1442)

Fornebubanen utfører kontinuerlig måling av støy, støv og vibrasjoner underveis i hele byggefasen

Rutiner for belysning





Spørsmål

Slik kan du kontakte oss

- [Fornebubanen.no](https://fornebubanen.no)
- E-post: kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no
- Telefon: 400 34 217
- [Klikk her for å se publikumsmodellen til Fornebubanen](#)
- [Klikk her for å melde deg på nyhetsbrevet vårt](#)

Følg oss på sosiale medier

