

Berørte naboer - Volvat/Thaulows vei

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/568

Saksbehandler:
Arnt E. Andreassen
Terje Espeland

Dato:
28.05.2025

Nabovarsel – planlagte aktiviteter ved Thaulows vei/Volvat-tunnelen

27. mars 2025 ble all T-banetrafikk på linje 2 og 3 mellom Majorstuen og Borgen innstilt for å gjennomføre påkoblingen av Fornebubanen på eksisterende T-banenett inne i Volvattunnelen. Strekningen skal settes i drift igjen fra 3. november 2025.

Vi ønsker med dette å informere om planlagte arbeider og arbeidstider for perioden frem til gjenåpning av trafikken på strekningen.



Bildet viser status per 26.5.2025. Ny inngående trasé til venstre, ny utgående trasé Fornebubane til høyre.

Status pr. 28. mai 2025

En fullstendig oversikt over planlagte aktiviteter ble sendt ut i eget nabovarsel i mars 2024. Mye av dette er nå fullført, men det gjenstår fremdeles en rekke operasjoner før trafikken på Røabanen kan gjenopptas og delprosjektet kan sluttføres. De viktigste er:

- Utvidelse av eksisterende tunnelprofil i Volvattunnelen
- Rehabilitering av resterende tunnel
- Oppføring av ny Volvat bru
- Etablering av infrastruktur for vann, avløp, el og fiber
- Tilbakeføring av vei over kulvert i Thaulows vei
- Avvikling av riggområdet på Majorstuen


Utvidede arbeidstider i perioden 10. juni – 18. oktober 2025

For å minimere ulemper for reisende med Røabanen har det blitt lagt opp til en sterkt komprimert fremdriftsplan. For å nå målet om å gjenoppta trafikken 3. november 2025, må all tilgjengelig kapasitet utnyttes. Derfor søker Fornebubanen nå Helseetaten om dispensasjon til å utføre sterkt støyende arbeider i ukedager kl. 08.00-23.00 og på lørdager kl. 08.00-16.00. (Arbeid på søndager og helligdager tillates ikke).

Prosjektet søker også om noe arbeid nattestid i tunnel. Vi understreker at det her kun vil være snakk om mindre støyende arbeider som ikke er sjenerende for omgivelsene. Arbeidet vil kun forekomme sporadisk, altså ikke hver natt. Dette er nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig fremdrift-

De mest merkbare arbeidene vil være i tilknytning til vår tunneldrift. Tunneldriving gjøres i en syklus med injeksjonsboring, injeksjon, sprenging, utkjøring av masser og pigging. Under pigging og boring vil det kunne oppstå impulslyder som karakteriseres som sterkt støyende arbeider. Vi presiserer at det ikke vil være kontinuerlig sterk støy i disse tidsrommene. For å minimere ulempen for våre omgivelser, vil dette kun bli utført når det er nødvendig for å opprettholde fremdriften i prosjektet.

Tunneldriving – hvordan det utføres



- Strukturlyd
- Vibrasjoner
- Måleprogram
- Overvåkning av injeksjon

Figuren viser syklusen for hvordan tunnelarbeidene drives.

Alternativ overnatting

I perioder med støyende arbeider kan berørte naboer på forespørsel få tilbud om alternativ overnatting. Ved nattarbeid tilbyr Fornebubanen overnatting for de som har behov for det og som søker om det. De av Fornebubanen sine naboer som arbeider på natten og har behov for å sove på dagtid, og kan dokumentere dette, kan vi tilby alternativt oppholdssted på dagtid. Les mer på våre nettsider:

<https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/naboinformasjon-omfornebubanen/>

SMS-varslings ved tunnelsprenging

For å motta SMS-varslings om planlagte sprengninger, kan du registrere ditt mobilnummer på:

<https://nabovarsling.no/fornebubanen>

Velg «Abonner på varslings» og fyll inn ditt navn, mobilnummer og gateadresse i dialogboksen som dukker opp. Huk så av boksen «Majorstuen – Thaulows vei».

Ved å registrere deg på varslingslisten, vil du motta en SMS omtrent 30 minutter før hver sprengning. På samme nettsted har du også mulighet til å melde deg av SMS- varslings når som helst, hvis du ønsker det.

Vennlig hilsen

Terje Espeland
Byggeleder

Har du spørsmål til arbeidene kan du kontakte oss via epost:

Arnt E. Andreassen

Nabokontakt/kommunikasjonsrådgiver

Epost: arnt.egil.andreassen@fob.oslo.kommune.no